



Codice O.O.	Obiettivo Operativo	Output	Servizio competente	Stato avanzamento al 30.9.2014 Descrizione e cause di scostamento	Variazioni budget	Indice ed eventuali cambiamenti suggeriti (rossi)	Target ed eventuali cambiamenti (rossi)	Risultato I trim	Risultato II trim	Risultato III trim	Risultato IV trim	Target raggiunto (progressivo)	Grado raggiungimento (vs. v,vc,a,r) vedi in fondo alla pagina	Somme impegnate nel I trim	Somme impegnate nel II trim	Somme impegnate nel III trim	Somme impegnate nel IV trim	Somme impegnate nell'anno	Somme impegnate per Obiettivo strategico
A1a1	Revisione pianta organica secondo disposizioni di legge. Regolamentazione ed riorganizzazione dei servizi	Riorganizzazione dei servizi dell'Ente e stesura regolamento organico.	Direzione-Ottino	Si è tenuto a giugno un incontro con la Giunta esecutiva nel corso della quale sono stati impartite alla direzione indicazioni per una semplificazione a 3 servizi dell'organigramma attuale, con aree di staff.		N° documenti elaborati	1	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	
A1b1	Elaborazione stipendi e contributi previdenziali e assistenziali	Gestione: rilevazione presenze, retribuzione dipendenti e collaboratori, infortuni, certificati di malattia e visite fiscali. Monitoraggio assenze con pubblicazione sul sito web e comunicazione alla Funzione Pubblica.	Amm-Mocci	In avanzamento.		N° cedolini elaborati (84 dipp.)	1.092	254	254	254		762	vc	488,00	0,00	0,00		488,00	
A1b2	Visite mediche personale dipendente	Visite mediche al personale dipendente	Amm-Mocci	Predisposizione visita idoneità al lavoro ai sensi del Decreto L.vo 106/2009		N° visite mediche obbligatorie	5	0	0	1		1	a	5.896,00	0,00	0,00		5.896,00	
A1b3	Dichiarazioni annuali telematiche	Elaborazione autoliquidazione dei premi INAIL, redazione modelli CUD, redazione dichiarazione sostitutiva d'imposta Mod. 770 e procedure di invio telematico all'Amministrazione finanziaria, Certificazione Compensi a Terzi, controllo e inserimento risultanze MOD. 730	Amm-Mocci	Elaborazione 90 mod. cud, 75 certificazioni compensi a terzi e n. 1 dichiarazione Inail. Elaborazione ed invio telematico Mod. 770/2014 ed elaborazione conguagli 730/2014.		N° modelli fiscali elaborati	195	165	1	60		226	vs	1.155,34	0,00	135,42		1.290,76	
A1b4	Rilevazioni annuali telematiche	Gestione, elaborazione e invio telematico tramite SICO: allegati spese personale al bilancio di previsione, Conto Annuale, rilevazione GEDAP (deleghe sindacali), rilevazione permessi sindacati.	Amm-Mocci	Elaborazione e invio conto annuale 2013. Inviata comunicazione Gedap anno 2013.		N° modelli elaborati	4	1	1	0		2	vc	0,00	0,00	0,00		0,00	
A1b5	Applicazione normative, CCNL.	Aggiornamento legislativo e normativo, interpretazione ed applicazione del CCNL al personale dipendente. Predisposizione atti connessi alla gestione del personale.	Amm-Mocci	In avanzamento.		N° atti redatti	160	27	30	32		89	vc	0,00	0,00	0,00		0,00	
A1b6	Gestione dati performance	Raccolta dati per la misurazione e la valutazione della performance individuale.	Amm-Mocci	Raccolta ed elaborazione dati per la valutazione e la misurazione della performance individuale dei dipendenti per l'anno 2013.		N° dipendenti formati	84	0	0	84		84	v	0,00	0,00	0,00		0,00	
A1b7	Regolamentazione procedure accesso all'impiego	Revisione regolamento delle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego	Amm-Mocci	Avvio revisione regolamento concorsi.		N° regolamenti elaborati	1	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	
A1b8	Revisione modulistica per il personale	Revisione modulistica per i dipendenti da utilizzare tramite intranet	Amm-Mocci	In avanzamento.		N° moduli rivisti	7	0	0	5		5	vc	0,00	0,00	0,00		0,00	
A1b9	Creazione archivio digitale fascicoli del personale	Avvio digitalizzazione dei fascicoli del personale	Amm-Mocci	Scansione documentazione fascicolo personale dipendenti uffici. Archiviazione prevista nel trimestre successivo.		% fascicoli personale informatizzati	10	4	5	0,5		9,5	vc	0,00	0,00	0,00		0,00	
A1c1	Attuazione regolamento armi	Approvazione da parte degli Organi di indirizzo della regolamentazione per l'accertamento all'idoneità allo svolgimento dei ruoli di P.S. da parte del personale guarda parco.	Direzione-Ottino	Attività in programma nel trimestre successivo.		N° regolamenti idoneità	1	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	
A1e1	Formazione personale dipendente	Attività di formazione per l'aggiornamento professionale del personale anche con formazione specifica quale approfondimento giuridico, amministrativo, aggiornamento in materia di grafica e foto, di comunicazione e ufficio stampa, di relazioni con il pubblico secondo le risorse disponibili. Attivazione corsi per la formazione obbligatoria RLS. Partecipazione a convegni e seminari.	Amm-Mocci	Si è provveduto ad effettuare la formazione Emas, Filemaker, sicurezza per n. 25 dipendenti uffici mentre per la sorveglianza è stata effettuata formazione Emas, Sistris, sicurezza e altri temi specifici inerenti il lavoro delle gdp. Formazione obbligatoria ai 2 RLS.		N° dipendenti formati	83	25	53	2		80	vc	0,00	0,00	500,00		500,00	
A1e2	Scuola del guarda parco	Formazione del personale. Utilizzo di risorse interne ed esterne per migliorare la professionalità. Per quanto attiene il personale di Sorveglianza impegnato l'attività consisterà nella rendicontazione ed illustrazione delle problematiche emerse con suggerimento di possibili soluzioni e migliori relativamente alla raccolta di dati su flora, fauna, glaciologia, utilizzo palmari ed altre attività di raccolta dati, nonché formazione cinofila. Professionalità esterne effettueranno la formazione relativamente a: Nivologia e valanghe e maneggio armi.	Sorv.-Cerise	L'attività di formazione si è concretizzata nei mesi di febbraio e aprile. E' stata organizzata, sulla base di un incontro per versante, una formazione specifica sul tema neve e valanghe con Renato Cresta. Il servizio di sorveglianza ha presentato 6 rendicontazioni delle attività 2012: lupo, galliformi, aquila, pipito, glaciologia e palmari. Nell'attività di formazione è intervenuto il servizio scientifico, la Direzione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Nei mesi di maggio sono state eseguite la prima e la seconda sessione di tiro con arma corta e, per 11 operatori, tiro con arma lunga.		Presentazione attività raccolta dati	6	0	6	0		6	v	12.967,81	0,00	0,00		12.967,81	
A1f1	Acquisto vestiario, scarponi e occhiali per il Servizio di Sorveglianza	Gestione degli appalti. Gestione delle schede vestiario, scarponi e occhiali. Assegnazione del materiale.	Sorv.-Cerise	Gli appalti relativi all'acquisto di vestiario, scarponi e occhiali sono stati pubblicati e assegnati nel II trimestre sulla piattaforma MEPA. Sono state consegnate le dotazioni di occhiali e scarponi nel corso del III trimestre. A fine settembre rimane da consegnare il vestiario.		% guardie equipaggiate sul totale	95	0	0	0		0	r	0,00	52.548,85	33.397,50		85.946,35	
A1g1	Adempimenti per la prevenzione e la protezione dai rischi.	In adempimento a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 saranno svolte le azioni necessarie per migliorare la sicurezza complessiva del personale dipendente. A tal fine verranno riesaminati: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.	Direzione-Ottino	E' stata tenuta la formazione di sicurezza del personale, ivi comprese, per gli uffici, le prove di evacuazione. Sono stati inoltre trattati gli eventi infortunistici occorsi negli ultimi 3 anni. E' stata effettuata una formazione apposita sulla nivologia in chiave prevenzione pericolo valanghe. E' stata effettuata la riunione annuale per la sicurezza. Sono state emesse una circolare concernente disposizioni di sicurezza per l'ispezione di cantieri e edifici diruti, ed un'altra per l'accesso al sito del "Centro per la conservazione dei corsi d'acqua", permanendo una situazione di dissesto. Sono stati acquisiti DPI per l'accesso ai cantieri del personale del servizio tecnico. E' stata impegnata la spesa (€ 330) per la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a corso di sicurezza obbligatorio ai sensi d.lgs 81/08, che si terrà a settembre.		N° riunioni sicurezza	1	1	0	0		1	v	2.440,00	330,00	0,00		2.770,00	
A1g2	Piano di azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità e lotta contro il mobbing	Redazione di un piano che ai sensi dell'art.48 del D.lgs.198/06: - tuteli l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni, - garantisca il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale, - promuova le pari opportunità in materia di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, - faciliti l'utilizzo di forme di flessibilità orarie per superare le situazioni di disagio. Per la prevenzione di situazioni ascrivibili al "mobbing" viene prevista l'approvazione di un codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e l'istituzione del Consigliere di fiducia.	Direzione-Ottino	Attività in programma nel trimestre successivo.		N° piani anti-discriminazioni	2	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	

A1g3	Attività di assistenza per il benessere organizzativo dei dipendenti	Prosecuzione, in quanto compatibile con le iniziative volte alla mobilità sostenibile, dell'iniziativa per l'acquisto dei bonus per i titoli di viaggio dei lavoratori. Si prevede la realizzazione di interventi legati all'attuazione dell'art. 29 del decreto 150/2009 finalizzati alla valorizzazione delle professionalità, quali ad es. accesso a percorsi di alta formazione universitaria dei dipendenti.	Aagg.-Pagnotto	Inviata a tutti i dipendenti la circolare per le domande per gli abbonamenti 2014/2015 - Attivato 1 nuovo abbonamento dal 01.04 su residui 2013 - Completata iscrizione all'università di Torino (convenzionata) di un dipendente per l'a.a. 13/14 - Approvata una convenzione con ADAEM, circolo ricreativo IREN, che permetterà ai dipendenti di partecipare alle attività previste.	Diminuzione emissioni CO2 (N° kg)	6.460	1.615	1.615	1.615	1.615	4.845	vc	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	110858,92
A2a1	Supporto giuridico amministrativo agli Organi	Supporto attività Organi e Direzione - Controllo atti e iter procedimenti amministrativi	Aagg.-Mosso	Effettuate 6 sedute di GE, 5 sedute di CD, 1 di CP e 3 di Comm. Consiliari, con relativa attività di segreteria e supporto quali convocazioni, contatti con i Consiglieri, conferme partecipazione, invio documenti, raccolta e preparazione atti verbalizzazione, redazione atti finali, loro pubblicazione ed invio agli organi vigilanti; controllate ed adottate 29 DGE e 19 DCD; controllate, preparate, inviate alla firma, pubblicate e trasmesse ai servizi competenti 273 determinazioni dirigenziali; su 14 atti sottoposti al controllo, 8 approvati, 1 sospeso e per 5 non sono ancora scaduti i termini del controllo.	% atti CD controllati rispetto a quelli approvati dal Ministero controllore	90	90	90	90		90	v	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2a2	Servizi generali, attività di front office - ausilio ai servizi	Gestione Segreteria e Front Office sede di Torino - URP - Prosecuzione riorganizzazione archivio - Supporto attività altri servizi - Gestione cassa economale Torino, incluse vendite. Nell'ambito del supporto agli altri servizi una quota rilevante di attività è relativa alla revisione della dotazione organica e riorganizzazione, di cui alla voce A1a, su cui, a seguito delle ultime normative di riduzione, è forte la condivisione con il Servizio Amministrativo.	Aagg.-Mosso	n. 3587 documenti protocollati e archiviati nei primi 3 trimestri; n. 650 richieste pervenute ed evase dall'URP; n. 117 movimenti rendicontati della cassa economale; preparazione n. 29 consegne per riassortimento gadget in vendita; n. 13 rendicontazioni per acquisto pubblicazioni e gadget in c/o vendita e pagamento relative fatture	Tempo (GG) rilascio atti	15	15	15	15		45	vs	3.432,50	3.475,22	3.959,70	10.867,42	
A2a3	Contenziosi	Svolgimento delle attività istruttorie e procedurali relative ai contenziosi Civili, Penali ed Amministrativi	Aagg.-Mosso Pagnotto	Ricevute ed istruite n° 60 sanzioni per illeciti amm.vi, n° 1 notizia reato N. 1 atto di liquidazione somme all'Avvocatura dello Stato per 2 pregressi contenziosi. Si ha notizia di altre notizie di reato trasmesse alla procura ma non ancora pervenute all'ufficio Aagg.	Tempo medio risposta ai ricorsi (GG)	10	10	10	10		10	v	0,00	0,00	4.134,26	4.134,26	
A2a4	Attività varie di coordinamento, informazione e collaborazione tra i diversi Organi dell'Ente Parco, Ministeri e Servizi interni.	Collaborazione, trasmissione dati ed assistenza con i diversi Organi dell'Ente ed in particolare: Organi di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Corte dei Conti, referenti Ministeri Ambiente, Economia e Finanze, Servizi interni.	Amm.-Carta	Effettuata assistenza: - riunioni Collegio dei Revisori n. 3 per conto consuntivo, variazione e verifica di cassa; - riunioni Consiglio direttivo n. 3 per variazione, conto consuntivo, assestamento	N° riunioni	8	0	5	1		6	vc	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2b1	Front office, protocollo e archiviazione sede Aosta	Gestione front office, centralino, protocollo e archiviazione documenti cartacei ed informatici sede Aosta.	Amm.-Mocci	In avanzamento.	N° protocolli	2.000	371	429	381		1.181	vc	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2b2	Approvvigionamento beni e servizi generici	1) Locazione sede Torino, affitti immobili 2) Servizio pulizia sede Torino, spese condominiali e vigilanza locali 3) Acquisto beni consumo 4) Noleggio automezzi Torino 5) Assistenza PC sedi, noleggio fotocopiatrice Torino, manutenzione rete radio sorveglianza 6) Manutenzione protocollo e fornitura software gestione magazzino gadget 7) Liquidazione danni fauna 8) Fornitura libri biblioteca	Aagg.-Pagnotto	n. 11 ordini di fornitura di beni di consumo; rinnovo contratto di assistenza programma protocollo; ricerca software gestione magazzino gadget; n. 1 atto rinnovo contratto locazione; n. 1 atto stipula contratto servizio pulizia; stipula di n.2 contratti con Soc. vigilanza uffici; n. 1 atto per rinnovo contratto noleggio autovettura; n. 1 atto di impegno spesa per noleggio nuova autovettura; n. 1 atto di proroga contratto autovettura; n. 1 atto per rinnovo noleggio 2 autovetture TO ed AO; n. 1 atto per rinnovo pluriennale manutenzione radio sorveglianza; n. 10 pratiche risarcimento danni fauna; € 2386,68 incassati per affitto immobile a ex GP	% Pratiche evase entro 30 gg	90	90	90	90		90	v	128.882,01	19.972,42	11.915,47	160.769,90	
A2c1	Redazione bilancio di previsione, conto consuntivo e variazioni di bilancio.	Raccolta indicazioni tecnico politiche, obblighi di legge, stesura bilancio di previsione, stesura conto consuntivo, variazioni di bilancio e variazioni compensative. Verifiche di cassa tramite monitoraggio codici SIOPE. Invio stampe ed allegati agli organi competenti secondo DPR 97/2003	Amm.-Carta	Stesura conto consuntivo 2013, prima variazione e verifica di cassa da parte degli organi competenti. Stesura assestamento anno 2014 e variazione compensativa.	N° approvazioni attività bilancio	9	0	3	0		3	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2c2	Sistemi integrati di gestione di contabilità finanziaria, patrimonio e performance	Sistemi integrati di gestione con il nuovo programma di contabilità finanziaria, piano performance e bilancio di previsione. Supporto ai Servizi per la gestione amministrativo contabile.	Amm.-Carta	I diversi servizi stanno procedendo ad impegnare quanto richiesto con il bilancio di previsione 2014. Effettuate n. 2 rendicontazioni progetto Life e Great in corso d'opera (per complessivi € 104.639,11)	% somme impegnate sulla competenza assestata	75	23	30	30		83	vs	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2c3	Ciclo della performance	L'attività prevede la redazione del piano di performance, la sua attuazione, misurazione, monitoraggio attraverso audit periodici e la stesura della relazione finale. Prevede altresì la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.	Direzione-Ottino	E' stato redatto il piano di performance 2014 comprese le azioni individuali, è avanzata la sua realizzazione. E' stata effettuata la relazione finale delle attività svolte nel 2013 e preparata la relazione per la performance. Effettuata la valutazione del personale su file excel.	% di obiettivi operativi completamente raggiunti	80	0,0	27,4	35,5		62,9	vc	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2c4	Gestione fatture, impegni, emissione mandati e reversali, CIG e DURC	Gestione pagamenti ed incassi, fatture, impegni, emissione mandati e reversali. Richieste per tutti i servizi dell'Ente Parco di CIG e DURC	Amm.-Carta	In avanzamento.	N° mandati + reversali	1.900	413	511	525		1.449	vc	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2c5	Anagrafe delle Prestazioni Consulenti e Dipendenti	Comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni di tutti gli incarichi affidati dall'Ente ai pubblici dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001.	Amm.-Mocci	Il numero di affidamenti è stato superiore a quanto previsto ed è tuttora in avanzamento.	N° mandati + reversali	40	0	47	14		61	vs	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2c6	Rendicontazione finanziamenti di lavori pubblici e altri contributi	Rendicontazione amministrativa dei finanziamenti di lavori pubblici, progetti della comunità europea e altri contributi.	Amm.-Carta	Effettuate n. 4 rendicontazioni per la Provincia di Torino (per complessivi € 99.159,72), riferite agli anni 2010-2011-2012-2013 e n. 2 rendicontazioni progetto Life e Great in corso d'opera (per complessivi € 473.212,76)	N° progetti seguiti	8	4	2	2		8	v	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2d1	Procedure di acquisti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite cottimo fiduciario, procedure ristrette e acquisti tramite il portale della P.A.	Procedure di acquisti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite cottimo fiduciario o procedure ristrette. Acquisti di forniture e servizi in economia di interesse comune a più Servizi tramite il portale della P.A. tramite gli strumenti della centrale unica di committenza nazionale e regionale e del mercato elettronico.	Amm.-Carta	Effettuate procedure di acquisto in economia di forniture e servizi tramite Oda, Rdo e in minima parte tramite indagini di mercato	N° acquisti forniture e servizi	10	4	3	4		11	vs	8.698,11	4.000,07	61.611,64	74.309,82	
A2d2	Aggiornamento procedure contratti per forniture e servizi	Aggiornamento, tramite siti e corsi dedicati, sulle recenti novità normative sui contratti della Pubblica Amministrazione. Verifica e comunicazione procedure contratti di acquisto forniture e servizi in modo da coadiuvare e uniformare le attività di tutti i Servizi dell'Ente Parco.	Amm.-Carta	Effettuato corso interno e predisposizione relativi fac-simili relativi all'aggiornamento acquisti in economia sotto soglia comunitaria. Attività conclusa.	N° comunicazioni interne e corsi	1	1	0	0		1	v	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2d3	Invii telematici: Istat - Comunicazione all'anagrafe tributaria	Rilevazione telematica del Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite indagine Istat dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. Trasmissione telematica all'anagrafe tributaria dell'agenzia delle entrate degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, superiori a euro 10.329,00.	Amm.-Carta	Elaborazione ed invio telematico indagine Istat dei prezzi relativi a beni e servizi per le PP.AA.	N° invii Istat	1	0	0	1		1	v	0,00	0,00	0,00	0,00	

A2d4	Trasporti ai casotti di materiale e viveri per la permanenza estiva.	Trasporti con elicottero e a dorso di mulo per rifornire i casotti in quota e permettere agli operatori del Servizio di Sorveglianza una permanenza funzionale ed efficiente.	Sorv.-Cerise	Nel mese di giugno si sono svolti i rifornimenti previsti con l'utilizzo dell'elicottero e parte di quelli previsti a dorso di mulo. In Valle Soana il casotto del Nivolastrò e in Valle di Rhemes il casotto del Benevolò non sono stati riforniti in quanto le strutture (private) non sono più adibite a casotto. Nel mese di luglio sono stati riforniti, a dorso di mulo, gli ultimi 2 casotti della valle di Cogne, Teppe Lunghe e Trajo.	% casotti riforniti	90	0	91	5	Audit	96	vs	0,00	15.615,86	0,00		15.615,86	
A2e1	Produzione ed acquisto di gadget per rivendita - Ricerca e sviluppo iniziative di finanziamento	Incremento entrate Ente attraverso iniziative varie (studio, realizzazione e vendita gadget, vendita pubblicazioni, cartografie, DVD, filmati, fotografie e video effettuati nel Parco - Vendita spazi pubblicitari su riviste, grafica ecc. - Prosecuzione iniziativa del 5 per mille IRPEF al Parco	Aagg.-Mossa	Venduto n. 1 spazio pubblicitario su "Voci del Parco". Fatture di vendita gadget a rivenditori vari e incassi diretti sede Torino - Riassortimenti e nuove forniture gadget personalizzati per rivendita - Incassi da riprese video	Euro incremento entrate Ente	23.000	1.768	2.963	18.484		23.214	vs	1.857,02	5.876,78	6.252,50		13.986,30	
A2g1	Gestione amministrativa di strutture di proprietà dell'Ente da affidare a terzi	Gestione amministrativa delle strutture di proprietà affidate a terzi	Amm.-Carta	Attività legata al parere degli Organi Istituzionali.	N° strutture affidate	1	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	
A2h1	Certificazione ambientale	L'azione prevede il mantenimento delle Certificazioni ISO 14001 e EMAS: - svolgimento attività secondo procedure SGA; - procedure di adeguamento dell'Ente; - operazioni di audit di certificazione. Si persegue la ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente e l'attuazione con maggiore efficacia delle azioni istituzionali di gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco. Promozione Ecolabel e EMAS presso operatori, comuni e enti gestori parchi.	Direzione-Ottino	Sono state trattate secondo le procedure del manuale del Sistema di gestione ambientale le segnalazioni pervenute. In previsione dell'audit dell'Ente certificatore previsto per aprile sono stati effettuati controlli delle sostanze pericolose, dei carni, dei serbatoi di gasolio, dei magazzini, della gestione dei rifiuti, dei nulla osta, delle attività del servizio di sorveglianza, dei consumi energetici, degli scarichi, della gestione emergenze, delle attività di educazione ambientale, è stato aggiornato il registro attività di divulgazione e promozione. E' stata effettuata la valutazione sugli elementi del sistema analizzati. Attuata attività di formazione sulla certificazione e sulla problematica dei rifiuti-Sistri. Programmata procedura Sistri Sono stati svolti diversi audit interni. Il 7-8 si è svolta la visita dell'Ente certificatore, che è stata superata favorevolmente ed ha portato al rinnovo e convalida della dichiarazione ambientale EMAS. Il CD ha preso atto del verbale del riesame dell'AD e dei risultati della verifica.	N° audit ente certificazione superati	1	0	1	0		1	v	5.002,00	12.932,00	0,00		17.934,00	297617,56
A3a1	Manutenzioni ordinarie e periodiche	L'obiettivo operativo comprende le manutenzioni ordinarie e periodiche edili e impiantistiche dei circa 90 fabbricati in dotazione al Parco, compresi gli adeguamenti alle norme di settore e le riparazioni ed interventi urgenti. Gli interventi vengono in parte effettuati in economia diretta dall'operatore dell'ufficio tecnico e in parte affidati in economia ad operatori esterni. Nel 2014 si affiderà un servizio di manutenzione ordinaria degli immobili. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli eventuali affidamenti avverranno con la procedura prevista dall'art. 125 del Codice.	Tecnico-Consentino	Le manutenzioni sono in avanzamento secondo i tempi previsti. E' stata espletata la gara per il servizio di manutenzione ordinaria degli immobili in uso all'ente. Il servizio è stato affidato all'inizio del mese di maggio con durata due anni.	N° interventi manutentivi	100	18	29	36		83	vc	22.603,03	29.709,97	8.443,52		60.756,52	
A3a2	Interventi di manutenzione straordinaria sulla strada d'accesso al Giardino botanico alpino Paradisia nel comune di Cogne (Ao).	Sono indispensabili interventi che migliorino l'accesso al Giardino botanico di Paradisia. In considerazione del valore del contesto ambientale in cui si andrà a realizzare l'opera si eviterà l'impiego tradizionale di un normale conglomerato bituminoso, in favore di prodotti con maggiori caratteristiche di ecocompatibilità, in grado però di resistere in situazioni critiche. E' prevista la stesura di un DPP a cura del Rup. Sono previsti un incarico di progettazione esterno e un incarico per la verifica della progettazione. Successivamente si procederà con la gara e l'affidamento dei lavori.	Tecnico-Rosal	Il DPP, redatto dal RUP è stato approvato con Deliberazione di GE n.2 del 03.02.2014. In data 27.03.2014 è stato affidato l'incarico professionale relativo alla progettazione e DL, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione coordinatore della sicurezza. Sono stati affidati un incarico professionale esterno per la perizia geologica ed uno interno per l'attività della progettazione. Il progetto definitivo è stato approvato con DD n.166 del 12.06.2014. Il progetto definitivo è stato inviato agli enti competenti per le necessarie autorizzazioni di legge. Il progetto esecutivo, validato dal Rup in data 19.08.14, è stato approvato con D.D. in data 04.09.14. Redatti e approvati i documenti di gara, si è proceduto ad inviare la lettera d'invito alla procedura negoziata. In data 25.09.14 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria e sono iniziati gli accertamenti post gara. L'importo di lavori, superiore ai 40.000, euro ha comportato l'utilizzo della nuova procedura AVCPass.	Progettazione esecutiva approvata	1	0	0	1		1	v	0,00	895,97	0,00		895,97	
A3a3	Lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura della sede della Valle di Cogne (Ao)	L'azione riguarda gli interventi da effettuarsi sulla copertura della sede della Valle di Cogne e comprende l'ultimazione della progettazione redatta internamente e la redazione dei documenti di gara. Successivamente si procederà con il cottimo fiduciario, quale procedura di affidamento dei lavori. Sarà necessario un incarico per la verifica della progettazione. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli eventuali affidamenti avverranno con la procedura prevista dall'art. 125 del Codice.	Tecnico-Rosal	La progettazione esecutiva, redatta internamente, è stata validata dal Rup e approvata con DD in data 07.08.2014. L'attività di verifica della progettazione è stata affidata internamente. Redatti e approvati i documenti necessari, si è proceduto ad inviare la lettera d'invito al cottimo fiduciario. In data 25.09.14 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria e sono iniziati gli accertamenti post gara.	Progettazione esecutiva approvata	1	0	0	1		1	v	0,00	0,00	0,00		0,00	
A3a4	Interventi di manutenzioni straordinarie - varie	Nel 2014 l'azione riguarderà In particolare gli interventi atti a implementare l'uso di energie rinnovabili come: casotto Herbelet: sostituzione collettore solare e boiler, installazione pannelli fotovoltaici a Levionaz, Vaudaletta, Orvielle. Sostituzione caldaia a Arcando. Verifiche per l'eventuale sostituzione caldaia esistente a biodiesel con equivalente a pellets a Noasca e a Paradisia. E' previsto un incarico esterno per l'individuazione e la quantificazione dell'intervento necessario sulla struttura di copertura della Fucina di Ronco. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli eventuali affidamenti avverranno con la procedura prevista dall'art. 125 del Codice.	Tecnico-Rosal	ARCANDO: è stata sostituita la caldaia. LEVIONAZ, VAUDALETTAZ, ORVIELLE: effettuata la stesura delle pratiche necessarie alla posa dei pannelli. NOASCA: Sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche tecnico/ economiche per l'eventuale sostituzione della caldaia esistente a biodiesel con una a pellets. WIESCAM e sensore NDVI: effettuata la stesura delle pratiche necessarie alla posa (cfr. scheda B1q5 del servizio botanico)	N° pratiche affidamenti	3	0	3	2		5	vs	2.379,00	0,00	0,00		2.379,00	
A3a5	Manutenzione sedi, infrastrutture ed attrezzature	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di pertinenza al servizio di sorveglianza: casotti, sedi di valle, carni, recinti, piccole attrezzature, automezzi, apparati informatici.	Sorv.-Cerise	L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, durante il periodo estivo, ha riguardato soprattutto le strutture in quota. Le ore di manutenzione sono state superiori a quanto preventivato in fase di programmazione.	% ore manutenzione effettuata rispetto al programmato	90	14	88	83		185	vs	0,00	7.378,94	900,00		8.278,94	

A3a6	Manutenzione della rete sentieristica di accesso ai casotti.	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di pertinenza al servizio di sorveglianza: sentieri.	Sorv.-Cerise	La pulizia dei sentieri è stata effettuata secondo il programma previsto. Le operazioni sono state svolte a partire dal II trimestre e nel III trimestre sono proseguite nei tratti di sentiero rimanenti.		Indice qualitativo di manutenzione della rete sentieristica	320	0	393	209	Audit		602	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	
A3b1	Accatastamenti fabbricati rurali e il pre-allineamento di atti non volturati relativi a terreni.	Nel 2014 si proseguirà l'azione con l'obiettivo di ottemperare a quanto prescritto dall'art. 13 comma 1 del D.L. 201/2011. Dopo aver eliminato i ruderi, sarà possibile individuare i fabbricati rurali per cui è necessario effettuare il passaggio al catasto edilizio urbano. E' previsto un incarico professionale esterno per gli accatastamenti necessari da affidare con la procedura prevista dall'art. 125 del Codice dei Contratti. Nel frattempo saranno analizzati i fabbricati in comproprietà per determinarne la quota dei diritti. Si procederà anche con l'individuazione e il preallineamento di atti non volturati dei terreni.	Tecnico-Camicella	Azione in corso.		N° ruderi da dichiarare	6	0	0	0			0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	
A3b2	Agibilità strutture	Nel 2014 continuerà la regolarizzazione delle pratiche di agibilità presso i rispettivi uffici comunali in adempimento a quanto previsto nella concessione dei beni ex ASFD da parte della Valle d'Aosta e a quanto prescritto dalla attuazione del programma operativo per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001 ed EMAS. Proseguirà la presentazione delle pratiche nella Valle di Cogne, in quella di Rhêmes e nella Valsavarenche.	Tecnico-Camicella	Azione in corso.		N° pratiche presentate	6	0	0	0			0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	
A3b3	Creazione di un sistema di dati informatizzato per la gestione tecnica del patrimonio immobiliare	Con l'ausilio di un software gratuito di cloud storage multiplatforma si raggiungerà l'obiettivo di creare un unico centro di raccolta dati relativo al patrimonio immobiliare, informatizzato e aggiornabile in tempo reale dagli utenti abilitati dell'Ufficio tecnico. In un ottica futura, risolti alcuni problemi tecnico informatici, i dati saranno potenzialmente accessibili ai colleghi che ne avessero bisogno. Nel 2014, utilizzando un database, si imposterà il sistema e si inizierà con l'inserimento dei dati verificando di volta in volta l'efficacia della multiaccessibilità e dell'aggiornamento in tempo reale.	Tecnico-Consentino	E' stato impostato il sistema tramite database sul software condiviso. I dati già inseriti hanno raggiunto il 70% del totale complessivo.		N° utenti finali autorizzati ad accedere alla consultazione dati del patrimonio	8	4	2	2			8	v	0,00	0,00	0,00		0,00	
A3b4	Gestione tecnica dei dati del patrimonio immobiliare per adempimenti tributari	L'azione prevede l'aggiornamento dei dati patrimoniali finalizzati alla trasmissione al Ministero dell'Economia e al pagamento dell'Imu curato dal Servizio Amministrativo. Nel 2014, inoltre sarà necessario impostare i dati occorrenti al Servizio Amministrativo per il pagamento della IUC (Imu, Tari e Tasi), in accordo con gli Uffici Tributi dei 12 comuni, sul territorio dei quali sono presenti immobili in dotazione all'Ente.	Tecnico-Camicella	A seguito de i colloqui intercorsi con gli Uffici tributi dei 12 comuni sul territorio dei quali sono presenti immobili in dotazione all'Ente, sono state redatte l'aggiornamento della tabella IMU ed è stata impostata la nuova tabella TASI. E' in fase di compilazione la tabella Tari.		N° tabelle aggiornate relative a 90 fabbricati	3	0	2	1			3	v	0,00	0,00	0,00		0,00	
A3c1	Ciclo dei lavori pubblici	Attività permanente di gestione della filiera tecnica dei lavori pubblici e dei contratti. Adempimenti del responsabile unico del procedimento e del suo ufficio ai sensi del Codice dei contratti pubblici e relativo Regolamento di attuazione. Proposte al responsabile della Programmazione per i necessari aggiornamenti al Programma triennale dei lavori pubblici. Previsione di incarichi per supporti o servizi.	Tecnico-Tompetrini	Sono proseguiti gli adempimenti relativi ai lavori in corso. E' stato adottato e approvato dagli Organi competenti un aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, in ultimo a fine aprile 2014. La Giunta Esecutiva ha adottato il Programma Triennale 2015-17 con provvedimento n. 28 del 1/9/2014. E' entrato progressivamente in vigore a regime il nuovo monitoraggio delle opere pubbliche di cui al d.lgv. 229/2011, in fase di analisi per i nuovi adempimenti necessari.		Adozione programma triennale lavori pubblici	2	0	1	1			2	v	0,00	0,00	0,00		0,00	
A3d1	Sedi	Nel 2013 sono state esposte alla G. E. con una relazione approfondita, ipotesi progettuali e tabelle riepilogative dei costi e 4 proposte immobiliari ritenute funzionali alle esigenze dell'ente per la sede di Torino. Sulla base del confronto dei costi di locazione e gestione per le diverse proposte ed eventuali nuove si valuterà il trasferimento dall'attuale sede o il mantenimento qualora venissero formulate riduzioni di canone.	Tecnico-Rosai	Nel corso del primo semestre sono proseguiti i contatti con la proprietà dell'immobile di torino epr ottenere una riduzione del canone di locazione; sulla base di una disponibilità di massima e valutati i costi di trasferimento si è in un primo tempo optato per la permanenza nell'immobile attuale. Nel mese di giugno ulteriori nuovi contatti con ARPA Piemonte hanno portato ad una nuova proposta estremamente vantaggiosa. Sono stati effettuati nuovi sopralluoghi alla sede ARPA di via Pio VII a Torino, di cui uno con la presenza dei consiglieri dell'Ente. In data 19.09.14 il C.D. ha approvato la proposta dell'ARPA con il relativo spostamento della sede da effettuarsi nel 2015.		% riduzione canone	10	0	0	53			53	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	
A3d2	Realizzazione nuovo casotto nel comune di Valprato Soana (To).	Nel 2014 si prevede l'acquisto di un terreno finalizzato alla costruzione di un nuovo casotto in Val Soana. Occorrerà predisporre la documentazione per ottenere il parere di congruità dell'Agenzia del Demanio relativo alla stima del terreno. Sarà necessario l'affidamento di incarichi professionali per la stima del terreno, i rilievi e i frazionamenti e per l'atto notarile. Gli incarichi professionali saranno affidati con la procedura prevista dall'art. 125 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici". E' prevista la redazione interna del documento preliminare alla progettazione per la realizzazione del casotto.	Tecnico-Rosai	E' stato affidato l'incarico per la predisposizione dei documenti necessari all'acquisizione dei terreni, fra cui la perizia del bene redatta sulla base del modello estimale disponibile sul sito dell'Agenzia del Demanio. E' stata predisposta e inviata tutta la documentazione richiesta dall'Agenzia del Demanio per ottenere il parere di congruità all'acquisto del terreno. Nel frattempo, vista la decisione presa dai proprietari di donare il terreno all'ente, in data 19.09.14 con Deliberazione di C.D. viene approvata la donazione. E' in corso l'affidamento dell'incarico ad uno studio notarile per la stesura dell'atto di donazione.		N° terreni acquistati	1	0	0	0			0	r	113,96	0,00	0,00		113,96	
A3e1	Gestione amministrativa beni mobili ed immobili	Inserimento in inventario dei beni mobili di nuova acquisizione, spostamento, dismissione cespiti, calcolo ammortamenti. Aggiornamento in inventario dei valori dei beni immobili di proprietà del PNGP. Inviati telematici ai Ministeri che ne fanno richiesta e versamento tassa sugli immobili a seguito verifiche effettuate dal Servizio Tecnico.	Amm.-Carta	Attività prevista nel prossimo trimestre.		N° inserimento beni mobili	70	0	0	0			0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	
A3e2	Parco automezzi	Gestione parco automezzi dell'Ente: controllo libretti di marcia, scadenza bolli, gestione carte carburante, gestione telepass, trimestrali consumo carburante	Amm.-Carta	Eseguiti n. 3 controlli trimestrali di cui uno relativo all'ultimo trimestre 2013 e gli altri ai 2 trimestri 2014.		N° rendiconti trimestrali carburante	4	1	1	1			3	vc	0,00	0,00	0,00		0,00	72424,39319

A4a1	Diploma Europeo	Il diploma europeo non è per sua natura definitivo: è rilasciato per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. Può essere ritirato se la situazione nel sito si è deteriorata. Ogni anno pertanto deve essere presentata una relazione sullo stato del sito e illustrato lo stato di attuazione delle condizioni poste per il rilascio. L'azione prevede la redazione di tale relazione.	Direzione- Ottino	Azione in attuazione a fine novembre.	N° relazioni	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
A4b1	Partecipazione alle azioni della Rete delle Aree Protette Alpine	Adesione alla Rete delle Aree Protette Alpine (ALPARC) nella sua nuova forma di Associazione secondo il diritto francese con riconoscimento del ruolo di utilità pubblica. Rapporti con la Rete nell'ambito dei gruppi di lavoro Turismo sostenibile-educazione, Comunicazione comune, Grandi ungulati, Grandi carnivori, Savoir faire tecnico e costruzioni sostenibili. Partecipazione alla definizione delle strategie e alla gestione della rete attraverso la presenza del Direttore alle attività del Comitato di indirizzo internazionale. Prevista l'organizzazione di un workshop sulla biodiversità.	Direzione- Ottino	Si è partecipato alla assemblea annuale di ALPARC il 14 gennaio a Pinzolo e a un consiglio a Innsbruck il 14 marzo. E' stato preparato e tenuto il workshop "Monitoring biodiversity transformation to document climate change impacts in alpine protected areas" (Ceresole il 10-11 settembre 2014), cui hanno partecipato 29 persone.	N° incontri	3	2	1	1		4	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	
A4c1	Azioni con il Parc national de la Vanoise	Nell'ambito del gemellaggio e della attuazione della Carta di buon vicinato con il PN Vanoise è previsto lo scambio di personale d la progettazione per attività comuni.	Direzione- Ottino	Si è tenuto ad Aussois il 21 maggio un incontro tra le équipes dei due parchi nel corso del quale si è rinnovato il programma di azione pluriennale per la applicazione della carta di partenariato. E' stato tenuto il 23-24 giugno un incontro a Valsavarenche della commissione scientifica del Parc National de la Vanoise che è stata portata a visitare alcuni siti di ricerca. E' stato definito un programma comune di attività scientifiche. Il direttore della Vanoise ha partecipato alla premiazione del concorso fotografico internazionale con Selveio, Abruzzo e PNGP.	N° incontri bil.	2	0	2	0		2	v	0,00	0,00	0,00		0,00	
A4d1	Attività in rete in ambito turistico ed educativo	Rapporti di collaborazione con Alparc (gruppo di educazione ambientale), Parco Nazionale Vanoise (progetti turistici comuni), Parco Nazionale Foreste Casentinesi (scambio informazioni sulla gestione del turismo), Parco del MontAvic (Progetto Winter School con Scuola Holden), Eventuale partecipazione all'incontro nazionale sul volontariato a Firenze. Gestione tecnica delle postazioni di Vivalp.	Turistico- Ed. amb. - Fedighini/De Corso	Effettuato incontro con PNV e concordate azioni comuni future : visita delegazione parchi francesi agli operatori Marchio Qualità, scambio informazioni sui marchi PNF e PNGP ; scambi scuole tra i due parchi; scambio informazioni tra operatori CV dei due parchi ; progetto europeo congiunto per realizzazione applicazione per smartphone sui due parchi (progetto seguito da AAGG). Progetto winter school avviato ma in sospenso per problemi interni (partner scuola Holden); convegno volontariato a Firenze e incontro al Parco Foreste Casentinesi non ricevute più notizie; effettuata manutenzione alla postazione Vivalp di Cogne ; permene il problema della postazione presso il Museo di Scienze Naturali di Torino, ancora chiuso per incendio. Riavviato progetto Winter school con nuova modalità di ricerca su bando Compagnia S.Paolo).	% spesa Vivalp effettuata	100	0	0	100		100	v	0,00	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
A4e1	Rafforzamento rapporti con aree protette internazionali e Corpo forestale valdostano e confronto sportivo	Gli incontri a livello internazionale e locale con aree protette e Corpo forestale sono utili sia per trasmettere informazioni e conoscenza, sia per favorire i rapporti tra gli enti. A tale fine sono previsti la partecipazione al Trofeo Danilo Re, promosso dalla Rete delle Aree Protette Alpine e una competizione sportiva che celebra il rapporto collaborativo tra PNGP e CFV. La prima manifestazione si sviluppa attorno ad un incontro tematico che è occasione di presentazione dell'attività comune con il Parc National de la Vanoise mentre a latere si svolge una competizione di sci alpinismo, slalom gigante, fondo e tiro. Per la seconda, si prevede la collaborazione all'organizzazione e la partecipazione alle gare di alcune squadre di dipendenti.	Sorv.-Cerise	Nel mese di gennaio si è svolto il Trofeo Danilo Re a Pinzolo nel Parco Naturale Adamello Brenta. La squadra PNGP 1 si è classificata al 3° posto assoluto. Nel mese di febbraio, in Valle di Rhemes, si è svolto l'incontro di sci e tiro organizzato in collaborazione con il Corpo Forestale Valdostano dove hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri e, per la prima volta, la Guardia di Finanza.	N° incontri	2	2	0	0		2	v	1.499,50	0,00	0,00		1.499,50	
A4f1	Collaborazione con altre Aree protette e con soggetti portatori di interessi assimilabili a quelli del Parco.	Nel corso dell'anno si considereranno le richieste di collaborazione provenienti da titolari di funzioni affini al Parco per implementare azioni dell'Ente e valutare esperienze, offerte di collaborazione, ricerca di risorse finanziarie. In particolare sono attese visite di aree protette estere ed italiane nell'ambito di progetti internazionali, sono da prevedersi la collaborazione con Fondation Grand Paradis per la gestione di tematiche turistiche (partecipazione alle sedute di Comitato esecutivo) e con UISP per la gestione di attività sportive sostenibili.	Direzione- Ottino	In febbraio è stato accolto ed accompagnato nel parco il prof. Paulo Corti dell'Istituto de Ciencia Animal dell'Univesidad de Chile, che si è fatto portatore di una proposta di gemellaggio con alcuni parchi nazionali cileni. Il 18.4 direttore e responsabili di servizio scientifico e della sorveglianza si sono recati a Sallanches per un incontro con Asters, il conservatorio dipartimentale dell'Alta Savoia degli spazi naturali che protegge e valorizza il patrimonio naturale della zona. Sono state presentate le rispettive competenze e proposte attività e sinergie future in materia di conservazione e monitoraggio. Visitato il loro centro di allevamento del Gipeito. Il Parco ha partecipato il 14-15.5 alla VIII assemblea nazionale della Rete LTER-Italia che contribuisce ad evidenziare lo stato e l'evoluzione di molti importanti ecosistemi italiani, studiandovi a lungo termine l'effetto dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici e valutando perdita ed alterazione della biodiversità. La richiesta di accettazione del sito PNGP nella rete è stata accolta favorevolmente. Dal 3 al 6.6 il direttore ha partecipato al VI Transparnet meeting di Europarc presso i parchi transfrontalieri Scarpe-Escout in	N° incontri	10	5	9	2		16	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	6499,5
B1a1	Convenzione impianti idroelettrici	Le norme tecniche di attuazione del Piano del Parco prevedono l'indirizzo di assicurare il controllo dell'utilizzazione delle acque per la produzione di energia elettrica al fine di garantire il deflusso minimo vitale e la conservazione degli habitat e della biodiversità. Lo scorso anno è stata redatta una bozza di convenzione con Iren, per la rinegoziazione dei rapporti economici, procedurali ed ambientali legati alle opere idroelettriche costruite nell'area protetta. Si prevede una trattativa per la definizione di un testo	Direzione- Ottino	La Convenzione è stata rivista ed integrata alla luce delle osservazioni e modifiche proposte da Iren. E' ora necessaria una fase di confronto definitivo con l'azienda per arrivare ad un testo condiviso.	N° convenzioni approvate	1	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	
B1b1	Carta degli habitat in scala 1:2000 e Carta degli habitat in scala 1:10000 (versante piemontese)	Produzione della carta degli habitat del PNGP con la fotointerpretazione di foto aeree IR e al visibile. Questo tipo di cartografie cerca di rappresentare gli habitat, classificati secondo la Direttiva 43/92, presenti sul territorio con due gradi di dettaglio, in scala 1:2000 e 1:10000. Questa metodologia non consente tuttavia di avere la reale estensione di ciascun habitat in quanto in natura questi si trovano per lo più a mosaico per cui sono necessari degli accorpamenti (tipologie di habitat). La carta in scala 1:10000 sarà terminata con l'attribuzione delle tipologie per il versante piemontese, mentre per quella in scala 1:2000 i tempi di realizzazione sono più lunghi in quanto sono necessarie verifiche puntuali sul territorio.	Bot. Poggio	La carta degli habitat in scala 1:2000 sarà disegnata a partire dalla fine del III e nel IV trimestre. Quella in scala 1:10000 - versante piemontese (non inserita come target) è stata iniziata per la parte riguardante la Valle Soana. Questo obiettivo non sarà completato in quanto sostituito con un altro (adeguamento del PdG alle Misure di conservazione della regione Piemonte codice scheda B3a1) che risulta essere prioritario	% di superficie del Parco attribuita alle categorie di habitat	18	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	

B1c1	Fenologia forestale	Dal 2009 il Parco attua osservazioni sulla fenologia forestale, collaborando con la rete fenologica europea Phenoclim e con quella dei Parchi del Piemonte. Si effettuano rilievi sulle diverse fasi fenologiche di 7 diverse specie arboree in ogni valle con 15 siti di osservazione in totale. Il Servizio Botanico coordina il gruppo di lavoro di GP che effettua le osservazioni con attività di formazione, di produzione del materiale necessario, di controllo, verifica ed elaborazione dei dati, di controllo delle 5 stazioni meteorologiche installate.	Bot.-Poggio	Al 30.06.2014 sono stati consegnati ai rilevatori i moduli per le osservazioni; in primavera (tra il mese di febbraio e il mese di maggio a seconda delle specie in osservazione) sono iniziati i rilievi per le fasi di germogliazione, fogliazione e fioritura. I rilievi si interrompono nel corso dell'estate (tranne per quelle specie di cui si segue anche la fruttificazione) per riprendere in autunno con l'ingiallimento fogliare. Il target dell'obiettivo sarà quindi valutabile solo alla fine dei rilievi quando tutti i dati perverranno al Servizio Botanico per la validazione ed elaborazione. Nel corso del III trimestre sono iniziate le osservazioni autunnali che finiranno nel IV.	% dati forniti elaborati sui dati posti a target	100	0	0	0	Audit	0	r	0,00	0,00	0,00		0,00
B1c2	Fenologia dei pascoli	Se la fenologia delle specie arboree è da lungo tempo studiata, quella delle specie erbacee dei pascoli poco o nulla. Il Parco, partecipando a due progetti Interreg - "Phenoalp" (2009-2011) e "e-PhENO" (2013-2014), ha adottato una metodologia di rilevamento delle fenologie vegetativa e riproduttiva di 7 specie erbacee e arbustive tipiche delle praterie di quota, con osservazioni di campo effettuate da GP e acquisizione di dati tramite sensori NDVI e di immagini con webcam. E' stato predisposto un unico sito in Valsavarenche, località Orvielle a 2300 m di quota. Il Servizio Botanico coordina il gruppo di lavoro, raccoglie, valida e predispone i dati bruti per l'elaborazione.	Bot.-Poggio	In primavera allo scioglimento della neve è stata riposizionata e messa in funzione la webcam che misura attraverso immagini l'inverdimento della colica. Le immagini vengono inviate all'Arpa VdA che provvede all'elaborazione dei dati. A metà giugno sono iniziati i rilievi dei GP che raccolgono i dati sulle fasi riproduttive di 7 specie diverse. I dati sono raccolti su 105 individui complessivamente. Anche in questo caso il Servizio Botanico potrà calcolare il target dell'obiettivo solo a fine dei rilievi quando perverranno tutti i dati per la validazione ed elaborazione. Al 30.09 sono terminate le osservazioni fenologiche e sono iniziate le validazioni e l'inserimento dei dati che termineranno nel IV.	N° dati raccolti e verificati	1.500	0	0	0		0	r	0,00	25,00	0,00		25,00
B1c3	Controllo stazioni di fenologia dei pascoli e forestale	Fen. forestale: serie di sopralluoghi nei siti predisposti per individuare le diverse fasi fenologiche vegetative/riproduttive delle specie monitorate, effettuati da un unico operatore una volta a settimana per ogni sito. Il periodo, variabile a seconda delle specie generalmente tra febbraio e novembre, con interruzione in estate. Si prevedono: 2 gp per valle x 12 sopralluoghi cad. x 2 ore a sopralluogo - totale di 240 ore. Fen. dei pascoli serie di sopralluoghi nel sito di Orvielle per le misurazioni sulle fasi fenologiche riproduttive delle piante monitorate da effettuati da un unico operatore una volta a settimana sui tre buffer. Periodo da fine maggio a settembre.	Sorv.-Cerase	Il programma di fenologia forestale è stato avviato già a partire dal mese di gennaio. Alla fine del III trimestre, con l'attivazione del controllo della fenologia dei pascoli nella Valsavarenche, sono stati effettuati i sopralluoghi previsti.	% sopralluoghi effettuati sui previsti	90	21	40	39		100	vs	0,00	0,00	0,00		0,00
B1e1	Censimento della flora e della vegetazione - Banca dati FloraPNGP e Banca dati Ambienti	Si intende incrementare la banca dati floristica del Parco con l'inserimento di dati ottenuti da osservazioni di campagna sui due versanti. Con le uscite sul territorio si provvede, in caso di riscontro di habitat ancora non segnalati, all'aggiornamento della banca dati Ambienti (presenza/assenza Habitat Natura 2000). Anche nel 2013 sono stati pubblicati alcuni importanti studi sulla flora italiana (riguardanti soprattutto la tassonomia) per cui si rendono necessari profondi aggiornamenti della sezione che riguarda la nomenclatura delle specie.	Bot.-Poggio	Al 30.06.2014 è stata effettuata una sola uscita in Valle di Cogne, Epinel, A. Mougne (PNGP) e zone limitrofe fuori Parco, per verificare lo stato delle popolazioni di Astragalus alopecurus (stato soddisfacente nonostante la presenza di pascolo bovino); sono stati raccolti anche dati floristici con particolare attenzione alle specie guida dell'habitat N2000 cod. 6240. Nell'aprile 2014 è stato pubblicato il nuovo catalogo floristico della Valle d'Aosta per cui si è proceduto all'aggiornamento della nomenclatura e dello stato delle conoscenze anche per quanto riguarda il territorio del PNGP. Nel III trimestre sono state effettuate 6 uscite (3 in Valle Orco-V.Piantonetto, V. Eugio e Dres; 1 in Valsavarenche-Levionia superiore; 1 in Valle di Cogne-V. Urtier; 1 in Valle di Rhêmes-verso Colle Nivoletta). I dati saranno inseriti a fine anno-inizio 2015 quando la nuova Banca dati sarà completamente operativa.	N° uscite	4	0	1	6		7	vs	0,00	0,00	0,00		0,00
B1e2	Erbario e spermatoteca	I campioni di specie vegetali essiccati (erbario) e di semi (spermatoteca) costituiscono un'importante testimonianza dei dati floristici che vengono raccolti sul territorio. Il Servizio Botanico da tempo raccoglie campioni di piante e semi che, essiccati e opportunamente preparati, vengono conservati, insieme ad altri storici, presso la sede di Paradisia. In passato era già iniziata una revisione parziale della determinazione, della nomenclatura con l'informatizzazione dei dati di raccolta. Si tratta ora di riprendere tale lavoro, assai lungo e complesso, sia per incrementare la banca dati FloraPNGP sia per non perdere un patrimonio storico interessante. Tale operazione richiederà interventi su più anni e la collaborazione di personale esterno.	Bot.-Poggio	Al 30.06.2014 è terminata la sistemazione in erbario dei campioni revisionati nell'inverno 2013. La seconda fase (2014) inizierà con l'affidamento del servizio alla fine del III trimestre. causa del prolungarsi di alcuni lavori in Giardino e alla necessità di ultimare la zona umida, l'affidamento del servizio verrà effettuato durante il mese di ottobre.	N° cartelle erbario revisionate e inserite in banca dati Flora PNGP	100	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00
B1e3	Censimento delle zone umide nel territorio del PNGP - metodologia e protocollo di rilievo, fattibilità dell'azione	Le zone umide (torbiere, paludi, praterie umide, ambienti ripariali) sono habitat con elevata biodiversità che necessitano di attenta gestione e conservazione. Con la fotointerpretazione non sempre si riesce a cartografarle tutte, soprattutto quelle di modeste dimensioni. Si è pensato quindi di procedere ad un censimento delle stesse con rilievi sul terreno. In questa prima fase si vuole predisporre il protocollo di rilevamento con una scheda di facile compilazione che possa essere utilizzata anche dai Gp durante il loro normale servizio di zona. Se tale azione risulterà fattibile senza creare un aggravio di lavoro eccessivo ai Gp negli anni futuri si potrà iniziare il vero censimento di questi habitat su tutto il territorio del Parco.	Bot.-Poggio	E' stata fatta un'indagine bibliografica su censimenti analoghi eseguiti da altri enti ed è stata predisposta una scheda di rilevamento per il censimento delle zone umide, nel mese di ottobre sarà sottoposta a verifica da un GP per la sua compilazione; probabilmente se tale censimento potrà essere esteso a più componenti del Servizio di Sorveglianza sarà necessario anche un manuale alla compilazione.	N. protocolli e scheda rilievo zone umide	1	0	0	1		1	v	0,00	0,00	0,00		0,00
B1e4	Creazione di una banca dati con software open-source per la gestione dei dati floristici e vegetazionali del Parco Nazionale Gran Paradiso - 3° fase	Con la diffusione sempre più ampia di software free per la gestione e georeferenziazione dei dati, nel 2013 ha preso l'avvio la creazione di una banca dati per la consultazione da parte degli altri servizi dell'Ente dei dati floristici riguardanti le specie di particolare interesse, fornendo la distribuzione sul territorio, aggiornata secondo il grado di conoscenza. Tale strumento consentirà allo stesso tempo anche una più razionale gestione di tutti i dati da parte del Servizio Botanico, con il collegamento a tutte le altre banche dati floristiche esistenti sul territorio delle due regioni e con il SIT del PNGP in fase di attuazione. Nel 2014 verrà attuata la 3° fase del progetto.	Bot.-Poggio	Al 30.06.2014 la banca dati open-source è conclusa nella sua fase di costruzione informatica; sono state riviste tutte le tabelle correlate riguardanti i vari campi della sezione taxa per uniformarle e aggiornarle. Nel corso del III trimestre sono stati riversati i dati floristici, è stata completata un'interfaccia utente volta alla semplificazione delle procedure di lettura ed inserimento dei dati, è stata realizzata ex-novo una sezione per la gestione della bibliografia ed infine è stata realizzata ex-novo una sezione per la visualizzazione su base cartografica dei dati; è ancora in corso la messa a punto di tutte le incongruenze che si verificano quando si passa da un sistema più semplice (access) ad uno completamente automatico.	N° banche dati (BD) in open-source funzionante con estensione in webgis in fase sperimentale	1	0	0	1		1	v	0,00	0,00	0,00		0,00

B1f1	Misurare presenza, distribuzione e densità di nuove specie di vertebrati protetti	L'azione si pone come obiettivo l'attivazione sperimentale di stime di presenza/assenza di specie elusive come i rapaci notturni (Civetta nana) e l'applicazione di nuove metodologie di censimento (Distance-sampling) su Capriolo e Fagiano di monte. L'azione sarà svolta ad opera dei servizi dell'Ente, in interazione tra sorveglianza e servizio scientifico. L'azione è pluriennale e si svolge nell'ambito dell'ordinario servizio di controllo del territorio. Nel corso del 2014 si prevede di verificare l'andamento dei dati raccolti nella scorsa stagione e di proseguire il monitoraggio delle specie indicate, attivando la raccolta dei dati su Civetta nana in tutte e 5 le valli. Sono previste prestazioni occasionali e tesi di laurea o rapporti di stage.	Scient.-Bassano	L'azione ha portato alla verifica delle metodologie di censimento di Capriolo e di presenza della Civetta nana. Per il Capriolo sono state proseguite le tecniche in battuta e testato il Distance-sampling, con problemi legati alla comparsa del lupo nell'area test della Valle Soana. Il monitoraggio della Civetta è stato proposto alle 5 valli.	Numero di contatti	20	10	0	10	Audit	20	v	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
B1f2	Implementazione banca dati sulla biodiversità animale del Parco e misurazione degli effetti dei cambi climatici	Le azioni saranno svolte secondo il progetto di monitoraggio inviato al Ministero sulla tematica della biodiversità animale. Nel corso del 2014 ci si prefigge di realizzare azioni di monitoraggio su: presenza, distribuzione e stima di densità di galliformi alpini, presenza e distribuzione di anfibi e rettili nelle 5 aree test, effetti delle patologie sulla conservazione dei piccoli mammiferi, nuove metodologie di indagine sulla diversità animale e vegetale con l'uso di nuove tecnologie.	Scient.-Bassano	1. La stima di densità dei Galliformi, in collaborazione con l'Università di Pavia è stata realizzata nel corso dell'estate, seppur con risultati incerti: l'uso delle foto-trappole non consente di arrivare a stime di densità attendibili. 2. La presenza e distribuzione di anfibi e rettili è stata completata nel corso dell'estate con ottimi risultati in particolare per quanto riguarda la nuova descrizione della presenza di Coronella austriaca e di presenze elevate di V. aspis varietà concolor. 3. L'applicazione di nuove metodologie è stata attivata per quanto riguarda le indagini preliminari esplorative basate sull'uso del DNA-barcoding per il riconoscimento degli invertebrati. 4. L'indagine sui piccoli mammiferi-carnivori è stata attivata.	% attuazione annuale del progetto	95	20	35	40		95	v	0,00	25.000,00	1.500,00		26.500,00
B1f3	Monitoraggi e raccolta dati	Attività di monitoraggio e raccolta dati: palmari, monitoraggio aquila e gipeto, mappatura sentieri con gps, trofei.	Sorv.-Ceresole	L'attività di monitoraggio e raccolta dati con l'ausilio di palmari prosegue seguendo la programmazione prevista.	% di osservazioni sul previsto	90	23	44	36		103	vs	0,00	0,00	0,00		0,00
B1f4	PSR e Biodiversità. Implementazione banca dati sulla biodiversità animale del Parco e misurazione degli effetti dei cambi climatici	Si prevedono: - per quanto attiene il PSR interventi al Gran Pra e al Dres relativi a sistemazione sentieri e posizionamento paline e bacheche, raccolta pitfall, monitoraggio lepidotteri. Al Dres, inoltre, posizionamento staccionata e recinto ovini. - per quanto attiene la Biodiversità la cattura e riconoscimento lepidotteri nonché la continuazione della determinazione degli uccelli al canto nelle aree individuate	Sorv.-Ceresole	Le uscite per la determinazione degli uccelli al canto sono inferiori al previsto. Le pessime condizioni meteo primaverili ed estive hanno influito negativamente sul numero delle uscite previste. Sono tuttavia attivi gli interventi inerenti al PSR nelle zone del Dres e del Gran Pra.	N° schede compilate su quelle previste (%)	90	3	50	12		65	vc	0,00	0,00	0,00		0,00
B1g1	Acquisizione informazioni sui siti e sugli effetti delle attività antropiche sulla conservazione	Scopo dell'azione è quello di misurare gli effetti del disturbo del volo degli elicotteri sul comportamento spaziale di maschi di stambecco marcati con collari GPS, seguiti nell'ambito delle azioni previste dall'Interreg GREAT. La raccolta di dati sull'uso dello spazio e del tempo e sugli spostamenti acuti conseguenti al sorvolo di elicotteri potrà fornire indicazioni sulle conseguenze di queste azioni all'interno dell'area protetta e offrirà indicazioni di conservazione concrete.	Scient.-Bassano	I dati raccolti sono in fase di elaborazione. I primi risultati confermano una forte dipendenza dello stambecco dal disturbo da elicottero. I dati, una volta elaborati, potrebbero essere utili anche per comprendere la scomparsa o la forte riduzione della densità delle specie in alcune aree del PNGP, prima fra tutte dal Lauson.	% attuazione del progetto	90	5	10	25		40	a	0,00	0,00	250,00		250,00
B1h1	Campagna monitoraggio colonizzazione periglaciale 2014	Si effettuano censimenti per il monitoraggio della flora colonizzatrice delle aree lasciate libere dalla retrazione glaciale con particolare attenzione alla messa a punto di una metodologia standardizzata essendo le realtà geomorfologiche dei diversi ghiacciai presi in esame assai diverse. Per i rilievi si utilizzano, i palmari in dotazione ai GP. Si intende iniziare quest'anno anche un'analisi quantitativa della colonizzazione vegetale con la predisposizione di aree permanenti per le osservazioni; l'azione sarà fatta in fase sperimentale solo su 1-2 ghiacciai sottoposti a monitoraggio.	Bot.-Poggio	Nel corso del III trimestre sono state controllate 5 zone periglaciali con diversi risultati. V. Cogne: Lauson censimento qualitativo e linea colonizzazione vegetale della flora e rilievo delle zone in cui predisporre i quadrati permanenti (censimento quantitativo). Valeille censimento qualitativo e linea colonizzazione vegetale. V. Rhêmes: Lavessey censimento qualitativo e linea colonizzazione vegetale della flora inoltre rilievo delle zone in cui predisporre i quadrati permanenti (censimento quantitativo). Vaudaletaz censimento qualitativo e linea colonizzazione vegetale. V. Soana Ciardonei sopralluogo ma impossibilità di rilevare i dati (censimento qualitativo) per presenza di neve che non si è sciolta (documentazione fotografica). Nel corso del IV trimestre saranno elaborati i dati.	N° zone periglaciali controllate	3	0	0	5		5	vs	0,00	0,00	0,00		0,00
B1h2	Rilievo della flora periglaciale	L'azione prevede il monitoraggio e la raccolta di dati sulla flora colonizzatrice delle aree periglaciali di alcuni ghiacciai da parte della sorveglianza. Ghiacciai interessati dai rilievi sono: Lauson, Valeille, Ciardonei, Vaudaletaz e Lavessey Due ghiacciai: Lavessey o Lauson dovranno essere monitorati anche sotto il profilo quantitativo (quadrato permanente).	Sorv.-Ceresole	Il monitoraggio delle aree periglaciali ha avuto esecuzione nel III trimestre. Non è stato effettuato il sopralluogo sul ghiacciaio del Ciardonei in Valle Soana a causa di problemi di copertura delle zone per carenza di personale.	% di attuazione del monitoraggio rispetto al programmato	90	0	0	80		80	vc	0,00	0,00	0,00		0,00
B1i1	Analisi della presenza e distribuzione dei carnivori predatori	Lo scopo è conoscere la distribuzione e la consistenza dei grandi predatori (del Lupo in particolare) nel Parco. L'azione sarà svolta ad opera dei servizi dell'Ente, in interazione tra sorveglianza e servizio scientifico. L'azione è pluriennale e si svolge nell'ambito dell'ordinario servizio di controllo del territorio. La presenza sarà verificata con l'uso di tecniche di rilevamento diretto e indiretto e saranno impiegate anche trappole fotografiche oltre ad indagini biomolecolari (DNA fecale). Nell'anno 2014 si prevede di individuare lo stato di espansione della specie nel versante piemontese. Sono previste collaborazioni in forma di prestazioni di ricerca, su fondi ordinari e di stage e tesi.	Scient.-Bassano	Le indagini sono state attivate in collaborazione con il personale di sorveglianza. Il monitoraggio intensivo è in atto in Valle Soana, dove la presenza del Lupo è confermata anche con la tecnica estiva del wolf-howling (con n. 1 branco forse riproduttivo: numero max di individui da definire). Sono state attivate indagini sulla specie e sulla presenza delle sue prede potenziali con l'uso di 20 trappole fotografiche (n. 1 tesi di laurea specialistica completata). Le feci raccolte (n. 62) sono state inviate ai laboratori in America con esiti rilevanti: in valle Soana, si sono avvicinati almeno 12 individui diversi di lupo, nell'ambito dei tre anni relativi alla raccolta dei campioni fecali. La raccolta di dati e campioni continua. Attraverso l'attivazione di una borsa di studio del CNR si tenterà di preparare un manoscritto sulla presenza di lupo nel PNGP.	% dati presenza processati	100	10	26	58		94	vc	0,00	5.000,00	12.000,00		17.000,00
B1m1	Misurazione della presenza di patologie trasmissibili alla fauna selvatica e domestica e di eventuali zoonosi.	Lo scopo è la valutazione della presenza di patologie in grado di condizionare la dinamica delle popolazioni selvatiche e di eventuali zoonosi. L'azione sarà svolta dai servizi dell'Ente, in interazione tra sorveglianza e servizio scientifico-sanitario. L'azione è pluriennale e si svolge nell'ambito dell'ordinario servizio di controllo del territorio e della fauna. Per l'anno 2014 si prevede la raccolta di campioni in catture e necroscopie. Sono inoltre previste collaborazioni in forma di tesi di laurea o di stage e convenzioni di ricerca con Università di Torino e Milano e IZS-Cermas di Torino e Aosta.	Scient.-Bassano	Sono stati raccolti campioni ematici nelle catture di ungulati e campioni fecali di Lupo per le analisi parassitologiche (Echinococcus). I sieri raccolti sono stati inviati all'esame sierologico presso IZS di Torino e Aosta. I risultati sono già stati ottenuti: tutti gli stambecchi sono negativi a Brucella sp., confermando la scomparsa del focolaio, si rileva per contro un'elevata prevalenza (>45%) a Salmonella abortus ovis-equi, con titoli bassi che significano assenza di malattia ma presenza dell'infezione nell'ambiente, forse a seguito del contatto con ovi-caprini. Tutti i campioni fecali di lupo sono risultati negati per Echinococco.	% campioni analizzati, rispetto al totale dei campioni ritrovati	50	10	10	30		50	v	0,00	500,00	245,00		745,00

B101	Ricerche a lungo termine sull'eco-etologia e sulla biologia di alcune specie protette allo scopo di indirizzare le azioni di conservazione e di protezione.	Gli studi a lungo termine nel PNGP sono finalizzati ad una migliore conoscenza delle seguenti specie: stambecco (area di studio di Levionaz, Valsavarenche), camoscio (area di studio di Bastalon, Orco), marmotta (area di studio di Orveilles, Valsavarenche), scoiattolo rosso (Valle di Cogne), l'aquila reale e il gipeto. Azione pluriennale per definizione, nel corso del 2014 si prevede di mantenere attive le indagini su tutte le specie indicate. Sono previsti coinvolgimenti di Università e di gruppi di ricerca esterni, tramite contributi alla ricerca e acquisti di beni e strumenti. Sono inoltre previste collaborazioni in forma di tesi di laurea o di stage. Formalizzazione del Gruppo Stambecco Italia ed Europa.	Scient.-Bassano	Le ricerche nelle tre aree di studio a lungo termine sono state attivate e completate. Nell'area di studio dello stambecco (Levionaz) sono state realizzate n. 11 catture (0 ricatture) di stambecchi, 9 femmine e due maschi. Per il camoscio si è continuato a monitorare gli animali marcati lo scorso anno e sono stati completati i lavori e le pubblicazioni in programma, con la redazione di un ultimo manoscritto sulla paternità nel camoscio, che conferma le osservazioni comportamentali: solo i maschi di oltre 8 anni di età hanno accesso alla riproduzione! L'area di studio sulla marmotta ha prodotto risultati rilevanti, anche se il numero di catture è stato leggermente ridotto (n. 44 catture e ricatture nel 2014, per un totale di n. 259 marmotte marcate). Sono stati attivati n. 3 stage e n. 3 tesi di laurea.	% progetti ricerca attuati	90	10	35	55	Audit	100	vs	0,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
B102	Catture a scopo di marcatura per indagini su lungo periodo sulla eco-etologia e la biologia di stambecco e marmotta. Monitoraggi faunistici	Riconoscimento individuale di stambecchi e marmotte al fine del loro monitoraggio sul lungo periodo. Si prevede la cattura di 10 stambecchi. Assistenza alle operazioni di cattura marmotte. Monitoraggio faunistico civetta nana, fagiano di monte, pernice bianca, capriolo, aquila e gipeto, cinghiale, lupo.	Sorv.-Ceresole	Sono state catturate 9 femmine di stambecco delle 10 previste, con tecnica di telededazione, in 8 giornate. Sono stati catturati, inoltre, 2 stambecchi maschi in 1 giornata. Le attività di monitoraggio faunistico procedono di concerto con il Servizio Scientifico.	N° animali catturati rispetto alle giornate previste	1	0	1	30		31	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	
B1p1	Raccolta dati su eco-etologia e biologia di alcune specie protette allo scopo di indirizzare scelte di gestione e di conservazione. Ricerche a breve termine.	Attivazione di progetti di ricerca di breve termine per la raccolta di dati utili alla conoscenza ed alla conservazione di talune specie, all'implementazione delle conoscenze scientifiche di base ed alla definizione di specifiche azioni di protezione o di controllo. Sono comprese in questo ambito le indagini su: ecologia ed ecologia di galliformi alpini e stima di densità del cinghiale attraverso l'uso di foto-trappole e di sistemi di cattura-marcatura-ricattura. Sono previste collaborazioni esterne di ricerca con Università e gruppi di ricerca esterni, con contributi in forma di donazione liberale ai fini di ricerca o di prestazioni occasionali o borse di studio.	Scient.-Bassano	Nell'ambito delle ricerche a breve termine sono state realizzate le seguenti: 1) stima della densità di galliformi con l'uso di foto-trappole e indagini sull'ecologia della specie Fagiano di monte; 2) stima della presenza del cinghiale con l'uso di foto-trappole (Tesi di laurea specialistica); 3) Indagine sull'ecologia dei pipistrelli e dello Scoiattolo grigio. Sono stati attivati anche i seguenti progetti: 1) Ecologia di Arvicola delle nevi (in collaborazione con ISPRA); 2) Ecologia di Apodemus sp. (con Università di Napoli) in due diverse aree di studio: al Lauson (Cogne) per Arvicola e Valsavarenche (fondovalle) per Apodemus sp.	% progetti di ricerca attuati	95	5	28	67		100	vs	0,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
B1q1	Messa in atto di iniziative a finanziamento europeo sulla conservazione della fauna, degli habitat e della biodiversità animale. Progetto LIFE+BIOAQUAE	Nell'ambito del progetto LIFE+BIOAQUAE sono previste diverse azioni di conservazione riferite agli ambienti di acqua dolce. Nel corso del 2014 proseguiranno le azioni di: eradicazione del Salmerino di fontana, progettazione e realizzazione dei sistemi di filtrazione in quota e dell'incubatoio di valle, azioni a favore della Trota marmorata in Valle Soana, azioni di divulgazione. Per quanto attiene l'eradicazione, gli operatori individuati procederanno allo svuotamento dei laghi Dres, Djouan e Nero. Si attiverà anche l'eradicazione del lago Leynir. Sarà progettato e realizzato l'incubatoio di valle destinato alla produzione di trote marmorate da immettere nei corsi d'acqua del Parco.	Scient.-Bassano	Le azioni di eradicazione dei salmerini sono state completate con risultati incoraggianti: ottimi per quanto riguarda il Lago Nero e di Djouan (Valsavarenche), buoni per il Dres, ancora da completare per quanto riguarda il grande lago Leynir. La scomparsa di individui adulti di salmerino ha determinato la ricomparsa di rilevanti quantità di specie di invertebrati acquatici, dafnie comprese. La progettazione dei due sistemi di filtrazione è ultimata. Interventi di prelievo di pesci nel torrente Piantonetto sono stati attivati, con il prelievo di circa 200 pesci. Il progetto dell'incubatoio di valle è concluso, in attesa di approvazione da parte degli organi preposti previa approvazione della conferenza dei servizi.	% attuazione annuale del progetto	90	15	35	75		125	vs	15.000,00	30.000,00	25.000,00		70.000,00	
B1q2	Messa in atto di iniziative a finanziamento europeo e regionale sulla conservazione della fauna, degli habitat e della biodiversità animale. Progetto PSR-Biodiversità	Si tratta di un progetto finanziato sul Bando regionale (Regione Piemonte) PSR-Biodiversità finalizzato al mantenimento e ripristino di habitat prioritari, il mantenimento delle diversità vegetale ed animale sui pascoli alpini. Nel corso del 2014 si procederà a: acquisizione dei terreni dell'Arpiat, attivazione delle azioni di ripristino sulle aree umide dell'Arpiat e Gran Piano, attivazione delle azioni di gestione pastorale e di mitigazione delle emissioni azotate e sensibilizzazione delle comunità locali. Sono previste collaborazioni esterne, bandi per lavori di ripristino ambientale di modesta entità, convenzioni con enti di ricerca e affidamenti diretti a esperti del settore.	Scient.-Bassano	Le azioni di monitoraggio sono state tutte ultimate nelle due aree dell'Arpiat-Dres e del Gran Prà. I progetti delle azioni materiali (sistemi di soglia e sbarramenti e di contenimento dell'Arpiat e sistemi filtro del Gran Prà) sono stati realizzati e sono in corso le attività di cantiere in entrambe le aree di studio.	% attuazione delle azioni previste nel secondo anno del progetto	90	20	43	25		88	vc	35.000,00	55.000,00	15.000,00		105.000,00	
B1q3	Messa in atto di iniziative a finanziamento europeo: Progetto Interreg GREAT, Grandi erbivori negli ecosistemi alpini in trasformazione	Nell'ambito del progetto Interreg-GREAT, realizzato con il Parco Nazionale Svizzero, sono previste diverse azioni di conservazione riferite a quattro specie principali di ungulati: stambecco, camoscio, cervo e capriolo. Le azioni previste sono finalizzate alla migliore conoscenza in materia di: stime di censimento delle diverse specie, sistemi di conservazione e protezione, divulgazione dell'importanza della conoscenza e della protezione. Il progetto è biennale e siamo al secondo (e ultimo anno) di attività. Nel corso del 2014 (mese di giugno) è prevista la consegna dossier finale del progetto, con la conclusione di tutte le azioni e le attività previste.	Scient.-Bassano	Il progetto è stato concluso e la relazione finale ultimata. La scadenza finale della rendicontazione finanziaria è spostata al 30 ottobre. Tutte le azioni sono state completate e la relazione finale contiene oltre 500 pagine di relazioni di grande interesse. Le azioni più rilevanti sono state quelle relative allo studio dell'ecologia di stambecco e camoscio e all'analisi dell'evoluzione della dinamica di popolazione e di uso dello spazio. I risultati del progetto sono disponibili sul web (http://www.greatinterreg.eu).	% attuazione delle azioni annuali previste	100	75	15	10		100	v	12.000,00	5.000,00	12.500,00		29.500,00	
B1q4	Progetto DNA Barcoding	Il PNGP collabora, insieme al PNMA e al Museo di Scienze Naturali della Valle d'Aosta (capofila), al progetto "DNA Barcoding" – Biotecnologie avanzate per lo studio della biodiversità alpina" (2013-2014). Tale progetto si prefigge di intraprendere progetti di ricerca multidisciplinare che sfruttino i dati e le informazioni derivanti da analisi genomiche fini, basate sul sequenziamento del DNA e su marcatori molecolari altamente polimorfici: In particolare il Servizio Botanico partecipa al progetto operativo (PR1) "Creazione della Banca del Germoplasma della Valle d'Aosta, con il supporto della caratterizzazione genetica di specie vegetali di interesse regionale".	Bot.-Poggio	Al 30.06.2014 sono state effettuate 5 uscite sul territorio valdostano per ultimare la ricerca delle specie su cui effettuare il sequenziamento del DNA (studio necessario per l'inserimento in banca del germoplasma); le ricerche riguardano le seguenti specie Iris sibirica (non ritrovata), Gladiolus palustris (non ritrovata), Fritillaria orientalis (non ritrovata), Typha minima (trovata una stazione, si pensava scomparsa dopo l'alluvione del 2000): All'inizio del III trimestre si effettueranno approfondimenti sulle popolazioni molto ridotte di Cypripedium calceolus e Salvia aethiopsis. Nel corso del III trimestre sono stati raccolti altri 9 campioni per il sequenziamento DNA tra cui 5 nuove specie (Carex otrubae, Fritillaria meleagris, Matteuccia struthiopteris, Potentilla multifida, Veronica allionii (in due stazioni) e 3 specie (Typha minima, Aethionema thomasianum, Astragalus alopecurus) in nuove stazioni. Per quanto riguarda la raccolta semi per la banca del germoplasma sono stati effettuati i prelievi secondo il protocollo definito per 7 specie (Carex otrubae, Fritillaria meleagris, Matteuccia struthiopteris, Typha minima, Astragalus alopecurus, Salvia aethiopsis, Potentilla	N° specie inserite in banca germoplasma di cui si raccolgono i semi	10	0	0	12		12	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	

B1q5	Progetto Interreg Alcotra n.227 "E-PHENO-Réseaux phénologiques dans les Alpes"	La fenologia, l'alternarsi delle fasi di sviluppo annuali degli esseri viventi, è influenzata dalle condizioni climatiche stagionali ed è quindi sensibile ai cambiamenti climatici. e-PHENO condivide le conoscenze derivanti dal progetto PhenoALP, ampliando la rete di osservazione fenologica coinvolgendo nuovi attori del territorio di cooperazione e promuovendo il metodo partecipativo adottato per le attività di divulgazione e sensibilizzazione. A questo progetto, che è stato approvato nel gennaio 2013 e che terminerà nel gennaio 2015, partecipano diversi soggetti: Arpa (Valle d'Aosta), come capofila, PNGP e Parco Naturale Mont Avic, come partner italiani, Parc des Ecrins e CREA come partner francesi.	Bot.-Poggio	Al 30.06.2014 per quanto riguarda l'azione n.3 del progetto (PHENO-edu) sono stati effettuati regolari interventi settimanali in due scuole (Arvier e Cogne). Sono operativi gli incarichi relativi all'azione 1, affidati all'inizio del I trimestre (impegnati alla fine del 2013) relativi al supporto tecnico per lo sviluppo del protocollo di raccolta dati (è stato creato un unico database per il controllo dei dati raccolti dal GP) e alla gestione tecnico-scientifica della strumentazione (sono stati scelti sia i nuovi strumenti che i siti); è stata impegnata con dd la somma di € 17.802,24 per l'acquisto di una webcam e di un sensore NDVI con relativi software, che è stato posato nel III trimestre. Alla fine del III trimestre sono entrati in funzione sia la webcam (fenologia forestale, V. Cogne Epinel) sia il sensore NDVI (fenologia dei pascoli, Valsavarenche, Orvielle) ed è stata saldata la spesa; inoltre sono stati pagati euro 3.000 relativi alla prima fase dell'incarico per lo sviluppo del protocollo di raccolta dati (impegno 2013). Si è reso necessario procedere ad un nuovo incarico per la gestione amministrativa del progetto (dd n°266 del 18.09.2014) in quanto vi è stata recessione del contratto con la società precedente (Agocconsulting). Sono state fatte	N° strumenti scientifici acquistati e installati nei siti della fenologia	2	0	0	2	Audit	2	v	0,00	17.802,24	7.442,00		25.244,24	
B1r1	Controllo degli apparati glaciali come misura delle trasformazioni climatiche in atto in ambiente alpino	L'azione consiste nel controllo dell'avanzamento/arretramento delle fronti dei ghiacciai del parco, che è conseguenza dell'interazione tra accumulo nevoso e temperature. E' prevista la misurazione frontale di n° 30 ghiacciai e l'esecuzione del bilancio di massa di n° 1 ghiacciaio.	Sorv.-Cerise	E' stata eseguita la rilevazione dell'accumulo nevoso sul ghiacciaio del Grand Etret. Nel mese di settembre è stata eseguita la perforazione con sonda a vapore per l'installazione di n° 7 paline ablatometriche sul ghiacciaio del Grand Etret. L'attività di misurazione delle fronti glaciali a fine settembre non è ancora conclusa.	% dei ghiacciai misurati su quelli previsti	90	0	0	100		100	vs	0,00	0,00	366,00		366,00	
B1r2	Cooperazione con la rete A.I.N.E.V.A., per il monitoraggio metereologico e nivometrico della Regione Piemonte	La rilevazione dei dati meteorologici e l'effettuazione di stratigrafie del manto sono fondamentali per le strategie di previsione delle valanghe e la prevenzione di incidenti. L'Ente collabora con la rete di rilevazione AINEVA. L'azione prevede misurazioni settimanali della stratigrafia del manto nevoso nella stazione del Nel, osservazioni nivometeo, e profilo del manto nevoso. Necessario acquisire attrezzatura scististica. A partire da gennaio 2014 è in fase di definizione un accordo con AINEVA VDA. L'accordo prevede l'esecuzione di test di stabilità itineranti al momento non ancora quantificabili.	Sorv.-Cerise	La rilevazione e la trasmissione dei dati AINEVA è proseguita fino a maggio inoltrato. A partire da gennaio 2014 sono stati eseguiti 6 test di stabilità anche sul versante valdostano e più precisamente nelle valli di Rhemes e Valsavarenche. L'attività, nel periodo estivo, è momentanea-mente sospesa.	% effettuazione rilievi	90	63	42	0		105	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	
B1s1	Attività di monitoraggio tramite la gestione delle segreterie turistiche	Tre sono gli uffici preposti alla gestione dell'affluenza turistica: una segreteria turistica centrale a Torino e due di versante, che operano anche per l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi dei dati di affluenza, oltreché la gestione dei rapporti con i visitatori prima del loro arrivo nell'area protetta. Da questo momento in poi sarà compito dei centri visitatori gestire l'accoglienza. Costi di gestione segreteria turistica valdostana indicati alla scheda C2c2. Nel 2014 oltre al consueto monitoraggio annuale delle affluenze turistiche, verranno analizzate possibili nuove metodologie di indagine per censire i visitatori e l'indotto economico che questi generano sul territorio.	Turistico-Ed.amb.-Del Corso	Avviate contatti con Università di Torino, di Salisburgo, Federparchi e Fondation, tutti partner interessati al progetto. Da valutare gli effettivi e opportuni coinvolgimenti. In corso quantificazione azioni e spese per progetto con Università di Salisburgo metodo Big Data. Avviata internamente la progettazione delle schede file-maker per registrazione flussi turistici e collaborazione con Turismo Torino su sistemi di valutazione ricadute economiche	elaborazione di nuove metodologie di indagine	2	0	0	2		2	v	0,00	24.306,09	0,00		24.306,09	
B1t1	Campagna di ricerca di specie botaniche alloctone nel PNGP	Prosecuzione censimento qualitativo e quantitativo delle specie botaniche esotiche presenti nel PNGP. Questa azione riguarda soprattutto il territorio del Parco alle quote inferiori e nelle aree di confine, al fine di avere un quadro dell'eventuale presenza di specie alloctone altamente invasive che in altre zone della Valle d'Aosta e del Piemonte stanno causando seri problemi di gestione (Senecio inaequidens, Heracleum mantegazzianum, Budleja davidii, Reynoutria sp., Ambrosia artemisiifolia) e stabilire se esiste necessità di intervento o di monitoraggio. L'azione prevede sopralluoghi ad hoc ma soprattutto l'eventuale rilievo di queste specie nel corso di altre attività.	Bot.-Poggio	Al 30.06.2014 è stata effettuata un'uscita di controllo in Valle Orco, Noasca, loc. Balmrossa su Ambrosia artemisiifolia che ha dato esito fortunatamente negativo. Nei primi giorni di luglio sono state effettuate 3 uscite sul territorio della bassa Valle d'Aosta in collaborazione con il servizio fitosanitario regionale per individuare alcune popolazioni di questa specie al fine di isolare il coleottero fitofago (Ophraella communis) che può essere utilizzato nella lotta biologica. Sono stati individuati, in occasione di una uscita floristica, alcuni individui di Heracleum mantegazzianum a Ceresole Reale presso la diga ma fuori Parco, mentre è stato effettuato un sopralluogo in V. Soana (V. Forzo) per il controllo dalla stazione di Reynoutria x bohemia, sono stati contati una quindicina di individui, alcuni all'interno del parco altri nelle immediate vicinanze; sarebbe opportuno la prossima stagione verificare la possibilità dell'estirpazione della popolazione	N° uscite di controllo sulle specie alloctone	1	0	1	1		2	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	
B1u1	Riduzione voli elicottero sul territorio del Parco	Rilevazione e organizzazione dati di autorizzazione al volo ed implementazione banca dati per individuare procedure volte alla diminuzione degli impatti sulla fauna e sulla qualità del soggiorno dei visitatori. Revisione della procedura in atto per l'acquisizione dei dati sulle rotte di volo. Sensibilizzazione all'uso alternativo dei muli per l'approvvigionamento in quota.	Tecnico-Vaschetto	E' stato completato il monitoraggio delle richieste di sorvolo con l'aggiornamento del database degli scorsi anni e la redazione della rappresentazione cartografica delle zone interessate dal carico-scarico per il 2013.	N° cartografie	1	1	0	0		1	v	0,00	0,00	0,00		0,00	326936,33
B2a1	Ridurre le densità di specie alloctone per ridurre gli impatti sulle attività antropiche.	Nell'ambito del piano pluriennale di controllo della specie Cinghiale, nel corso del 2014, è prevista la verifica sanitaria e biometrica degli animali prelevati, fino al completamento del piano annuale. I prelievi sono destinati alla verifica sanitaria e all'indagine sulla presenza di isotopi radioattivi.	Scient.-Bassano	I prelievi di cinghiale sono stati realizzati soprattutto in Valle Orco, mentre in Val Soana, forse per effetto della presenza del lupo, i prelievi sono stati più ridotti rispetto agli altri anni. Al mese di settembre sono stati abbattuti n. 39 cinghiali, di cui 35 sono stati verificati dal punto di vista biometrico-sanitario. Tutte le indagini sanitarie hanno dato esito negativo.	Percentuale di animali esaminati dal punto di vista ispettivo e sottoposti a prelievo	95	22	40	25		87	vc	0,00	500,00	1.500,00		2.000,00	
B2a2	Piano di controllo di specie alloctone	Per il contenimento dei danni arrecati alle colture agricole e foraggiere è prevista la riduzione del numero di cinghiali tramite abbattimento di n°150 capi nel triennio 2013 - 2015. Le uscite si svolgono con la partecipazione di due unità di personale per uscita.	Sorv.-Cerise	L'attività di abbattimento ha subito un rallentamento nel I trimestre a causa di scarse segnalazioni di presenza. Nel II e nel III trimestre, gli abbattimenti sono ripresi con una presenza più importante di cinghiali.	Efficienza di abbattimento	37	57	47	46		50	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	
B2b1	Life - bioacque	Assistenza operazioni di eradicazione del Salvelinus fontinalis con uso di reti ed elettroscandore nonchè cattura e spostamento di trote, sorveglianza dei siti interessati, posa di cartelli dei sentieri previsti	Sorv.-Cerise	Pur avviata, l'attività legata alla eradicazione dei salmerini ha subito notevole ritardo a causa del forte innervamento in quota nel periodo primaverile. Nel periodo estivo l'impegno della Sorveglianza è stato inferiore al previsto a causa dell'efficace eradicazione avvenuta lo scorso anno.	Attuazione attività prevista (%di ore)	90	1	9	37		47	vc	0,00	0,00	0,00		0,00	

B2e1	Gestione della mortalità invernale e conferimento carcasse ad istituti di ricerca e carni	Si tratta della gestione delle carcasse degli ungulati morti per cause naturali e dello smaltimento dei residui delle necropsie. Ci si prefigge una gestione corretta dei carni e lo smaltimento dei residui secondo quanto previsto dalle norme e, in caso di necessità, il conferimento di reperti ad istituti diagnostici veterinari (Università di Torino e Cermas-Aosta). L'azione sarà svolta dai servizi dell'Ente, in interazione tra sorveglianza e servizio scientifico-sanitario. L'azione è pluriennale e si svolge nell'ambito dell'ordinario servizio di controllo del territorio e della fauna. Nel 2014 ci si prefigge il mantenimento del sistema a suo tempo attivato.	Scient.-Bassano	L'inverno e la fase primaverile-estiva sono stati caratterizzati da una ridotta mortalità di bovini, con la prevalenza di camosci. Ragione per cui la maggior parte delle necropsie è stata realizzata su caprioli (n. 14) e camosci (n. 8). Sono stati esaminati solo n. 6 stambecchi. La percentuale di animali recuperati sottoposta a necropsia è stata del 100%.	% carcasse gestite e smaltite, previo esame necroscopico	10	5	2	3	Audit	10	v	0,00	0,00	150,00		150,00	
B2f1	Progetto Interreg "ALP'GRAIN" - Sviluppo di una filiera di produzione di sementi autoctone, nelle Alpi italiane e francesi, per la diversificazione del reddito agricolo	L'Istitut Agricole Régional (IAR) di Aosta e l'IRSTEA di Grenoble (F) sono i partner del progetto ALP'GRAIN che ha come obiettivo lo sviluppo di una filiera di produzione di semente autoctona, offrendo la possibilità di diversificazione del reddito agricolo e evitando la competizione tra specie locali e non, il mescolamento genetico e l'introduzione di specie invasive. Tale progetto prevede una durata di due anni (2013-2014). Il Parco ha aderito a questo progetto in qualità di collaboratore esterno e predisporrà le attività di raccolta delle sementi e di semina in siti test (piano subalpino ed alpino).	Bot.-Poggio	Al 30.06.2014 sono stati effettuati i seguenti controlli: Fenis (censimento floristico prato seminato in ottobre 2013); V. Urtier loc. Gollie (censimento floristico di prato donatore per prove d'inerimento piste e prati di quota); PNMA, Champdepraz, loc. Chevrère (prato donatore). Nel corso del III trimestre sono stati effettuati diversi sopralluoghi per verificare la maturazione dei semi nel prato donatore nel V. Urtier, dove a fine agosto è stata effettuata anche la raccolta meccanica in occasione di una riunione ufficiale del progetto a cui il Servizio Botanico ha partecipato.	N° censimenti floristici (cf) sui siti predisposti e seminati nel 2013	2	0	3	0		3	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	2150
B3a1	Adempimenti inerenti all'adozione del Piano del Parco da parte delle Regioni	Nel caso di adozione del Piano da parte delle Regioni, attivazione (per previsto dall'art. 12 L. 394/1991 s.m.i. Esame istruttorio delle osservazioni e trasmissione dei risultati alle Regioni. Necessità di supporti esterni dei progettisti e di un esperto legale. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli eventuali affidamenti avverranno con procedura in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici".	Direzione-Ottino	Il Piano del parco è stato adottato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta il 9 maggio 2014 e dalla Regione Piemonte il 7 maggio. Pubblicazione in BUR RAVA dal 3 giugno, in BUR RP dal 5 giugno. Al termine di presentazione osservazioni del 24 agosto in RAVA, e 1 settembre RP sono pervenute numerose e rilevanti osservazioni da 9 soggetti. In particolare è necessario un'importante revisione del piano di gestione del SIC-ZPS. E' iniziata l'istruttoria delle osservazioni.	N° osservazioni pervenute e esaminate	100	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	
B3b1	Sviluppo e implementazione del Sistema informativo integrato dell'Ente	Coordinamento del servizio, in corso di affidamento, relativo alla gestione di dati geografici e alfanumerici in un database centralizzato; il loro aggiornamento nel tempo; la possibilità di consultazione, ad uso interno dei servizi dell'Ente, via web (webGIS). Sviluppo del SIT con tecnologie e soluzioni open-source. Formazione del personale che utilizzerà il sistema. Individuazione della strumentazione hardware e software necessaria. Coordinamento del servizio relativo al SIT con le modalità in corso di raccolta e gestione dati con uso dei palmari.	Tecnico-Vaschetto	A seguito di procedura di appalto è stato affidato il servizio nel mese di maggio. Si sono svolti n. 3 incontri con i servizi dell'Ente, a Torino e ad Aosta, per l'analisi dei dati e delle procedure in uso presso l'Ente Parco da assumere come dato di partenza per la progettazione del SIT. Sono state effettuate riunioni con i servizi dell'Ente per l'aggiornamento del software e della strumentazione per i palmari destinati alla raccolta dati sul territorio. E' stata completata la piattaforma tecnologica del SIT e sono in corso le verifiche di corrispondenza alle richieste dell'Ente.	SAL appalto (90%)	90	0	5	70		75	vc	0,00	0,00	0,00		0,00	
B3b2	Realizzazione di cartografie tematiche	Omogeneizzazione delle banche dati disponibili, implementazione di materiali e cartografie, immissione e acquisizione dei dati; supporto e restituzioni cartografiche per i servizi dell'Ente. Elaborazione dati connessi all'utilizzo dei palmari. Formazione su rilievo gps e fotointerpretazione. Conclusione attività previste nella convenzione di ricerca e formazione geomatica con il DST dell'Università di Torino. Tabellazione confini: puntuali verifiche delle incongruenze riscontrate. Carta catastale delle proprietà del Parco e dei terreni in affitto. Mappatura beni archeologici, storici e architettonici (Direttiva conservazione biodiversità).	Tecnico-Vaschetto	L'attività prevede in gran parte il supporto cartografico ai servizi dell'Ente. In particolare sono state realizzate: carta habitat area del Nivolet; n. 2 progetti cartografici per richieste di autorizzazioni lavori dell'ufficio tecnico; ricerche catastali; revisione legenda carta habitat con rileborazione dei tematismi; cartografia coordinate casotti per Servizio AAGG; carta casotti e sentieri per il QCD PPN (centro docum. Pianif. Parchi naturali); n.3 carte affitti e proprietà del Parco, varie aree. Si segnala come attività non prevista la stipula di una convenzione con il CNR-Istituto di Geoscienze e georisorse per la redazione della carta geologica del parco e l'affidamento di un incarico specialistico di servizio nell'ambito di tale convenzione.	N° cartografie	6	3	1	3		7	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	
B3b3	Captazioni e sistemazioni idrauliche	Omogeneizzazione delle banche dati disponibili, implementazione di materiali e cartografie, immissione e acquisizione dei dati; supporto e restituzioni cartografiche per i servizi dell'Ente. Cartografie di analisi territoriali anche in collaborazione con altri enti. Implementazione cartografie con il rilievo fotografico delle opere e manufatti presenti sul territorio.	Tecnico-Vaschetto	Prosegue l'attività di restituzione cartografica degli interventi di sistemazione idraulica sulla base delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente. In adempimento della Convenzione con Arpa sul monitoraggio dei corsi d'acqua sono stati effettuati incontri e sopralluoghi e definito incarico per monitoraggi. E' stato svolto un monitoraggio fotografico delle sistemazioni idrauliche della Valsavarenche per aggiornamento cartografico.	N° carte aggiornate	1	0	0	1		1	v	0,00	0,00	0,00		0,00	
B3c1	Procedura di approvazione del regolamento	Per memoria, in attesa dell'istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, deputato al controllo e all'avvio delle successive operazioni di ricerca delle intese previste dall'art. 11 della L.394/1991		p.m.	p.m.						0						0,00	
B3c2	Diffusione del manuale operativo sui beni paesaggistici diffusi redatto per il GAL Valli del Canavese	Il manuale operativo per gli interventi sul patrimonio paesaggistico diffuso deriva da uno studio finanziato dal GAL Valli del Canavese. L'obiettivo è darne diffusione presso le Comunità locali, compresi gli addetti ai lavori, sia al pubblico. Sono previste la stampa cartacea del Manuale, e altre forme di diffusione divulgative sul web. Necessità di incarichi esterni di servizi.	Tecnico-Tompetrini	Nessuna attività.	Affidamenti di servizi per la diffusione del Manuale	3	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	
B3d1	Istruttorie ai sensi art. 13 e art. 11 L. 394/1991 s.m.i.	Esame delle richieste di trasformazione del territorio ai fini del rilascio del nulla osta. Possibili pratiche non ordinarie a seguito recenti legislazioni regionali su materie specifiche. Istruttorie per l'espressione del parere su Studi di impatto ambientale e Studi di Valutazione d'Incidenza. Sopralluoghi ispettivi. Formazione e aggiornamento.	Tecnico-Vaschetto	L'obiettivo comprende oltre all'istruttoria delle richieste, i sopralluoghi di verifica pre e post lavori e la partecipazione alle conferenze dei servizi. Si segnala come attività non rivista la partecipazione alle giornate di formazione della Regione Piemonte sulle Misure di conservazione siti Natura 2000 la partecipazione a n. 3 giornate di formazione della Regione Piemonte sulle Misure di conservazione siti Natura 2000..	N° nulla osta istruiti	220	37	70	82		189	vc	0,00	0,00	0,00		0,00	
B3e1	Attività autorizzativa ex art.11 L.394/91	Svolgimento delle istruttorie relative al rilascio di autorizzazioni contemplate dalla L.394/1991, con l'esclusione del nulla osta (ex art.13).	Aagg.-Pagnotto	Istruite N.214 pratiche, a seguito delle quali sono stati concessi i 210 rilasci e opposti 4 dinieghi.	GG rilascio per autorizzazione	6	2,4	2,4	1,4		2,1	a	0,00	0,00	0,00		0,00	
B3f1	Effettuazione dei censimenti di camosci e stambecchi di luglio e settembre nell'ottica del mantenimento della serie storica.	Controllo dell'integrità degli habitat: censimenti camosci e stambecchi, controllo animali domestici, controlli edilizi, controllo autorizzazioni, controllo turistico	Sorv.-Cerase	Le attività di censimento hanno coinvolto tutti gli operatori della Sorveglianza a luglio e a settembre. Le operazioni sono state eseguite in tutte le zone con esiti positivi.	% compilazione schede previste	100	0	0	100		100	v	0,00	1.862,30	0,00		1.862,30	

B3f2	Attività anti-braconaggio	Attività finalizzata a prevenzione e repressione del braconaggio che si estrinseca principalmente in: -Presidio del territorio -Pernottamenti -Posti di blocco - Servizio notturno -Pattuglie ad hoc -Giornate in quota: si intendono quelle svolte dal 20 giugno al 31 ottobre, escluse quelle in cui il personale svolge attività effettivamente in bassa quota. Negli altri periodi si intendono per giornate in quota le giornate con salita ai casotti o nelle quali si svolge servizio a quote al limite superiore della vegetazione normalmente non interessate dal controllo ordinario del periodo invernale. Attività di intelligence: raccolta informazioni e attività mirate. Attività di P.G.: perquisizioni, sequestri, notizie di reato, ispezioni.	Sorv.-Cerise	Regolare svolgimento dell'attività. Sono da evidenziare 2 atti di braconaggio rinvenuti nella Valsavarenche.	% attuazione delle ore di servizio previste	90	21	27	46	Audit	94	vs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3g1	Redazione nuovo Piano AIB pluriennale 2013-2017 ai sensi art. 8 c.2 L. 353/2000	Revisione del Piano AIB 2008-2012 sulla base dello Schema di Piano AIB per i parchi nazionali attualmente in vigore(versione 2009)- Necessità di incarico esterno. Redazione schede di monitoraggio e questionari secondo le richieste del Ministero Ambiente.	Tecnico-Vaschetto	E' proseguita l'attività di monitoraggio con la compilazione di schede e questionari del Ministero Ambiente. E' stata predisposta la determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico di redazione del nuovo piano	N° piani AIB	1	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00	0,00	1862,3
C1a1	Procedure conseguenti all'approvazione del Piano pluriennale Economico e sociale	In conseguenza della eventuale approvazione del Piano Pluriennale Economico Sociale ne verrà iniziata l'attuazione,innanzitutto attraverso l'adeguamento delle azioni già programmate, come la contribuzione per progetti locali sostenibili.	Tecnico-Tompetrini	Il Piano Pluriennale Economico e Sociale è stato approvato dalle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta nel mese di maggio, unitamente all'adozione del Piano del Parco, cui è strettamente legato. L'Ente già ha fatto riferimento allo strumento di programmazione che indirizza lo sviluppo compatibile nell'area protetta, fin dall'emissione del Bando per i progetti in occasione del 90ale. Ora le indicazioni saranno utilizzate formalmente per i contributi da assegnare sul territorio. Quest'anno il PPES è stato alla base di finanziamenti per il recupero di fontane, abbeveratoi e edifici religiosi.	N° finanziamenti interventi comuni	2	0	2	0		2	v	0,00	0,00	0,00	0,00	
C1b1	Gestione contributi ai Comuni	Gestione delle procedure tecniche dei contributi assegnati ai Comuni nel 2012 in occasione del 90ale del Parco. Monitoraggi e verifiche.	Tecnico-Tompetrini	All'inizio del 2014 sono pervenute dai Comuni le relazioni degli otto contributi concessi (uno comprende tre Comuni), sullo stato di situazione. Nei mesi di marzo e aprile sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche per il saldo dell'intervento dei Comuni di Villeneuve-Introd-Valsavarenche. Con determinazione del mese di maggio si è provveduto al saldo. E' stata effettuata una nuova richiesta di aggiornamento nel mese di settembre, per verificare l'avanzamento delle opere. E' stato approvato un nuovo bando per il restauro di forni comuni, fontane, lavatoi frazionali.	N° pratiche contributi	10	0	1	0		1	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
C1c1	Proposta contenuti per Accordo di Programma e verifica fondi speciali	Proposta di costruzione di un Accordo di programma con la Regione Piemonte. Azioni di governance con le comunità locali. Riunioni ed elaborazione proposta. Verifica altri fondi speciali in essere.	Tecnico-Tompetrini	E' stata effettuata l'azione di governance, incontrando gli amministratori dei Comuni piemontesi del Parco. E' stata redatta una prima articolata bozza di Accordo, il cui completamento è subordinato all'invio di documentazione integrativa da parte di due Comuni. I contatti con l'amministrazione Regionale hanno subito un rallentamento, a seguito delle elezioni amministrative della scorsa primavera. Sono continuati i contatti con i referenti della regione Piemonte, propedeutici ad una versione condivisa dell'Accordo	N° proposte accordo di programma	1	0	1	0		1	vc	0,00	0,00	0,00	0,00	
C1e1	Programma pluriennale di interventi sul patrimonio immobiliare	Sulla base delle linee strategiche del Consiglio Direttivo, a seguito della conclusione dei lavori della commissione consultiva, verrà proposto un piano pluriennale di interventi sul patrimonio immobiliare.	Direzione-Ottino	Dopo 3 riunioni della Commissione consultiva sul Patrimonio Immobiliare il 4 aprile il Consiglio con DCD n.8/14 ha adottato uno stralcio del documento da essa presentato contenente i principi generali per la definizione del Piano di utilizzo del patrimonio immobiliare e le relative priorità, approvandone gli indirizzi e per l'attuazione subordinandone alla verifica dei costi le decisioni operative.	N° proposte di piano pluriennale	1	0	1	0		1	v	0,00	0,00	0,00	0,00	0
C2a1	Attività di concessione, promozione e valorizzazione del Marchio di Qualità e del territorio del Parco	Proseguono le azioni legate all'istruttoria per la concessione Marchio e la quota di adesione. Nell'ottica di promuovere e valorizzare il circuito del Marchio proseguono le seguenti azioni: collaborazione con la CCIAA di Torino e il Laboratorio Chimico per iniziative di promozione e assistenza (analoga sinergia con la Chambre Valdoitaine); collaborazione ad attività di promozione proposte da partner esterni; progetto congiunto con il GAL per la valorizzazione dei prodotti del territorio e loro distribuzione; supporto operativo per promozione del circuito Marchio e controlli a campione; progetto di valorizzazione degli alpeggi in sinergia con il PSR; azioni promozionali di EATinerani; eventuale realizzazione materiali per nuovi operatori.	Turistico-Ed.amb.-Fedrighini	Effettuata l'istruttoria per nuove manifestazioni di interesse operatori (sopralluoghi, documenti, commissione valutazione, ratifica marchio) : 4 nuove concessioni. Prosegue la collaborazione con CCIAA di Torino e Lab. Chimico per attività varie di assistenza ; progetto Qualità diffusa con GAL ; avviata progettazione grafica immagine coordinata prodotti marchio e di eccellenza del Canavese per circuito distribuzione e punti vendita; avviata procedura per controlli agli operatori; realizzato incontro con margari in collaborazione con Serv. Scientifico ambito progetto valorizzazione alpeggi (PSR); realizzati 2 corsi formazione su tecnologie web e social per operatori marchio e ambasciatori parco; deliberata in GE quota adesione al circuito marchio dopo i primi 3 anni ; realizzate nuove targhe e poster marchio esaurite ; in corso di realizzazione manifesto per affissione nelle valli; preso atto dell'annullamento progetto cofanetti Eatinerani causa caduta del mercato smartbox e contrattazione nuova proposta evento promozionale presso Eataly. Effettuati 42 coinvolgimenti di operatori a Marchio su 18 eventi/rassegne organizzate dal	% eventi promozionali organizzati sulle attività promozionali	70	0	0	233		233	vs	0,00	500,00		500,00	
C2b1	Valorizzazione sport compatibili	Prosegue l'attività del Parco di promozione di attività sportive compatibili (mountain bike, escursionismo, corsa...) all'interno del calendario eventi e delle attività con le scuole. In particolare si indirizzeranno azioni e risorse per la promozione dell'arrampicata sportiva nel rispetto della natura: valorizzazione sul sito del Parco; attività di promozione all'interno del Trad Meeting di Ceresole (settembre 2014).	Turistico-Ed.amb.-De Corso	Il Parco, in accordo con Turismo Torino e CAAI, sarà partner dell'International Trad Meeting di Ceresole nel prossimo settembre. Nell'ambito di questo sono stati organizzati 2 appuntamenti di avvicinamento all'arrampicata per tutti, uno dei quali in collaborazione con la Uisp. Elaborato progetto di studio degli impatti dell'arrampicata sulle specie animali con il servizio scientifico; elaborato decalogo del buon arrampicatore; in preparazione testi per schede sul sito. Promossi mtb ed escursionismo all'interno dei programmi di eventi estivi; promosse racchette da neve in programmi con le scuole. Avviata progettazione evento sportivo 2015 che unisce i due versanti del Parco in occasione del 2015, Torino Capitale Europea dello Sport. . Monitorate 2 attività nell'ambito del programma "Arrampicare per tutti". Preparato candidatura per ottenimento logo Torino Capitale Europea dello Sport.	% risposte favorevoli rispetto al totale delle schede rilevate	80	0	0	100		100	vs	0,00	0,00	0,00	0,00	

C2c1	Attività di informazione e divulgazione al pubblico	Procedure di gara per affidamento servizi di gestione dell'informazione, promozione, educazione e divulgazione per 1 anno, prorogabile ad un altro anno. Adesioni a organizzazioni di cui il Parco è partner. Piccole manutenzioni per il miglioramento delle esposizioni nei centri visitatori. Collaborazione con il servizio tecnico per la definizione dell'affidamento in gestione di infrastrutture di interesse turistico, come ad esempio il rifugio escursionistico del Gran Piano, la Casa del Parco in frazione Ghiglieri).	Turistico-Ed.amb.-Del Corso	Affidati servizi di gestione informazione, promozione, educazione; realizzato adeguamento spazi front office CV Noasca, riallestimento piccolo ufficio con esposizioni/ vendita gadget, targa ascensore; realizzato leggìo per centro convegni Ceresole; esaminata problematica riscaldamento sala didattica Cea Noasca, con indicazione di dotazione stufa a pellet. Non previsto a piano performance; aderito al progetto "collmap", portale dei musei scientifici. Aderito al FAI con il CV di Ceresole. Partecipato a team per definizione modalità possibili di gestione rifugio escursionistico casa di caccia Gran Piano. Effettuati numerosi lavori di manutenzione dei CV; Ribordone: sostituito impianto di videoproiezione, sistemazione mobili front-office; Noasca: sistemazione materiali vari nei locali e implementazione dotazioni varie (segnalatica interna, armadietto medicinali); realizzato cartello promozionale per il CEA; Ceresole: realizzato leggìo legno da artigiano a Marchio; Locana: manutenzioni teatrino e plastico. La relazione dettagliata sarà allegata nell'audit IV trimestre. Non previsto e richiesto dagli amministratori, un opuscolo promozionale sul CEA di	% riscontri positivi sul totale delle risposte alle domande sulla qualità dei servizi poste a questionario	70	0	0	89	Audit	89	vs	4.213,00	103.461,23	0,00		107.674,23	
C2c2	Attività di informazione e divulgazione centri valdostani	Gestione congiunta con Fondation Grand Paradis dei centri visitatori di Cogne, Rhemes, Valsavarenche e del Giardino alpino Paradisia. Adesione alla FGP. Gestione segreteria turistica di versante. Collaborazione alla realizzazione di un progetto interservizi per la divulgazione ai media e al pubblico sul tema dello Stambecco, in occasione del 20° anno dalla morte di Sultano, presso il centro visitatori di Rhemes: attività ai casotti con il Servizio di Sorveglianza e appuntamenti di divulgazione scientifica (costi già compresi in progetti congiunti con Fondation Grand Paradis).	Turistico-Ed.amb.-Del Corso	Attività ordinaria di gestione centri visitatori e segreteria turistica. Affrontato problema politico carenza fondi Fondation e deliberato per finanziamento ordinario aggiuntivo dal 2015. Conclusa organizzazione e realizzazione congiunta progetto "Sultano" con i media. Somministrato questionario di valutazione qualità servizi erogati dagli operatori. Le domande da cui si traggono i dati sono i n. 14-15 e 17 come da questionario nuovo e congiunto.	% riscontri positivi sul totale delle risposte alle domande sulla qualità dei servizi poste a questionario	70	0	0	90		90	vs	0,00	36.971,23	15.000,00		51.971,23	
C2c3	Gestione del centro per la conservazione dei corsi d'acqua. Gestione delle lontre.	Attività quotidiana di gestione della struttura, dei servizi e degli animali presenti all'interno del centro.	Sorv.-Ceresole	La presenza al centro si svolge con quotidianità con attività di accudimento della lontra, sgombero neve, taglio erba e manutenzione degli edifici. Durante l'estate è venuta meno la presenza di un GP a causa di malattia. L'attività di accudimento è stata supportata con un incarico esterno.	% ore di gestione effettuate su quelle previste	95	31	32	11		75	vc	0,00	0,00	0,00		0,00	
C2d1	Gestione ordinaria Giardino Paradisia	Sono previste attività diverse: cure colturali delle specie coltivate, reperimento di nuove piante da introdurre nel CBA, manutenzione delle infrastrutture, del vivaio, stesura dell'Index Seminum, la raccolta e lo scambio dei semi. Queste attività, svolte anche da personale esterno, sono state divise in 3 categorie: quelle legate alle normali pratiche colturali, da svolgersi tra maggio e settembre, quelle inerenti al reperimento, coltivazione e trapianto delle piante per il Giardino, da svolgersi tra maggio e ottobre ed infine quelle inerenti allo scambio internazionale dei semi da svolgersi tra l'autunno e l'inverno.	Bot.-Poggio	Al 30.06.2014 sono stati affidati i seguenti incarichi per la manutenzione annuale del CBA: Ecovert (gestione ordinaria-importo complessivo euro 30.500 dd n.96 del 24.04.2014); TrekkingCogne (attività di coordinamento, reperimento piante e semi, vivaio-importo complessivo euro 20.500 dd n. 119 del 16.05.2014). Per quanto riguarda le attività di manutenzione ordinaria, dopo gli interventi primaverili (pulizia secco, potature arbusti, manutenzione rete ruscilli e impianto irrigazione) è stato effettuato il primo diserbo di tutte le rocce. Sono state effettuate anche le semine delle specie richieste con lo scambio internazionale e i trapianti delle piantine già pronte. Alla fine del III trimestre è stato affidato l'incarico per l'ultimazione della zona umida (dd n.267 del 18.09.2014 importo euro 2.500); sono state portate a termine tutte le attività di manutenzione ordinaria (pulizia rocce, taglio dell'erba, manutenzione delle infrastrutture in legno), quelle di preparazione alla stagione invernale verranno ultimate nel mese di ottobre. Sono stati inoltre effettuati i trapianti delle specie seminate e di quelle pronte per essere introdotte in Giardino, è iniziata anche la raccolta dei semi	SAL (%)	100	0	45	40		85	vc	1.618,55	55.340,00	2.500,00		59.458,55	
C2e1	Attività sperimentale della Vaudoletta	L'azione è sospesa nell'attesa di riuscire ad assegnare la gestione della struttura, dipendente dalla attuazione dell'azione A2g1		p.m.	p.m.						0						0,00	
C2f1	Monitoraggio forniture e servizi acquisti pubblici ecologici (APE)	Vista la DD 236 del 31.12.2008 di approvazione del protocollo APE con la Provincia di Torino e la relativa sottoscrizione dell'ultimo protocollo del 27.02.2009 si procederà alla compilazione del monitoraggio di acquisti pubblici economici per l'anno 2013 e alla partecipazione al gruppo di lavoro dell'APE.	Amm.-Carta	Eseguito invio telematico relativo al monitoraggio acquisti pubblici economici per l'anno 2013. Attività conclusa.	N° monitoraggi annui	1	1	0	0		1	v	0,00	0,00	0,00		0,00	
C2h1	Conoscenza e divulgazione della geologia del Parco	L'azione si ripromette di costituire un fondo di dati geologici e relativa cartografia, da inserire nel SIG del Parco e da mettere a disposizione almeno parzialmente anche on line.	Tecnico-Vaschetto	Per svolgere ricerche in comune finalizzate alla redazione di una cartografia geologica e geomorfologica del PNGP è stata approvata una convenzione di ricerca su cartografia geologica e geomorfologica del parco con l'Unità Operativa di Torino dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del IGG-CNR. Nel contempo è stato assegnato incarico per l'elaborazione dei dati geologici derivanti da bibliografia scientifica, l'acquisizione delle cartografie digitali esistenti, la predisposizione del database collegato alle geometrie della cartografia digitale, la realizzazione della carta informatizzata con procedure di digitalizzazione a mezzo strumenti GPS.	N° incarichi digitalizzazione	1	0	1	0		1	v	0,00	4.990,00	0,00		4.990,00	224594,01
C3a1	Coordinamento generale "A piedi tra le nuvole"	Progetto di mobilità sostenibile nell'area del colle dei Niviolet con trasporto alternativo, comunicazione efficace ed eventi. Modalità di estensione del progetto a scala territoriale, con particolare riferimento ai comuni del versante piemontese. Verifica in commissione tecnica delle scelte e definizione calendario e fasi attuative, riproposizione eventi, riproposizione comunicazione e promozione con appoggio esterno, coinvolgimento di enti, associazioni e operatori. Verifica di modalità gestione navette. Elaborazioni dati monitoraggio. Attività di promozione uso bici; rinnovo convenzione noleggio bici.	Tecnico-Vaschetto	E' stato predisposto un Rapporto completo sull'attività 2003-2013 per il CD dell'Ente. E' stata predisposta la rendicontazione richiesta dalla provincia di Torino. Oltre all'annuale riunione della Commissione tecnica per l'attuazione del protocollo, si è svolto l'incontro con gli operatori di Ceresole R. E' stato effettuato il coordinamento dell'attività, trasversale al Servizio turistico educazione ambientale e AAGG. Sono stati elaborati i dati di monitoraggio dell'iniziativa 2014; sono stati forniti i dati per lo Studio di fattibilità sulla riqualificazione del comprensorio.	N° GG regolamentazione	8	0	0	9		9	vs	0,00	0,00	5.300,00		5.300,00	

C3a2	Controllo turismo e viabilità nell'ambito del progetto a piedi tra le nuvole	Presidio del servizio sorveglianza in funzione di controllo ed informazione di supporto all'iniziativa "A piedi tra le nuvole" alla sbarra del Serrù nei giorni festivi di luglio e agosto	Sorv.-Cerise	Sono state svolte 9 giornate di presidio alla sbarra del Serrù.	N° giorni presidio	8	0	0	9	Audit	9	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	
C3b1	Integrazione della segnaletica informativa esistente	Integrazione e sostituzione della segnaletica esistente sulla base delle necessità riscontrate. Acquisizione autorizzazioni, affidamenti, coordinamento tecnico nelle fasi esecutive. Coordinamento con enti territoriali per implementazione segnaletica sentieri. Eventuali convenzioni con sezioni CAI del territorio. Georeferenziazione e descrizione percorsi in pagine dedicate sul sito istituzionale. Eventuale necessità di supporti esterni.	Tecnico-Vaschetto	E' stato avviato il coordinamento con le sezioni Cai del territorio piemontese per il coordinamento della segnaletica orizzontale e verticale. Analogamente è stato avviato il coordinamento con il comune di Valprato Soana. E' stato completato il progetto di realizzazione di etichette con QR-codice da apporre sulla segnaletica del Parco, con i rimandi al sito istituzionale.	N° strutture segnaletiche posate	15	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	
C3c1	Gioparco completamento- PSR Regione Piemonte	L'Ente è stato ammesso al 2° invito pubblico sulla Misura 313 Az. 1 PSR 2007-2013 con una proposta di intervento che integra il progetto Gioparco ammesso a bando sulla stessa misura e completato nel 2013. E' prevista l'esecuzione dei lavori appaltati, relativi alla realizzazione di una nuova tratta di completamento e di punti informativi sull'Alta Via canavesana e sulla GTA (appalto tipologia A2) e di un punto di appoggio (appalto Tipologia A3) - Rendicontazione alla Regione Piemonte. Acquisto di microcentralina idroelettrica a integrazione dei lavori della Tipologia A3.	Tecnico-Vaschetto	L'azione ha comportato la stipulazione dei due contratti per la sentieristica ed i punti informativi della tratta di completamento e di un punto di appoggio su Alta via Canavesana e GTA con le ditte aggiudicatari e la consegna dei lavori. E' stata acquistata in economia la microcentralina. Sono stati realizzati i n. 4 pannelli grafici previsti. I lavori sono stati completati. Sono in corso gli adempimenti per la rendicontazione.	SAL%	100	0	0	100		100	v	0,00	0,00	0,00		0,00	
C3c2	Progetto di valorizzazione del percorso Les Fontaines, Cogne - Predisposizione dei testi e delle immagini dei pannelli didattici	L'intervento rientra nel Progetto Gioparchi, finanziato dal PAR-FAS Valle d'Aosta 2007/2013, linea di azione 3.1 " Valorizzazione del Parco nazionale Gran Paradiso". Si prevede di preparare i testi e le immagini per i pannelli didattici che verranno posizionati lungo il sentiero attrezzato, coadiuvando il Servizio tecnico nel coordinamento con i grafici e la ditta che predisporrà tali pannelli.	Bot.-Poggio	Al 30.06.2014 sono stati scritti con la collaborazione di P. Vaschetto, R. Viterbi, R. Tiberti i testi dei pannelli e si è iniziato a fare, con la collaborazione di E. Massa Micon, le fotografie necessarie; queste saranno ultimate a inizio del III trimestre a causa del ritardo della vegetazione. Al termine del III sono stati consegnati, pronti per la stampa, i 10 pannelli + 3 cartine previsti, seguendo sia l'impostazione grafica sia la correzione dei testi; inoltre sono stati fatti alcuni sopralluoghi con la direzione lavori per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, che dovrebbero terminare nel mese di ottobre.	N° pannelli predisposti	10	0	0	10		10	v	0,00	0,00	0,00		0,00	
C3c3	Progetto di valorizzazione del percorso Les Fontaines-Cogne	L'intervento rientra nel Progetto Gioparchi, finanziato dal PAR-FAS Valle d'Aosta 2007/2013, linea di azione 3.1 " Valorizzazione del Parco nazionale Gran Paradiso". E' da completare la validazione del progetto definitivo/esecutivo una volta ottenuto il permesso di costruire. E' previsto l'appalto dei lavori, la posa in opera delle strutture e il collaudo. Prosegue la rendicontazione richiesta dalla RAVA. Coordinamento contenuti e grafica dei pannelli.	Tecnico-Tompertini	E' stata indetta la conferenza dei servizi per l'acquisizione di pareri e autorizzazioni a seguito di ricevimento del permesso di costruire, è stata completata la validazione del progetto e avviata la gara a procedura aperta. Prosegue la rendicontazione richiesta. In data 2/7/2014 si è svolta la gara per l'affidamento dei lavori, cui ha fatto seguito la consegna degli stessi sotto le riserve di legge. E' stato effettuato il coordinamento degli aspetti grafici e dei contenuti dei pannelli per la stesura definitiva.	SAL %	100	0	0	0		0	r	0,00	0,00	1.722,56		1.722,56	
C3c4	Sentiero attrezzato di fondovalle della Valsavarenche	Progetto di fruizione nell'ambito del programma Valsavarenche 2010, in sinergia con il Comune e i soggetti locali, comprendente l'attrezzatura di un percorso esistente con pannelli illustrativi. E' prevista la verifica e l'integrazione dei testi dei pannelli e l'appalto della fornitura in opera.	Tecnico-Vaschetto	E' in corso la verifica dei documenti di progetto e la predisposizione del bando di gara.	SAL %	5	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	7022,56
D1a1	Opere complementari	A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, è previsto l'appalto delle opere di completamento, rese necessarie anche dalla situazione del versante roccioso a monte dell'area. L'esecuzione delle opere è condizionata dalla messa in sicurezza dell'area. Possibile necessità di adeguamento del quadro economico e incarichi per servizi di supporto.	Tecnico-Tompertini	L'arrività è stata sospesa in attesa dell'evoluzione della realizzazione del vallo paramassi, condizione indispensabile per lavorare in sicurezza nell'area.	N° appalti lavori	1	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	
D1a2	Opere di messa in sicurezza dell'area	A seguito delle analisi geologiche nell'area e dello studio di fattibilità consegnato a fine 2013, l'obiettivo è di accelerare le procedure per la realizzazione di un vallo paramassi a monte dell'area del Centro. Necessari accordi con il Comune per l'esproprio dei terreni necessari, la completa disponibilità dei fondi necessari (ora stimati in 1,9 milione circa). E' comunque prevista in via prioritaria la continuazione dell'attività progettuale. Previsti incarichi professionali e per servizi, nell'ambito delle procedure di legge.	Tecnico-Tompertini	Nel mese di febbraio è stato approvato, ai sensi di legge, il Documento preliminare all'avvio della progettazione delle opere di messa in sicurezza. Nei mesi di marzo-aprile è stato perfezionato l'incarico per la progettazione definitiva. A seguito delle prime elaborazioni, sono stati intrattenuti rapporti con il Comune di Valsavarenche e la Regione Valle d'Aosta per individuare depositi di materiale necessario alla costruzione dell'opera. Con il Comune si sono svolti incontri per perfezionare il piano particellare di esproprio dei terreni dove progettare l'intervento. Nel corso della redazione della proposta di progetto definitivo è emersa la necessità di completare la disponibilità di materiale inerte per la realizzazione. E' stata interessata la regione Autonoma Vale d'Aosta che, a seguito di sopralluogo, ha individuato depositi utilizzabili in Valsavarenche. E' proseguita la definizione del perfezionamento dell'opera, in diverse riunioni. Alla fine di settembre il progetto definitivo era in fase di ultimazione.	N° progetti esecutivi approvati	1	0	0	0		0	r	0,00	48.100,00	0,00		48.100,00	
D1a3	Attivazione del Centro Lontra e definizione dei contenuti degli allestimenti e dei relativi testi	Attivazione del sito di allevamento della Lontra con immissione di 2 soggetti. Definizione dei parametri di allevamento e verifica periodica dello stato di benessere degli animali. Azioni di ricattura dell'individuo evaso. Completamento della sezione espositiva relativa ai vertebrati. Cura dei testi e azioni relative. L'azione è pluriennale. Sono previste collaborazioni in forma di prestazioni di servizio e occasionali per la realizzazione dei testi e per il supporto alle azioni di gestione e di completamento del Centro.	Scient.-Bassano	L'immissione delle lontre ha consentito di definire i parametri di allevamento, con buoni risultati. L'animale oggi in cattività gode di buona salute e gli operatori del Centro hanno dimostrato, con la loro dedizione e con il loro lavoro, la piena fattibilità dell'operazione. I tentativi di cattura dell'animale evaso non hanno dato esito positivo, ma, per contro, si è registrato un perfetto adattamento dell'individuo in libertà. Esso è sopravvissuto all'inverno senza mai alimentarsi con alimenti forniti dall'uomo, confermando l'idoneità del sito dal punto di vista ecologico per la presenza della specie. Tutti i segni di presenza sono stati mappati. Il centro rappresenta un'occasione di visita di particolare emozione per la sua bellezza e naturalità.	% attuazione dei progetti richiesti	95	35	45	10		90	vc	1.200,00	5.000,00	0,00		6.200,00	
D1a4	Allestimenti ed arredi	Ultimazione progetto esecutivo allestimenti e arredi del Centro. Gara d'appalto per affidamento esecuzione, coordinamento professionisti del gruppo di lavoro. Alcuni appalti e la fornitura in opera saranno condizionati dalle condizioni di sicurezza dell'area. Previsione di incarichi esterni.	Tecnico-Tompertini	Attività in attesa della definizione della gara d'appalto per realizzare le opere di difesa del Centro. Sono state effettuate alcune forniture per dotare la zona riservata al personale gestore di attrezzature e arredi base	Appalti per allestimenti ed arredi	3	0	0	0		0	r	0,00	0,00	0,00		0,00	

D1b1	Centro "l'uomo e i coltivi" lotto edile - completamente	Nel 2014, completati i lavori relativi alla copertura, l'attenzione sarà concentrata su serramenti, impianti e finiture. Sono previsti sopralluoghi e riunioni di coordinamento con Di e Impresa appaltante. E' prevista l'approvazione di due perizie: una di variante relativa alla realizzazione di locali riscaldati utilizzabili nei mesi invernali e una perizia suppletiva comprendente la serra, le pavimentazioni esterne, i parapetti in legno limitrofi all'edificio e la realizzazione delle recinzioni, la sistemazione delle aree esterne, dei sentieri e delle piazzole, delle opere di ingegneria naturalistica.	Tecnico-Rosai	E' stato affidato l'incarico per la stesura della perizia di variante relativa alla realizzazione di locali riscaldati utilizzabili nei mesi invernali. La perizia di variante è stata approvata in data 27.03.2014. Si è, inoltre, provveduto a affidare l'incarico per l'allaccio del CV alla rete elettrica. I lavori sono in corso e procedono regolarmente. I lavori di allacciamento sono stati completati regolarmente. Il 21 agosto è stato approvato, il 3° sal per euro 73.492,30 oltre iva. Sono in fase di ultimazione tutti gli impianti il rivestimento in pietra delle facciate ed è in corso la produzione dei serramenti.	SAL %	30	0	0	10	Audit	10	a	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00	
D1b2	Centro "l'uomo e i coltivi" - allestimento e arredamento	Nel 2012 è stato approvato il progetto esecutivo. Nel 2014, vista l'indisponibilità dei fondi necessari, ogni azione è sospesa. Nel corso dell'anno, in occasione degli audit, verranno comunicati gli interventi eventualmente realizzabili.	Tecnico-Rosai	p.m.	p.m.	0					0						0,00	76300
D2b1	Azioni connesse con il turismo scolastico e la divulgazione al grande pubblico	La programmazione triennale prevede un ampio coinvolgimento delle scuole valdostane e piemontesi su grandi temi di divulgazione, come il ruolo del Parco, la fenologia, i predatori, l'acqua. Per l' a.s. 2013-2014 sono in corso le attività anche con il coinvolgimento della Sorveglianza e del Servizio Botanico per il progetto fenologia. Saranno posti a gara i servizi per gli a.s. 2014-2015 e 2015-2016, all'interno del bando unico per la gestione dei servizi di informazione, divulgazione, educazione. Per il pubblico sono previsti interventi di sensibilizzazione nei luoghi in cui risulta più opportuno intervenire (es. il Lupo in Valle Soana). E' previsto l'iter per l'approvazione Piano di educazione ambientale.	Turistico-Ed.amb.-Fedrighini/De Corso	Conclusi tutti i progetti didattici avviati con le scuole piemontesi (72 classi) e valdostane (33 classi), per un totale di circa 1500 alunni (compreso il progetto sulla fenologia, in collaborazione con il Serv. Botanico), che hanno previsto visite ai Centri e interventi della sorveglianza; svolta la festa finale di premiazione del concorso "Chi ama proteggere" a Locana, con circa 800-1000 partecipanti e consegnati i premi e gli attestati alle classi; compilati tutti i questionari di valutazione per le scuole, in fase di elaborazione i dati; espletate le procedure di gara per l'affidamento dei servizi didattici per a.s. 2014-2016, che è stato aggiudicato alla ditta Cesma. Effettuato intervento sul lupo in Valle Soana in collaborazione con il Serv. Scientifico. Elaborati i questionari di gradimento di bambini e insegnanti con giudizio 99% positivo. Mancano i dati della primaria di Introd che ha rimandato il progetto a settembre. Dato complessivo disponibile nel prossimo trimestre. Elaborati numerosi progetti per le scuole del territorio nazionale, promossi attraverso una pagina sul catalogo Didatur. Avviati rapporti con le Direzioni didattiche Canavese e valdostane del Parco per prosecuzione progetto per a.s.	% risposte positive di insegnanti e allievi ai quesiti su contenuti e docenti impiegati nel progetto rispetto al totale	70	0	0	0		0	r	0,00	32.621,00	2.000,00		34.621,00	
D2b2	Intervento del personale di sorveglianza in attività di divulgazione ambientale	La valenza simbolica del ruolo delle guardie le rende soggetti particolarmente utili per la veicolazione di concetti relativi alla sostenibilità ambientale. Per questo viene prevista la partecipazione del Servizio di Sorveglianza alle attività di educazione ambientale nelle valli e nelle scuole del territorio. Per quanto attiene il versante valdostano è prevista l'attuazione del progetto del Servizio di Sorveglianza "Sulle ali del Gipeto". I progetti educativi previsti in collaborazione con il Servizio Turistico-educazione ambientale sono: "PNGP:Chi ama protegge", "Perché i parchi" e "Un parco in tutti i sensi".	Sorv.-Ceresè	I progetti di educazione ambientale hanno trovato attuazione nel coinvolgimento del Servizio di Sorveglianza negli incontri sul territorio, di concerto con il Servizio Turistico. Sul versante valdostano è stato realizzato il progetto sulle ali del gipeto con le scuole del territorio in collaborazione con il Corpo Forestale Valdostano.	gradimento (%)	75	0	100	0		100	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	
D2c1	Scuole estive per formazione universitaria e post-universitaria e divulgazione della ricerca scientifica	L'area protetta si prospetta come naturale continuazione dell'università nel campo della biologia e dell'ecologia animale e dello studio della patologia della fauna selvatica. Sono previsti momenti di divulgazione e di formazione scientifica. L'azione è pluriennale e nel 2014 si prevede di attivare nuovi momenti di divulgazione e formazione. Gli incarichi esterni sono limitati alle docenze ai corsi ed i costi sono relativi all'organizzazione dei momenti di divulgazione.	Scient.-Bassano	Sono state realizzate tutte e tre le scuole estive, nei mesi di luglio/agosto. Tutte al Lauson in valle di Cogne: la summer school dell'Università di Zurigo, coordinata dal prof. Keller, quella coordinata dal dr. Ciutti ed una summer school di botanica di scuola tedesca (Università di Bayreuth). Tutte le azioni hanno messo in evidenza il grande ruolo che possono avere le strutture in quota del Parco, uniche in Europa, per questi scopi. Tutte le università coinvolte hanno proposto all'Ente la stipulazione di convenzioni per far diventare questi momenti di formazione periodici e costanti.	Indice eventi organizzati e attuati	20	2	5	13		20	v	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
D2d1	Attivazione di stage e tirocini per formazione universitaria e post-universitaria	Obiettivo è la partecipazione attiva di studenti di livello universitario e neo-laureati alle attività di monitoraggio e di ricerca scientifica che si svolgono all'interno del Parco, in tema di conservazione della fauna e della biodiversità. Nel corso del 2014 si prevedono affiancamenti di studenti in 3 aree di studio del Parco (circa 8 studenti previsti). Gli stage sono svolti e seguiti da personale interno, senza incarichi da affidare all'esterno.	Scient.-Bassano	Gli stage sono stati attuati nelle tre aree di studio e sui progetti relativi a Stambocco (n. 5 studenti di diversi atenei), Camoscio (n. 3 studenti, Uni-Firenze) e Marmotta (n. 1 studente, Uni-To). N. 6 stagisti-studenti sono stati impiegati sul progetto biodiversità. Le richieste sono state di gran lunga superiori ai posti disponibili e grande utilità si potrebbe avere dall'impiego anche di studenti dediti a ricerche in ambito botanico-pastoralista.	N° di tirocini e stage attuati	8	0	2	9		11	vs	0,00	0,00	500,00		500,00	
D2e1	Corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori addetti alle attività turistiche e divulgative	Aggiornamento annuale operatori dei centri Visitatori Piemonte e Valle D'Aosta Studio fattibilità ed eventuale realizzazione di corso aggiornamento guide riconosciuto dalla Regione Valle d'Aosta	Turistico-Ed.amb.-De Corso	Realizzata sessione di aggiornamento per operatori piemontesi e valdostani a Paradisia e Valsavarenche con relativo sondaggio (risultati in corso di elaborazione), realizzate riprese filmate a Paradisia che potranno costituire arricchimento per il sito del Parco. Intercorsi rapporti con la RAVDA per l'aggiornamento guide, rimandato all'aggiornamento degli aspetti legislativi da parte della Regione, qualora la situazione legislativa non si sbloccasse, si	% risposte positive sui contenuti ed i docenti della formazione	60	0	0	100		100	vs	0,00	500,00	5.000,00		5.500,00	41621
D3a1	Sviluppo iniziative finalizzate alla promozione turistica del territorio, della storia e della cultura locale	Partecipazione ad iniziative proposte da terzi, che abbiano anche per il Parco un valore di scoperta delle tradizioni, della cultura, della storia e dell'enogastronomia locale. Le diverse opportunità saranno valutate di volta in volta su presentazione di progetti da parte dei richiedenti che generalmente sono Pro loco, associazioni culturali e organizzazioni locali.	Turistico-Ed.amb.-Fedrighini	Approvato progetto di valorizzazione di percorsi devozionali e di fede nel Gran Paradiso. Approvata partecipazione del Parco alla sagra del miele di Locana, alla transumanza, al premio letterario Enrico Trione, alla festa della Buleta, alla festa del santuario di S. Anna, OrcoFolk Festival e varie altre iniziative promosse all'interno di A piedi tra le nuvole (tot. 30 di cui 5 co-finanziate). Conclusa la rassegna percorsi devozionali, sagra miele, Festa Buleta, Orco Folk Festival. In corso di ultimazione la realizzazione e il monitoraggio di tutte le attività (Transumanza e Trione)	N° attività realizzate	4	0	3	1		4	v	0,00	5.000,00		5.000,00	5000	

E1a1	Rapporti istituzionali con enti territoriali e associazioni	Negli anni il Parco ha consolidato il partenariato con enti e organizzazioni, per ampliare il raggio di promozione del territorio e delle attività. Ciascuna convenzione con enti individua specifici progetti di cooperazione, che per il 2014 sono: - con la Provincia di Torino "Strada Gran Paradiso" - con Turismo Torino e Provincia iniziative di valorizzazione di Ceresole "Perla delle Alpi" - con la Fondazione Torino Musei (Borgo Medievale) "Il Gran Paradiso va in città" - con la Regione Valle d'Aosta il programma "VIVA" - con Fondation Grand Paradis un intenso programma di attività ed eventi - con tutti i Comuni del Parco per tutti gli eventi (vedi scheda E2c1) - con il Comune di Cogne iniziative di valorizzazione di Cogne "Perla delle Alpi"	Turistico-Ed. amb.-De Corso	Realizzato programma di promozione di attività in "Strada Gran Paradiso" in accordo con GAL e Provincia Torino; realizzata attività di comunicazione e promozione verso il pubblico tedesco con la partecipazione alla ITB di Berlino insieme a Turismo Torino (iniziativa di valorizzazione di Ceresole e Cogne perle alpine); aderito al programma "escursione alpine pearls 2014" organizzato da Turismo Torino 16-19 gennaio, con accoglienza della delegazione a Ceresole; organizzato programma di eventi con FGP; organizzato programma "open day natura" nell'ambito del progetto VIVA con RAVDA; intercorsi accordi con Borgo Medievale per attività congiunta a settembre nell'ambito della fiera "Italia da amare", il programma non è poi stato attuato per indisponibilità dell'ente partner (motivi finanziari e organizzativi); organizzato e finanziato tutto il programma eventi estivi con i Comuni, Protocollo e Associazioni; organizzato programma "Viva il Parco" con Cogne. Avviato stage con Formont Vanaria (Valsesia) per accoglienza due tirocinanti; partecipato a progetto "green list" con Federparchi fornendo dati e relazioni in ambito turistico ed educativo; non previste	N° attività con Enti territoriali	7	0	5	7	Audit	12	vs	0,00	3.500,00	2.000,00		5.500,00	
E1b1	Trasparenza per i cittadini	Prosecuzione adempimenti per attuazione principi trasparenza tramite pubblicità sul sito istituzionale e nelle altre forme previste dalle leggi vigenti	Aagg.-Pagnotto	Proseguito l'aggiornamento degli adempimenti previsti dal dgs 33/2013. Realizzazione sistema di inserimento gare/contratti/forniture in formato XML, così come richiesto da delibera AVCP. Inserimento su portale trasparenza ANAC di documenti su trasparenza.	N° adempimenti effettuati secondo verifica "Bussola Trasparenza PA"	66	67	67	67		67	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	5500
E2a1	Gestione della comunicazione esterna	Gestione della comunicazione esterna dell'Ente - Promozione immagine Parco, comunicazione su media - Ufficio stampa per Turismo e A Piedi fra le nuvole - Strategie di comunicazione e immagine grafica dell'Ente, realizzazione materiale promozionale e informativo per diversi progetti, video e foto - Rivista Voci del parco - Calendario - Revisione grafica e aggiornamento sito internet - Creazione APP, cofinanziamento Bando UE - Hosting sito, posta, newsletter e PEC - Inserimento webcam in strutture Parco Acquisto nuovo software per gestione documentale.	Aagg.-Mosso	Affidato l'incarico per il servizio di hosting del sito e mantenimento caselle di posta, newsletter. Affidato l'incarico per la campagna informativa di eventi estivi ed "A piedi tra le nuvole". Realizzato e distribuito n. 1/2014 di Voci del Parco. Affidata la fornitura di PEC e firme digitali per i responsabili del procedimento. Avvio del concorso fotografico 2014 in collaborazione con i partner del concorso. Elargito contributo al Comune di Cogne per premiazione concorso fotografico ed esposizione foto vincitrici. Ideazione e realizzazione di 87 progetti grafici di comunicazione/promozione.	Incremento visite sito internet (%)	10	17	18	16		51	vs	1.464,00	18.398,44	0,00		19.862,44	
E2a2	Gran Paradiso 2.0 - Un nuovo progetto Servizio civile	Per la primavera del 2014 è previsto l'inserimento dei due volontari selezionati nell'ambito dell'ultimo progetto di servizio civile "Gran Paradiso 2.0" presentato in collaborazione con la Città di Torino - Gli obiettivi del progetto sono: Migliorare la comunicazione sul web e sugli altri canali, anche in ottica di aggregazione degli utenti (locali, turisti, etc.) sui social network; Ideare e pianificare la realizzazione di una linea di gadget eco-compatibili dedicati al Parco. I due volontari presteranno servizio presso la sede di Torino per un anno, per 30 ore tot. cad. a settimana, ricevendo un compenso mensile di € 433 a carico dell'Ufficio Centrale di Roma, ed un rimborso per buoni pasto a carico dell'Ente	Aagg.-Virgilio	Il giorno 4 marzo 2014 hanno preso servizio presso il nostro Ente due volontari del Servizio Civile Volontario Nazionale. Al 30 settembre 2014 è stata loro impartita formazione specifica per circa 50 ore. Gli stessi hanno supportato il servizio principalmente per le attività connesse alla grafica ed altresì alla comunicazione in genere. Sono state pagate le relative quote per l'adesione ai progetti alla Città di Torino	N° volontari gestiti	2	0	2	2		4	vs	0,00	0,00	1.200,00		1.200,00	
E2b1	Strumenti ed azioni di promozione turistica	Il consolidamento dell'immagine del Parco passa anche attraverso la realizzazione di materiali promozionali, la concessione del logo e la partecipazione a fiere e saloni. Per il 2014 si prevedono: la realizzazione di un pieghevole unico per tutti gli eventi; la realizzazione di strumenti promozionali per gli ambasciatori del Parco; la partecipazione ad alcuni importanti appuntamenti a livello nazionale e internazionale, ad es: ITB di Berlino, Fiera Italia da amare (Torino), Marché au Fort (Bard) più alcune iniziative minori. Si opererà per la preparazione del 2015, che prevede due importanti appuntamenti: Expo a Milano e Torino capitale dello sport.	Turistico-Ed. amb.-Fedrighini	Realizzato il libretto unico degli eventi del Parco con difficoltà dovute ai ritardi nella consegna dei programmi da parte di enti e soggetti interessati; realizzato un volantino con la sintesi degli eventi per la prima distribuzione in attesa della stampa del libretto (non previsto); realizzata locandina « A piedi tra le nuvole » per mezzi GTT (non prevista); realizzati gli attestati per ambasciatori del Parco e in fase di ultimazione le vetrofanie e le spille; realizzate bandiere per manifestazioni. Partecipazione alla Fiera ITB di Berlino; adesione alla Fiera « Italia da amare » slittata a fine settembre, per problemi interni all'organizzazione della fiera. Contatti per adesione a Marché au Fort di Bard. Partecipazione a maggio alla fiera di Bosconero e presenza parco al giro d'Italia. Concordata partecipazione al Salone del Gusto di Torino (24/10) in alternativa al Marché au Fort. Avviata progettazione eventi promozionali 2015 e receipt documento di indirizzo del Ministero per partecipazione a EXPO. Realizzati e distribuiti contrassegni per Ambasciatori Parco (spille e vetrofanie). Realizzata locandina GTT per A piedi tra le nuvole. Conclusa la realizzazione della cartina A3 turistica del Parco.	N° brochure unica	1	0	1	0		1	v	0,00	9.610,80	14.085,32		23.696,12	
E2b2	Progetto senior civico - Biblioteca - Fotoarchivio - Archivio video - Archivio storico	Prosecuzione Progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino, con il supporto dei volontari inseriti nei progetti del Servizio AAGG: - Informatizzazione dell'archivio documentale storico e diari GP - Informatizzazione dell'archivio fotografico, restauro delle foto, resa pubblica delle immagini - Informatizzazione dell'archivio audio - video, resa pubblica e commercializzazione materiale - Riorganizzazione biblioteca, con apertura al pubblico ed alla rete biblioteche on line	Aagg.-Pagnotto	Conclusi il restauro delle fotografie storiche (di cui l'elenco/catalogo è stato pubblicato on-line sul sito ufficiale del Parco) e la digitalizzazione delle immagini positive (stampe e dia) dell'Ente; proseguo l'aggiornamento del fotoarchivio digitale tramite inserimento di nuove immagini e relativa catalogazione. Prosegue anche l'aggiornamento dell'archivio video. Prosecuzione attività di catalogazione libri e riviste della biblioteca, riorganizzazione degli spazi dedicati ed accorpamento fascicoli per alcune tipologie di	N° volontari gestiti	10	13	13	13		13	vs	0,00	0,00	0,00		0,00	
E2c1	Progettazione e realizzazione attività congiunte con gli enti del territorio	L'organizzazione di eventi nel Parco terrà conto dei seguenti indirizzi strategici: pochi eventi significativi promossi in un unico calendario; creare un nuovo festival sul versante piemontese sul tema della musica; potenziare la promozione del parco fuori dal territorio; promuovere ricerca, divulgazione ed educazione ambientale; intercettare gruppi già organizzati; potenziare la visibilità della Valsavarenche 100% natura protetta; potenziare la visibilità del Gran Paradiso International Filmfestival. In accordo con gli operatori locali si cercherà di dare visibilità a tutte le valli e alle principali località coerentemente con le loro caratteristiche e vocazioni.	Turistico-Ed. amb.-Fedrighini	Organizzati tutti gli eventi previsti in collaborazione con gli enti e le associazioni locali inseriti in un unico calendario e promossi per tematica: sport e sostenibilità (A piedi tra le nuvole, Piantonetto da scoprire, Viva il Parco); storia, tradizioni e cultura (Noasca da Re, Una valle Fantastica, Quando l'Uomo cerca il Divino), Immagine e Natura (escursioni notturne, escursioni tematiche; approfondimenti scientifici a Paradisia, escursioni Bioaque, concorso fotografico con AAGG, Gran Paradiso filmfestival con FGP); Musica (Armonie nel Parco). Si segnalano come novità: il potenziamento delle attività infrasettimanali in A piedi tra le Nuvoles; Armonie nel Parco come nuova rassegna dedicata alla musica; un'iniziativa di sensibilizzazione all'arrampicata nel rispetto della natura (si veda scheda C2b1). Con il Servizio AAGG sono stati realizzati i comunicati stampa sugli eventi. Organizzati i campi di esperienza con 44 volontari in Valle Orco e Val Soana; avviata la progettazione di un evento per dare visibilità alla Valsavarenche all'interno del GP Filmfestival organizzato da FGP. Si segnalano difficoltà nel rispetto della tematica da parte dei	% di soddisfazione partecipanti	75	0	0	0		0	r	0,00	56.790,00	13.000,00		69.790,00	

E2d1	Partecipazione a congressi	Attraverso la partecipazione a momenti di divulgazione scientifica (congressi e convegni) ci si prefigge di far conoscere alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le azioni di ricerca e di conservazione svolte nel e dal Parco. Azione pluriennale, svolta con sole risorse interne. Le spese sono relative alla realizzazione dei supporti da esporre ai convegni.	Scient. - Bassano	Alla data attuale si è partecipato a n. 7 momenti di divulgazione scientifica (congressi, convegni o seminari) e sono stati presentati n. 7 comunicazioni scientifiche (Convegno Nextdata CNR a Roma, Conferenza Ministero Ambiente su biodiversità, Convegno biodiversità Aosta, Convegno sul Camoscio P.N. Majella, Convegno Nazionale Teriologia - Atit, Conferenza internazionale Piattaforma Alpi Wiso e UZI, Congresso Unione Zoologica Italiana a Bari).	% lavori presentati	80	24	76	0	Audit	100	vs	250,00	340,00	0,00	590,00	
E2e1	Gestione e redazione della rivista Journal of Mountain Ecology	"Obiettivo è la prosecuzione della Rivista scientifica del PNGP, Journal of Mountain Ecology. Ci si prefigge la raccolta di manoscritti di nuovi ricercatori e studenti di dottorato e di tesi. Azione pluriennale, svolta con sole risorse interne e con costi rivolti alla gestione degli impaginati, alla stampa di un ridotto numero di copie e alla messa on-line dei manoscritti. Nel 2014 ci si prefigge di raccogliere e preparare almeno 3 nuovi manoscritti.	Scient. - Bassano	Alla data attuale sono stati ricevuti solo due manoscritti da esaminare. La riflessione è da fare sul tipo di approccio alla ricerca dei manoscritti e si deve modificare l'atteggiamento di selezione.	N° manoscritti processati	3	0	0	2		2	vc	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2f1	Redazione del bilancio di sostenibilità del parco on line	Il bilancio di sostenibilità è lo strumento con cui viene esposto il resoconto delle scelte e delle azioni messe in atto nei confronti degli interlocutori esterni ed interni al parco. L'azione prevede la pubblicazione on line e la diffusione del bilancio.	Direzione- Ottino	Il bilancio di sostenibilità è stato realizzato e pubblicato on line. Il lavoro dedicatovi dall'ufficio stampa è stato di gran lunga superiore a quanto inizialmente pianificato, avendo dovuto sostanzialmente realizzare tutte le pagine internet dedicate e provvedere a diverse revisioni incrociate con la ditta incaricata. Il bilancio è stato presentato a Roma con Federparchi il 16.9.	N° bilanci on line	1	0	1	0		1	v	0,00	0,00	0,00	0,00	115138,56
Non previsto	Green List IUCN Federparchi	La Green List è un modello di certificazione per valutare l'efficacia di gestione di un'area protetta proposto a livello mondiale dalla IUCN per rispondere all'obiettivo 11 dell'Aichi Biodiversity Targets - CBD - "Entro il 2020 almeno il 17 % di acque interne e dell'entroterra, e il 10% delle aree costiere e marine devono essere conservate attraverso una gestione efficace ed equa..." e per individuare un modello di valutazione sull'efficacia di gestione per i 28.000 siti natura 2000 europei. Il parco è stato individuato da Federparchi per testare il processo della Green List IUCN e per una eventuale certificazione pilota da portare al Congresso Mondiale dei Parchi del prossimo novembre a Sidney.	Direzione- Ottino	Nel corso della primavera i servizi del parco sono stati coinvolti da Federparchi per testare l'applicabilità del processo della Green List alle aree protette italiane. Il lavoro ha richiesto diversi colloqui con i responsabili e la fornitura di documenti. Il percorso si è concluso favorevolmente: il Parco ha superato la fase preliminare di candidatura per essere designato al Congresso Mondiale di Sidney come GLPA ovvero come parco appartenente alla Green List mondiale. A tal fine nei mesi di agosto e settembre è stata presentata ufficialmente la candidatura. Federparchi ha montato il dossier per perfezionare la candidatura interloquendo con il parco per informazioni, dati, documenti e la compilazione dei format.	N° giornate dedicate	0	0	2	2		4	vs	0,00	0,00	0,00	0,00	95276,12

RISULTATI

- vs** Progetto con risultati superiori al programmato
- v** Progetto completamente attuato
- vc** Progetto attuato in gran parte (sup.50%)
- a** Progetto attuato solo in parte (inf.50%)
- r** Progetto non attuato

	N°	%	%
vs	44	33,3	} 62,9
v	39	29,5	
vc	20	15,2	
a	5	3,8	} 22,0
r	24	18,2	
Totale	132	100	

Stato attuazione piano performance 2014 al 30.9.2014

