

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Determinazione del Direttore

n° 001 del 12.01.2012

OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della struttura della Fucina del Rame di Ronco Canavese. Liquidazione lavori e saldo della parcella professionale relativa alla progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'Arch. Barbara Rosai responsabile dell'ufficio Tecnico del Servizio Tecnico e Pianificazione;
- Rilevato che Responsabile del procedimento è l'Arch. Elio Tompetrini, Servizio Tecnico e Pianificazione;
- Vista la scheda A3a2del Piano per la performance dell'Ente 2011 - 2013, approvato dal Commissario Straordinario in data 15.02.2011 con Deliberazione n. 2 ;
- Vista la determinazione del Direttore n. 237 del 31.12.2008, con la quale si affidava allo studio Wide, Lungodora Colletta 131, Torino, nella persona dell'ing. Augusto Franzero l'incarico relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori e le prestazioni comprendenti il piano di sicurezza in fase di progetto esecutivo e coordinamento in fase di esecuzione, per la messa in sicurezza della struttura della Fucina del Rame di Ronco Canavese per euro 9.462,39 al netto di Iva e oneri previdenziali, per complessivi euro 11.581,95;
- Vista la determinazione del Direttore n. 154 del 12.10.2009, con la quale approvava il progetto per la messa in sicurezza della Fucina del Rame di Ronco Canavese e l'aumento dell'onorario di € 2.451,52 da corrispondere allo studio Wide;
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 46 del 30.03.2011, con la quale venivano aggiudicati, in via definitiva, i lavori per la messa in sicurezza della struttura Fucina del Rame di Ronco Canavese al Consorzio CO.VELT, Via Regina Pacis, 63 Settimo T.se (TO);
- Richiamato il contratto d'appalto stipulato con il consorzio Co.Velt, Via Regina Pacis 63 di Settimo T.se (TO), registrato ad Aosta in data 10.08.2011 al n. 271 serie "I";
- Accertato che il certificato di ultimazione dei lavori in oggetto, redatto in data 16.11.2011, dal Direttore dei Lavori, Ing. Augusto Franzero, dichiara ultimati i lavori in data 25.10.2011 e quindi in tempo utile;
- Visti i documenti consegnati in data 22.11.2011 dall'ing. Augusto Franzero, dello studio Wide, Direttore dei Lavori in oggetto, comprendente:
 - Libretto delle misure

- SAL 1 equiparato al finale
- Registro di contabilità
- Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione emesso il 22.12.2011 dal Direttore dei Lavori, Ing. Augusto Franzero, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010;
- Verificato che il documento accerta la regolarità dei lavori eseguiti dal consorzio ai sensi di legge, per totali € 19.310,56, oltre IVA al 10% per totali € 21.241,62;
- Preso atto che per i lavori in oggetto sono stati acquisiti:
 - il DURC datato 18.11.2011
 - il CIG n. 180359018D
- Vista la fattura del 22.11.2011 dell'ing. Augusto Franzero, dello studio Wide, corrispondente al saldo della direzione lavori e del coordinamento in fase di esecuzione, di € 5.681,73 più contributo integrativo al 4% e Iva al 21% per € 7.149,89;
- Premesso che con l'approvazione del Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010 l'aliquota del contributo integrativo, prevista su tutte le fatture di natura professionale degli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti, è aumentata al 2% al 4% a partire dal 1 gennaio 2011;
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 147 del 29.09.2011;
- Verificato che, sull'importo impegnato ancora da pagare, l'adeguamento dell'aliquota del contributo integrativo corrisponde ad € 195,50 al lordo dell'IVA;
- Preso atto che per il servizio professionale in oggetto sono stati acquisiti:
 - La dichiarazione sostitutiva DURC datata 16.11.2011
 - il CIG n. 18032232B1
- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/06;
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
- Visto l'art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. PNM-2011-0012045 del 01.06.2011 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2011;
- Considerato che, non essendo stato deliberato dagli organi competenti dell'Ente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, è consentita, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.P.R. 97/2003, la gestione provvisoria applicando

la disciplina del comma 1 del predetto articolo limitatamente, per ciascun mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

- Verificato che trattasi, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 97/2003, di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori di ripristino della struttura della Fucina del Rame di Ronco Canavese, datato 22.12.2011, redatto dal Direttore dei Lavori dall'Ing. Augusto Franzero, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, e sottoscritto dal consorzio Co.Velt, a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori in oggetto;
2. di prendere atto che l'ammontare finale dei lavori è di € 19.310,56 oltre Iva al 10% per totali € 21.241,62 e di demandare all'Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa, su presentazione di fattura, mediante mandato di pagamento con imputazione di **€ 21.241,62** sul **cap. 11060/2008 (CIG 180359018D)**;
3. di impegnare per quanto indicato in narrativa la somma di **€ 195,50**, a favore dell'Ing. Augusto Franzero, dello studio Wide, a copertura dell'aumento del contributo integrativo, con imputazione sul **cap. 11060/2008**;
4. di corrispondere all'Ing. Augusto Franzero, dello studio Wide, la somma di € 5.681,73 più contributo integrativo al 4% e Iva al 21%, per totali € 7.149,89, corrispondente alla direzione lavori e le prestazioni comprendenti il piano di sicurezza in fase di progetto esecutivo e coordinamento in fase di esecuzione e di demandare all'Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa, su presentazione di fattura, mediante mandato di pagamento con imputazione di **€ 7.149,89** sul **cap. 11060/2008 (CIG 18032232B1)**.

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della sede dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino a scopo notiziale per quindici giorni a partire dalla data di sottoscrizione.

Torino, li

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)