

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 114 del 13.07.2011

OGGETTO: Approvazione della perizia di variante per la realizzazione di un'area attrezzata e relativo parcheggio in loc. Perabacù nel Comune di Ceresole Reale

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, Responsabile Ufficio Tecnico del Servizio Tecnico e Pianificazione;
- Richiamata la scheda C3a2 del Piano della performance 2011-2013 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 15.02.2011;
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 189 del 23.11.07, con la quale veniva affidata all'ATP, con capogruppo l'arch. Rachele Vicario di Torino, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione lavori, misura e contabilità, le prestazioni relative al D.Lgs. 494/96 art. 12 - integrato dal D.Lgs 528/99, comprendenti il piano di sicurezza in fase di progetto esecutivo e coordinamento in fase di esecuzione, di un'area attrezzata e relativo parcheggio in loc. Perabacù del Comune di Ceresole Reale;
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 102 del 14.07.2009, con la quale venivano aggiudicati, in via definitiva, i lavori per la realizzazione di un'area attrezzata e relativo parcheggio in loc. Perabacù del Comune di Ceresole Reale, alla ditta ROALPI s.r.l. di Locana (TO), Via Torino, 12;
- Richiamato il contratto d'appalto stipulato con la ditta ROALPI s.r.l. di Locana (TO) in data 15.09.2009, registrato ad Aosta in data 01.10.2009, al n. 390/2 serie "I";
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 96 del 22.06.2011, con la quale si affidava l'incarico professionale per la redazione della perizia di variante per la realizzazione di un'area attrezzata e relativo parcheggio in loc. Perabacù del Comune di Ceresole Reale, all'ATP, con capogruppo l'arch. Rachele Vicario;
- Vista la perizia suppletiva e di variante pervenuta il 07/07/2011, redatta ai sensi del capitolato speciale, dall'ATP con capogruppo l'arch. Rachele Vicario, che comprende: relazione tecnica, analisi nuovi prezzi, computo di variante comparativo e quadro economico comparativo, elaborati grafici e schema di atto di sottomissione, per € 3.321,50 di lavori aggiuntivi al netto del ribasso d'asta più IVA al 10% con un importo pari a € 3.653,65 che trova copertura nelle somme a disposizione dell'ente appaltante del quadro economico dell'intervento;
- Valutato che la spesa per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, così come rideterminata a seguito della variante, risulta pari € 117.647,35;
- Valutato che le opere in esame sono indispensabili e inderogabili;
- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/06;
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
- Visto l'art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. PNM-2011-0012045 del 01.06.2011 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2011;
- Preso atto dei pareri di regolarità di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori per il *"La realizzazione di un'area attrezzata e relativo parcheggio in loc. Perabacù del Comune di Ceresole Reale (TO)"*, redatta in data 7/7/2011 dall'ATP, con capogruppo l'arch. Rachele Vicario, progettista e direttore dei lavori, per € 3.321,50 di lavori aggiuntivi al netto del ribasso d'asta più IVA al 10% con un importo pari a € 3.653,65;
2. di prendere atto che la spesa per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, così come rideterminata a seguito della variante, risulta pari ad € 117.647,35 a favore della ditta ROALPI e che l'importo aggiuntivo trova copertura nelle somme a disposizione dell'ente appaltante del quadro economico dell'intervento;
3. di impegnare pertanto a favore della ditta ROALPI s.r.l. di Locana (TO) € 3.653,65 sul cap. 11140/07 del corrente esercizio finanziario;
4. di delegare al Responsabile del Procedimento l'attuazione della presente determinazione.

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della sede dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino a scopo notiziale per quindici giorni a partire dalla data di sottoscrizione.

Torino, li

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)