



PIANO PERFORMANCE 2011-2013 Stato di attuazione obiettivi operativi

All.7.3

Codice O.O.	Obiettivo Operativo	Output	Servizio competente Referente	Stato avanzamento al 31.12.2011 descrizione e cause di scostamento	Variazioni budget	Variazioni budget risorse umane	Indice ed eventuali cambiamenti suggeriti (risorse)	Target ed eventuali cambiamenti entri (risorse)	Progressivo				Target raggiunto (progressivo)	Variazioni diagrammi a attività	Risorse umane (€)	Risorse umane a consuntivo (€)	Risorse finanziarie (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
									Risultato I trim	Risultato II trim	Risultato III trim	Risultato IV trim						
A1a1	Revisione pianta organica	Ridefinizione della programmazione triennale del fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni adeguandola alle nuove limitazioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. 150/2009 e dei vincoli assunzionali di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Riorganizzazione dei servizi per una migliore utilizzazione delle risorse umane rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.	AMM Quendoz	Ottenuto il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia sulla proposta di rideterminazione della pianta organica.			N° prog trienn. N° proposta deliberazione	1 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1		1.372	2.078	0	0
A1b1	Elaborazione cedolini e assistenziali	Rilevazione presenze, calcolo retribuzione ordinaria ed accessoria e contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori. Gestione infortuni, certificati di malattia e visite fiscali. Predisposizione schemi mensili che evidenziano le percentuali di assenza dal servizio, distinte per categorie di personale e per tipo di assenza con pubblicazione sul sito web. Comunicazione on-line mensile alla Funzione Pubblica delle assenze del personale.	AMM Mocchi	Programma attuato come da programma. Le denunce malattie sono state inferiori al programmato.			N° rilevaz.pres. N° cedolini N°ges.infor.mai N° monitoraggio assenze	348 1053 60 24	87 243 11 6	87 243 3 6	90 237 1 6	90 324 15 6	354 1047 30 24		49.238	49.641	87.650	95.102
A1b2	Visite mediche personale dipendente	Prenotazione delle visite mediche al personale dipendente	AMM Mocchi	Effettuate le prenotazioni di tutto il personale di vigilanza e del personale degli uffici.			N° visite mediche obbligatorie	55	54	20	2	2	78		840	918	3.000	3.028

A1b3	Dichiarazioni annuali	Elaborazione Autoliquidazione dei premi INAIL, redazione modelli CUD, redazione dichiarazioni sostituti d'imposta nuovo Mod. 770 mensile e procedure di invio telematico all'Amministrazione finanziaria, Certificazione Compensi a Terzi, controllo e inserimento risultanze MOD. 730.	AMM Mocci	Programma attuato come da programma.			N° liq. Inail N° CUD N° certific.terzi N° Mod. 770 N° Mod. 730	1 83 100 1 55	1 83 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 1 58	0 0 0 0 0	83 100 1 58	5.768	4.867	942	942
A1b4	Rilevazioni annuali obbligatorie per invii telematici	Gestione,elaborazione e invio telematico tramite SICO allegati spese personale al bilancio di previsione e Conto Annuale. Predisposizione e invio telematico: prospetto informativo disabili, rilevazione GEDAP (deleghe sindacali), rilevazione permessi sindacali.	AMM Mocci	Programma attuato come da programma. La rilevazione dei permessi sindacali 2011 scade il 29 febbraio 2012.			N° all.sp.pers. N° conto ann. N° prosp.dis. N° del. Gedap N° rilevazione permessi sindacali	1 0 1 1 1	1 0 0 0 0	0 1 0 1 0	0 0 0 0 0	0 0 0 1 0	1 1 1 1 0	2.484	2.308	0	0

A1b5	Applicazione normative, CCNL.	<p>Aggiornamento legislativo e normativo, interpretazione ed applicazione del CCNL al personale dipendente. Gestione pratiche assunzione, mobilità, trasformazione rapporto di lavoro, cessazione rapporto e gestione T.F.R. Comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego (SARE).</p> <p>Predisposizione atti connessi al collocamento in aspettativa per malattia, per motivi di famiglia/personali, di studio, per permessi e congedi a vario titolo, per congedi maternità/paternità del personale dipendente.</p> <p>Gestione personale con contratto di collaborazione, contratto di somministrazione e stagisti.</p> <p>Assistenza alla direzione nelle relazioni sindacali e nei procedimenti disciplinari.</p> <p>Rapporti con le prefetture per rilascio decreti di P.G e P.S. al personale di sorveglianza</p> <p>Rapporti con il Medico competente e Responsabile Sicurezza.</p> <p>Comunicazioni Funzione Pubblica</p> <p>Rapporti Inps, Inail, Inpdap.</p> <p>Aggiornamento legislativo e normativo, interpretazione ed applicazione del T.F.R. ai sensi del comma 10 dell'art.12 della manovra 31 maggio 2010, n.78</p> <p>Determinazione del maturato al 31/12/2010, elaborazione di schede individuali per controllo competenze. Avvio procedura di applicazione T.F.R ai dipendenti dell'ente.</p>	AMM Mocci	Programma attuato come da programma. Gli incontri sindacali convocati sono stati inferiori.			N° verb.r.iun.sind N°Atti e richieste x la gestione del personale	5 50	2 74	0 44	0 62	1 65	3 245	22.908	24.556	0	0	
A1c1	Attuazione regolamento armi.	A seguito del riconoscimento dello status di agenti di PS per il personale guardia parco, è necessario effettuare ancora alcuni adeguamenti amministrativi relativi alle norme per l'accertamento all'idoneità allo svolgimento del relativo ruolo. Controlli armerie.	DIR Ottino	Eseguiti controlli nelle armerie come da programma.			N° regolamento N° controlli armerie	1 5	0 3	0 5	0 2	1 2	1 12	1.757	246	0	0	
A1d1	Definizione linee guida per le attività di educazione; organizzazione sessione sperimentale di formazione sulla comunicazione di relazione e sul public speaking	E' necessario indirizzare l'attività del gruppo Educazione ambientale del GP verso attività che abbiano precise linee guida sia per le modalità di relazione con l'utenza, sia per migliorare la coerenza tra strategie del parco e strategie di azioni educative. Le abilità di presentazione al pubblico (public speaking e di comunicazione relazionale possono essere acquisite e migliorate attraverso specifiche sessioni di formazione con esperti: si propone la sperimentazione di un modulo concertato con il servizio di sorveglianza.)	TUR Del Corso	Realizzato il documento programmatico "Linee guida per l'educazione". Organizzato gruppo di lavoro interservizi, con la docente, per la progettazione e l'organizzazione in dettaglio delle sessioni di formazione su comunicazione e public speaking. Silita la formazione al trimestre gennaio-marzo 2012 per motivi di organizzazione del Servizio di sorveglianza (inserimento del corso nelle sessioni di formazione invernali).			N° documenti N° corsi form. % migl.com. % migl.public speaking	1 2 10 10	0 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0	0 2 0 0	1 2 0 0	La formazione è slittata al I trimestre 2012	1.369	1.369	3.000	4.300
A1e1	Formazione personale dipendente	Garantire attività di formazione per l'aggiornamento professionale del personale secondo le risorse disponibili. Attivazione abbonamenti formativi con Formet e Pubbliformez. Attivazione corsi con Celva anche per la formazione obbligatoria RLS. Partecipazione a convegni e seminari.	AMM Mocci	Programma attuato.(Nei risultati il primo numero si riferisce agli uffici, il secondo alla sorveglianza)			N° dipen.* N° h gg r per i successivi trimestri si considerano solo i nuovi	-4+ 79 440 25	23+54 36+368	0 24+162	2+0 2+0	0 0	25+54+79 62+530= 592	588	686	30.000	18.024	

A1e2	Miglioramento delle conoscenze professionali e tecniche degli addetti alla sorveglianza	Organizzazione di corsi di formazione divisi in moduli teorici e pratici della durata di 10 giornate. I moduli vertono su discipline complesse: ARVA, polizia forestale e veterinaria, tecniche operative di P.G., uso della motosega, nozioni di botanica, sicurezza sul posto di lavoro, abilitazione al maneggio delle armi, conoscenze faunistiche, sicurezza e progressione in montagna.	SORV Jocollé	Svolte le attività di formazione relative a ARVA, motosega, polizia veterinaria, forestale (ceom), botanica (teoria), sicurezza, maneggio armi (50%), conoscenze faunistiche, sicurezza e progressione in montagna (solo per neoassunti). Effettuate le uscite sul terreno di botanica e il corso di fotografia (Canon). Effettuata la seconda sessione di tiro.			GG pres.form. % pp. che superano il 60%, di risposte esatte nelle verifiche finali	540 70	445 100	77 0	0 0	50 0	572 100	68.921	71.627	1.500	8.238
A1e3	Modulo di Botanica – Formazioni GP 2011	Primo modulo di formazione per tutti i GP in Botanica con cui vengono fornite alcune nozioni di base per il riconoscimento delle specie inserite nel Regolamento come specie in illecito penale e delle specie di cui è consentita la raccolta. Inoltre si forniranno alcune nozioni di base per il riconoscimento delle principali famiglie	BOT Poggio	Modulo eseguito per la parte teorica d'aula nelle tre sedi (Cogne 15.3.11, Vaisa 7.2.11, Orco 1.3.11 + mezza giornata per ciascuno di verifiche). Preparate 3 power point e 6 documenti cartacei consegnati a valli e direzione. Effettuate cinque uscite: Val Soana 1.6.11 Savara 3.6.11, Orco 7.8.11, Rhemes 9.6.11, Cogne 10.6.11.			N° doc.predis. n corso N° uscite campo per valle	4 24 5	9 18+6	0 0	5 0	0 0	5 18+6 5	3.394	3.394	0	0
A1e4	Attività di assistenza per il benessere organizzativo dei dipendenti	Nell'ambito delle iniziative finalizzate al benessere organizzativo dei dipendenti si riproporrà, in quanto compatibile con le iniziative volte alla mobilità sostenibile, la prosecuzione dell'iniziativa per l'acquisto del bonus per i titoli di viaggio dei lavoratori nonché l'attivazione di formule car sharing e van sharing per gli spostamenti di servizio, in linea con i più recenti orientamenti del Dipartimento Funzione Pubblica	AAGG Mosso-Pagnotto	Progetto attuato, seppure con un target leggermente inferiore al previsto a causa del minor numero di dipendenti risultanti averne diritto.			N° bonus viag N° sch.car sharing attivate	12 1	10 1	0 0	0 0	0 0	10 1	1.153	1.153	4.300	3.000
A1f1	Passaggio dal sistema analogico al sistema digitale, e manutenzione del sistema radio	Completamento del passaggio radio da analogico a digitale sul versante Piemontese del Parco. Il progetto prevede l'installazione di 4 ripetitori e di due sistemi di controllo dei dati presso le sedi della valle Orco e Soana. Manutenzione dell'attuale sistema radio e ripetitori.	SORV Jocollé	In avanzamento: sono stati presi i contatti con la ditta fornitrice per l'attuazione dell'appalto sul lato piemontese. Manutenzione dell'attuale sistema. In corso la manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara d'appalto. La individuazione delle caratteristiche tecniche del sistema radio ha richiesto una lunga messa a punto.	Azione finanziata sul capp.4120 (Euro 10.000) e 5230 (Euro 115.000) anziché 12030		N°prog.ripetitori N° autorizzaz. N° atti assegnazione appalto	4 4 2	4 4 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 4 1	1.524	1.524	125.000	19.011

A1g1	Adempimenti per la prevenzione e la protezione dai rischi.	In adempimento a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 saranno svolte le azioni necessarie per migliorare la sicurezza complessiva del personale dipendente. A tal fine verranno riesaminati: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Sono previsti inoltre l'implementazione della valutazione dello stress lavoro-correlato, la revisione della procedura di controllo medico del personale di vigilanza in relazione al ruolo di agenti di P.S. svolgenti servizio armato, la verifica ed eventuale aggiornamento delle procedure di allerta e soccorso.	DIR Ottino	Eseguito il riesame previsto dal d.lgs.82/08. Eseguita la valutazione dello stress lavoro-correlato. Prodotta una disposizione per l'uso del canale di emergenza delle radio. Effettuata formazione attinente la valutazione di situazioni a rischio di valanga e ricerca sepoli. Revisionate tutte le mappe antincendio dei locali delle sedi di Aosta e Torino. Messo in atto per il versante valdostano nuovo sistema radio digitale con radio dotate di GPS in funzione di rapida localizzazione uomini in difficoltà. Fatta formazione per la sicurezza a tutto il personale. Effettuate 4 prove di evacuazione sedi Torino e Aosta. Adeguate porte anti-incendio sede Torino. Effettuati controlli sicurezza nelle sedi di Torino, Noasca. Fatta formazione per personale addetto al primo soccorso e gestione emergenze. Prodotta una bozza di procedura di controllo medico del personale di vigilanza in relazione al ruolo di agenti di P.S. svolgenti servizio armato. Effettuata riunione annuale sicurezza.			N°val.stress lav N°proc.crit.med N°proc.soccor. N° riunioni sicurezza	1 1 1 2	1 0 1 0	0 0 1 0	0 0 0 0	0 1 1 1	1 1 3 1		879	879	5.673	5.672
A2a1	Attività di comunicazione, trasmissione dati, e collaborazione con gli Organi dell'Ente e Ministeri Viglianti	Attività di comunicazione e trasmissione dati verso Ministeri Viglianti. Redazione dei verbali dei Revisori dei Conti.	AMM Quendoz	Attività svolta come da programma.			N° verbali Rev.conti	7	2	1	1	5	9		7.182	7.230	0	0
A2a2	Attività ordinaria del Servizio AAGG – Supporto giuridico amministrativo ai Servizi	Prosecuzione dell'attività ordinaria concernente gli Affari Generali, a titolo esemplificativo: Supporto attività Organi e Direzione - Controllo atti e iter procedimenti amministrativi - Procedure Sanzioni Amministrative - Contenziosi Civili. Penali ed Amministrativi - Privacy - Autorizzazioni non edilizie - Gestione Segreteria e Front Office sede Torino – Prosecuzione riorganizzazione archivio corrente e di deposito, incluso archivio pratiche edilizie – Gestione attività di informazione e comunicazione (Ufficio Relazioni col Pubblico – Ufficio Stampa*) – Supporto attività altri Servizi – Ricerca partemariati esterni per progetti condivisi di comunicazione, utilizzo risorse umane e strumentali – Controllo di gestione – Gestione cassa economale di Torino, incluse vendite. Nell'ambito del supporto ai Servizi, una quota rilevante di attività è quella relativa alla revisione della dotazione organica e riorganizzazione, di cui alla specifica voce A1a1, su cui, in particolare con le novità normative degli ultimi anni, è forte la condivisione ed il reciproco supporto con il Servizio Amministrativo	AAGG Mosso-Pagnotto	Programma prevalentemente attuato nei termini indicati. Superati il target di n° protocolli, deliberazioni di Consiglio, determinazioni dirigenziali, deliberazioni commissariali, di atti controllati, di autorizzazioni, di procedure di supporto ai servizi. I targets non raggiunti erano comunque indipendenti dalla volontà del personale.			N° protocolli N° sedute CD N° delibereCD N° sedute GE N° delibere GE N° determ.dir. N° dello. Com N° atti controll. N° sanz. amm. N° cont.penali N° cont.amm. N° autorizzaz. N°cont.URP To N° procedure supporto servizi	3000 5 15 10 30 200 5 70 95 8 2 260 2000 80	959 0 0 0 51 8 59 5 0 2 43 400 30	1298 1 0 2 52 6 63 19 1 104 280 30 350 30	1013 3 1 1 2 44 3 54 0 1 0 117 460 30	1295 2 15 1 2 108 0 123 0 1 70 460 30	4.565 4 23 3 6 255 17 301 82 3 2 334 1.490 120		65.424	65.424	0	0

A2b1	Front office, protocollo e archiviazione sede Aosta	Gestione front office, centralino, protocollo e archiviazione documenti cartacei ed informatici sede Aosta.	AMM Mocci	Programma attuato.							N° prot.	1.000	444	415	320	546	1.725		24.960	26.832	12.506	33.307
A2b2	Approvvigionamento beni e servizi generici	Predisposizione atti amm.vi per locazione pluriennale 2010/2016 sede Torino, affitti immobili e pascoli Proseguimento servizio triennale 2009/2012 di pulizia degli uffici della sede di Torino Proseguimento noleggio triennale 2009/2012 centralino telefonico Predisposizione atti amm.vi per impegno polizze per responsabilità civile Ente Rinnovo abbonamento Lexitalia Proseguimento locazione pluriennale 2010/2016 immobile sede di Torino Proseguimento noleggio quadriennale 2009/2013 autovettura – Gestione automezzi sede di Torino Predisposizione atti amm.vi per impegno assicurazioni automezzi Ente e dipendenti Assistenza informatica e reti PC Torino e Valli Proseguimento noleggio PC sede di Torino Proseguimento contratti manutenzione fotocopiatrici e protocollo sede Torino Predisposizione atti amm.vi per liquidazione danni fauna selvatica Acquisti materiale informatico (es. Hard disk per archivio foto etc.) Procedure in genere per acquisti e forniture	AAGG Mosso-Pagnotto	Programma sostanzialmente attuato.							N° prat. affitti N° atti sv.pulizia N° atti not.c.tel. N° polizze RC N° abbon.rivista N° noleg. auto N° polizze auto N° cont.ass.PC N° cont.noi. PC N° ctr.mac.uff. N° pratiche risarcimento danni fauna	73 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 11	8 1 1 1 0 2 1 1 0 2 2 2 2	19 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 0	42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	76 15 2 2 0 3 2 3 2 2 2 2 8		15.820	15.820	250.798	196.862
A2c1	Redazione bilancio di previsione, conto consuntivo e variazioni di bilancio.	Raccolta indicazioni tecnico politiche, obblighi di legge, stesura bilancio di previsione, stesura conto consuntivo, variazioni di bilancio e variazioni compensative. Trimestrali di cassa. Invio stampe ed allegati agli organi competenti secondo DPR 97/2003	AMM Quendoz	Redatti bilancio di previsione, due variazioni e cinque trimestrali di cassa. Come evidenziato nell'azione sottostante il consuntivo è stato predisposto ma non approvato.							N° Bil.prev. N° Cons. N° Variaz. N° Trim.cas.	1 1 3 4	1 0 0 1	0 0 0 1	0 0 1 1	0 0 1 2	1 0 2 5		14.218	126.388	0	0
A2c2	Invio telematico dei bilanci al MEF-RGS	Predisposizione tramite excel di fogli di calcolo finalizzati all'inserimento e all'invio telematico del bilancio di previsione, conto consuntivo e variazioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.	AMM Carta	Invio il bilancio preventivo. Il consuntivo è stato predisposto, ma l'invio è stato bloccato dalla procedura di definizione dei conti pregressi.(*)							N° bil.previs. N° consuntivi N° variazioni	1 3 3	1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1(*)	1 3 3		1.637	1.169	0	0
A2c3	Integrazione della contabilità finanziaria con quella economica	Avvio integrazione contabilità finanziaria con quella economica per monitorare gli effetti del bilancio.	AMM Carta	Il conto economico è stato rivisto in occasione del conto consuntivo 2009/2010.							N° prospetti economici bilancio di previsione 2012 e conto consuntivo 2011.	2	0	0	0	2	2		4.678	4.730	1.500	0

A2c4	Gestione fatture, impegni, emissione mandati e reversali	Creazione di impegni e accertamenti in base alle lettere di affidamento in economia, fatture e determinazioni (verifica copertura finanziaria). Caricamento fatture sul programma di contabilità. Predisposizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso. Trasmissione dei mandati e reversali con relative distinte alla Tesoreria della Banca Unicredit. Pagamenti telematici per versamento contributi, RESIRAP con modelli F24EP E F24. Studio di fattibilità per la trasmissione mandati e reversali in via informatica Introduzione di un servizio sperimentale di comunicazione di avvenuto pagamento via posta elettronica con i fornitori.	AMM Praz	Programma attuato e superato.			N° mandati N° reversali N° impegni N° or.pag/inc.inf N° comunicazioni avvenute pagamento ai fornitori	1500 300 500 100 80	368 64 284 137 46	343 79 366 187 135	429 123 420 254 161	468 121 542 279 157	1612 387 1070 857 499	18.725	19.250	4.925	0	
A2c5	Richiesta DURC	Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (L. 2/2009) agli Enti Competenti INPS e INAIL per affidamento incarichi e liquidazione fatture di forniture, servizi e lavori. Monitoraggio Durc.	AMM Praz	Programma attuato e superato del 160%.			N° DURC	200	106	112	80	22	320	4.523	6.785	0	0	
A2c6	Anagrafe delle Prestazioni Consulenti e Dipendenti	Comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni di tutti gli incarichi affidati dall'Ente ai pubblici dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001.	AMM Praz	Programma solo parzialmente attuato. Sono stati caricati solo gli incarichi conferiti nel I semestre, previsti normativamente entro il 31/12. Gli incarichi conferiti nel II semestre con caricamento entro il 30/06 sono stati inseriti nei primi mesi del 2012.			N° comun.cons N° comuniaz. dipendenti	40	3	6	2	5	5	18	936	391	0	0
A2c7	Contabilità in excel di progetti e rendicontazioni	Contabilità dettagliata in excel (entrate/uscite) di progetti: Centro Lontra Rovenaud, Accordo di programma, Grand Hotel, Campiglia, Perabacù, Nivolet, Progetto Interreg Acqwa, I Parchi del Re, Giroparchi (Regione Piemonte e RAVA) – Sistema di gestione ambientale (ISO 14001 ed Emas) Contabilità dettagliata in excel (entrate/uscite) di progetti: Centro Lontra Rovenaud, Accordo di programma, Grand Hotel, Campiglia, Perabacù, Nivolet, Progetto Interreg Acqwa, I Parchi del Re, Giroparchi (Regione Piemonte e RAVA) – Sistema di gestione ambientale (ISO 14001 ed Emas)	AMM Praz	Programma attuato e superato.			N° rendicontazioni	9	1	4	1	8	14	936	1.456	0	0	
A2d1	Procedure di acquisti di forniture e servizi sottosoglia comunitaria tramite cottimo fiduciario, procedure ristrette e acquisti tramite il portale della P.A.	Procedure di acquisti di forniture e servizi sottosoglia comunitaria tramite cottimo fiduciario o procedure ristrette. Acquisti di forniture e servizi in economia tramite il portale della P.A. (www.acquistiretepa.it) tramite gli strumenti della centrale unica di committenza (Consp) e del mercato elettronico.	AMM Carta	Attuato come da programma.			Acq.Consip N° Acq.MEPA N° Proc.acq. forniture e servizi N°	1 7 20	1 4 6	0 4 3	0 3 3	1 6 5	0 5 5	2 16 20	9.772	13.282	50	0
A2d2	Aggiornamento leggi e regolamenti contratti della P.A.	Aggiornamento, tramite siti e corsi dedicati, delle procedure a seguito di novità legislative sui contratti della Pubblica Amministrazione.	AMM Carta	Frequenterato corso sulla tracciabilità dei flussi finanziari.			N° corsi N° procedure	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0	1 1	3.119	2.950	400	200	

A203	Invi telematici: Istat – Comunicazione all'anagrafe tributaria	Rilevazione telematica del Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite indagine Istat dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. Trasmissione telematica all'anagrafe tributaria dell'agenzia delle entrate degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, superiori a euro 10.000,00.	AMM Carta	Attuato come da programma.		N° Istat anagrafe tr.	1	0	1	0	0	0	0	1	3.691	3.450	0	0
A204	Nuovo regolamento per gli affidamenti in economia	A seguito dell'approvazione del regolamento attuativo del codice dei contratti si rende necessario un nuovo regolamento interno per gli affidamenti in economia dell'Ente Parco, considerando anche le nuove normative sui flussi finanziari.	AMM Carta	Il regolamento non è stato redatto poiché è stata ritenuta più opportuna la predisposizione di una procedura per gli acquisti completa di fac-simili, che è stata redatta ed inoltrata per il controllo interno, ma non ha avuto diffusione a tutti i servizi. Infatti la normativa ha introdotto nuovamente modificazioni agli importi e procedure. Vi si è dato aggiornamento nel corso del 2012.		N° regolamenti procedure richieste Cig e Cup N° procedure	1	0	0	0	1	0	0	1	3.846	2.615	0	0
A205	Acquisto frese da neve	Sostituzione delle frese da neve per la valle Orco e la valle di Rhemes in sostituzione di macchine vecchie (20 anni) e malfunzionanti.	SORV Jocollé	Acquistate n° 2 frese da neve per le valli Orco e Rhemes	Necessaria variazione per Euro 10.000	N° macchine acquistate	2	0	0	0	0	2	2	120	120	10.000	10.527	
A201	Ricerca e sviluppo sponsorizzazioni - Produzione ed acquisto di gadget per commercializzazione	Incremento delle entrate dell'Ente attraverso l'attivazione di iniziative varie (sviluppo, realizzazione e vendita gadgets del Parco, pubblicazioni, libri, cartografie, firmati, materiali vari, coltelli, sponsorizzazioni, finanziamenti enti ricerca, ecc.) Adempimenti amministrativi conseguenti. Rientrano in questi obiettivi le attività già avviate nel 2010 e relative alla vendita dei prodotti realizzati nell'ambito del progetto di inclusione sociale delle detenute denominato "Codice a sbarre", i proventi dell'accordo per la realizzazione delle bomboniere solidali del Parco, la commercializzazione del DVD "In un altro mondo", alla vendita di spazi pubblicitari sulla rivista del Parco. Anche le iniziative già avviate dal 2007 e volte alla realizzazione dei finanziamenti nell'ambito della devoluzione del 5 per mille IRPEF rientrano in tali obiettivi. Si prevedono proventi derivanti dalla vendita delle fotografie e video effettuati da soggetti terzi nel Parco, ai sensi dell'ultimo Regolamento approvato. Si propongono iniziative innovative (quali locazioni dei siti del Parco, vendita spazi sul sito.....) volte ad incrementare le vendite.	AAGG Mosso	L'obiettivo è stato raggiunto. Dettaglio: Attivate iniziative per favorire la devoluzione del 5 per mille (Euro 11.299,91 introitali). Attuata vendita gadgets (Euro 14.494,68+ 847,61 su www.parks.it). Introitate risorse da pubblicità su rivista Istituzionale (Euro 3.101,00) e premi per concorso fotografico (Euro 320). Diritti realizzazione firmati € 1.612. Uso foresterie € 85,09 Altri servizi: Euro 20.000 CCIAA, Euro 10.000 Regione Piemonte, Euro 1000 Comune Ceresole		Euro incremento entrate Ente	30.000	11.968	4275,82	11970,1	3546,3	31.760		10.535	10.535	30.000	28.438	
A21	Attivazione Linea extranet per condivisione dati	Realizzazione di una extranet per il miglioramento della comunicazione interna, accessibile via web da tutti i dipendenti in possesso di una coppia di login e password. All'interno sono previste, oltre alla possibilità di scambiare file, una sezione dedicata alle delibere in consultazione, un calendario condiviso e una bacheca per comunicazioni interne e una sezione dedicata ai membri del consiglio direttivo.	AAGG Mosso	Realizzata extranet come da programma e messa in funzione il 18.4.11.		% Postazioni connesse/ postazioni totali	80	0	80	0	0	80		959	959	0	0	

A2g1	Gestione amministrativa di strutture di proprietà dell'Ente da affidare a terzi	Gestione amministrativa delle strutture di proprietà dell'Ente da affidare a terzi	AMM Quendoz	Non portato in lavorazione.			Strutture affidate N°	4	0	0	0	0	0	0	5.802	0	0	0
A2h1	Certificazione ambientale	L'azione prevede la prosecuzione delle attività indirizzate al conseguimento della Certificazione ISO 14001 e EMAS: - procedure di adeguamento dell'Ente; - assistenza alle operazioni di audit di certificazione; - convalida della dichiarazione ambientale, effettuata da verificatore ambientale accreditato. Si persegue la ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente e l'attuazione con maggiore efficacia delle azioni istituzionali di gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco	DIR Ottino	Azione attuata. E' stata ottenuta la certificazione ambientale ISO14001. E' stata convalidata la dichiarazione ambientale EMAS, che è stata inviata al Comitato Italiano per la validazione. E' iniziata l'applicazione del Sistema di gestione Ambientale.			N° certificazioni N° audit	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	6.180	4.944	10.500	18.240	
A3a1	Manutenzioni ordinarie e periodiche	Manutenzioni ordinarie e periodiche, edili ed impiantistiche dei fabbricati in dotazione al Parco, della rete sentieristica e della segnaletica, adeguamento alle norme di settore, riparazioni e interventi urgenti. Acquisto delle attrezzature antincendio e per la sicurezza. L'obiettivo operativo comprende le manutenzioni ordinarie e periodiche edili e impiantistiche dei circa 90 fabbricati in dotazione al Parco, utilizzati a vario titolo (proprietà, concessione, convenzione, locazione) della rete sentieristica e della segnaletica. Secondo i casi, vengono effettuati gli adeguamenti alle normative di settore (d.lgs.626/94, impianti, scarichi, derivazioni d'acqua, potabilizzazione acque).	TECN Consentino	Sono state effettuate tutte le manutenzioni ordinarie e periodiche previste ai sensi di legge. Permangono difficoltà per effettuare le manutenzioni necessarie.			N° interventi % affidamenti	100 40	20 21	38 14	49 3	20 7	127 45	19.647	19.647	72.000	77.174	
A3a2	Interventi di manutenzioni straordinarie	L'obiettivo riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria necessari ai fabbricati in dotazione al parco. In particolare nel 2011 sono prioritari i seguenti interventi: - messa in sicurezza della struttura della Fucina del Rame, - manutenzione straordinaria del tetto della sede di Valle di Cogne, - manutenzione straordinaria del tetto del casotto dei Monti Blanc, - indagine esplorativa per individuare le cause dell'infiltrazione d'acqua e eventuale successivo intervento di manutenzione al CV di Prascondù. La priorità è stabilita sulla base dei fondi disponibili e della fattibilità delle procedure. Supporti esterni in caso di necessità.	TECN Rosai	Fucina: i lavori di messa in sicurezza sono stati ultimati in data 25 ottobre. Il CRE è stato emesso dal DL in data 23 dicembre. N. affidamenti: 3. N. messa in sicurezza: 1. Sede Valle di Cogne: Effettuati sopralluogo e rilievo. Stesura del progetto comprendente elaborati grafici, relazione e stima dei lavori necessari. Affidato l'incarico per gli adempimenti relativi alla sicurezza. N. progetti: 1; N. incarichi: 1. Casotto Mont Blanc: Rinvio qualunque intervento per carenza di finanziamenti, in ogni caso è stato effettuato un sopralluogo in data 21 settembre, per esaminare le problematiche presenti. CV Prascondù: E' stato effettuato l'intervento per eliminare le cause dell'infiltrazione direttamente			N° progetti N° incarichi N° affidamenti N° messa in sicurezza	2 1 2 1 (Rinvio Mont Blanc)	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 0	1 1 0 1	1 3 1	6.921	7.769	75.821	69.326	

A3a3	Interventi per l'eliminazione delle dispersioni termiche	A seguito dell'attuazione del programma operativo per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001 ed EMAS e, in ottemperanza alla L.R. 13/2007 e s.m.i., sono state acquisite le certificazioni energetiche relative agli edifici di proprietà ubicati nel versante piemontese. L'obiettivo consiste nella realizzazione di quanto prescritto dalle indicazioni tecniche finalizzate al contenimento dei consumi riportate nelle certificazioni energetiche recentemente acquisite. Nel 2011 l'azione riguarderà i seguenti fabbricati: Sala polivalente del Grand Hotel, Sottotetto casa di Lillaz e sostituzione serramenti, ripasso serramenti Paradisia.	TECN Consentino	Sono stati eseguiti i seguenti interventi: Grand Hotel realizzazione di antoni interni per i finestroni del salone. In questa struttura è stato inoltre sostituito il liquido dell'impianto di riscaldamento mettendo antigelo in modo da ridurre considerevolmente il periodo di accensione necessario a mantenere la temperatura in funzione antigelo. Lillaz sostituzione di metà dei serramenti e cobentazione del sottotetto. Paradisia ripasso serramenti.			N° interventi effettuati	3	1,5	0	0	1	2,5	3.423	3.423	13.315	13.315
A3a4	Garantire la manutenzione ordinaria della rete sentieristica principale e l'efficienza delle strutture in quota	Pulizia attraverso la rimozione di alberi, pietre rami ecc. della principale rete sentieristica del parco. Collocazione cartelli inizio sentieri Piemonte.	SORV Jocolle	E' stata completata l'attività di manutenzione dei sentieri, con un deciso incremento, rispetto al programma dei tratti su cui si è intervenuti. 945,5 h lavorate.	Necessaria variazione per Euro 4200		Km di sentieri mantenuti	80	0	124	50,5	0	175	13.381	19.485	17.000	1.661
A3b1	Gestione tecnica	Gestione tecnica permanente del patrimonio immobiliare. Adempimenti in materia di certificazioni di legge. Aggiornamento e verifica delle norme di settore (edilizie urbanistiche igienico-ambientali, impiantistiche, sismiche, sicurezza, risparmio energetico, antincendio, diversamente abili, ...) procedure tecniche per accertamenti, agibilità, contratti, acquisizioni, cessioni, diritti, locazioni, certificazioni, Duvri.	TECN Rosai	Stesura pratiche per nuova recinzione Noasca, stesura pratiche per posa pannelli fotovoltaici nell'area attrezzata di Perabacù. Stesura contratto presso centro "Homo et ibex" per la manutenzione degli impianti hardware. Contratto per servizio di compilazione certificazioni energetiche edifici PNGP. Richiesta di attingimento alla provincia per il casotto del Nel. Stesura contratto di assistenza giochi per il CV "Homo et ibex". Presentazione pratiche a 5 enti per la realizzazione dello scarico delle acque reflue all'alpeggio della Vaudaletaz. Presentazione pratiche a 5 enti per la posa di 4 stazioni meteo in Valle d'Aosta. Contratti vari di manutenzione per le strutture e gli impianti del PNGP-14. Relazione di screening per la valutazione d'incidenza del camiao in Val Soana.			N° pratiche presentate	25	4	14 (7+14)	1	0	26	5.109	5.109	0	0

A3b2	Adempimenti beni ex Asfd	<p>A seguito delle prescrizioni della concessione dei beni ex ASFD da parte della Valle d'Aosta nel 2010 si è proceduto a regolarizzare l'accatastamento degli immobili.</p> <p>Nel 2011 con la conclusione degli accatastamenti si procederà con la regolarizzazione delle pratiche di agibilità degli immobili che sono stati accatastati, in accordo con i rispettivi uffici tecnici comunali valdostani.</p>	TECN Rosai	<p>Accatastamenti. A seguito di un incontro effettuato dagli Uffici del Catasto di Aosta, relativo ai recenti accatastamenti effettuati sono emerse alcune problematiche. E' stata necessaria una revisione generale di 11 pratiche, con la riapprovazione del tipo mappale e dei doca. Attualmente la situazione è definitivamente sistemata con l'eccezione dei casotti di Lauzon, Bastalon e Calme in attesa di un'ultima approvazione da parte dell'Agenzia del Territorio. Il casotto della Colla è stato accatastato dalla proprietà IREN e poi ceduto al FNGP. Agibilità: Non è stato possibile regolarizzare le pratiche dei fabbricati non correttamente accatastati, tuttavia sono stati effettuati gli incontri con gli uffici comunali valdostani a seguito dell'incontro con il tecnico del Comune di Cogne. Valsavarenche, Rhêmes ND e Intrad sono state presentate 6 pratiche per l'ottenimento dell'agibilità di edifici già accatastati.</p>			N° accatastam. N° pr. agibilità N° riunioni con uffici tecnici comunali	3 9 5	1 0 1	0 2 0	0 0 3	8 4 0	9 6 4	764	1.764	44.817	44.817
A3c1	Ciclo dei lavori pubblici	<p>Attività permanente di gestione del ciclo dei lavori pubblici, comprendente: adempimenti di legge (Codice dei contratti/DPR 554/99) del responsabile unico del procedimento e del suo ufficio nelle diverse fasi in cui si trovano gli interventi attivi nel 2011 (escluse le procedure inerenti gli aspetti giuridici in caso di ricorsi); adempimenti del responsabile della Programmazione dei Lavori pubblici ai sensi di legge, aggiornamento dei programmi triennale ed annuale dei lavori pubblici; rapporti e trasmissione schede in avvio e corso d'opera all'Osservatorio dei LLPP. Con la prevista entrata in vigore del nuovo regolamento dei Contratti sarà necessario provvedere all'adeguamento delle procedure in corso e a modificare il ciclo secondo nuove le nuove disposizioni legislative. Previsti supporti esterni con incarichi di servizio.</p>	TECN Tompetrin	<p>E' stata svolta l'attività propria del RUP, con difficoltà per le continue modifiche alla normativa, l'assenza di un ufficio unico dei contratti e la mancanza di un supporto operativo al RUP in particolare per il Centro di Rovenaud e la passerella pedonale. La programmazione dei lavori pubblici ai sensi di legge è stata regolarmente svolta. Sono state inviate le schede per l'aggiudicazione del Centro visitatori "L'uomo ed i coltivi" e varie per il "Centro per la conservazione dei corsi d'acqua" di Rovenaud. Effettuate diverse procedure relative alla gestione della filiera dei LLPP (autorizzazioni sub contratti e sub appalti, comunicazioni di legge, istruttoria con verifiche di legge di varie fasi dell'aggiudicazione, partecipazione a commissioni di gara ecc.). Effettuate procedure contrattuali di affidamento di incarichi e servizi. L'aggiornamento delle procedure alla luce dell'entrata in vigore ad inizio giugno del nuovo Regolamento di lavori, forniture e servizi non è stato concluso, in attesa del dovuto aggiornamento professionale. Definito il piano COPP 2012-2014, in generale l'attività dell'ufficio del RUP è stata condizionata da problematica non ordinaria occorse durante i lavori di Rovenaud e Campiglia.</p>		N° piano COPP N° trasmissioni schede osservatorio LLPP	1 8	0 0	0 5	1 3	1 8	2 16	6.360	8.360	0	0	

A3d1	Progettazioni	<p>Proposte, studi di fattibilità, progetti (architettonici, allestimenti, arredi) funzionali alle attività dell'Ente Parco.</p> <p>L'obiettivo nel 2011 riguarderà le seguenti strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progettazione di una struttura funzionale alle attività del Servizio di Sorveglianza in Val Soana, secondo indicazioni del Responsabile servizio scientifico; - studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova biglietteria per il giardino botanico di Paradisia (necessaria l'approvazione del Piano Regolatore di Cogne); - sede di Bruli, rilievo e prime proposte per progetto di ristrutturazione; - analisi dello stato dei sentieri natura esistenti; - studio fattibilità nuova struttura a servizio guide del parco presso il parcheggio del Serrù a servizio del progetto "A piedi tra le nuvole". 	TECN Rosai	<p>Carniaio Val Soana: Effettuati sopralluoghi, riunioni e stesura progetto. N. progetti: 1, N. relazioni: 1, N. sopralluoghi: 1, N. riunioni: 1.</p> <p>Paradisia: Lo studio di fattibilità è stato rimandato in attesa dell'approvazione del nuovo PRGC. Sede di Bruli: Effettuato sopralluoghi, rilievo e riunione con l'ufficio tecnico del comune per progetto. N. sopralluoghi 1, N. riunioni 1. Sentieri natura: Effettuati sopralluoghi a Valsavarenche, Val di Rhêmes, Valle Orco e stesura relazione. N. relazioni: 1, N. sopralluoghi: 3. Serrù: rimandato al 2012 perché i finanziamenti sono stati ottenuti a fine anno oltre il tempo necessario per adempiere alle pratiche di progettazione, autorizzazione ed appalto. Azioni non previste: effettuata un'analisi della struttura della casa di caccia del Gran Piano e elaborazione del progetto di massima con stima preliminare necessari per la conversione in struttura ricettiva alpina al fine della richiesta di finanziamento del PSR2. Sopralluogo Casa di Caccia Orvieilles per consistenza danni umidità da pavimento e considerazioni su eventuali interventi da eseguire. N. progetti: 1, N. relazioni: 1, N. sopralluoghi: 1, N. riunioni: 3.</p>		N° progetti N° relaz. analisi N° sopralluoghi N° riunioni	1 3 3 5	0 0 2 1	0 0 0 0	2 2 3 2	0 1 2 1	2 3 6 5		3.834	3.834	12.000	12.000
A3d2	Sede di Torino	<p>A seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine immobiliare per l'individuazione dell'immobile da destinare a nuova sede del parco di Torino, nel 2010 sono stati effettuati sopralluoghi e contatti con diversi soggetti. L'azione continuerà nel 2011 su più fronti.</p> <p>Per ogni sopralluogo l'ufficio tecnico redigerà una relazione tecnica di valutazione che sarà eventualmente approfondita con una ipotesi progettuale.</p> <p>Verranno approfonditi gli aspetti economici ed amministrativi per valutare la convenienza dell'operazione immobiliare.</p> <p>Con la definitiva individuazione dell'immobile adeguato, si procederà con le azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento della sede.</p>	DIR Ottino	<p>E' stato prodotto un documento di sintesi delle indagini effettuate su 6 immobili. Effettuato incontro con Ass. com. per chiarire termini disponibilità cessione in uso/vendita di due immobili. Il Consiglio direttivo il 14 luglio ha dato mandato esplorativo al Presidente ed alla Giunta affinché attivassero contatti con la Città di Torino per la disponibilità di una sede. Effettuato incontro con Circoscrizione VII per verifica disponibilità e definizione percorso. Ulteriori incontri non hanno consentito di perfezionare un accordo che prevedesse la cessione al patrimonio dell'Ente di un fabbricato. L'ipotesi di un intervento di manutenzione straordinaria/ristrutturazione a carico dell'Ente non sembra d'interesse, pur di fronte all'ipotesi di un lungo periodo di concessione in uso. Nel frattempo Comunità del parco e Consiglio direttivo (30.11.11) hanno approvato una proposta di modifica legislativa che prevede le sedi nel territorio del Parco. In conseguenza non sono stati programmati ulteriori sopralluoghi.</p>		N° sopral. N° relazioni N° ipot. progett. N° riunioni	6 6 2 5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1 1 1	0 0 3 3	0 1 3 5		5.633	5.633	0	0

A303	Accessibilità diversamente abili	L'obiettivo del 2011 riguarderà l'analisi delle strutture in uso sotto l'aspetto dell'accessibilità dei diversamente abili. Una relazione finale illustrerà lo stato di fatto e evidenzierà eventuali interventi migliorativi da apportare per ottemperare alle esigenze di quanti vorrebbero usufruire delle strutture e delle attrezzature dell'ente (turisti, visitatori, escursionisti), ma ne sono limitati a causa dei problemi di accessibilità. Tale relazione costituirà una base di partenza per un eventuale approfondimento progettuale finalizzato ad una richiesta di finanziamento.	TECN Rosai	Sono stati effettuati i sopralluoghi a Rhemes, Ceresole, Soana, Cogne, Valsavarenche. La situazione riscontrata è stata analizzata con una relazione che prende in considerazione le strutture secondo le diverse tipologie, in base alla funzione ospitata e all'apertura o meno al pubblico delle strutture. Azioni non previste: nell'ambito della ricerca di implementare l'accessibilità del parco, nel febbraio 2011 l'Ufficio Tecnico ha presentato un progetto dal titolo "Un paradiso accessibile" per il bando del Servizio civile nazionale, con la richiesta di due volontari. Nell'agosto 2011 il progetto è stato approvato e finanziato.			N° sopralluoghi	5	0	0	5	0	5	1		2.479	2.479	0	0
A3e1	Gestione beni mobili ed immobili	Inserimento in inventario dei beni mobili di nuova acquisizione, spostamento, dismissione cespiti, calcolo ammortamenti. Rideterminazione responsabilità dei beni mobili a seguito di un'eventuale riorganizzazione dei servizi dell'Ente. Inserimento in inventario dei beni immobili (fabbricati e terreni) di proprietà del PNGP trasportando i dati dal formato cartaceo al software di gestione.	AMM Carta	Inserimento in corso di avvio. Considerato il notevole lavoro derivante dall'inserimento dei beni mobili e la complessità della situazione dei beni immobili il lavoro è in itinere.			N° ins. b. mobili	50	161	0	0	0	161		9.774	4.091	0	0	
							N° calc.amm.	1	0	1	0	0	1						
							N° ins. b. imm.	220	30	0	0	32	0	32					
							N° inserimento fabbricati	0	0	0	0	32	32						
A3e2	Parco automezzi	Gestione parco automezzi dell'Ente: controllo libretti di marcia, scadenze bolli, gestione carte carburante, gestione telepass, trimestrali consumo carburante	AMM Quendoz	Programma sostanzialmente attuato.			N° bolli auto	22	7	11	3	6	27		5.353	5.262	0	0	
							N° telepass	7	0	0	0	0	0						
							N° carte carburanti (24 per veicoli + 6 nominative)	30	31	0	0	0	0						
A4a1	Diploma Europeo	Il diploma europeo non è per sua natura definitivo: è rilasciato per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. Può essere ritirato se la situazione nel sito si è deteriorata. Ogni anno pertanto deve essere presentata una relazione sullo stato del sito e illustrato lo stato di attuazione delle condizioni poste per il rilascio. L'azione prevede la redazione di tale relazione. Inoltre nel 2011 è previsto l'esito dell'istruttoria della Commissione europea relativo al rinnovo del Diploma. In conseguenza potrebbero rendersi necessarie azioni di comunicazione e di celebrazione comune con il Parc national de la Vanoise.	DIR Ottino	Effettuata positivamente azione nei confronti di Ministero Ambiente e UE con FN Varoise per ottenere il rinnovo congiunto. Il Comitato dei Ministri della UE il 6 luglio 2011 ha adottato la risoluzione CM/ResDip(2011)13 che rinnova con condizioni il diploma al Parco nazionale Gran Paradiso e al Parc national de la Vanoise (Francia) fino al 18 marzo 2021. Il 24 luglio al colle del Nivolet è stata effettuata una prima celebrazione (non ufficiale, questa sarà effettuata nel 2012) con i colleghi francesi. La relazione annuale è stata prodotta nei tempi previsti.			N° relazioni	1	0	0	0	1	1		1.854	1.236	0	0	
							N° celebrazioni	1	0	0	1	0	1						

A4b1	Partecipazione alle azioni della Rete delle Aree Protette Alpine	Rapporti con la Rete nell'ambito dei gruppi di lavoro Turismo sostenibile-educazione, Comunicazione comune, Grandi ungulati, Grandi carnivori, Savoir faire tecnico e costruzioni sostenibili. Partecipazione alla definizione delle strategie e alla gestione della rete attraverso la presenza di personale dell'Ente alle attività del Comitato di intrizzo internazionale.	DIR Ottino	Partecipazione di rappresentante dell'Ente alle riunioni del Comitato di intrizzo internazionale. Si è partecipato al convegno annuale di EUROPARC.			N° incontri	3	1	2	2	2	7	2.297	2.065	0	0
A4c1	Azioni con il Parc national de la Vanoise	Nell'ambito del gemellaggio e della attuazione della Carta di buon vicinato con il PN Vanoise è previsto lo scambio di personale per censimenti faunistici, per attività di approfondimento tecnico e botanico, la continuazione di studi comuni sullo stambecco, la partecipazione alle Commissioni scientifiche del Responsabile del servizio scientifico. Nel corso dell'anno verranno inoltre attuate le attività definite in apposito programma messo a punto a dicembre 2010. Tra queste sono previste la presentazione di progetti europei comuni concernenti il monitoraggio ambientale (v.sch. B1q1) e "Patrimedia" in cui sono previste azioni di illustrazione e scoperta di itinerari ed il loro eventuale avvio in caso di finanziamento. Accoglienza di un gruppo di 5 colleghi francesi con cui proseguire il confronto iniziato l'anno precedente sulle diverse tipologie di azione, realizzazione e di cantiere del servizio tecnico. Sarà da verificare con il nuovo consiglio la ripresa di attività congiunte tra gli organi di indirizzo dei due enti.	DIR Ottino	Effettuato il 22.4.2011 incontro con PNV per l'avvio di un progetto comune Geoparc. Partecipato a attività valutazione del concorso "Prairies fleuries" per verificarne l'attuazione nel PNNGP nel 2012. Programmate attività comuni da svolgersi nei prossimi trimestri (incontro del 23-24 luglio, scambio guardie, progetto Patrimedia, incontro tra tecnici...). Il 23-24 luglio effettuato incontro nel corso del quale è stato illustrato al pubblico lo stato della ricerca scientifica, è stato celebrato il rinnovo del diploma europeo ed è stata data informazione della carta di buon vicinato. Il 19-20-21 settembre è stato organizzato lo scambio dei servizi omologhi/illustrati, con visite mirate a strutture ed operatori, le attività in corso relativamente a marchio del parco, recupero della sentieristica (PSR Piemonte), di strutture specifiche (altana e area attrezzata), regolamentazione e gestione della strada del Nivolet, organizzazione del lavoro e delle strutture in casotto. L'incontro di programmazione annuale è stato rinviato al 2012.			N° incontri bil. N° scambi	3 4	0 0	2 0	1 3	1 0	4 3	1.854	1.854	500	0
A4d1	Sviluppo di azioni comuni in ambito turistico-educativo e di relazioni all'interno delle reti	Rete Alpina: partecipazione alle attività del gruppo di lavoro comunicazione-educazione. Gestione Vivalpi ed eventuali aggiornamenti Parco Vanoise: progetti comuni di valorizzazione turistica e di educazione nell'ambito della carta di buon vicinato. Partecipazione alla candidatura del progetto Patrimedia. Parchi 2011: coordinamento rete dei partner, condivisione strategie e opportunità, rapporti con enti finanziatori	TUR Del Corso	Rete Alpina: redatto documento sull'identità comune delle AP alpine e ricevuto documento di invito alla sessione annuale del gruppo educazione in Austria a ottobre. Vanoise: fissate e programmate le azioni degli incontri tenutisi a luglio e settembre, rimandata definizione dei progetti comuni a gennaio; per Patrimedia: concordata la prosecuzione lavoro extra Bando europeo. Parchi 2011: continuata la relazione tra parchi per la realizzazione degli eventi (aggiornamento sito internet dedicato con manifestazioni di tutti); realizzato merchandising: il progetto è stato concluso: è in corso la rendicontazione alla regione.			N° enti/organiz. N° prog. comuni	11 9	11 9	0 0	0 0	0 0	11 9	7.469	7.469	9.000	5.511

A4e1	Rafforzamento rapporti con aree protette internazionali e Corpo forestale valdostano e confronto sportivo	Gli incontri a livello internazionale e locale con aree protette e Corpo forestale sono utili sia per trasmettere informazioni e conoscenza, sia per favorire i rapporti tra gli enti. A tale fine sono previsti la partecipazione al Trofeo Danilo Re, promosso dalla Rete delle Aree Protette Alpine e una competizione sportiva che celebra il rapporto collaborativo tra PNGP e CFV. La prima manifestazione si sviluppa attorno ad un incontro tematico che è occasione di presentazione della ricerca scientifica sullo stambecco svolta dall'Ente Parco mentre a latere si svolge una competizione di sci alpinismo, slalom gigante, fondo e tiro. Per la seconda, si prevede la collaborazione all'organizzazione e la partecipazione alle gare di alcune squadre di dipendenti.	SORV Jocollé	Si è partecipato al Trofeo Danilo Re con piazzamento di una squadra al secondo posto, di quella mista con il PN Vanoise al 6°. Tra i piazzamenti individuali un 2° posto nel fondo. E' stato presentato un intervento congiunto con PN Vanoise sulla biodiversità e lo spazio protetto più ampio dell'EU occidentale; partecipazione alla organizzazione del Trofeo PNGP-CFV con piazzamento di una squadra al 2° posto. Tra gli individuali: 1° posto tiro, 2° posto fondo, 2° posto slalom.			N° interventi N° podi	1 3	1 6	0 0	0 0	0 0	1 6		3.249	3.249	750	715
A4f1	Collaborazione con altre Aree protette e con soggetti portatori di interessi coincidenti con quelli del Parco.	Nel corso dell'anno si considereranno le richieste di collaborazione provenienti da titolari di funzioni affini al Parco per implementare azioni dell'Ente e valutare esperienze, offerte di collaborazione, ricerca di risorse finanziarie. In particolare sono attese visite di aree protette estere ed italiane nell'ambito di progetti internazionali, sono da prevedersi la collaborazione con Fondation Grand Paradis per la gestione di tematiche turistiche (partecipazione alle sedute di Comitato esecutivo) e con UISP per la gestione di attività sportive sostenibili.	DIR Ottino	Incontro con PN Aiguestortes con loro visita al Parco (3.5.11). Incontro con PN Muntill Rodnei (3.6.11). N° 2 incontri con Fondazione Gran Paradiso. N° 2 incontri con UISP. N° 1 incontri con altre aree protette. Incontro con funzionari Parchi nazionali, regionali e ministeriali della Repubblica Lituana. N° 1 partecipazione al Convegno annuale di Europarc a Bad Urach (D). 5 incontri per presentazione candidatura di Ceresole quale località della mobilità sostenibile per l'accattazione nelle Perle Alpine. 5 sedute a Comitati esecutivi di Fondazione Gran Paradiso. Partecipazione riunioni commissione Lupus in Fabula.			N° incontri	12	6	2	2	5	15		1.771	1.800	0	0
B1a1	Indagine acque	L'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco prevede attività di monitoraggio che si rendano necessarie per la gestione del territorio. Negli ultimi anni si sono succedute diverse richieste di captazione dei torrenti del parco. Risulta utile un ulteriore livello di approfondimento degli studi già svolti sugli impatti delle derivazioni sulle comunità biotiche d'acqua dolce dell'area protetta. Quale atto preliminare è necessaria la individuazione delle captazioni esistenti nell'area protetta e dei relativi principali parametri. Verrà inoltre effettuata la valutazione degli impatti sulla fauna bentonica in aree campione, significative di diverse tipologie di captazione. I risultati potranno essere utili per la proiezione degli effetti di eventuali richieste nuove captazioni. L'azione si collega con la scheda B1p1.	DIR Ottino	Redatta relazione conclusiva "Indagine sulle acque del Parco Nazionale Gran Paradiso e sulle relative captazioni" contenente gli elementi a programma.			N° captaz.esist N° captaz.riev. N° relazioni	100 16	1	0	0	20	130	150	9.270	9.270	0	0

B1b1	Carta degli Habitat	Produzione della carta degli habitat del PNGP attraverso la fotointerpretazione di immagini aeree IR e si visibile. Questo tipo di cartografie cercano di rappresentare a scala di buon dettaglio (1:5000) gli habitat, classificati secondo la Direttiva 43/92, presenti sul territorio del Parco. La metodologia della fotointerpretazione non consente tuttavia di avere l'effettiva distribuzione (e quindi di conseguenza la reale estensione) di ciascun habitat in quanto in natura questi si trovano per lo più a mosaico per cui si rendono necessari degli accorpamenti (tipologie di habitat). Nel 2010, attraverso una convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino, è iniziata la digitalizzazione dei poligoni (ovvero il disegno delle diverse tipologie) che dovrebbe essere ultimata nel 2011. Occorrerà procedere all'attribuzione della tipologia di habitat corretta per ogni poligono e quindi ad una verifica per aree test sul territorio.	BOT Poggio	E' stata terminata la revisione della carta 1:50.000, apportando i cambiamenti nell'individuazione dei poligoni e nella loro attribuzione, cercando dove possibile, compatibilmente con la scala e la metodologia di produzione della carta, di riportare i riferimenti agli habitat Natura 2000. Per quanto riguarda la carta in scala 1:10.000 è stato raggiunto il seguente risultato: 82% della superficie disegnata (= 4.446 ha, pari al 6.3% del totale) è stata interpretata con l'attribuzione degli habitat.			% Attribuzione delle categorie di habitat alla carta digitalizzata - in scala 1:50.000 - in scala 1:10.000	20 100 10 (sui poligoni disegnati)	0 40 0,2	0 10 0	0 0 0	0 50 81,8	0 100 82	3.394	3.860	0	0
B1c1	Fenologia forestale	Il PNGP nel 2009 ha avuto la possibilità di partecipare come collaboratore aggiunto all'Interreg italo-francese "Phenoalp" (CREA, ARPA Valle d'Aosta, Regione VdA, PNMA) e di entrare nella Rete fenologica dei Parchi del Piemonte. Si tratta di effettuare rilievi sulle diverse fasi fenologiche (vegetative e riproduttive) di alcune specie arboree (1 sito per ogni valle). Il Servizio Botanico coordina il gruppo di lavoro di GP che si occupa della raccolta dati: l'attività consiste nella formazione dei rilevatori, nel fornire il materiale necessario, nel controllo, verifica ed elaborazione dei dati, nella messa in opera delle 6 stazioni meteo e nella raccolta dei dati meteo.	BOT Poggio	Eseguiti 5 sopralluoghi nelle valli. Si è conclusa la raccolta dati riguardante la fogliazione e la fioritura. Sono state preparate le documentazioni per la richiesta dei permessi di posa di 4 stazioni meteo. Durante il III trimestre sono stati effettuati 4 sopralluoghi di controllo; i dati riguardanti la caduta delle foglie sono ancora in fase di raccolta (settembre-ottobre-novembre). Sono state posizionate e messe in funzione 4 stazioni meteo fornite dal CREA (Valle di Cogne, Valle di Rhêmes, Valsavarenche n°2, anche ad Orvilles-fenologia dei pascoli); quelle piemontesi saranno posizionate nel 2012; si è proceduto a stipulare un accordo a titolo oneroso con il CREA per la loro fornitura.			% dati forniti/previsti N° stazioni meteo	100 6	0 0	60 0	10 0	30 0	100 4	5.769	5.769	0	0

B1c2	Fenologia dei pascoli	Il PNGP nel 2009 ha avuto la possibilità di partecipare come collaboratore aggiunto all'Interreg italo-francese "Phenolpi" (CREA, ARPA Valle d'Aosta, Regione VdA, PNMA). Si tratta di effettuare rilievi sulle diverse fasi fenologiche di specie erbacee (pascoli alpini) riportandoli all'andamento delle temperature per verificare l'influenza dei cambiamenti climatici sulla vegetazione di montagna. Se la fenologia delle specie arboree è già da lungo tempo studiata, quella delle specie erbacee del piano alpino (pascoli sopraforestali) è stata poco o nulla misurata. Si propone di mettere a punto una metodologia di rilevamento delle diverse fasi fenologiche, in particolare quelle relative alla ripresa vegetativa e alla riproduzione di alcune (7) specie erbacee e arbustive (suffrutici) tipiche delle praterie di quota. Le osservazioni si effettuano in un unico sito (Valsavarenche, Orvielle) diviso in tre parcelle. La raccolta dati viene eseguita da GP. Si posizionerà una stazione per il rilevamento dei dati meteo (temperatura aria e suolo, umidità relativa).	BOT Poggio	Sono state predisposte le parcelle in data 19.5. La raccolta dati iniziata il 26.5 ma è stata interrotta per neve per due settimane. Successivamente i dati sono stati raccolti settimanalmente fino alla fine del III trimestre (12 settimane), quindi sono stati verificati ed inseriti nelle schede per l'elaborazione statistica da parte di CREA-ARPA. Sono state inoltre eseguite n° 100 fotografie digitali (non previste nell'obiettivo ma rese necessarie per cercare un'alternativa metodologica alla misurazione manuale delle foglie. Sulla base di esse si tenterà di valutare la fenologia vegetativa con il grado di rinverdimento fogliare).			N° dati raccolti e verificati	7.000	0	1050	6510	0	7.560		3.224	3.606	0	0	
B1d1	Recupero delle informazioni storiche e ampliamento delle banche dati e delle serie temporali di conoscenza dell'area protetta.	Gli archivi faunistici del Parco contengono dati non ancora usati in quanto non geo-riferiti: l'azione consiste nel loro recupero e uso ai fini gestionali e di pianificazione (vedi sistema GIS)	SCIENT Bassano	Sono stati mappati i siti di presenza di stambecco e camoscio a partire dal 1990.			N° dati arch. ti N° incontri con servizi	1200 2	0 1	650 1	300 0	2453 0	3403 2		4.350	2.872	0	0	
B1e1	Censimento della flora e della vegetazione - Banca dati FloraPNGP e Banca dati Ambienti	Si intende incrementare la banca dati floristica del Parco con l'inserimento di dati ottenuti da osservazioni di campagna sui due versanti. Aggiornamento banca dati Ambienti (presenza/assenza Habitat Natura 2000)	BOT Poggio	Effettuate 4 riunioni di aggiornamento e 8 uscite per raccolta dati floristici (6 in VdA e 2 in Piemonte).			N° uscite % gg. effettive per aggiornamento banca dati / N° gg. previste per aggiornamento	6 100	0 30	1 10	7 40	0 52,5	8 132,5		3.563	3.563	0	0	
B1f1	Monitoraggio della biodiversità e della presenza-assenza specifica animale	Azione prevista quale piano operativo nel 2012											0						
B1f3	Raccolta dati a lungo termine sull'andamento della popolazione di ungulati selvatici	Mantenere la serie storica dei dati dei censimenti di camosci e stambecchi al fine della valutazione delle dinamiche di popolazione	SORV Jocolle	Sono stati eseguiti i censimenti primaverili (condotto in modo estensivo) ed estivo. In quest'ultimo sono stati conteggiati 8865 camosci e 2727 stambecchi. Ore censimento: 208 giugno (1 gg), 1535 luglio (2 gg), 1388 settembre (2 gg). N° gg impegnati: 13 a giugno, 49+50 a luglio, 48+48 a settembre. Il risultato è stato acquisito pur con minori risorse umane.			Non hanno partecipato ai censimenti 3 gp (1 infortunio, 1 malattia e 1 quiescenza)	N° pp.impegn. h pro-capite N° zone cens.	216 53 37	0 0 0	13 16 39	195 14,99 39	0 0 0	208 30,99 35		59.606	57.433	0	0

B114	Monitoraggio dell'andamento delle popolazioni di aquila e gipeto	Monitoraggio dei nidi, censimenti primaverili e autunnali e osservazioni giornaliere	SORV Jocolé	Monitoraggi primaverili effettuati. Nel 2° trimestre è stata seguita la nidificazione di 20 nidi di aquila. Sono stati monitorati, con notevole impegno temporale, 3 nidi di gipeto, con almeno una schiusa, purtroppo non andata a buon fine. Nel 3° trimestre l'attività si è concentrata sul controllo del successo riproduttivo e dell'involo dei giovani di aquila, oltre che sulla elaborazione dei dati. Nel mese di ottobre si è svolto il censimento gipeto.	Azione finanziata sul cap.5230 anziché 12030	h cens.aquila N°coppie aquila h cens.gipeto* h ctrl.cop.gip. h elaborazione dati *Indice si è rivelato scarsamente significativo per una specie con enormi territori	120 25 180 0 150 50	176 22 0 157 28	0 20 0 126 10	0 16 0 2 41	0 0 126 43,5 11,5	176 58 126 328,5 90,5	21.602	26.133	0	0
B1g1	Acquisizione informazioni sui siti e sugli effetti delle attività antropiche sulla conservazione	Quantificazione del grado di compromissione ambientale e valutazione delle conseguenze delle attività antropiche sulla conservazione della fauna. Fornire una dimensione dell'integrità dell'area protetta e individuare vie di mitigazione degli impatti. L'azione prevede l'attivazione di indagini specifiche nei siti in cui siano previsti interventi antropici di rilevante entità (verifica e integrazione delle procedure di Valutazione di Incidenza).	SCIENT Bassano	La misura degli impatti antropici è stata attivata nell'area di studio del Oreo con la misurazione computerizzata dei flussi turistici. I rilievi sono stati estesi anche all'alta valle Orco		N° verif. prog. N° attivaz.ril. N° def. impatti N° incontri con servizi	2 2 3	0 0 0	1 0 1	1 1 2	0 0 1 0	2 1 3	1.785	851	1.500	0
B1h1	Campagna monitoraggio colonizzazione periglaciale 2011	Si effettuano i censimenti per il monitoraggio della flora colonizzatrice delle aree lasciate libere dalla retrazione glaciale con particolare attenzione alla messa a punto di una metodologia standardizzata essendo le realtà geomorfologiche dei diversi ghiacciai presi in esame assai diverse. Per i rilievi si utilizzano, testandone la funzionalità, i palmari in dotazione alle GP (programma Flora). Il progetto è ancora in fase sperimentale per mettere a punto un protocollo di raccolta dati, anche confrontandosi con progetti analoghi ai di fuori del PNCP. Nel 2011 saranno eseguiti rilevamenti solo su alcuni ghiacciai del Parco.	BOT Poggio	Sono stati effettuati i rilievi di sole 3 aree periglaciali. Non sono stati eseguiti rilievi sul ghiacciaio del Neyron (Valsavarenche) ma su quello della Valleille (Valle di Cogne), di cui è stata eseguita cartografia per fotointerpretazione.		N° zone controllate (ghiacciai)	4	0	0	3	1	4	1.188	1.188	0	0
B1i1	Presenza e distribuzione dei carnivori predatori	Comprendere la distribuzione e la consistenza dei grandi predatori (Lupo e Lince) al fine di mettere in atto idonee misure di conservazione e di protezione e di ridurre al minimo gli impatti con le attività antropiche.	SCIENT Bassano	Elaborazioni in corso. Svolti 2 incontri con i servizi interessati. Attivata la raccolta di dati anche con l'uso di trappole fotografiche (n.30)		N° prog. azioni % elabor. dati N° incontri con servizi	1 100 3	1 20 2	0 25 0	0 25 1	0 30 1	1 100 4	2.585	2.650	2.500	2.000
B1i1	Misurazione della presenza, distribuzione e densità (dove possibile) di specie di fauna alloctone, terrestri e di acqua dolce	L'azione si pone come obiettivo la misurazione degli impatti delle specie vertebrate non autoctone, allo scopo di predisporre piani di controllo e di monitoraggio. In particolare saranno indagati gli effetti della presenza del Cinghiale e del Muffone e del Salmerino di fontana. Valutazione del rapporto tra numero di specie alloctone sul totale delle specie, da seguire nel tempo, come indice di complessità degli ecosistemi.	SCIENT Bassano	Sono in corso le rendicontazioni relative a presenza ed effetti del Salmerino di fontana e del cinghiale. Sono stati attivati e proseguono i relativi rilevamenti.		N° rendicont. N° attivaz. riev. N° incontri con servizi	2 2 4	0,5+0,5 2 1	0,5 0 1	0,5 0 1	0 0 1	2 2 4	4.555	3.186	14.500	5.000
B1m1	Misurazione della presenza di patologie trasmissibili alla fauna selvatica e domestica e di eventuali zoonosi.	Lo scopo è il controllo capillare dello stato sanitario delle principali specie di mammiferi presenti nel Parco, in particolare degli ungulati e dei carnivori. Si realizza attraverso il controllo clinico, necroscopico e sierologico della fauna.	SCIENT Bassano	Controlli e catture effettuati.		N° ispezioni N° necroscop. N° camp. biol. N° prelievi in catture	20 15 20 20	12 8 12 18	8 0 0 0	0 8 8 2	0 0 0 0	20 16 20 20	6.526	4.250	1.000	890

B1n1	Misurazione delle interazioni tra animali domestici e fauna selvatica	Azione prevista quale piano operativo nel 2012														0																	
B1o1	Attivazione e prosecuzione di indagini sul lungo periodo sull'eco-etologia e sulla biologia di alcune specie protette allo scopo di indirizzare le azioni di conservazione e di protezione.	L'azione di conservazione si realizza al meglio tramite la migliore conoscenza della fauna e dei meccanismi ecologici. Le aree nazionali protette hanno il dovere di funzionare come siti di studio a lungo termine della fauna. Studi a lungo termine sono finalizzati ad una migliore conoscenza di specie di rilievo conservazionistico, in particolare le specie trattate saranno lo stambecco (15 stambecchi marcati nel 2011), il camoscio (4 camosci marcati), la marmotta (85 catture), la lepre bianca, lo scoiattolo, l'aquila e il gipeto.	SCIEN Bassano	Progetti sono stati tutti redatti. Proseguono gli incontri con i ricercatori. Le catture iniziate nel primo trimestre proseguono.																	6 6 2 104 15	4 4 2 32 2	2 2 0 56 6	0 0 0 20 8	0 0 0 1 1	6 6 2 109 17			8.701	8.918	35.000	35.000	
B1o2	Realizzazione di studi a lungo termine sull'eco-etologia e sulla biologia di camosci e stambecchi	Cattura e riconoscimento individuale di camosci e stambecchi in zone oggetto di studio delle due specie	SORV Jocolle	Le operazioni di cattura sono avanzate, superando i target assegnati.																		14 19 3 230	5 53 20 198	13 20 1 198	1 2 6	3 2 23	22 27 280			4.997	6.093	2.000	0
B1p1	Raccolta dati su ecologia e biologia di alcune specie protette allo scopo di indirizzare scelte contingenti di gestione e di conservazione.	Attivazione di aree di studio di breve durata (annuale o biennale) per la raccolta di dati utili alla conoscenza ed alla conservazione di talune specie, all'implementazione delle conoscenze scientifiche di base ed alla definizione di specifiche azioni di protezione. Sono comprese in questo ambito le indagini su: ecologia dei laghi alpini (progetto AQWA), presenza e distribuzione di vertebrati in direttiva Habitat.	SCIEN Hardenberg	Gli studi eco-etologici sono attivati e in corso. Il progetto AQWA è in corso di completamento per quanto riguarda la raccolta di dati di campo.																		2 2 1 3	1 1 0 1	1 1 0 2	0 0 0 3	0 0 1 6	2 2 1 6			30.500	22.295	6.321	6.500
B1o1	Cartografia Habitat Interreg IV A ALCOTRA PNGP-PNV-PNMA	Avvio procedura necessaria per verificare la possibilità di presentare un progetto Interreg IIIA ALCOTRA riguardante la cartografia degli habitat attraverso la fotointerpretazione e l'applicazione di indici particolari sulla tecnologia MIVS. In questo progetto il PNGP dovrebbe essere capofila.	BOT Poggio	Il progetto Interreg non si è concretizzato: di fronte alla proposta ad ampio spettro dell'ente Parco, riguardante aspetti di tutela della biodiversità animale e vegetale anche in relazione all'evoluzione climatica, l'unico argomento di interesse del P.N. Vanoise sarebbe stato la continuazione della cartografia degli habitat secondo procedure già messe in atto con il precedente finanziamento IIC Habitat, non costituente elemento innovativo e in quanto tale difficilmente finanziabile. La quota di autofinanziamento richiesta dall'attuale bando è inoltre elevata e non facilmente raggiungibile dai partner.																		100	0	0	0	0	0			848	0	0	0
B1o2	Messa in atto di iniziative di finanziamento europee sui monitoraggi climatici e sulla conservazione della fauna e degli habitat	Attivazione di progetti transfrontalieri (Interreg con P.N.Vanoise, Regione Piemonte e P.N. Svizzero) ed europei (LIFE) sulle zone umide e sulla rivalutazione dei corsi d'acqua (co-finanziamento con fondi di Valsavarenche 2010).	SCIEN Bassano	Non si sono potuti attivare i progetti Interreg con Vanoise e Regione Piemonte. Il progetto Interreg con il P.N. Svizzero è stato depositato ed è stato finanziato. E' stato depositato il dossier Life + biodiversità sui laghi alpini. Sono proseguiti gli incontri con partner e servizi.																		2 2 4	1 0 3	0 2 1	1 0 0	0 0 0	2 2 4			2.610	2.705	0	0

B1r1	Controllo degli apparati glaciali come misura delle trasformazioni climatiche in atto in ambiente alpino	Misurazioni frontali, documentazione fotografica dei ghiacciai più rappresentativi del Parco, per la valutazione delle dinamiche evolutive e bilancio di massa del ghiacciaio del Grand Etret	SORV Cerise	E' stato chiuso il bilancio di massa del ghiacciaio del Grand Etret (-793 mm w.e.), dopo l'operazione primaverile di determinazione dell'accumulo di neve con scavo di 7 pozzi presso le palle ablatometriche. E' stata effettuata la verifica dell'ablazione su 35 dei 59 ghiacciai del Parco.			% gh.crit/gh.tot N° uscite h impegnate	60 25 250	0 0 0	1 1 105	60 38 414	0 2 15	61,69 41 534		5.478	11.773	1.000	306
B1s1	Avvio raccolta dati (su un anno campione) delle affluenze turistiche derivanti da servizi erogati da terzi	Sarà redatto un questionario da inviare a tutte le organizzazioni e i singoli che erogano servizi per il pubblico all'interno dell'area protetta. L'obiettivo è misurare l'indotto derivante dalle attività di terzi, che generalmente sfuggono al monitoraggio del parco.	TUR Del Corso	Iniziata raccolta: inviate richieste dati a liberi professionisti del settore, ad organizzazioni convenzionate (CESMA, FGP, Four Season, Habitat), associazioni ed organizzazioni di settore. Tra le cause del ritardo: si sta verificando una certa reticenza degli operatori che vengono costantemente sollecitati. Conclusa la raccolta delle schede; elaborazione dati in corso e previsione di previsione di presentazione nel 2012 su apposito dossier.			N° questionari N° aree indag. N°tip.stakehold % aumento consistenza dati affluenze turistiche	1 8 6 20	1 8 0 0	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 13 13	1 8 6 13		4.279	4.279	1.100	300
B111	Campagna di ricerca di specie alloctone nel PNGP	Avvio di un censimento qualitativo e quantitativo delle specie esotiche presenti nel PNGP. Questa azione dovrebbe riguardare soprattutto il territorio del Parco alle quote inferiori e le aree di confine, al fine di avere un quadro dell'eventuale presenza di specie alloctone altamente invasive che in altre zone della Valle d'Aosta e del Piemonte stanno causando seri problemi di gestione (<i>Senecio jacobaeoides</i> , <i>Heracleum mantegazzianum</i> , <i>Budleja davidii</i> , <i>Reynoutria sp.</i>) e stabilire se esiste necessità di intervento o di monitoraggio.	BOT Poggio	Effettuate cinque uscite. Individuata una specie alloctona (<i>Reynoutria x bohémica</i> Chrték & Chrtková, famiglia Polygonaceae).			N° uscite N° specie individuate	5 1	0 0	2 1	3 0	0 0	6 1		1.188	1.188	0	0
B1u1	Riduzione voli elicottero sul territorio del Parco	Rilevazione e organizzazione dati di autorizzazione al volo ed implementazione banca dati per individuare procedure volte alla diminuzione degli impatti sulla fauna e sulla qualità del soggiorno dei visitatori. Sensibilizzazione all'uso alternativo dei muli per l'approvvigionamento in quota.	TECN Vaschetto	Completato. Effettuate le statistiche relative ai dati pregressi e la cartografia della distribuzione dei voli 2010.			N° records N° cartografie	140 1	143 0	0 0	0 0	0 1	143 1		1.665	1.665	0	0
B2a1	Ridurre le densità di specie alloctone per ridurre gli impatti sulle attività antropiche.	Redazione ed attuazione di piani di controllo della specie cinghiale, allo scopo di ridurre gli impatti della specie a livello locale. Verifica sanitaria e biometrica degli animali prelevati. Elaborazione dati numerici e stima delle densità.	SCIENT Bassano	E' stato rimosso il piano di prelievo del cinghiale ad esaurimento della quota del piano precedente. Sono proseguiti gli abbattimenti e sono state eseguite le verifiche sanitarie e biometriche sugli animali via via abbattuti.			N° piani contr. % verif. biom. % verif. sanit.	1 100 100	1 100 100	0 100 100	0 100 100	0 100 100	1 100 100		13.051	8.780	1.000	1.000
B2a2	Ridurre le densità della specie cinghiale per ridurre gli impatti sulle attività antropiche	Realizzazione del piano annuale di controllo della specie cinghiale.	SORV Jocolle	Le operazioni di abbattimento sono proseguite con buoni risultati anche in termini di efficienza, essendo stato superato il target di abbattimento con un n° inferiore di uscite rispetto alle programmate. Lo sforzo di cattura è aumentato nel corso dell'anno: nell'autunno sono state necessarie 3 uscite per ogni abbattimento, rispetto ad 1 in primavera.	Azione finanziata per Euro 5000 sul cap.5230 invece di 5140		N° uscite N° abbattimenti N° muniz.espl. N° pratiche amministrative	70 40 80 40	15 14 26 13	34 58 33	14 15 10	22 7 17	85 65 116 63		9.014	9.760	8.000	0

B2b1	Ridurre le densità di specie ittiche alloctone per ridurre gli impatti sull'ecologia delle specie autoctone.	Redazione ed attuazione di piani di controllo della specie Salmerino di fontana, allo scopo di ridurre gli impatti della specie a livello di uno o più siti sperimentali (laghi alpini). Valutazione dell'efficacia delle azioni e misurazione degli impatti.	SCIENT Bassano	Il piano di controllo è stato completato ed inserito nel progetto LIFE + per richiesta di finanziamento.			N° piani contr. N° sperimentazioni e tecniche di controllo	1 2	0,5 0	0,5 2	0 0	0 0	1 2	6.526	3.185	4.500	5.000
B2c1	Reintroduzione di specie ittiche autoctone	Redazione di studi di fattibilità ed individuazione dei siti idonei al rilascio di specie autoctone, in particolare della Trota marmorata.	SCIENT Bassano	Il piano di sostituzione con trota marmorata è stato completato ed inserito nel progetto LIFE + per richiesta di finanziamento.			N° studi idon. N° siti	1 2	0 0	0 2	1 2	0 0	1 2	13.209	6.370	10.500	5.000
B2d1	Progetti di reintroduzione di stambecco e verifica andamento nuove popolazioni	Valutazione di nuove richieste e di studi di fattibilità. Realizzazione di progetti di reintroduzione o ripopolamento di stambecco secondo quanto disposto dal regolamento dell'Ente e verifica dell'andamento delle reintroduzioni e delle nuove colonie.	SCIENT Bassano	Una richiesta di stambecchi è stata valutata e poi revocata dai richiedenti. L'incarico annuale del Gruppo Stambecco è stato inserito nel progetto Interreg con il P.N. Svizzero. E' in programmazione un censimento comune su area vasta.			N° valut.studi N° reint/riipop. N° animali catturati e ceduti	1 -0 -0	1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0	2.060	655	5.000	0
B2e1	Corretta gestione della mortalità e dei carni	In caso di elevata mortalità invernale si crea il problema della gestione delle carcasse e dello smaltimento dei residui delle lavorazione, anche in previsione dell'autocertificazione. La gestione corretta dei carni e lo smaltimento dei residui secondo quanto previsto dalle norme è l'obiettivo della presente azione.	SCIENT Bassano	La mortalità invernale è stata contenuta. I carni sono stati attivati e le carcasse previste smaltite.			N° carni N° smaltimenti % carcasse gestite	2 3 10	2 0 0	0 3 10	0 0 0	0 0 2	2 5 10	4.159	3.185	2.000	2.000
B3a1	Adempimenti inerenti all'approvazione del Piano del Parco	Attività prevista nell'ambito delle procedure di formazione del piano ai sensi di legge, secondo l'avanzamento degli Enti deputati all'approvazione (regioni Piemonte e Valle d'Aosta). Si rammenta che lo strumento di gestione è stato approvato dal Parco nel dicembre del 2009. L'obiettivo è condizionato quindi dalle procedure di altre amministrazioni, secondo l'iter previsto dall'art. 12 della legge n. 394/01 e ss.mm.ii. Nel caso di adozione da parte delle Regioni, la fase successiva prevede, tramite Commissione interna affiancata dai supporti esterni, l'esame istruttorio delle osservazioni pervenute e la trasmissione dei risultati alle Regioni. L'obiettivo ha necessità di supporti esterni, da parte dei progettisti e di un esperto legale. I dati previsti nelle sezioni "Indicatori" e "Diagramma attività" sono una stima, nel caso i tempi previsti dalla legge per le istruttorie ricadano nell'anno 2011.	DIR Ottino	Il Piano del parco non è ancora stato adottato dalle regioni. In conseguenza nessuna attività istruttorie ha potuto essere attivata.			% esame oss. N° istrutt.amm. N° documenti adeguamento ad osservazioni regionali	100 100 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.431	0	7.000	0

B3a2	Adeguamento del piano del Parco ad osservazioni regionali.	La Regione Autonoma Valle d'Aosta Regione con nota prot. 6046 del 6/7/2010 ha presentato delle osservazioni della Conferenza dei Servizi sulle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco, preliminari e condizionanti la sua adozione. L'azione prevede la valutazione nel merito delle osservazioni, la formulazione di proposte di adeguamento nel rispetto delle rispettive competenze, incontri con servizi regionali per ricerca di soluzioni di comune gradimento. Verrà presentato agli organi di indirizzo un documento di proposta di adeguamento del piano alle osservazioni.	DIR Ottino	Effettuato incontro con il Servizio Area Protetta della Regione Valle d'Aosta per definire modalità e procedure di revisione del piano di gestione del SIC e rispondere alle altre osservazioni. Sono stati redatti bozza di documento di adeguamento e conseguentemente carta degli habitat (vedi azione) e bozza piano di gestione secondo le indicazioni ricevute. L'incontro programmato a dicembre è stato spostato a gennaio.			N° relazioni bilaterali	1 4	0 1	0 1	0 0	1 0	1 2	6.180	2.404	0	0
B3a3	Linee di gestione del patrimonio forestale	Definizione di linee di indirizzo per la redazione dei piani di assessment forestale (PGF) del territorio protetto, d'intesa con la RAVA e la Regione Piemonte; verrà redatto un documento sulla base dei tipi forestali definiti dalle due Regioni e presenti all'interno del Parco e tenuto conto dei documenti di pianificazione del Parco e della relativa normativa secondo i principi della selvicoltura naturalistica.	DIR Ottino	E' stata avviata la raccolta di materiali per la redazione del documento.			N° incontri N° documenti	6 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.270	1.183	0	0
B3b1	Sviluppo e implementazione del Sistema informativo integrato dell'Ente	Incarico di servizio specialistico, attraverso bando di gara per: strutturazione delle basi di dati, modalità di integrazione degli elementi cartografici con le basi di dati dei servizi dell'Ente, analisi delle funzionalità e delle informazioni da rendere disponibili all'interno dell'Ente, messa a punto degli strumenti software e hardware necessari; - proseguimento del lavoro "ordinario" di omogeneizzazione delle banche dati disponibili, implementazione di materiali e cartografie e immissione e acquisizione dei dati; - proseguimento della convenzione di ricerca e formazione geomatica con il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Torino. Eventuale necessità di supporti esterni.	TECN Vaschetto	Avanzamento nella implementazione di cartografie: sistemazioni idrauliche, carta prese condotte, carta stazioni meteo. Effettuate 4 riunioni per definire le modalità di gestione dei palmari. Effettuate: restituzione capisaldi confini e rilievi ghiacciai, ricerche catastali per progetti, cartografie varie per permessi per costruire, elaborazioni cartografiche per PSR. Affidato il servizio, previa indagine di mercato, per la gestione delle banche dati dei palmari e l'individuazione dei poligoni per la carta degli habitat. E' stata predisposta la scheda di rilavazione sentieri da utilizzare nei palmari. E' stata avviata l'analisi dati per la carta delle derivazioni. Predisposta la nuova convenzione con il DST dell'Università di Torino.			N° bandi gara N° riun.coord. N° cartografie N° convenzioni	1 4 4 1	0 2 3	1 9	0 0	0 0	1 5 12	12.380	12.380	109.408	15.751
B3c1	Procedura di approvazione finale del Regolamento	Il Regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge quadro delle aree protette n. 394/91 è stato approvato, per quanto di competenza, dal Consiglio Direttivo del Parco nel dicembre 2009 e trasmesso al Ministero per competenza all'approvazione. Disciplina le attività sul territorio, e ingloba anche gli attuali regolamenti stralci nelle diverse materie. Nel caso di avvio delle procedure di concertazione da parte del ministero, sarà necessario il supporto tecnico dell'Ente. Se nel 2011 il Regolamento verrà approvato definitivamente, entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti al Regolamento del Parco. Anche in questo caso si prevede il supporto dell'Ente. L'attività prevede supporti esterni.	TECN Tomperini	Il regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente, che finora non si è attivato. In conseguenza l'attività è sospesa. Non si rilevano aggiornamenti ai 31/12/2011.			N° riunioni	4	0	0	0	0	0	848	0	3.000	0

B3c2	Redazione di un manuale per gli interventi di recupero e valorizzazione	Unitamente ad un soggetto privato, società Proteus, il Parco ha partecipato ad un bando del programma comunitario Leader+ del Gruppo d'Azione Locale Valli del Canavese. L'oggetto è per la redazione di uno studio che ha come obiettivo finale la redazione di un manuale operativo per gli interventi sul patrimonio costituente il paesaggio rurale diffuso, dalla rete sentieristica ad elementi puntuali (recinzioni, pavimentazioni, ecc), compresi gli interventi su elementi che interessano il mantenimento della biodiversità. Lo studio ha come riferimento il versante piemontese del Parco. L'obiettivo è condizionato dall'aggiudicazione del contratto. Sono previsti supporti esterni. L'importo indicato nel Budget finanziario è riferito all'offerta presentata a fine 2010	TECN Tompetrini	L'attività si è conclusa con la consegna degli elaborati al GAL Valli del Canavese, che ha apprezzato il lavoro svolto. I documenti finali comprendono lo studio, il manuale operativo, organizzato in schede, e un'ampia rassegna fotografica delle tipologie esaminate (Mulattiere, sentieri, piste - Terrazzamenti storici, muri a secco - Pavimentazioni in pietra - Fontane, lavatoi e abbeveratoi - Recinzioni delle proprietà, di orti e giardini - Canali, rogge e opere di presa - Manufatti accessori). Al momento gli elaborati, ancorché pronti per la diffusione, sono all'esame della Regione Piemonte. Si attende l'esito positivo per la diffusione dei risultati. Per il lavoro svolto, il Parco ha introitato circa 15.000 euro			h acq. dati N° tipologie N° manuali N° attività di diffusione sul sito web	50 20 1 1	0 0 0 0	85 0 0 0	130 11 1 0	0 0 0 0	215 11 1 0		5.939	5.939	6.160	6.160
B3c3	Tabellazione confini del Parco	Dopo la promulgazione del decreto sulla nuova perimetrazione del Parco, avvio della tabellazione sul terreno, dando priorità ai comuni in cui il confine del Parco è stato modificato. L'obiettivo è trasversale con Servizio di Sorveglianza e si articola nelle seguenti fasi: + supporto da parte del STP per l'individuazione dei punti + riunioni e sopralluoghi con le amministrazioni comunali + posa delle tabelle (Servizio Sorveglianza) + rilievo con GPS dei punti tabellati (Servizio Sorveglianza e STP) + redazione di cartografia aggiornata (STP)	TECN Vaschetto	Effettuati incontri con comuni di Introd (con sopralluogo), Locana (con sopralluogo), Aymavilles per la programmazione della posa delle tabelle. Sentiti i comuni di Noasca, Ribordone, Villeneuve, Valprato Soana, Ceresole Reale, Ronco Canavese, Cogne, Rhemes SG e Rhemes ND per concertare le modalità di tabellazione. Effettuato un sopralluogo a Locana con il tecnico comunale per verifica uso palmare. Il servizio di sorveglianza sta avanzando con la apposizione delle tabelle. E' stata realizzata la restituzione su cartografia delle tabelle di confine fin'ora installate.			N° inconti.com. N° sopralluoghi N° tabelle pos. N° cartografia tematica	3 3 300 1	2 2 0	1 1 285	0 0 0	0 0 105	3 3 1176 1		6.299	6.299	0	0
B3d1	Istruttorie ai sensi art. 13 e art. 11 L. 394/1991 e s.m.i.	Esame delle richieste di trasformazione del territorio ai fini del rilascio del nulla osta. Possibili pratiche non ordinarie a seguito recenti legislazioni regionali su materie specifiche. Istruttorie per l'espressione del parere su Studi di impatto ambientale e Studi di Valutazione d'Incidenza.	TECN Vaschetto	Attività attuata. Si sono tenute cinque Commissioni tecniche urbanistiche con relativo lavoro istruttorio preventivo e a posteriori. Effettuata riunione di coordinamento con la Commissione del Paesaggio della Comunità Montana Valli Orco e Soana. Partecipazione al seminario della regione Piemonte sugli strumenti di valutazione ambientale.			N° nulla osta N° sopralluoghi GG rilascio (media)	200 15 45	44 2 24	70 5 28,5	52 2 33	35 7 21,7	201 16 26,8		10.223	12.731	0	0
B3e1	Autorizzazioni ex art.11 L.394/91	Istruttoria delle richieste di autorizzazione all'esecuzione di attività regolamentate all'interno dell'area protetta a norma art. 11 L.394/91.	AAGG Pagnotto Mosso	Programma pienamente attuato, con un n° di pratiche più elevato (128%).			N° autorizzaz. GG rilascio	260 15	43 15	104 15	117 15	70 15	334 15		17.498	17.498	0	0

B3f1	Riduzione delle interferenze antropiche sull'ambiente	Controllo anti bracconaggio, applicazione del regolamento e delle leggi del Parco, prevenzione e repressione degli illeciti, sensibilizzazione dei fruitori dell'area protetta, quotidiano monitoraggio della fauna e della flora, monitoraggio delle modificazioni geomorfologiche, tutela del patrimonio dell'Ente e mappatura della rete sentieristica.	SORV Jocollé	Effettuata sorveglianza invernale soprattutto nelle zone di fondovalle. Dal 2° trimestre è iniziata la sorveglianza in quota. Le attività di mappatura sentieri sono iniziate con standard non ancora definitivi, che sono stati resi definitivi a partire da agosto con un software per palmare appositamente studiato. E' stata avviata l'acquisizione di indirizzi e-mail.			h presidio terr. GG in quota N° rifom saline % sanz.p.rifiuti N° dt flora/fauna N°map sentieri N° acquisiz. indirizzi e-mail fruitori	74250 2646 255 5 22050 15 500	11603 0 1 50 4563 0 0	14117 229 78 4,76 5442 1 0	25891 1920 130 3,45 5833 5 78	17409 976 22 0 4279 6 45	69020 3125 231 4,94 20117 12 123	1.550.718	1.443.503	158.500	123.775
B3f2	Addestramento e dotazione di cani di servizio	L'obiettivo è di individuare una serie di razze di cani utili all'espletamento delle attività di sorveglianza che vanno dalla prevenzione allo scoprimento di eventuali atti di bracconaggio, ricerca di animali feriti ecc. Formazione e valutazione dei cani del personale di sorveglianza utilizzati in servizio e definizione del regime di proprietà. Eventuale acquisto e assegnazione al personale disponibile. Per tali animali attualmente utilizzati assistenza sanitaria e mantenimento.	SORV Jocollé	Inviata alla direzione bozza di regolamento.	L'azione non è attualmente finanziata.	% anim. esam. N° protocolli valutazione e acquisizione	50 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	882	0	5.000	0
B3g1	Attuazione del piano antincendi boschivi	Il PAIB 2008-2012 è stato adottato dal Ministero Ambiente nel 2010. Nel corso del 2011 saranno predisposti gli adempimenti richiesti dal Ministero e in particolare l'aggiornamento del piano e dei questionari sugli incendi. E' prevista la formazione per l'aggiornamento della cartografia e del catasto incendi. Per quanto riguarda le priorità di investimento previste da PAIB, la realizzazione è commessa a disponibilità di risorse finanziarie, al momento non presenti. Quale strumento di valutazione del pericolo di incendio boschivo, permane l'accesso al portale informativo della Regione Piemonte per la consultazione del bollettino giornaliero.	TECN Vaschetto	Sono state acquisite le segnalazioni di incendi dalla sorveglianza e predisposto l'invio al Ministero. Il limitato numero degli incendi non rende necessario l'aggiornamento della cartografia. Non vi sono aggiornamenti sulla disponibilità finanziaria per l'attuazione del Piano.		N° quest. incen. N° cart. cat. inc. N° aggiornamento PAIB	1 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,5 0,5 0	0 0 0	1.665	1.665	0	0
C1a1	Procedure conseguenti all'approvazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale	Il Piano pluriennale Economico e Sociale è uno strumento previsto dall'art. 14 della legge quadro sulle aree protette n. 394/91. Contiene la programmazione quadriennale di interventi per lo sviluppo sostenibile dell'area protetta, con progetti conformi al Piano del Parco. La Comunità del Parco lo ha approvato nel 2009 e il Consiglio Direttivo ha espresso a fine 2009 il suo parere positivo, vincolante. Il PPES è stato trasmesso alle Regioni, competenti all'approvazione, quindi l'obiettivo è condizionato da quest'ultimo fondamentale passaggio. In caso di approvazione definitiva si renderà necessario adeguare gli attuali documenti programmatici in essere ai contenuti del documento, con i necessari approfondimenti, e impostare progetti futuri.	TECN Tompetrini	Il PPES è stato trasmesso alle Regioni, che nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre non lo hanno approvato.		N° riunioni N° programmi aggiornati	1 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	848	0	0	0

C1b1	Adeguamento della gestione alle indicazioni degli strumenti di gestione	Azione prevista quale piano operativo a partire dal 2012										0						
C1c1	Verifica attivazione programmi nazionali, comunitari, finanziamenti di interesse per le finalità del Parco	In relazione alla programmazione dei fondi comunitari e nazionali per il periodo 2007/2013 e altre fonti di finanziamento: analisi possibilità partecipazione a bandi secondo la programmazione generale di Ente ed alle proposte contenute nel Piano e Ppes, individuazione priorità, adesione a progetti, verifica effettiva capacità di gestione tecnica ed amministrativa rispetto alle attività prioritarie programmate. Verifica della possibilità di attivare programmi di varia natura inerenti le finalità del Parco. L'obiettivo consiste nell'analisi e nella verifica della fattibilità, tenuto conto dei carichi di lavoro del personale	DIR Ottino	Verifica con servizi di pre-fattibilità per la presentazione di un progetto LIFE + relativo al miglioramento quali-quantitativo delle acque dei laghi alpini in relazione all'eutrofizzazione ed alle presente faunistiche alloctone (presentato). Verifica presentazione progetto PSR 2007-2013 Regione Piemonte relativo Misura 313 "Valorizzazione turistica del territorio attraverso l'implementazione di itinerari escursionistici percorribili a piedi, in MTB e a cavallo (presentato). Verifica fattibilità presentazione Interreg nell'ambito del Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, per il Progetto "GREAT Grandi Erbivori negli Ecosistemi Alpini in Trasformazione" (presentato). Valutazione 2 progetti Interreg Italia-Francia con Parc National de la Vanoise: aggiornamento rispetto a bando 2011-1012.				N° analisi N° verifiche fattibilità di attivazione finanziamenti	5 2	0 0	2 1	3 2	0 0	6 3	848	954	0	0

C1c2	Gestione e utilizzo fondi speciali	Gestione dei contributi speciali in essere assegnati ad enti locali, dell'accordo di programma con la regione Piemonte, del programma Valsavarenche 2010. Proposte di utilizzo dei contributi.	TECN Tompetrin	E' stata effettuata la verifica dei fondi disponibili sul programma Valsavarenche 2000 (n. 2 relazioni). E' proseguita l'analisi del loro possibile utilizzo ed è stato stilato un elenco delle integrazioni necessarie sui progetti in corso a valere sul finanziamento. E' stata avanzata una proposta per la prima variazione di bilancio 2011. Con la seconda variazione di fine novembre, il Consiglio Direttivo ha destinato 500.000 euro ai Comuni del Parco per attività sostenibili. Predisposta proposta di utilizzo dei fondi. Avviata redazione di proposta di bando			N° riun.coord. N° proposte utilizzo fondi	40 2	0 0	1 0	1 0	1 1	3 4	5 5	1.272	1.272	0	0
C1d1	Piano attuativo della fruizione del Parco	Azione prevista quale piano operativo nel 2012																
C1e1	Piano delle strutture di servizio	La consistenza del patrimonio immobiliare del Parco storico e di alta quota, è una caratteristica dell'area protetta che ha contribuito significativamente all'azione di tutela e monitoraggio e al supporto in genere delle attività sul territorio. La vetustà e lo stato del patrimonio, la difficoltà a mantenere livelli minimi di efficienza, rendono necessario definire un Piano di gestione delle strutture che identifichi le azioni prioritarie di intervento secondo gli assetti organizzativi attuali e prevedibili, previa analisi dello stato di fatto, verifiche di eventuali alienazioni o acquisizioni, verifica dei costi di gestione in termini di forza lavoro e oneri economici e organizzativi, verifica necessità di intervento con particolare riferimento ai risparmi energetici e di gestione.	TECN Tompetrin	E' stata verificata la possibilità di adeguamento normativo della Casa di caccia del Gran Piano per uso di rifugio non custodito. L'intervento è stato presentato a valere su un bando del PSR Regione Piemonte. E' proseguita l'analisi e la schedatura dei fabbricati con i dati necessari alla fase propositiva			N° sch. analisi N° riun.verifica N° piani	70 10 1	0 0 0	0 2 0	0 2 0	0 2 0	60 3 0	60 7 0	4.229	229	0	0

C2a1	Attività di concessione marchio di qualità, attività ordinaria concessione logo per attività proposte da terzi	Prosegue l'attività di concessione del logo ad iniziative proposte da terzi e di concessione di marchio di qualità ai nuovo richiedenti, attraverso visite, commissioni, controlli.	TUR Fedrighini	Richiesta finanziamento su bando telematico di iniziative a favore degli operatori in rete per il marchio di qualità (non finanziato). Attivazione di contatti per sinergia tra operatori e marchio e gruppi di acquisto equo e solidale. Azioni promozionali: realizzate le pagine degli operatori che hanno ottenuto il marchio sul sito internet del parco, coinvolgimento degli operatori in occasione della inaugurazione di "Parchi 2011" presso il Museo di scienze naturali del Piemonte e iniziativa del 17 marzo per il 150". Partecipazione operatori alla Festa Transumanza di Pont, all'evento Strada Gran Paradiso, alla Borsa del GAS organizzato dalla Prov. Torino; realizzati 3 incontri di formazione per operatori con Laboratorio Chimico CCI/AA di Torino (Ivrea, Pont, Arvier).	N° visite oper. N° oper coinv. N° azioni promozionali	15 50 30	8 12	3 3	8 27 18	2 2	0 17	8 8	0 5	4 4	16 107 33	7.247	7.247	7.100	20.007
C2b1	Avvio progettazione di un sistema di itinerari naturalistici, escursionistici e culturali per la promozione sul sito del Parco.	L'analisi della domanda in termini di necessità di proposte escursionistiche e culturali ha portato all'esigenza di implementare un sistema di itinerari valle per valle che vadano incontro ai diversi tipi di visitatori, alle loro capacità e al tempo di permanenza nel Parco. Negli anni 2011 e 2012 saranno individuati e georeferenziati non solo i principali sentieri, ma anche proposte nuove di itinerari che siano appetibili per l'interesse naturalistico, culturale, storico, enogastronomico, artistico e sportivo. Le proposte corredate di testi divulgativi e con l'indicazione delle stagioni di migliore percorribilità, saranno promosse sul sito del Parco e attraverso il sistema dei centri visitatori. Collaborazione con Uisp e guide alpine per percorsi invernali, pareti di roccia, cascate di ghiaccio, percorsi in MTB ed equestri (da verificare se inserire).	TUR Fedrighini	Effettuata ricerca degli itinerari esistenti su guide escursionistiche, catalogandoli per categorie. Il n° di sentieri georeferenziati è inferiore al programmato in quanto il software è stato consegnato al servizio di sorveglianza nella prima decade di agosto. Realizzati e inseriti sul sito del Parco, con descrizione, 10 itinerari invernali con racchette da neve.	N° sentieri N° sent. georef. N° itinerari nuovi inseriti sul sito con descrizione	40 20 10	0 0 0	0 0 0	242 5 0	0 10	0 0	0 10	242 5 10	4.668	4.668	0	0		
C2c1	Gestione Segreteria turistica Piemonte e Valle d'Aosta	Segreteria turistica Piemonte: prosecuzione contratto di gestione. Segreteria turistica VDA: riorganizzazione compiti, funzioni, e spese (da suddividere al 50% con Fondation Grand Paradis)	TUR Del Corso	Gestione effettuata. La riduzione dei costi di gestione per la segreteria VDA è stata possibile solo in parte perché gli organi di indirizzo hanno ritenuto di mantenere inalterato il budget e la relativa prestazione, in assenza di revisioni organizzative da parte di FGPI. Siglata convenzione triennale con FGPI.	N° documenti % abbattimento costi gestione segreteria VDA	1 60,8	1 0	0 8	0 0	0 0	0 0	0 0	1 8	4.588	4.588	68.600	106.393		

C2c2	Gestione centri visitatori piemontesi	In attesa dell'avvio del nuovo sistema di gestione degli enti locali, l'ente Parco potrà continuare a gestire autonomamente i centri visitatori con una quanto più possibile ottimizzazione delle spese, che alla presente scheda sono relative ai centri di Noasca, Locana, Ronco e Ribordone. Ceresole è già compresa nel contratto quinquennale in essere. Risulta fondamentale l'operatività del polo di coordinamento di Noasca, quale organismo trait d'union tra parco e società di gestione, con funzioni di controllo e formazione.	TUR Del Corso	Affidata la gestione dei Centri visitatori e delle strutture. Proseguisce gestione affidata a FSNC; prosecuzione attività Polo di Coordinamento di Noasca con forte impulso al merchandising. La CMVOS ha effettuato l'analisi dei costi di gestione in previsione della nuova organizzazione turistica in rete tra Comuni e Parco. Si rilevano difficoltà nella prosecuzione del progetto con la CMVOS stante la situazione politica e finanziaria degli enti (Provincia, Comunità Montana, Comuni). Si rimanda al mese di marzo 2012 la definizione da parte del Parco della modalità di prosecuzione di gestione dei centri visitatori piemontesi. Affidata redazione e stampa flyer promozionale ecomuseo scuola Maison.	Reinvestiti Euro 1000 di adesione a Turismo Torino su promozione eventi versante piemontese	N° CV affidati	5 2	5 1	0 1	0 2	0 0	0 0	5 4	Tempistiche contrattazione con CMVOS da concordare	4.918	4.918	59.800	61.013
C2c3	Gestione centri visitatori valdostani	Gestione coordinata con Fondation Grand Paradis; revisione del calendario operativo con obiettivo di abbattimento dei costi di gestione. Viene inserito, come richiesto da Fondation un budget per la partecipazione alle spese di manutenzione delle attrezzature e degli arredi.	TUR Del Corso	La convenzione in essere con Fondation Grand Paradis concerne 4 Centri Visitatori e il punto informativo di Aymavilles. Sono state reperite le risorse necessarie per far fronte all'impegno di spesa del Parco del 50% degli oneri complessivi. Viene conteggiata anche la funzione informativa della segreteria turistica di Aymaville. E' in essere altra convenzione con cooperativa per la gestione della Stambeccia. Si è svolto un incontro Parco-FGP per il miglioramento delle attività di gestione comuni, es.: promozione eventi, promozione gadget, immagine coordinata.	Spese manutenzione Euro 10.000 da organizzare in 8.000 per manutenzioni e 2.000 eventi congiunti	N° CV affidati N° altre strutture correlate	5 1	5 1	0 0	0 0	0 0	5 1		1.226	1.226	40.000	32.581	
C2d1	Gestione ordinaria Giardino Paradisia	L'azione nel suo complesso prevede varie attività, anche molto diverse tra loro, per la gestione ordinaria del GBA; in particolare le cure colturali delle specie coltivate, il reperimento di nuovo materiale vegetale da inserire nel GBA, la manutenzione delle infrastrutture, del vivaio, la stesura dell'index seminum, la raccolta e lo scambio dei semi. Alle attività manuali contribuiscono anche i giardinieri della squadra forestale della Regione Valle d'Aosta (convenzione PNGP-RAVA)	BOT Poggio	I lavori sono iniziati il 17.5.2011, due settimane e mezza più tardi a causa del ritardo nelle assunzioni da parte della Regione Valle d'Aosta e sono terminati anzitempo. Il periodo lavorativo è stato quindi inferiore al previsto. Per alcune voci l'obiettivo è stato raggiunto oltre quanto previsto dal target, per altre (ore lavorate dagli operai e semi scambiati), è stato raggiunto solo parzialmente per le ragioni anzidette.		N° h lav.operai N° sp.coltivate N° semine N° trapianti N° semi scambiati	4996 880 300 100 3500	0 0 0 0 0	1475 0 204 75	2424 0 109 0 211	664 899 0 3186	4969 898 313 286 3186		10.181	10.181	4.500	4.500	

C2e1	Affidamento gestione alpeggio della Vaudaletaz	Preliminarmente a qualunque attività progettuale occorre provvedere ad assegnare la gestione dell'alpeggio ad un gestore, con cui successivamente andranno concordate le azioni puntuali di uso, monitoraggio, accoglienza ed educazione ambientale.	AMM Quendoz	E' stata assegnata la gestione della parte didattica dell'alpeggio. Resta da bandire e assegnare la gestione dell'alpeggio vero e proprio per la quale si ha difficoltà ad individuare soggetti potenzialmente interessati.			N° affidamenti N° affidam. parte didattica	1 1	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 1		0	212	0	0
C2f1	Monitoraggio forniture e servizi acquisti pubblici ecologici (APE)	Vieta la DD 236 del 31.12.2008 di approvazione del protocollo APE con la Provincia di Torino e la relativa sottoscrizione dell'ultimo protocollo del 27.02.2009 si procederà alla compilazione del monitoraggio di acquisti pubblici economici per l'anno 2010 e alla partecipazione al gruppo di lavoro dell'APE. Nel 2011 si cercherà di coinvolgere i comuni Piemontesi all'interno del territorio dell'Ente Parco.	AMM Carta	Programma attuato. Resta da effettuare il coinvolgimento dei comuni piemontesi.			N° moni./an. N° Riunioni gruppo di lavoro	1 2	0 1	1 0	0 0	0 1	0 2		852	1.080	90	0	
C2g1	Organizzazione appuntamenti di presentazione dei prodotti e degli operatori; attività di promozione turistica	All'interno di numerosi eventi organizzati nel 2011 è prevista la valorizzazione dei prodotti del territorio con presentazioni e degustazioni; proseguirà l'attività di promozione della destinazione Parco Gran Paradiso quale area di grande interesse turistico, attraverso la partecipazione con gli enti locali a fiere e attività specifiche, alle quali il parco interviene con personale e materiale informativo. Risultato fondamentale, per ottimizzare i risultati raggiunti finora, dare continuità all'incarico di servizio avviato nel 2010 per la ricerca di finanziamenti interni e la promozione degli operatori economici del territorio.	TUR Del Corso	Attività in avanzamento: organizzazione presenza a fiera Bosconero; presenza del Parco alla tappa del Sestriere del Giro d'Italia; evento inaugurale 2011 Ceresole 17 marzo. Ai 19 eventi organizzati dal Parco si sono aggiunte 9 partecipazioni ad eventi/fiere organizzati da terzi (1° Sagra della toma a Ronco; pranzo e merenda anno internazionale foreste; Sapori & Sapere (Sagra del miele e Sagra delle Bulette a Ribordone); Cheese; Fa' la cosa Giusta (Milano); Terra Futura (Firenze); vacanze WE (Padova); TTG (Rimini); Sono state inoltre organizzate: la giornata di valorizzazione dell'Ecomuseo di Maison Noasca (1° ottobre:Tutti a scuola!); le attività turistico-educative legate alla settimana dell'Acqua dell'UNESCO, in collaborazione con il Comune di Valsavarenche e la partecipazione alla festa della transumanza (1-2 ottobre), organizzata dal Comune di Pont, Strada del Gran Paradiso; Festa delle Proloca a Torino. Affidamento traduzione in francese e ristampa opuscolo promozionale PNGP in italiano e francese. Acquistato gazebo istituzionale.			N° present.pr. N° prod./rist.coinv. N° prod./rist.part. N° questionari di valutazione sul gradimento delle attività da parte dei fruitori Livello di gradimento dei fruitori (almeno il 60% abbia espresso un giudizio buono o ottimo dell'evento)	6 25 1	1 14 60	0 0 0	0 0 0	18 27 1	5 6 98	24 47 1	3.150	3.150	17.500	40.907	

C3a1	Coordinamento generale "A piedi tra le nuvole"	Progetto di mobilità sostenibile nell'area del colle del Nivolet con trasporto alternativo, comunicazione efficace ed eventi. Verifica in commissione tecnica delle scelte e definizione calendario e fasi attuative, riproposizione eventi, hipoposizione comunicazione e promozione con supporto esterno, coinvolgimento di enti, associazioni e operatori. Sulla base delle richieste del territorio, verifica della fattibilità di iniziative come il Park-bus. Gli eventi saranno organizzati nel quadro della promozione del tema 2011 "da riserve del Re a parchi di tutti". La promozione beneficerà quest'anno anche del sistema Parchi 2011, che gode di un sito dedicato.	TECN Vaschetto	Attività attuata. Ammissione al bando per il paesaggio 2010-2011 del Consiglio d'Europa del progetto "Colle del Nivolet - A piedi tra le nuvole", sua presentazione al Salone del restauro di Ferrara, presenza alla consegna a Roma del diploma in quanto secondo progetto selezionato per l'Italia. Pubblicazioni di 174 articoli. Programmazione delle attività con il coinvolgimento di 40 operatori. Progetto grafico del materiale promozionale. Effettuate 5 riunioni di coordinamento. Sono stati elaborati i dati di monitoraggio raccolti per la stesura della relazione annuale.			N° riunioni GG regoliam. N° articoli N° operatori % customer satisfaction	4 9 120 20 80	2 0 13 0 0	1 0 31 40 0	0 9 130 40 90,6	2 0 0 0 0	5 9 174 80 90,6		14.726	14.726	26.000	26.000
C3a2	Realizzazione area attrezzata in località Chiappi Inferiore.	Nel 2011 proseguirà il cantiere con l'obiettivo, a lavori collaudati, di consegnare quanto realizzato al Comune di Ceresole Reale, proprietario dell'area. Sono previste riunioni di coordinamento con DI, comune di Ceresole, impresa appaltante, per risolvere gli ultimi aspetti relativi a quanto ancora in realizzazione. E' prevista l'approvazione di una variante limitata ad aspetti migliorativi e funzionali all'opera. L'obiettivo sarà raggiunto con l'inaugurazione ufficiale dell'area attrezzata e l'apertura al pubblico. N.B. L'apertura al pubblico del parcheggio dell'area attrezzata è vincolato alla posa della segnaletica stradale, aspetto preso in carico dalla Provincia di Torino.	TECN Rosai	lavori per la realizzazione della nuova area attrezzata in località Chiappi nel comune di Ceresole si sono conclusi, dopo l'approvazione di una variante limitata ad aspetti di dettaglio, in data 27/07/2011. Collaudati i lavori, l'area è stata consegnata al Comune come stabilito da convenzione. L'inaugurazione è avvenuta il 7/08/2011. Azioni non previste: è stato effettuato il coordinamento dell'inaugurazione con un affidamento esterno.			% Sal N° riunioni N° inaugurazioni	100 5 1	0 1 0	0 2 0	0 0 11	100 11 0	0 0 14	100 1 1	5.010	5.010	170.710	170.710
C3a3	Bikesharing	Progetto ammesso a finanziamento nel 2010 su specifico bando del Ministero dell'Ambiente. Si prevede l'attivazione di un servizio di noleggio biciclette presso il parcheggio della nuova area attrezzata in loc. Chiappi Inferiore, la fornitura di un carrello per il trasporto di biciclette a cura del GTT nell'ambito del progetto "A piedi tra le nuvole", e la realizzazione di materiale divulgativo. Eventuale necessità di supporti esterni.	TECN Vaschetto	Avviato l'acquisto delle biciclette. In corso l'attivazione del servizio di noleggio per la prossima stagione estiva			N. biciclette N°-carrelli N° cammini N. cammini	10 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 0 5	20 4 5	5	1.783	1.783	54.190	0
C3b1	Integrazione della segnaletica informativa esistente	Integrazione della segnaletica sulla base delle necessità riscontrate. In particolare, verifica adempimenti convenzione con Provincia di Torino con riferimento alla segnaletica dell'area attrezzata di Perabacù; rifacimento segnaletica relativa all'iniziativa "A piedi tra le nuvole". Autorizzazioni, affidamenti, coordinamento tecnico. Collaborazione con provincia di TO per posa segnaletica sentieri	TECN Vaschetto	Attività attuata. Completata la posa dei cartelli informativi in valle Orco sia da parte della ditta incaricata sia da parte della Provincia di Torino sulla base della convenzione stipulata			N° strutt.pos.te N° cartelli informativi sostituiti N° sopralluoghi	18 6 1	0 0 0	18 0 1	0 6 1	0 0 1	0 0 1	18 6 3	1.426	1.426	0	0

C3c1	Giroparco- PSR Regione Piemonte	L'Ente ha ottenuto un finanziamento per l'infrastrutturazione di un itinerario escursionistico nelle Valli Orco e Soana. Nel 2011 è prevista la fase operativa, con tutti gli adempimenti procedurali d'appalto, di gestione dei contratti e di coordinamento. Eventuale necessità di supporti esterni.	TECN Vaschetto	Effettuata la gara per l'affidamento dei lavori. Effettuate 3 riunioni fra ditta aggiudicataria e DL, espletate le comunicazioni di legge, istruito il controllo sulle dichiarazioni rese in sede di gara per l'aggiudicazione definitiva efficace. Affidato il servizio per la realizzazione dei prodotti promozionali e divulgati della tipologia A4 (itinerario su internet). Sottoscritto il contratto con la ditta aggiudicataria e consegnati i lavori in data 18-8-2011. È stato emesso il primo SAL pari al 38% dell'importo aggiudicato. Il cantiere è stato inserito nel programma di visite con i colleghi del PN Vanoise del 19-20 settembre. Predisposta e consegnata in data 22-9-2011 la proposta tecnica Giroparco-Completamento per la valorizzazione della sentieristica sul 2° invito PSR Misura 313 Azione 1. Partecipazione al seminario della regione Piemonte "escursionismo e informazione turistica" del 1-12-2011			N° appalti % SAL	1 80	20	1 0	0 0	1 0	0 38	2 38		6.479	6.479	148.761	1.989
C3c2	Progetto di valorizzazione dell'area umida di Pra Supplà, Cogne	Nel progetto FAS Giroparchi, a cura della Regione Valle d'Aosta e di Fondation Gran Paradis è stato approvato il progetto di conservazione e valorizzazione sull'area umida di Pra Supplaz, di cui il Parco è titolare. Nel 2010 è stata stipulata la convenzione di approvazione del progetto e di assegnazione del cofinanziamento regionale. L'obiettivo ha scadenze previste dal progetto, che prevede anche il 2012, e ha come risultato finale la tutela e la valorizzazione dell'importante area umida nel fondovalle di Valnortey. Previsti incarichi esterni.	TECN Tompetrini	Sono state svolte le verifiche delle aree necessarie. Sono stati effettuati sopralluogo ed incontro con i proprietari per verificare modalità di acquisizione della titolarità delle aree necessarie all'intervento. È stato rimodulato il cronoprogramma nell'ambito del monitoraggio periodico. La fase attuativa dell'intervento è stata rinviata all'autunno, comprese le procedure di incarico a terzi. L'avanzamento dell'attività è coerente con il cronoprogramma approvato dalla Regione.			N°appezz.eqq.it N° disponibilità aree N°sopral./riun. N°prog.pret.def. N° affidamenti di incarichi e servizi	5 1 6 2 3	0 0 1 0 0	0 2 0 0 0	0 0 1 0 0	0 0 0 0 0	0 0 4 0 0		3.110	3.110	136.344	0	

C3c3	Sentiero attrezzato di fondovalle della Valsavarenche	Progetto di fruizione nell'ambito del programma Valsavarenche 2010, in sinergia con il Comune e i soggetti locali, comprendente l'attrezzatura di un percorso esistente con pannelli illustrativi. Nel 2011 è prevista la progettazione definitiva ed esecutiva a cura della Società aggiudicataria, l'appalto dei lavori, la gestione dei contratti e le verifiche. Eventuale necessità di supporti esterni.	TECN Vaschetto	Effettuate due riunioni con i progettisti ed una aggiornamento con l'amministrazione comunale. Consegnato il progetto definitivo secondo le indicazioni dell'Ente. Effettuati n. 2 sopralluoghi.			N° prog.def. N° prog.es. N° appesete e affidamento lavori	1 1 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0	0 0 0	1 0 0	2.140	2.140	107.224	0
D1a1	Realizzazione del Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche: completamento lotto edile	Il Centro di Rovenaud di Valsavarenche rappresenta un nodo importante della rete delle strutture per la divulgazione dei contenuti e del significato dell'attività di conservazione del Parco nazionale. La struttura è in corso di realizzazione, e l'obiettivo prevede gli adempimenti relativi al coordinamento e alla gestione dei lavori appaltati. Dopo la pausa invernale i lavori riprenderanno in primavera con l'ultimazione delle opere. Si prevede il coordinamento professionisti, adempimenti del RUP e del responsabile dei lavori. Sopralluoghi, verifica andamento del cantiere e atti conseguenti.	TECN Tompetrini	I lavori sono proceduti con la necessità di un coordinamento costante con la DL ed il collaudatore per la difficoltà dell'impresa ad ottemperare al contratto ed alla normativa. Sono stati intrattenuti contatti con i referenti scientifici interni per il supporto specialistico vegetazionale e faunistico. Sono state istruite le pratiche di subappalto/subcontratto. E' stata approvata la perizia di variante n.2. E' stato affidato in via cautelativa un incarico ad un geologo per un'analisi del versante a monte del Centro, a seguito di isolate cadute massi. I lavori del contratto sono ultimati, salvo opere non eseguibili nella stagione invernale, e sono in corso operazioni di collaudo. Tuttavia saranno necessarie altre opere complementari nel corso del 2012.			% SAL rimanenti dal 1.1.11 N° sopralluoghi e riunioni operative	100 10	0 4	10 4	45 3	35 5	90 16	3.182	6.135	1.640.000	462.080	
D1a2	Attivazione del Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche e realizzazione testili	Attivazione della sezione espositiva relativa ai vertebrati. Cura dei testi e azioni relative	SCIEN Bassano	Per ritardi nella realizzazione del Centro i testi sono stati ridotti e la loro realizzazione differita al prossimo anno.			N° testi redatti N° incontri con servizi	6 5	0 1	0 2	0 2	1 0	1 5	3.785	637	5.000	0	

D1a3	Progettazione contenuti, messaggi e strumenti educativi relativi alle nuove strutture in corso di allestimento di Valsavarenche.	Partecipazione alla progettazione dei contenuti educativi del centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud. Progettazione contenuti e revisione testi scientifici nuovo spazio dedicato al lupo all'interno del CV di Valsavarenche, dedicato ai predatori e organizzato in collaborazione con Fondation Grand Paradis.	TUR Del Corso	Rovenaud: raccolta materiali. Spazio lupo CV Valsavarenche: raccolta dati su siti internet e bibliografia e testo presentazione area espositiva. Conclusa progettazione e realizzazione allestimento e sua inaugurazione; conclusa progettazione e realizzazione attività sensibilizzazione sul tema lupo/ricerca (trekking scientifico); definizione struttura tecnica sito; effettuata ricerca bibliografia dei testi. Oltre a quanto programmato, il Parco ha aderito al concorso letterario "Lupus in fabula" dedicato alla figura del lupo. Avviata redazione testi per realizzazione area dedicata al lupo all'interno del sito del Parco, in collaborazione con il Serv. Scientifico sottoscritto accordo biennale (2011-2012) con FGP per il Centro di documentazione sul lupo a Valsavarenche. Adesione e realizzazione progetto didattico-educativo sulla settimana dell'Acqua UNESCO con presentazione del Centro di Rovenaud. Contatti con case editrici per pubblicazione opuscolo informativo sull'acqua da realizzare in collaborazione con le guide che parteciperanno al corso di formazione sull'ecologia degli ambienti acquatici, previsto nel 2012.			N° aggiornamenti N° servizi coinvolti nella progettazione N° azioni realizzate in stretta collaborazione con altri servizi (scientifico, sorveglianza e AAGG) e FGP	1 4 2	0 4	2 2	1 0	0 0	0 0	0 2	0 0	1 4 5	2.908	2.908	7.000	14.330
D1a4	Allestimenti esterni e interni Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche	In parallelo all'ultimazione della parte edile, si prevede sempre nell'ambito del Centro il progetto esecutivo (già affidato a professionista esterno) e la realizzazione degli allestimenti del percorso di visita esterno e delle zone aperte al pubblico del fabbricato contenente la visione subacquea della Lontra. Si prevede il coordinamento generale e la gestione dei professionisti e del responsabile dei lavori. Gare d'appalto, sopralluoghi, verifica andamento del cantiere e atti conseguenti secondo legge. Necessità di incarichi esterni.	TECN Tompetrini	Nessun avanzamento. L'imprevisto impegno per il lotto edile ha ritardato questo progetto operativo.			N° incarichi N° sopralluoghi e riunioni operative di coordinamento generale e rapporti con i professionisti incaricati	8 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.818	3.818	480.000	4.402
D1a5	Realizzazione passerella pedonale di accesso al Centro e opere accessorie di rinaturalizzazione di un tratto di torrente	Completamento procedura di affidamento della progettazione e Direzione Lavori, su cui pende un ricorso al Tar. Adempimenti e procedure relative alla progettazione e costruzione. Coordinamento professionisti e supporti necessari. Procedure di incarico per servizi e prestazioni professionali accessorie. Coordinamento con il lotto edile e il costruendo parcheggio in località Rovenaud	TECN Tompetrini	L'attività, sospesa fino al pronunciamento del TAR favorevole all'ente, è ripresa con la stipula del contratto. Il gruppo di progettazione ha predisposto alcune soluzioni tipologiche preliminari. La soluzione prescelta è stata esaminata internamente e verrà presentata al Comune di Valsavarenche per un parere preliminare. L'attività progettuale è proseguita.			N° incar.proget. N° ap.prog.prel. N° ap.def.autor. Approvazione progetto esecutivo previa validazione	-1 +0 +0 +0	1 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-1 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0	3.818	3.818	500.000	0	

D1a6	Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche Acquisizione alcuni terreni confinanti	Verifica specifica necessità di acquisizione terreni confinanti con l'attuale area in concessione dal Comune di Valsavarenche per garantire un migliore accesso alle sorgenti presenti e per permettere l'eventuale ampliamento del percorso di visita. Adempimenti tecnici relativi. Necessità supporti esterni.	TECN Tompettini	Nessun avanzamento, causa imprevedibile carico di lavoro del lotto edile.			N° terreni N° contratti necessari	4 4-0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.015	2.015	50.000	0
D1b1	Centro "l'uomo e i coltivi" lotto edile	A seguito del ricorso presentato dall'impresa seconda classificata e della sentenza del TAR, emessa lo scorso dicembre, non si è potuto realizzare quanto programmato per il 2010. Allo stato attuale sono da risolvere alcuni aspetti legali ostativi al proseguimento dell'azione, concernenti le modalità di aggiudicazione della gara. Risolto quanto in premessa, nel 2011 l'azione potrà riprendere con l'aggiudicazione dei lavori che inizieranno nella primavera 2011. Verrà affidato l'incarico per il collaudo in corso di lavori. Il presumibilmente verranno sospesi nell'autunno a causa della quota del cantiere. Si prevede di realizzare fondazioni, struttura portante e copertura del nuovo edificio.	TECN Rosati	Dopo l'approvazione dei verbali di gara del 23/03/2011, l'aggiudicazione dei lavori è stata ritardata dal protrarsi dell'attesa della approvazione del bilancio preventivo. Solo in data del giugno si sono potuti aggiudicare i lavori alla ditta Itacostruzioni e firmare il contratto. È stato affidato un incarico professionale per il collaudo in corso d'opera e il collaudo statico. I lavori sono iniziati effettivamente il 11 luglio, a causa della nuova normativa sulle terre da scavo, alle quali si è dovuto adeguare il progetto. In autunno i lavori sono proceduti senza problemi, favoriti dalle condizioni meteorologiche. Il primo SAL è stato approvato in data 21 dicembre per un importo corrispondente al 10% dei lavori.			Numero aggiudicazioni Numero incarichi esterni Sal %	1 30	0 0	1 0	1 0	0 0	2 2 10	5.335	5.335	1.248.064	29.670	
D1b2	Centro "l'uomo e i coltivi" allestimento e arredamento	A seguito del ricorso sull'appalto per i lavori edili (cfr. obiettivo operativo D1b1), non si è potuto realizzare quanto programmato per il 2010. Proseguirà l'azione in corso, che consiste nello sviluppo dei temi individuati per l'allestimento interno ed esterno, nella stesura dei testi da parte dei divulgatori incaricati e nel progetto grafico dei pannelli, nell'elenco dettagliato degli oggetti da esporre e del materiale iconografico e bibliografico da utilizzare. Contemporaneamente proseguirà il lavoro sugli elementi architettonici di arredo e di allestimento. I due lavori confluiranno nel progetto esecutivo da approvare. È previsto un incarico esterno.	TECN Rosati	Con la partenza del cantiere dei lavori edili del CV, è ripartito sia il lavoro relativo alla stesura dei testi e il progetto grafico dei pannelli, che quello relativo alla definizione degli elementi architettonici di arredo e allestimento. In autunno sono stati necessari diversi incontri congiunti per coordinare i diversi aspetti del progetto esecutivo che sarà completato nei primi mesi del 2012. Il lotto edile in cantiere e quello di arredo e di allestimento sono strettamente collegati, per cui è opportuno vedere realizzata almeno la struttura portante dell'edificio prima di andare in appalto.			N° prog.esec. N° riunioni di coordinamento	1 5	0 0	0 0	0 3	0 5	0 8	4.800	4.800	140.000	0	

D1b3	Centro "Tuomo e i coltivi" Opere esterne	A seguito del ricorso sull'appalto per i lavori edili (cfr. obiettivo operativo D1b1), non si è potuto realizzare quanto programmato per il 2010. Opere esterne. Il progetto definitivo approvato nel 2009 sarà approfondito alla fase della progettazione esecutiva. L'intervento, quale completamento finale del centro visita, consisterà nella progettazione esecutiva delle recinzioni, della rete di percorsi di visita, delle piazzole, degli interventi di sistemazione urbanistica, delle opere per il corretto smaltimento delle acque meteoriche, nelle piantumazioni.	TECN Rosai	Il progetto esecutivo delle opere esterne è in fase di stesura. Dato che il definitivo ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica solo in data 21 dicembre 2011, l'esecutivo sarà consegnato nei primi mesi del 2012. È stato effettuato un sopralluogo con la Responsabile del Servizio Botanico e i progettisti per verificare i movimenti di terra effettuati nel corso del cantiere edile.			N° prog.es. N° riunioni di coordinamento	1 10	0 0	0 0	0 5	0 5	0 10	2.809	2.809	128.679	0
D1c1	Progettazione contenuti, messaggi e strumenti educativi relativi alla nuova struttura in corso di allestimento di Cogne.	Eventuale coinvolgimento da parte della Regione Valle D'Aosta per la condivisione dei contenuti e messaggi educativi che costituiranno la cornice per la progettazione dell'allestimento interno del nuovo Centro Educazione Ambientale di Cogne.	TUR Del Corso	Nessun avanzamento: in attesa dell'utilizzazione della struttura edilizia da parte della regione Valle d'Aosta.			N° documenti	1	0	0	0	0	0	171	0	0	0
D2a1	Completamento piano di educazione ambientale	Il piano di educazione ambientale, in gestazione da alcuni anni verrà completato, con l'integrazione delle parti mancanti, che riguardano gli aspetti legati alla divulgazione scientifica, ai rapporti con le Università, agli stage e tirocini per studenti e laureati, alle summers schools ed alla formazione del personale addetto alle attività scientifiche.	TUR Del Corso	Nessun avanzamento, causa impegni confliggenti di entrambi i servizi coinvolti.			N° documenti N° incontri lavoro	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	905	0	0	0

D2b1	Attività di educazione ambientale, progetti didattici, rapporti con istituti e università	Gestione attività di educazione ambientale secondo quanto definito dal piano strategico: organizzazione, coordinamento, progettazione contenuti e programmi di attività, rapporti con istituzioni finalizzata all'ottenimento di contributi e con operatori per il corretto svolgimento delle attività con le scuole. Attività con le scuole del territorio in collaborazione con il corpo di Sorveglianza. progetti vari- Infoparadise RAVA- Progetto didattico Regione Piemonte Alcofra (2011 e progettazione 2012) Rapporti con enti/università (azioni annuali da concordare nell'ambito delle convenzioni), es: "Stella Polaris" con CMVOS e Istituto Superiore XXV aprile di Cuornè	TUR Del Corso	Attività con scuole del territorio: progetto didattico concluso. Conclusa definizione progetti didattici a.s. 2011/2012 e pubblicazione su sito Parco. Alcofra: conclusione progetto con visita classi italiane nel PN Vanoise, Rapporti con enti: - partecipazioni a progetto Stella Polaris (2 lezioni) - conclusione 1 stage con 2 stagisti CIAC Rivarolo (300 ore), Avvio progetto con Corpo forestale Valdostano per anno internazionale foreste. Attività in corso con museo "A come Ambiente" e con il Corpo Forestale Valdostano- N. 3 progetti segnati sul sito sono riferiti all'a.s. 2011-2012 (Foreste, energie, buon compleanno Parco). Affidata la revisione grafica e la ristampa della pubblicazione didattica "Perchè i parchi?"			N°Enti/org.prog N° prog sul sito N° classi del territorio coinvolte nel progetto con la Sorveglianza	5 10 10	5 10 10	1 0 0	1 3 0	0 0 0	7 13 10	4.800	4.800	700	15.961
D2c1	Attivazione di scuole estive per formazione universitaria e post-universitaria	Trasmettere ai nuovi e ai futuri laureati l'importanza di un'area protetta ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze sulla fauna e sulla sua conservazione. L'area protetta si prospetta come naturale continuazione dell'università nel campo della biologia animale e dello studio della patologia della fauna selvatica.	SCIEN Bassano	Effettuato workshop studenti e corsi connessi. Effettuato il 2° corso "Advance in species distribution modelling in ecological studies and conservation"			N°corsi prog. N° corsi attiv. N° incontri con servizi	2 2 1	2 1 1	0 0 0	0 1 0	0 0 0	2 2 1	2.417	1.911	3.000	1.500
D2d1	Attivazione di stage e tirocini per formazione universitaria e post-universitaria	Lo scopo è di far partecipare attivamente studenti di livello universitario e neo-laureati alle attività di monitoraggio e di ricerca scientifica che si svolgono all'interno del Parco, in tema di conservazione della fauna e della biodiversità.	SCIEN Bassano	Azione completata.			N° prog.stage N° stage attiv. N° incontri con servizi e università	3 4 2	3 2 2	0 2 0	0 0 0	0 0 0	3 4 2	2.436	2.400	1.000	0

D2e1	Corsi di formazione per operatori addetti alle attività turistiche e dell'informazione; aggiornamento guide del Parco; attività formative con gli operatori che hanno conseguito il marchio	Aggiornamento annuale operatori addetti all'informazione, in collaborazione con le società di gestione. Ridefinizione contesto delle guide del parco: nuova intesa con le Regioni (solo dopo emanazione Legge quadro sulle professioni turistiche); eventuale collaborazione con Fomont per organizzazione corso accompagnatori mountain bike (solo se finanziato dalla Regione a Fomont); Moduli aggiornamento per guide del Parco (solo se finanziati dalle Regioni); progettazione programma di selezione e formazione guide specializzate sul tema "acqua" per inserimento nei programmi del Centro di Roventaud. Formazione operatori che hanno conseguito il marchio: corso di cucina per operatori della ristorazione; corso sull'etichettatura degli ingredienti finanziato dalla CCIAA di Torino (laboratorio analisi).	TUR Del Corso	Operatori del marchio: effettuati corsi per ristoratori sui piatti di casa Savoia e su preparazione biccérin. Svolgimento in co-organizzazione con CCIAA Torino di corso di etichettatura di alcuni prodotti a marchio. Formazione su problematiche igienico-sanitarie (Legionella) - Realizzato corso per operatori dell'informazione su azioni di marketing e comunicazione. Guide/accompagnatori: realizzati corso per guide e accompagnatori sull'energia al Museo A come Ambiente e corso per le guide sulla Biodiversità (Progetto Regione Piemonte-Parco Po).			N° formaz.prop. realisticamente realizzabili N° formazioni realizzate	7 4	2 2	7 4	2 2	0 0	3 4	0 0	0 3	10 8 7		6.885	7.961	0	0
D3a1	Organizzazione IV edizione festa residenti, azioni di valorizzazione nuovo CV Ronco, sostegno al premio letterario Fiaba per la montagna, azioni in rete con i parchi piemontesi per la valorizzazione della storia, dei personaggi, della letteratura e della musica di fine '800	In accordo con la Comunità del Parco verrà definita la location dell'edizione 2011 della festa dei residenti, che ricadrà sul territorio valdostano. Sarà necessario programmare attività in collaborazione con le Pro loco e gli operatori della Valle Susana. In modo che il nuovo CV di Ronco sia attivo e propositivo (es. dimostrazioni di antichi mestieri). Il Parco sarà anche nel 2011 sostenitore del premio, con la concessione del suo logo e il cofinanziamento all'attività. Per le attività in ambito 2011 si veda la scheda E2c.	TUR Del Corso	Realizzata, nell'ambito dell'evento Valle Fantastica, attività di valorizzazione del Centro visita di Ronco con attività di sensibilizzazione sulla biodiversità e, a cura della Pro loco, sugli antichi mestieri. Realizzata festa dei residenti a Rhemes ND. Co-finanziamento del premio letterario Trione (Una fiaba per la montagna). Realizzate tutte le attività di "Parchi 2011" (vedere scheda E2c1)			N° attività org. N° Enti e organizzazioni coinvolte	4 5	0 5	3 5	3 0	1 2	0 0	4 7		4.091	4.091	4.500	4.500		
D3b1	Fotografie di oggi e di ieri	Ricerca di immagini fotografiche storiche dei paesaggi del territorio protetto. Acquisizione di copia digitalizzata. Individuazione dei punti in cui sono state scattate. Rifotografare gli stessi paesaggi, possibilmente con la medesima inquadratura e nel medesimo punto dello scatto originario. Preparazione di un archivio configurato per le successive applicazioni (mostre, documenti, video, Internet, cataloghi e libri).	DIR Ottino	Acquisite foto storiche (N.127) e effettuate immagini dei luoghi odierni.			N° foto storiche N° foto odierne	20 20	120 0	0 7	0 7	0 7	7 7	7 21		2.317	309	0	0		

D3c1	Cultura senza confini	Azioni 2011 ricadenti in D3a1														
E1a1	Incentivazione rapporti con le Comunità locali	Azioni 2011 ricadenti in D3a1									0					

E1a2	Rapporti istituzionali con enti territoriali e associazioni	<p>Procedono le azioni di concertazione con gli enti e le organizzazioni locali per una migliore condivisione di obiettivi e strategie di gestione. In particolare la sinergia riguarda la Fondation Grand Paradis (progetti congiunti), la Regione Valle d'Aosta (progetto VDA Nature Metrò), Comunità Montana Valli Orco e Soana (riorganizzazione sistema accoglienza turistica), Comuni dello Spazio GP, Turismo Torino e Provincia (Progetto Outdoor Natura e collaborazione a progetto "Ceresole perla delle Alpi").</p> <p>Progettazione bando premio concorso "Comune sostenibile" per definizione location Festa compleanno Parco 2012 (spesa già impegnata). Rapporti con UISP nell'ambito della convenzione nazionale. Rapporti con organizzazioni diverse che richiedono collaborazione al Parco.</p>	TUR Del Corso	<p>Progetti in corso, tranne la riorganizzazione del sistema di accoglienza turistica (in attesa determinazione della Comunità Montana Valli orco e Soana). Per Perla nelle Alpi si è svolto incontro con Presidente e direttore della Associazione e si è collaborato alla presentazione della domanda di adesione formulata da Turismo Torino; la fase di istruttoria per l'ottenimento del Titolo "Perla delle Alpi" è stata completata con incontro e visita di controllo a Ceresole. Fondazione Gran Paradiso: delle tre attività organizzate (Floralpe, Trekking Cogne e Trekking scientifico Orvieuilles) è stato realizzato il trekking scientifico "2 gg da ricercatore". Sono stati annullati Floralpe e trekking al Lauson, causa maltempo. VDA Nature metrò: consegnati 2 progetti concorsuali con la regione. Collaborazione con comune Alpette per visibilità parco in programma attività osservatorio astronomico. Attuazione attività e raccolta fondi a favore del progetto Federparchi + Telethon. Collaborazione con Turismo Torino: organizzazione iniziativa Bicosin e merenda della Regina, prosecuzione progetto Outdoor. UISP: organizzazione incontro parco ed associazioni di luglio.</p>			<p>N° Enti/Org. programmate N° attività realizzate</p>	<p>18 9</p>	<p>18 9</p>	<p>1 1</p>	<p>0 0</p>	<p>0 6</p>	<p>0 2</p>	<p>19 10</p>	<p>9</p>		5.818	5.818	8.500	12.056
E1b1	Trasparenza per i cittadini	<p>In attuazione delle ultime normative inerenti la riforma dell'ordinamento delle pubbliche amministrazioni (decreto d.lgs.150/09 cd. "Brunetta"), si renderà necessaria una serie di adempimenti finalizzati all'attuazione dei principi di trasparenza degli enti, tramite pubblicità sul sito istituzionale e nelle altre forme previste – Si implementerà l'albo pretorio on line, già avviato – Si miglioreranno l'area intranet ed extranet del Parco</p>	AAGG Mosso	<p>E' stato realizzato il piano per la trasparenza. Sono stati pubblicati on line 308 atti. Il 4.5.11 si è tenuta la I Giornata della trasparenza a Valsavarenche. Il 23.11.11 si è tenuta la seconda Giornata, nel corso della quale gli stakeholders sono stati invitati ad esprimere le loro valutazioni ed i suggerimenti per la redazione del Piano di performance 2012-2015 e del Piano triennale per la trasparenza.</p>			<p>N° adem.trasp. N° atti pubblicati albo on line</p>	<p>10 250</p>	<p>4 59</p>	<p>4 63</p>	<p>12 57</p>	<p>1 129</p>	<p>21 308</p>			5.696	5.696	1.000	0	

E2a1	Gestione Ufficio stampa e attività di comunicazione – Sito internet	Gestione della comunicazione dell'Ente - individuazione e messa in atto, anche in collaborazione con Fondazione Gran Paradiso, di strategie di comunicazione e immagine grafica - Promozione immagine, comunicazione su media, organizzazione conferenze stampa - Realizzazione rivista Voci del parco – Aggiornamento, traduzioni del sito internet – Promozione sito tramite google adwords – Modulistica on line – Implementazione area intranet/extranet - Ristampe, realizzazione depliant con cartina, punti interesse e sentieri consigliati - Pannelli esplicativi - Cura immagine grafica in genere, locandine, inviti, depliant- Predisposizione calendario, auguri, illustrazioni, gadgets e materiale informativo - Concorso fotografico - Eventi fotografici in collaborazione con Canon e altri – Acquisto spazi pubblicitari - Implementazione attività ufficio relazioni con il pubblico - Prosecuzione attività di praticantato presso Ufficio Stampa - Adempimenti amministrativi: fornitura dell'ufficio comunicazione Realizzazione materiale progetto 'A piedi tra le nuvole'.	AAGG Mosso	L'obiettivo ha raggiunto e ampiamenti superato tutti i targets.				N° riviste N° comunicati N° prog. grafici N° articoli N° concor.foto N° eventi foto N° visite web N° pg.web vis. N° is.facebook N° iscr twitter N°c.ad.stampa N° iscrizioni newsletter	2 50 30 1300 1 5 160000 850000 7000 350 1 800	0 13 9 382 0 0 36.649 206726 6.346 360 0 0	0 16 17 408 0 0 273583 406 111 1 355 0	1 16 20 537 0 3 60.218 331404 1.341 131 0 91	1 11 12 348 1 4 32.495 147204 307 189 0 554	2 56 58 1675 1 10 178.125 958.917 8.400 391 1 1.000	31.537	31.537	64.500	64.500
E2b1	Redazione e stampa opuscolo sul lupo e progettazione materiale divulgativo-didattico sul tema dell'acqua per il Centro di Rovenaud.	Nell'ambito delle priorità di azione di divulgazione scientifica, risulta fondamentale una corretta divulgazione sulla situazione del ritorno della specie nel Parco, la sua biologia e conservazione, i rapporti con le attività dell'Uomo. Sarà realizzato un pieghevole illustrato, che si inserisce nella collana dedicata alla fauna del Parco, il cui primo opuscolo è stato dedicato allo stambecco. Rispetto al centro per la conservazione delle acque di Rovenaud, sarà avviata la progettazione di uno strumento didattico sul tema dell'acqua come risorsa, che comprende una pubblicazione rivolta ai giovani e proposte di attività e laboratori da svolgere con guide del parco opportunamente formate. L'azione si svolgerà negli anni 2011-2012 con l'affidamento della stampa a fine 2011. (vd scheda D2e).	TUR Fedrighini	Opuscolo lupo: raccolta materiali bibliografici e avviata progettazione contenuti. Raccolta materiali per centro Rovenaud. Si ritiene utile progettare lo strumento didattico all'interno di un gruppo di lavoro con le guide che saranno formate sul tema dell'acqua e che si occuperanno della gestione delle scolaresche. Per questa ragione è opportuno slittare la progettazione del libretto solo a conclusione del corso. In corso la redazione dei contenuti e la realizzazione dei disegni del pieghevole sul lupo: stampa prevista per la primavera 2012. Rovenaud: avviata progettazione contenuti per pubblicazione su acqua, con schede esperienze per operatori e insegnanti (accantonati fondi per la stampa); la realizzazione della pubblicazione avverrà successivamente al corso di formazione sull'acqua del gruppo di lavoro che verrà individuato, previsto per fine 2012 (vedi scheda D2a3).			N° materiali su lupo	10	0	0	15	0	15	3.511	3.511	20.000	20.000	

E2b2	Informatizzazione dell'archivio documentale di deposito e storico	Diversi documenti del Parco connessi alla gestione amministrativa hanno carattere storico e costituiscono materiale di interessante divulgazione, tramite l'inserimento sul sito o la esposizione in occasione di mostre tematiche nel territorio del Parco. Per operare una scelta del materiale occorre proseguire nell'attività di riorganizzazione, anche tramite scansione informatica, dei documenti ancora ritenuti di interesse. L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino. Successivo sviluppo è la realizzazione, avviata nel 2010, di una pubblicazione storica sul Parco, visto dal suo interno attraverso i suoi documenti	AAGG Pagnotto Mosso	L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, con diversi target ampiamente superati: N° documenti di deposito archiviati 151%, n° documenti storici archiviati 166%. E' stato realizzato il materiale per la pubblicazione (file). Sono stati realizzati la cronologia storica di Consiglio e Comitato e gli indici di nomi, luoghi e fonti per il periodo 1816 – 1972, di cui è stata affidata la pubblicazione e stampa.			N° doc.dp.arch. 3000 N°doc.stor.arch. 150 N°volontari imp. 6 N°sel.form.vol. 10 h.utilizz.volontari 100 N° pubblicazz. 1 N° contatti Città Torino 10	959 50 6 1 90 0 7	1281 104 6 1 90 0 3	1012 45 6 0 45 0 0	1295 50 4 1 45 0 1	4547 249 22 3 270 0 11		5.855	5.855	0	0
E2b3	Informatizzazione dell'archivio fotografico	Allo scopo di rendere accessibili al pubblico, tramite il nuovo sito internet, il maggior numero possibile di immagini del Parco, si proseguirà nella riorganizzazione dell'archivio fotografico, composto da circa 6000 fra fotografie, diapositive, immagini grafiche e CD, anche storiche o rare. Si tratta di un archivio "aperto", che qualunque appassionato e fruitore può incrementare. L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino, e in collaborazione con il personale di Sorveglianza addetto al gruppo foto	AAGG Mosso Tortorelli	Programma realizzato. Il target delle immagini digitalizzate è stato ampiamente superato (155,9%) grazie al forte impegno dei volontari (1038% di ore in più).			N° imm.dgltz. 10000 N° volont.imp. 5 N°sel.form.vol. 10 h.utilizz.volontari 100 N° riun.c.serv. 5 N° contatti Città di Torino 10	8.500 4 2 288 0 4	2.741 4 2 250 2 2	1.168 4 0 200 2 2	3.181 6 2 300 0 3	15.590 4.75 9 1.038 4 12		4.481	4.481	0	0
E2b4	Gestione ed informatizzazione dell'archivio audio - video	Si proseguirà nell'attività di recupero video e filmati del Parco, anche di valore storico, nella loro conversione e digitalizzazione al fine del mantenimento del patrimonio già esistente, dell'acquisizione di nuovo materiale documentario, anche raro o storico, ed in vista di una futura commercializzazione. L'attività include anche la gestione ordinaria, la manutenzione delle attrezzature video, la post-produzione, la duplicazione del materiale. Si prevede la realizzazione di un filmato. L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino.	AAGG Mosso	Sono stati digitalizzati 400 video (1.333%) da vari formati (VHS...). I target di maggior rilievo sono stati pienamente raggiunti: n° video digitalizzati, n° volontari impegnati e ore utilizzo volontari (480%). n° strutture specializzate contattate (superottimismi, museo della montagna). E' stato formalizzato l'acquisto di un filmato per il novantesimo del parco.			N° video dgltz. 30 N° volont.imp. 2 N°sel.form.vol. 10 h.utilizz.volontari 100 N°str.spec.cont. 2 N°film realizzati 1 N° contatti Città di Torino 5	200 2 4 240 2 0 2	200 2 0 240 0 0 0	0 0 0 0 0 3	0 2 1 0 0 3	400 1,5 5 480 2 0 8		2.449	2.449	10.000	10.000
E2b5	Riorganizzazione della biblioteca del Parco	Allo scopo di aprire al pubblico la biblioteca del Parco, attualmente fruita solo dagli interni e da tesisti e tirocinanti, occorre completare la catalogazione informatizzata del materiale, costituito da circa 6500 fra libri e riviste, soprattutto scientifici, di cui circa 2700 già catalogati con programma "access". La schedatura e catalogazione di tutto il materiale renderà accessibile all'utenza esterna un patrimonio librario di estrema specialità e particolarità. L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino.	AAGG Mosso Baudo	Obiettivo raggiunto. Superato il target di volumi catalogati (1054%), grazie alla ottima partecipazione dei volontari in servizio, che hanno messo a disposizione 474 ore.			N° volumi catal. 150 N° volontari imp. 6 N°sel.form.vol. 10 h.utilizz.volontari 100 N° contatti Città di Torino 10	839 6 3 189 4	450 6 0 123 4	138 3 1 72 4	154 3 1 90 3	1581 5,25 5 474 11		5.535	5.535	0	0

E2c1	Parchi 2011 – eventi della rassegna	<p>Organizzazione in dettaglio degli eventi previsti in rassegna sul territorio del PNIGP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serata di presentazione progetto a Torino (Museo di Scienze Naturali) 24 febbraio - apertura 2011 il 17 marzo a Ceresole Reale - Giornata europea dei Parchi, 31 maggio a Ceresole (festa delle scuole) - Una valle fantastica (Valle Soana, 2-3 luglio) - Noasca da Re (6-7 agosto) - Manifestazioni in VDA: festa Case di Caccia Lauson e Orvielle <p>Azioni di comunicazione, promozione, sensibilizzazione del pubblico. Per gli eventi della rassegna "A piedi tra le nuvole" si fa riferimento all'apposita scheda C3a.</p>	TUR Del Corso	<p>Attuali nove eventi: 24 febbraio Torino (Museo Scienze Naturali) presentazione Parchi 2011 (180 pp.), 17 marzo Ceresole (134 pp.), 27 marzo Torino presentazione in occasione rassegna Cioccolato, 31 maggio Ceresole Giornata europea dei Parchi (festa delle scuole) (160 pp.), 2 luglio Valle Soana Una valle fantastica rievocazione Campiglia (90 pp.), Azarla (70 pp.), cena (45 pp.), 9 luglio Ceresole Reale, Gran ballo di corte (104 pp.), 29 e 30 luglio Casa di Caccia Lauson annullato per maltempo, 6 agosto Ceresole Reale merenda sinora/Dino Ramella/Ricardi Di Netto (50 pp.), 7 agosto Noasca da Re (rievocazione 120 pp., Sassa 40 pp., pranzo 50 pp.), 13 agosto Ribordone, Ciantel del Re (75 pp.), 14 agosto Sui percorsi di caccia del Re, Casa di Caccia Orvielle (polentata 100 pp., presentazione libro Ramella causa pioggia 40). Questionari di gradimento distribuiti in 4 occasioni: elaborazione in corso.</p>	Integrare spesa con Euro 5.000 per Valle Fantastica, finanziati da CCIAA		N° questionari monitorati N° eventi realizzati	1 5 5	0 2 3	0 1 1	4 6 5	0 0 0	4 9 9		14.150	14.150	15.000	12.316
E2c2	Partecipazione ad Euroflora con uno Stand sui Giardini Alpini della Valle d'Aosta	<p>Euroflora è la più grande manifestazione europea dedicata alla floricoltura e al florovivaismo che si tiene a Genova ogni 5 anni. La Regione Valle d'Aosta ha partecipato come espositore nelle ultime tre edizioni con uno stand sui giardini botanici alpini ed anche per l'edizione 2011 intende allestire una ricostruzione di un roccioso che illustri la flora alpina e i giardini botanici presenti sul suo territorio. Facendo riferimento alla convenzione con il Parco per la consulenza tecnico-scientifica, l'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali ha richiesto la collaborazione del Responsabile del Servizio Botanico per il coordinamento di tale allestimento.</p>	BOT Poggio	Realizzato come da programma			N° giornate per l'allestimento	3	0	3	0	0	3		1.188	1.188	0	0

E2c3	Manifestazioni non comprese all'interno dei programmi "Parchi 2011" e "A piedi tra le nuvole"	A fine estate 2011 si svolgerà a Cogne la XV edizione del Festival internazionale del film naturalistico "Stambecco d'oro", che dalle ultime edizioni vede un notevole incremento delle location "satelliti": i filmati vengono proiettati in contemporanea anche a Rhemes, Valsavarenche e Ceresole; quest'anno hanno dato l'adesione anche il Comune di Locana e altri Comuni fuori Parco. Fondation Grand Paradis sarà a tutti gli effetti partner ufficiale insieme a Progetto Natura, e gestirà l'organizzazione e gli aspetti finanziari. Il PNPG dà il patrocinio e partecipa ai lavori della giuria internazionale. Organizzazione e realizzazione II edizione Floralpe (corso di giardinaggio alpino) in collaborazione con FGP (tutti i costi a carico dell'utenza). Programma attività invernale vacanze natalizie. In vista del 2012, anno di ricorrenza del 90° compleanno del Parco, già nel 2011 sarà necessario procedere alla programmazione degli eventi, la cui celebrazione ufficiale si svolgerà nella location definita attraverso il concorso Comune sostenibile (vd. scheda E1a)	TUR Del Corso	Stambecco d'Oro collaborazione alla organizzazione (5.062 partecipanti alle proiezioni sul territorio PNPG). Floralpe: organizzato ma non attuato per maltempo e scarse adesioni). Organizzazione a Cuornè presso Museo archeologico della Mostra della Regione Piemonte sui Parchi. Agli eventi previsti si sono aggiunte 7 attività, di cui 5 organizzate dal Parco e 2 da altri soggetti: -2 escursioni sulle erbe (30 partecipanti) - 2 escursioni notturne (22pp.) - inaugurazione area Perabacù (in collaborazione con Serv. Tecnico)(55 pp.); Sagra della Buleia- Festa della Torma. Realizzata giornata di valorizzazione dell'Ecomuseo Scuola di Maison; partecipazione a Festa Transumanza di Porti C-se, Strada Gran Paradiso. Progettato e realizzato calendario eventi "Natale nel Parco". Realizzata relazione sulle strategie eventi 2012 (presentato al Consiglio il 03/11/2011).	Pervenuta comunicazione di finanziamento da Regione Piemonte di Euro 9999 per Parchi 2011	N° manifestaz. N° documenti N° questionari N° attività monitorate a campione	3 1 1 0	0 0 0 0	0 0 2 2	8 0 2 2	5 1 0 0	13 1 4 4	2.597	2.597	7.650	79.750	
E2e1	Organizzazione e partecipazione convegni e congressi	Attraverso momenti di divulgazione scientifica ci si prefigge di far conoscere alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le azioni di ricerca e di conservazione svolte nel e dal Parco. Incontro annuale del Gruppo Stambecco Europa.	SCIENT Bassano	L'incontro annuale del Gruppo Stambecco Europa è stato inserito nel progetto Interreg con il P.N. Svizzero per richiederne il finanziamento. Per tale ragione l'organizzazione del Gruppo Stambecco è stata differita al 2012 e inserita nelle azioni Interreg.		N° conv. org. N° partecipazioni a convegni	4 2	0 0	0 2	0 0	0 0	0 1	0 3	887	1.200	2.000	1.000
E2e1	Gestione e redazione della rivista scientifica del Parco	Prosecuzione delle pubblicazioni della rivista del Parco Journal of Mountain Ecology, con la raccolta e la valutazione di nuovi manoscritti e pubblicazione della rivista on line. Gestione del sito specifico	SCIENT Bassano	Sito gestito ed attivato. Non è pervenuto un numero sufficiente di articoli scientifici per la pubblicazione della rivista.		N° rivista N° siti gestiti	1 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	2.429	1.900	8.000	2.500