

| Codice O.O. | Obiettivo Operativo | Output | Servizio competente - Referente | Stato avanzamento descrizione e cause discostamento al 31.3.2011 | Variazioni budget | Variazioni budget risorse umane | Indice ed eventuali cambiamenti suggeriti (rosso) | Target ed eventuali cambiamenti (rosso) | Risultato I trim | Risultato II trim | Risultato III trim | Risultato IV trim | Target raggiunto (progressivo) | Variazioni i diagramma attività | Variazioni i referenti |
|-------------|--|---|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| A1a1 | Revisione pianta organica | Ridefinizione della programmazione triennale del fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n°. 449, e successive modificazioni adeguandola alle nuove limitazioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. 150/2009 e dei vincoli assunzionali di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Riorganizzazione dei servizi per una migliore utilizzazione delle risorse umane rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. | AMM Quenzoz | In attesa di ottenere l'approvazione da parte dei Ministeri controllori della proposta di rideterminazione della pianta organica. | | | N° prog.trienn. N° proposta deliberazione | 1 1 | 0 0 | | | | 0 0 | | |
| A1b1 | Elaborazione cedolini e contributi previdenziali e assistenziali | Rilevazione presenze, calcolo retribuzione ordinaria ed accessoria e contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori. Gestione infortuni, certificati di malattia e visite fiscali. Predisposizione schemi mensili che evidenziano le percentuali di assenza dal servizio, distinte per categorie di personale e per tipo di assenza con pubblicazione sul sito web. Comunicazione on-line mensile alla Funzione Pubblica delle assenze del personale. | AMM Mocci | In avanzamento. | | | N° rilevaz.pres. N° cedolini N°ges.infor.mal N° monitoraggi assenze | 348 1053 60 24 | 87 243 11 6 | | | | 87 243 11 6 | | |
| A1b2 | Visite mediche personale dipendente | Prenotazione delle visite mediche al personale dipendente | AMM Mocci | Effettuate le prenotazioni di tutto il personale di vigilanza. Si prevede di aggiungere anche il personale degli uffici. | | | N° visite mediche obbligatorie | 55 | 54 | | | | 54 | | |
| A1b3 | Dichiarazioni annuali | Elaborazione Autoliquidazione dei premi INAIL, redazione modelli CUD, redazione dichiarazione sostituti d'imposta nuovo Mod. 770 mensile e procedure di invio telematico all'Amministrazione finanziaria, Certificazione Compensi a Terzi, controllo e inserimento risultanze MOD. 730. | AMM Mocci | In avanzamento. | | | N° liq.Inail N° CUD N° certific.terzi N° Mod. 770 N° Mod. 730 | 1 83 100 1 55 | 1 83 100 0 0 | | | | 1 83 100 0 0 | | |
| A1b4 | Rilevazioni annuali obbligatorie per invii telematici | Gestione,elaborazione e invio telematico tramite SICO allegati spese personale al bilancio di previsione e Conto Annuale. Predisposizione e invio telematico: prospetto informativo disabili, rilevazione GEDAP (deleghe sindacali), rilevazione permessi sindacali. | AMM Mocci | In avanzamento | | | N° all.sp.pers. N° conto ann. N° prosp.dis. N° del. Gedap N° rilevazione permessi sindacali | 1 1 1 1 1 | 1 0 1 0 0 | | | | 1 0 1 0 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---------------|--|--|--|---|--------------------|------------------|--------|--|--|------------------|--|--|
| A1b5 | Applicazione normative, CCNL. | <p>Aggiornamento legislativo e normativo, interpretazione ed applicazione dei CCNL al personale dipendente. Gestione pratiche assunzione, mobilità, trasformazione rapporto di lavoro, cessazione rapporto e gestione T.F.R. Comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego (SARE).</p> <p>Predisposizione atti connessi al collocamento in aspettativa per malattia, per motivi di famiglia/personali, di studio, per permessi e congedi a vario titolo, per congedi maternità/paternità del personale dipendente.</p> <p>Gestione personale con contratto di collaborazione, contratto di somministrazione e stagisti.</p> <p>Assistenza alla direzione nelle relazioni sindacali e nei procedimenti disciplinari.</p> <p>Rapporti con le prefetture per rilascio decreti di P.G e P.S. al personale di sorveglianza</p> <p>Rapporti con il Medico competente e Responsabile Sicurezza.</p> <p>Comunicazioni Funzione Pubblica</p> <p>Rapporti Inps, Inail, Inpdap.</p> <p>Aggiornamento legislativo e normativo, interpretazione ed applicazione del T.F.R. ai sensi del comma 10 dell'art.12 della manovra 31 maggio 2010, n.78</p> <p>Determinazione del maturato al 31/12/2010, elaborazione di schede individuali per controllo</p> | AMM Mocchi | Attività in avanzamento. | | | N°verb.r.iun.sin d N°atti e richieste x la gestione del personale | 5 50 | 2 74 | | | | 2 74 | | |
| A1c1 | Attuazione regolamento armi. | A seguito del riconoscimento dello status di agenti di PS per il personale guarda parco, è necessario effettuare ancora alcuni adeguamenti amministrativi relativi alle norme per l'accertamento all'idoneità allo svolgimento del relativo ruolo. Controlli armerie. | DIR Ottino | Eseguiti controlli nelle armerie. | | | N° regolamento N° controlli armerie | 1 5 | 0 3 | 0 5 | | | 0 5 | | |
| A1d1 | Definizione linee guida per le attività di educazione; organizzazione sessione sperimentale di formazione sulla comunicazione di relazione e sul public speaking | E' necessario indirizzare l'attività del gruppo Educazione ambientale dei GP verso attività che abbiano precise linee guida sia per le modalità di relazione con l'utenza, sia per migliorare la coerenza tra strategie del parco e strategie di azioni educative. Le abilità di presentazione al pubblico (public speaking e di comunicazione relazionale possono essere acquisite e migliorate attraverso specifiche sessioni di formazione con esperti: si propone la sperimentazione di un modulo concertato con il servizio di sorveglianza.) | TUR Del Corso | Fissata la formazione per il mese di dicembre. | | | N° documenti N° corsi form. % migl.com. % migl.public speaking | 1 2 10 10 | 0 0 0 0 | | | | 0 0 0 0 | | |
| A1e1 | Formazione personale dipendente | Garantire attività di formazione per l'aggiornamento professionale del personale secondo le risorse disponibili. Attivazione abbonamenti formativi con Formel e Pubbliformez. Attivazione corsi con Celva anche per la formazione obbligatoria RLS. Partecipazione a convegni e seminari. | AMM Mocchi | In avanzamento. | | | N° dipen. N° h | 81 180 | 4 64 | | | | 4 64 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------------|--|--|--|---|-----------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|
| A1e2 | Miglioramento delle conoscenze professionali e tecniche degli addetti alla sorveglianza | Organizzazione di corsi di formazione divisi in moduli teorici e pratici della durata di 10 giornate. I moduli vertono su discipline complesse: ARVA, polizia forestale e veterinaria, tecniche operative di P.G., uso della motosega, nozioni di botanica, sicurezza sul posto di lavoro, abilitazione al maneggio delle armi, conoscenze faunistiche, sicurezza e progressione in montagna. | SORV Jocollé | Svolte le attività di formazione relative a ARVA, motosega, polizia veterinaria, forestale (cenni), botanica (teoria), sicurezza, maneggio armi (50%), conoscenze faunistiche, sicurezza e progressione in montagna (solo per i neoassunti). Ancora da effettuare le uscite sul terreno di botanica, il corso di fotografia (Canon) la seconda sessione di | | | GG pres.form. % pp. che superano il 60% di risposte esatte nelle verifiche finali | 540 70 | 445 100 | | | | 540 100 | | |
|------|---|---|--------------|--|--|--|---|-----------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------------------|---|--|--|---|--------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|
| A1e3 | Modulo di Botanica – Formazioni GP 2011 | Primo modulo di formazione per tutti i GP in Botanica con cui vengono fornite alcune nozioni di base per il riconoscimento delle specie inserite nel Regolamento come specie in illecito penale e delle specie di cui è consentita la raccolta. Inoltre si forniranno alcune nozioni di base per il riconoscimento delle principali famiglie | BOT Poggio | Modulo eseguito per la parte teorica d'aula nelle tre sedi (Cogne 15.3.11, Valsa 7.2.11, Orco 1.3.11 + mezza giornata per ciascuno di verifica). Preparate 3 power point e 6 documenti cartacei consegnati a valli e direzione. In programma uscite Val Soana 1.6.11 Savara 3.6.11, Orco 7.6.11, Rhemes 9.6.11, Cogne 10.6.11. | | | N° doc.predis. h corso N° uscite campo per valle | 4 24 5 | 9 18+6 0 | | | | 9 18+6 0 | | |
| A1e4 | Attività di assistenza per il benessere organizzativo dei dipendenti | Nell'ambito delle iniziative finalizzate al benessere organizzativo dei dipendenti si riproporrà, in quanto compatibile con le iniziative volte alla mobilità sostenibile, la prosecuzione dell'iniziativa per l'acquisto dei bonus per i titoli di viaggio dei lavoratori nonché l'attivazione di formule car sharing e van sharing per gli spostamenti di servizio, in linea con i più recenti orientamenti del Dipartimento Funzione Pubblica | AAGG Mosso-Pagnotto | Progetto attuato, seppure con un target leggermente inferiore al previsto a causa del minor numero di dipendenti risultanti aventi diritto. | | | N° bonus viag N° sch.car sharing attivate | 12 1 | 10 1 | | | | 10 1 | | |
| A1f1 | Passaggio dal sistema analogico al sistema digitale, e manutenzione del sistema radio | Completamento del passaggio radio da analogico a digitale sul versante Piemontese del Parco. Il progetto prevede l'istallazione di 4 ripetitori e di due sistemi di controllo dei dati presso le sedi della valle Orco e Soana. Manutenzione dell'attuale sistema radio e ripetitori. | SORV Jocolé | In avanzamento: sono stati presi i contatti con la ditta fornitrice per l'attuazione dell'appalto sul lato piemontese. Manutenzione dell'attuale sistema. | | | N°prog.ripetitori N° autorizzaz. N° atti assegnazione appalto | 4 4 2 | 4 4 1 | | | | 4 4 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| A1g1 | Adempimenti per la prevenzione e la protezione dai rischi. | In adempimento a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 saranno svolte le azioni necessarie per migliorare la sicurezza complessiva del personale dipendente. A tal fine verranno riesaminati : a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Sono previsti inoltre l'implementazione della valutazione dello stress lavoro-correlato, la revisione della procedura di controllo medico del personale di vigilanza in relazione al ruolo di agenti di P.S. svolgenti servizio armato, la verifica ed eventuale aggiornamento delle procedure di allerta e soccorso. | DIR Ottino | Eseguita la valutazione dello stress lavoro-correlato. Prodotta una disposizione per l'uso del canale di emergenza delle radio. Effettuata formazione attinente la valutazione di situazioni a rischio di valanga e ricerca sepolti. | | | N°val.stress lav N°proc.ctrl.med N°proc.soccor. N° riunioni sicurezza | 1 1 1 2 | 1 0 1 0 | | | | | 1 0 1 0 | | |
| A2a1 | Attività di comunicazione, trasmissione dati, e collaborazione con gli Organi dell'Ente e Ministeri Vigilanti | Attività di comunicazione e trasmissione dati verso i Ministeri Vigilanti. Redazione dei verbali dei Revisori dei Conti. | AMM Quendoz | Attività in avanzamento. | | | N° verbali Rev.conti | 7 | 2 | | | | | 2 | | |
| A2a2 | Attività ordinaria del Servizio AAGG – Supporto giuridico amministrativo ai Servizi | Prosecuzione dell'attività ordinaria concernente gli Affari Generali, a titolo esemplificativo: Supporto attività Organi e Direzione - Controllo atti e iter procedimenti amministrativi - Procedure Sanzioni Amministrative - Contenziosi Civili, Penali ed Amministrativi - Privacy - Autorizzazioni non edilizie – Gestione Segreteria e Front Office sede Torino – Prosecuzione riorganizzazione archivio corrente e di deposito, incluso archivio pratiche edilizie – Gestione attività di informazione e comunicazione (Ufficio Relazioni col Pubblico – Ufficio Stampa*) – Supporto attività altri Servizi – Ricerca parternariati esterni per progetti condivisi di comunicazione, utilizzo risorse umane e strumentali – Controllo di gestione – Gestione cassa economale di Torino, incluse vendite. Nell'ambito del supporto ai Servizi, una quota rilevante di attività è quella relativa alla revisione della dotazione organica e riorganizzazione, di cui alla specifica voce A1a1, su cui, in particolare con le novità normative degli ultimi anni, è forte la condivisione ed il reciproco supporto con il Servizio Amministrativo | AAGG Mosso-Pagnotto | Programma in avanzamento. Superato il target di deliberazioni commissariali. | | | N° protocolli N° sedute CD N° delibereCD N° sedute GE N° delibere GE N° determ.dir. N° delib. Com N° atti controll. N° sanz. amm. N° cont.penali N° cont.amm. N° autorizzaz. N°cont.URP To N° procedure supporto servizi | 3000 5 15 10 30 200 5 70 95 8 2 260 2000 80 | 959 0 0 0 0 51 8 59 5 1 2 43 400 30 | | | | 959 0 0 0 0 51 8 59 5 1 2 43 400 30 | | | |
| A2b1 | Front office, protocollo e archiviazione sede Aosta | Gestione front office, centralino, protocollo e archiviazione documenti cartacei ed informatici sede Aosta. | AMM Mocci | In avanzamento. | | | N° prot. | 1.000 | 444 | | | | | 444 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------------|--|--|
| A2b2 | Approvvigionamento beni e servizi generici | Predisposizione atti amm.vi per locazione pluriennale 2010/2016 sede Torino, affitti immobili e pascoli Prosecuzione servizio triennale 2009/2012 di pulizia degli uffici della sede di Torino Prosecuzione noleggio triennale 2009/2012 centralino telefonico Predisposizione atti amm.vi per impegno polizze per responsabilità civile Ente Rinnovo abbonamento Lexitalia Prosecuzione locazione pluriennale 2010/2016 immobile sede di Torino Prosecuzione noleggio quadriennale 2009/2013 autovettura – Gestione automezzi sede di Torino Predisposizione atti amm.vi per impegno assicurazioni automezzi Ente e dipendenti Assistenza informatica e reti PC Torino e Valli Prosecuzione noleggio PC sede di Torino Prosecuzione contratti manutenzione fotocopiatrici e protocollo sede Torino Predisposizione atti amm.vi per liquidazione danni fauna selvatica Acquisti materiale informatico (es. Hard disk per archivio foto etc.) Procedure in genere per acquisti e forniture | AAGG Mosso-Pagnotto | Programma in avanzamento. | | | N°prat. affitti N°atti sv.pulizia N°atti nol.c.tel. N° polizze RC N° abbon.rivista N° noleg. auto N° polizze auto N° cont.ass.PC N° cont.nol. PC N° ctr.mac.uff. N° pratiche risarcimento danni fauna | 73 1 1 3 1 1 2 1 1 2 11 | 8 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 | | | | 8 1 1 1 0 2 | | |
| A2c1 | Redazione bilancio di previsione, conto consuntivo e variazioni di bilancio. | Raccolta indicazioni tecnico politiche, obblighi di legge, stesura bilancio di previsione, stesura conto consuntivo, variazioni di bilancio e variazioni compensative. Trimestrali di cassa. Invio stampe ed allegati agli organi competenti secondo DPR 97/2003 | AMM Quendoz | Redatto bilancio di previsione e trimestrale di cassa relativa all'ultimo trimestre 2010. | | | Bil.prev.N Cons. N° Variaz. N° Trim.cas. N° | 1 1 3 4 | 1 0 0 1 | | | | 1 0 0 1 | | |
| A2c2 | Invio telematico dei bilanci al MEF-RGS | Predisposizione tramite excel di fogli di calcolo finalizzati all'inserimento e all'invio telematico del bilancio di previsione, conto consuntivo e variazioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato. | AMM Carta | Invio bilancio preventivo. | | | N° bil.previs. N° consuntivi N° variazioni | 1 3 3 | 1 0 0 | | | | 1 0 0 | | |
| A2c3 | Integrazione della contabilità finanziaria con quella economica | Avvio integrazione contabilità finanziaria con quella economica per monitorare gli effetti del bilancio. | AMM Carta | Non ancora avviato. | | | N° prospetti economici bilancio di previsione 2012 e conto consuntivo 2011. | 2 | 0 | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------|--|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| A2c4 | Gestione fatture, impegni, emissione mandati e reversali | Creazione di impegni e accertamenti in base alle lettere di affidamento in economia, fatture e determinazioni (verifica copertura finanziaria). Caricamento fatture sul programma di contabilità. Predisposizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso; Trasmissione dei mandati e reversali con relative distinte alla Tesoreria della Banca Unicredit. Pagamenti telematici per versamento contributi, IRES/IRAP con modelli F24EP E F24. Studio di fattibilità per la trasmissione mandati e reversali in via informatica Introdurre di un servizio sperimentale di comunicazione di avvenuto pagamento via posta elettronica con i fornitori. | AMM Praz | In avanzamento | | | N° mandati N° reversali N° impegni N°or.pag/inc.inf N°comunicazio ni avvenuto pagamento ai fornitori | 1500 300 500 100 80 | 368 64 284 478 46 | | | | 368 64 284 478 46 | | |
| A2c5 | Richiesta DURC | Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (L. 2/2009) agli Enti Competenti INPS e INAIL per affidamento incarichi e liquidazione fatture di forniture, servizi e lavori. Monitoraggio Durc. | AMM Praz | In avanzamento | | | N° DURC | 200 | 106 | | | | 106 | | |
| A2c6 | Anagrafe delle Prestazioni Consulenti e Dipendenti | Comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni di tutti gli incarichi affidati dall'Ente ai pubblici dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001. | AMM Praz | In avanzamento | | | N°comun.cons. N° comunicaz. dipendenti | 40 3 | 6 0 | | | | 6 0 | | |
| A2c7 | Contabilità in excel di progetti e rendicontazioni | Contabilità dettagliata in excel (entrate/uscite) di progetti: Centro Lontra Rovenaud, Accordo di programma, Grand Hotel, Campiglia, Perabacù, Nivolet, Progetto Interreg Acqwa, I Parchi del Re, Giroparchi (Regione Piemonte e RAVA) – Sistema di gestione ambientale (ISO 14001 ed Emas)Contabilità dettagliata in excel (entrate/uscite) di progetti: Centro Lontra Rovenaud, Accordo di programma, Grand Hotel, Campiglia, Perabacù, Nivolet, Progetto Interreg Acqwa, I Parchi del Re, Giroparchi (Regione Piemonte e RAVA) – Sistema di gestione ambientale (ISO 14001 ed Emas) | AMM Praz | In avanzamento | | | N° rendicontazioni | 9 | 1 | | | | 1 | | |
| A2d1 | Procedure di acquisti di forniture e servizi sottosoglia comunitaria tramite cottimo fiduciario, procedure ristrette e acquisti tramite il portale della P.A. | Procedure di acquisti di forniture e servizi sottosoglia comunitaria tramite cottimo fiduciario o procedure ristrette. Acquisti di forniture e servizi in economia tramite il portale della P.A. (www.acquistinretepa.it) tramite gli strumenti della centrale unica di committenza (Consip) e del mercato elettronico. | AMM Carta | In avanzamento. | | | Acq.Consip N° Acq.MEPA N° Proc.acq. forniture e servizi N° | 1 7 20 | 1 4 6 | | | | 1 4 6 | | |
| A2d2 | Aggiornamento leggi e regolamenti contratti della P.A. | Aggiornamento, tramite siti e corsi dedicati, delle procedure a seguito di novità legislative sui contratti della Pubblica Amministrazione. | AMM Carta | Frequentato corso sulla tracciabilità dei flussi finanziari. | | | N° corsi N° procedure | 1 1 | 1 1 | | | | 1 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--------------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|
| A2d3 | Invii telematici: Istat – Comunicazione all'anagrafe tributaria | Rilevazione telematica del Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite indagine Istat dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. Trasmissione telematica all'anagrafe tributaria dell'agenzia delle entrate degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, superiori a euro 10.000,00. | AMM Carta | Scadenza luglio per indagine ISTAT. Anagrafe tributaria completata. | | | N° Istat N° anagrafe tr. | 1 1 | 0 1 | | | | 0 1 | | |
| A2d4 | Nuovo regolamento per gli affidamenti in economia | A seguito dell'approvazione del regolamento attuativo del codice dei contratti si rende necessario un nuovo regolamento interno per gli affidamenti in economia dell'Ente Parco, considerando anche le nuove normative sui flussi finanziari. | AMM Carta | Non necessario nuovo regolamento, è invece opportuna la predisposizione e di una procedura per gli acquisti completa di fac-simili. | | | N° regolamenti N° procedure richieste Cig e Cup N° procedure | 4 1 1 | 0 1 0 | | | | 0 1 0 | | |
| A2d5 | Acquisto frese da neve | Sostituzione delle frese da neve per la valle Orco e la valle di Rhemes in sostituzione di macchine vecchie (20 anni) e malridotte. | SORV Jocollé | Attualmente non finanziato. | | | N° macchine acquisite | 2 | 0 | | | | 0 | | |
| A2e1 | Ricerca e sviluppo sponsorizzazioni - Produzione ed acquisto di gadget per commercializzazione | Incremento delle entrate dell'Ente attraverso l'attivazione di iniziative varie (sviluppo, realizzazione e vendita gadgets del Parco, pubblicazioni, libri, cartografie, filmati, materiali vari, coltelli, sponsorizzazioni, finanziamenti enti ricerca, ecc.) Adempimenti amministrativi conseguenti. Rientrano in questi obiettivi le attività già avviate nel 2010 e relative alla vendita dei prodotti realizzati nell'ambito del progetto di inclusione sociale delle detenute denominato "Codice a sbarre", i proventi dell'accordo per la realizzazione delle bomboniere solidali del Parco, la commercializzazione del DVD "In un altro mondo", alla vendita di spazi pubblicitari sulla rivista del Parco. Anche le iniziative già avviate dal 2007 e volte alla realizzazione dei finanziamenti nell'ambito della devoluzione del 5 per mille IRPEF rientrano in tali obiettivi. Si prevedono proventi derivanti dalla vendita delle fotografie e video effettuati da soggetti terzi nel Parco, ai sensi dell'ultimo Regolamento approvato Si proporranno iniziative innovative (quali location dei siti del Parco, vendita spazi sul sito.....) volte ad incrementare le vendite. | AAGG Mosso | Attivate iniziative per favorire la devoluzione del 5 per mille (€11.299,91 introitati). Iniziata vendita gadgets (€ 668) | | | € incremento entrate Ente | 30.000 | 12.090 | | | | 12.090 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------------|---|--|--|---|-----------|----------|--------|--|--|----------|--|--|
| A2f1 | Attivazione Linea extranet per condivisione dati | Realizzazione di una extranet per il miglioramento della comunicazione interna, accessibile via web da tutti i dipendenti in possesso di una coppia di login e password. All'interno sono previste, oltre alla possibilità di scambiare file, una sezione dedicata alle delibere in consultazione, un calendario condiviso e una bacheca per comunicazioni interne e una sezione dedicata ai membri del consiglio direttivo. | AAGG Mosso | Realizzata extranet come da programma e messa in funzione il 18.4.11. | | | % Postazioni connesse/ postazioni totali | 80 | 0 | 80 | | | 80 | | |
| A2g1 | Gestione amministrativa di strutture di proprietà dell'Ente da affidare a terzi | Gestione amministrativa delle strutture di proprietà dell'Ente da affidare a terzi | AMM Quendoz | Non ancora portato in lavorazione. | | | Strutture affidate N° | 4 | 0 | | | | 0 | | |
| A2h1 | Certificazione ambientale | L'azione prevede la prosecuzione delle attività indirizzate al conseguimento della Certificazione ISO 14001 e EMAS: - procedure di adeguamento dell'Ente; - assistenza alle operazioni di audit di certificazione; - convalida della dichiarazione ambientale, effettuata da verificatore ambientale accreditato. Si persegue la ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente e l'attuazione con maggiore efficacia delle azioni istituzionali di gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco | DIR Ottino | Azione attuata. Iniziata l'applicazione del Sistema di gestione Ambientale, | | | N° certificazioni N° audit | 1 1 | 0 0 | 1 1 | | | 1 1 | | |
| A3a1 | Manutenzioni ordinarie e periodiche | Manutenzioni ordinarie e periodiche, edili ed impiantistiche dei fabbricati in dotazione al Parco, della rete sentieristica e della segnaletica, adeguamento alle norme di settore, riparazioni e interventi urgenti. Acquisto delle attrezzature antincendio e per la sicurezza. L'obiettivo operativo comprende le manutenzioni ordinarie e periodiche edili e impiantistiche dei circa 90 fabbricati in dotazione al Parco, utilizzati a vario titolo (proprietà, concessione, convenzione, locazione) della rete sentieristica e della segnaletica. Secondo i casi, vengono effettuati gli adeguamenti alle normative di settore (d.lgs.626/94, impianti, scarichi, derivazioni d'acqua, potabilizzazione acque). | TECN Consentino | Manutenzioni in avanzamento. | | | N° interventi % affidamenti | 100 40 | 20 21 | | | | 20 21 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------------|---|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|
| A3a2 | Interventi di manutenzioni straordinarie | L'obiettivo riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria necessari ai fabbricati in dotazione al parco. In particolare nel 2011 sono prioritari i seguenti interventi: - messa in sicurezza della struttura della Fucina del Rame, - manutenzione straordinaria del tetto della sede di Valle di Cogne, - manutenzione straordinaria di tetto del casotto del Mont Blanc, - indagine esplorativa per individuare le cause dell'infiltrazione d'acqua e eventuale successivo intervento di manutenzione al CV di Prascondù. La priorità è stabilita sulla base dei fondi disponibili e della fattibilità delle procedure. Supporti esterni in caso di necessità. | TECN Rosai | Manutenzione tetto sede Cogne: non eseguibile per carenza finanziamento. Manutenzione tetto casotto Mont Blanc: non eseguibile per carenza finanziamento. | | | N° progetti N° incarichi N° affidamenti N° messa in sicurezza | 2 2 2 1 | 0 0 0 0 | | | | | 0 0 0 0 | | |
| A3a3 | Interventi per l'eliminazione delle dispersioni termiche | A seguito dell'attuazione del programma operativo per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001 ed EMAS e, in ottemperanza alla L.R. 13/2007 e s.m.i., sono state acquisite le certificazioni energetiche relative agli edifici di proprietà ubicati nel versante piemontese. L'obiettivo consiste nella realizzazione di quanto prescritto dalle indicazioni tecniche finalizzate al contenimento dei consumi riportate nelle certificazioni energetiche recentemente acquisite. Nel 2011 l'azione riguarderà i seguenti fabbricati: Sala polivalente del Grand Hotel, Sottotetto casa di Lillaz e sostituzione serramenti, ripasso serramenti Paradisia. | TECN Consentino | Sostituzioni dei serramenti di Paradisia e Lillaz eseguite. | | | N° interventi effettuati | 3 | 1,5 | | | | | 1,5 | | |
| A3a4 | Garantire la manutenzione ordinaria della rete sentieristica principale e l'efficienza delle strutture in quota | Pulizia attraverso la rimozione di alberi, pietre rami ecc, della principale rete sentieristica del parco. Collocazione cartelli inizio sentieri Piemonte. | SORV Jocollé | Sentieri non ancora percorribili per l'innevamento. | | | Km di sentieri mantenuti | 80 | 0 | | | | | 0 | | |
| A3b1 | Gestione tecnica | Gestione tecnica permanente del patrimonio immobiliare. Adempimenti in materia di certificazioni di legge. Aggiornamento e verifica delle norme di settore (edilizie urbanistiche igienico-ambientali, impiantistiche, sismiche, sicurezza, risparmio energetico, antincendio, diversamente abili, ...) procedure tecniche per accatastamenti, agibilità, contratti, acquisizioni, cessioni, diritti, locazioni, certificazioni, Duvri. | TECN Rosai | recinzione Noasca, pannelli Perabacù.Ctr. Homo et ibex impianti hardware e ctr. Certificazioni energetiche | | | N° pratiche presentate | 25 | 4 | | | | | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--|
| A3b2 | Adempimenti beni ex Asfd | A seguito delle prescrizioni della concessione dei beni ex ASFD da parte della Valle d'Aosta nel 2010 si è proceduto a regolarizzare l'accatastamento degli immobili. Nel 2011 con la conclusione degli accatastamenti, si procederà con la regolarizzazione delle pratiche di agibilità degli immobili che sono stati accatastati, in accordo con i rispettivi uffici tecnici comunali valdostani. | TECN Rosai | Attività in avanzamento. Effettuato un accatastamento e tenuto un incontro con uffici tecnici comunali. | | | N° accatastam. | 3 | 1 | | | | 1 | | |
| | | | | | | | N° pr. agibilità | 9 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | N° riunioni con uffici tecnici comunali | 5 | 1 | | | | 1 | | |
| A3c1 | Ciclo dei lavori pubblici | Attività permanente di gestione del ciclo dei lavori pubblici, comprendente: adempimenti di legge (Codice dei contratti/DPR 554/99) del responsabile unico del procedimento e del suo ufficio nelle diverse fasi in cui si trovano gli interventi attivi nel 2011 (escluse le procedure inerenti gli aspetti giuridici in caso di ricorsi); adempimenti del responsabile della Programmazione dei Lavori pubblici ai sensi di legge, aggiornamento dei programmi triennale ed annuale dei lavori pubblici; rapporti e trasmissione schede in avvio e corso d'opera all'Osservatorio dei LL.PP. Con la prevista entrata in vigore del nuovo regolamento dei Contratti sarà necessario provvedere all'adeguamento delle procedure in corso e a modificare il ciclo secondo nuove le nuove disposizioni legislative. Previsti supporti esterni con incarichi di servizio. | TECN Tompetrini | E' in corso l'attività propria del RUP. La programmazione dei programmi annuale e triennale è prevista per il terzo trimestre. | | | N°piano OOPP | 1 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | N° trasmissioni schede osservatorio LLPP | 8 | 0 | | | | 0 | | |
| A3d1 | Progettazioni | Proposte, studi di fattibilità, progetti (architettonici, allestimenti, arredi) funzionali alle attività dell'Ente Parco. L'obiettivo nel 2011 riguarderà le seguenti strutture: - progettazione di una struttura funzionale alle attività del Servizio di Sorveglianza in Val Soana, secondo indicazioni del Responsabile servizio scientifico; - studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova biglietteria per il giardino botanico di Paradisia (necessaria l'approvazione del Piano Regolatore di Cogne); - sede di Bruil, rilievo e prime proposte per progetto di ristrutturazione; - analisi dello stato dei sentieri natura esistenti; - studio fattibilità nuova struttura a servizio guide del parco presso il parcheggio del Serrù a servizio del progetto "A piedi tra le nuvole". | TECN Rosai | Svolto sopralluogo e riunione per carnaio in val Soana. Per quanto concerne lo studio di fattibilità per il giardino botanico Paradisia non si può procedere poiché il PRGC non è ancora definito. Effettuato sopralluogo sede di Bruil. | | | N° progetti | 1 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | N° relaz.analisi | 3 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | N° sopralluoghi | 3 | 2 | | | | 2 | | |
| | | | | | | | N° riunioni | 5 | 1 | | | | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|--|-------------|---|--|--|---|----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|
| A3d2 | Sede di Torino | A seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine immobiliare per l'individuazione dell'immobile da destinare a nuova sede del parco di Torino, nel 2010 sono stati effettuati sopralluoghi e contatti con diversi soggetti. L'azione continuerà nel 2011 su più fronti. Per ogni sopralluogo l'ufficio tecnico redigerà una relazione tecnica di valutazione che sarà eventualmente approfondita con una ipotesi progettuale. Verranno approfonditi gli aspetti economici ed amministrativi per valutare la convenienza dell'operazione immobiliare. Con la definitiva individuazione dell'immobile adeguato, si procederà con le azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento della sede. | DIR Ottino | Effettuato incontro con Ass. com. per chiarire termini disponibilità cessione in uso/vendita di due immobili. | | | N°sopral. N° relazioni N° ipot.proget. N° riunioni | 6 6 2 5 | 0 0 0 1 | | | | 0 0 0 1 | | |
| A3d3 | Accessibilità diversamente abili | L'obiettivo del 2011 riguarderà l'analisi delle strutture in uso sotto l'aspetto dell'accessibilità dei diversamente abili. Una relazione finale illustrerà lo stato di fatto e evidenzierà eventuali interventi migliorativi da apportare per ottemperare alle esigenze di quanti vorrebbero usufruire delle strutture e delle attrezzature dell'ente (turisti, visitatori, escursionisti), ma ne sono limitati a causa dei problemi di accessibilità. Tale relazione costituirà una base di partenza per un eventuale approfondimento progettuale finalizzato ad una richiesta di finanziamento. | TECN Rosai | Nessun avanzamento: previsto in estate. | | | N° sopralluoghi N° relazioni | 5 1 | 0 0 | | | | 0 0 | | |
| A3e1 | Gestione beni mobili ed immobili | Inserimento in inventario dei beni mobili di nuova acquisizione, spostamento, dismissione cespiti, calcolo ammortamenti. Rideterminazione responsabilità dei beni mobili a seguito di un'eventuale riorganizzazione dei servizi dell'Ente. Inserimento in inventario dei beni immobili (fabbricati e terreni) di proprietà del PNGP trasportando i dati dal formato cartaceo al software di gestione. | AMM Carta | In avanzamento. | | | N°ins.b.mobili N° calc.amm. N° ins.b.imm. N° inserimento fabbricati | 50 1 220 30 | 161 0 0 0 | | | | 161 0 0 0 | | |
| A3e2 | Parco automezzi | Gestione parco automezzi dell'Ente: controllo libretti di marcia, scadenza bolli, gestione carte carburante, gestione telepass, trimestrali consumo carburante | AMM Quendoz | In avanzamento. | | | N° bolli auto N° telepass N° carte carburanti (24 per veicoli + 6 nominative) | 22 7 30 | 7 0 31 | | | | 7 0 31 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------|--|--|--|---------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--|
| A4a1 | Diploma Europeo | Il diploma europeo non è per sua natura definitivo: è rilasciato per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. Può essere ritirato se la situazione nel sito si è deteriorata. Ogni anno pertanto deve essere presentata una relazione sullo stato del sito e illustrato lo stato di attuazione delle condizioni poste per il rilascio. L'azione prevede la redazione di tale relazione. Inoltre nel 2011 è previsto l'esito dell'istruttoria della Commissione europea relativo al rinnovo del Diploma. In conseguenza potrebbero rendersi necessarie azioni di comunicazione e di celebrazione comune con il Parc national de la Vanoise. | DIR Ottino | Effettuata positivamente azione nei confronti Ministero Ambiente e UE con PN Vanoise per ottenere rinnovo congiunto. | | | N° relazioni N° celebrazioni | 1 1 | 0 0 | | | | | 0 0 | | |
| A4b1 | Partecipazione alle azioni della Rete delle Aree Protette Alpine | Rapporti con la Rete nell'ambito dei gruppi di lavoro Turismo sostenibile-educazione, Comunicazione comune, Grandi ungulati, Grandi carnivori, Savoir faire tecnico e costruzioni sostenibili. Partecipazione alla definizione delle strategie e alla gestione della rete attraverso la presenza di personale dell'Ente alle attività del Comitato di indirizzo internazionale. | DIR Ottino | Partecipazione e di rappresentanza e dell'Ente alla riunione del Comitato di Indirizzo Internazionale. | | | N° incontri | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | | |
| A4c1 | Azioni con il Parc national de la Vanoise | Nell'ambito del gemellaggio e della attuazione della Carta di buon vicinato con il PN Vanoise è previsto lo scambio di personale per censimenti faunistici, per attività di approfondimento tecnico e botanico, la continuazione di studi comuni sullo stambecco, la partecipazione alle Commissioni scientifiche del Responsabile del servizio scientifico. Nel corso dell'anno verranno inoltre attuate le attività definite in apposito programma messo a punto a dicembre 2010. Tra queste sono previste la presentazione di progetti europei comuni concernenti il monitoraggio ambientale (v.sch. B1q1) e "Patrimedia" in cui sono previste azioni di illustrazione e scoperta di itinerari ed il loro eventuale avvio in caso di finanziamento. Accoglienza di un gruppo di 5 colleghi francesi con cui proseguire il confronto iniziato l'anno precedente sulle diverse tipologie di azione, realizzazione e di cantiere del servizio tecnico. Sarà da verificare con il nuovo consiglio la ripresa di attività congiunte tra gli organi di indirizzo dei due enti. | DIR Ottino | Effettuato il 22.4.2011 incontro con PNV per l'avvio di un progetto comune Geoparc. | | | N° incontri bil. N° scambi | 3 4 | 0 0 | 2 0 | | | | 2 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------------|--|--|--|------------------------------------|---------|---------|--|--|--|---------|--|--|
| A4d1 | Sviluppo di azioni comuni in ambito turistico-educativo e di relazioni all'interno delle reti | Rete Alpina: partecipazione alle attività del gruppo di lavoro comunicazione-educazione. Gestione Vivialp ed eventuali aggiornamenti Parco Vanoise: progetti comuni di valorizzazione turistica e di educazione nell'ambito della carta di buon vicinato. Partecipazione alla candidatura del progetto Patrimedia. Parchi 2011: coordinamento rete dei partner, condivisione strategie e opportunità, rapporti con enti finanziatori | TUR Del Corso | Avanzamento in corso. Rete Alpina: in corso realizzazione documento sull'identità comune delle AP alpine. Vanoise: fissato incontro luglio e settembre. Parchi 2011: continua la relazione tra parchi per realizzazione eventi. | | | N° enti/organiz. N° prog.comuni | 11 9 | 11 9 | | | | 11 9 | | |
| A4e1 | Rafforzamento rapporti con aree protette internazionali e Corpo forestale valdostano e confronto sportivo | Gli incontri a livello internazionale e locale con aree protette e Corpo forestale sono utili sia per trasmettere informazioni e conoscenza, sia per favorire i rapporti tra gli enti. A tale fine sono previsti la partecipazione al Trofeo Danilo Re, promosso dalla Rete delle Aree Protette Alpine e una competizione sportiva che celebra il rapporto collaborativo tra PNGP e CFV. La prima manifestazione si sviluppa attorno ad un incontro tematico che è occasione di presentazione della ricerca scientifica sullo stambecco svolta dall'Ente Parco mentre a latere si svolge una competizione di sci alpinismo, slalom gigante, fondo e tiro. Per la seconda, si prevede la collaborazione all'organizzazione e la partecipazione alle gare di alcune squadre di dipendenti. | SORV Jocollé | Si è partecipato a: Trofeo Danilo Re con piazzamento di una squadra al secondo posto (presentazione e intervento sulla biodiversità e sullo spazio protetto più ampio dell'EU occ.), di quella mista con il PN Vanoise al 6°; compartecipazione alla organizzazione e del Trofeo PNGP-CFV con piazzamento di una squadra al 2° posto | | | N° interventi N° podi | 1 3 | 1 2 | | | | 1 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|---|--|--|----------------|--|--|
| A4f1 | Collaborazione con altre Aree protette e con soggetti portatori di interessi coincidenti con quelli del Parco. | Nel corso dell'anno si considereranno le richieste di collaborazione provenienti da titolari di funzioni affini al Parco per implementare azioni dell'Ente e valutare esperienze, offerte di collaborazione, ricerca di risorse finanziarie. In particolare sono attese visite di aree protette estere ed italiane nell'ambito di progetti internazionali, sono da prevedersi la collaborazione con Fondation Grand Paradis per la gestione di tematiche turistiche (partecipazione alle sedute di Comitato esecutivo) e con UISP per la gestione di attività sportive sostenibili . | DIR Ottino | Incontro con PN Aiguestortes con loro visita al Parco (3.5.11). Incontro con PN Muntii Rodnei (3.6.11). N° 2 incontri con Fondazione Gran Paradiso. N° 2 incontri con UISP. N° 1 incontri con altre aree protette. | | | N° incontri | 12 | 6 | 2 | | | 8 | | |
| B1a1 | Indagine acque | L'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco prevede attività di monitoraggio che si rendano necessarie per la gestione del territorio. Negli ultimi anni si sono succedute diverse richieste di captazione dei torrenti del parco. Risulta utile un ulteriore livello di approfondimento degli studi già svolti sugli impatti delle derivazioni sulle comunità biotiche d'acqua dolce dell'area protetta. Quale atto preliminare è necessaria la individuazione delle captazioni esistenti nell'area protetta e dei relativi principali parametri. Verrà inoltre effettuata la valutazione degli impatti sulla fauna bentonica in aree campione, significative di diverse tipologie di captazione. I risultati potranno essere utili per la proiezione degli effetti di eventuali richieste nuove captazioni. L'azione si collega con la scheda B1p1. | DIR Ottino | Nessun avanzamento. | | | N° captaz.esist N° captaz.rilev. N° relazioni | 100 16 1 | 0 0 0 | | | | 0 0 0 | | |
| B1b1 | Carta degli Habitat | Produzione della carta degli habitat del PNGP attraverso la fotointerpretazione di immagini aeree IR e al visibile. Questo tipo di cartografie cercano di rappresentare a scala di buon dettaglio (1:5000) gli habitat, classificati secondo la Direttiva 43/92, presenti sul territorio del Parco. La metodologia della fotointerpretazione non consente tuttavia di avere l'effettiva distribuzione (e quindi di conseguenza la reale estensione) di ciascun habitat in quanto in natura questi si trovano per lo più a mosaico per cui si rendono necessari degli accorpamenti (tipologie di habitat). Nel 2010, attraverso una convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino, è iniziata la digitalizzazione dei poligoni (ovvero il disegno delle diverse tipologie) che dovrebbe essere ultimata nel 2011. Occorrerà procedere all'attribuzione della tipologia di habitat corretta per ogni poligono e quindi ad una verifica per aree test sul territorio. | BOT Poggio | E' stata effettuata la digitalizzazione e in scala 1:50.000 per circa il 40%. In scala 1:10.000 per circa lo 0,2% | | | % Attribuzione delle categorie di habitat alla carta digitalizzata - in scala 1:50.000 - in scala 1:10.000 | 20 100 10 | 0 40 0,2 | | | | 0 40 0,2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------|---|--|--|---|-------------------------------|---------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|
| B1f3 | Raccolta dati a lungo termine sull'andamento della popolazione di ungulati selvatici | Mantenere la serie storica dei dati dei censimenti di camosci e stambecchi al fine della valutazione delle dinamiche di popolazione | SORV Jocollé | Azione prevista nel 2° e 3° trim | | | N° pp.impegn. h pro-capite N° zone cens. | 216 53 37 | 0 0 0 | | | | 0 0 0 | | |
| B1f4 | Monitoraggio dell'andamento delle popolazioni di aquila e gipeto | Monitoraggio dei nidi, censimenti primaverili e autunnali e osservazioni giornaliere | SORV Jocollé | Monitoraggi primaverili effettuati. | | | h cens.aquila N°coppie aquila h cens.gipeto h ctrl.cop.gip. h elaborazione dati | 120 25 180 150 50 | 0 22 0 157 28 | | | | 176 22 0 157 28 | | |
| B1g1 | Acquisizione informazioni sui siti e sugli effetti delle attività antropiche sulla conservazione | Quantificazione del grado di compromissione ambientale e valutazione delle conseguenze delle attività antropiche sulla conservazione della fauna. Fornire una dimensione dell'integrità dell'area protetta e individuare vie di mitigazione degli impatti. L'azione prevede l'attivazione di indagini specifiche nei siti in cui siano previsti interventi antropici di rilevante entità (verifica e integrazione delle procedure di Valutazione di incidenza). | SCIENT Bassano | In corso di programmazione. | | | N° verif. prog. N° attivaz.ril. N° def. impatti N° incontri con servizi | 2 2 2 3 | 0 0 0 0 | | | | 0 0 0 0 | | |
| B1h1 | Campagna monitoraggio colonizzazione periglaciale 2011 | Si effettuano i censimenti per il monitoraggio della flora colonizzatrice delle aree lasciate libere dalla retrazione glaciale con particolare attenzione alla messa a punto di una metodologia standardizzata essendo le realtà geomorfologiche dei diversi ghiacciai presi in esame assai diverse. Per i rilievi si utilizzano, testandone la funzionalità, i palmari in dotazione alle GP (programma Flora). Il progetto è ancora in fase sperimentale per mettere a punto un protocollo di raccolta dati, anche confrontandosi con progetti analoghi al di fuori del PNGP. Nel 2011 saranno eseguiti rilevamenti solo su alcuni ghiacciai del Parco. | BOT Poggio | Azione da iniziare in primavera. | | | N° zone controllate (ghiacciai) | 4 | 0 | | | | 0 | | |
| B1i1 | Presenza e distribuzione dei carnivori predatori | Comprendere la distribuzione e la consistenza dei grandi predatori (Lupo e Lince) al fine di mettere in atto idonee misure di conservazione e di protezione e di ridurre al minimo gli impatti con le attività antropiche. | SCIENT Bassano | Elaborazioni in corso. Svolti 2 incontri con servizi | | | N° prog. azioni % elabor. dati N° incontri con servizi | 1 100 3 | 1 20 2 | | | | 1 20 2 | | |
| B1i1 | Misurazione della presenza, distribuzione e densità (dove possibile) di specie di fauna alloctone, terrestri e di acqua dolce | L'azione si pone come obiettivo la misurazione degli impatti delle specie vertebrate non autoctone, allo scopo di predisporre piani di controllo e di monitoraggio. In particolare saranno indagati gli effetti della presenza del Cinghiale e del Muflone e del Salmerino di fontana. Valutazione del rapporto tra numero di specie alloctone sul totale delle specie, da seguire nel tempo, come indice di complessità degli ecosistemi. | SCIENT Bassano | Sono in corso le rendicontazioni relative a presenza ed effetti del Salmerino di fontana e del cinghiale. Sono stati attivati i relativi rilevamenti. | | | N° rendicont. N° attiv. rilev. N° incontri con servizi | 2 2 4 | 0,5+0, 5 2 1 | | | | 0,5+0,5 2 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|--|--|--|---|--------------------------|------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| B1m1 | Misurazione della presenza di patologie trasmissibili alla fauna selvatica e domestica e di eventuali zoonosi. | Lo scopo è il controllo capillare dello stato sanitario delle principali specie di mammiferi presenti nel Parco, in particolare degli ungulati e dei carnivori. Si realizza attraverso il controllo clinico, necroscopico e sierologico della fauna. | SCIENT Bassano | Controlli in corso e catture da completare. | | | N° ispezioni N° necroscop. N° camp. biol. N° prelievi in catture | 20 15 20 20 | 12 8 12 18 | | | | | 12 8 12 18 | | |
| B1n1 | Misurazione delle interazioni tra animali domestici e fauna selvatica | Azione prevista quale piano operativo nel 2012 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B1o1 | Attivazione e prosecuzione di indagini sul lungo periodo sull'eco-etologia e sulla biologia di alcune specie protette allo scopo di indirizzare le azioni di conservazione e di protezione. | L'azione di conservazione si realizza al meglio tramite la migliore conoscenza della fauna e dei meccanismi ecologici. Le aree nazionali protette hanno il dovere di funzionare come siti di studio a lungo termine della fauna. Studi a lungo termine sono finalizzati ad una migliore conoscenza di specie di rilievo conservazionistico, in particolare le specie trattate saranno lo stambecco (15 stambecchi marcati nel 2011), il camoscio (4 camosci marcati), la marmotta (85 catture), la lepre bianca, lo scoiattolo, l'aquila e il gipeto. | SCIENT Bassano | I progetti sono stati tutti redatti. Le catture sono in corso. | | | N° prog. ricerca N° attiv. progetti N° contr./conv. N° anim.ind. N° incontri con ricercatori e università | 6 6 2 104 15 | 4 4 2 32 2 | | | | | 4 4 2 32 2 | | |
| B1o2 | Realizzazione di studi a lungo termine sull'eco-etologia e sulla biologia di camosci e stambecchi | Cattura e riconoscimento individuale di camosci e stambecchi in zone oggetto di studio delle due specie | SORV Jocollé | Avanzamento nelle operazioni di cattura. | | | N° uscite N° anim.cattur. h impegnate | 14 19 230 | 5 3 53 | | | | | 5 3 53 | | |
| B1p1 | Raccolta dati su eco-etologia e biologia di alcune specie protette allo scopo di indirizzare scelte contingenti di gestione e di conservazione. | Attivazione di aree di studio di breve durata (annuale o biennale) per la raccolta di dati utili alla conoscenza ed alla conservazione di talune specie, all'implementazione delle conoscenze scientifiche di base ed alla definizione di specifiche azioni di protezione. Sono comprese in questo ambito le indagini su: ecologia dei laghi alpini (progetto AQWA), presenza e distribuzione di vertebrati in direttiva Habitat. | SCIENT Hardenberg | Il progetto AQWA è in corso di ultimazione. La raccolta dei dati verrà completata alla fine dell'estate. | | | N°prog. ricerca N°attivaz.prog. N°contr./conv. N° incontri con ricercatori e università | 2 2 1 3 | 1 1 1 0 | | | | | 1 1 1 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------------|---|--|--|---|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|
| B1q1 | Cartografia Habitat Interreg IV A ALCOTRA PNGP-PNV-PNMA | Avvio procedura necessaria per verificare la possibilità di presentare un progetto Interreg IIIA Alcotra riguardante la cartografia degli habitat attraverso la fotointerpretazione e l'applicazione di indici particolari sulla tecnologia MIVIS. In questo progetto il PNGP dovrebbe essere capofila. | BOT Poggio | La realizzazione del progetto è in questo momento dipendente dalle indicazioni del PN Vanoise | | | % rapporto incontri previsti/svolti | 100 | 0 | | | | 0 | | |
| B1q2 | Messa in atto di iniziative a finanziamento europeo sui monitoraggi climatici e sulla conservazione della fauna e degli habitat | Attivazione di progetti transfrontalieri (Interreg con P.N.Vanoise, Regione Piemonte e P.N. Svizzero) ed europei (LIFE) sulle zone umide e sulla riqualificazione dei corsi d'acqua (co-finanziamento con fondi di Valsavarenche 2010). | SCIENT Bassano | Si è verificato che i progetti Interreg con Vanoise e Regione Piemonte non sono attivabili perché la misura ambiente non è stata finanziata dalla UE. Il progetto Interreg con il P.N. Svizzero è stato depositato. Il programma Life è in scadenza a luglio. | | | N°progetti N°att.ric.bandì N° incontri con servizi e partner | 2 2 4 | 1 0 3 | | | | 1 0 3 | | |
| B1r1 | Controllo degli apparati glaciali come misura delle trasformazioni climatiche in atto in ambiente alpino | Misurazioni frontali, documentazione fotografica dei ghiacciai più rappresentativi del Parco, per la valutazione delle dinamiche evolutive e bilancio di massa del ghiacciaio del Grand Etret | SORV Cerise | Nessun avanzamento: attività prevista per la stagione estiva. | | | % gh.ctrl/gh.tot N° uscite h impegnate | 60 25 250 | 0 0 0 | | | | 0 0 0 | | |
| B1s1 | Avvio raccolta dati (su un anno campione) delle affluenze turistiche derivanti da servizi erogati da terzi | Sarà redatto un questionario da inviare a tutte le organizzazioni e i singoli che erogano servizi per il pubblico all'interno dell'area protetta. L'obiettivo è misurare l'indotto derivante dalle attività di terzi, che generalmente sfuggono al monitoraggio del parco. | TUR Del Corso | Iniziata raccolta: inviate richieste dati a liberi professionisti | | | N° questionari N° aree indag. N°tip.stakehold % aumento consistenza dati affluenze | 1 8 6 20 | 1 8 0 0 | | | | 1 8 0 0 | | |
| B1t1 | Campagna di ricerca di specie alloctone nel PNGP | Avvio di un censimento qualitativo e quantitativo delle specie esotiche presenti nel PNGP. Questa azione dovrebbe riguardare soprattutto il territorio del Parco alle quote inferiori e le aree di confine, al fine di avere un quadro dell'eventuale presenza di specie alloctone altamente invasive che in altre zone della Valle d'Aosta e del Piemonte stanno causando seri problemi di gestione (<i>Senecio inaequidens</i> , <i>Heracleum mantegazzianum</i> , <i>Budleja davidii</i> , <i>Reynoutria sp.</i>) e stabilire se esiste necessità di intervento o di monitoraggio. | BOT Poggio | Azione da iniziare in primavera. | | | N° uscite N° specie individuate | 5 1 | 0 0 | | | | 0 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|
| B1u1 | Riduzione voli elicottero sul territorio del Parco | Rilevazione e organizzazione dati di autorizzazione al volo ed implementazione banca dati per individuare procedure volte alla diminuzione degli impatti sulla fauna e sulla qualità del soggiorno dei visitatori. Sensibilizzazione all'uso alternativo dei muli per l'approvvigionamento in quota. | TECN Vaschetto | Effettuate le statistiche relative ai dati progressi. | | | N° records N° cartografie | 140 1 | 143 0 | | | | 143 0 | | |
| B2a1 | Ridurre le densità di specie alloctone per ridurre gli impatti sulle attività antropiche. | Redazione ed attuazione di piani di controllo della specie alloctone, allo scopo di ridurre gli impatti della specie a livello locale. Verifica sanitaria e biometrica degli animali prelevati. Elaborazione dati numerici e stima delle densità. | SCIENT Bassano | E' stato rinnovato il piano di prelievo del cinghiale ad esaurimento della quota del piano precedente. Sono state eseguite le verifiche sanitarie e biometriche sugli animali via via abbattuti. | | | N° piani contr. % verif. biom. % verif. sanit. | 1 100 100 | 1 100 100 | | | | 1 100 100 | | |
| B2a2 | Ridurre le densità della specie cinghiale per ridurre gli impatti sulle attività antropiche | Realizzazione del piano annuale di controllo della specie cinghiale. | SORV Jocollé | Avanzamento negli abbattimenti. | | | N° uscite N° abbattimenti N° muniz.espl. N° pratiche amministrative | 70 40 80 40 | 15 14 26 13 | | | | 15 14 26 13 | | |
| B2b1 | Ridurre le densità di specie ittiche alloctone per ridurre gli impatti sull'ecologia delle specie autoctone. | Redazione ed attuazione di piani di controllo della specie Salmerino di fontana, allo scopo di ridurre gli impatti della specie a livello di uno o più siti sperimentali (laghi alpini). Valutazione dell'efficacia delle azioni e misurazione degli impatti. | SCIENT Bassano | In corso di stesura piano di controllo. | | | N° piani contr. N° sperimentazioni e tecniche di controllo | 1 2 | 0,5 0 | | | | 0,5 0 | | |
| B2c1 | Reintroduzione di specie ittiche autoctone | Redazione di studi di fattibilità ed individuazione dei siti idonei al rilascio di specie autoctone, in particolare della Trota marmorata. | SCIENT Bassano | Non ancora attivato. | | | N° studi idonei. N° siti | 1 2 | 0 0 | | | | 0 0 | | |
| B2d1 | Progetti di reintroduzione di stambecco e verifica andamento nuove popolazioni | Valutazione di nuove richieste e di studi di fattibilità. Realizzazione di progetti di reintroduzione o ripopolamento di stambecco secondo quanto disposto dal regolamento dell'Ente e verifica dell'andamento delle reintroduzioni e delle nuove colonie. | SCIENT Bassano | Una richiesta di stambecchi è stata valutata e poi revocata dai richiedenti. Sono in programmazione un incontro del Gruppo Stambecco Alpi Occidentali e un censimento comune su area vasta. | | | N° valut.studi N°reintr/ripop. N° animali catturati e ceduti | 1 1 10 | 1 0 0 | | | | 1 0 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|----------------|---|--|--|--|-----|---|--|--|--|--|---|--|--|
| B2e1 | Corretta gestione della mortalità e dei carnai | In caso di elevata mortalità invernale si crea il problema della gestione delle carcasse e dello smaltimento dei residui delle lavorazioni, anche in previsione dell'autocertificazione. La gestione corretta dei carnai e lo smaltimento dei residui secondo quanto previsto dalle norme è l'obiettivo della presente azione. | SCIENT Bassano | La mortalità invernale è stata contenuta. I carnai sono stati attivati. Vidimazione registri ASL in corso per lo smaltimento. | | | N° carnai | 2 | 2 | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | N° smaltimenti | 3 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | % carcasse gestite | 10 | 0 | | | | | 0 | | |
| B3a1 | Adempimenti inerenti all'approvazione del Piano del Parco | Attività prevista nell'ambito delle procedure di formazione del piano ai sensi di legge, secondo l'avanzamento degli Enti deputati all'approvazione (regioni Piemonte e Valle d'Aosta). Si rammenta che lo strumento di gestione è stato approvato dal Parco nel dicembre del 2009. L'obiettivo è condizionato quindi dalle procedure di altre amministrazioni, secondo l'iter previsto dall'art. 12 della legge n. 394/91 e ss.mm.ii. Nel caso di adozione da parte delle Regioni, la fase successiva prevede, tramite Commissione interna affiancata dai supporti esterni, l'esame istruttorio delle osservazioni pervenute e la trasmissione dei risultati alle Regioni. L'obiettivo ha necessità di supporti esterni, da parte dei progettisti e di un esperto legale. I dati previsti nelle sezioni "Indicatori" e "Diagramma attività" sono una stima, nel caso i tempi previsti dalla legge per le istruttorie ricadano nell'anno 2011. | DIR Ottino | Il Piano del parco non è ancora stato adottato dalle regioni. | | | % esame oss. | 100 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | % istrutt.amm. | 100 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | N° documenti adeguamento ad osservazioni regionali | 1 | 0 | | | | | 0 | | |
| B3a2 | Adeguamento del piano del Parco ad osservazioni regionali. | La Regione Autonoma Valle d'Aosta Regione con nota prot. 6046 del 6.7.2010 ha presentato delle osservazioni della Conferenza dei Servizi sulle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco, preliminari e condizionanti la sua adozione. L'azione prevede la valutazione nel merito delle osservazioni, la formulazione di proposte di adeguamento nel rispetto delle rispettive competenze, incontri con servizi regionali per ricerca di soluzioni di comune gradimento. Verrà presentato agli organi di indirizzo un documento di proposta di adeguamento del piano alle osservazioni. | DIR Ottino | Incontro con Regione Valle Aosta servizio Aree Protette per ricerca soluzioni gradimento. | | | N° relazioni bilaterali | 1 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | N° incontri | 4 | 1 | | | | | 1 | | |
| B3a3 | Linee di gestione del patrimonio forestale | Definizione di linee di indirizzo per la redazione dei piani di assestamento forestale (PGF) del territorio protetto, d'intesa con la RAVA e la Regione Piemonte; verrà redatto un documento sulla base dei tipi forestali definiti dalle due Regioni e presenti all'interno del Parco e tenuto conto dei documenti di pianificazione del Parco e della relativa normativa secondo i principi della selvicoltura naturalistica. | DIR Ottino | Nessuna attività. | | | N° documenti | 6 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------------|---|--|--|---|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|
| B3b1 | Sviluppo e implementazione del Sistema informativo integrato dell'Ente | Incarico di servizio specialistico, attraverso bando di gara per: strutturazione delle basi di dati, modalità di integrazione degli elementi cartografici con le basi di dati dei servizi dell'Ente, analisi delle funzionalità e delle informazioni da rendere disponibili all'interno dell'Ente, messa a punto degli strumenti software e hardware necessari; - proseguimento del lavoro "ordinario" di omogeneizzazione delle banche dati disponibili, implementazione di materiali e cartografie e immissione e acquisizione dei dati; - proseguimento della convenzione di ricerca e formazione geotematica con il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Torino. Eventuale necessità di supporti esterni. | TECN Vaschetto | Avanzamento nella implementazione di cartografie: sistemazioni idrauliche, carta prese condotte, carta stazioni meteo. | | | N° bandi gara N° riun.coord. N° cartografie N° convenzioni | 1 4 4 1 | 0 2 3 0 | | | | 0 2 3 0 | | |
| B3c1 | Procedura di approvazione finale del Regolamento | Il Regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge quadro delle aree protette n. 394/91 è stato approvato, per quanto di competenza, dal Consiglio Direttivo del Parco nel dicembre 2009 e trasmesso al Ministero per competenza all'approvazione. Disciplina le attività sul territorio, e ingloba anche gli attuali regolamenti stralciati nelle diverse materie. Nel caso di avvio delle procedure di concertazione da parte del ministero, sarà necessario il supporto tecnico dell'Ente. Se nel 2011 il Regolamento verrà approvato definitivamente, entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti al Regolamento del Parco. Anche in questo caso si prevede il supporto dell'Ente. L'attività prevede supporti esterni. | TECN Tompetrini | Il regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente, che finora non si è attivato. In conseguenza l'attività è sospesa. | | | N° riunioni | 4 | 0 | | | | 0 | | |
| B3c2 | Redazione di un manuale per gli interventi di recupero e valorizzazione | Unitamente ad un soggetto privato, società Proteus, il Parco ha partecipato ad un bando del programma comunitario Leader+ del Gruppo d'Azione Locale Valli del Canavese. L'oggetto è per la redazione di uno studio che ha come obiettivo finale la redazione di un manuale operativo per gli interventi sul patrimonio costituente il paesaggio rurale diffuso, dalla rete sentieristica ad elementi puntuali (recinzioni, pavimentazioni, ecc), compresi gli interventi su elementi che interessano il mantenimento della biodiversità. Lo studio ha come riferimento il versante piemontese del Parco. L'obiettivo è condizionato dall'aggiudicazione del contratto. Sono previsti supporti esterni. L'importo indicato nel Budget finanziario è riferito all'offerta presentata a fine 2010 | TECN Tompetrini | Il contratto è stato aggiudicato e sottoscritto. Si è tenuta una riunione preparatoria per l'avvio del lavoro. | | | h acq.dat N° tipologie N° manuali N° attività di diffusione sul sito web | 50 20 1 1 | 0 0 0 0 | | | | 0 0 0 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| B3c3 | Tabellazione confini del Parco | Dopo la promulgazione del decreto sulla nuova perimetrazione del Parco, avvio della tabellazione sul terreno, dando priorità ai comuni in cui il confine del Parco è stato modificato. L'obiettivo è trasversale con Servizio di Sorveglianza e si articola nelle seguenti fasi: - supporto da parte del STP per l'individuazione dei punti - riunioni e sopralluoghi con le amministrazioni comunali - posa delle tabelle (Servizio Sorveglianza) - rilievo con GPS dei punti tabellati (Servizio Sorveglianza e STP) - redazione di cartografia aggiornata (STP) | TECN Vaschetto | Effettuati n.2 incontri e relativi sopralluoghi con i comuni di Introd e Locana per la programmazione della posa delle tabelle, prevista a partire dal 2° trimestre. | | | N° incont.com. N° sopralluoghi N° tabelle pos. N° cartografia tematica | 3 3 300 1 | 2 2 0 0 | | | | | 2 2 0 0 | | |
| B3d1 | Istruttorie ai sensi art. 13 e art. 11 L. 394/1991 e s.m.i. | Esame delle richieste di trasformazione del territorio ai fini del rilascio del nulla osta. Possibili pratiche non ordinarie a seguito recenti legislazioni regionali su materie specifiche. Istruttorie per l'espressione del parere su Studi di impatto ambientale e Studi di Valutazione d'Incidenza. | TECN Vaschetto | Attività in avanzamento. | | | N° nulla osta N° sopralluoghi GG rilascio (media) | 200 15 45 | 44 2 24 | | | | | 44 2 24 | | |
| B3e1 | Autorizzazioni ex art.11 L.394/91 | Istruttoria delle richieste di autorizzazione all'esecuzione di attività regolamentate all'interno dell'area protetta a norma art. 11 L.394/91. | AAGG Pagnotto Mosso | Obiettivo in avanzamento. | | | N° autorizzaz. GG rilascio | 260 15 | 43 15 | | | | | 43 15 | | |
| B3f1 | Riduzione delle interferenze antropiche sull'ambiente | Controllo anti bracconaggio, applicazione del regolamento e delle leggi del Parco, prevenzione e repressione degli illeciti, sensibilizzazione dei fruitori dell'area protetta, quotidiano monitoraggio della fauna e della flora, monitoraggio delle modificazioni geomorfologiche, tutela del patrimonio dell'Ente e mappatura della rete sentieristica. | SORV Jocollé | Effettuata sorveglianza invernale soprattutto nelle zone di fondovalle. Le attività di mappatura sentieri, acquisizione indirizzi saranno effettuate nel 2° e 3° trimestre. | | | h presidio terr. GG in quota N° riform.saline % sanz.p.rifiuti N°dt flora/fauna N°map.sentieri N° acquisiz. indirizzi e-mail fruitori | 74250 2646 255 5 22050 15 500 | 11603 0 1 1 4563 0 0 | | | | | 11603 0 1 1 4563 0 0 | | |
| B3f2 | Addestramento e dotazione di cani di servizio | L'obiettivo è di individuare una serie di razze di cani utili all'espletamento delle attività di sorveglianza che vanno dalla prevenzione allo scorporamento di eventuali atti di bracconaggio, ricerca di animali feriti ecc. Formazione e valutazione dei cani del personale di sorveglianza utilizzati in servizio e definizione del regime di proprietà. Eventuale acquisto e assegnazione al personale disponibile. Per tali animali attualmente utilizzati assistenza sanitaria e mantenimento. | SORV Jocollé | Inviata alla direzione bozza di regolamento. | | | % anim.esam. N° protocolli valutazione e acquisizione | 50 1 | 0 0 | | | | | 0 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-----------------|--|--|--|---|-------------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|
| B3g1 | Attuazione del piano antincendi boschivi | Il PAIB 2008-2012 è stato adottato dal Ministero Ambiente nel 2010. Nel corso del 2011 saranno predisposti gli adempimenti richiesti dal Ministero e in particolare l'aggiornamento del piano e dei questionari sugli incendi. E' prevista la formazione per l'aggiornamento della cartografia e del catasto incendi. Per quanto riguarda le priorità di investimento previste da PAIB, la realizzazione è connessa a disponibilità di risorse finanziarie, al momento non presenti. Quale strumento di valutazione del pericolo di incendio boschivo, permane l'accesso al portale informativo della Regione Piemonte per la consultazione del bollettino giornaliero. | TECN Vaschetto | Nessun avanzamento. | | | N° quest.incen. N°cart.cat.inc. N° aggiornamento PAIB | 1 1 1 | 0 0 0 | | | | 0 0 0 | | |
| C1a1 | Procedure conseguenti all'approvazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale | Il Piano pluriennale Economico e Sociale è uno strumento previsto dall'art. 14 della legge quadro sulle aree protette n. 394/91. Contiene la programmazione quadriennale di interventi per lo sviluppo sostenibile dell'area protetta, con progetti conformi al Piano del Parco. La Comunità del Parco lo ha approvato nel 2009 e il Consiglio Direttivo ha espresso a fine 2009 il suo parere positivo, vincolante. Il PPES è stato trasmesso alle Regioni, competenti all'approvazione, quindi l'obiettivo è condizionato da quest'ultimo fondamentale passaggio. In caso di approvazione definitiva si renderà necessario adeguare gli attuali documenti programmatori in essere ai contenuti del documento, con i necessari approfondimenti, e impostare progetti futuri. | TECN Tompetrini | Il PPES è stato trasmesso alle Regioni, che nel primo trimestre non lo hanno approvato. | | | N° riunioni N° programmi aggiornati | 1 3 | 0 0 | | | | 0 0 | | |
| C1b1 | Adeguamento della gestione alle indicazioni degli strumenti di gestione | Azione prevista quale piano operativo a partire dal 2012 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C1c1 | Verifica attivazione programmi nazionali, comunitari, finanziamenti di interesse per le finalità del Parco | In relazione alla programmazione dei fondi comunitari e nazionali per il periodo 2007/2013 e altre fonti di finanziamento: analisi possibilità partecipazione a bandi secondo la programmazione generale di Ente ed alle proposte contenute nel Piano e Ppes, individuazione priorità, adesione a progetti, verifica effettiva capacità di gestione tecnica ed amministrativa rispetto alle attività prioritarie programmate. Verifica della possibilità di attivare programmi di varia natura inerenti le finalità del Parco. L'obiettivo consiste nell'analisi e nella verifica della fattibilità, tenuto conto dei carichi di lavoro del personale | DIR Ottino | Nessuna attività. | | | N° analisi N° verifiche fattibilità di attivazione finanziamenti | 5 2 | 0 0 | | | | 0 0 | | |
| C1c2 | Gestione e utilizzo fondi speciali | Gestione dei contributi speciali in essere assegnati ad enti locali, dell'accordo di programma con la regione Piemonte, del programma Valsavarenche 2010. Proposte di utilizzo dei contributi. | TECN Tompetrini | E' stata effettuata la riverifica dei fondi disponibili sul programma Valsavarenche e 2000 | | | N° riun.coord. N°proposte utilizzo fondi | 10 2 | 0 0 | | | | 0 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--------------------|--|--|--|---|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
| C1d1 | Piano attuativo della fruizione del Parco | Azione prevista quale piano operativo nel 2012 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C1e1 | Piano delle strutture di servizio | La consistenza del patrimonio immobiliare del Parco storico e di alta quota, è una caratteristica dell'area protetta che ha contribuito significativamente all'azione di tutela e monitoraggio e al supporto in genere delle attività sul territorio. La vetustà e lo stato del patrimonio, la difficoltà a mantenere livelli minimi di efficienza, rendono necessario definire un Piano di gestione delle strutture che identifichi le azioni prioritarie di intervento secondo gli assetti organizzativi attuali e prevedibili, previa analisi dello stato di fatto, verifiche di eventuali alienazioni o acquisizioni, verifica dei costi di gestione in termini di forza lavoro e oneri economici e organizzativi, verifica necessità di intervento con particolare riferimento ai risparmi energetici e di gestione. | TECN Tompetrini | Attività non ancora avviata | | | N° sch. analisi N° riun.verifica N° piani | 70 10 1 | 0 0 0 | | | | | | | | 0 0 0 | | |
| C2a1 | Attività di concessione marchio di qualità; attività ordinaria concessione logo per attività proposte da terzi | Prosegue l'attività di concessione del logo ad iniziative proposte da terzi e di concessione di marchio di qualità ai nuovo richiedenti, attraverso visite, commissioni, controlli. | TUR Fedrighini | Richiesta finanziamento su bando telecom di iniziative a favore degli operatori in rete per il marchio di qualità. Attivazione di contatti per sinergia tra operatori e marchio e gruppi di acquisto equo e solidale. Azioni promozionali: realizzate le pagine degli operatori che hanno ottenuto il marchio sul sito internet del parco, coinvolgimento o degli operatori in occasione | | | N° visite oper. N° oper.coinv.* N° azioni promozionali * = N° coinvolgimenti attuati con singoli operatori | 15 50 30 | 8 12 3 | | | | | | | | 8 12 3 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------|--|--|--|--|----------------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|
| C2b1 | Avvio progettazione di un sistema di itinerari naturalistici, escursionistici e culturali per la promozione sul sito del Parco. | L'analisi della domanda in termini di necessità di proposte escursionistiche e culturali ha portato all'esigenza di implementare un sistema di itinerari valle per valle che vadano incontro ai diversi tipi di visitatori, alle loro capacità e al tempo di permanenza nel Parco. Negli anni 2011 e 2012 saranno individuati e georeferenziati non solo i principali sentieri, ma anche proposte nuove di itinerari che siano appetibili per l'interesse naturalistico, culturale, storico, enogastronomico, artistico e sportivo. Le proposte corredate di testi divulgativi e con l'indicazione delle stagioni di migliore percorribilità, saranno promosse sul sito del Parco e attraverso il sistema dei centri visitatori. Collaborazione con Uisp e guide alpine per percorsi invernali, pareti di roccia, cascate di ghiaccio, percorsi in MTB ed equestri (da verificare se inserire). | TUR Fedrighini | Effettuata ricerca degli itinerari esistenti su guide escursionistiche, catalogandoli per categorie. | | | N° sentieri N°sent.georef. N° itinerari nuovi inseriti sul sito con descrizione | 40 20 10 | 0 0 0 | | | | 0 0 0 | | |
| C2c1 | Gestione Segreterie turistiche Piemonte e Valle d'Aosta | Segreteria turistica Piemonte: prosecuzione contratto di gestione . Segreteria turistica VDA: riorganizzazione compiti, funzioni, e spese (da suddividere al 50% con Fondation Grand Paradis) | TUR Del Corso | Attività in avanzamento. | | | N° documenti % abbattimento costi gestione segreteria VdA | 1 50 | 1 0 | | | | 1 0 | | |
| C2c2 | Gestione centri visitatori piemontesi | In attesa dell'avvio del nuovo sistema di gestione degli enti locali, l'ente Parco potrà continuare a gestire autonomamente i centri visitatori con una quanto più possibile ottimizzazione delle spese, che alla presente scheda sono relative ai centri di Noasca, Locana, Ronco e Ribordone. Ceresole è già compresa nel contratto quinquennale in essere. Risulta fondamentale l'operatività del polo di coordinamento di Noasca, quale organismo trait d'union tra parco e società di gestione, con funzioni di controllo e formazione. | TUR Del Corso | Affidata la gestione dei Centri visitatori e delle strutture. | | | N° CV affidati N° strutture non presidiate ma funzionanti a corollario dei CV | 5 2 | 5 1 | | | | 5 1 | | |
| C2c3 | Gestione centri visitatori valdostani | Gestione coordinata con Fondation Gran Paradis; revisione del calendario operativo con obiettivo di abbattimento dei costi di gestione. Viene inserito, come richiesto da Fondation un budget per la partecipazione alle spese di manutenzione delle attrezzature e degli arredi. | . | Convenzione in essere. Definizione finanziaria delle spese in attesa di perfezionamento conseguente all'approvazione del bilancio | | | N° CV affidati N°altre strutture correlate | 5 1 | 5 1 | | | | 5 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| C2d1 | Gestione ordinaria Giardino Paradisia | L'azione nel suo complesso prevede varie attività, anche molto diverse tra loro, per la gestione ordinaria del GBA; in particolare le cure colturali delle specie coltivate, il reperimento di nuovo materiale vegetale da inserire nel GBA, la manutenzione delle infrastrutture, del vivaio, la stesura dell'Index seminum, la raccolta e lo scambio dei semi. Alle attività manuali contribuiscono anche i giardinieri della squadra forestale della Regione Valle d'Aosta (convenzione PNGP-RAVA) | BOT Poggio | Azione da iniziare in primavera. Il target sarà da rivedere in conseguenza del ritardo della regione Valle d'Aosta nella assunzione del personale operaio (30-40 gg) | | | N° h lav.operai N° sp.coltivate N° semine N° trapianti N° semi scambiati | 5490 880 300 100 3500 | 0 0 0 0 0 | | | | | 0 | | |
| C2e1 | Affidamento gestione alpeggio della Vaudalettaz | Preliminarmente a qualunque attività progettuale occorre provvedere ad assegnare la gestione dell'alpeggio ad un gestore, con cui successivamente andranno concordate le azioni puntuali di uso, monitoraggio, accoglienza ed educazione ambientale. | AMM Quendoz | In scadenza a maggio. | | | N° affidamenti | 1 | 0 | | | | | 0 | | |
| C2f1 | Monitoraggio forniture e servizi acquisti pubblici ecologici (APE) | Vista la DD 236 del 31.12.2008 di approvazione del protocollo APE con la Provincia di Torino e la relativa sottoscrizione dell'ultimo protocollo del 27.02.2009 si procederà alla compilazione del monitoraggio di acquisti pubblici economici per l'anno 2010 e alla partecipazione al gruppo di lavoro dell'APE. Nel 2011 si cercherà di coinvolgere i comuni Piemontesi all'interno del territorio dell'Ente Parco. | AMM Carta | Procedure in avanzamento: tenuta 1 riunione del gruppo di lavoro. Previsione di attuazione nel 2° trimestre. | | | N° monit./an. N° Riunioni gruppo di lavoro | 1 2 | 0 1 | | | | | 0 1 | | |
| C2g1 | Organizzazione appuntamenti di presentazione dei prodotti e degli operatori; attività di promozione turistica | All'interno di numerosi eventi organizzati nel 2011 è prevista la valorizzazione dei prodotti del territorio con presentazioni e degustazioni; proseguirà l'attività di promozione della destinazione Parco Gran Paradiso quale area di grande interesse turistico, attraverso la partecipazione con gli enti locali a fiere e attività specifiche, alle quali il parco interviene con personale e materiale informativo. Risulta fondamentale, per ottimizzare i risultati raggiunti finora, dare continuità all'incarico di servizio avviato nel 2010 per la ricerca di finanziamenti interni e la promozione degli operatori economici del territorio. | TUR Del Corso | Attività in avanzamento: organizzazione e presenza a fiera Bosconero e Giro d'Italia; evento inaugurale 2011 Ceresole 17 marzo. | | | N° present.pr. N° prod.coinv. N° prod.part. N° questionari di valutazione sul gradimento delle attività da parte dei fruitori | 6 25 20 1 | 1 14 14 0 | | | | | 1 14 14 0 | | |
| C3a1 | Coordinamento generale "A piedi tra le nuvole" | Progetto di mobilità sostenibile nell'area del colle del Nivolet con trasporto alternativo, comunicazione efficace ed eventi. Verifica in commissione tecnica delle scelte e definizione calendario e fasi attuative, riproposizione eventi, riproposizione comunicazione e promozione con apporto esterno, coinvolgimento di enti, associazioni e operatori. Sulla base delle richieste del territorio, verifica della fattibilità di iniziative come il Park-bus. Gli eventi saranno organizzati nel quadro della promozione del tema 2011 "da riserve del Re a parchi di tutti". La promozione beneficerà quest'anno anche del sistema Parchi 2011, che gode di un sito dedicato. | TECN Vaschetto | Attività in programmazione. Ammissione al bando per il paesaggio sul tema di "A piedi tra le nuvole" e conseguente pubblicazioni di di 13 articoli. | | | N° riunioni GG regolam. N° articoli N° operatori % customer satisfaction | 4 9 120 20 80 | 2 0 13 0 0 | | | | | 2 0 13 0 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------------|---|--|--|---|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|
| C3a2 | Realizzazione area attrezzata in località Chiapili Inferiore. | Nel 2011 proseguirà il cantiere con l'obiettivo, a lavori collaudati, di consegnare quanto realizzato al Comune di Ceresole Reale, proprietario dell'area. Sono previste riunioni di coordinamento con DI, comune di Ceresole, Impresa appaltante, per risolvere gli ultimi aspetti relativi a quanto ancora in realizzazione. E' prevista l'approvazione di una variante limitata ad aspetti migliorativi e funzionali all'opera. L'obiettivo sarà raggiunto con l'inaugurazione ufficiale dell'area attrezzata e l'apertura al pubblico. N.B. L'apertura al pubblico del parcheggio dell'area attrezzata è vincolato alla posa della segnaletica stradale, aspetto preso in carico dalla Provincia di Torino. | TECN Rosai | Svolto incontro con professionisti. Lavori sospesi per pausa invernale. | | | % Sal N° riunioni N° inaugurazioni | 100 5 1 | 0 1 0 | | | | | 0 1 0 | | |
| C3a3 | Bikesharing | Progetto ammesso a finanziamento nel 2010 su specifico bando del Ministero dell'Ambiente. Si prevede l'attivazione di un servizio di noleggio biciclette presso il parcheggio della nuova area attrezzata in loc. Chiapili Inferiore, la fornitura di un carrello per il trasporto di biciclette a cura del GTT nell'ambito del progetto "A piedi fra le nuvole", e la realizzazione di materiale divulgativo. Eventuale necessità di supporti esterni. | TECN Vaschetto | Nessun avanzamento. | | | N° biciclette N° carrelli | 10 1 | 0 0 | | | | | 0 0 | | |
| C3b1 | Integrazione della segnaletica informativa esistente | Integrazione della segnaletica sulla base delle necessità riscontrate. In particolare, verifica adempimenti convenzione con Provincia di Torino con riferimento alla segnaletica dell'area attrezzata di Perabacù; rifacimento segnaletica relativa all'iniziativa "A piedi tra le nuvole". Autorizzazioni, affidamenti, coordinamento tecnico. Collaborazione con provincia di TO per posa segnaletica sentieri | TECN Vaschetto | Nessun avanzamento. | | | N° strutt.pos.te N° cartelli informativi sostituiti | 18 6 | 0 0 | | | | | 0 0 | | |
| C3c1 | Giroparco- PSR Regione Piemonte | L'Ente ha ottenuto un finanziamento per l'infrastrutturazione di un itinerario escursionistico nelle Valli Orco e Soana. Nel 2011 è prevista la fase operativa, con tutti gli adempimenti procedurali d'appalto, di gestione dei contratti e di coordinamento. Eventuale necessità di supporti esterni. | TECN Vaschetto | Effettuata la gara per l'affidamento dei lavori | | | N° appalti % SAL | 1 80 | 1 0 | | | | | 1 0 | | |
| C3c2 | Progetto di valorizzazione dell'area umida di Pra Suppià, Cogne | Nel progetto FAS Giroparchi, a cura della Regione Valle d'Aosta e di Fondation Gran Paradis è stato approvato il progetto di conservazione e valorizzazione sull'area umida di Pra Suppià, di cui il Parco è titolare. Nel 2010 è stata stipulata la convenzione di approvazione del progetto e di assegnazione del cofinanziamento regionale. L'obiettivo ha scadenze previste dal progetto, che prevede anche il 2012, e ha come risultato finale la tutela e la valorizzazione dell'importante area umida nel fondovalle di Valnontey. Previsti incarichi esterni. | TECN Tompetrini | Sono state svolte le verifiche delle aree necessarie. | | | N°appez.acq.tit N°sopral./riun. N°prog.prel.def. N° affidamenti di incarichi e servizi | 5 6 2 3 | 0 1 0 0 | | | | | 0 1 0 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-----------------|--|--|--|---|-------------|-------------|--|--|--|-------------|------------------------------------|--|
| C3c3 | Sentiero attrezzato di fondovalle della Valsavarenche | Progetto di fruizione nell'ambito del programma Valsavarenche 2010, in sinergia con il Comune e i soggetti locali, comprendente l'attrezzatura di un percorso esistente con pannelli illustrativi. Nel 2011 è prevista la progettazione definitiva ed esecutiva a cura della Società aggiudicataria, l'appalto dei lavori, la gestione dei contratti e le verifiche. Eventuale necessità di supporti esterni. | TECN Vaschetto | Nessun avanzamento. | | | N° prog.def. N° prog.es. N° appalto e affidamento lavori | 1 1 1 | 0 0 0 | | | | 0 0 0 | | |
| D1a1 | Realizzazione del Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche: completamento lotto edile | Il Centro di Rovenaud di Valsavarenche rappresenta un nodo importante della rete delle strutture per la divulgazione dei contenuti e del significato dell'attività di conservazione del Parco nazionale. La struttura è in corso di realizzazione, e l'obiettivo prevede gli adempimenti relativi al coordinamento e alla gestione dei lavori appaltati. Dopo la pausa invernale i lavori riprenderanno in primavera con l'ultimazione delle opere. Si prevede il coordinamento professionisti, adempimenti del RUP e del responsabile dei lavori. Sopralluoghi, verifica andamento del cantiere e atti conseguenti. | TECN Tompetrini | Vi è stata la ripresa dei lavori negli interni dopo la stagione invernale. Sono stati effettuati incontri e sopralluoghi di verifica e programmazione. | | | % SAL N° sopralluoghi e riunioni operative | 100 10 | 0 4 | | | | 0 0 | | |
| D1a2 | Attivazione del Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenchee realizzazione testi | Attivazione della sezione espositiva relativa ai vertebrati. Cura dei testi e azioni relative | SCIENT Bassano | Non ancora attivati sezione espositiva e redazione testi. | | | N° testi redatti N° incontri con servizi | 5 5 | 0 1 | | | | 0 1 | Spostamento attività sull'autunno. | |
| D1a3 | Progettazione contenuti, messaggi e strumenti educativi relativi alle nuove strutture in corso di allestimento di Valsavarenche. | Partecipazione alla progettazione dei contenuti educativi del centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud. Progettazione contenuti e revisione testi scientifici nuovo spazio dedicato al lupo all'interno del Cv di Valsavarenche, dedicato ai predatori e organizzato in collaborazione con Fondation Grand Paradis. | TUR Del Corso | Rovenaud: raccolta materiali. Spazio lupo CV Valsavarenche: raccolta dati su siti internet e testo presentazione area espositiva. | | | N° aggiornamenti N° servizi coinvolti nella progettazione | 1 4 | 0 4 | | | | 0 4 | | |
| D1a4 | Allestimenti esterni e interni Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche | In parallelo all'ultimazione della parte edile, si prevede sempre nell'ambito del Centro il progetto esecutivo (già affidato a professionista esterno) e la realizzazione degli allestimenti del percorso di visita esterno e delle zone aperte al pubblico del fabbricato contenente la visione subacquea della Lontra. Si prevede il coordinamento generale e la gestione dei professionisti e del responsabile dei lavori. Gare d'appalto, sopralluoghi, verifica andamento del cantiere e atti conseguenti secondo legge. Necessità di incarichi esterni. | TECN Tompetrini | Nessun avanzamento. | | | N° incarichi N° sopralluoghi e riunioni operative di coordinamento generale e rapporti con i professionisti incaricati | 8 10 | 0 0 | | | | 0 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-----------------|--|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|
| D1a5 | Realizzazione passerella pedonale di accesso al Centro e opere accessorie di rinaturalizzazione di un tratto di torrente | Completamento procedura di affidamento della progettazione e Direzione Lavori, su cui pende un ricorso al Tar. Adempimenti e procedure relative alla progettazione e costruzione. Coordinamento professionisti e supporti necessari. Procedure di incarico per servizi e prestazioni professionali accessorie. Coordinamento con il lotto edile e il costruendo parcheggio in località Rovenaud | TECN Tompetrini | L'attività è stata sospesa fino al pronunciamento del TAR favorevole all'ente. | | | N° incar.proget. N°ap.prog.prel. N°ap.def.autor. Approvazione progetto esecutivo previa validazione | 1 1 1 1 | 1 0 0 0 | | | | | 1 0 0 0 | | |
| D1a6 | Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche Acquisizione alcuni terreni confinanti | Verifica specifica necessità di acquisizione terreni confinanti con l'attuale area in concessione dal Comune di Valsavarenche per garantire un migliore accesso alle sorgenti presenti e per permettere l'eventuale ampliamento del percorso di visita. Adempimenti tecnici relativi. Necessità supporti esterni. | TECN Tompetrini | Nessun avanzamento. | | | N° terreni N° contratti necessari | 4 4 | 0 0 | | | | | 0 0 | | |
| D1b1 | Centro "l'uomo e i coltivi" lotto edile | A seguito del ricorso presentato dall'impresa seconda classificata e della sentenza del TAR emessa lo scorso dicembre, non si è potuto realizzare quanto programmato per il 2010. Allo stato attuale sono da risolvere alcuni aspetti legali ostativi al proseguimento dell'azione, concernenti le modalità di aggiudicazione della gara. Risolto quanto in premessa, nel 2011 l'azione potrà riprendere con l'aggiudicazione dei lavori che inizieranno nella primavera 2011. Verrà affidato l'incarico per il collaudo in corso di lavori. I presumibilmente verranno sospesi nell'autunno a causa della quota del cantiere. Si prevede di realizzare fondazioni, struttura portante e copertura del nuovo edificio. | TECN Rosai | In attesa che il Ministero dell'ambiente approvi il bilancio preventivo. | | | Numero aggiudicazioni Numero incarichi esterni Sal % | 1 1 30 | 0 0 0 | | | | | 0 0 0 | | |
| D1b2 | Centro "l'uomo e i coltivi" - allestimento e arredamento | A seguito del ricorso sull'appalto per i lavori edili (cfr. obiettivo operativo D1b1), non si è potuto realizzare quanto programmato per il 2010. Proseguirà l'azione in corso, che consiste nello sviluppo dei temi individuati per l'allestimento interno ed esterno, nella stesura dei testi da parte dei divulgatori incaricati e nel progetto grafico dei pannelli, nell'elenco dettagliato degli oggetti da esporre e del materiale iconografico e bibliografico da utilizzare. Contemporaneamente proseguirà il lavoro sugli elementi architettonici di arredo e di allestimento. I due lavori confluiranno nel progetto esecutivo da approvare. E' previsto un incarico esterno. | TECN Rosai | In attesa che il Ministero dell'ambiente approvi il bilancio preventivo. | | | N° prog.esec. N° riunioni di coordinamento | 1 5 | 0 0 | | | | | 0 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|----------------|---|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|
| D1b3 | Centro "l'uomo e i coltivi" - Opere esterne | A seguito del ricorso sull'appalto per i lavori edili (cfr. obiettivo operativo D1b1), non si è potuto realizzare quanto programmato per il 2010. Opere esterne. Il progetto definitivo approvato nel 2009 sarà approfondito alla fase della progettazione esecutiva. L'intervento, quale completamento finale del centro visita, consisterà nella progettazione esecutiva delle recinzioni, della reti di percorsi di visita, delle piazzole, degli interventi di sistemazione urbanistica, delle opere per il corretto smaltimento delle acque meteoriche, nelle piantumazioni. | TECN Rosai | In attesa che il Ministero dell'ambiente approvi il bilancio preventivo. | | | N° prog.es. N° riunioni di coordinamento | 1 10 | 0 0 | | | | 0 0 | | |
| D1c1 | Progettazione contenuti, messaggi e strumenti educativi relativi alla nuova strutture in corso di allestimento di Cogne. | Eventuale coinvolgimento da parte della Regione Valle D'Aosta per la condivisione dei contenuti e messaggi educativi che costituiranno la cornice per la progettazione dell'allestimento interno del nuovo Centro Educazione Ambientale di Cogne. | TUR Del Corso | Nessun avanzamento. | | | N° documenti | 1 | 0 | | | | 0 | | |
| D2a1 | Completamento piano di educazione ambientale | Il piano di educazione ambientale, in gestazione da alcuni anni verrà completato, con l'integrazione delle parti mancanti, che riguardano gli aspetti legati alla divulgazione scientifica, ai rapporti con le Università, agli stage e tirocini per studenti e laureati, alle summers schools ed alla formazione del personale addetto alle attività scientifiche. | TUR Del Corso | Nessun avanzamento. | | | N° documenti N° incontri lavoro | 1 1 | 0 0 | | | | 0 0 | | |
| D2b1 | Attività di educazione ambientale, progetti didattici, rapporti con istituti e università | Gestione attività di educazione ambientale secondo quanto definito dal piano strategico: organizzazione, coordinamento, progettazione contenuti e programmi di attività, rapporti con istituzioni finalizzata all'ottenimento di contributi e con operatori per il corretto svolgimento delle attività con le scuole. Attività con le scuole del territorio in collaborazione con il corpo di Sorveglianza. progetti vari- Infopatrimoine RAVA- Progetto didattico Regione Piemonte Alcotra (2011 e progettazione 2012) Rapporti con enti/università (azioni annuali da concordare nell'ambito delle convenzioni), es: "Stella Polaris" con CMVOS e Istituto Superiore XXV aprile di Cuornè | TUR Del Corso | Attività con scuole territorio: progetto didattico quasi concluso. Alcotra: conclusione progetto con visita classi italiane nel PN Vanoise. Rapporti con enti: - partecipazioni a progetto Stella Polaris (2 lezioni), - attivazione 1 stage con 2 stagisti CIAC Rivarolo (300 ore) | | | N°Enti/org.prog N° prog.sul sito N° classi del territorio coinvolte nel progetto con la Sorveglianza | 5 10 10 | 5 10 10 | | | | 5 10 10 | | |
| D2c1 | Attivazione di scuole estive per formazione universitaria e post-universitaria | Trasmettere ai nuovi e ai futuri laureati l'importanza di un'area protetta ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze sulla fauna e sulla sua conservazione. L'area protetta si prospetta come naturale continuazione dell'università nel campo della biologia animale e dello studio della patologia della fauna selvatica. | SCIENT Bassano | Progettati entrambi i corsi. Effettuato workshop studenti e corsi connessi. | | | N°corsi prog. N° corsi attiv. N° incontri con servizi | 2 2 1 | 2 1 1 | | | | 2 1 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---------------|--|--|--|---|-------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|
| E1a2 | Rapporti istituzionali con enti territoriali e associazioni | <p>Procedono le azioni di concertazione con gli enti e le organizzazioni locali per una maggiore condivisione di obiettivi e strategie di gestione. In particolare la sinergia riguarda la Fondation Grand Paradis (progetti congiunti), la Regione Valle d'Aosta (progetto VDA Nature Metrò), Comunità Montana Valli Orco e Soana (riorganizzazione sistema accoglienza turistica), Comuni dello Spazio GP, Turismo Torino e Provincia (Progetto Outdoor Natura e collaborazione a progetto "Ceresole perla delle Alpi").</p> <p>Progettazione bando premio concorso "Comune sostenibile" per definizione location Festa compleanno Parco 2012 (spesa già impegnata). Rapporti con UISP nell'ambito della convenzione nazionale. Rapporti con organizzazioni diverse che richiedono collaborazione al Parco.</p> | TUR Del Corso | <p>Progetti in corso, tranne riorganizzazione sistema accoglienza turistica (in attesa determinazioni e della Comunità Montana Valli orco e Soana). Per Perla nelle Alpi si è svolto incontro con Presidente e direttore della Associazione e si è collaborato alla presentazione della domanda di adesione formulata da Turismo Torino.</p> | | | <p>N° Enti/Org. 18 N° attività programmate 9 N° attività realizzate 9</p> | <p>18 9 0</p> | | | | | <p>18 9 0</p> | | |
| E1b1 | Trasparenza per i cittadini | <p>In attuazione delle ultime normative inerenti la riforma dell'ordinamento delle pubbliche amministrazioni (decreto d.lgs.150/09 cd. "Brunetta"), si renderà necessaria una serie di adempimenti finalizzati all'attuazione dei principi di trasparenza degli enti, tramite pubblicità sul sito istituzionale e nelle altre forme previste – Si implementerà l'albo pretorio on line, già avviato – Si miglioreranno l'area intranet ed extranet del Parco</p> | AAGG Mosso | <p>E' stato realizzato il piano per la trasparenza. Sono stati pubblicati 59 atti all'albo pretorio on line. Il 4.5.11 è stata organizzata e si è tenuta la I Giornata della trasparenza a Valsavarenche.</p> | | | <p>N° adem.trasp. 10 N° atti pubblicati albo on line 250</p> | <p>4 59</p> | | | | | <p>4 59</p> | | |


| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| E2a1 | Gestione Ufficio stampa e attività di comunicazione – Sito internet | Gestione della comunicazione dell'Ente - Individuazione e messa in atto, anche in collaborazione con Fondazione Gran Paradiso, di strategie di comunicazione e immagine grafica - Promozione immagine, comunicazione su media, organizzazione conferenze stampa - Realizzazione rivista Voci del parco – Aggiornamento, traduzioni del sito internet – Promozione sito tramite google adwords – Modulistica on line – Implementazione area intranet/extranet - Ristampe, realizzazione depliant con cartina, punti interesse e sentieri consigliati - Pannelli esplicativi - Cura immagine grafica in genere, locandine, inviti, depliants - Predisposizione calendario, auguri, illustrazioni, gadgets e materiale informativo - Concorso fotografico - Eventi fotografici in collaborazione con Canon e altri – Acquisto spazi pubblicitari - Implementazione attività ufficio relazioni con il pubblico - Prosecuzione attività di praticantato presso Ufficio Stampa - Adempimenti amministrativi forniture dell'ufficio comunicazione Realizzazione materiale progetto "A piedi tra le nuvole". | AAGG Mosso | L'obiettivo è in fase di avanzamento con due target già pienamente raggiunti: n° visite web e n° iscritti twitter. | | | N° riviste N° comunicati N° prog. grafici N° articoli N° concor.foto N° eventi foto N° visite web N° pag.web vis. N° is.facebook N° iscr.twitter N°c.ad.stampa N° iscrizioni newsletter | 2 50 30 1300 1 5 160000 850000 7000 350 1 800 | 0 13 9 382 0 0 206726 322708 6346 360 0 0 | | | 0 13 9 382 0 0 206726 322708 6346 360 0 0 | | |
| E2b1 | Redazione e stampa opuscolo sul lupo e progettazione materiale divulgativo-didattico sul tema dell'acqua per il Centro di Rovenaud. | Nell'ambito delle priorità di azione di divulgazione scientifica, risulta fondamentale una corretta divulgazione sulla situazione del ritorno della specie nel Parco, la sua biologia e conservazione, i rapporti con le attività dell'Uomo. Sarà realizzato un pieghevole illustrato, che si inserisce nella collana dedicata alla fauna del Parco, il cui primo opuscolo è stato dedicato allo stambecco. Rispetto al centro per la conservazione delle acque di Rovenaud, sarà avviata la progettazione di uno strumento didattico sul tema dell'acqua come risorsa, che comprende una pubblicazione rivolta ai giovani e proposte di attività e laboratori da svolgere con guide del parco opportunamente formate. L'azione si svolgerà negli anni 2011-2012 con l'affidamento della stampa a fine 2011. (vd scheda D2e). | TUR Fedrighini | Nessuna attività per opuscolo lupo. Raccolta materiali per centro Rovenaud. | | | N° materiali su lupo | 10 | 0 | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| E2b2 | Informatizzazione dell'archivio documentale di deposito e storico | Diversi documenti del Parco connessi alla gestione amministrativa hanno carattere storico e costituiscono materiale di interessante divulgazione, tramite l'inserimento sul sito o la esposizione in occasione di mostre tematiche nel territorio del Parco. Per operare una scelta del materiale occorre proseguire nell'attività di riorganizzazione, anche tramite scansione informatica, dei documenti ancora ritenuti di interesse. L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino. Successivo sviluppo è la realizzazione, avviata nel 2010, di una pubblicazione storica sul Parco, visto dal suo interno attraverso i suoi documenti | AAGG Pagnotto Mosso | Obiettivo in avanzamento. | | | N° doc.dp.arch N°doc.stor.arch N°volontari imp N°sel.form.vol. h utiliz.volontari N° pubblicaz. N° contatti Città Torino | 3000 150 6 10 100 1 10 | 959 50 6 1 90 0 7 | | | | | 959 50 6 1 90 0 7 | | |
| E2b3 | Informatizzazione dell'archivio fotografico | Allo scopo di rendere accessibili al pubblico, tramite il nuovo sito internet, il maggior numero possibile di immagini del Parco, si proseguirà nella riorganizzazione dell'archivio fotografico, composto da circa 6000 fra fotografie, diapositive, immagini grafiche e CD, anche storiche o rare. Si tratta di un archivio "aperto", che qualunque appassionato e fruitore può incrementare. L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino, e in collaborazione con il personale di Sorveglianza addetto al gruppo foto | AAGG Mosso Tortorelli | Programma in avanzamento. Target delle immagini digitalizzate quasi raggiunto grazie al forte impegno dei volontari. | | | N° imm.dgtlz. N° volont.imp. N°sel.form.vol. h utiliz.volontari N° riun.c.sorv. N° contatti Città di Torino | 10000 6 10 100 5 10 | 8.500 5 5 288 0 4 | | | | | 8.500 5 5 288 0 4 | | |
| E2b4 | Gestione ed informatizzazione dell'archivio audio - video | Si proseguirà nell'attività di recupero video e filmati del Parco, anche di valore storico, nella loro conversione e digitalizzazione al fine del mantenimento del patrimonio già esistente, dell'acquisizione di nuovo materiale documentario, anche raro o storico, ed in vista di una futura commercializzazione. L'attività include anche la gestione ordinaria, la manutenzione delle attrezzature video, la post-produzione, la duplicazione del materiale. Si prevede la realizzazione di un filmato. L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino. | AAGG Mosso | L'obiettivo è in fase di avanzamento con tre target già pienamente raggiunti: n° video digitalizzati, n° volontari impiegati e n° strutture specializzate contattate (superottimisti, museo della montagna) | | | N° video dgtlz. N° volont.imp. N° sel.form.vol. h utiliz.volontari N°str.spec.cont N°film realizzati N° contatti Città di Torino | 30 2 10 100 2 1 5 | 200 2 4 240 2 0 2 | | | | | 200 2 4 240 2 0 2 | | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---------------------|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|
| E2b5 | Riorganizzazione della biblioteca del Parco | Allo scopo di aprire al pubblico la biblioteca del Parco, attualmente fruita solo dagli interni e da tesisti e tirocinanti, occorre completare la catalogazione informatizzata del materiale, costituito da circa 6500 fra libri e riviste, soprattutto scientifici, di cui circa 2700 già catalogati con programma "access". La schedatura e catalogazione di tutto il materiale renderà accessibile all'utenza esterna un patrimonio librario di estrema specialità e particolarità. L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino. | AAGG Mosso Baudo | Obiettivo in avanzamento. Superato il target di volumi catalogati, grazie alla ottima partecipazione dei volontari in servizio, che hanno già messo a disposizione 189 ore. | | | N° volumi catal. N° volontari imp N°sel.form.vol. h utiliz.volontari N° contatti Città di Torino | 150 6 10 100 10 | 839 6 3 189 4 | | | | | 839 6 3 189 4 | | |
| E2c1 | Parchi 2011 – eventi della rassegna | Organizzazione in dettaglio degli eventi previsti in rassegna sul territorio del PNGP: - Serata di presentazione progetto a Torino (Museo di Scienze Naturali) 24 febbraio - apertura 2011 il 17 marzo a Ceresole Reale - Giornata europea dei Parchi, 31 maggio a Ceresole (festa delle scuole) - Una valle fantastica (Valle Soana, 2-3 luglio) - Noasca da Re (6-7 agosto) - Manifestazioni in VDA: festa Case di Caccia Lauson e Orvielle Azioni di comunicazione, promozione, sensibilizzazione del pubblico. Per gli eventi della rassegna "A piedi tra le nuvole" si fa riferimento all'apposita scheda C3a. | TUR Del Corso | Effettuata serata di presentazione progetto il 24 febbraio. Presentazione (non prevista a piano) in occasione rassegna Cioccolato il27 marzo. Effettuata apertura rassegna Parchi il 17 marzo. | | | N° questionari N° eventi da monitorare N° eventi realizzati | 1 5 5 | 0 5 3 | | | | | 0 5 3 | | |
| E2c2 | Partecipazione ad Euroflora con uno Stand sui Giardini Alpini della Valle d'Aosta | Euroflora è la più grande manifestazione europea dedicata alla floricoltura e al florovivaismo che si tiene a Genova ogni 5 anni. La Regione Valle d'Aosta ha partecipato come espositore nelle ultime tre edizioni con uno stand sui giardini botanici alpini ed anche per l'edizione 2011 intende allestire una ricostruzione di un roccioso che illustri la flora alpina e i giardini botanici presenti sul suo territorio. Facendo riferimento alla convenzione con il Parco per la consulenza tecnico-scientifica, l'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali ha richiesto la collaborazione del Responsabile del Servizio Botanico per il coordinamento di tale allestimento. | BOT Poggio | Realizzato. | | | N° giornate per l'allestimento | 3 | 0 | 3 | | | | 3 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------|---|--|--|---|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|
| E2c3 | Manifestazioni non comprese all'interno dei programmi "Parchi 2011" e "A piedi tra le nuvole" | A fine estate 2011 si svolgerà a Cogne la XV edizione del Festival internazionale del film naturalistico "Stambecco d'oro", che dalle ultime edizioni vede un notevole incremento delle location "satelliti": i filmati vengono proiettati in contemporanea anche a Rhemes, Valsavarenche e Ceresole; quest'anno hanno dato l'adesione anche il Comune di Locana e altri Comuni fuori Parco. Fondation Grand Paradis sarà a tutti gli effetti partner ufficiale insieme a Progetto Natura, e gestirà l'organizzazione e gli aspetti finanziari Il PNGP dà il patrocinio e partecipa ai lavori della giuria internazionale. Organizzazione e realizzazione II edizione Floralpe (corso di giardinaggio alpino) in collaborazione con FGP (tutti i costi a carico dell'utenza). Programma attività invernale vacanze natalizie. In vista del 2012, anno di ricorrenza del 90° compleanno del Parco, già nel 2011 sarà necessario procedere alla programmazione degli eventi, la cui celebrazione ufficiale si svolgerà nella location definita attraverso il concorso Comune sostenibile (vd. scheda E1a) | TUR Del Corso | Stambecco d'Oro organizzazione e in corso. Floralpe: organizzazione e in corso. Organizzazione e a Cuornè presso Museo archeologico della Mostra della regione piemonte sui Parchi. | | | N° manifestaz. N° documenti N° questionari N° attività monitorate a campione | 3 1 1 1 | 0 0 0 0 | | | | 0 0 0 0 | | |
| E2d1 | Organizzazione e partecipazione convegni e congressi | Attraverso momenti di divulgazione scientifica ci si prefigge di far conoscere alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le azioni di ricerca e di conservazione svolte nel e dal Parco. Incontro annuale del Gruppo Stambecco Europa. | SCIENT Bassano | Non ancora attivato. | | | N °conv. org. N° partecipazioni a convegni | 1 2 | 0 0 | | | | 0 0 | | |
| E2e1 | Gestione e redazione della rivista scientifica del Parco | Prosecuzione delle pubblicazioni della rivista del Parco Journal of Mountain Ecology, con la raccolta e la valutazione di nuovi manoscritti e pubblicazione della rivista on line. Gestione del sito specifico | SCIENT Bassano | Sito gestito ed attivato | | | N° rivista N° siti gestiti | 1 1 | 0 1 | | | | 0 1 | | |

RISULTATI

 Progetto con risultati superiori al programmato

 Progetto completamente attuato

 Progetto attuato in gran parte (sup.50%)

 Progetto attuato solo in parte (inf.50%)

 Progetto non attuato

In **verde** i target singoli già raggiunti