



**PIANO PERFORMANCE 2012-2014 Stato di attuazione al 30 settembre 2012**

Codice O.O.	Obiettivo Operativo	Output	Azione EMAS	Servizio competente - referente	Stato avanzamento al 30.9.2012 descrizione e cause di scostamento	Variazione budget	Variazioni budget risorse umane	Indice ed eventuali cambiamenti suggeriti (rosso)	Target ed eventuali cambiamenti (rosso)	Risultato I trim	Risultato II trim	Risultato III trim	Risultato IV trim	Target raggiunto (progressivo)	Variazioni diagramma attività	Variazioni referenti
A1a1	Revisione pianta organica	Riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni a seguito dell'applicazione dell'art. 2 comma 8 bis dalla legge 25/2010, applicando un ulteriore taglio ai sensi del decreto legge 138/2011, convertito in legge 148/2011		Direzione - Ottino	Eseguita nel mese di marzo ricognizione eccedenze di personale. Formalizzata richiesta di esclusione da base di computo del personale da prendere in considerazione per le riduzioni di cui ai d.l. 138/2011 e d.l. 95/12 del personale guarda parco in quanto funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi L.426/98, considerato forza di polizia.			N° proposte deliberazioni	1	0	0	1		1		
A1b1	Elaborazione stipendi e contributi previdenziali e assistenziali	Rilevazione presenze, calcolo retribuzione ordinaria ed accessoria e contributi, previdenziali e assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori. Gestione infortuni, certificati di malattia e visite fiscali. Monitoraggio assenze con pubblicazione sul sito web e comunicazione alla Funzione Pubblica.		Amm.-Mocci	In avanzamento			N° cedolini emessi	1.080	258	259	262		779		
A1b2	Visite mediche personale dipendente	Prenotazione visite mediche al personale dipendente, gestione dei dati relativi alle idoneità		Amm.-Mocci	Effettuate visite mediche idoneità a lavoro a seguito assenza per malattia. Visite nuovi assunti			N° visite mediche obbligatorie	8	3	4	2		9		
A1b3	Dichiarazioni annuali	Elaborazione Autoliquidazione dei premi INAIL, redazione modelli CUD, redazione dichiarazione sostituiti d'imposta Mod. 770 e procedure di invio telematico all'Amministrazione finanziaria, Certificazione Compensi a Terzi, controllo e inserimento risultanze MOD.730		Amm.-Mocci	Attività conclusa. Rispetto all'anno precedente sono state rilasciate un numero inferiori di certificazioni compensi a terzi.			N° modelli fiscali compilati	240	148	0	62		210		
A1b4	Rilevazioni annuali telematiche	Gestione, elaborazione e invio telematico tramite SICO: allegati spese personale al bilancio di previsione, Conto Annuale, rilevazione GEDAP (deleghe sindacali), rilevazione permessi sindacali.		Amm.-Mocci	In avanzamento			N° modelli compilati	4	1	2	0		3		
A1b5	Applicazione normative, CCNL.	Aggiornamento legislativo e normativo, interpretazione ed applicazione dei CCNL al personale dipendente. Predisposizione atti connessi alla gestione del personale.		Amm.-Mocci	In avanzamento			N° atti redatti	250	97	27	50		174		
A1b6	Copertura posti vacanti in pianta organica	Espletamento concorsi per copertura posti vacanti in pianta organica. Procedure di mobilità amministrativi e tecnici		Amm.-Mocci	Espletate n.8 procedure concorsuali in 3 mesi. Assunto nel mese di marzo n. 2 dipendenti in mobilità e n. 6 per concorso pubblico			N° procedure espletate	7	8	0	0		8		
A1c1	Attuazione regolamento armi.	A seguito del riconoscimento dello status di agenti di PS per il personale guarda parco, sono stati formulate bozze di regolamenti interni per l'accertamento all'idoneità allo svolgimento del relativo ruolo che devono essere verificati con il medico competente e validati dagli organi decisionali. Controlli armerie per verificare la regolare tenuta di armi e registri.		Direzione - Ottino	In avanzamento.			N° controlli armerie	5	0	1			1		
A1d1	Attività Corpo Guarda Parco	Programmazione divenuta operativa con la distribuzione delle attività negli obiettivi afferenti alle diverse aree strategiche						p.m.						0		
A1e1	Formazione personale dipendente	Garantire attività di formazione per l'aggiornamento professionale del personale anche con formazione specifica quale approfondimento giuridico, amministrativo, aggiornamento in materia di grafica e foto, di comunicazione e ufficio stampa, di relazioni col pubblico secondo le risorse disponibili. Attivazione corsi con Celva per la formazione obbligatoria RLS. Partecipazione a convegni e seminari		Amm.-Mocci	In avanzamento			N° dipendenti formati	87	49	29	0		78		

A1e2	Scuola dei guarda parco	Formazione del personale guarda parco utilizzando risorse interne per migliorarne la professionalità		Sorv.-Cerise	Effettuata la formazione prevista del personale utilizzando risorse interne. La formazione è stata svolta sui seguenti contenuti: polizia giudiziaria, esposizione di casi reali; rendicontazione aquila, gipeto, galliformi e lupo; ARVA, teoria e prova pratica; cani, teoria e gestione del cane.		Attuazione programma di docenze rispetto al programmato (%)	90	100	0	0		100		
A1e3	Definizione linee guida per le attività di educazione; organizzazione sessione sperimentale di formazione sulla comunicazione di relazione e sul public speaking	Nel 2011 è stata avviata la progettazione di 2 sessioni di formazione tra loro correlate (comunicazione e public speaking) che possano dare a tutto il personale gli strumenti di base per una buona comunicazione in tutte le occasioni di rapporto con l'esterno. Obiettivo particolare è il miglioramento della comunicazione dei Guardaparco nei confronti dei fruitori e dei residenti, in modo che, grazie a loro che sono l'interfaccia con il territorio e con i visitatori, possa essere veicolata all'esterno un'immagine positiva dell'Ente. Il progetto mira anche all'ampliamento della partecipazione delle Guardie all'interno del gruppo di lavoro turismo-educazione, con un investimento anche in termini di presenza agli eventi del novantennale.		Tur.-Del Corso	I trimestre: Realizzati la prima lezione di comunicazione in tutte e 3 le sessioni; Il trimestre: realizzazione 2a lezione comunicazione nelle 3 sessioni più 2 sessioni di public speaking.		% dipendenti formati	80	0	90,5	0		90,5		
A1e4	2° modulo di Botanica – Formazione GP 2012	Secondo modulo di formazione per tutti i GP in Botanica con cui si trattano le specie arboree presenti nel territorio del Parco. Vengono fornite alcune nozioni di base di botanica generale riguardanti le piante arboree, inoltre vengono illustrate, con particolare attenzione al riconoscimento, le specie forestali del Parco. Si trattano anche le specie alloctone di cui si è accertata la presenza.		Bot.-Poggio	L'obiettivo è stato raggiunto. Nei mesi di febbraio e marzo sono state tenute le lezioni teoriche (riconoscimento principali specie arboree) e nel mese di giugno sono state effettuate le uscite (lezioni pratiche)		% pp. che superano il 60% di risposte esatte nelle verifiche finali	70	100	0	0		100		
A1e5	Attività di assistenza per il benessere organizzativo dei dipendenti	Proseguimento, in quanto compatibile con le iniziative volte alla mobilità sostenibile, dell'iniziativa per l'acquisto dei bonus per i titoli di viaggio dei lavoratori. Si prevede la realizzazione di interventi legati all'attuazione dell'art. 29 del decreto 150/2009 finalizzati alla valorizzazione delle professionalità, quali ad es. accesso a percorsi di alta formazione universitaria dei dipendenti.	Si	Aagg.-Pagnotto	Confermati i target di riferimento a seguito dell'attivazione di complessivi 12 nuovi abbonamenti		Diminuzione emissioni CO2 (N° kg)	4.560	1140	1140	1140		3420		
A1f1	Passaggio dal sistema analogico al sistema digitale e manutenzione del sistema radio	Completamento del passaggio radio da analogico a digitale sul versante Piemontese del Parco. Attuazione del progetto ed installazione di 4 ripetitori e di due sistemi di controllo dei dati presso le sedi della valle Orco e Soana. Manutenzione dell'attuale sistema radio e ripetitori.		Sorveglianza - Cerise	E' stato affidato l'incarico professionale per la redazione dei documenti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione per la posa dei due ponti radio nel versante piemontese. Sono pervenute molto in ritardo le autorizzazioni dei proprietari dei terreni. In conseguenza le pratiche, approvate dall'ente, sono state inviate presso gli uffici tecnici dei rispettivi comuni per il rilascio dell'autorizzazione alla posa in periodo stagionale avanzato.		SAL %	80	0	0	0		0		
A1g1	Adempimenti per la prevenzione e la protezione dai rischi.	In adempimento a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 saranno svolte le azioni necessarie per migliorare la sicurezza complessiva del personale dipendente. A tal fine verranno riesaminati : a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Sono previsti inoltre l'implementazione della valutazione dello stress lavoro-correlato, la revisione della procedura di controllo medico del personale di vigilanza in relazione al ruolo di agenti di P.S. svolgenti servizio armato, la verifica ed eventuale aggiornamento delle procedure di allerta e soccorso, la redazione di un sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro.		Direzione - Ottino	E' stato aggiornato il documento di valutazione dei rischi. Sono state effettuate la verifica degli impianti elettrici (Aosta, Cogne, Valsavara, Rhemes) e il controllo della potabilità delle acque dei casotti. E' stata effettuata la formazione del personale gp (Normativa e figure in materia di sicurezza, DPI, infortuni, gestione incidente, attivazione soccorso alpino, norme sicurezza su armi) e tecnico amministrativo (Normativa e figure in materia di sicurezza, DPI, infortuni, incendi, VDT). Sono state eseguite le prove di evacuazione ad Aosta e Torino. Sono stati redatti i piani di emergenza per le sedi di Aosta e Torino. E' stato assegnato l'incarico di redazione del sistema di gestione sicurezza e salute sul lavoro.		N° sistemi gestione sicurezza e salute sul lavoro	1	0	0	1		1		

A2a1	Supporto giuridico amministrativo agli Organi	Supporto attività Organi e Direzione - Controllo atti e iter procedimenti amministrativi	Aagg.-Mosso	Azione attivata. Miglioramento target per approvazione di tutti gli atti (7) per cui nei 2 trimestri si è perfezionato l'iter del controllo - nessun atto sottoposto a controllo nel terzo trimestre	% atti approvati rispetto a quelli sottoposti al controllo	90	100	100	100	100,00
A2a2	Servizi generali, attività di front office - ausilio ai servizi	Gestione Segreteria e Front Office sede Torino - URP - Privacy - Prosecuzione riorganizzazione archivio corrente e di deposito - Supporto attività altri Servizi - Ricerca paternariati esterni per progetti condivisi - Controllo di gestione - Gestione cassa economale di Torino, incluse vendite. Nell'ambito del supporto agli altri Servizi, una quota rilevante di attività è quella relativa alla revisione della dotazione organica e riorganizzazione, di cui alla specifica voce A1a, su cui, in particolare con le novità normative degli ultimi anni, è forte la condivisione ed il reciproco supporto con il Servizio Amministrativo	Aagg.-Mosso	Emissione atti e attivazione procedure in misura più celere rispetto ai target previsti	Tempo (GG) rilascio atti	20	15	15	15	15
A2a3	Contenziosi	Svolgimento delle attività istruttorie e procedurali relative ai contenziosi Civili, Penali ed Amministrativi	Aagg.-Mosso	Nessun ricorso pervenuto nel semestre o rispetto al quale si siano perfezionati i termini di conclusione	Tempo medio risposta ai ricorsi (GG)	10	0	0	0	0
A2a4	Attività varie al servizio del Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi di Amministrazione	Collaborazione, trasmissione dati ed assistenza alle riunioni del Collegio dei Revisori e degli Organi di Amministrazione.	Amm.-Carta	In avanzamento	N° riunioni	6	3	3	1	7
A2b1	Front office, protocollo e archiviazione sede Aosta	Gestione front office, centralino, protocollo e archiviazione documenti cartacei ed informatici sede Aosta.	Amm.-Mocci	In avanzamento	N° prot.	2.500	1147	609	477	2233
A2b2	Approvvigionamento beni e servizi generici	Predisposizione atti amm.vi per locazione pluriennale 2010/2016 sede Torino, affitti immobili e pascoli Servizio annuale 2012 di pulizia degli uffici della sede di Torino e delle sedi di valle Centralino telefonico - manutenzione ed assistenza Rinnovo abbonamento Lexitalia Prosecuzione noleggio quadriennale 2009/2013 autovettura Touran e Ford Fiesta - gestione automezzi sede di Torino Assistenza informatica e reti PC Torino e Valli Prosecuzione contratti manutenzione fotocopiatrici e protocollo sede Torino Liquidazione danni fauna selvatica Servizi vigilanza sede Torino Acquisti materiale informatico (PC volontari servizio civile giovani) Acquisti e forniture beni di consumo (cancelleria, toner, sanitari) Software per gestione documentale Scaffali per biblioteca - Espositori gadget in vendita Vista l'entità degli importi, agli affidamenti si potrà provvedere con le modalità del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia dell'Ente	Aagg.-Mosso	Azione in corso. Emissione atti e attivazione procedure in misura più celere rispetto ai target previsti	% Pratiche evase entro 30 gg	90	90	95	100	95
A2c1	Redazione bilancio di previsione, conto consuntivo e variazioni di bilancio.	Raccolta indicazioni tecnico politiche, obblighi di legge, stesura bilancio di previsione, stesura conto consuntivo, variazioni di bilancio e variazioni compensative. Trimestrali di cassa. Invio stampe ed allegati agli organi competenti secondo DPR 97/2003	Amm.-Carta	Si è proceduto alla stesura, alla approvazione ed alla trasmissione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Entrambi hanno ottenuto l'approvazione dei Ministeri controllori. Sono state compilate le trimestrali di cassa.	N° consuntivi	1	0	1	0	1
A2c2	Nuovo programma di contabilità - adattamento SIOPE	Aggiornamento nuovo programma di contabilità, adattamento codice SIOPE, riorganizzazione procedure di controllo della spesa, assestamento procedure conti economici e stati patrimoniali per bilanci. Avvio sistemi integrati di gestione.	Amm.-Carta	In avanzamento	N° mandati e reversali	2.100	1051	404	496	1951
A2c3	Gestione fatture, impegni, emissione mandati e reversali, CIG e DURC	Gestione pagamenti ed incassi, fatture, impegni, emissione mandati e reversali. Richieste per tutti i servizi dell'Ente Parco di CIG e DURC	Amm.-Carta	In avanzamento	N° mandati + reversali	2.100	1051	404	496	1951



A2c4	Anagrafe delle Prestazioni Consulenti e Dipendenti	Comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni di tutti gli incarichi affidati dall'Ente ai pubblici dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001.		Amm.-Mocci	In avanzamento			N° comunicazioni emesse	30	21	11	0		32		
A2d1	Procedure di acquisti di forniture e servizi sottosoglia comunitaria tramite cottimo fiduciario, procedure ristrette e acquisti tramite il portale della P.A.	Procedure di acquisti di forniture e servizi sottosoglia comunitaria tramite cottimo fiduciario o procedure ristrette. Acquisti di forniture e servizi in economia tramite il portale della P.A. (www.acquistinretepa.it) tramite gli strumenti della centrale unica di committenza (Consip) e del mercato elettronico.		Amm.-Carta	In avanzamento			N° acquisti	14	4	7	3		14		
A2d2	Aggiornamento leggi e regolamenti contratti della P.A.	Aggiornamento, tramite siti e corsi dedicati, delle procedure a seguito di novità legislative sui contratti della Pubblica Amministrazione.		Amm.-Carta	E' stato frequentato un corso.			N° corsi frequentati	2	0	1	0		1		
A2d3	Invi telematici: Istat – Comunicazione all'anagrafe tributaria	Rilevazione telematica del Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite indagine Istat dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. Trasmissione telematica all'anagrafe tributaria dell'agenzia delle entrate degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, superiori a euro 10.000,00.		Amm.-Carta	Attività conclusa.			N° invii Istat	1	0	1	0		1		
A2d4	Aggiornamento procedure contratti per forniture e servizi	Aggiornamento procedure contratti di acquisto forniture e servizi in modo da coadiuvare e uniformare le attività di tutti i Servizi dell'Ente Parco, secondo le recenti normative.		Amm.-Carta	E' stata redatta ed emessa una nota circolare per facilitare il lavoro dei servizi.			N° nuovi moduli	2	0	2	0		2		
A2e1	Ricerca e sviluppo sponsorizzazioni - Produzione ed acquisto di gadget per commercializzazione	Incremento delle entrate dell'Ente attraverso l'attivazione di iniziative varie (sviluppo, realizzazione e vendita gadgets del Parco, pubblicazioni, libri, cartografie, filmati, materiali vari, abbigliamento, sponsorizzazioni, finanziamenti enti ricerca, ecc.). Rientrano in questi la commercializzazione del DVD "In un altro mondo", la vendita di spazi pubblicitari sulla rivista del Parco. Anche le iniziative già avviate dal 2007 e volte alla realizzazione dei finanziamenti nell'ambito della devoluzione del 5 per mille IRPEF rientrano in tali obiettivi. Si prevedono proventi derivanti dalla vendita delle fotografie e video effettuati da soggetti terzi nel Parco, ai sensi dell'ultimo Regolamento approvato. Si proporranno iniziative innovative volte ad incrementare le vendite. I gadget destinati alla rivendita verranno acquistati a prezzi promozionali da Ditte diverse tramite affidamenti attuati in base al Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia.		Aagg.-Mosso	Si tratta della rendicontazione delle vendite in occasione di partecipazione a saloni e fiere, Emporio dei Parchi, Fondation, presso la sede di Torino ed i CV piemontesi, ed altri acquirenti istituzionali e o commerciali (Comune Locana, Ideazione...)			Euro incremento entrate Ente	15.000	460	2.576	13.572		16.609		
A2g1	Gestione amministrativa di strutture di proprietà dell'Ente da affidare a terzi	Affidamento in gestione a terzi e gestione amministrativa di strutture di proprietà dell'Ente (ivi comprese stambeccaia, Lillaz, Vaudalettaz...)		Amm.-Carta	Azione in attesa di perfezionamento.			N° strutture affidate	3	0	0	0		0		
A2h1	Certificazione ambientale	L'azione prevede il mantenimento delle Certificazioni ISO 14001 e EMAS: - svolgimento attività secondo procedure SGA; - procedure di adeguamento dell'Ente; - operazioni di audit di certificazione. Si persegue la ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente e l'attuazione con maggiore efficacia delle azioni istituzionali di gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco. Promozione Ecolabel e EMAS presso operatori, comuni e enti gestori parchi.	Si	Direzione - Ottino	Attività di gestione del Sistema di gestione ambientale. La sezione EMAS del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit ha deliberato la registrazione del Parco con il numero IT-001441. Superato positivamente l' audit annuale dell'Ente certificatore.			N° audit ente certificazione superati	1	0	0	1		1		

A3a1	Manutenzioni ordinarie e periodiche	<p>Manutenzioni ordinarie e periodiche, edili ed impiantistiche dei fabbricati in dotazione al Parco, della rete sentieristica e della segnaletica, adeguamento alle norme di settore, riparazioni e interventi urgenti. Acquisto delle attrezzature antincendio e per la sicurezza.</p> <p>L'obiettivo comprende le manutenzioni ordinarie e periodiche edili e impiantistiche dei circa 90 fabbricati in dotazione al Parco, utilizzati a vario titolo (proprietà, concessione, convenzione, locazione), della rete sentieristica e della segnaletica.</p> <p>Secondo i casi, vengono effettuati adeguamenti alle normative di settore (d.lgs.626/94, impianti, scarichi, derivazioni d'acqua, potabilizzazione acque).</p> <p>Gli interventi vengono in parte effettuati dall'operatore dell'ufficio tecnico e in parte affidati ad operatori esterni. Nel 2012, tramite gara, si affiderà inoltre un servizio di manutenzione ordinaria degli immobili.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli affidamenti avverranno con procedura in economia con affidamento diretto.</p>	Tecnico-Consentino	Le manutenzioni sono in avanzamento secondo i tempi previsti. E' stata espletata la gara per il servizio di manutenzione ordinaria degli immobili in uso all'ente. Il servizio è stato affidato all'inizio del mese di maggio con durata due anni.			N° interventi manutentivi	100	19	30	36		85		
A3a2	Interventi di manutenzioni straordinarie	<p>Interventi di manutenzione straordinaria necessari ai fabbricati in dotazione al parco. Nel 2012 sono prioritari i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione del tetto della sede di Valle di Cogne,</li> <li>- asfaltatura strada di Paradisia,</li> <li>- manutenzioni servizio igienico alloggio Bruil</li> <li>- linee di vita a Lillaz (intervento propedeutico agli interventi di manutenzione),</li> <li>- Impermeabilizzazione terrazzo sede di Noasca,</li> <li>- Impermeabilizzazione autorimessa Paradisia,</li> <li>- scarico fossa Imhoff a Orville.</li> </ul> <p>Effettuazione sopralluoghi e stima sommaria degli interventi per i quali non si dispone già di valutazione di massima.</p> <p>Gli interventi saranno affrontati sulla base delle priorità effettive e delle disponibilità economiche. Tramite l'audit del I e II trimestre si identificheranno gli interventi effettivamente realizzabili nell'annualità in corso.</p> <p>Alcuni interventi necessiteranno di affidamenti esterni.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli eventuali affidamenti avverranno con procedura in economia con affidamento diretto.</p>	Tecnico-Rosai	<p>SEDE Valle di COGNE: Lavoro in attesa di affidamento.</p> <p>STRADA per PARADISIA: l'intervento è stato rinviato al 2013 poiché è stata considerata prioritaria la messa in sicurezza di Maison Preyet, a rischio crollo.</p> <p>SERVIZIO igienico BRUIL: intervento effettuato tramite affidamento esterno dei lavori idraulici e demolizioni e ripristini di rivestimenti e murature in amministrazione interna.</p> <p>LINEE di vita a LILLAZ: effettuato sopralluogo, affidati due incarichi esterni per la posa linee di vita. Intervento effettuato e collaudato.</p> <p>SEDE di NOASCA: Intervento effettuato.</p> <p>AUTORIMESSA PARADISIA: sopralluogo ancora da effettuare e intervento ancora da quantificare.</p> <p>FOSSA Imhoff ORVILLE: Sopralluogo effettuato, acquistati materiali e portati in loco con i trasporti in elicottero. L'intervento, pr è stato effettuato nel mese di luglio in amministrazione diretta.</p> <p>AZIONI NON PREVISTE</p> <p>MESSA in sicurezza MAISON PREYET: si è ritenuto indispensabile verificare le condizioni del fabbricato e valutare</p>			N° affidamenti	3	1	3	0		4		
A3a3	Manutenzione sedi e attrezzature	<p>Pulizia e funzionalità delle sedi di valle, manutenzione di piccole attrezzature, gestione del magazzino di valle, controllo automezzi.</p>	Sorv.-Cerise	In avanzamento			% ore svolte sul previsto	90	25	25	35		85		

A3a4	Agibilità strutture	Conclusasi l'operazione di accatastamento del patrimonio in uso all'ente sui due versanti, si procederà con la regolarizzazione delle pratiche di agibilità presso i rispettivi uffici comunali in adempimento a quanto previsto nella concessione dei beni		Tecnico-Rosai	E' stata definitivamente sistemata la situazione catastale del fabbricato in quota del di Lauzon in accordo con l'Agenzia del Territorio di Aosta e di Cialme e Bastalon in accordo con l'Agenzia del Territorio di Torino. La documentazione necessaria per presentare le domande di agibilità è in fase di stesura. AZIONE RIIMANDATA AL 2013 per urgenza di ottemperare a quanto prescritto dal comma 1 dell'art.13 del Decreto Monti (DL 201/2011). SOSTITUITA quindi con analisi dei fabbricati rurali di proprietà iscritti nel catasto dei terreni da dichiarare al catasto urbano.			N° pratiche presentate N° fabbricati rurali analizzati	3 90	0	0	90		90		
A3a5	Interventi per l'eliminazione delle dispersioni termiche	A seguito dell'attuazione del programma operativo per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001 ed EMAS e, in ottemperanza alla L.R. 13/2007 e s.m.i., sono state acquisite le certificazioni energetiche relative agli edifici di proprietà ubicati nel versante piemontese. L'obiettivo consiste nella realizzazione di quanto prescritto dalle indicazioni tecniche finalizzate al contenimento dei consumi riportate nelle certificazioni energetiche recentemente acquisite. Nel 2012 l'azione riguarderà i seguenti fabbricati: Completamento sostituzione serramenti a Lillaz, e coibentazione sottotetto, coibentazione sottotetto Villetta di Cogne, coibentazione sottotetto alloggi di Villa di Ceresole.	Si	Tecnico-Consentino	Per tutti e tre gli interventi sono stati effettuati i sopralluoghi ed è stato acquistato il materiale coibente. E' stato effettuato il completamento della sostituzione dei serramenti a Lillaz. La posa del materiale coibente nei sottotetti dei fabbricati di Lillaz, Villetta di Cogne e Villa di Ceresole è stata rimandata al 2013 in quanto è stata data priorità agli interventi necessari per l'attuazione dell'azione A3b2, comprendente fra l'altro la posa di materiale coibente nell'alloggio di Bruil, futura sede di Valle.			N° interventi effettuati	3 1	0	0	1		1		
A3a6	Garantire la manutenzione ordinaria della rete sentieristica principale	Pulizia della rete sentieristica del Parco mediante la rimozione di alberi, pietre, rami ecc		Sorv.-Cerise	La pulizia della rete sentieristica è stata effettuata nei modi e nei tempi previsti. Nel periodo estivo sono state eseguite ulteriori pulizie di tratti di sentieri.			% sentieri mantenuti su totale a programma	90	5	95	0		100		
A3a7	Manutenzione ordinaria e straordinaria alla cartellonistica presente sul territorio	Lavoro di ripristino di 20 tabelle tipo C5 (divieti) o C4 (itinerari) o segnavia, con priorità di intervento sulle strutture più deteriorate, presenti sul territorio.		Sorv.-Cerise	Il lavoro di ripristino delle tabelle è stato svolto prevalentemente nella stagione primaverile. Al 30-9 sono stati ripristinati 45 pannelli.			N° tabelle sottoposte a manutenzione	32	0	45	0		45		
A3b1	Recinzione sede di Noasca	Nel 2011 è stata ottenuta l'autorizzazione da parte del Comune di Noasca relativa alla sostituzione della recinzione dell'immobile che ospita la sede di valle della Sorveglianza in Valle Orco ed è stato effettuato l'acquisto del materiale necessario alla sua realizzazione. Nel 2012 l'azione si potrà concludere con la realizzazione della struttura in economia diretta da parte del servizio di Sorveglianza con l'aiuto dell'operatore dell'ufficio tecnico.		Tecnico-Rosai	Intervento effettuato.			N° recinzioni	1	0	1	0		1		

A3c1	Ciclo dei lavori pubblici	Attività permanente di gestione del ciclo dei lavori pubblici, comprendente: adempimenti di legge del responsabile unico del procedimento e del suo ufficio nelle diverse fasi in cui si trovano gli interventi (escluse le procedure inerenti gli aspetti giuridici in caso di ricorsi); adempimenti del responsabile della Programmazione dei Lavori pubblici ai sensi di legge, aggiornamento dei programmi triennale ed annuale dei lavori pubblici; rapporti e trasmissione schede in avvio e corso d'opera all'Osservatorio dei LL.PP. Adeguamento delle procedure in corso secondo nuove le nuove disposizioni legislative. Previsti supporti esterni con incarichi di servizio.	Tecnico-Tompetrini	Attività del responsabile del procedimento e supporti degli uffici Tecnico e Pianificazione per i lavori di Rovenaud lotto edile e allestimento, passerella pedonale Rovenaud, Centro di Campiglia, PSR Regione Piemonte, FAS Giroparchi, sentiero di fondovalle Valsavarenche, manutenzioni straordinarie, manutenzioni ordinarie, approvvigionamento di beni e servizi inerenti la gestione del patrimonio immobiliare, segnaletica e sentieristica. Verifiche normative per vari problemi inerenti richiesta offerte, affidamenti, gestione dei lavori. Istruita richiesta di parere all'Avvocatura per aspetti giuridici legati alla risoluzione contrattuale lavori Centro di Campiglia	N° schede AVCP	-40 4	1	2	0	3		
A3d1	Sedi	A seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine immobiliare per l'individuazione dell'immobile da destinare a nuova sede del parco di Torino, nel 2010 e nel 2011 sono stati effettuati sopralluoghi e contatti con diversi soggetti. L'azione continuerà nel 2012. Per ogni sopralluogo l'ufficio tecnico redigerà una relazione tecnica di valutazione che sarà eventualmente approfondita con una ipotesi progettuale. Verranno approfonditi gli aspetti economici ed amministrativi per valutare la convenienza dell'operazione immobiliare. Con la definitiva individuazione dell'immobile adeguato, si procederà con le azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento della sede. In occasione degli audit trimestrali si specificheranno gli interventi effettivamente realizzabili anche in relazione ad eventuali modifiche di legge che dovessero essere approvate.	Direzione – Ottino	E' proseguita la ricerca immobiliare nel comune di Torino. Le proposte immobiliari ritenute più funzionali alle esigenze dell'ente sono state oggetto di sopralluogo. Sono stati effettuati 3 sopralluoghi. Il secondo, relativo alla ex fabbrica delle pastiglie Leone, è stato oggetto di relazione approfondita, ipotesi progettuale e stima dei costi. Il lavoro finale è stato presentato in Giunta Esecutiva. Il terzo sopralluogo ha riguardato le palazzine ARPA di via Pio VII. Sono state redatte una relazione ed una ipotesi progettuale presentati in Giunta e Consiglio. E' stato stabilito un contatto con il Comune di Torino per un eventuale affitto.	N° sopralluoghi	5	2	1	0	3		
A3d2	Ufficio di Bruil	A seguito del sopralluogo e del rilievo dei locali che si sono resi disponibili nel 2011 presso l'immobile di proprietà del PNGP a Bruil di Rhêmes N.D., si è valutato opportuno spostare l'ufficio di valle della Sorveglianza in spazi più consoni ed accessibili rispetto all'attuale ubicazione. Nel 2012 l'azione prevede la stesura del progetto della nuova sistemazione dell'ufficio e il progetto di arredo. Si procederà quindi ad effettuare una stima sommaria degli interventi necessari. Le modalità di realizzazione dei lavori avverranno in economia diretta da parte del servizio di Sorveglianza con l'aiuto dell'operatore dell'ufficio tecnico e mediante l'impiego di artigiani esterni. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli eventuali affidamenti avverranno con procedura in economia con affidamento diretto. Anche il materiale necessario e gli elementi di arredo saranno acquisiti in economia. In occasione dell'audit del I e II trimestre, effettuata la stesura di progetto e la stima economica, si preciseranno azione e fondi dedicati	Tecnico-Rosai	E' stato ritenuto opportuno dividere in due fasi il rinnovo dei locali e la loro trasformazione da alloggio in ufficio di valle, procedendo innanzitutto con il progetto di manutenzione straordinaria e rimandando ad una fase successiva il cambio di destinazione d'uso. E' stato redatto internamente un progetto con il quale, presentato in comune come SCIA, si sono potute effettuare le demolizioni e le rimozioni in amministrazione diretta. E' stato affidato un incarico esterno per la progettazione dell'impianto di riscaldamento autonomo. E' previsto un affidamento per i lavori di realizzazione dell'impianto di riscaldamento. I lavori di muratura, gli intonaci, le pavimentazioni e le finiture saranno realizzati in amministrazione diretta.	N° uffici realizzati N° progetti approvati	1 2	0	0	1	1		



A3d3	Un paradiso accessibile - Accessibilità diversamente abili	<p>L'obiettivo di questo progetto è quello di migliorare il livello di fruizione generale del territorio, aiutando una larga fascia di cittadini a godere del diritto di fruire di un'area protetta, perseguendo nel contempo lo sviluppo sostenibile.</p> <p>Nel 2011 il progetto "Un paradiso accessibile" presentato nell'ambito del Servizio civile volontario è stato approvato e finanziato, pertanto, a partire da aprile 2012 e per 12 mesi, due giovani volontari presteranno servizio presso l'ufficio tecnico dell'Ente.</p> <p>In particolare sarà analizzato lo stato di fatto in termini di accessibilità delle persone disabili e della loro possibilità di fruizione dell'area protetta, per individuare eventuali interventi da realizzare sulle strutture esistenti, quali centri visitatori, sentieri e aree attrezzate.</p> <p>Infine si vogliono individuare uno o più "itinerari accessibili" che consentano al visitatore disabile di poter fruire dell'area protetta.</p>	Tecnico-Rosai	<p>Due volontari hanno preso servizio ad aprile. Sono state raccolte le normative aggiornate, analizzate le esperienze significative, analizzati siti internet di associazioni dedicate, verificati i disegni tecnici di 9 CV dell'ente, dell'area attrezzata di Perabacù e del giardino botanico di Paradisia.</p> <p>Sono stati effettuati 3 sopralluoghi, tramite i quali è emersa la carenza sul territorio di una rete di accessibilità. Sono stati contattati i gestori delle strutture che hanno ottenuto il Marchio di Qualità proponendo loro un sopralluogo tecnico gratuito per verificare il livello di accessibilità delle strutture. Sono state effettuate 4 giornate di sopralluoghi nelle quali sono state esaminate 13 strutture. E' stato individuato il comune di Ceresole come più adatto per realizzare un "itinerario accessibile" che consenta al visitatore disabile di poter fruire dell'area protetta. Oltre a quanto previsto dall'azione è in fase di studio la fattibilità di un percorso accessibile lungo il Torrente Orco in partenza dal parcheggio del Cv del Grand Hotel. Sono stati effettua</p>	N° strutture analizzate	8	0	19	4	23		
A3d4	Carnaio in Val Soana	<p>A seguito dei sopralluoghi e delle riunioni intercorse fra ufficio tecnico, servizio sanitario e della ricerca scientifica e servizio della sorveglianza, nel 2011 è stato redatto il progetto con il quale è stato ottenuto dalla Settore Aree Protette della Regione Piemonte, il parere della non assoggettabilità alla valutazione di incidenza. Nel 2012 l'azione prevede la stesura dei documenti richiesti per l'ottenimento del Permesso di costruire da parte del Comune di Valprato Soana, completi di quanto richiesto dalla Commissione Paesaggio. Ottenuto il permesso di costruire, l'azione si potrà concludere con la realizzazione della struttura in economia diretta da parte del servizio di Sorveglianza con l'aiuto dell'operatore dell'ufficio tecnico. Il legname e il resto del materiale necessario alla realizzazione della struttura saranno acquisiti in economia.</p>	Scient.San.-Bassano	<p>Ottenute le autorizzazioni e effettuata la Valutazione di Incidenza, le procedure sul campo possono essere attuate. I lavori hanno avuto inizio negli ultimi giorni di settembre. La realizzazione finale è prevista nei tempi.</p>	% carnai realizzati e utilizzati	60	0	0	55	55		
A3e1	Gestione beni mobili ed immobili	<p>Inserimento in inventario dei beni mobili di nuova acquisizione, spostamento, dismissione cespiti, calcolo ammortamenti. Rideterminazione responsabilità dei beni mobili a seguito di un'eventuale riorganizzazione dei servizi dell'Ente.</p> <p>Inserimento in inventario dei beni immobili (terreni) di proprietà del PNGP trasportando i dati dal formato cartaceo al software di gestione.</p>	Amm.-Carta	In avanzamento	N° inserimento immobili (terreni)	350	0	0	116	116		
A3e2	Imposta Municipale Propria	<p>L'azione comprenderà la predisposizione della documentazione per il calcolo dell'Imposta Municipale Propria ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'IMU riguarderà il patrimonio dell'Ente costituito da 72 unità immobiliari e circa 370 terreni in proprietà oltre alle 27 unità immobiliari e circa 50 terreni di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta concessi con Atto del 24.06.2009 registrato ad Aosta al n. 2771, con l'obbligo di provvedere al pagamento delle imposte sugli immobili;</p> <p>E' previsto un incarico esterno per il conteggio dell'IMU. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", l'incarico sarà affidato tramite procedura in economia con affidamento diretto.</p>	Tecnico-Carnicella	<p>E' stato dato un affidamento esterno per il conteggio dell'IMU al fine di garantire il pagamento della prima rata nei tempi previsti per legge. L'ufficio tecnico ha fornito le visure catastali aggiornate occorrenti. Prima del pagamento della seconda rata a dicembre saranno necessarie ulteriori verifiche per i casi di proprietà condivise.</p>	N° visure catastali	500	0	538	0	538		



A3e3	Parco automezzi	Gestione parco automezzi dell'Ente: controllo libretti di marcia, scadenza bolli, gestione carte carburante, gestione telepass, trimestrali consumo carburante	Si	Amm.-Carta	In avanzamento			N° rendiconti trimestrali carburante	4	1	1	1		3		
A4a1	Diploma Europeo	Il diploma europeo non è per sua natura definitivo: è rilasciato per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. Può essere ritirato se la situazione nel sito si è deteriorata. Ogni anno pertanto deve essere presentata una relazione sullo stato del sito e illustrato lo stato di attuazione delle condizioni poste per il rilascio. L'azione prevede la redazione di tale relazione. Inoltre nel 2012 è prevista la celebrazione del rinnovo comune con il Parc national de la Vanoise.	Si	Direzione – Ottino	Il 3 luglio si è tenuta la cerimonia di rinnovo congiunto con il Parc National de la Vanoise del Diploma europeo a La Rosière presso il colle del Piccolo San Bernardo.			N° relazioni	1	0	0	0		0		
A4b1	Partecipazione alle azioni della Rete delle Aree Protette Alpine	Rapporti con la Rete nell'ambito dei gruppi di lavoro Turismo sostenibile-educazione, Comunicazione comune, Grandi ungulati, Grandi carnivori, Savoir faire tecnico e costruzioni sostenibili. Partecipazione alla definizione delle strategie e alla gestione della rete attraverso la presenza di personale dell'Ente alle attività del Comitato di indirizzo internazionale.		Direzione - Ottino	L'attività nel Comitato di Indirizzo Internazionale ha comportato l'esame e l'integrazione di documenti sul futuro assetto di Alparc. Per urgenze non rinviabili non è stato possibile partecipare alla riunione che si è tenuta ad aprile. Partecipazione alla riunione del Comitato di indirizzo internazionale di luglio a Cortina d'Ampezzo.			N° incontri	2	0	0	1		1		
A4c1	Azioni con il Parc national de la Vanoise	Nell'ambito del gemellaggio e della attuazione della Carta di buon vicinato con il PN Vanoise è previsto lo scambio di personale per censimenti faunistici, per attività di approfondimento tecnico e botanico, la continuazione di studi comuni sullo stambecco, la partecipazione alle Commissioni scientifiche del Responsabile del servizio scientifico. Accoglienza di un gruppo di 5 colleghi francesi con cui proseguire il confronto iniziato l'anno precedente sulle diverse tipologie di azione, realizzazione e di cantiere del servizio tecnico. Accoglienza per marchio del parco. Sono previste la revisione della Carta di buon vicinato e la cerimonia congiunta di conferma del diploma europeo.		Direzione - Ottino	Si è tenuta il 26/1 la riunione dei responsabili d'azione dei due Parchi nazionali (Sintesi collettiva dei bilanci da parte dei rispettivi referenti e dei programmi di azioni 2011, bilancio annuale e programmazione delle attività comuni condotte dai responsabili d'azione). Il 3 luglio si è avuta la celebrazione del Diploma Europeo. Tenuta una mostra comune a Bessans. Tenuto un incontro del gruppo internazionale di lavoro sulla flora (vedi A4c2). Visita di una pattuglia di guardie del PNGP al Parco della Vanoise. Il 27 settembre incontro per la programmazione delle manifestazioni del 3 dicembre.			N° incontri bil.	2	1	0	4		5		
A4c2	Gruppo internazionale di lavoro sulla flora	Proseguimento della collaborazione tra i due Parchi sui metodi di raccolta dati, di inventario e di gestione del patrimonio floristico. Per il 2012 si prevedono le seguenti azioni: - concretizzare gli scambi di dati floristici accedendo alla banca dati PNV "Données naturalistes" per facilitare l'elaborazione di una lista di specie di particolare interesse che presentano problematiche di gestione simili, da studiare e ricercare sui versanti confinanti dei due parchi; - continuare le giornate di scambio di personale tra i due enti (probabilmente ancora sul territorio del PNGP) - condividere gli strumenti per il riconoscimento delle piante e per la formazione delle guardie al fine di elaborarne se possibile alcuni in comune		Bot.-Poggio	L'obiettivo è stato raggiunto. Nel mese di giugno è avvenuta la visita del personale PNV (n°6 persone) nel territorio del PNGP per confrontare ed approfondire le conoscenze sulla flora xerofila			N° scambi internazionali effettuati	1	0	1	0		1		
A4d1	Sviluppo di azioni comuni in ambito turistico-educativo e di relazioni all'interno delle reti	La consolidata cooperazione tra Gran Paradiso e Vanoise e tra Parco e Rete Alpina (Alparc) permette il confronto di strategie e l'acquisizione di buone pratiche. Per il 2012 sono previste alcune azioni puntuali che vengono sviluppate all'interno dei protocolli di cooperazione. Una in particolare risulta di rilievo, quella riguardante la necessità del Parco della Vanoise di avviare il progetto marchio di qualità in stretta sinergia con le politiche e le scelte del Gran Paradiso: dopo una prima parte di lavoro comune svolta nel 2011, ci sarà la visita ufficiale di una delegazione tecnico-politica presso i nostri operatori.		Direzione - Ottino	Rapporti con Alparc: considerato l'aumento di attività per il 90ale generato dalle richieste della Comunità locale, non sarà possibile partecipare all'incontro di studio in Austria ad ottobre, ma è stato richiesto ad Alparc di intervenire al Convegno AIGAE a novembre relazionando i risultati. Sarà presente anche una delegazione del PN Vanoise.			N° operatori visitati	9	0	0	0		0		

A4e1	Rafforzamento rapporti con aree protette internazionali e Corpo forestale valdostano e confronto sportivo	Gli incontri a livello internazionale e locale con aree protette e Corpo forestale sono utili sia per trasmettere informazioni e conoscenza, sia per favorire i rapporti tra gli enti. A tale fine sono previsti la partecipazione al Trofeo Danilo Re, promosso dalla Rete delle Aree Protette Alpine e una competizione sportiva che celebra il rapporto collaborativo tra PNGP e CFV. La prima manifestazione si sviluppa attorno ad un incontro tematico che è occasione di presentazione dell'attività comune con il Parc National de la Vanoise mentre a latere si svolge una competizione di sci alpinismo, slalom gigante, fondo e tiro. Per la seconda, si prevede la collaborazione all'organizzazione e la partecipazione alle gare di alcune squadre di dipendenti.		Direzione - Ottino	L'Ente ha partecipato sia al Trofeo Danilo Re, sia alla competizione sportiva con il CFV. Al primo la squadra del Parco si è classificata 5ª (Fondo 2° Peracino, tiro 3° Borney), la squadra mista con il PN Vanoise 24ª. Alla seconda i gp Peracino e Nicolussi si sono classificati entrambi primi rispettivamente nella salita e nella discesa.			N° podi	2	4	0	0		4		
A4f1	Collaborazione con altre Aree protette e con soggetti portatori di interessi assimilabili a quelli del Parco.	Nel corso dell'anno si considereranno le richieste di collaborazione provenienti da titolari di funzioni affini al Parco per implementare azioni dell'Ente e valutare esperienza, offerte di collaborazione, ricerca di risorse finanziarie. In particolare sono attese visite di aree protette estere ed italiane nell'ambito di progetti internazionali, sono da prevedersi la collaborazione con Fondation Grand Paradis per la gestione di tematiche turistiche (partecipazione alle sedute di Comitato esecutivo) e con UISP per la gestione di attività sportive sostenibili.		Direzione - Ottino	In relazione alla difficile congiuntura economica non sono pervenute richieste di visita da parte di aree protette. La collaborazione con UISP si è esplicitata con attività di co-organizzazione per la giornata di promozione del parco a Torino del 20 maggio. La rappresentante dell'ente ha partecipato alle riunioni del Comitato di Fondation Grand Paradis.			N° incontri	12	2	2	0		4		
A4f2	Corsi di formazione botanica per Guardie forestali di recente assunzione (Regione Valle d'Aosta)	In seguito al concorso indetto dalla Regione Valle d'Aosta per l'assunzione di nuove guardie forestali, è stata richiesta la collaborazione del Parco (Servizio Botanico) per la docenza nel corso di formazione dei neoassunti in materia di Botanica.		Bot.-Poggio	L'obiettivo è stato raggiunto. Nei mesi di maggio e giugno sono state tenute le lezioni teoriche (28 ore) e quelle pratiche (16 ore); inoltre sono state consegnati agli allievi n°8 dispense e n°6 PPT			N° ore lezione impartite	36	0	44	0		44		
B1a1	Convenzione impianti idroelettrici	Le norme tecniche di attuazione del Piano del Parco prevedono l'indirizzo di assicurare il controllo dell'utilizzazione delle acque per la produzione di energia elettrica al fine di garantire il deflusso minimo vitale e la conservazione degli habitat e della biodiversità. Essendo parzialmente scaduta la convenzione in essere con la Azienda Elettrica Metropolitana, ora Iren, per il risarcimento dei danni che il parco aveva e avrebbe potuto subire per le opere idroelettriche costruite nell'area protetta, si rende necessario provvedere alla rinegoziazione del documento avendo cura di adeguarlo alle previsioni del piano e del regolamento in merito alle problematiche del DMV ed economiche, della direttiva EU acque e della L.394/1991, che prevede il divieto di modificazione del regime delle acque.	Si	Direzione - Ottino	L'attività non è ancora stata avviata. Si è avuto un incontro preliminare con Iren relativamente alle captazioni idroelettriche.			Testi convenzione	1	0	0	0		0		
B1b1	Carta degli Habitat	Produzione della carta degli habitat del PNGP attraverso la fotointerpretazione di immagini aeree IR e al visibile. Questo tipo di cartografie cercano di rappresentare a scala di buon dettaglio (1:5000) gli habitat, classificati secondo la Direttiva 43/92, presenti sul territorio del Parco. La metodologia della fotointerpretazione non consente tuttavia di avere l'effettiva distribuzione (e quindi di conseguenza la reale estensione) di ciascun habitat in quanto in natura questi si trovano per lo più a mosaico per cui si rendono necessari degli accorpamenti (tipologie di habitat). In seguito ad un affidamento di servizi è in corso la digitalizzazione dei poligoni (ovvero il disegno delle diverse tipologie). Occorrerà procedere all'attribuzione della tipologia di habitat corretta per ogni poligono e quindi ad una verifica per aree test sul territorio.	Si	Bot.-Poggio	Al 30.06.2012 lo stato d'avanzamento è il seguente: sono stati attribuiti 2.639* ha (nel 2011 sono stati attribuiti 4.446 ha). Il professionista incaricato nel 2011 e fino al 30.6.2012 ha consegnato 8.390 ha disegnati (pari circa al 12% della superficie totale del PNGP). Al 30.09.2012 (solo due sedute di lavoro) sono stati attribuiti 74 ha. Il professionista incaricato fino al 30.09.2012 ha consegnato 18.127 ha (sommati a quelli precedentemente consegnati gli ettari disegnati risultano essere 26.517 pari a circa il 37 % della superficie totale del PNGP)			% di superficie del Parco attribuita alle categorie di habitat	20	9,98	0	10,07		20,05		

B1c1	Fenologia forestale	La fenologia, ovvero l'alternarsi delle fasi di sviluppo annuali degli esseri viventi, è influenzata dalle condizioni climatiche stagionali ed è quindi sensibile ai cambiamenti climatici. Dal 2009, grazie alla partecipazione come partner aggiunto al progetto europeo Phenoalp, il Parco attua osservazioni sulla fenologia forestale, collaborando nel medesimo tempo anche alla rete fenologica dei Parchi della Regione Piemonte. Si tratta di effettuare rilievi sulle diverse fasi fenologiche (vegetative e riproduttive) di 7 diverse specie arboree con 1 stazione per ogni valle, in totale 15 diversi siti di osservazione. Il Servizio Botanico coordina il gruppo di lavoro di GP che si occupa della raccolta dati; l'attività consiste nella formazione dei rilevatori, nel fornire il materiale necessario, nel controllo, verifica ed elaborazione dei dati, nella messa in opera di 2 stazioni meteo (versante piemontese) e altri sensori necessari, e nella raccolta dei dati meteo.	Si	Bot.-Poggio	Al 30.06.2012 sono stati eseguiti 5 sopralluoghi nei diversi siti per verificare lo stato di salute degli individui sottoposti ad osservazione e per definire l'esatta ubicazione delle 2 stazioni meteo (Valle Soana e Valle Orco). Sono state eseguite le osservazioni primaverili. Al 30.09.2012 sono stati eseguiti 2 sopralluoghi (V. Orco e V. Soana) e sono in fase di ultimazione i rilievi delle fasi fenologiche autunnali. Il risultato dell'obiettivo potrà essere calcolato solo alla fine del IV trimestre.			% dati forniti elaborati sui dati posti a target	100	0	0	0		0		
B1c2	Fenologia dei pascoli	Effettuazione di rilievi sulle fasi fenologiche di specie erbacee (pascoli alpini) rapportandoli all'andamento delle temperature per verificare l'influenza dei cambiamenti climatici sulla vegetazione di montagna. La fenologia delle specie arboree è da lungo tempo studiata, quella delle erbacee del piano alpino (pascoli sopraforestali) poco o nulla. Il progetto Phenoalp, cui il Parco ha partecipato come partner aggiunto (2009-2011) ha messo a punto una metodologia di rilevamento delle fasi fenologiche, in particolare quelle relative a ripresa vegetativa e riproduzione di 7 specie erbacee ed arbustive (suffrutici) delle praterie di quota. Le osservazioni si effettuano in un unico sito (Valsavarenche, Orvielle) diviso in tre parcelle. La raccolta dei dati viene eseguita da GP. È in funzione una stazione per il rilevamento dei dati meteo (temperatura aria e suolo, umidità relativa). Nel corso del 2012, oltre al proseguimento delle osservazioni di campo (fenologia riproduttiva) sarà installata una webcam per i rilievi sull'inverdimento e ingiallimento delle cotiche pascolive	Si	Bot.-Poggio	Al 30.06.2012 sono stati eseguiti 4 sopralluoghi sia per individuare le piante da sottoporre ad osservazione per la fenologia riproduttiva, sia per posizionare la webcam (fenologia vegetativa). Al 30.09.2012 sono stati fatti 3 sopralluoghi per la posa e verifica del funzionamento della Webcam. Il risultato potrà essere calcolato solo alla fine del IV trimestre			N° dati raccolti e verificati	1.450	0	0	0		0		
B1c3	Controllo stazioni di fenologia dei pascoli e forestale	Fenologia forestale prevede sopralluoghi nei siti predisposti per individuare le fasi fenologiche vegetative e riproduttive di alcune specie sottoposte a monitoraggio. Il periodo varia a seconda delle specie presenti nei siti ma è ricompreso nel periodo febbraio – marzo sino a novembre, con un'interruzione nel periodo estivo. Le osservazioni saranno fatte da un unico operatore una volta la settimana per ogni sito. Fenologia dei pascoli (cfr. B1c2) prevede una serie di sopralluoghi nell'unico sito predisposto (Orvielle – Valsavarenche) per effettuare misurazioni sulle fasi fenologiche riproduttiva delle piante sottoposte a monitoraggio. Il periodo delle osservazioni, da effettuarsi una volta alla settimana sui tre siti, si estende da maggio a settembre (a seconda dell'innevamento). Da quest'anno dovrebbe entrare in funzione una webcam che consentirà un risparmio notevole di tempo ed impegno, evitando l'effettuazione delle misurazioni fogliari. Il servizio botanico garantirà il supporto per la sostituzione od integrazione nei sopralluoghi in caso di eventuali impegni improvvisi del servizio di	Si	Sorv.-Cerise	Al 30-9 sono stati effettuati 126 sopralluoghi per la fenologia forestale e 21 sopralluoghi per la fenologia dei pascoli. Sono state impegnate 127 ore per la fenologia dei pascoli			% sopralluoghi effettuati sui previsti	90	10	40	50		100		
B1d1	Recupero delle informazioni storiche sulla distribuzione della fauna	Gli archivi faunistici del Parco contengono dati di distribuzione di stambecco e camoscio che non sono ancora stati usati in quanto non geo-riferiti: l'azione consiste nel loro recupero, nella geo-referenziazione e inserimento in GIS per l'uso ai fini gestionali e di pianificazione.	Si	Scient.San.-Viterbi	Sono inseriti e georeferenziati i dati distributivi relativi ai censimenti storici di camoscio e stambecco. Il completamento dell'azione è prossimo ed è previsto per l'inizio di novembre.			Numero di localizzazioni inserito/ore impiegate	16,5	2,5	4,5	8		15		



B1e1	Censimento della flora e della vegetazione – Banca dati FloraPNGP e Banca dati Ambienti	Si intende incrementare la banca dati floristica del Parco con l'inserimento di dati ottenuti da osservazioni di campagna sui due versanti. Aggiornamento banca dati Ambienti (presenza/assenza Habitat Natura 2000)	Si	Bot.-Poggio	Al 30.06.2012 sono state effettuate 2 uscite sul territorio. Al 30.09.2012 sono state fatte 5 uscite			N° uscite	6	0	2	5		7		
B1f1	Misurare presenza, distribuzione e densità di nuove specie di vertebrati protetti	L'azione si pone come obiettivo l'attivazione sperimentale di stime di presenza/assenza di specie elusive come i rapaci notturni (Civetta nana) e l'applicazione di nuove metodologie di censimento (Distance sampling) su Capriolo e Fagiano di monte. I dati di presenza assenza potranno essere usati per creare carte di distribuzione potenziale validi per usi di conservazioni di specie che devono essere monitorate in quanto presenti in Direttiva Habitat e Natura 2000. Attivazione di una borsa di studio per uno studente.		Scient.San.-Hardenberg	Causa l'infortunio di Hardenberg l'azione è stata attivata solo per la parte relativa alla verifica del Distance sampling è stata effettuata nell'area di studio di Rhemes, in corrispondenza delle azioni di monitoraggio relative al disboscamento per la costruzione di un impianto di risalita. I rilievi di campo sono conclusi e l'elaborazione dei dati è in corso.			Numero di contatti di capriolo/transetto e Numero di contatti di forcello/transetto	20	5	5	0	0	5		
B1f2	Misurazione delle variazioni nel tempo della biodiversità animale in 5 aree campione del Parco.	Ogni 5 anni l'Ente si prefigge di esplorare le variazioni, seguendo metodologie standardizzate, della biodiversità animale nei 5 siti test del Parco (uno per ciascuna valle). La ripetizione nel tempo offre informazioni sugli effetti dei cambi climatici e delle azioni antropiche sulla biodiversità, misurata in siti diversi e a quote progressive. I dati parziali sono innovativi e di grande interesse. Sono previste attivazioni di collaborazioni di ricerca per la raccolta dati e per la determinazione delle specie.		Scient.San.-Viterbi	La raccolta dei dati di campo è stata svolta correttamente e tutti i campioni sono stati raccolti. La fase di determinazione è attivata. Il progetto annuale previsto è stato attuato al 100%.			% attuazione annuale del progetto	95	0	45	55		100		
B1f3	Censimento Capriolo e Cervo, Aquila, Gipeto, Pernice bianca e Forcello, rapaci notturni, lupo	Stima di densità di mammiferi e uccelli (Capriolo e Cervo, Aquila, Gipeto, Pernice bianca e Forcello, rapaci notturni) con metodologie di censimento o di stima numerica diversificate secondo la specie. Raccolta dati lupo.		Sorv.-Cerise	Sono stati effettuati tutti i censimenti previsti relativi a: capriolo, cervo, pernice, civetta nana e gallo forcello. L'attività di uscite per la civetta nana proseguirà nell'ultimo trimestre.			% censimenti svolti	90	26	60	14		100		
B1f4	Raccolta dati a lungo termine sull'andamento della popolazione di ungulati selvatici	Mantenere la serie storica dei dati dei censimenti di camosci e stambecchi al fine della valutazione delle dinamiche di popolazione. In Valle di Cogne verrà effettuata una verifica su 2 zone campione (Lauson e Nomenon)	Si	Sorv.-Cerise	L'attività si è conclusa con il censimento esaustivo di settembre. E' stata effettuata la verifica nelle zone campione del Lauson e del Nomenon (Valle di Cogne)			% copertura zone censimento	100	0	0	100		100		
B1f5	Controllo e monitoraggio della fauna	Controllo periodico delle saline esistenti, ed eventuale rifornimento, allo scopo di stabilizzare la presenza degli ungulati in siti di agevole controllo e di facilitarne il monitoraggio. Controllo del consumo e della frequenza di uso dei siti. Verifica della localizzazione al fine della attrattività dei siti in funzione del successo di cattura di capi di fauna selvatica di difficile avvicinamento.		Sorv.-Cerise	L'attività al 30-9 ha comportato un numero di controlli pari a 302.			% controlli saline effettuati rispetto al programmato	90	0	40	60		100		
B1f6	Monitoraggio dell'andamento delle popolazioni di aquila e gipeto	Monitoraggio dei nidi e dinamica delle popolazioni di aquila e gipeto	Si	Sorv.-Cerise	E' stato svolto il censimento annuale dell'aquila e effettuato il monitoraggio dei nidi. Sono state osservate 2 nidificazioni di gipeto nelle valli di Rhemes e di Valsavarenche. Al 30-9 sono state controllate 26 coppie di aquila.			% di coppie nidificanti controllate	90	40	30	30		100		
B1f7	Implementazione banca dati sulla biodiversità animale del Parco e misurazione degli effetti dei cambi climatici	Lo studio della diversità biologica è oggetto di un crescente interesse nel mondo scientifico per ridurre l'enorme quantità di specie a rischio di estinzione a causa del sovrautilizzo delle risorse naturali. Descrivere l'attuale situazione della biodiversità, avviando progetti di monitoraggio a lungo termine, è evidente, non solo per avere una chiara idea di cosa stia scomparendo, ma soprattutto per acquisire fondamentali informazioni su come arrestare un simile declino ed attuare le misure di conservazione più adatte. Il Progetto di monitoraggio della biodiversità del parco si svolge per due anni con l'intervallo di cinque. La prima sessione di raccolta dati è stata nel 2006-07, la seconda si tiene nel 2012-13. I dati di diversità rientrano nelle serie storiche del Parco. I primi risultati, in via di pubblicazione, sono molto promettenti, innovativi e interessanti. Il progetto è stato inviato, come esempio di monitoraggio della biodiversità animale, al Ministero dell'Ambiente.		Sorv.-Borney Nicolino	L'attività di raccolta dei campioni ha raggiunto un numero di uscite di 69 rispetto alle 65 previste. Nel corso di tali attività sono stati eseguiti anche i transetti farfalle, cattura ortoteri e uccelli al canto. Il programma di uscite previste (145) è stato rispettato.			% di monitoraggi effettuati rispetto al programmato	90	0	35	65		100		



B1f8	Raccolta dati sulla biodiversità	L'azione prevede l'archiviazione in sistemi GIS dei dati faunistici provenienti dalla raccolta sistematica e periodica su palmare dei dati provenienti da censimenti e informazioni rilevati giornalmente dai guarda parco.		Sorv.-Cerise	Attività in avanzamento. Al 30 settembre sono stati raccolti 10531 dati.			% osservazioni effettuate rispetto a quelle previste	90	50	50	87		87		
B1g1	Acquisizione informazioni sui siti e sugli effetti delle attività antropiche sulla conservazione	Azione che nell'anno prevede unicamente la raccolta di dati con contapersone; elaborazione prevista nel 2013												0		
B1h1	Campagna monitoraggio colonizzazione periglaciale 2012	Si effettuano i censimenti per il monitoraggio della flora colonizzatrice delle aree lasciate libere dalla retrazione glaciale con particolare attenzione alla messa a punto di una metodologia standardizzata essendo le realtà geomorfologiche dei diversi ghiacciai presi in esame assai diverse. Per i rilievi si utilizzano, testandone la funzionalità, i palmari in dotazione alle GP (programma Flora). Il progetto è ancora in fase sperimentale per mettere a punto un protocollo di raccolta dati, si cercherà di aumentare il numero di ghiacciai per avere più realtà a confronto.		Bot.-Poggio	Le osservazioni sulla colonizzazione periglaciale devono essere effettuate per motivi climatici (innevamento) nel III trimestre. Al 30.09.2012 risultano censiti solo 2 ghiacciai.			N° zone periglaciali controllate	5	0	0	2		2		
B1h2	Monitoraggio della sorveglianza sulla flora periglaciale	Monitoraggio e raccolta da parte del Corpo di sorveglianza sulla flora colonizzatrice delle aree peri-glaciali		Sorv.-Cerise	L'attività si è concretizzata nel 3° trimestre. Sono stati effettuati i sopralluoghi ai 4 ghiacciai previsti (Ciardoney, Lauson, Valeille e Vaudalettaz)			% di attuazione del monitoraggio	90	0	0	100		100		
B1i1	Presenza e distribuzione dei carnivori predatori	Conoscere la distribuzione e la consistenza dei grandi predatori (del Lupo in particolare) al fine di mettere in atto idonee misure di conservazione e di protezione e di ridurre al minimo gli impatti con le attività antropiche.		Scient.San.-Viterbi	I dati sono processati con regolarità anche se si conferma la forte caduta della presenza della specie Lupo. Qualche nuova segnalazione è comparsa nel versante piemontese. Tutte le segnalazioni sono state finora processate.			% dati processati	100	95	0	3		98		
B1i1	Misurazione della presenza, distribuzione e densità (dove possibile) di specie di fauna alloctone, terrestri e di acqua dolce	Azione non prevista nel 2012												0		
B1m1	Misurazione della presenza di patologie trasmissibili alla fauna selvatica e domestica e di eventuali zoonosi.	Lo scopo è il controllo puntuale e puntiforme dello stato sanitario delle principali specie di mammiferi presenti nel Parco, in particolare degli ungulati e dei carnivori. Questo si realizza attraverso il controllo clinico, necroscopico e sierologico della fauna catturata o rinvenuta morta. Sono previste convenzioni di ricerca con Università e il Cermas di Aosta (IZS, Aosta).		Scient.San.-Bassano	I campioni sono stati raccolti nelle catture e nelle necroscopie. I prelievi sono stati conferiti all'IZS di Torino per analisi sierologiche. L'azione è ultimata e tutti i dati di sierologia sono stati acquisiti. Il focolaio di brucellosi si è esaurito e nessuna malattia infettiva grave è descritta nel Parco.			% campioni analizzati, rispetto al totale dei campioni ritrovati	50	35	10	35		80		
B1n1	Misurazione delle interazioni tra animali domestici e fauna selvatica	Azione non prevista quale piano operativo nel corrente anno; è prevista l'attuazione nel 2013 nell'ambito del progetto GREAT	Si											0		
B1o1	Attivazione e prosecuzione di indagini sul lungo periodo sull'eco-etologia e sulla biologia di alcune specie protette allo scopo di indirizzare le azioni di conservazione e di protezione.	L'azione di conservazione si realizza al meglio tramite la migliore conoscenza della fauna e dei meccanismi ecologici. Le aree nazionali protette hanno il dovere di funzionare come siti di studio a lungo termine della fauna. Studi a lungo termine sono finalizzati ad una migliore conoscenza delle seguenti specie: stambecco (20 stambecchi marcati nel 2012), camoscio (20 camosci marcati), marmotta (70 catture), la pernice bianca, l'aquila e il gipeto. Sono previsti coinvolgimenti di Università e di gruppi di ricerca esterni, con contributi in forma di donazione liberale ai fini di ricerca.	Si	Scient.San.-Bassano	L'attività di ricerca è stata completata. Il numero di marcature è stato raggiunto e superato. Per quanto riguarda le catture di camoscio, si conferma la modifica del piano di catture in quanto il recinto di cattura nuovo ha funzionato solo in parte. Per questa ragione è stato proposto alla Direzione, che ha assentito, di modificare l'output, portandolo da 20 camosci a 10.			% progetti ricerca attuati	90	25	50	15		90		
B1o2	Catture a scopo di marcatura per indagini su lungo periodo sulla eco-etologia e la biologia di camoscio e stambecco	Riconoscimento individuale di camosci e stambecchi al fine del loro monitoraggio sul lungo periodo. Nell'area di studio dell'alta valle dell'Orco si prevede la cattura e ricattura di 20 camosci maschi e femmine e nell'area di studio di Levionaz 20 stambecchi maschi e femmine.		Sorv.-Cerise	Attività in avanzamento. Catturati 20 stambecchi nell'area di Levionaz, 1 stambecco in Valle Orco e 5 camosci in Valle Orco.			N° animali catturati	40	0	21	5		26		

B1p1	Raccolta dati su eco-etologia e biologia di alcune specie protette allo scopo di indirizzare scelte contingenti di gestione e di conservazione.	Attivazione di progetti di ricerca di breve durata (annuale o biennale) per la raccolta di dati utili alla conoscenza ed alla conservazione di talune specie, all'implementazione delle conoscenze scientifiche di base ed alla definizione di specifiche azioni di protezione. Sono comprese in questo ambito le indagini su: eco-etologia di lepre bianca e di arvicola delle nevi, presenza e distribuzione di chiroterri, presenza e distribuzione di specie in Direttiva Habitat. Sono previste collaborazioni esterne di ricerca.		Scient.San.-Bassano	Sono stati attuati i progetti su: arvicola delle nevi, presenza e distribuzione di chiroterri, presenza e distribuzione di specie in Direttiva Habitat, tra cui in particolare la ricerca sull'ecologia del lepidottero Euphidrias aurinia. La ricerca sull'ecologia della lepre è stata invece sostituita con quella sullo scoiattolo rosso, per la necessità di raccogliere dati anche nella stagione estiva 2012 (catture e ricatture). Anche quest'ultimo progetto è stato completato.			% progetti di ricerca attuati	90	25	45	25		95		
B1q1	Messa in atto di iniziative a finanziamento europeo e regionale sulla conservazione della fauna, degli habitat e della biodiversità animale.	Attivazione di progetti transfrontalieri sulla conservazione dei grandi ungulati di montagna (GREAT - Interreg con P.N.Svizzero) ed europei (LIFE- Biodiversità) sulle zone umide e sulla riqualificazione dei corsi d'acqua (co-finanziamento con fondi di Valsavarenche 2010, eradicazione del Salmerino di fontana e altre azioni). Partecipazione al bando regionale Piano di Sviluppo Rurale (PSR), finalizzato alla conservazione della biodiversità. E' prevista l'attivazione di bandi e gare per assegnazione di incarichi di ricerca ad Università e a gruppi di ricerca esterni.	Si	Scient.San.-Bassano	Tutti i progetti previsti sono stati attuati ed approvati e finanziati. Il progetto GREAT ed il LIFE sono esecutivi il PSR è in fase di completamento, visto il parere positivo sul finanziamento da parte della Regione Piemonte. La rendicontazione di GREAT è stata accettata e lo stato di avanzamento approvato. Il LIFE è stato attivato con la redazione delle prime determinazioni e la realizzazione dei primi bandi per borse di studio (n.1 bando in redazione). Si è in attesa della variazione di bilancio per attivare le spese.			% di attuazione del progetto GREAT (1° anno)	90	12	35	26		73		
B1q2	Censimenti fauna in collaborazione con parchi esteri nell'ambito di iniziative a finanziamento europeo e di scambio con altri parchi nazionali	Nell'ambito del progetto Europeo "Great" (Grandi erbivori negli ecosistemi alpini) in partnership con il Parco nazionale Svizzero è previsto lo scambio di esperienze e di metodologie attinenti la gestione della fauna selvatica. Viene quindi previsto di effettuare 3 censimenti (stambecco/cervo/capriolo) e trasferite di formazione e scambio di tecniche (catture, monitoraggio) di in collaborazione con il Parco Nazionale Svizzero.		Scient.San.-Bassano	Sono stati effettuati in comune con il PN Svizzero: 2 censimenti di stambecco ed un censimento di cervo. Il capriolo è stato censito solo nel PNGP, nell'area test di Campiglia. L'azione è stata completata con l'esecuzione delle ultime missioni presso il Parco Nazionale Svizzero ed il censimento di cervi, nel mese di settembre.			% di attuazione dei censimenti	90	5	85	2		92		
B1q3	Progetto Interreg Alcotra 2007-2013 "E_PHENO"	La fenologia, l'alternarsi delle fasi di sviluppo annuali degli esseri viventi, è influenzata dalle condizioni climatiche stagionali ed è quindi sensibile ai cambiamenti climatici. E-PHENO condivide le conoscenze derivanti dal progetto PhenoALP, ampliando la rete di osservazione fenologica coinvolgendo nuovi attori del territorio di cooperazione e promuovendo il metodo partecipativo adottato per le attività di divulgazione e sensibilizzazione. A questo progetto che sarà esaminato ed eventualmente approvato dalle Autorità UE alla fine del 2012, partecipano diversi soggetti: Arpa (Valle d'Aosta), come capofila, PNGP e Parco Naturale Mont Avic, come partner italiani, Parc des Ecrins e CREA come partner francesi.		Bot.-Poggio	L'obiettivo è stato raggiunto. Il progetto E-Pheno (interreg Alcotra) è stato presentato all'inizio del mese di marzo.			N° dossier presentati	1	1	0	0		1		
B1r1	Controllo degli apparati glaciali come misura delle trasformazioni climatiche in atto in ambiente alpino	Misurazioni frontali dell'ablazione glaciale per n° 30 ghiacciai e delle variazioni della massa glaciale con l'effettuazione del bilancio di massa per n° 1 ghiacciaio.	Si	Sorv.-Cerise	Effettuata la misurazione dell'ablazione e calcolato il bilancio di massa del ghiacciaio Grand Etret. Effettuata la misurazione frontale di 33 ghiacciai.			% dei ghiacciai misurati su quelli previsti	100	0	0	100		100		
B1r2	Cooperazione con la rete A.I.N.E.V.A., per il monitoraggio metereologico e nivometrico della Regione Piemonte	Misurazioni settimanale invernale della stratigrafia del manto nevoso nella stazione del Nel, osservazioni nivo-meteo, e profilo del manto nevoso.		Sorv.-Guglielmetti	Effettuate 15 uscite nel periodo gennaio-aprile delle 19 previste. Attività sospesa fino all'arrivo della neve.			% effettuazione rilievi	90	63	16	0		79		





B2e1	Gestione della mortalità invernale e conferimento carcasce ad istituti di ricerca e carnai	In caso di elevata mortalità invernale si crea il problema della gestione delle carcasce e dello smaltimento dei residui delle necroscopie. Ci si prefigge una gestione corretta dei carnai e lo smaltimento dei residui secondo quanto previsto dalle norme e, in caso di necessità, il conferimento di reperti ad istituti diagnostici veterinari (Università di Torino e Cermas-Aosta).	Scient.San.-Bassano	La mortalità dell'inverno 2011-2012 è stata assai modesta (solo il 3% degli stambecchi marcati sono mancati al censimento 2012). L'azione è stata completata.			% carcasce gestite e smaltite, previa verifica	10	10	0	2		12		
B2e2	Implementazione della collezione di crani di ungulati	Le informazioni di natura scientifica che possono essere recuperate dai crani di ungulati (età, sesso, relazioni tra stato dell'animale e sopravvivenza, asimmetria ecc.) richiedono una debita conservazione di parte delle spoglie e la preparazione ai fini della conservazione e del successivo trattamento. La finalità della presente azione è quindi implementare la collezione di crani del Parco. Alcuni reperti possono inoltre essere destinati alla alienazione ai fini delle politiche di bilancio. Pulizia trofei per una squadra di 2 GP – pulizia di reperti fino ad un raggiungimento di 15 punti secondo il seguente criterio: • 1 punto = cranio di Camoscio ordinario (mantenendo solo l'osso frontale ) • 1.5 punto = cranio di Stambecco Femmina ordinario • 2 punti = cranio di Stambecco Maschio ordinario • 4 punti = cranio di Camoscio speciale (trofeo finito completo con mascella e mandibola con denti) • 4 punti = cranio di Stambecco Femmina speciale • 5 punti = cranio di Stambecco Maschio speciale	Sorv.-Cerise	L'attività ha coinvolto le valli Orco e Soana. In valle Orco sono stati puliti 7 camosci speciali, in valle Soana 8 camosci ordinari e 4 speciali ( 44+8=52). In Valsavarenche sono stati puliti 6 trofei di cervo, che però al momento non rientrano nella tabella.			Punteggio raggiunto	15	0	52	0		52		
B2e3	Attivazione nuovi carnai e gestione rapporti con ASL	L'obiettivo è di attivare in ogni valle del Parco un sito di smaltimento carcasce (carnaio), per gestire l'eccessiva mortalità e per smaltire i resti animali. Due carnai (Orco e Rhemes) sono attivi e devono essere seguiti e gestiti, uno è in corso di progettazione (Valle Soana). Periodicamente una visita dell'ASL convalida la gestione del sito e della struttura.	Scient.San.-Bassano	Sono attivi due carnai su tre e il terzo è in fase di ultimazione. La gestione dei carnai attivi si è svolta regolarmente e si completerà alla fine dell'anno.			% di carnai realizzati e utilizzati	60	30	10	15		55		
B2f1	Concorso "Praterie fiorite"	I Parchi nazionali francesi hanno istituito, su impulso del Ministero dell'Ambiente, il premio di eccellenza agro-ambientale "Prairies fleuries – Praterie fiorite", che attribuisce alle aziende agricole foraggere un riconoscimento per i prati e pascoli che presentino il miglior equilibrio tra valore agricolo e valore ecologico. Il Parco nazionale della Vanoise ha proposto di coinvolgere il Gran Paradiso, esportando il premio anche in Italia. Quest'anno l'azione prevede lo studio della regolamentazione e della sua applicabilità alla realtà italiana, in relazione alla possibilità di coinvolgere soggetti terzi come regioni, associazioni di categoria, Institut agricole régional.	Direzione-Ottino	Progetto non ancora attivato.			Proposta regolamento	1	0	0	0		0		



B2f2	partecipazione progetto Interreg per la valorizzazione delle produzioni sementiere locali "Alpgrain"	L' Institut Agricole Régional ha proposto la collaborazione del parco al progetto Interreg "Alpgrain", che svilupperà una filiera di produzione di sementi autoctone nelle Alpi italo-francesi per diversificare il reddito agricolo. Il progetto affronta alcune problematiche sentite all'interno del parco: andare incontro alla esigenze degli imprenditori agricoli di montagna di diversificare le proprie attività con la produzione di sementi autoctone; offrire sementi locali per la risemina di prati e pascoli; ridurre l'introduzione nel parco di specie e cultivar alloctone; offrire sementi autoctone dal punto di vista specifico e varietale per le attività di ripristino di aree sottoposte a lavori di modificazione territoriale. L'Ente Parco necessita di sementi autoctone per le proprie necessità e per meglio mirare le prescrizioni di recupero sui lavori soggetti ad autorizzazione. L'azione si avvierà quest'anno con adesione esterna e collaborazione, favorendo le coltivazioni proposte e mettendo a disposizione propri terreni per accoglierle.	Direzione- Ottino	L'Ente Parco ha presentato la sua adesione al progetto. Si è in attesa della comunicazione di esito della domanda.	N° adesioni Interreg	1	1	0	0	1		
B3a1	Adempimenti inerenti all'approvazione del Piano del Parco	Attività prevista nell'ambito delle procedure di formazione del piano ai sensi di legge, secondo l'avanzamento degli Enti deputati all'approvazione (regioni Piemonte e Valle d'Aosta). Si rammenta che lo strumento di gestione è stato approvato dal Parco nel dicembre del 2009. L'obiettivo è condizionato quindi dalle procedure di altre amministrazioni, secondo l'iter previsto dall'art. 12 della legge n. 394/91 e ss.mm.ii. Nel caso di adozione da parte delle Regioni, la fase successiva prevede, tramite Commissione interna affiancata dai supporti esterni, l'esame istruttorio delle osservazioni pervenute e la trasmissione dei risultati alle Regioni. L'obiettivo ha necessità di supporti esterni, da parte dei progettisti e di un esperto legale. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli eventuali affidamenti avverranno con procedura in economia con affidamento diretto. I dati previsti nelle sezioni "Indicatori" e "Diagramma attività" sono una stima, nel caso i tempi previsti dalla legge per le istruttorie ricadano nell'anno 2012	Direzione – Ottino	Nessun avanzamento nelle procedure di legge è stato comunicato dalle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.	N° osservazioni pervenute e esaminate	100	0	0	0	0		
B3a2	Adeguamento del piano del Parco ad osservazioni regionali.	La Regione Autonoma Valle d'Aosta Regione con nota prot. 6046 del 6.7.2010 ha presentato delle osservazioni della Conferenza dei Servizi sulle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco, preliminari e condizionanti la sua adozione. Nel 2011 si è provveduto a definire con gli uffici regionali buona parte delle osservazioni. Restano da completare il piano di gestione del SIC e l'individuazione di una soluzione sulle competenze forestali. L'azione prevede di completare questi ultimi aspetti. Verrà presentato agli organi di indirizzo un documento di proposta di adeguamento del piano alle osservazioni.	Direzione – Ottino	Completato il Piano di gestione SIC/ZPS.	N° relazioni	1	0	0	0	0		
B3a3	Stesura delle misure di conservazione della fauna per il piano di gestione del SIC Parco nazionale Gran Paradiso	Allo scopo di integrare le schede a suo tempo redatte, al fine di adeguarle a quanto richiesto dalla Regione Valle d'Aosta e per renderle idonee ad orientare le scelte e le priorità di conservazione dell'Ente, saranno riviste le schede faunistiche del piano di gestione del SIC Gran Paradiso, riscritte, integrate ed ampliate.	Scient.san.- Viterbi	Il piano di Gestione del SIC è stato integrato e tutte le schede relative alla fauna sono state completate e verificate. Azione completata	N° di schede (specie) redatte/giornata lavorativa	1,5	1	0,5	1	2,5		

B3a4	Linee di gestione del patrimonio forestale	Definizione di linee di indirizzo per la redazione dei piani di assestamento forestale (PGF) del territorio protetto, d'intesa con la RAVA e la Regione Piemonte; verrà redatto un documento sulla base dei tipi forestali definiti dalle due Regioni e presenti all'interno del Parco e tenuto conto dei documenti di pianificazione del Parco e della relativa normativa secondo i principi della selvicoltura naturalistica. L'azione iniziata lo scorso anno prevede un avanzamento.	Direzione-Ottino	Azione non ancora avviata.	N° documenti	1	0	0	0	0	0		
B3b1	Sviluppo e implementazione del Sistema informativo integrato dell'Ente	Incarico di servizio specialistico per: strutturazione delle basi di modalità di integrazione degli elementi cartografici con le basi di dati dei servizi analisi delle funzionalità e delle informazioni da rendere disponibili messa a punto degli strumenti software e hardware necessari; - proseguimento del lavoro di omogeneizzazione delle banche dati disponibili, implementazione di materiali e cartografie e immissione e acquisizione dei dati; - formazione e procedure per accesso a SigmaTer Piemonte -proseguimento della convenzione di ricerca e formazione geotematica con il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Torino. Eventuale necessità di supporti esterni.	Tecnico-Vaschetto	In corso. Concluse le procedure per l'accesso a SIGMATER delle due regioni. Stipula convenzione con Dipartimento Scienze della Terra. In corso: la cartografia delle derivazioni e delle sistemazioni idrauliche. Fornitura dati cartografici su richiesta di altri enti. Realizzazione n. 1 cartografia per A piedi tra le nuvole. Progetto GEOPORTALE con MATT: stipula convenzione, allestimento server dedicato, corso di formazione. Realizzata cartografia terreni e fabbricati rurali del patrimonio dell'Ente a seguito aggiornamento dati. Acquisiti dati catasto derivazioni dagli enti territoriali.	N° incarichi N° capitolati tecnici per affidamenti esterni	1	0	0	0	0	0		
B3b2	Rilevazione digitalizzata sentieri	Mappatura di sentieri tramite GPS con l'utilizzo del palmare in dotazione al personale di sorveglianza.	Sorv.-Cerise	Attività avviata nel 3° trimestre. Sono stati mappati 172 Km di sentieri.	% km sentieri rilevati su quelli programmati	90	0	0	100	100			
B3c1	Procedura di approvazione del regolamento	Per memoria, in attesa dell'istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, deputato al controllo e all'avvio delle successive operazioni di ricerca delle intese previste dall'art. 11 della L.394/1991								0			
B3c2	Visite di studio per interventi di recupero e valorizzazione a completamento dello studio e del manuale operativo sui beni e patrimoni naturali	Unitamente ad un soggetto privato, società Proteus, il Parco ha partecipato ad un bando del programma comunitario Leader+ del Gruppo d'Azione Locale Valli del Canavese, concluso con la redazione di uno studio, riferito al versante piemontese, e di un manuale operativo per gli interventi sul patrimonio costituente il paesaggio rurale diffuso, dalla rete sentieristica ad elementi puntuali (recinzioni, pavimentazioni, ecc), compresi gli interventi su elementi che interessano il mantenimento della biodiversità. Si prevede l'organizzazione di visite sul campo con amministratori locali e stakeholders ad interventi già eseguiti aventi valore di buone pratiche e ad esempi di albergo diffuso	Tecnico-Tompetrini	L'attività è in corso con la verifica di fattibilità. L'azione, stante l'avvicinarsi della stagione invernale, è rimandata al 2013. Alla fine di settembre è stato presentato presso la sede del GAL il Manuale operativo, con un intervento dei funzionari del Parco co-autori del lavoro. Si prevede di acquistare un numero di copie del manuale stampato, compresa la rassegna fotografica, per la diffusione sul territorio di tutto il Parco	N° partecipanti visite studio Fornitura di copie stampate del Manuale operativo	15 1	0	0	0	0			
B3c3	Tabellazione confini del Parco	Dopo la promulgazione del decreto sulla nuova perimetrazione del Parco, si tratta di completare la tabellazione sul terreno nelle valli Orco-Cogne-Rhemes. Rilievo con GPS ed eventualmente con fotocamera dei punti tabellati. Verifica ed eventuale sostituzione di tabelle deteriorate posate nel 2011.	Sorv.-Cerise	Attività in avanzamento. Sono state posate 290 tabelle nuove (target 330) e sono state sostituite 91 tabelle (target 30).	% di tabelle posate ex novo o sostituite sul totale di quelle da posare e sostituire	90	0	0	100	100			
B3c4	Tabellazione confini del Parco: cartografia	Completamento della tabellazione sul terreno. L'obiettivo, trasversale con il Servizio di Sorveglianza, comporta per la parte tecnico-cartografica: - supporto da parte del STP per l'individuazione dei punti e la fornitura delle tabelle - rilievo con GPS dei punti tabellati (Servizio Sorveglianza e STP) - redazione di cartografia aggiornata (STP)	Tecnico-Vaschetto	In corso. Completata la restituzione cartografica delle tabelle posate	N° cartografie	1	0	1	0	1			

B3d1	Istruttorie ai sensi art. 13 e art. 11 L. 394/1991 e s.m.i.	Esame delle richieste di trasformazione del territorio ai fini del rilascio del nulla osta. Possibili pratiche non ordinarie a seguito recenti legislazioni regionali su materie specifiche. Istruttorie per l'espressione del parere su Studi di impatto ambientale e Studi di Valutazione d'Incidenza.		Tecnico-Vaschetto	In corso.			N° nulla osta istruiti	200	29	60	68		157		
B3e1	Autorizzazioni ex art.11 L.394/91	Svolgimento delle istruttorie relative al rilascio di autorizzazioni contemplate dalla L.394/1991, con l'esclusione dei nulla osta (ex art.13).		Aagg.-Mosso	Attività in corso. Migliorati i target di evasione pratica entro i termini previsti			GG rilascio per autorizzazione	15	2	4	2		2,67		
B3f1	Riduzione delle interferenze antropiche sull'ambiente	Controllo anti bracconaggio, applicazione del regolamento e delle leggi del Parco, prevenzione e repressione degli illeciti, sensibilizzazione dei fruitori dell'area protetta, tutela del patrimonio dell'Ente		Sorv.-Cerise	Attività in avanzamento. Nel 3° trimestre sono state calcolate 26287 ore e 79 sanzioni.			h presidio territorio/sanzione	825	2438	3135	332		1968,333		
B3g1	Attuazione del piano antincendi boschivi	Il PAIB 2008-2012 è stato adottato dal Ministero Ambiente nel 2010. Nel corso del 2012 saranno predisposti gli adempimenti richiesti dal Ministero e in particolare l'aggiornamento del piano e dei questionari sugli incendi. Per quanto riguarda le priorità di investimento previste da PAIB, la realizzazione è connessa a disponibilità di risorse finanziarie, al momento non presenti. Quale strumento di valutazione del pericolo di incendio boschivo, permane l'accesso al portale informativo della Regione Piemonte per la consultazione del bollettino giornaliero.	Si	Tecnico-Vaschetto	In corso.			N° questionari anti incendi	1	0	0	0		0		
C1a1	Procedure conseguenti all'approvazione del Piano pluriennale Economico e sociale	L'avanzamento delle procedure è dipendente dalle Regioni, che al momento non hanno ancora istruito il piano. Pertanto nessuna azione è prevista nell'anno in corso.												0		
C1b1	Contributi ai comuni del Parco	Gestione assegnazione contributi ai Comuni dell'area protetta per azioni sostenibili. L'obiettivo comprende il perfezionamento dei contributi assegnati a fine 2011 (per totali euro 90.000) e l'attivazione del bando per la concessione di euro 500.000. Il riferimento delle proposte è il Piano pluriennale Economico e Sociale, strumento previsto dall'art. 14 della legge quadro sulle aree protette n. 394/91. Contiene la programmazione quadriennale di interventi per lo sviluppo sostenibile dell'area protetta, con progetti conformi al Piano del Parco. La Comunità del Parco lo ha approvato nel 2009 e il Consiglio Direttivo ha espresso a fine 2009 il suo parere positivo, vincolante. Il PPES è stato trasmesso alle Regioni, competenti all'approvazione. Nell'attesa, le linee di indirizzo e i contenuti delle azioni sono già utilizzati. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", il commissario esterno per la valutazione dei progetti a bando sarà individuato con procedura in economia con affidamento diretto.		Tecnico-Tompetrini	Predisposto il bando per l'assegnazione dei contributi, sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, del Regolamento per contributi a enti e associazioni in vigore e previa raccolta di analoghi documenti. Effettuati 6 incontri con Comuni e progettisti per fornire chiarimenti. Istruita procedura per nomina Commissione di valutazione (Direttore, Responsabile Servizio tecnico Pianificazione e Ufficio Pianificazione, oltre ad un tecnico esterno). La Commissione ha ultimato i suoi lavori valutando 10 progetti presentati da 12 Comuni, con l'ammissione in graduatoria di 7 progetti, presentati da 10 Comuni. In corso proseguimento della procedura. Assegnati i contributi stabiliti a fine 2011. In corso proseguimento della procedura. Predisposta e inviata ai 10 Comuni assegnatari la convenzione con richiesta di approvazione (e invio documenti richiesti dal Bando) per la			N° pratiche contributi (NB in realtà 8 in quanto una è pratica congiunta di 3 comuni)	13 8	0	0	0		0		

C1b2	Censimento opifici	Rilevo delle strutture e degli immobili destinati ad uso industriale, specie se in disuso; nella fattispecie si rileveranno centrali idroelettriche e dighe, case guardiania, strutture cantiere, stazioni di teleferiche, piani inclinati, prese di captazione dell'acqua, impianti funiscioviari, ecc. . E' previsto che il lavoro si realizzi in due anni.	Direzione-Ottino	Sono state rilevate le seguenti aree: <u>Agnel</u> : diga, casa guardiania, strutture cantiere, finestra galleria Agnel-Serrù. <u>Serrù</u> : diga, casa guardiania, strutture cantiere, linea elettrica, finestra galleria Serrù-Nel. <u>Carro</u> : prese di captazione, finestra galleria, area cantiere. Area di Valsoera: diga, casa guardiania, strutture cantiere, stazione terminale teleferica, galleria piano inclinato, finestra arrivo piano inclinato. Teleccio: diga, casa guardiania, canale di scarico Noaschetta e casa, accesso centrale, strutture cantiere, linea elettrica, struttura pannelli fotovoltaici, casa museo. Teleferica: stazione Teleccio, traliccio scala, stazione Sernior. La redazione delle schede per ogni rilevamento è in corso.		N° strutture rilevate	30	0	0	30	30
C1c1	Verifica attivazione programmi nazionali, comunitari, finanziamenti di interesse per le finalità del Parco	In relazione alla programmazione dei fondi comunitari e nazionali per il periodo 2007/2013 e altre fonti di finanziamento: analisi possibilità partecipazione a bandi secondo la programmazione generale di Ente ed alle proposte contenute nel Piano e Ppes, individuazione priorità, adesione a progetti, verifica effettiva capacità di gestione tecnica ed amministrativa rispetto alle attività prioritarie programmate. Verifica della possibilità di attivare programmi di varia natura inerenti le finalità del Parco. L'obiettivo consiste nell'analisi e nella verifica della fattibilità, tenuto conto dei carichi di lavoro del personale	Direzione – Ottino	In relazione alla programmazione dei fondi comunitari sono diversi i progetti in cui l'Ente è coinvolto: - Alpgrain, progetto di attivazione di linee produttive di sementi di foraggiere, lead partner Institut agricole région, adesione; - Interventi per incrementare la biodiversità attraverso la gestione sostenibile del pascolo (BioPas) PSR Regione Piemonte – progetto del parco; - iniziative legate al "Marchio Collettivo di Qualità e al "Novantennale" del Parco convenzione con CCIAA « e-PHENO – Reti fenologiche nelle Alpi » Interreg - Lead partner ARPA VDA – partner di progetto Permanet-CAP azioni di comunicazione/sensibilizzazione sulla criosfera – lead partner ARPA VDA - osservatore. - Valle d'Aosta DNA Barcoding - biotecnologie avanzate per lo studio della biodiversità alpina. Lead partner Museo scienze regionali- partner VDA WRAPP LAB: Wildlife Research Applications Laboratory – Lead Partner PNGP		N° analisi possibilità finanziamento	5	2	6	0	8



C1c2	Gestione e utilizzo fondi speciali	Gestione dei contributi speciali in essere assegnati o da assegnare ad enti locali, dell'accordo di programma con la regione Piemonte, del programma Valsavarenche 2010. Proposte di utilizzo dei contributi.		Tecnico-Tompetrini	Attività in corso. Effettuate verifiche e approfondimenti sulla situazione dei fondi non ancora trasferiti a valere sull'Accordo di Programma con la Regione Piemonte. In corso verifica utilizzo contributi del programma Valsavarenche 2010, in attesa di conoscere l'ammontare del trasferimento 2012. Verifiche in corso, seguendo l'evoluzione delle problematiche emerse nell'area di Rovenaud.			N° proposte utilizzo fondi	2	0	0	0		0		
C1e1	Piano delle strutture di servizio	La consistenza del patrimonio immobiliare del Parco storico e di alta quota, è una caratteristica dell'area protetta che ha contribuito significativamente all'azione di tutela e monitoraggio e al supporto in genere delle attività sul territorio. La vetustà e lo stato del patrimonio, la difficoltà a mantenere livelli minimi di efficienza, rendono necessario definire un Piano di gestione delle strutture che identifichi le azioni prioritarie di intervento e l'aggiornamento delle necessità. L'analisi dello stato di fatto è stata in gran parte effettuata nel 2011. L'obiettivo è di verificare una proposta secondo gli assetti organizzativi attuali e prevedibili anche in riferimento ai risparmi energetici e di gestione.	Si	Direzione – Ottino	Azione avviata.			N° piani	1	0	0	0		0		
C2a1	Attività di concessione, promozione e valorizzazione del Marchio di Qualità, dei prodotti e del territorio del Parco	Prosegue l'attività istruttoria per la concessione del Marchio Collettivo di Qualità ai nuovi richiedenti (sopralluoghi, commissioni di valutazione, controlli) e per la concessione del logo/emblema del Parco ad attività proposte da terzi. Proseguono i rapporti con altri Enti nell'ambito delle attività di partenariato e collaborazione per iniziative di formazione, promozione e valorizzazione dei produttori e del territorio del Parco (es.: convenzione con la CCIAA di Torino, Museo del Gusto di Frossasco, GAL del Canavese e Turismo Torino e Provincia). Sono previste partecipazioni a fiere e saloni del settore di particolare rilevanza (es: Fa' la cosa giusta a Milano, Fiera del Viver bene a Pinerolo, Bit di Berlino) e attività di promozione di prodotti e operatori del territorio, attraverso la partecipazione ad iniziative con le Comunità Montane (es.: Salotti enogastronomici). Si prevedono apporti di carattere professionale per la realizzazione dei controlli a campione, per la formazione specifica degli operatori a Marchio di qualità e per il supporto operativo alle attività di pr. Sarà somministrato un questionario ai clienti degli		Tur.-Fedrighini	N. 8 sopralluoghi per marchio e n. 6 controlli operatori oltre ad indagini telefoniche a campione. Stipulate convenzioni con CCIAA, GAL, Museo del Gusto. Partecipato a n. 3 Fiere: Fa la cosa giusta (Milano), Viver bene (Pinerolo), BIT (Berlino). N. attività promozione operatori a marchio: n. 7 (Evento a Torino, 2 Escursioni erbe, Apertura festeggiamenti Ceresole, Apertura festeggiamenti valsavarenche, Convegno Energia, Strada Gran Paradiso). Avviato servizio fotografico sul Marchio. Realizzati: borsa Mercato, Viaggio Studio nelle Langhe, Corso Laboratorio chimico CCIAA su Marchio Yes; acquistato e personalizzato gazebo marchio. attività non prevista: collaborazione con Servizio tecnico per valutazioni adeguamento accessibilità strutture ricettive. Prosecuzione coinvolgimento operatori per varie attività/eventi (elenco completo su scheda allegata). Concluso servizio fotografico. Conclusa istruttoria per concessione marchio per altri 9 operatori (6VdA-3Pie).Ripresi contatti con CCIAA Torino per rinnovo convenzione triennale. Proseguono i continui con			% eventi promozionali organizzati con gli operatori sul totale	53	0	0	91		91		

C2b1	Prosecuzione progettazione di un sistema di itinerari naturalistici, escursionistici e culturali per la promozione sul sito del Parco; progettazione cartacea di prima accoglienza.	Nell'ambito del progetto di georeferenziazione di tutti i sentieri presenti nel Piano del Parco, attuato dal Servizio di Sorveglianza in accordo con il servizio Tecnico, e in relazione al tracciato di Giroparco in via di ultimazione, è in programma la messa on line sul sito del Parco di 2 itinerari per Valle, corredati da testi divulgativi. Potrà essere dedicata attenzione anche a qualche sito di arrampicata sportiva qualora non interferente con la tutela di siti di nidificazione (Val Soana). Per migliorare l'accoglienza dei visitatori che si fermano al Parco solo una giornata oppure un paio di giorni, verrà elaborato uno strumento cartaceo in formato A3 contenente sul fronte una carta del Parco riportante i principali sentieri di facile percorrenza, anelli di breve durata e punti di interesse storico, culturale, architettonico.	Tur.-Fedrighini	In attesa di avere nuovi dati per la georeferenziazione degli itinerari da parte della Sorveglianza. Cartina A3: base cartografica in via di realizzazione; sentieri individuati e descritti; da fare elaborazione grafica e stampa. Effettuato controllo itinerari con Servizio di Sorveglianza, base cartografica realizzata in collaborazione con il Servizio Tecnico-Pianificazione; elaborazione grafica e stampa in corso.			% cartine distribuite agli utenti	20	0	0	0	0	0		
C2c1	Gestione centri visitatori piemontesi	I servizi di informazione turistica sul territorio piemontese del parco comprendono i centri visitatori, la segreteria turistica piemontese (Ceresole), il polo di coordinamento dei centri (Noasca). L'azione ne prevede la gestione in rete in stretta correlazione con le strategie a livello provinciale, che il Parco condivide attraverso l'adesione a Turismo Torino e Provincia e al progetto "Ceresole Perla delle Alpi".	Tur.-Del Corso	Realizzata gara e aggiudicazione per gestione luglio-settembre; affidati servizi di polo di coordinamento Noasca; Scadenza ricevimento e elaborazione questionari il 31 ottobre. Avviata progettazione nuovo sistema di gestione integrata dei centri di informazione attraverso un possibile interlocutore che si è reso disponibile: il Gal del Canavese. Qualora il sistema non vada in porto per motivi politici, saranno riaffidati i servizi di gestione per il periodo natalizio.			% riscontri positivi sul totale delle risposte alle domande sulla qualità dei servizi poste a questionario	60	0	0	0	0	0		
C2c2	Gestione turistica versante valdostano	I servizi di informazione turistica sul versante valdostano del parco comprendono i centri visitatori, il Giardino botanico Paradisia e la segreteria turistica valdostana (Aymavilles). L'azione concerne la gestione in rete, che viene svolta con Fondation Grand Paradis, a cui il Parco aderisce con una quota annuale di adesione e con la partecipazione al 50% delle spese di gestione.	Tur.-Del Corso	Gestione ordinaria servizi in convenzione. Scadenza ricevimento e elaborazione questionari 31/10. In corso di verifica la problematica inerente la concessione di contributi ad organizzazioni esterne, anche pubblico-private, ai sensi della normativa che andrà in vigore dal 1° gennaio 2013. PNGP attende di conoscere il risultato della posizione della Regione Autonoma Valle D'Aosta in merito.			% riscontri positivi sul totale delle risposte alle domande sulla qualità dei servizi poste a questionario	60	0	0	0	0	0		
C2d1	Gestione ordinaria Giardino Paradisia	L'azione prevede attività, anche molto diverse tra loro, per la gestione ordinaria del Giardino Alpino Paradisia (GBA); in particolare le cure colturali delle specie coltivate, il reperimento di nuovo materiale vegetale da inserire nel GBA, la manutenzione delle infrastrutture, del vivaio, la stesura dell'Index seminum, la raccolta e lo scambio dei semi. Alle attività manuali hanno contribuito sino al 2011 anche i giardinieri della squadra forestale della Regione Valle d'Aosta (convenzione PNGP-RAVA). Dal 2012, pur rimanendo attiva la convenzione, la Regione fornirà un contributo finanziario. Si prevede di procedere ad affidamenti di servizio esterni. Le attività che dovranno essere svolte anche da personale esterno sono state divise in 3 categorie: quelle più strettamente legate alle normali pratiche colturali (diserbo, taglio erba, ecc.), da svolgersi tra maggio e agosto, quelle inerenti a reperimento, coltivazione e trapianto delle piante per il Giardino, tra maggio e settembre ed infine quelle inerenti allo scambio internazionale dei semi tra l'autunno e l'inverno.	Bot.-Poggio	Sono stati affidati i seguenti incarichi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• scambio semi 2011-2012 euro 5.000 (dd n°044 del 17.02.2012)</li> <li>• manutenzione ordinaria GBA euro 32.000 (dd n°107 del 27.04.2012)</li> <li>• attività di vivaio e reperimento piante euro 15.000 (dd n° 106 del 27.04.2012) il primo incarico è stato portato a termine e liquidato alla fine di aprile. Sarà necessario predisporre un ulteriore incarico per lo scambio dei semi 2012-2013 tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 utilizzando le risorse finanziarie poste a bilancio 2012 (cap. 4160). Al 30.09.2012 è stato portato a termine il servizio di manutenzione ordinaria (dd n°107) ed è in fase di ultimazione quello relativo alle attività di vivaio (dd n°106)-termine 30.10.2012. Saranno a breve affidati altri servizi per preparazione e spedizione Index Seminum 2012/2013, desiderata, spedizione semi (euro 6.000); per inserimento dati (euro 7.000) e per pulizia neve (euro 1.400) utilizzando le rimanenti risorse poste a bilancio 2012 (cap. 4160)</li> </ul>			SAL (%)	100	0	9,6	90,4	100			

C2e1	Attività sperimentale della Vaudaletta	L'azione è sospesa nell'attesa di riuscire ad assegnare la gestione della struttura, dipendente dalla attuazione dell'azione A2g1																0
C2f1	Monitoraggio forniture e servizi acquisti pubblici ecologici (APE)	Vista la DD 236 del 31.12.2008 di approvazione del protocollo APE con la Provincia di Torino e la relativa sottoscrizione dell'ultimo protocollo del 27.02.2009 si procederà alla compilazione del monitoraggio di acquisti pubblici economici per l'anno 2011 e alla partecipazione al gruppo di lavoro dell'APE.	Si	Amm.-Carta	Effettuato monitoraggio acquisti pubblici economici (APE)					N° monitoraggi annui	1	0	0	1				1
C2g1	Organizzazione appuntamenti di presentazione dei prodotti e degli operatori; attività di promozione turistica	L'azione non è trattata in quanto rientrante nelle azioni C2a1, C3a1, E2c1																0
C2h1	Geositi e geopark	Un Geoparco è un territorio che possiede un patrimonio geologico caratterizzato da geositi di particolare importanza in termini di qualità scientifica, rarità, rilevanza estetica o valore educativo, sottoposto a misure di protezione e gestione e ad una strategia di sviluppo sostenibile. Deve avere confini ben definiti e sufficiente estensione per consentire uno sviluppo economico efficace del comprensorio, capace di realizzare un impatto positivo sulle condizioni di vita dei suoi abitanti e sull'ambiente. L'azione si ripromette di iniziare a raccogliere il materiale scientifico e divulgativo inerente gli aspetti geologici del parco e di preparare un documento preparatorio per l'eventuale presentazione di un dossier di richiesta di rilascio del marchio geoparco.		Direzione-Ottino	Azione non ancora avviata.					N° documenti preparatori	1	0	0	0				0
C3a1	Coordinamento generale "A piedi tra le nuvole"	Progetto di mobilità sostenibile nell'area del colle del Nivolet con trasporto alternativo, comunicazione efficace ed eventi. Verifica in commissione tecnica delle scelte e definizione calendario e fasi attuative, riproposizione eventi, riproposizione comunicazione e promozione con apporto esterno, coinvolgimento di enti, associazioni e operatori. Sulla base delle richieste del territorio, verifica della fattibilità di iniziative come il Park-bus. Gli eventi saranno organizzati nel quadro della promozione del tema 2012 "90 anni del PNGP".	Si	Tecnico-Vaschetto	Conclusa l'attività di coordinamento propedeutica (incarichi per supporto comunicazione e per i materiali divulgativi). Predisposto il testo per il rinnovo del protocollo d'intesa. N. 3 riunioni della Commissione tecnica per l'attuazione del protocollo. N. 1 riunione con gli operatori locali. Completata l'attività con elaborazione dati di monitoraggio.					N° GG regolamentazione	9	0	0	9				9
C3a2	Progetto Bikesharing	Progetto ammesso a finanziamento nel 2010 su specifico bando del Ministero dell'Ambiente. Si prevede l'attivazione di un servizio di noleggio biciclette tramite convenzione con un operatore del territorio, la fornitura di un carrello per il trasporto di biciclette a cura del GTT nell'ambito del progetto "A piedi fra le nuvole", e la realizzazione di materiale divulgativo. Eventuale necessità di supporti esterni.	Si	Tecnico-Vaschetto	Predisposta la manifestazione di interesse e successivamente la convenzione con il gestore individuato. Completato l'acquisto di biciclette e accessori.					N° convenzioni	1	0	1	0				1
C3a3	Controllo turismo e viabilità nell'ambito del progetto a piedi tra le nuvole	Presidio del servizio sorveglianza in funzione di controllo ed informazione di supporto all'iniziativa "A piedi tra le nuvole" alla sbarra del Serrù nei giorni festivi di luglio e agosto		Sorv.-Chabod	Sono stati effettuati i giorni di presidio alla sbarra previsti.					N° giorni presidio	9	0	0	9				9
C3b1	Integrazione della segnaletica informativa esistente	Integrazione della segnaletica sulla base delle necessità riscontrate. Autorizzazioni, affidamenti, coordinamento tecnico. Coordinamento con enti territoriali per posa segnaletica sentieri		Tecnico-Vaschetto	In corso. Concluso il bando di gara. N. 3 sopralluoghi per predisposizione richieste di autorizzazione. In corso predisposizione documentazione tecnica per richieste autorizzazioni.					N° strutture segnaletiche fornite-appaltate	15	0	0	0				0
C3c1	Gioparco- PSR Regione Piemonte	L'Ente ha ottenuto un finanziamento per l'infrastrutturazione di un itinerario escursionistico nelle Valli Orco e Soana. Nel 2011 è avvenuta la consegna dei lavori, nel 2012 è prevista la conclusione.		Tecnico-Vaschetto	In corso. Adempimenti per la ripresa e la proroga dei lavori. Coordinamento realizzazione segnaletica. N. 2 sopralluoghi di verifica. Completamento testi per web					% SAL	100	0	0	77				77



C3c2	Giroparco Completamento- PSR Regione Piemonte	L'Ente ha partecipato al 2° invito pubblico sulla Misura 313 Az. 1 PSR 2007-2013 con una proposta di intervento che integra il progetto Giroparco ammesso a bando sulla stessa misura nel 2010. E' prevista la realizzazione di una nuova tratta di completamento, la realizzazione di un punto di appoggio e di punti informativi sull'Alta Via canavesana e sulla GTA. Eventuale necessità di supporti esterni. In attesa di conferma dell'ammissione a bando. Nel corso degli audit si preciseranno le fasi di intervento.	Tecnico-Vaschetto	Predisposizione documentazione integrativa richiesta a seguito della manifestazione di interesse. Affidamento di incarico per la redazione del progetto definitivo. N. 1 sopralluogo. Presentazione progetto definitivo sulla misura 313 PSR.			N° progetti definitivi	1	0	0	1		1		
C3c3	Progetto di valorizzazione dell'area umida di Pra Suppiaz, Cogne del percorso in località Les Fontaines	Nel progetto FAS Giroparchi, a cura della Regione Valle d'Aosta e di Fondation Grand Paradis è stato approvato il progetto di conservazione e valorizzazione sull' area umida di Pra Suppiaz. Nel 2012 vi sarà l'avanzamento del progetto. Previsti incarichi esterni. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli eventuali affidamenti avverranno con procedura in economia con affidamento diretto	Tecnico-Tompetrini	Affidati gli incarichi di progettazione. La situazione della titolarità dei terreni rimane non ancora definita: in corso verifiche. Tenuti rapporti e inviati aggiornamenti e monitoraggi alla Fondation Grand Paradis. Affidato incarico progettazione. Consegnato il progetto preliminare IMPREVISTO: A seguito dell'impossibilità della titolarità dei terreni, nonostante il periodo non propizio e di intenso lavoro, per recuperare il contributo è stata individuata un'altra localizzazione nel Comune di Cogne, in accordo con Regione e Comune. Tre sopralluoghi e riunioni.			N° progetti approvati - Pratica per modifica localizzazione intervento a contributo	-2 1	0	0	0		0		
C3c4	Sentiero attrezzato di fondovalle della Valsavarenche	Progetto di fruizione nell'ambito del programma Valsavarenche 2010, in sinergia con il Comune e i soggetti locali, comprendente l'attrezzatura di un percorso esistente con pannelli illustrativi. Nel 2012 è prevista l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie, l'appalto dei lavori, la gestione dei contratti e le verifiche. Eventuale necessità di supporti esterni.	Tecnico-Vaschetto	In corso. Affidamento n. 1 incarico specialistico per Relazione di compatibilità ambientale. Supporto per redazione studio di Valutazione d'Incidenza. Acquisiti pareri e autorizzazioni attraverso conferenza dei servizi.			N° contratti di appalto - N° bandi istruiti	1	0	0	0		0		
D1a1	Realizzazione del Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche: completamento lotto edile	Il Centro di Rovenaud di Valsavarenche rappresenta un nodo importante della rete delle strutture per la divulgazione dei contenuti e del significato dell'attività di conservazione del Parco nazionale. La struttura è in corso di ultimazione con un ritardo dovuto a varie problematiche emerse nel corso dei lavori. L'obiettivo prevede gli adempimenti relativi al coordinamento e alla gestione dei lavori e delle fasi di collaudo. Si prevede il coordinamento professionisti, adempimenti del RUP e del responsabile dei lavori. Sopralluoghi, verifica andamento del cantiere e atti conseguenti. Possibili necessità di incarichi per servizi. L'obiettivo comprende la verifica di acquisizione terreni limitrofi	Tecnico-Tompetrini	Attività in corso. In via di ultimazione il collaudo statico e in avanzamento il collaudo tecnico-amministrativo. Effettuati 6 sopralluoghi e numerose riunioni con il DL, il collaudatore e l'Impresa. Proseguita l'analisi delle problematiche emerse nel 2011 a seguito di sporadiche cadute massi nell'area. Istruita la richiesta di allacciamento per l'energia elettrica e per il completamento della fornitura da parte di Telecom di router per il collegamento ADSL. Verifiche varie sul completamento di alcune opere, in corso di definizione.			N° certificati collaudo	1	0	0	0		0		
D1a2	Progettazione contenuti, messaggi e strumenti educativi relativi alle nuove strutture in corso di allestimento a Valsavarenche	Mentre è in corso il progetto di allestimento del centro sulla conservazione delle acque di Rovenaud, è opportuno che vengano predisposti gli strumenti educativi e di sensibilizzazione al tema dell'acqua, che verranno utilizzati dalle guide del Parco e dagli educatori. Verrà costituito un gruppo di lavoro tra Parco e Guide per la stesura dei testi. Per fare questo l'ente organizzerà una sessione di formazione sulle tematiche del centro, in collaborazione con il Servizio Scientifico, poi coinvolgerà 2 guide per la collaborazione alla redazione dei testi. Nell'ambito del centro di documentazione dello spazio lupo di Valsavarenche proseguiranno le attività concordate con il partner del progetto (Fondation Grand Paradis) anche per l'individuazione delle attività di promozione e comunicazione. Sarà realizzata un'area specifica dedicata al lupo all'interno del sito internet del Parco, dove gli utenti potranno trovare informazioni, news e una galleria fotografica con immagini della specie realizzate nel Parco, inviate dai turisti.	Tur.-Del Corso	Avviato gruppo di lavoro per progettazione pubblicazione sull'acqua; avviata progettazione corso formazione per operatori. Area lupo sul sito: realizzata piattaforma web; centro documentazione: prosecuzione raccolta materiale. Avviato procedimento di iscrizione e selezione delle Guide per il corso sull'acqua che si terrà a novembre. Individuati i docenti. Per il centro documentazione lupo effettuata valutazione in merito all'opportunità e ai costi di aggiornamento e riedizione del gioco multimediale di cui sono già pronti testi e immagini; redazione pagine per area lupo sul sito in corso.			% accessi all'area lupo del sito internet	2	0	0	0		0		



D1a3	Definizione dei contenuti degli allestimenti faunistici e dei relativi testi	Attivazione della sezione espositiva relativa ai vertebrati. Cura dei testi e azioni relative. Predisposizione delle azioni propedeutiche all'immissione delle lontre, stesura di un piano di gestione dell'allevamento e individuazione dei fondatori, previa verifica dell'idoneità delle strutture. Parte dei testi sono da affidare ad esperti esterni, in materia di idro-biologia, ecologia dei sistemi di acqua dolce e zoologia dei piccoli vertebrati e uccelli.	Scient.San.-Bassano	Sono state attuate le azioni propedeutiche all'immissione delle lontre, con la stesura di un piano di gestione dell'allevamento e individuazione dei fondatori. Le azioni relative ai testi sono completate. Per quanto riguarda l'immissione degli animali, occorrerà verificare l'esito dei sopralluoghi della Commissione CITES.	% attuazione servizi richiesti al servizio	95	25	30	25	80		
D1a4	Allestimenti esterni e interni Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche	In parallelo all'ultimazione della parte edile, si prevede sempre nell'ambito del Centro il progetto esecutivo (già affidato a professionista esterno) e la realizzazione degli allestimenti del percorso di visita esterno e delle zone aperte al pubblico del fabbricato contenente la visione subacquea della Lontra. Si prevede il coordinamento generale e la gestione dei professionisti e del responsabile dei lavori. Gare d'appalto, sopralluoghi, verifica andamento del cantiere e atti conseguenti secondo legge. Necessità di incarichi esterni.	Tecnico-Tompetrini	Attività in corso. Rallentamento dovuto all'eventuale modifica del percorso esterno. La situazione non è ancora definita. Effettuata una riunione presso i Servizi regionali competenti, insieme all'amministrazione comunale. Previsto un sopralluogo congiunto. Predisposta la gara per l'affidamento del servizio relativo alla divulgazione e alla grafica, ad integrazione del gruppo di lavoro	N° progetti esecutivi - Completamento gruppo di lavoro per il progetto di allestimento, affidamenti	1	0	0	0	0		
D1a5	Realizzazione passerella pedonale di accesso al Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche e opere accessorie di rinaturalizzazione di un tratto di torrente	Adempimenti e procedure relative alla progettazione e costruzione. Coordinamento professionisti e supporti necessari, adempimenti del RUP. Procedure di incarico per servizi e prestazioni professionali accessorie.	Tecnico-Tompetrini	Approvato il progetto preliminare dalla Giunta Esecutiva, l'attività è poi proseguita con l'istruttoria di conferenza dei servizi sul progetto preliminare e con l'affidamento di indagini geotecniche e geognostiche necessarie agli approfondimenti progettuali. In corso di verifica eventuali interventi di cautela sul tratto a monte della passerella, da verificare in sede regionale. Effettuata la conferenza dei servizi sul progetto preliminare, con alcune osservazioni, all'esame dei progettisti. La situazione non è ancora definita e non dipende esclusivamente dal Parco. Effettuata una riunione presso i Servizi regionali competenti, insieme all'amministrazione comunale. Previsto un sopralluogo congiunto.	N° progetti definitivi	1	0	0	0	0		
D1b1	Centro "l'uomo e i coltivi" lotto edile	Nel 2012 proseguirà il cantiere con l'obiettivo di realizzare struttura portante e copertura entro l'estate. Successivamente i lavori potranno estendersi agli impianti e alle finiture interne. Sono previsti diversi sopralluoghi e riunioni di coordinamento con DI, Impresa appaltante e collaudatore per seguire i lavori in corso e risolvere gli ultimi aspetti relativi a quanto ancora in definizione. E' prevista l'approvazione di una perizia suppletiva relativa a opere riguardante le lavorazioni stralciate nel 2009 dall'importo originario del lotto edile, comprendenti la serra, le pavimentazioni esterne i parapetti in legno esterni limitrofi all'edificio e alla realizzazione delle recinzioni.	Tecnico-Rosai	I lavori sono ripresi in cantiere dopo l'interruzione invernale nel mese di marzo. Sono state completate alcune opere relative ai muri d'ala e ai trattamenti dei muri controterra. Sono state realizzate le predisposizioni relative agli impianti e lo scavo per l'interramento della condotta forzata. E' stata redatta la perizia suppletiva e di variante riguardante le lavorazioni stralciate nel 2009 dall'importo originario del lotto edile. A fine maggio è stata portata in cantiere e posata la grossa orditura metallica della copertura. A metà del mese di giugno a fronte di ritardi sul cronoprogramma, la DI ha ripetutamente inviato all'impresa ordini di servizio per l'immediata ripresa dei lavori e per sollecitare la firma della variante, rimasti tutti senza risposta. AZIONI NON PREVISTE: In data 3 agosto, è stata data comunicazione all'impresa di risoluzione del contratto e comunicazione al DL di redigere lo Stato di Consistenza, approvato in data 27 settembre. Nel frattempo è stata inviata una richiesta di parere, con allegata relazione dettagliata, all'Avvocatura	SAL % - N° stati di consistenza approvati	50 1	0	0	1	1		

D1b2	Centro "l'uomo e i coltivi" - allestimento e arredamento	<p>Proseguirà l'azione in corso, che prevede l'approvazione del progetto esecutivo degli elementi architettonici di arredo e di allestimento, compresi i testi divulgativi e il progetto grafico dei pannelli interni dedicati alle tematiche generali.</p> <p>A seconda dell'andamento del cantiere della parte edile in corso si valuterà quando procedere nel corso dell'anno con il bando per l'affidamento della fornitura degli arredi e allestimenti interni. Rimangono sospesi i testi divulgativi dei pannelli esterni in quanto strettamente collegati con le piantumazioni da effettuare una volta sistemate le aree esterne all'edificio.</p> <p>E' previsto un incarico esterno per le procedure d'appalto. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", l'incarico sarà affidato tramite procedura in economia con affidamento diretto.</p> <p>In occasione degli audit trimestrali si specificheranno gli interventi effettivamente realizzabili nell'annualità in corso.</p>	Tecnico-Rosai	<p>A seguito delle decisioni prese nel corso delle ultime riunioni con il gruppo di progettazione e con i divulgatori e i grafici è stato possibile chiudere sia il progetto architettonico che quello grafico dei pannelli interni. Sono necessari ancora alcuni confronti per unificarli nel progetto esecutivo unico da approvare e da appaltare. E' stata richiesta e ottenuta offerta per l'incarico esterno per le procedure d'appalto. E' probabile però che, a seguito delle difficoltà connesse con il lotto edile, il progetto esecutivo sarà solo approvato e non appaltato.</p>			N° progetti esecutivi approvati	1	0	0	0		0		
D1b3	Centro "l'uomo e i coltivi" - Opere esterne	<p>Proseguirà l'azione in corso, quale completamento del centro l'uomo e i coltivi, che prevede l'approvazione del progetto esecutivo della reti di percorsi di visita, delle piazzole, degli interventi di ingegneria naturalistica, delle opere per il corretto smaltimento delle acque meteoriche.</p> <p>A seconda dell'andamento del cantiere della parte edile in corso si valuterà quando procedere nel corso dell'anno con il bando per l'affidamento dei lavori.</p> <p>In occasione degli audit trimestrali si specificheranno gli interventi effettivamente realizzabili nell'annualità in corso.</p>	Tecnico-Rosai	<p>E' stato consegnato in bozza il progetto esecutivo delle sistemazioni esterne. E' probabile però che, a seguito delle difficoltà connesse con il lotto edile, il progetto esecutivo sarà solo approvato e non appaltato.</p>			N° progetti esecutivi approvati	1	0	0	0		0		
D1c1	Progettazione contenuti, messaggi e strumenti educativi alla nuova struttura prevista a Cogne	<p>Per memoria nell'attesa che i soggetti competenti ultimino la struttura</p>											0		
D1d1	Realizzazione punto informazioni loc. Serrù di Ceresole Reale	<p>Azione non prevista quale piano operativo nel corrente anno</p>											0		
D2a1	Completamento piano di educazione ambientale	<p>Il piano di educazione ambientale, in gestazione da alcuni anni verrà completato. L'integrazione delle parti mancanti riguardanti gli aspetti legati alla divulgazione scientifica, ai rapporti con le Università, agli stage e tirocini per studenti e laureati, alle summers schools ed alla formazione del personale addetto alle attività scientifiche verrà eventualmente successivamente integrata con documento a parte del servizio scientifico.</p>	Tur.-Del Corso	<p>Completata la stesura della prima e della seconda parte del piano. In corso di verifica da parte della Direzione. Consegnati testi al Servizio Scientifico per integrazione parti di sua competenza.</p>			N° documenti	1	0	0	1		1		

D2b1	Attività di educazione ambientale, gestione e promozione infrastrutture ad esse dedicate	Verrà rivisto assieme al Comune di Noasca l'accordo di collaborazione tra i 5 partner della gestione del CEA di Noasca, valutando se sostituire il centro di formazione professionale Formont di Venaria con uno più vicino, come il Ciac di Rivarolo; non è certa inoltre la prosecuzione della gestione alberghiera da parte di ASA. L'officina di attività ambientali "La stambeccaia" di Cogne verrà riaffidata e con i nuovi gestori proseguiranno le attività già avviate. Per entrambe potrebbe essere opportuna l'organizzazione di un educational per insegnanti, da realizzare all'inizio dell'anno scolastico insieme ai 2 partner operativi a cui è affidata la gestione. Numerose sono le iniziative previste nel 2012 dedicate alle scuole: Festa scuole locali 31/05 sul progetto "Buon compleanno Parco", partecipazione al concorso "Ho un amico nel Parco", prosecuzione attività progetto Biodiversità con Parco del Po, progetti didattici annuali, concorsi e attività congiunte con il Parco del M. Avic ("Come ai tempi del Re") inserite nell'ambito del progetto della Regione Valle D'Aosta "VIVA".	Tur.-Del Corso	CEA Noasca: valutata disponibilità Ciac di Rivarolo per subentrare a Formont nell'accordo di collaborazione; realizzato programma per educational per insegnanti da svolgere presso CEA e Scuola Maison. Realizzati programmi operativi con MontAvic nell'ambito di VIVA; realizzata festa finale scuole, partecipato al concorso "Ho un amico nel Parco", proseguite attività per il progetto Biodiversità Parco del Po, realizzate e concluse attività didattiche progetto "Parco praticamente sostenibile!". Raccolta ed elaborazione dei questionari di gradimento progetto scuole locali "Buon compleanno Parco". Avviata e completata progettazione percorsi didattici 2012-2013. Loro promozione presso le scuole del Piemonte, della Valle D'Aosta, della Lombardia, della Liguria. Due incontri di promozione attività per insegnanti presso la Scuola Maison e presso l'ITPR di Aosta, Secondo lancio progetto concorso "un pensiero vale più di un regalo" finalizzato alle attività del 3 dicembre 2012.			% risposte positive di insegnanti e allievi ai quesiti su contenuti e docenti impiegati nel progetto rispetto al totale	60	0	0	100		100		
D2c1	Scuole estive per formazione universitaria e post-universitaria e divulgazione della ricerca scientifica	Lo scopo è trasmettere ai nuovi e ai futuri laureati l'importanza di un'area protetta ai fini della conoscenza della fauna e della sua conservazione. L'area protetta si prospetta come naturale continuazione dell'università nel campo della biologia e dell'ecologia animale e dello studio della patologia della fauna selvatica. Sono previsti anche momenti di divulgazione verso il "grande pubblico" degli esiti della ricerca scientifica, anche nell'ambito delle manifestazioni dell'anniversario del Parco. Gli incarichi esterni sono limitati ai costi delle docenze ai corsi ed alle serate di divulgazione.	Scient.San.-Bassano	Sono state attuate tutte le giornate di divulgazione finora previste, mentre la serata di divulgazione della ricerca è stata modificata e rinviata alla fine dell'anno.			% di eventi organizzati e attuati	90	35	35	15		85		
D2d1	Attivazione di stage e tirocini per formazione universitaria e post-universitaria	Obiettivo è la partecipazione attiva di studenti di livello universitario e neo-laureati alle attività di monitoraggio e di ricerca scientifica che si svolgono all'interno del Parco, in tema di conservazione della fauna e della biodiversità.	Scient.San.-Bassano	Azione completata. Le domande di stage sono state superiori agli anni precedenti ed il numero di soggetti ammessi si è quindi incrementato.			% di tirocini e stage concessi	35	30	15	20		65		
D2e1	Corsi di formazione per gli operatori addetti alle attività turistiche e dell'informazione; aggiornamento Guide del Parco	Come ogni anno è necessario organizzare la formazione degli operatori addetti alle diverse attività, dall'informazione, all'accompagnamento, alla partecipazione ai programmi di eventi. I temi su cui verteranno i corsi sono: la storia del Parco e in senso lato del territorio, dalla Preistoria a oggi e la ricerca scientifica. Nel caso venisse affidata la gestione dell'albergo "Grand Hotel di Ceresole" ad un gestore interessato alle attività congressuali del Parco, si renderebbe necessario verificare, insieme a Turismo Torino e alla Camera di Commercio, che i gestori di questa ed altre strutture abbiano gli strumenti e le capacità per offrire servizi consoni di livello, organizzando una giornata di aggiornamento insieme ai due partner sopracitati.	Tur.-Del Corso	Realizzate n. 2 giornate formazione CV dei due versanti; realizzata 1a parte corso gestori Grand Hotel per miglioramento servizio; dati in corso di elaborazione.			% risposte positive sui contenuti ed i docenti della formazione	60	0	0	0		0		





E1a2	Rapporti istituzionali con enti territoriali e associazioni	La politica di partecipazione del Parco a programmi di sistema volti alla valorizzazione del turismo sostenibile, come Outdoor natura e Perla delle alpi (Turismo Torino), VIVA (Regione Valle d'Aosta), progetti congiunti con Fondation Grand Paradis, UISP, si è rivelata vincente in quanto si rileva una sempre crescente fidelizzazione degli operatori economici e delle amministrazioni locali al Parco: prova ne è la crescente richiesta di partecipazione degli enti locali ad attività che vanno nella direzione degli stessi obiettivi dell'Ente. Verranno assegnati i 2 premi da 3.000 euro ai Comuni vincitori del concorso indetto nel 2011 dal titolo "Comune Amico dell'Ambiente" e con questi enti verranno concordati gli eventi da sviluppare insieme nel novantennale. Per fare tutto quanto sopra descritto è necessario che vengano mantenute le collaborazioni esterne che, opportunamente indirizzate, fungono da ponte tra la sede di Torino e il territorio.	Tur.-Del Corso	Realizzati ed affidati premi concorso "Comune amico dell'ambiente"; realizzato flyer in tedesco marchio di qualità; promozione Ceresole Perla delle Alpi con accoglienza giornalisti; progettati e realizzati gli eventi con i Comuni vincitori del concorso, con ottimi risultati dal punto di vista politico e di sinergia operativa. Proseguono le collaborazioni regolarmente su tutti gli altri progetti, ad esclusione di Outdoor natura su cui Turismo Torino al momento non ha dato e richiesto aggiornamenti o partecipazione.			N° azioni in sinergia con partner esterni	7	2	1	3		6		
E1b1	Trasparenza per i cittadini	In attuazione delle normative inerenti la riforma dell'ordinamento delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.150/2009, cd. decreto Brunetta), si proseguiranno gli adempimenti finalizzati all'attuazione dei principi di trasparenza degli enti, tramite pubblicità sul sito istituzionale e nelle altre forme previste – Si implementeranno e miglioreranno l'albo pretorio on line, l'area intranet ed extranet del Parco.	Aagg.-Pagnotto	Publicazioni effettuate. Confermati i target con inserimento di documenti etc. entro 24 ore dalla richiesta			GG per aggiornamento sul web	1	1	1	1		1		
E2a1	Gestione Ufficio stampa e attività di comunicazione – Sito internet	Gestione comunicazione dell'Ente - Strategie di comunicazione e immagine grafica anche in collaborazione con Fondazione Gran Paradiso - Promozione immagine Parco, comunicazione su media locali e nazionali, organizzazione conferenze stampa - Realizzazione rivista Voci del parco – Aggiornamento, traduzioni e mantenimento, promozione tramite Google adwords del sito internet – Modulistica on line – Implementazione area intranet ed extranet - Ristampe, realizzazione depliant con cartina, punti di interesse e sentieri consigliati - Pannelli esplicativi - Grafica locandine, inviti, depliant - Predisposizione calendario, biglietti auguri, illustrazioni, gadgets e materiale divulgativo ed informativo - Concorso fotografico PNGP – Acquisto spazi pubblicitari su riviste e quotidiani - Implementazione attività URP - Attività di praticantato esterno presso Ufficio Stampa - Promozione Ente su mercati esteri – Stampa catalogo fondo storico foto.Realizzazione materiale promozionale ed informativo del progetto "A piedi tra le nuvole".	Aagg.-Mosso	Le percentuali di visite al sito sono state calcolate con riferimento allo stesso periodo del 2011. Il primo trimestre ha avuto un incremento straordinario perché caratterizzato dalla presenza delle procedure di concorso. Nel secondo e terzo si è comunque realizzato un incremento significativo.			Incremento visite sito internet (%)	10	112,29	59,37	35,48		207,14		
E2a2	Filo diretto con il Gran Paradiso	Nel mese di aprile 2012 è previsto l'avvio presso il Servizio Affari Generali di 2 volontari per un nuovo Progetto di Servizio Civile, sostitutivo della leva, approvato in collaborazione con la Città di Torino. Si prevede di migliorare la comunicazione da parte del Parco, dando visibilità alle attività che impegnano i diversi servizi, in modo da indirizzare gli utenti correttamente verso i settori competenti e nel contempo spiegare le funzioni di sostegno e mediazione tra l'utente e l'apparato burocratico; migliorare i rapporti con i residenti all'interno del Parco; dare maggiore spazio alle forme di comunicazione che promuovono la tutela ambientale utilizzando i canali multimediali come internet e i social network dove il Parco è già presente. Il tutto in una prospettiva di condivisione con altre banche dati già esistenti. I volontari presteranno servizio per un anno, per 30 ore complessive alla settimana, riceveranno un rimborso mensile di € 433 a carico dell'Ufficio Centrale del Servizio Civile di Roma ed un rimborso per buoni pasto a carico dell'Ente.	Aagg.-Mosso	I volontari hanno preso servizio nel mese di aprile/maggio, hanno svolto la preventiva attività di formazione e di primo apprendimento, sono stati coinvolti in attività legate alle iniziative per il novantennale e quindi sono divenuti operativi sullo specifico intervento in target dal mese di luglio.			% URP customer satisfaction. L'attività è stata avviata il 1.07.2012 e sono pervenuti 20 questionari di gradimento compilati	90	0	0	100		100		

E2b1	Redazione di nuovi strumenti di comunicazione turistica	<p>Il Parco si apre al turismo straniero, per il quale necessitano cartacei in lingua, come il depliant promozionale e un flyer sui prodotti e gli operatori con il marchio di qualità.</p> <p>Alcuni opuscoli sui centri visitatori, ancora nella vecchia veste grafica, necessitano di essere riprogettati e ristampati. Prosecuzione progetto stampa pieghevoli sul lupo e ristampa opuscolo generale del Parco. In occasione del novantennale, che punterà sulla comunicazione dell'impegno del Parco sulla ricerca scientifica e la conservazione, verrà redatto con il Servizio Scientifico, un opuscolo divulgativo, mentre per promuovere i progetti di soggiorno e trekking scientifici redatti nell'ambito del programma VIVA, sarà predisposto un apposito opuscolo promozionale, non trascurando il turismo residenziale.</p> <p>Inoltre durante il corso dell'anno pervengono richieste da editori esterni di collaborazione alla redazione di guide turistiche ed escursionistiche, alle quali l'Ente per quanto possibile dà partecipazione (itinerari in mountain bike/Touring club; guida escursionistica in lingua tedesca).</p>	Tur.-Fedrighini	<p>Opuscolo lupo: realizzata struttura generale e parte dei testi; collaborazione a guida Toring itinerari in mountain bike; realizzati e stampati opuscolo soggiorni e opuscolo ricerca; per opportunità ed esigenze diverse richieste dal territorio, si propone di sostituire la riedizione degli opuscoli dei CV Valsavarenche e Rhemes, con un flyer promozionale del nuovo CV di Ronco (che risulta l'unico centro senza opuscolo) e un flyer promozionale della Scuola di Maison. In aggiunta sono state seguite la revisione della nuova carta IGC, la guida itinerari del PNGP (Ed. Capricorno) e avviata collaborazione per redazione Guida itinerari nei Parchi (Reg. PIE). Realizzata redazione testi ed elaborazione grafica flyer Scuola di Maison e CV Ronco: in fase di stampa. Pieghevole generale Parco: realizzata impaginazione nuovo testo italiano (serv. Comunic.), realizzata traduzione in francese e in corso traduzione in inglese nuova sezione; prevista stampa nelle 3 lingue entro l'anno.</p>			N° pieghevoli realizzati	5	0	2	0		2		
E2b2	Valorizzazione del ruolo e dell'attività della sorveglianza a presidio e conservazione del territorio e delle sue risorse naturali	<p>Per valorizzare le attività di presidio e conservazione del territorio e delle sue risorse naturali svolte dall'area protetta si prevede di effettuare la raccolta di immagini e filmati delle attività peculiari della Sorveglianza nelle valli per produrre Power Point, promo, materiale divulgativo vario ecc.</p>	Sorv.-Cerise	<p>Sono stati prodotti 455 minuti video, in parte ancora da elaborare e 816 foto. Montaggio video nidificazione gipeto Rhemes/Valsavarenche per RAI 3 VDA e sito internet. Redazione 1 POSTER nidificazione gipeto PNGP al 73° Congresso Nazionale dell'Unione Zoologica Italiana Firenze</p>			% di attuazione del programma rispetto al programmato	90	0	0	100		100		
E2b3	Informatizzazione dell'archivio documentale di deposito e storico	<p>Diversi documenti del Parco connessi alla gestione amministrativa hanno carattere storico e costituiscono materiale di interessante divulgazione, tramite l'inserimento sul sito o la esposizione in occasione di mostre tematiche nel territorio del Parco, per operare una scelta del materiale occorre proseguire nell'attività di riorganizzazione, anche tramite scansione informatica, dei documenti ancora ritenuti di interesse. L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino E' previsto lo sviluppo di un nuovo programma di software per la gestione documentale (ved. scheda acquisti) che consentirà l'avvio della dematerializzazione del cartaceo e la migliore gestione del flusso documentale interno (visti di regolarità, controlli etc.)</p>	Aagg.-Pagnotto	<p>Azione in avanzamento. Sono migliorati i target di archiviazione di documenti nella giornata. Nel 1° trimestre sono stati protocollati ed archiviati 2093 documenti, nel 2° trimestre 1392 documenti, nel 3° trimestre 1272 documenti.</p>			Celerità archiviazione (% documenti archiviati informaticamente nella giornata rispetto a quelli pervenuti)	70	80	80	70		115		
E2b4	Informatizzazione dell'archivio fotografico	<p>Nel 2011 è iniziata la pubblicazione on line sul sito internet del Parco dell'archivio fotografico del Parco, rendendo così accessibili al pubblico, tramite il nuovo sito internet, il maggior numero possibile di immagini del Parco, e dando la possibilità a qualunque appassionato e fruitore di incrementare questo archivio aperto; si prevede di proseguire nella riorganizzazione dell'archivio fotografico, composto da circa 6000 fra fotografie, diapositive, immagini grafiche e CD, anche storiche o rare. Verranno attivati una serie di interventi di restauro sulle foto, soprattutto storiche, che necessitano di essere riportate alla loro bellezza originaria.</p> <p>L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino, e in collaborazione con il personale di Sorveglianza addetto al gruppo foto.</p>	Aagg.-Mosso	<p>Attività in avanzamento.</p>			% foto scaricate dal sito internet dagli utenti rispetto a quelle nuove caricate	50	0	0	50		50		



E2b5	Gestione ed informatizzazione dell'archivio audio - video	Si proseguirà nell'attività di recupero video e filmati del Parco, anche di valore storico, nella loro conversione e digitalizzazione al fine del mantenimento del patrimonio già esistente, dell'acquisizione di nuovo materiale documentario, anche raro o storico, ed alla loro commercializzazione L'attività include anche la gestione ordinaria, la manutenzione delle attrezzature video, la post-produzione, la duplicazione del materiale, anche tramite l'apporto di strutture specializzate L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino.	Aagg.-Mosso	Confermati i target di digitalizzazione di video nel periodo		n° di video digitalizzati per ora	1	1	1	1		1		
E2b6	Riorganizzazione della biblioteca del Parco	Si sta proseguendo nella attività di catalogazione informatizzata del materiale bibliografico, costituito da circa 7000 fra libri e riviste, soprattutto scientifici, volta ad aprire al pubblico e inserire nel circuito delle biblioteche in rete on line la biblioteca del Parco, attualmente fruita solo dagli interni e da tesisti e tirocinanti. Si prevede l'acquisto di alcuni nuovi scaffali (ved. Scheda forniture) e la possibilità di operare interventi di restauro dei libri più antichi e in precarie condizioni. L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino.	Aagg.-Mosso	Confermati i target di catalogazione di libri nel periodo		n° volumi catalogati per ora	3,2	3,2	3,2	3,2		3,2		
E2c1	Manifestazioni nel novantennale del Parco	Le numerose e consuete manifestazioni annuali saranno organizzate e promosse prendendo spunto dall'occasione del novantesimo anniversario dell'istituzione del Parco Nazionale (1922-2012). Il programma sarà concordato con le amministrazioni locali, in modo da dare visibilità a tutte le valli e a tutti i Comuni. Gli eventi nuovi e particolarmente importanti saranno una presentazione del Parco a Torino, l'apertura di attività sui due versanti (a Ceresole e Valsavarenche), di conclusione (ad Aosta il 3/12/2012). Da giugno a ottobre sono in programma le rassegne ormai consolidate (A piedi tra le nuvole, una valle fantastica, Noasca da Re...), mentre verranno seguiti alcuni convegni che sono stati proposti all'Ente da società esterne. A supporto della regolamentazione della strada del Nivolet verranno organizzati i consueti "campi di esperienza" per giovani e volontari provenienti da tutt'Italia.	Tur.-Del Corso	Realizzati: Evento apertura a Torino, apertura festeggiamenti Valsavarenche e Ceresole, convegno Energia; Floralpe; progettati: escursionista Reale Cercasi, Colori e sapori dei Parchi, iniziative "A piedi tra le nuvole" Evento conclusivo Aosta; Noasca da Re, una Valle fantastica, Prascondù, Due giorni da ricercatore (Cogne e Valsavarenche) sono stati annullati per insufficiente numero di iscritti. Realizzata organizzazione e promozione campi di esperienza estivi; Si sono aggiunti: progetto strada Gran Paradiso (1 manifestazione a giugno su 3 località) e serata PNGP all'interno di Montagne aux livres. Nuove iniziative: giornata della memoria di Renzo Videsott (1), festa del cavallo a Cogne (1) n.8 iniziative monitorate (in cui è stato sottoposto il questionario di gradimento): Aspettando l'Alborada, Floralpe, n.3 iniziative in A piedi tra le nuvole, Noasca da Re, Festa della Buleta, Viva il Parco! Festa del cavallo nel Gran Paradiso (escursione).		% di soddisfazione partecipanti	60	0	100	99		66,33		
E2d1	Organizzazione e partecipazione a congressi	Attraverso momento di divulgazione scientifica ci si prefigge di far conoscere alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le azioni di ricerca e di conservazione svolte nel e dal Parco. Incontro annuale del Gruppo Stambecco Europa (su fondi Interreg GREAT).	Scient.San.-Bassano	La riunione annuale del GSE è stata programmata per l'autunno 2012, s La riunione annuale del GSE è stata realizzata a Zernez in Engadina (CH). Il PNGP ha coordinato la Segreteria del Convegno (con oltre 100 iscritti) e ha presentato un rilevante numero di contributi scientifici (n. 3 relazioni e 2 posters).		% lavori presentati	80	0	0	100		100		
E2e1	Gestione e redazione della rivista scientifica del Parco	Prosecuzione delle pubblicazioni della rivista del Parco Journal of Mountain Ecology, con la raccolta e la valutazione di nuovi manoscritti e pubblicazione della rivista on line. Gestione del sito specifico	Scient.San.-Bassano	E' stato deciso il rilancio della rivista, che attualmente è ferma in termini di pubblicazioni. Si è richiesto il contributo scientifico di tutti i ricercatori coinvolti in indagini nel PNGP. Sono stati ricevuti 3 nuovi manoscritti, in fase di referaggio.		N° riviste stampate	1	0	0	0		0		

E2f1	Redazione del bilancio di sostenibilità del parco	<p>Il bilancio di sostenibilità è lo strumento con cui viene esposto il resoconto delle scelte e delle azioni messe in atto nei confronti degli interlocutori esterni ed interni al parco. Comunica agli interlocutori esterni il ruolo rivestito dal parco, gli obiettivi che persegue, le attività svolte in favore della salvaguardia della biodiversità, dello sviluppo economico e sociale, della diffusione di comportamenti orientati alla sostenibilità ambientale. Attesta la coerenza dei comportamenti adottati dal Parco nei confronti dei cittadini utenti, dei lavoratori, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, evidenziando le azioni svolte per diminuire le emissioni di anidride carbonica. L'azione prevede per quest'anno l'affidamento del servizio e l'impostazione del lavoro.</p>	Direzione-Ottino	E' stata assegnata la redazione del bilancio sostenibile.			N° incarichi di servizio	1	0	0	1	1		
------	---	--	------------------	---	--	--	--------------------------	---	---	---	---	---	--	--