



PIANO PERFORMANCE 2012-2014 Stato di attuazione al 30-06-2012

| Codice O.O. | Obiettivo Operativo  | Output   | Azione EMAS | Servizio competente - referente | Stato avanzamento al 30.6.2011 descrizione e cause di scostamento  | Variazione budget | Variazioni budget risorse umane | Indice ed eventuali cambiamenti suggeriti (rosso) | Target ed eventuali cambiamenti (rosso) | Risultato I trim | Risultato II trim | Risultato III trim | Risultato IV trim | Target raggiunto (progressivo) | Variazioni diagramma attività | Variazioni referenti |
|-------------|--|--|-------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|---|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| A1a1        | Revisione pianta organica  | Riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni a seguito dell'applicazione dell'art. 2 comma 8 bis dalla legge 25/2010, applicando un ulteriore taglio ai sensi del decreto legge 138/2011, convertito in legge 148/2011  |             | Direzione - Ottino              | In attesa dell'equiparazione del personale di sorveglianza alle forze di polizia. Eseguita nel mese di marzo ricognizione eccedenze di personale |                   |                                 | N° proposte deliberazioni                         | 1                                       | 0                | 0                 |                    |                   | 0                              |                               |                      |
| A1b1        | Elaborazione stipendi e contributi previdenziali e assistenziali | Rilevazione presenze, calcolo retribuzione ordinaria ed accessoria e contributi, previdenziali e assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori. Gestione infortuni, certificati di malattia e visite fiscali. Monitoraggio assenze con pubblicazione sul sito web e comunicazione alla Funzione Pubblica.   |             | Amm.-Mocci                      | In avanzamento   |                   |                                 | N° cedolini emessi                                | 1.080                                   | 258              | 259               |                    |                   | 517                            |                               |                      |
| A1b2        | Visite mediche personale dipendente                              | Prenotazione visite mediche al personale dipendente, gestione dei dati relativi alle idoneità  |             | Amm.-Mocci                      | Effettuate visite mediche idoneità a lavoro a seguito assenza per malattia. Visite nuovi assunti   |                   |                                 | N° visite mediche obbligatorie                    | 8                                       | 3                | 4                 |                    |                   | 7                              |                               |                      |
| A1b3        | Dichiarazioni annuali  | Elaborazione Autoliquidazione dei premi INAIL, redazione modelli CUD, redazione dichiarazione sostituiti d'imposta Mod. 770 e procedure di invio telematico all'Amministrazione finanziaria, Certificazione Compensi a Terzi, controllo e inserimento risultanze MOD.730   |             | Amm.-Mocci                      | In avanzamento   |                   |                                 | N° modelli fiscali compilati                      | 240                                     | 148              | 0                 |                    |                   | 148                            |                               |                      |
| A1b4        | Rilevazioni annuali telematiche                                  | Gestione, elaborazione e invio telematico tramite SICO: allegati spese personale al bilancio di previsione, Conto Annuale, rilevazione GEDAP (deleghe sindacali), rilevazione permessi sindacali.  |             | Amm.-Mocci                      | In avanzamento   |                   |                                 | N° modelli compilati                              | 4                                       | 1                | 2                 |                    |                   | 3                              |                               |                      |
| A1b5        | Applicazione normative, CCNL.                                    | Aggiornamento legislativo e normativo, interpretazione ed applicazione dei CCNL al personale dipendente. Predisposizione atti connessi alla gestione del personale.  |             | Amm.-Mocci                      | In avanzamento   |                   |                                 | N° atti redatti                                   | 250                                     | 97               | 27                |                    |                   | 124                            |                               |                      |
| A1b6        | Copertura posti vacanti in pianta organica                       | Espletamento concorsi per copertura posti vacanti in pianta organica. Procedure di mobilità amministrativi e tecnici   |             | Amm.-Mocci                      | Espletate n.8 procedure concorsuali in 3 mesi. Assunto nel mese di marzo n. 2 dipendenti in mobilità e n. 6 per concorso pubblico                |                   |                                 | N° procedure espletate                            | 7                                       | 8                | 0                 |                    |                   | 8                              |                               |                      |
| A1c1        | Attuazione regolamento armi.                                     | A seguito del riconoscimento dello status di agenti di PS per il personale guarda parco, sono stati formulate bozze di regolamenti interni per l'accertamento all'idoneità allo svolgimento del relativo ruolo che devono essere verificati con il medico competente e validati dagli organi decisionali. Controlli armerie per verificare la regolare tenuta di armi e registri.                              |             | Direzione - Ottino              | In avanzamento   |                   |                                 | N° controlli armerie                              | 5                                       | 0                | 1                 |                    |                   | 1                              |                               |                      |
| A1d1        | Attività Corpo Guardia Parco                                     | Programmazione divenuta operativa con la distribuzione delle attività negli obiettivi afferenti alle diverse aree strategiche  |             |                                 |  |                   |                                 | p.m.  |   |                  |                   |                    |                   | 0                              |                               |                      |
| A1e1        | Formazione personale dipendente                                  | Garantire attività di formazione per l'aggiornamento professionale del personale anche con formazione specifica quale approfondimento giuridico, amministrativo, aggiornamento in materia di grafica e foto, di comunicazione e ufficio stampa, di relazioni col pubblico secondo le risorse disponibili. Attivazione corsi con Celva per la formazione obbligatoria RLS. Partecipazione a convegni e seminari |             | Amm.-Mocci                      | In avanzamento   |                   |                                 | N° dipendenti formati                             | 87                                      | 49               | 29                |                    |                   | 78                             |                               |                      |

|      |  |  |    |                       |   |  |  |   |       |      |      |  |  |      |  |  |
|------|--|--|----|-----------------------|---|--|--|---|-------|------|------|--|--|------|--|--|
| A1e2 | Scuola dei guarda parco  | Formazione del personale guarda parco utilizzando risorse interne per migliorarne la professionalità   |    | Sorv.-Cerise          | Effettuata la formazione prevista del personale utilizzando risorse interne. La formazione è stata svolta sui seguenti contenuti: polizia giudiziaria, esposizione di casi reali, rendicontazione aquila, gipeto, galliformi e lupo; ARVA, teoria e prova pratica; cani, teoria e gestione del cane.  |  |  | Attuazione programma di docenze rispetto al programmato (%)         | 90    | 100  | 0    |  |  | 100  |  |  |
| A1e3 | Definizione linee guida per le attività di educazione; organizzazione sessione sperimentale di formazione sulla comunicazione di relazione e sul public speaking | Nel 2011 è stata avviata la progettazione di 2 sessioni di formazione tra loro correlate (comunicazione e public speaking) che possano dare a tutto il personale gli strumenti di base per una buona comunicazione in tutte le occasioni di rapporto con l'esterno. Obiettivo particolare è il miglioramento della comunicazione dei Guardaparco nei confronti dei fruitori e dei residenti, in modo che, grazie a loro che sono l'interfaccia con il territorio e con i visitatori, possa essere veicolata all'esterno un'immagine positiva dell'Ente. Il progetto mira anche all'ampliamento della partecipazione delle Guardie all'interno del gruppo di lavoro turismo-educazione, con un investimento anche in termini di presenza agli eventi del novantennale.  |    | Tur.-Del Corso        | I trimestre: Realizzati la prima lezione di comunicazione in tutte e 3 le sessioni; Il trimestre: realizzazione 2a lezione comunicazione nelle 3 sessioni più 2 sessioni di public speaking   |  |  | % dipendenti formati  | 80    | 0    | 90,5 |  |  | 90,5 |  |  |
| A1e4 | 2° modulo di Botanica – Formazione GP 2012   | Secondo modulo di formazione per tutti i GP in Botanica con cui si trattano le specie arboree presenti nel territorio del Parco. Vengono fornite alcune nozioni di base di botanica generale riguardanti le piante arboree, inoltre vengono illustrate, con particolare attenzione al riconoscimento, le specie forestali del Parco. Si trattano anche le specie alloctone di cui si è accertata la presenza.  |    | Bot.-Poggio           | l'obiettivo è stato raggiunto in quanto nei mesi di febbraio e marzo sono state tenute le lezioni teoriche (riconoscimento principali specie arboree) e nel mese di giugno sono state effettuate le uscite (lezioni pratiche)   |  |  | % pp. che superano il 60% di risposte esatte nelle verifiche finali | 70    | 100  |      |  |  | 100  |  |  |
| A1e5 | Attività di assistenza per il benessere organizzativo dei dipendenti   | Prosecuzione, in quanto compatibile con le iniziative volte alla mobilità sostenibile, dell'iniziativa per l'acquisto dei bonus per i titoli di viaggio dei lavoratori. Si prevede la realizzazione di interventi legati all'attuazione dell'art. 29 del decreto 150/2009 finalizzati alla valorizzazione delle professionalità, quali ad es. accesso a percorsi di alta formazione universitaria dei dipendenti.  | Si | Aagg.-Pagnotto        | Confermati i target di riferimento a seguito dell'attivazione di complessivi 12 nuovi abbonamenti   |  |  | Diminuzione emissioni CO2 (N° kg)                                   | 4.560 | 1140 | 1140 |  |  | 2280 |  |  |
| A1f1 | Passaggio dal sistema analogico al sistema digitale e manutenzione del sistema radio   | Completamento del passaggio radio da analogico a digitale sul versante Piemontese del Parco. Attuazione del progetto ed installazione di 4 ripetitori e di due sistemi di controllo dei dati presso le sedi della valle Orco e Soana. Manutenzione dell'attuale sistema radio e ripetitori.  |    | Sorveglianza - Cerise | E' stato affidato l'incarico professionale per la redazione dei documenti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione per la posa dei due ponti radio nel versante piemontese.  |  |  | SAL %   | 80    | 0    | 0    |  |  | 0    |  |  |
| A1g1 | Adempimenti per la prevenzione e la protezione dai rischi.   | In adempimento a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 saranno svolte le azioni necessarie per migliorare la sicurezza complessiva del personale dipendente. A tal fine verranno riesaminati :<br>a) il documento di valutazione dei rischi;<br>b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;<br>c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;<br>d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Sono previsti inoltre l'implementazione della valutazione dello stress lavoro-correlato, la revisione della procedura di controllo medico del personale di vigilanza in relazione al ruolo di agenti di P.S. svolgenti servizio armato, la verifica ed eventuale aggiornamento delle procedure di allerta e soccorso, la redazione di un sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro. |    | Direzione - Ottino    | E' stato aggiornato il documento di valutazione dei rischi. Sono state effettuate la verifica degli impianti elettrici (Aosta, Cogne, Valsavara, Rhemes) e il controllo della potabilità delle acque dei casotti. E' stata effettuata la formazione del personale gp (Normativa e figure in materia di sicurezza, DPI, infortuni, gestione incidente, attivazione soccorso alpino, norme sicurezza su armi) e tecnico amministrativo (Normativa e figure in materia di sicurezza, DPI, infortuni, incendi, VDT). Sono state eseguite le prove di evacuazione ad Aosta e Torino. |  |  | N° sistemi gestione sicurezza e salute sul lavoro                   | 1     | 0    | 0    |  |  | 0    |  |  |

|      |   |   |             |  |  |       |      |     |  |  |      |  |  |
|------|---|---|-------------|--|--|-------|------|-----|--|--|------|--|--|
| A2a1 | Supporto giuridico amministrativo agli Organi   | Supporto attività Organi e Direzione - Controllo atti e iter procedimenti amministrativi  | Aagg.-Mosso | Azione attivata. Miglioramento target per approvazione di tutti gli atti (7) per cui nei 2 trimestri si è perfezionato l'iter del controllo  | % atti approvati rispetto a quelli sottoposti al controllo | 90    | 100  | 100 |  |  | 100  |  |  |
| A2a2 | Servizi generali, attività di front office - ausilio ai servizi                                 | Gestione Segreteria e Front Office sede Torino - URP - Privacy - Prosecuzione riorganizzazione archivio corrente e di deposito - Supporto attività altri Servizi - Ricerca paternariati esterni per progetti condivisi - Controllo di gestione - Gestione cassa economale di Torino, incluse vendite.<br>Nell'ambito del supporto agli altri Servizi, una quota rilevante di attività è quella relativa alla revisione della dotazione organica e riorganizzazione, di cui alla specifica voce A1a, su cui, in particolare con le novità normative degli ultimi anni, è forte la condivisione ed il reciproco supporto con il Servizi Amministrativo  | Aagg.-Mosso | Emissione atti e attivazione procedure in misura più celere rispetto ai target previsti  | Tempo (GG) rilascio atti                                   | 20    | 15   | 15  |  |  | 15   |  |  |
| A2a3 | Contenziosi   | Svolgimento delle attività istruttorie e procedurali relative ai contenziosi Civili, Penali ed Amministrativi   | Aagg.-Mosso | Nessun ricorso pervenuto nel semestre o rispetto al quale si siano perfezionati i termini di conclusione   | Tempo medio risposta ai ricorsi (GG)                       | 10    | 0    | 0   |  |  | 0    |  |  |
| A2a4 | Attività varie al servizio del Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi di Amministrazione | Collaborazione, trasmissione dati ed assistenza alle riunioni del Collegio dei Revisori e degli Organi di Amministrazione.  | Amm.-Carta  | In avanzamento   | N° riunioni  | 6     | 3    | 3   |  |  | 6    |  |  |
| A2b1 | Front office, protocollo e archiviazione sede Aosta   | Gestione front office, centralino, protocollo e archiviazione documenti cartacei ed informatici sede Aosta.   | Amm.-Mocci  | In avanzamento   | N° prot.   | 2.500 | 1147 | 609 |  |  | 1756 |  |  |
| A2b2 | Approvvigionamento beni e servizi generici  | Predisposizione atti amm.vi per locazione pluriennale 2010/2016 sede Torino, affitti immobili e pascoli<br>Servizio annuale 2012 di pulizia degli uffici della sede di Torino e delle sedi di valle<br>Centralino telefonico - manutenzione ed assistenza<br>Rinnovo abbonamento Lexitalia<br>Prosecuzione noleggio quadriennale 2009/2013 autovettura Touran e Ford Fiesta - gestione automezzi sede di Torino<br>Assistenza informatica e reti PC Torino e Valli<br>Prosecuzione contratti manutenzione fotocopiatrix e protocollo sede Torino<br>Liquidazione danni fauna selvatica<br>Servizi vigilanza sede Torino<br>Acquisti materiale informatico (PC volontari servizio civile giovani)<br>Acquisti e forniture beni di consumo (cancelleria, toner, sanitari)<br>Software per gestione documentale<br>Scaffali per biblioteca - Espositori gadget in vendita<br>Vista l'entità degli importi, agli affidamenti si potrà provvedere con le modalità del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia dell'Ente | Aagg.-Mosso | Azione in corso. Emissione atti e attivazione procedure in misura più celere rispetto ai target previsti   | % Pratiche evase entro 30 gg                               | 90    | 90   | 95  |  |  | 92,5 |  |  |
| A2c1 | Redazione bilancio di previsione, conto consuntivo e variazioni di bilancio.                    | Raccolta indicazioni tecnico politiche, obblighi di legge, stesura bilancio di previsione, stesura conto consuntivo, variazioni di bilancio e variazioni compensative.<br>Trimestrali di cassa.<br>Invio stampe ed allegati agli organi competenti secondo DPR 97/2003  | Amm.-Carta  | Si è proceduto alla stesura, alla approvazione ed alla trasmissione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Entrambi hanno ottenuto l'approvazione dei Ministeri controllori. Sono state compilate le trimestrali di cassa. | N° consuntivi  | 1     | 0    | 1   |  |  | 1    |  |  |
| A2c2 | Nuovo programma di contabilità - adattamento SIOPE  | Aggiornamento nuovo programma di contabilità, adattamento codice SIOPE, riorganizzazione procedure di controllo della spesa, assestamento procedure conti economici e stati patrimoniali per bilanci. Avvio sistemi integrati di gestione.  | Amm.-Carta  | In avanzamento   | N° mandati e reversali                                     | 2.100 | 1051 | 404 |  |  | 1455 |  |  |
| A2c3 | Gestione fatture, impegni emissione mandati e reversali, CIG e DURC                             | Gestione pagamenti ed incassi, fatture, impegni, emissione mandati e reversali. Richieste per tutti i servizi dell'Ente Parco di CIG e DURC   | Amm.-Carta  | In avanzamento   | N° mandati + reversali                                     | 2.100 | 1051 | 404 |  |  | 1455 |  |  |

|      |   |  |    |                    |  |  |  |                                       |        |        |         |  |  |         |  |  |
|------|---|--|----|--------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------|--------|---------|--|--|---------|--|--|
| A2c4 | Anagrafe delle Prestazioni Consulenti e Dipendenti  | Comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni di tutti gli incarichi affidati dall'Ente ai pubblici dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001.  |    | Amm.-Mocci         | In avanzamento   |  |  | N° comunicazioni emesse               | 30     | 21     | 11      |  |  | 32      |  |  |
| A2d1 | Procedure di acquisti di forniture e servizi sottosoglia comunitaria tramite cottimo fiduciario, procedure ristrette e acquisti tramite il portale della P.A. | Procedure di acquisti di forniture e servizi sottosoglia comunitaria tramite cottimo fiduciario o procedure ristrette.<br>Acquisti di forniture e servizi in economia tramite il portale della P.A. (www.acquistinretepa.it) tramite gli strumenti della centrale unica di committenza (Consip) e del mercato elettronico.   |    | Amm.-Carta         | In avanzamento   |  |  | N° acquisti                           | 14     | 4      | 7       |  |  | 11      |  |  |
| A2d2 | Aggiornamento leggi e regolamenti contratti della P.A.  | Aggiornamento, tramite siti e corsi dedicati, delle procedure a seguito di novità legislative sui contratti della Pubblica Amministrazione.  |    | Amm.-Carta         | E' stato frequentato un corso.   |  |  | N° corsi frequentati                  | 2      | 0      | 1       |  |  | 1       |  |  |
| A2d3 | Invii telematici: Istat – Comunicazione all'anagrafe tributaria   | Rilevazione telematica del Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite indagine Istat dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni.<br>Trasmissione telematica all'anagrafe tributaria dell'agenzia delle entrate degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati superiori a euro 10.000,00.   |    | Amm.-Carta         | In avanzamento   |  |  | N° invii Istat                        | 1      | 0      | 1       |  |  | 1       |  |  |
| A2d4 | Aggiornamento procedure contratti per forniture e servizi   | Aggiornamento procedure contratti di acquisto forniture e servizi in modo da coadiuvare e uniformare le attività di tutti i Servizi dell'Ente Parco, secondo le recenti normative.   |    | Amm.-Carta         | E' stata redatta ed emessa una nota circolare per facilitare il lavoro dei servizi.  |  |  | N° nuovi moduli                       | 2      | 0      | 2       |  |  | 2       |  |  |
| A2e1 | Ricerca e sviluppo sponsorizzazioni - Produzione ed acquisto di gadget per commercializzazione  | Incremento delle entrate dell'Ente attraverso l'attivazione di iniziative varie (sviluppo, realizzazione e vendita gadgets del Parco, pubblicazioni, libri, cartografie, filmati, materiali vari, abbigliamento, sponsorizzazioni, finanziamenti ricerca, ecc.).<br>Rientrano in questi la commercializzazione del DVD "In un altro mondo", la vendita di spazi pubblicitari sulla rivista del Parco.<br>Anche le iniziative già avviate dal 2007 e volte alla realizzazione dei finanziamenti nell'ambito della devoluzione del 5 per mille IRPEF rientrano in tali obiettivi.<br>Si prevedono proventi derivanti dalla vendita delle fotografie e video effettuati da soggetti terzi nel Parco, ai sensi dell'ultimo Regolamento approvato.<br>Si proporranno iniziative innovative volte ad incrementare le vendite.<br>I gadget destinati alla rivendita verranno acquistati a prezzi promozionali da Ditte diverse tramite affidamenti attuati in base al Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia. |    | Aagg.-Mosso        | Si tratta della rendicontazione delle vendite in occasione di partecipazione a saloni e fiere, Emporio dei Parchi, Fondation, presso la sede di Torino ed i CV piemontesi, ed altri acquirenti istituzionali e o commerciali (Comune Locana, Ideazione...) |  |  | Euro incremento entrate Ente          | 15.000 | 460,43 | 2576,01 |  |  | 3036,44 |  |  |
| A2g1 | Gestione amministrativa di strutture di proprietà dell'Ente da affidare a terzi   | Affidamento in gestione a terzi e gestione amministrativa di strutture di proprietà dell'Ente (incomprese stambeccaia, Lillaz, Vaudaletta...)  |    | Amm.-Carta         | Azione in attesa di perfezionamento.   |  |  | N° strutture affidate                 | 3      | 0      | 0       |  |  | 0       |  |  |
| A2h1 | Certificazione ambientale   | L'azione prevede il mantenimento delle Certificazioni ISO 14001 e EMAS:<br>- svolgimento attività secondo procedure SGA;<br>- procedure di adeguamento dell'Ente;<br>- operazioni di audit di certificazione.<br>Si persegue la ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente e l'attuazione con maggiore efficacia delle azioni istituzionali di gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco.<br>Promozione Ecolabel e EMAS presso operatori, comuni e enti gestori parchi.   | Si | Direzione - Ottino | Attività di gestione del Sistema di gestione ambientale.   |  |  | N° audit ente certificazione superati | 1      | 0      | 0       |  |  | 0       |  |  |

|      |  |  |                    |  |                           |     |    |    |  |  |    |  |  |
|------|--|--|--------------------|--|---------------------------|-----|----|----|--|--|----|--|--|
| A3a1 | Manutenzioni ordinarie e periodiche      | <p>Manutenzioni ordinarie e periodiche, edili ed impiantistiche dei fabbricati in dotazione al Parco, della rete sentieristica e della segnaletica, adeguamento alle norme di settore, riparazioni e interventi urgenti. Acquisto delle attrezzature antincendio e per la sicurezza.</p> <p>L'obiettivo comprende le manutenzioni ordinarie e periodiche edili e impiantistiche dei circa 90 fabbricati in dotazione al Parco, utilizzati a vario titolo (proprietà, concessione, convenzione, locazione), della rete sentieristica e della segnaletica.</p> <p>Secondo i casi, vengono effettuati adeguamenti alle normative di settore (d.lgs.626/94, impianti, scarichi, derivazioni d'acqua, potabilizzazione acque).</p> <p>Gli interventi vengono in parte effettuati dall'operatore dell'ufficio tecnico e in parte affidati ad operatori esterni. Nel 2012, tramite gara, si affiderà inoltre un servizio di manutenzione ordinaria degli immobili.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli affidamenti avverranno con procedura in economia con affidamento diretto.</p>   | Tecnico-Consentino | <p>Le manutenzioni sono in avanzamento secondo i tempi previsti. E' stata espletata la gara per il servizio di manutenzione ordinaria degli immobili in uso all'ente. Il servizio è stato affidato all'inizio del mese di maggio con durata due anni.</p>  | N° interventi manutentivi | 100 | 19 | 30 |  |  | 49 |  |  |
| A3a2 | Interventi di manutenzione straordinaria | <p>Interventi di manutenzione straordinaria necessari ai fabbricati in dotazione al parco. Nel 2012 sono prioritari i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione del tetto della sede di Valle di Cogne,</li> <li>- asfaltatura strada di Paradisia,</li> <li>- manutenzioni servizio igienico alloggio Bruil</li> <li>- linee di vita a Lillaz (intervento propedeutico agli interventi di manutenzione),</li> <li>- Impermeabilizzazione terrazzo sede di Noasca,</li> <li>- Impermeabilizzazione autorimessa Paradisia,</li> <li>- scarico fossa Imhoff a Orvielle.</li> </ul> <p>Effettuazione sopralluoghi e stima sommaria degli interventi per i quali non si dispone già di valutazione di massima.</p> <p>Gli interventi saranno affrontati sulla base delle priorità effettive e delle disponibilità economiche. Tramite l'audit del I e II trimestre si identificheranno gli interventi effettivamente realizzabili nell'annualità in corso.</p> <p>Alcuni interventi necessiteranno di affidamenti esterni.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli eventuali affidamenti avverranno con procedura in economia con affidamento diretto.</p> | Tecnico-Rosai      | <p>SEDE Valle di COGNE: Lavoro in attesa di affidamento.</p> <p>STRADA per PARADISIA: sopralluogo ancora da effettuare e intervento ancora da quantificare.</p> <p>SERVIZIO igienico BRUIL: effettuato sopralluogo e richiesto preventivo, affidato il lavoro in programma per l'autunno.</p> <p>LINEE di vita a LILLAZ: effettuato sopralluogo, affidati due incarichi esterni per la posa linee di vita. Intervento effettuato e collaudato.</p> <p>SEDE di NOASCA: E' stato effettuato il sopralluogo per valutare l'intervento</p> <p>AUTORIMESSA PARADISIA: sopralluogo ancora da effettuare e intervento ancora da quantificare.</p> <p>FOSSA Imhoff ORVIEILLE: Sopralluogo effettuato, acquistati materiali e portati in loco con i trasporti in elicottero L'intervento è programmato per luglio e sarà effettuato in amministrazione diretta.</p> <p>AZIONI NON PREVISTE</p> <p>MESSA in sicurezza MAISON PREYET: si è ritenuto indispensabile verificare le condizioni del fabbricato e valutare un intervento di messa in sicurezza</p> | N° affidamenti            | 3   | 1  | 3  |  |  | 4  |  |  |
| A3a3 | Manutenzione sedi e attrezzature         | <p>Pulizia e funzionalità delle sedi di valle, manutenzione di piccole attrezzature, gestione del magazzino di valle, controllo automezzi.</p>   | Sorv.-Cerise       | <p>In avanzamento</p>  | % ore svolte sul previsto | 90  | 25 | 25 |  |  | 50 |  |  |
| A3a4 | Agibilità strutture                      | <p>Conclusasi l'operazione di accatastamento del patrimonio in uso all'ente sui due versanti, si procederà con la regolarizzazione delle pratiche di agibilità presso i rispettivi uffici comunali in adempimento a quanto previsto nella concessione dei beni</p>   | Tecnico-Rosai      | <p>E' stata definitivamente sistemata la situazione catastale del fabbricato in quota del di Lauzon in accordo con l'Agenzia del Territorio di Aosta e di Cialme e Bastalon in accordo con l'Agenzia del Territorio di Torino. La documentazione necessaria per presentare le domande di agibilità è in fase di stesura.</p>   | N° pratiche presentate    | 3   | 0  | 0  |  |  | 0  |  |  |



|      |   |  |    |                    |  |  |  |  |    |   |     |  |  |     |  |  |
|------|---|--|----|--------------------|--|--|--|--|----|---|-----|--|--|-----|--|--|
| A3a5 | Interventi per l'eliminazione delle dispersioni termiche                            | A seguito dell'attuazione del programma operativo per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001 ed EMAS e, in ottemperanza alla L.R. 13/2007 e s.m.i., sono state acquisite le certificazioni energetiche relative agli edifici di proprietà ubicati nel versante piemontese. L'obiettivo consiste nella realizzazione di quanto prescritto dalle indicazioni tecniche finalizzate al contenimento dei consumi riportate nelle certificazioni energetiche recentemente acquisite. Nel 2012 l'azione riguarderà i seguenti fabbricati: Completamento sostituzione serramenti a Lillaz, e coibentazione sottotetto, coibentazione sottotetto Villetta di Cogne, coibentazione sottotetto alloggi di Villa di Ceresole. | Sì | Tecnico-Consentino | Per tutti e tre gli interventi sono stati effettuati i sopralluoghi ed è stato acquistato il materiale.  |  |  | N° interventi effettuati                   | 3  | 0 | 0   |  |  | 0   |  |  |
| A3a6 | Garantire la manutenzione ordinaria della rete sentieristica principale             | Pulizia della rete sentieristica del Parco mediante rimozione di alberi, pietre, rami ecc  |    | Sorv.-Cerise       | La pulizia della rete sentieristica è stata effettuata nei modi e nei tempi previsti.  |  |  | % sentieri mantenuti su totale a programma | 90 | 5 | 95  |  |  | 100 |  |  |
| A3a7 | Manutenzione ordinaria e straordinaria alla cartellonistica presente sul territorio | Lavoro di ripristino di 20 tabelle tipo C5 (divieti) o C4 (itinerari) o segnavia, con priorità di intervento sulle strutture più deteriorate, presenti sul territorio.   |    | Sorv.-Cerise       | Il lavoro di ripristino delle tabelle è stato svolto nella stagione primaverile.   |  |  | N° tabelle sottoposte a manutenzione       | 32 | 0 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| A3b1 | Recinzione sede di Noasca   | Nel 2011 è stata ottenuta l'autorizzazione da parte del Comune di Noasca relativa alla sostituzione della recinzione dell'immobile che ospita la sede di valle della Sorveglianza in Valle Orco ed è stato effettuato l'acquisto del materiale necessario alla sua realizzazione. Nel 2012 l'azione si potrà concludere con la realizzazione della struttura in economia diretta da parte del servizio di Sorveglianza con l'aiuto dell'operatore dell'ufficio tecnico .   |    | Tecnico-Rosai      | Intervento effettuato.   |  |  | N° recinzioni                              | 1  | 0 | 1   |  |  | 1   |  |  |
| A3c1 | Ciclo dei lavori pubblici   | Attività permanente di gestione del ciclo dei lavori pubblici, comprendente: adempimenti di legge del responsabile unico del procedimento e del suo ufficio nelle diverse fasi in cui si trovano gli interventi (escluse le procedure inerenti gli aspetti giuridici in caso di ricorsi); adempimenti del responsabile della Programmazione dei Lavori pubblici ai sensi di legge, aggiornamento dei programmi triennale ed annuale dei lavori pubblici, rapporti e trasmissione schede in avvio e corso d'opera all'Osservatorio dei LL.PP. Adeguamento delle procedure in corso secondo le nuove disposizioni legislative. Previsti supporti esterni con incarichi di servizio.  |    | Tecnico-Tompetrini | Attività del responsabile del procedimento e supporti degli uffici Tecnico e Pianificazione per i lavori di Rovenaud lotto edile e allestimento, passerella pedonale Rovenaud, Centro di Campiglia, PSR Regione Piemonte, FAS Giroparchi, sentiero di fondovalle Valsavarenche, manutenzioni straordinarie, manutenzioni ordinarie, approvvigionamento di beni e servizi inerenti la gestione del patrimonio immobiliare, segnaletica e sentieristica. Verifiche normative per vari problemi inerenti richiesta offerte, affidamenti, gestione dei lavori. Istruttoria e risposta richiesta di chiarimenti dell'AVCP. Istruite due richieste di pareri all'Avvocatura dello Stato in merito a riserve e problemi non ordinari nella gestione dei lavori del Centro di Rovenaud e Campiglia Soana |  |  | N° schede AVCP                             | 10 | 1 | 2   |  |  | 3   |  |  |

|      |   |   |                    |   |  |  |                         |   |    |   |  |  |    |  |  |
|------|---|---|--------------------|---|--|--|-------------------------|---|----|---|--|--|----|--|--|
| A3d1 | Sedi  | <p>A seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine immobiliare per l'individuazione dell'immobile da destinare a nuova sede del parco di Torino, nel 2010 e nel 2011 sono stati effettuati sopralluoghi e contatti con diversi soggetti. L'azione continuerà nel 2012.</p> <p>Per ogni sopralluogo l'ufficio tecnico redigerà una relazione tecnica di valutazione che sarà eventualmente approfondita con una ipotesi progettuale.</p> <p>Verranno approfonditi gli aspetti economici ed amministrativi per valutare la convenienza dell'operazione immobiliare.</p> <p>Con la definitiva individuazione dell'immobile adeguato, si procederà con le azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento della sede.</p> <p>In occasione degli audit trimestrali si specificheranno gli interventi effettivamente realizzabili anche in relazione ad eventuali modifiche di legge che dovessero essere approvate.</p>  | Direzione – Ottino | <p>E' proseguita la ricerca immobiliare nel comune di Torino. Le proposte immobiliari ritenute più funzionali alle esigenze dell'ente sono state oggetto di sopralluogo. Sono stati effettuati 3 sopralluoghi. Il secondo, relativo alla ex fabbrica delle pastiglie Leone, è stato oggetto di relazione approfondita, ipotesi progettuale e stima dei costi. Il lavoro finale è stato presentato in Giunta Esecutiva. Il terzo sopralluogo ha riguardato le palazzine ARPA di via Pio VII. Sono in fase di stesura relazione e ipotesi progettuale.</p>  |  |  | N° sopralluoghi         | 5 | 2  | 1 |  |  | 3  |  |  |
| A3d2 | Ufficio di Bruil  | <p>A seguito del sopralluogo e del rilievo dei locali ci si sono resi disponibili nel 2011 presso l'immobile di proprietà del PNGP a Bruil di Rhêmes N.D., si è valutato opportuno spostare l'ufficio di valle della Sorveglianza in spazi più consoni ed accessibili rispetto all'attuale ubicazione.</p> <p>Nel 2012 l'azione prevede la stesura del progetto della nuova sistemazione dell'ufficio e il progetto di arredo. Si procederà quindi ad effettuare una stima sommaria degli interventi necessari. Le modalità di realizzazione dei lavori avverranno in economia diretta da parte del servizio di Sorveglianza con l'aiuto dell'operatore dell'ufficio tecnico e mediante l'impiego di artigiani esterni. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli eventuali affidamenti avverranno con procedura in economia con affidamento diretto.</p> <p>Anche il materiale necessario e gli elementi di arredo saranno acquisiti in economia.</p> <p>In occasione dell'audit del I e II trimestre, effettuata la stesura del progetto e la stima economica, si preciseranno azione e fondi dedicati.</p> | Tecnico-Rosai      | <p>Il progetto è ancora in fase di stesura.</p>   |  |  | N° uffici realizzati    | 1 | 0  | 0 |  |  | 0  |  |  |
| A3d3 | Un paradiso accessibile<br>Accessibilità diversamente abili | <p>L'obiettivo di questo progetto è quello di migliorare il livello di fruizione generale del territorio, aiutando una larga fascia di cittadini a godere del diritto di fruizione di un'area protetta, perseguendo nel contempo lo sviluppo sostenibile.</p> <p>Nel 2011 il progetto "Un paradiso accessibile" presentato nell'ambito del Servizio civile volontario è stato approvato e finanziato, pertanto, a partire da aprile 2012 e per 12 mesi, due giovani volontari presteranno servizio presso l'ufficio tecnico dell'Ente.</p> <p>In particolare sarà analizzato lo stato di fatto in termini di accessibilità delle persone disabili e della loro possibilità di fruizione dell'area protetta, per individuare eventuali interventi da realizzare sulle strutture esistenti, quali centri visitatori, sentieri e aree attrezzate.</p> <p>Infine si vogliono individuare uno o più "itinerari accessibili" che consentano al visitatore disabile di poter fruizione dell'area protetta.</p>   | Tecnico-Rosai      | <p>I due volontari hanno preso servizio ad aprile. Nel primo trimestre sono state raccolte le normative aggiornate, analizzate le esperienze significative, analizzati siti internet di associazioni dedicate, verificati i disegni tecnici di 8 CV dell'ente e dell'area attrezzata di Perabacù.</p> <p>Sono stati effettuati 3 sopralluoghi, tramite i quali è emersa la carenza sul territorio di una rete di accessibilità. Sono stati contattati i gestori delle strutture che hanno ottenuto il Marchio di Qualità proponendo loro un sopralluogo tecnico gratuito per verificare il livello di accessibilità delle strutture.</p> <p>Sono stati effettuati 4 giornate di sopralluoghi nelle quali sono state esaminate 11 strutture.</p> |  |  | N° strutture analizzate | 8 | 19 | 0 |  |  | 19 |  |  |

|      |  |   |    |                     |   |  |  |                                      |     |   |     |  |     |   |  |  |
|------|--|---|----|---------------------|---|--|--|--------------------------------------|-----|---|-----|--|-----|---|--|--|
| A3d4 | Carnaio in Val Soana   | A seguito dei sopralluoghi e delle riunioni intercorse fra ufficio tecnico, servizio sanitario e della ricerca scientifica e servizio della sorveglianza, nel 2011 è stato redatto il progetto con il quale è stato ottenuto dalla Settore Aree Protette della Regione Piemonte, il parere della non assoggettabilità alla valutazione di incidenza. Nel 2012 l'azione prevede la stesura dei documenti richiesti per l'ottenimento del Permesso di costruire da parte del Comune di Valprato Soana, completi di quanto richiesto dalla Commissione Paesaggio. Ottenuto il permesso di costruire, l'azione si potrà concludere con la realizzazione della struttura in economia diretta da parte del servizio di Sorveglianza con l'aiuto dell'operatore dell'ufficio tecnico. Il legname e il resto del materiale necessario alla realizzazione della struttura saranno acquisiti in economia. |    | Scient.San.-Bassano | Azione in attesa di perfezionamento.  |  |  | % carnai realizzati e utilizzati     | 60  | 0 | 0   |  |     | 0 |  |  |
| A3e1 | Gestione beni mobili ed immobili                                 | Inserimento in inventario dei beni mobili di nuova acquisizione, spostamento, dismissione cespiti, calcolo ammortamenti. Rideterminazione responsabilità dei beni mobili a seguito di un'eventuale riorganizzazione dei servizi dell'Ente. Inserimento in inventario dei beni immobili (terreni) di proprietà del PNGP trasportando i dati dal formato cartaceo al software di gestione.  |    | Amm.-Carta          | In avanzamento  |  |  | N° inserimento immobili (terreni)    | 350 | 0 | 0   |  |     | 0 |  |  |
| A3e2 | Imposta Municipale Propria                                       | L'azione comprenderà la predisposizione della documentazione per il calcolo dell'Imposta Municipale Propria ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'IMU riguarderà il patrimonio dell'Ente costituito da 72 unità immobiliari e circa 370 terreni in proprietà oltre alle 27 unità immobiliari e circa 50 terreni di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta concessi con Atto del 24.06.2009 registrato ad Aosta al n. 2771, con l'obbligo di provvedere al pagamento delle imposte sugli immobili; E' previsto un incarico esterno per il conteggio dell'IMU. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", l'incarico sarà affidato tramite procedura in economia con affidamento diretto.   |    | Tecnico-Carnicella  | E' stato dato un affidamento esterno per il conteggio dell'IMU al fine di garantire il pagamento della prima rata nei tempi previsti per legge. L'ufficio tecnico ha fornito le visure catastali aggiornate occorrenti. Prima del pagamento della seconda rata a dicembre saranno necessarie ulteriori verifiche per i casi di proprietà condivise. |  |  | N° visure catastali                  | 500 |   | 538 |  | 538 |   |  |  |
| A3e3 | Parco automezzi  | Gestione parco automezzi dell'Ente: controllo libretti di marcia, scadenza bolli, gestione carte carburante, gestione telepass, trimestrali consumo carburante  | Si | Amm.-Carta          | In avanzamento  |  |  | N° rendiconti trimestrali carburante | 4   | 1 | 1   |  | 2   |   |  |  |
| A4a1 | Diploma Europeo  | Il diploma europeo non è per sua natura definitivo: è rilasciato per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. Può essere ritirato se la situazione nel sito si è deteriorata. Ogni anno pertanto deve essere presentata una relazione sullo stato del sito e illustrato lo stato di attuazione delle condizioni poste per il rilascio. L'azione prevede la redazione di tale relazione. Inoltre nel 2012 è prevista la celebrazione del rinnovo comune con il Parc national de la Vanoise.   | Si | Direzione - Ottino  | Contatti e rapporti con il Parc national de la Vanoise per l'organizzazione della cerimonia di rinnovo prevista in luglio.  |  |  | N° relazioni                         | 1   |   |     |  | 0   |   |  |  |
| A4b1 | Partecipazione alle azioni della Rete delle Aree Protette Alpine | Rapporti con la Rete nell'ambito dei gruppi di lavoro Turismo sostenibile-educazione, Comunicazione comune, Grandi ungulati, Grandi carnivori, Savoir faire tecnico e costruzioni sostenibili. Partecipazione alla definizione delle strategie e alla gestione della rete attraverso la presenza di personale dell'Ente alle attività del Comitato di indirizzo internazionale.   |    | Direzione - Ottino  | L'attività nel Comitato di Indirizzo Internazionale ha comportato l'esame e l'integrazione di documenti sul futuro assetto di Alparc. Per urgenze non rinviabili non è stato possibile partecipare all riunione che si è tenuta ad aprile   |  |  | N° incontri                          | 2   |   |     |  | 0   |   |  |  |



|      |   |   |                    |   |  |  |                                     |   |   |   |  |  |   |  |  |
|------|---|---|--------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|
| A4c1 | Azioni con il Parc national de la Vanoise   | Nell'ambito del gemellaggio e della attuazione della Carta di buon vicinato con il PN Vanoise è previsto lo scambio di personale per censimenti faunistici, per attività di approfondimento tecnico e botanico, la continuazione di studi comuni sullo stambecco, la partecipazione alle Commissioni scientifiche del Responsabile del servizio scientifico. Accoglienza di un gruppo di 5 colleghi francesi con cui proseguire il confronto iniziato l'anno precedente sulle diverse tipologie di azione, realizzazione e di cantiere del servizio tecnico. Accoglienza per marchio del parco. Sono previste la revisione della Carta di buon vicinato e la cerimonia congiunta di conferma del diploma europeo.   | Direzione - Ottino | Si è tenuta il 26/1 la riunione dei responsabili d'azione dei due Parchi nazionali (Sintesi collettiva dei bilanci da parte dei rispettivi referenti e dei programmi di azioni 2011, bilancio annuale e programmazione delle attività comuni condotte dai responsabili d'azione)  |  |  | N° incontri bil.                    | 2 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |
| A4c2 | Gruppo internazionale di lavoro sulla flora   | Proseguimento della collaborazione tra i due Parchi sui metodi di raccolta dati, di inventario e di gestione del patrimonio floristico. Per il 2012 si prevedono le seguenti azioni:<br>- concretizzare gli scambi di dati floristici accedendo alla banca dati PNV "Données naturalistes" per facilitare l'elaborazione di una lista di specie di particolare interesse che presentano problematiche di gestione simili, da studiare e ricercare sui versanti confinanti dei due parchi;<br>- continuare le giornate di scambio di personale tra i due enti (probabilmente ancora sul territorio del PNGP)<br>- condividere gli strumenti per il riconoscimento delle piante e per la formazione delle guardie al fine di elaborarne se possibile alcuni in comune             | Bot.-Poggio        | L'obiettivo è stato raggiunto (parzialmente secondo quanto specificato in output) in quanto nel mese di giugno è avvenuta la visita del personale PNV (n°6 persone) nel territorio del PNGP per confrontare ed approfondire le conoscenze sulla flora xerofila  |  |  | N° scambi internazionali effettuati | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| A4d1 | Sviluppo di azioni comuni in ambito turistico-educativo e di relazioni all'interno delle reti             | La consolidata cooperazione tra Gran Paradiso e Vanoise e tra Parco e Rete Alpina (Alparc) permette il confronto di strategie e l'acquisizione di buone pratiche. Per il 2012 sono previste alcune azioni puntuali che vengono sviluppate all'interno dei protocolli di cooperazione. Una in particolare risulta di rilievo, quella riguardante la necessità del Parco della Vanoise di avviare il progetto marchio di qualità in stretta sinergia con le politiche e le scelte del Gran Paradiso: dopo una prima parte di lavoro comune svolta nel 2011, ci sarà la visita ufficiale di una delegazione tecnico-politica presso i nostri operatori.  | Direzione - Ottino | Rapporti con Alparc: considerato l'aumento di attività per il 90ale generato dalle richieste della Comunità locale, non sarà possibile partecipare all'incontro di studio in Austria ad ottobre, ma è stato richiesto ad Alparc di intervenire al Convegno AIGAE a novembre relazionando i risultati. Delegazione Vanoise: non è ancora pervenuta alcuna richiesta e comunicazione. |  |  | N° operatori visitati               | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| A4e1 | Rafforzamento rapporti con aree protette internazionali e Corpo forestale valdostano e confronto sportivo | Gli incontri a livello internazionale e locale con aree protette e Corpo forestale sono utili sia per trasmettere informazioni e conoscenza, sia per favorire i rapporti tra gli enti. A tale fine sono previsti la partecipazione al Trofeo Danilo Re, promosso dalla Rete delle Aree Protette Alpine e una competizione sportiva che celebra il rapporto collaborativo tra PNGP e CFV. La prima manifestazione si sviluppa attorno ad un incontro tematico che è occasione di presentazione dell'attività comune con il Parc National de la Vanoise mentre a latere si svolge una competizione di sci alpinismo, slalom gigante, fondo e tiro. Per la seconda, si prevede la collaborazione all'organizzazione e la partecipazione alle gare di alcune squadre di dipendenti. | Direzione - Ottino | L'Ente ha partecipato sia al Trofeo Danilo Re, sia alla competizione sportiva con il CFV. Al primo la squadra del Parco si è classificata 5ª (Fondo 2° Peracino, tiro 3° Borney), la squadra mista con il PN Vanoise 2ª. Alla seconda i gp Peracino e Nicolussi si sono classificati entrambi primi rispettivamente nella salita e nella discesa.                                   |  |  | N° podi                             | 2 | 4 | 0 |  |  | 4 |  |  |

|      |   |  |    |                    |  |  |  |  |     |      |    |  |  |      |  |  |
|------|---|--|----|--------------------|--|--|--|--|-----|------|----|--|--|------|--|--|
| A4f1 | Collaborazione con altre Aree protette e con soggetti portatori di interessi assimilabili a quelli del Parco. | Nel corso dell'anno si considereranno le richieste di collaborazione provenienti da titolari di funzioni affini al Parco per implementare azioni dell'Ente e valutare esperienze, offerte di collaborazione, ricerca di risorse finanziarie. In particolare sono attese visite di aree protette estere ed italiane nell'ambito di progetti internazionali, sono da prevedersi la collaborazione con Fondation Grand Paradis per la gestione di tematiche turistiche (partecipazione alle sedute di Comitato esecutivo) e con UISP per la gestione di attività sportive sostenibili.  |    | Direzione - Ottino | Probabilmente anche in relazione alla difficile congiuntura economica non sono pervenute richieste di visita da parte di aree protette. La collaborazione con UISP si è esplicitata con attività di co-organizzazione per la giornata di promozione del parco a Torino del 20 maggio. La rappresentante dell'ente ha partecipato alle riunioni del Comitato di Fondation Grand Paradis |  |  | N° incontri  | 12  | 2    | 2  |  |  | 4    |  |  |
| A4f2 | Corsi di formazione botanica per Guardie forestali di recente assunzione (Regione Valle d'Aosta)              | In seguito al concorso indetto dalla Regione Valle d'Aosta per l'assunzione di nuove guardie forestali, è stata richiesta la collaborazione del Parco (Servizio Botanico) per la docenza nel corso di formazione dei neoassunti in materia di Botanica.  |    | Bot.-Poggio        | L'obiettivo è stato raggiunto in quanto nei mesi di maggio e giugno sono state tenute le lezioni teoriche (28 ore) e quelle pratiche (16 ore); inoltre sono state consegnate agli allievi n°8 dispense e n°6 PPT   |  |  | N° ore lezione impartite                                       | 36  | 0    | 44 |  |  | 44   |  |  |
| B1a1 | Convenzione impianti idroelettrici  | Le norme tecniche di attuazione del Piano del Parco prevedono l'indirizzo di assicurare il controllo dell'utilizzazione delle acque per la produzione di energia elettrica al fine di garantire il deflusso minimo vitale e la conservazione degli habitat e della biodiversità. Essendo parzialmente scaduta la convenzione in essere con la Azienda Elettrica Metropolitana, ora Iren, per il risarcimento dei danni che il parco aveva e avrebbe potuto subire per le opere idroelettriche costruite nell'area protetta, si rende necessario provvedere alla rinegoziazione del documento avendo cura di adeguarlo alle previsioni del piano e del regolamento in merito alle problematiche del DMV ed economiche, della direttiva EU acque e della L.394/1991, che prevede il divieto di modificazione del regime delle acque.   | Si | Direzione - Ottino | L'attività non è ancora stata avviata. Si è avuto un incontro preliminare con Iren relativamente alle captazioni idroelettriche.   |  |  | Testi convenzione  | 1   | 0    | 0  |  |  | 0    |  |  |
| B1b1 | Carta degli Habitat   | Produzione della carta degli habitat del PNGP attraverso la fotointerpretazione di immagini aeree IR e al visibile. Questo tipo di cartografie cercano di rappresentare a scala di buon dettaglio (1:5000) gli habitat, classificati secondo la Direttiva 43/92, presenti sul territorio del Parco. La metodologia della fotointerpretazione non consente tuttavia di avere l'effettiva distribuzione (e quindi di conseguenza la reale estensione) di ciascun habitat in quanto in natura questi si trovano per lo più a mosaico per cui si rendono necessari degli accorpamenti (tipologie di habitat). In seguito ad affidamento di servizi è in corso la digitalizzazione dei poligoni (ovvero il disegno delle diverse tipologie). Occorrerà procedere all'attribuzione della tipologia di habitat corretta per ogni poligono quindi ad una verifica per aree test sul territorio.  | Si | Bot.-Poggio        | Al 30.06.2012 lo stato d'avanzamento è il seguente: sono stati attribuiti 2.639* ha (nel 2011 sono stati attribuiti 4.446 ha). Il professionista incaricato nel 2011 e fino al 30.6.2012 ha consegnato 8.390 ha disegnati (pari circa al 12% della superficie totale del PNGP). Il lavoro di interpretazione riprenderà verso la fine del III trimestre                                |  |  | % di superficie del Parco attribuita alle categorie di habitat | 20  | 9,98 |    |  |  | 9,98 |  |  |
| B1c1 | Fenologia forestale   | La fenologia, ovvero l'alternarsi delle fasi di sviluppo annuali degli esseri viventi, è influenzata dalle condizioni climatiche stagionali ed è quindi sensibile ai cambiamenti climatici. Dal 2009, grazie alla partecipazione come partner aggiunto al progetto europeo Phenoalp, il Parco attua osservazioni sulla fenologia forestale, collaborando nel medesimo tempo anche alla rete fenologica dei Parchi della Regione Piemonte. Si tratta di effettuare rilievi sulle diverse fasi fenologiche (vegetative e riproduttive) di 7 diverse specie arboree con 1 stazione per ogni valle, in totale 15 diversi siti di osservazione. Il Servizio Botanico coordina il gruppo di lavoro di GP che si occupa della raccolta dati; l'attività consiste nella formazione dei rilevatori, nel fornire il materiale necessario, nel controllo, verifica ed elaborazione dei dati, nella messa in opera di 2 stazioni meteo (versante piemontese) e altri sensori necessari, e nella raccolta dei dati meteo. | Si | Bot.-Poggio        | Sono stati eseguiti 5 sopralluoghi nei diversi siti per verificare lo stato di salute degli individui sottoposti ad osservazione e per definire l'esatta ubicazione delle 2 stazioni meteo (Valle Soana e Valle Orco). Sono state eseguite le osservazioni primaverili ma il risultato dell'obiettivo potrà essere calcolato solo alla fine del IV trimestre                           |  |  | % dati forniti elaborati sui dati posti a target               | 100 | 0    | 0  |  |  | 0    |  |  |

|      |   |   |    |                        |  |  |  |   |       |     |     |  |  |    |  |  |
|------|---|---|----|------------------------|--|--|--|---|-------|-----|-----|--|--|----|--|--|
| B1c2 | Fenologia dei pascoli   | Effettuazione di rilievi sulle fasi fenologiche di specie erbacee (pascoli alpini) rapportandoli all'andamento delle temperature per verificare l'influenza dei cambiamenti climatici sulla vegetazione di montagna. La fenologia delle specie arboree è da lungo tempo studiata, quella delle erbacee del piano alpino (pascoli sopraforestali) poco o nulla. Il progetto Phenoalp, cui il Parco ha partecipato come partner aggiunto (2009-2011) ha messo a punto una metodologia di rilevamento delle fasi fenologiche, in particolare quelle relative ripresa vegetativa e riproduzione di 7 specie erbacee ed arbustive (suffrutici) delle praterie di quota. Le osservazioni si effettuano in un unico sito (Valsavarenche, Orvielle) diviso in tre parcelle. La raccolta dei dati viene eseguita da GP. È in funzione una stazione per il rilevamento dei dati meteo (temperatura aria e suolo, umidità relativa). Nel corso del 2012, oltre al proseguimento delle osservazioni di campo (fenologia riproduttiva) sarà installata una webcam per i rilievi sull'inverdimento e ingiallimento delle cotiche pascolive.                       | Si | Bot.-Poggio            | Sono stati eseguiti 4 sopralluoghi sia per individuare le piante da sottoporre ad osservazione per la fenologia riproduttiva, sia per posizionare la webcam (fenologia vegetativa). Il risultato potrà essere calcolato solo alla fine del IV trimestre  |  |  | N° dati raccolti e verificati   | 1.450 | 0   | 0   |  |  | 0  |  |  |
| B1c3 | Controllo stazioni di fenologia dei pascoli e forestale                                 | Fenologia forestale prevede sopralluoghi nei siti predisposti per individuare le fasi fenologiche vegetative e riproduttive di alcune specie sottoposte a monitoraggio. Il periodo varia a seconda delle specie presenti nei siti ma è ricompreso nel periodo febbraio – marzo sino a novembre, con un'interruzione nel periodo estivo. Le osservazioni saranno fatte da un unico operatore una volta la settimana per ogni sito. Fenologia dei pascoli (cfr. B1c2) prevede una serie di sopralluoghi nell'unico sito predisposto (Orvielle – Valsavarenche) per effettuare misurazioni sulle fasi fenologiche riproduttiva delle piante sottoposte a monitoraggio. Il periodo delle osservazioni, da effettuarsi una volta alla settimana sui tre siti, si estende da maggio a settembre (a seconda dell'innevamento). Da quest'anno dovrebbe entrare in funzione una webcam che consentirà un risparmio notevole di tempo ed impegno, evitando l'effettuazione delle misurazioni fogliari. Il servizio botanico garantirà il supporto per la sostituzione od integrazione nei sopralluoghi in caso di eventuali impegni improvvisi del servizio d | Si | Sorv.-Cerise           | La fenologia forestale è stata avviata nel mese di marzo nelle valli Orco, Soana e Valsavarenche. Nelle valli di Rhemes e di Cogne è stata avviata nel mese di aprile a causa delle diverse specie osservate. Al 30 giugno è terminata la prima fase di fenologia primaverile. Per quanto riguarda la fenologia dei pascoli è cominciata ai primi di giugno con i sopralluoghi con il servizio botanico. |  |  | % sopralluoghi effettuati sui previsti  | 90    | 10  | 40  |  |  | 50 |  |  |
| B1d1 | Recupero delle informazioni storiche sulla distribuzione della fauna                    | Gli archivi faunistici del Parco contengono dati di distribuzione di stambecco e camoscio che non sono ancora stati usati in quanto non geo-riferiti: l'azione consiste nel loro recupero, nella geo-referenziazione e inserimento in GIS per l'uso ai fini gestionali e di pianificazione.   | Si | Scient.San.-Viterbi    | Sono inseriti e georeferenziati i dati distributivi relativi ai censimenti storici di camoscio e stambecco   |  |  | Numero di localizzazioni inserito/ore impiegate                                     | 16,5  | 2,5 | 4,5 |  |  | 7  |  |  |
| B1e1 | Censimento della flora e della vegetazione – Banca dati FloraPNGP e Banca dati Ambienti | Si intende incrementare la banca dati floristica del Parco con l'inserimento di dati ottenuti da osservazioni di campagna sui due versanti. Aggiornamento banca dati Ambienti (presenza/assenza Habitat Natura 2000)  | Si | Bot.-Poggio            | sono state effettuate 2 uscite sul territorio  |  |  | N° uscite   | 6     | 0   | 2   |  |  | 2  |  |  |
| B1f1 | Misurare presenza, distribuzione e densità di nuove specie di vertebrati protetti       | L'azione si pone come obiettivo l'attivazione sperimentale di stime di presenza/assenza di specie elusive come i rapaci notturni (Civetta nana) e l'applicazione di nuove metodologie di censimento (Distance sampling) su Capriolo e Fagiano di monte. I dati di presenza assenza potranno essere usati per creare carte di distribuzione potenziale validi per usi di conservazioni di specie che devono essere monitorate in quanto presenti in Direttiva Habitat e Natura 2000. Attivazione di una borsa di studio per uno studente.  |    | Scient.San.-Hardenberg | Causa l'infortunio di Hardenberg l'azione è stata attivata solo per la parte relativa al monitoraggio del fagiano di monte con l'uso del Distance sampling nella sola valle di Rhemes  |  |  | Numero di contatti di capriolo/transetto e Numero di contatti di forcello/transetto | 20 5  | 5   | 0   |  |  | 5  |  |  |



|      |   |   |    |                     |   |  |  |  |     |    |    |  |  |    |  |  |
|------|---|---|----|---------------------|---|--|--|--|-----|----|----|--|--|----|--|--|
| B1h1 | Campagna monitoraggio colonizzazione periglaciale 2012  | Si effettuano i censimenti per il monitoraggio della flora colonizzatrice delle aree lasciate libere dalla retrazione glaciale con particolare attenzione alla messa a punto di una metodologia standardizzata essendo le realtà geomorfologiche dei diversi ghiacciai presi in esame assai diverse. Per i rilievi si utilizzano, testandone la funzionalità, i palmari in dotazione alle GP (programma Flora). Il progetto è ancora in fase sperimentale per mettere a punto un protocollo di raccolta dati, si cercherà di aumentare il numero di ghiacciai per avere più realtà a confronto.                   |    | Bot.-Poggio         | Le osservazioni sulla colonizzazione periglaciale devono essere effettuate per motivi climatici (innevamento) nel III trimestre   |  |  | N° zone periglaciali controllate                                 | 5   | 0  | 0  |  |  | 0  |  |  |
| B1h2 | Monitoraggio della sorveglianza sulla flora periglaciale  | Monitoraggio e raccolta da parte del Corpo di sorveglianza sulla flora colonizzatrice delle aree peri-glaciali  |    | Sorv.-Cerise        | Attività non ancora avviata.  |  |  | % di attuazione del monitoraggio                                 | 90  | 0  | 0  |  |  | 0  |  |  |
| B1i1 | Presenza e distribuzione dei carnivori predatori  | Conoscere la distribuzione e la consistenza dei grandi predatori (del Lupo in particolare) al fine di mettere in atto idonee misure di conservazione e di protezione e di ridurre al minimo gli impatti con le attività antropiche.   |    | Scient.San.-Viterbi | I dati sono processati con regolarità anche se si deve registrare una forte caduta della presenza della specie Lupo, che è andata a zero all'inizio della stagione estiva.  |  |  | % dati processati  | 100 | 95 | 0  |  |  | 95 |  |  |
| B1i1 | Misurazione della presenza, distribuzione e densità (dove possibile) di specie di fauna alloctone, terrestri e di acqua dolce   | Azione non prevista nel 2012  |    |                     |   |  |  |  |     |    |    |  |  | 0  |  |  |
| B1m1 | Misurazione della presenza di patologie trasmissibili alla fauna selvatica e domestica e di eventuali zoonosi.  | Lo scopo è il controllo puntuale e puntiforme dello stato sanitario delle principali specie di mammiferi presenti nel Parco, in particolare degli ungulati e dei carnivori. Questo si realizza attraverso il controllo clinico, necroscopico e sierologico della fauna catturata o rinvenuta morta. Sono previste convenzioni di ricerca con Università e il Cermas di Aosta (IZS, Aosta).  |    | Scient.San.-Bassano | I campioni sono stati raccolti nelle catture e nelle necroscopie. I prelievi sono stati conferiti all'IZS di Torino per analisi sierologiche. L'azione, tipicamente primaverile, è pressoché ultimata.  |  |  | % campioni analizzati, rispetto al totale dei campioni ritrovati | 50  | 35 | 10 |  |  | 45 |  |  |
| B1n1 | Misurazione delle interazioni tra animali domestici e fauna selvatica   | Azione non prevista quale piano operativo nel corrente anno; è prevista l'attuazione nel 2013 nell'ambito del progetto GREAT  | Si |                     |   |  |  |  |     |    |    |  |  | 0  |  |  |
| B1o1 | Attivazione e prosecuzione di indagini sul lungo periodo sull'ecologia e sulla biologia di alcune specie protette allo scopo di indirizzare le azioni di conservazione e di protezione. | L'azione di conservazione si realizza al meglio tramite la migliore conoscenza della fauna e dei meccanismi ecologici. Le aree nazionali protette hanno il dovere di funzionare come siti di studio a lungo termine della fauna. Studi a lungo termine sono finalizzati ad una migliore conoscenza delle seguenti specie: stambecco (20 stambecchi marcati nel 2012), camoscio (20 camosci marcati), marmotta (70 catture), la pernice bianca, l'aquila e il gipeto. Sono previsti coinvolgimenti di Università e di gruppi di ricerca esterni, con contributi in forma di donazione liberale ai fini di ricerca. | Si | Scient.San.-Bassano | L'attività di ricerca è stata regolarmente attuata sulle specie indicate. Il numero di marcature è stato raggiunto e superato per la Marmotta e pressoché raggiunto per lo stambecco (80%). Per quanto riguarda le catture di camoscio, si prevede una modifica del piano di catture in quanto il recinto di cattura nuovo ha funzionato solo in parte. Si prevede di modificare l'output, portandolo da 20 camosci a 10.           |  |  | % progetti ricerca attuati                                       | 90  | 25 | 50 |  |  | 75 |  |  |
| B1o2 | Catture a scopo di marcatura per indagini su lungo periodo sulla eco-etologia e la biologia di camoscio e stambecco   | Riconoscimento individuale di camosci e stambecchi al fine del loro monitoraggio sul lungo periodo. Nell'area di studio dell'alta valle dell'Orco si prevede la cattura e ricattura di 20 camosci maschi e femmine e nell'area di studio di Levionaz 20 stambecchi maschi e femmine.  |    | Sorv.-Cerise        | Attività in avanzamento. Catturati 16 stambecchi nell'area di Levionaz, 1 stambecco in Valle Orco e 4 camosci in Valle Orco.  |  |  | N° animali catturati   | 40  | 0  | 21 |  |  | 21 |  |  |
| B1p1 | Raccolta dati su eco-etologia e biologia di alcune specie protette allo scopo di indirizzare scelte contingenti di gestione e di conservazione.   | Attivazione di progetti di ricerca di breve durata (annuale o biennale) per la raccolta di dati utili alla conoscenza ed alla conservazione di talune specie all'implementazione delle conoscenze scientifiche di base ed alla definizione di specifiche azioni di protezione. Sono comprese in questo ambito le indagini su: eco-etologia di lepre bianca e di arvicola delle nevi, presenza e distribuzione di chiroterri, presenza e distribuzione di specie in Direttiva Habitat. Sono previste collaborazioni esterne di ricerca.  |    | Scient.San.-Bassano | Sono stati attuati i progetti su: arvicola delle nevi, presenza e distribuzione di chiroterri, presenza e distribuzione di specie in Direttiva Habitat, con particolare riferimento alla ricerca sull'ecologia di Euphidrias aurinia. La ricerca sull'ecologia della lepre è stata invece sostituita con quella sulla scoiattolo rosso, per la necessità di raccogliere dati anche su questa stagione estiva (catture e ricatture). |  |  | % progetti di ricerca attuati                                    | 90  | 25 | 45 |  |  | 70 |  |  |



|      |  |  |    |                     |   |  |  |  |     |    |    |  |  |    |  |  |
|------|--|--|----|---------------------|---|--|--|--|-----|----|----|--|--|----|--|--|
| B1q1 | Messa in atto di iniziative a finanziamento europeo e regionale sulla conservazione della fauna, degli habitat e della biodiversità animale.   | Attivazione di progetti transfrontalieri sulla conservazione dei grandi ungulati di montagna (GREAT - Interreg con P.N.Svizzero) ed europei (LIFE- Biodiversità) sulle zone umide e sulla riqualificazione dei corsi d'acqua (co-finanziamenti con fondi di Valsavarenche 2010, eradicazione del Salmerino di fontana e altre azioni). Partecipazione al bando regionale Piano di Sviluppo Rurale (PSR) finalizzato alla conservazione della biodiversità. E' prevista l'attivazione di bandi e gare per assegnazione di incarichi di ricerca ad Università e a gruppi di ricerca esterni.   | Si | Scient.San.-Bassano | Tutti i progetti previsti sono stati attuati e tutti sono stati approvati e finanziati. Il progetto GREAT ed il LIFE sono esecutivi il PSR è in fase di completamento, visto il parere positivo sul finanziamento da parte della Regione Piemonte. Per il Bando 323 Biodiversità vi è stato il supporto dell'Ufficio pianificazione per la redazione della manifestazione di interesse (analisi cartografiche e territoriali) |  |  | % di attuazione del progetto GREAT (1° anno)   | 90  | 12 | 35 |  |  | 47 |  |  |
| B1q2 | Censimenti fauna in collaborazione con parchi esteri nell'ambito di iniziative a finanziamento europeo e di scambio con altri parchi nazionali | Nell'ambito del progetto Europeo "Great" (Grandi erbivori negli ecosistemi alpini) in partnership con Parco nazionale Svizzero è previsto lo scambio di esperienze e di metodologie attinenti la gestione della fauna selvatica. Viene quindi previsto di effettuare 3 censimenti (stambecco/cervo/capriolo) e trasferte di formazione e scambio di tecniche (catture, monitoraggio) di in collaborazione con il Parco Nazionale Svizzero.   |    | Scient.San.-Bassano | Sono stati effettuati in comune con PN Svizzero: 2 censimenti di stambecco ed un censimento di cervo. Il capriolo è stato censito solo nel PNGP, nell'area test di Campiglia.   |  |  | % di attuazione dei censimenti   | 90  | 5  | 85 |  |  | 90 |  |  |
| B1q3 | Progetto Interreg Alcotra 2007-2013 "E_PHENO"  | La fenologia, l'alternarsi delle fasi di sviluppo annuali degli esseri viventi, è influenzata dalle condizioni climatiche stagionali ed è quindi sensibile ai cambiamenti climatici. E-PHENO condivide le conoscenze derivanti dal progetto PhenoALP, ampliando la rete di osservazione fenologica coinvolgendo nuovi attori del territorio di cooperazione e promuovendo il metodo partecipativo adottato per le attività di divulgazione e sensibilizzazione. A questo progetto che sarà esaminato ed eventualmente approvato dalle Autorità UE alla fine del 2012, partecipano diversi soggetti: Arpa (Valle d'Aosta), come capofila, PNGP e Parco Naturale Mont Avic, come partner italiani, Parc des Ecrins e CREA come partner francesi. |    | Bot.-Poggio         | L'obiettivo è stato raggiunto in quanto è stato presentato all'inizio del mese di marzo il progetto E-PHENO (interreg Alcotra)  |  |  | N° dossier presentati  | 1   | 1  | 0  |  |  | 1  |  |  |
| B1r1 | Controllo degli apparati glaciali come misura delle trasformazioni climatiche in atto in ambiente alpino                                       | Misurazioni frontali dell'ablazione glaciale per n° 30 ghiacciai e delle variazioni della massa glaciale con l'effettuazione del bilancio di massa per n° 1 ghiacciaio.  | Si | Sorv.-Cerise        | Effettuata la misurazione dell'accumulo per il calcolo del bilancio di massa sul ghiacciaio Grand Etret.  |  |  | % dei ghiacciai misurati su quelli previsti  | 100 | 0  | 0  |  |  | 0  |  |  |
| B1r2 | Cooperazione con la rete A.I.N.E.V.A., per il monitoraggio metereologico e nivometrico della Regione Piemonte                                  | Misurazioni settimanale invernale della stratigrafia del manto nevoso nella stazione del Nel, osservazioni nivo-meteo, e profilo del manto nevoso.   |    | Sorv.-Guglielmetti  | Effettuate 15 uscite nel periodo gennaio-aprile delle 19 previste.  |  |  | % effettuazione rilievi  | 90  | 63 | 16 |  |  | 79 |  |  |
| B1s1 | Analisi trend di affluenza al Parco negli ultimi 10 anni e monitoraggio qualitativo dei servizi offerti dai centri visitatori.                 | Il novantesimo compleanno del Parco ci dà l'occasione per "fare il punto" anche sulla frequentazione dei visitatori, sulle criticità che possono essere affrontate e risolte insieme alle organizzazioni preposte alla promozione del turismo (Regioni, Provincia, Comunità Montane, Aiat e Apt). In occasione dell'evento del 3 dicembre 2012 sarà presentato un dossier con i dati di affluenza turistica negli ultimi 10 anni. Per monitorare la qualità dei servizi di informazione erogati dalle organizzazioni che gestiscono i centri visitatori, sarà predisposto un questionario per la compilazione degli utenti, nel periodo giugno-settembre. Anche questi dati saranno elaborati e presentati entro la fine dell'anno.            |    | Tur.-Urani          | Questionario realizzato e somministrato. Dossier trend turistici in preparazione.   |  |  | % riscontri positivi sul totale delle risposte alle domande sulla qualità dei servizi poste a questionario | 60  | 0  | 0  |  |  | 0  |  |  |

|      |  |  |    |                     |  |  |  |  |     |     |    |  |  |     |  |  |
|------|--|--|----|---------------------|--|--|--|--|-----|-----|----|--|--|-----|--|--|
| B1t1 | Campagna di ricerca di specie alloctone nel PNGP   | Proseguimento censimento qualitativo e quantitativo delle specie esotiche presenti nel PNGP. Questa azione riguarda soprattutto il territorio del Parco alle quote inferiori e le aree di confine, al fine di avere un quadro dell'eventuale presenza di specie alloctone altamente invasive che in altre zone della Valle d'Aosta e del Piemonte stanno causando seri problemi di gestione ( <i>Senecio inaequidens</i> , <i>Heracleum mantegazzianum</i> , <i>Budleja davidii</i> , <i>Reynoutria sp.</i> ) e stabilire se esiste necessità di intervento o di monitoraggio. L'azione non prevede sopralluoghi ad hoc quanto il rilievo nel corso di altre attività. | Si | Bot.-Poggio         | non sono state ancora effettuate uscite  |  |  | N° osservazioni specie   | 1   | 0   | 0  |  |  | 0   |  |  |
| B1u1 | Riduzione voli elicottero sul territorio del Parco   | Rilevazione e organizzazione dati di autorizzazione al volo ed implementazione banca dati per individuare procedure volte alla diminuzione degli impatti sulla fauna e sulla qualità del soggiorno dei visitatori. Sensibilizzazione all'uso alternativo dei muli per l'approvvigionamento in quota.   | Si | Tecnico-Vaschetto   | Conclusa la cartografia dei voli 2011  |  |  | N° cartografie   | 1   | 1   | 0  |  |  | 1   |  |  |
| B2a1 | Ridurre le densità di specie alloctone per ridurre gli impatti sulle attività antropiche.  | Redazione ed attuazione di piani di controllo della specie cinghiale, allo scopo di ridurre gli impatti della specie a livello locale. Verifica sanitaria e biometrica degli animali prelevati. Elaborazione dati numerici.  | Si | Scient.San.-Bassano | L'azione di controllo sanitario e biometrico dei cinghiali si è svolta con la consueta regolarità e sono stati esaminati il 100% dei capi prelevati.   |  |  | Tempo medio di ispezione e verifica animali (h)  | 3,5 | 1,5 | 1  |  |  | 2,5 |  |  |
| B2a2 | Piano di controllo di specie alloctone   | Attuazione del piano di controllo del cinghiale: abbattimento di n° 50 capi.   | Si | Sorv.-Cerise        | Attività in avanzamento.   |  |  | N° animali abbattuti   | 50  | 0   | 30 |  |  | 30  |  |  |
| B2b1 | Ridurre le densità di specie ittiche alloctone per ridurre gli impatti sull'ecologia delle specie autoctone.                               | Messa a punto di programmi e di piani metodologici di eradicazione del salmerino di fontana e inserimento delle azioni nel progetto LIFE Biodiversità. La messa in atto di queste azioni è subordinata all'approvazione ed al finanziamento del suddetto progetto. In caso di approvazione si prevede di attivare delle prove di eradicazione in due laghi minori. E' prevista l'attivazione di bandi e gare per assegnazione di incarichi di ricerca ad Università e a gruppi di ricerca esterni.   | Si | Scient.San.-Bassano | E' stato realizzato uno studio di fattibilità dell'eradicazione (Università di Pavia e Rocco Tiberti ForMare). Le reti sono già state testate, anche se non ne è stato ufficializzato l'acquisto, grazie ad accordi con la Ditta fornitrice. |  |  | % realizzazione del piano di eradicazione del Salmerino % realizzazione del progetto di eradicazione del Salmerino | 100 | 5   | 75 |  |  | 80  |  |  |
| B2c1 | Redazione di studi di fattibilità ed individuazione dei siti idonei al rilascio di specie autoctone, in particolare della Trota marmorata. | Messa a punto di programmi e di piani metodologici di reintroduzione della Trota marmorata in corsi d'acqua del versante piemontese del Parco e inserimento delle azioni nel progetto LIFE-Biodiversità. La messa in atto di queste azioni è subordinata all'approvazione ed al finanziamento del suddetto progetto. E' prevista l'attivazione di incarichi di ricerca ad Università o a gruppi di ricerca esterni.  | Si | Scient.San.-Bassano | Il progetto di reintroduzione è stato ultimato e l'attivazione della fase esecutiva sarà finanziata il prossimo anno sui fondi LIFE.   |  |  | % realizzazione del piano di reintroduzione % realizzazione del progetto di reintroduzione                         | 100 | 100 | 0  |  |  | 100 |  |  |
| B2d1 | Progetti di reintroduzione di stambecco e verifica andamento nuove popolazioni   | per memoria, non essendo pervenuta alcuna domanda  | Si |                     |  |  |  |  |     |     |    |  |  | 0   |  |  |
| B2e1 | Gestione della mortalità invernale e conferimento carcasce ad istituti di ricerca e carni  | In caso di elevata mortalità invernale si crea il problema della gestione delle carcasce e dello smaltimento dei residui delle necroscopie. Ci si prefigge una gestione corretta dei carni e lo smaltimento dei residui secondo quanto previsto dalle norme e, in caso di necessità, il conferimento di reperti ad istituti diagnostici veterinari (Università di Torino e Cermas-Aosta).  |    | Scient.San.-Bassano | La mortalità dell'inverno 2011-2012 è stata assai modesta (solo il 3% degli stambecchi marcati sono mancati al censimento 2012). L'azione è stata dunque completata con facilità.  |  |  | % carcasce gestite e smaltite, previa verifica   | 10  | 10  | 0  |  |  | 10  |  |  |

|      |  |  |                     |  |  |  |                                     |    |    |    |  |  |    |  |  |
|------|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------------------------|----|----|----|--|--|----|--|--|
| B2e2 | Implementazione della collezione di crani di ungulati  | <p>Le informazioni di natura scientifica che possono essere recuperate dai crani di ungulati (età, sesso, relazioni tra stato dell'animale e sopravvivenza, asimmetria ecc.) richiedono una debita conservazione di parte delle spoglie e la preparazione ai fini della conservazione e del successivo trattamento. La finalità della presente azione è quindi implementare la collezione di crani del Parco. Alcuni reperti possono inoltre essere destinati alla alienazione ai fini delle politiche di bilancio.</p> <p>Pulizia trofei per una squadra di 2 GP – pulizia di reperti fino ad un raggiungimento di 15 punti secondo il seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 punto = cranio di Camoscio ordinario (mantenendo solo l'osso frontale)</li> <li>• 1.5 punto = cranio di Stambecco Femmina ordinario</li> <li>• 2 punti = cranio di Stambecco Maschio ordinario</li> <li>• 4 punti = cranio di Camoscio speciale (trofeo finito completo con mascella e mandibola con denti)</li> <li>• 4 punti = cranio di Stambecco Femmina speciale</li> <li>• 5 punti = cranio di Stambecco Maschio speciale</li> </ul> | Sorv.-Cerise        | L'attività ha coinvolto le valli Orco e Soana. In valle Orco sono stati puliti 7 camosci speciali, in valle Soana 8 camosci ordinari e 4 speciali (44+8=52). In Valsavarenche sono stati puliti 6 trofei di cervo, che però non rientrano nella tabella. |  |  | Punteggio raggiunto                 | 15 | 0  | 52 |  |  | 52 |  |  |
| B2e3 | Attivazione nuovi carnai e gestione rapporti con ASL   | <p>L'obiettivo è di attivare in ogni valle del Parco un sito di smaltimento carcasse (carnai), per gestire l'eccessiva mortalità e per smaltire i resti animali. Due carnai (Orco e Rhemes) sono attivi e devono essere seguiti e gestiti, uno è in corso di progettazione (Valle Soana). Periodicamente una visita dell'ASL convalida la gestione del sito e della struttura.</p>   | Scient.San.-Bassano | Sono attivi due carnai su tre e il terzo è in fase di attuazione. La gestione dei carnai attivi si è svolta regolarmente.  |  |  | % di carnai realizzati e utilizzati | 60 | 30 | 10 |  |  | 40 |  |  |
| B2f1 | Concorso "Praterie fiorite"  | <p>I Parchi nazionali francesi hanno istituito, su impulso del Ministero dell'Ambiente, il premio di eccellenza agro-ambientale "Prairies fleuries – Praterie fiorite", che attribuisce alle aziende agricole foraggere un riconoscimento per i prati e pascoli che presentino il miglior equilibrio tra valore agricolo e valore ecologico.</p> <p>Il Parco nazionale della Vanoise ha proposto di coinvolgere il Gran Paradiso, esportando il premio anche in Italia. Quest'anno l'azione prevede lo studio della regolamentazione e della sua applicabilità alla realtà italiana, in relazione alla possibilità di coinvolgere soggetti terzi come regioni, associazioni di categoria, Institut agricole régional.</p>  | Direzione-Ottino    | Progetto non ancora attivato   |  |  | Proposta regolamento                | 1  | 0  | 0  |  |  | 0  |  |  |
| B2f2 | partecipazione progetto Interreg per la valorizzazione delle produzioni sementiere locali "Alpgrain" | <p>L' Institut Agricole Régional ha proposto la collaborazione del parco al progetto Interreg "Alpgrain", che svilupperà una filiera di produzione di sementi autoctone nelle Alpi italo-francesi per diversificare il reddito agricolo. Il progetto affronta alcune problematiche sentite all'interno del parco: andare incontro alle esigenze degli imprenditori agricoli di montagna di diversificare le proprie attività con la produzione di sementi autoctone; offrire sementi locali per la risemina di prati e pascoli; ridurre l'introduzione nel parco di specie cultivar alloctone; offrire sementi autoctone dal punto di vista specifico e varietale per le attività di ripristino di aree sottoposte a lavori di modificazione territoriale. L'Ente Parco necessita di sementi autoctone per le proprie necessità e per meglio mirare le prescrizioni di recupero sui lavori soggetti ad autorizzazione. L'azione si avvia quest'anno con adesione esterna e collaborazioni favorendo le coltivazioni proposte e mettendo a disposizione propri terreni per accoglierle.</p>   | Direzione-Ottino    | L'Ente Parco ha presentato la sua adesione al progetto. Si è in attesa della comunicazione di esito della domanda.   |  |  | N° adesioni Interreg                | 1  | 1  | 0  |  |  | 1  |  |  |

|      |  |   |                      |   |  |  |   |     |   |     |  |  |     |  |  |
|------|--|---|----------------------|---|--|--|---|-----|---|-----|--|--|-----|--|--|
| B3a1 | Adempimenti inerenti all'approvazione del Piano del Parco  | Attività prevista nell'ambito delle procedure di formazione del piano ai sensi di legge, secondo l'avanzamento degli Enti deputati all'approvazione (regioni Piemonte e Valle d'Aosta). Si rammenta che lo strumento di gestione è stato approvato dal Parco nel dicembre del 2009. L'obiettivo è condizionato quindi dalle procedure di altre amministrazioni, secondo l'iter previsto dall'art. 12 della legge n. 394/91 e ss.mm.ii. Nel caso di adozione da parte delle Regioni, la fase successiva prevede, tramite Commissione interna affiancata dai supporti esterni, l'esame istruttorio delle osservazioni pervenute e la trasmissione dei risultati alle Regioni. L'obiettivo ha necessità di supporti esterni, da parte dei progettisti e di un esperto legale. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", gli eventuali affidamenti avverranno con procedura in economia con affidamento diretto. I dati previsti nelle sezioni "Indicatori" e "Diagramma attività" sono una stima, nel caso i tempi previsti dalla legge per le istruttorie ricadano nell'anno 2012 | Direzione – Ottino   | Nessun avanzamento nelle procedure di legge è stato comunicato dalle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.  |  |  | N° osservazioni pervenute e esaminate             | 100 | 0 | 0   |  |  | 0   |  |  |
| B3a2 | Adeguamento del piano del Parco ad osservazioni regionali.   | La Regione Autonoma Valle d'Aosta Regione con nota prot. 6046 del 6.7.2010 ha presentato delle osservazioni della Conferenza dei Servizi sulle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco, preliminari e condizionanti la sua adozione. Nel 2011 si è provveduto a definire con gli uffici regionali buona parte delle osservazioni. Restano da completare il piano di gestione del SIC e l'individuazione di una soluzione sulle competenze forestali. L'azione prevede di completare questi ultimi aspetti. Verrà presentato agli organi di indirizzo un documento di proposta di adeguamento del piano alle osservazioni.  | Direzione – Ottino   | Completato il Piano di gestione SIC/ZPS.  |  |  | N° relazioni                                      | 1   | 0 | 0   |  |  | 0   |  |  |
| B3a3 | Stesura delle misure di conservazione della fauna per il piano di gestione del SIC Parco nazionale Gran Paradiso | Allo scopo di integrare le schede a suo tempo redatte, al fine di adeguarle a quanto richiesto dalla Regione Valle d'Aosta e per renderle idonee ad orientare le scelte e le priorità di conservazione dell'Ente, saranno riviste le schede faunistiche del piano di gestione del SIC Gran Paradiso, riscritte, integrate ed ampliate.  | Scient.san.- Viterbi | Il piano di Gestione del SIC è stato integrato e tutte le schede relative alla fauna sono state completate e inserite. E' ancora in corso la verifica finale del testo in collaborazione con il Servizio tecnico (Vaschetto).   |  |  | N° di schede (specie) redatte/giornata lavorativa | 1,5 | 1 | 0,5 |  |  | 1,5 |  |  |
| B3a4 | Linee di gestione del patrimonio forestale   | Definizione di linee di indirizzo per la redazione dei piani di assestamento forestale (PGF) del territorio protetto, d'intesa con la RAVA e la Regione Piemonte; verrà redatto un documento sulla base dei tipi forestali definiti dalle due Regioni e presenti all'interno del Parco e tenuto conto dei documenti di pianificazione del Parco e della relativa normativa secondo i principi della selvicoltura naturalistica. L'azione iniziata lo scorso anno prevede un avanzamento.  | Direzione- Ottino    | Azione non ancora avviata.  |  |  | N° documenti                                      | 1   | 0 | 0   |  |  | 0   |  |  |
| B3b1 | Sviluppo e implementazione del Sistema informativo integrato dell'Ente   | Incarico di servizio specialistico per: strutturazione delle basi di modalità di integrazione degli elementi cartografici con le basi di dati dei servizi analisi delle funzionalità e delle informazioni da rendere disponibili messa a punto degli strumenti software e hardware necessari;<br>- proseguimento del lavoro di omogeneizzazione delle banche dati disponibili, implementazione di materiali e cartografie e immissione e acquisizione dei dati;<br>- formazione e procedure per accesso a SigmaTer Piemonte<br>-proseguimento della convenzione di ricerca e formazione geotematica con il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Torino. Eventuale necessità di supporti esterni.  | Tecnico- Vaschetto   | In corso. Concluse le procedure per l'accesso a SIGMATER delle due regioni. Stipula convenzione con Dipartimento Scienze della Terra. In corso: la cartografia delle derivazioni e delle sistemazioni idrauliche.Fornitura dati cartografici su richiesta di altri enti. Realizzazione n. 1 cartografia per A piedi tra le nuvole.progetto GEOPORTALE con MATT: stipula convenzione, allestimento server dedicato, corso di formazione. |  |  | N° incarichi                                      | 1   | 0 | 0   |  |  | 0   |  |  |
| B3b2 | Rilevazione digitalizzata sentieri   | Mappatura di sentieri tramite GPS con l'utilizzo del palmare in dotazione al personale di sorveglianza.   | Sorv.-Cerise         | Attività non ancora avviata.  |  |  | % km sentieri rilevati su quelli programmati      | 90  | 0 | 0   |  |  | 0   |  |  |





|      |  |   |                    |   |                                      |    |   |   |  |  |   |  |  |
|------|--|---|--------------------|---|--------------------------------------|----|---|---|--|--|---|--|--|
| C1b1 | Contributi ai comuni del Parco   | Gestione assegnazione contributi ai Comuni dell'area protetta per azioni sostenibili. L'obiettivo comprende il perfezionamento dei contributi assegnati a fine 2011 (per totali euro 90.000) e l'attivazione del bando per la concessione di euro 500.000. Il riferimento delle proposte è il Piano pluriennale Economico e Sociale, strumento previsto dall'art. 14 della legge quadro sulle aree protette n. 394/91. Contiene la programmazione quadriennale di interventi per lo sviluppo sostenibile dell'area protetta, con progetti conformi al Piano del Parco. La Comunità del Parco lo ha approvato nel 2009 e il Consiglio Direttivo ha espresso a fine 2009 il suo parere positivo, vincolante. Il PPES è stato trasmesso alle Regioni, competenti all'approvazione. Nell'attesa, le linee di indirizzo e i contenuti delle azioni sono già utilizzati. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", il commissario esterno per la valutazione dei progetti a bando sarà individuato con procedura in economia con affidamento diretto. | Tecnico-Tompetrini | Predisposto il bando per l'assegnazione dei contributi, sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, del Regolamento per contributi a enti e associazioni in vigore e previa raccolta di analoghi documenti. Effettuati 6 incontri con Comuni e progettisti per fornire chiarimenti. Istruita procedura per nomina Commissione di valutazione (Direttore, Responsabile Servizio tecnico Pianificazione e Ufficio Pianificazione, oltre ad un tecnico esterno). La Commissione ha ultimato i suoi lavori valutando 10 progetti presentati da 12 Comuni, con l'ammissione in graduatoria di 7 progetti, presentati da 10 Comuni. In corso proseguimento della procedura. Assegnati i contributi stabiliti a fine 2011. In corso proseguimento della procedura.   | N° pratiche contributi               | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| C1b2 | Censimento opifici   | Rilievo delle strutture e degli immobili destinati a uso industriale, specie se in disuso; nella fattispecie si rileveranno centrali idroelettriche e dighe, case guardiania, strutture cantiere, stazioni di teleferiche, piani inclinati, prese di captazione dell'acqua, impianti funiscioviari, ecc. . E' previsto che il lavoro si realizzi in due anni.   | Direzione-Ottino   | L'azione è prevista per il periodo estivo-autunnale.  | N° strutture rilevate                | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| C1c1 | Verifica attivazione programmi nazionali, comunitari, finanziamenti di interesse per le finalità del Parco | In relazione alla programmazione dei fondi comunitari e nazionali per il periodo 2007/2013 e altre fonti di finanziamento: analisi possibilità partecipazione a bandi secondo la programmazione generale di Ente ed alle proposte contenute nel Piano e Ppes, individuazione priorità adesione a progetti, verifica effettiva capacità di gestione tecnica ed amministrativa rispetto alle attività prioritarie programmate. Verifica della possibilità di attivare programmi di varia natura inerenti le finalità del Parco. L'obiettivo consiste nell'analisi e nella verifica della fattibilità, tenuto conto dei carichi di lavoro del personale  | Direzione – Ottino | In relazione alla programmazione dei fondi comunitari sono diversi i progetti in cui l'Ente è coinvolto: Alpgrain, progetto di attivazione di linee produttive di sementi di foraggere, lead partner Institut agricole région, adesione; Interventi per incrementare la biodiversità attraverso la gestione sostenibile del pascolo (BioPas) PSR Regione Piemonte – progetto del parco; iniziative legate al "Marchio Collettivo di Qualità e al "Novantennale" del Parco convenzione con CCIAA « e-PHENO – Reti fenologiche nelle Alpi » Interreg - Lead partner ARPA VDA – partner di progetto Permanet-CAP azioni di comunicazione/sensibilizzazione sulla criosfera – lead partner ARPA VDA - osservatore. Valle d'Aosta DNA Barcoding - biotecnologie avanzate per lo studio della biodiversità alpina. Lead partner Museo scienze regionali-partner - VDA WRAPP LAB: Wildlife Research Applications Laboratory – Lead | N° analisi possibilità finanziamento | 5  | 2 | 6 |  |  | 8 |  |  |
| C1c2 | Gestione e utilizzo fondi speciali   | Gestione dei contributi speciali in essere assegnati o da assegnare ad enti locali, dell'accordo di programma con la regione Piemonte, del programma Valsavarenche 2010. Proposte di utilizzo dei contributi.   | Tecnico-Tompetrini | Attività in corso. Effettuate verifiche e approfondimenti sulla situazione dei fondi non ancora trasferiti a valere sull'Accordo di Programma con la Regione Piemonte. In corso verifica utilizzo contributi del programma Valsavarenche 2010, in attesa di conoscere l'ammontare del trasferimento 2012  | N° proposte utilizzo fondi           | 2  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |

|      |  |   |    |                    |   |  |  |  |    |   |   |  |  |   |  |  |
|------|--|---|----|--------------------|---|--|--|--|----|---|---|--|--|---|--|--|
| C1e1 | Piano delle strutture di servizio  | La consistenza del patrimonio immobiliare del Parco storico e di alta quota, è una caratteristica dell'area protetta che ha contribuito significativamente all'azione di tutela e monitoraggio e al supporto in genere delle attività sul territorio. La vetustà e lo stato del patrimonio, la difficoltà a mantenere livelli minimi di efficienza, rendono necessario definire un Piano di gestione delle strutture che identifichi le azioni prioritarie di intervento e l'aggiornamento delle necessità. L'analisi dello stato di fatto è stata in gran parte effettuata nel 2011. L'obiettivo è di verificare una proposta secondo gli assetti organizzativi attuali e prevedibili anche in riferimento ai risparmi energetici e di gestione.   | Si | Direzione – Ottino | Azione avviata.   |  |  | N° piani   | 1  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| C2a1 | Attività di concessione, promozione e valorizzazione del Marchio di Qualità, dei prodotti e del territorio del Parco   | Prosegue l'attività istruttoria per la concessione del Marchio Collettivo di Qualità ai nuovi richiedenti (sopralluoghi, commissioni di valutazione, controlli) e per la concessione del logo/emblema del Parco ad attività proposte da terzi. Proseguono i rapporti con altri Enti nell'ambito delle attività di partenariati e collaborazione per iniziative di formazione, promozione e valorizzazione dei produttori e del territorio del Parco (es.: convenzione con la CCIAA di Torino, Museo del Gusto di Frossasco, GAL del Canavese e Turismo Torino e Provincia). Sono previste partecipazioni a fiere e saloni del settore di particolare rilevanza (es: Fa' la cosa giusta a Milano, Fiera del Viver bene a Pinerolo, Bit di Berlino) e attività di promozione di prodotti e operatori del territorio, attraverso la partecipazione ad iniziative con le Comunità Montane (es.: Salotti enogastronomici). Si prevedono apporti di carattere professionale per la realizzazione dei controlli a campione, per la formazione specifica degli operatori a Marchio di qualità e per il supporto operativo alle attività di promozione ad esso legati. Sarà somministrato un questionario ai clienti degli |    | Tur.-Fedrighini    | N. 8 sopralluoghi per marchio e n. 6 controlli operatori oltre ad indagini telefoniche a campione. Stipulate convenzioni con CCIAA, GAL, Museo del Gusto. Partecipato a n. 3 Fiere: Fa la cosa giusta (Milano), Viver bene (Pinerolo), BIT (Berlino). N. attività promozione operatori a marchio: n. 7 (Evento a Torino, 2 Escursioni erbe, Apertura festeggiamenti Ceresole, Apertura festeggiamenti valsavarenche, Convegno Energia, Strada Gran Paradiso). Avviato servizio fotografico sul Marchio. Realizzati: borsa Mercato, Viaggio Studio nelle Langhe, Corso Laboratorio chimico CCIAA su Marchio Yes; acquistato e personalizzato gazebo marchio. attività non prevista: collaborazione con Servizio tecnico per valutazioni adeguamento accessibilità strutture ricettive. |  |  | % eventi promozionali organizzati con gli operatori sul totale   | 53 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| C2b1 | Proseguimento progettazione di un sistema di itinerari naturalistici, escursionistici e culturali per la promozione sul sito del Parco; progettazione cartacea di prima accoglienza. | Nell'ambito del progetto di georeferenziazione di tutti i sentieri presenti nel Piano del Parco, attuato dal Servizio di Sorveglianza in accordo con il servizio Tecnico, e in relazione al tracciato di Giroparco in via di ultimazione, è in programma la messa on line sul sito del Parco di 2 itinerari per Valle, corredati da testi divulgativi. Potrà essere dedicata attenzione anche a qualche sito di arrampicata sportiva qualora non interferente con la tutela di siti di nidificazione (Val Soana). Per migliorare l'accoglienza dei visitatori che si fermano al Parco solo una giornata oppure un paio di giorni, verrà elaborato uno strumento cartaceo in formato A3 contenente sul fronte una carta del Parco riportante i principali sentieri di facile percorrenza, anelli di breve durata e punti di interesse storico, culturale, architettonico.  |    | Tur.-Fedrighini    | In attesa di avere nuovi dati per la georeferenziazione degli itinerari da parte della Sorveglianza. Cartina A3: base cartografica in via di realizzazione; sentieri individuati e descritti; da fare elaborazione grafica e stampa.  |  |  | % cartine distribuite agli utenti  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| C2c1 | Gestione centri visitatori piemontesi  | I servizi di informazione turistica sul territorio piemontese del parco comprendono i centri visitatori, la segreteria turistica piemontese (Ceresole), il polo di coordinamento dei centri (Noasca). L'azione ne prevede la gestione in stretta correlazione con le strategie a livello provinciale, che il Parco condivide attraverso l'adesione a Turismo Torino e Provincia e al progetto "Ceresole Perla delle Alpi".  |    | Tur.-Del Corso     | Realizzata gara e aggiudicazione per gestione luglio-settembre; affidati servizi di polo di coordinamento Noasca;   |  |  | % riscontri positivi sul totale delle risposte alle domande sulla qualità dei servizi poste a questionario | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| C2c2 | Gestione turistica versante valdostano   | I servizi di informazione turistica sul versante valdostano del parco comprendono i centri visitatori, il Giardino botanico Paradisia e la segreteria turistica valdostana (Aymavilles). L'azione concerne la gestione in rete, che viene svolta con Fondation Grand Paradis, a cui il Parco aderisce con una quota annuale di adesione e con la partecipazione al 50% delle spese di gestione.   |    | Tur.-Del Corso     | Gestione ordinaria servizi in convenzione.  |  |  | % riscontri positivi sul totale delle risposte alle domande sulla qualità dei servizi poste a questionario | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |

|      |   |   |    |                   |  |  |  |                          |     |   |     |  |  |     |  |  |
|------|---|---|----|-------------------|--|--|--|--------------------------|-----|---|-----|--|--|-----|--|--|
| C2d1 | Gestione ordinaria Giardino Paradisia   | L'azione prevede attività, anche molto diverse tra loro, per la gestione ordinaria del Giardino Alpino Paradisia (GBA); in particolare le cure colturali delle specie coltivate, il reperimento di nuovo materiale vegetale da inserire nel GBA, la manutenzione delle infrastrutture, del vivaio, la stesura dell'Index seminum, la raccolta e lo scambio dei semi. Alle attività manuali hanno contribuito sino al 2011 anche i giardinieri della squadra forestale della Regione Valle d'Aosta (convenzione PNGP-RAVA). Dal 2012, pur rimanendo attiva la convenzione, la Regione fornirà un contributo finanziario. Si prevede di procedere ad affidamenti di servizio esterni. Le attività che dovranno essere svolte anche da personale esterno sono state divise in 3 categorie: quelle più strettamente legate alle normali pratiche colturali (diserbo, taglio erba, ecc.), da svolgersi tra maggio e agosto, quelle inerenti a reperimento, coltivazione e trapianto delle piante per il Giardino, tra maggio e settembre ed infine quelle inerenti allo scambio internazionale dei semi tra l'autunno e l'inverno. |    | Bot.-Poggio       | Sono stati affidati i seguenti incarichi: • scambio semi 2011-2012 euro 5.000 (dd n°044 del 17.02.2012 ) • manutenzione ordinaria GBA euro 32.000 (dd n°107 del 27.04.2012) • attività di vivaio e reperimento piante euro 15.000 (dd n° 106 del 27.04.2012) il primo incarico è stato portato a termine e liquidato alla fine di aprile. Sarà necessario predisporre un ulteriore incarico per lo scambio dei semi 2012-2013 tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 utilizzando le risorse finanziarie poste a bilancio 2012 (cap. 4160). |  |  | SAL (%)                  | 100 | 0 | 9,6 |  |  | 9,6 |  |  |
| C2e1 | Attività sperimentale della Vaudalettaz   | L'azione è sospesa nell'attesa di riuscire ad assegnare la gestione della struttura, dipendente dalla attuazione dell'azione A2g1   |    |                   |  |  |  |                          |     |   |     |  |  | 0   |  |  |
| C2f1 | Monitoraggio forniture e servizi acquisti pubblici ecologici (APE)  | Vista la DD 236 del 31.12.2008 di approvazione del protocollo APE con la Provincia di Torino e la relativa sottoscrizione dell'ultimo protocollo del 27.02.2009 si procederà alla compilazione del monitoraggio di acquisti pubblici economici per l'anno 2011 e alla partecipazione al gruppo di lavoro dell'APE.  | Si | Amm.-Carta        | Azione non ancora avviata.   |  |  | N° monitoraggi annui     | 1   | 0 | 0   |  |  | 0   |  |  |
| C2g1 | Organizzazione appuntamenti di presentazione dei prodotti e degli operatori; attività di promozione turistica | L'azione non è trattata in quanto rientrando nelle azioni C2a1, C3a1, E2c1  |    |                   |  |  |  |                          |     |   |     |  |  | 0   |  |  |
| C2h1 | Geositi e geopark   | Un Geoparco è un territorio che possiede un patrimonio geologico caratterizzato da geositi di particolare importanza in termini di qualità scientifica, rarità, rilevanza estetica o valore educativo, sottoposto a misure di protezione e gestione e ad una strategia di sviluppo sostenibile. Deve avere confini ben definiti e sufficiente estensione per consentire uno sviluppo economico efficace del comprensorio, capace di realizzare un impatto positivo sulle condizioni di vita dei suoi abitanti e sull'ambiente. L'azione si ripromette di iniziare a raccogliere il materiale scientifico e divulgativo inerente gli aspetti geologici del parco e di preparare un documento preparatorio per l'eventuale presentazione di un dossier di richiesta di rilascio del marchio geoparco.   |    | Direzione-Ottino  | Azione non ancora avviata.   |  |  | N° documenti preparatori | 1   | 0 | 0   |  |  | 0   |  |  |
| C3a1 | Coordinamento generale "A piedi tra le nuvole"  | Progetto di mobilità sostenibile nell'area del colle del Nivolet con trasporto alternativo, comunicazioni efficaci ed eventi. Verifica in commissione tecnica delle scelte e definizione calendario e fasi attuative riproposizione eventi, riproposizione comunicazione e promozione con apporto esterno, coinvolgimento di enti, associazioni e operatori. Sulla base delle richieste del territorio, verifica della fattibilità di iniziative come il Park-bus. Gli eventi saranno organizzati nel quadro della promozione del tema 2012 "90 anni del PNGP".   | Si | Tecnico-Vaschetto | Conclusa l'attività di coordinamento propedeutica (incarichi per supporto comunicazione e per i materiali divulgativi). Predisposto il testo per rinnovo del protocollo d'intesa. N. 3 riunioni della Commissione tecnica per l'attuazione del protocollo. N. 1 riunione con gli operatori locali  |  |  | N° GG regolamentazioni   | 9   | 0 |     |  |  | 0   |  |  |

|      |   |   |    |                    |  |  |  |                                   |     |   |   |  |  |   |  |  |
|------|---|---|----|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----|---|---|--|--|---|--|--|
| C3a2 | Progetto Bikesharing  | Progetto ammesso a finanziamento nel 2010 su specifico bando del Ministero dell'Ambiente. Si prevede l'attivazione di un servizio di noleggio biciclette tramite convenzione con un operatore del territorio, la fornitura di un carrello per il trasporto di biciclette a cura del GTT nell'ambito del progetto "A piedi fra le nuvole", e la realizzazione di materiale divulgativo. Eventuale necessità di supporti esterni.   | Si | Tecnico-Vaschetto  | Predisposta la manifestazione di interesse e successivamente la convenzione con il gestore individuato. Completato l'acquisto di biciclette e accessori.   |  |  | N° convenzioni                    | 1   | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| C3a3 | Controllo turismo e viabilità nell'ambito del progetto a piedi tra le nuvole                                | Presidio del servizio sorveglianza in funzione di controllo ed informazione di supporto all'iniziativa "A piedi tra le nuvole" alla sbarra del Serrù nei giorni festivi di luglio e agosto  |    | Sorv.-Chabod       | Il progetto 'a piedi tra le nuvole' ha luogo in luglio-agosto..  |  |  | N° giorni presidio                | 9   | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| C3b1 | Integrazione della segnaletica informativa esistente  | Integrazione della segnaletica sulla base delle necessità riscontrate. Autorizzazioni, affidamenti, coordinamento tecnico. Coordinamento con enti territoriali per posa segnaletica sentieri  |    | Tecnico-Vaschetto  | In corso. Concluso il bando di gara. N. 3 sopralluoghi per predisposizione richieste di autorizzazione   |  |  | N° strutture segnaletiche fornite | 15  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| C3c1 | Giroparco- PSR Regione Piemonte   | L'Ente ha ottenuto un finanziamento per l'infrastrutturazione di un itinerario escursionistico nelle Valli Orco e Soana. Nel 2011 è avvenuta la consegna dei lavori, nel 2012 è prevista la conclusione.  |    | Tecnico-Vaschetto  | In corso. Adempimenti per la ripresa e la proroga dei lavori . Coordinamento realizzazione segnaletica. N. 2 sopralluoghi di verifica. Completamento testi per web   |  |  | % SAL                             | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| C3c2 | Giroparco Completamento- PSR Regione Piemonte   | L'Ente ha partecipato al 2° invito pubblico sulla Misura 313 Az. 1 PSR 2007-2013 con una proposta di intervento che integra il progetto Giroparco ammesso a bando sulla stessa misura nel 2010. E' prevista la realizzazione di una nuova tratta di completamento, la realizzazione di un punto di appoggio e di punti informativi sull'Alta Via canavesana e sulla GTA. Eventuale necessità di supporti esterni. In attesa di conferma dell'ammissione a bando. Nel corso degli audit si preciseranno le fasi di interventc  |    | Tecnico-Vaschetto  | Predisposizione documentazione integrativa richiesta a seguito della manifestazione di interesse. Affidamento di incarico per la redazione del progetto definitivo. N. 1 sopralluogo   |  |  | N° progetti definitivi            | 1   | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| C3c3 | Progetto di valorizzazione dell'area umida di Pra Suppià, Cogne   | Nel progetto FAS Giroparchi, a cura della Regione Valle d'Aosta e di Fondation Gran Paradis è stato approvato il progetto di conservazione e valorizzazione sull' area umida di Pra Suppiaz. Nel 2012 vi sarà l'avanzamento del progetto. Previsti incarichi esterni. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", g eventuali affidamenti avverranno con procedura in economia con affidamento diretto  |    | Tecnico-Tompetrini | Affidati gli incarichi di progettazione La situazione della titolarità dei terreni rimane non ancora definita: in corso verifiche. Tenuti rapporti e inviati aggiornamenti e monitoraggi alla Fondation Grand Paradis  |  |  | N° progetti approvati             | 2   | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| C3c4 | Sentiero attrezzato di fondovalle della Valsavarenche   | Progetto di fruizione nell'ambito del programma Valsavarenche 2010, in sinergia con il Comune e soggetti locali, comprendente l'attrezzatura di un percorso esistente con pannelli illustrativi. Nel 2012 è prevista l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie, l'appalto dei lavori, la gestione dei contratti e le verifiche. Eventuale necessità di supporti esterni.   |    | Tecnico-Vaschetto  | In corso. Affidamento n. 1 incarico specialistico per Relazione di compatibilità ambientale. Supporto per redazione studio di Valutazione d'Incidenza  |  |  | N° contratti di appalto           | 1   | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| D1a1 | Realizzazione del Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche: completamento lotto edile | Il Centro di Rovenaud di Valsavarenche rappresenta un nodo importante della rete delle strutture per la divulgazione dei contenuti e del significato dell'attività di conservazione del Parco nazionale. La struttura è in corso di ultimazione con un ritardo dovuto a varie problematiche merse nel corso dei lavori. L'obiettivo prevede gli adempimenti relativi al coordinamento e alla gestione dei lavori delle fasi di collaudo. Si prevede il coordinamento professionisti, adempimenti del RUP e del responsabile dei lavori. Sopralluoghi, verifica andamento del cantiere e atti conseguenti. Possibili necessità di incarichi per servizi. L'obiettivo comprende la verifica di acquisizione terreni limitrofi |    | Tecnico-Tompetrini | Attività in corso. In via di ultimazione il collaudo statico e in avanzamento il collaudo tecnico-amministrativo. Effettuati 3 sopralluoghi e numerose riunioni con il DL, il collaudatore e l'Impresa. Proseguita l'analisi delle problematiche emerse nel 2011 a seguito di sporadiche cadute massi nell'area. Istruita la richiesta di allacciamento per l'energia elettrica e per il completamento della fornitura da parte di Telecom di router per il collegamento ADSL. Verifiche varie sul completamento di alcune opere, in corso di definizione. |  |  | N° certificati collaudo           | 1   | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |

|      |  |   |                     |  |  |  |  |    |    |    |  |  |    |  |  |
|------|--|---|---------------------|--|--|--|--|----|----|----|--|--|----|--|--|
| D1a2 | Progettazione contenuti, messaggi e strumenti educativi relativi alle nuove strutture in corso di allestimento a Valsavarenche   | Mentre è in corso il progetto di allestimento del centro sulla conservazione delle acque di Rovenaud, è opportuno che vengano predisposti gli strumenti educativi e di sensibilizzazione al tema dell'acqua, che verranno utilizzati dalle guide del Parco e dagli educatori. Verrà costituito un gruppo di lavoro tra Parco e Guide per la stesura dei testi. Per fare questo l'ente organizzerà una sessione di formazione sulle tematiche del centro, in collaborazione con il Servizio Scientifico, poi coinvolgerà 2 guide per la collaborazione alla redazione dei testi. Nell'ambito del centro di documentazione dello spazio lupo di Valsavarenche proseguiranno le attività concordate con il partner del progetto (Fondation Grand Paradis) anche per l'individuazione delle attività di promozione e comunicazione. Sarà realizzata un'area specifica dedicata al lupo all'interno del sito internet del Parco, dove gli utenti potranno trovare informazioni e una galleria fotografica con immagini della specie realizzate nel Parco, inviate dai turisti. | Tur.-Del Corso      | Avviato gruppo di lavoro per progettazione pubblicazione sull'acqua; avviata progettazione corso formazione per operatori. Area lupo sul sito: realizzata piattaforma web; centro documentazione: prosecuzione raccolta materiale.   |  |  | % accessi all'area lupo del sito internet  | 2  | 0  | 0  |  |  | 0  |  |  |
| D1a3 | Definizione dei contenuti degli allestimenti faunistici e dei relativi testi   | Attivazione della sezione espositiva relativa ai vertebrati. Cura dei testi e azioni relative. Predisposizione delle azioni propedeutiche all'immissione delle lontre, stesura di un piano di gestione dell'allevamento e individuazione dei fondatori, previa verifica dell'idoneità delle strutture. Parte dei testi sono da affidare ad esperti esterni, in materia di idro-biologia, ecologia dei sistemi di acqua dolce e zoologia dei piccoli vertebrati e uccelli.   | Scient.San.-Bassano | Sono state attuate le azioni propedeutiche all'immissione delle lontre, con la stesura di un piano di gestione dell'allevamento e individuazione dei fondatori. Le strutture non sono ancora idonee ad attivare l'allevamento, a causa della mancanza di elettricità nel sito. Gli autori dei testi sono già stati individuati ma manca la preventiva individuazione dei soggetti addetti alla divulgazione. |  |  | % attuazione servizi richiesti al servizio | 95 | 25 | 30 |  |  | 55 |  |  |
| D1a4 | Allestimenti esterni e interni Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche  | In parallelo all'ultimazione della parte edile, si prevede sempre nell'ambito del Centro il progetto esecutivo (già affidato a professionista esterno) e la realizzazione degli allestimenti del percorso di visita esterno e delle zone aperte al pubblico del fabbricato contenente la visione subacquea della Lontra. Si prevede il coordinamento generale e la gestione dei professionisti e del responsabile dei lavori. Gare d'appalto, sopralluoghi, verifica andamento del cantiere e atti conseguenti secondo legge. Necessità di incarichi esterni.   | Tecnico-Tompetrini  | Attività in corso. Rallentamento dovuto all'eventuale modifica del percorso esterno.   |  |  | N° progetti esecutivi                      | 1  | 0  | 0  |  |  | 0  |  |  |
| D1a5 | Realizzazione passerella pedonale di accesso al Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche e opere accessorie di rinaturalizzazione di un tratto di torrente | Adempimenti e procedure relative alla progettazione e costruzione. Coordinamento professionisti e supporti necessari, adempimenti del RUP. Procedure di incarico per servizi e prestazioni professionali accessorie.  | Tecnico-Tompetrini  | Approvato il progetto preliminare dalla Giunta Esecutiva, l'attività è poi proseguita con l'istruttoria di conferenza dei servizi sul progetto preliminare e con l'affidamento di indagini geotecniche e geognostiche necessarie agli approfondimenti progettuali. In corso di verifica eventuali interventi di cautela sul tratto a monte della passerella, da verificare in sede regionale.                |  |  | N° progetti definitivi                     | 1  | 0  | 0  |  |  | 0  |  |  |





|      |   |   |                     |  |  |  |   |    |    |    |  |  |    |  |  |
|------|---|---|---------------------|--|--|--|---|----|----|----|--|--|----|--|--|
| D2a1 | Completamento piano di educazione ambientale  | Il piano di educazione ambientale, in gestazione da alcuni anni verrà completato. L'integrazione delle parti mancanti riguardanti gli aspetti legati alla divulgazione scientifica, ai rapporti con le Università, agli stage e tirocini per studenti e laureati, alle summers schools ed alla formazione del personale addetto alle attività scientifiche verrà eventualmente successivamente integrata con documento a parte del servizio scientifico.  | Tur.-Del Corso      | In corso   |  |  | N° documenti  | 1  | 0  | 0  |  |  | 0  |  |  |
| D2b1 | Attività di educazione ambientale, gestione e promozione infrastrutture ad esse dedicate                                  | Verrà rivisto assieme al Comune di Noasca l'accordo di collaborazione tra i 5 partner della gestione del CEA di Noasca, valutando se sostituire il centro di formazione professionale Formont di Venaria con uno più vicino, come il Ciac di Rivarolo; non è certa inoltre la prosecuzione della gestione alberghiera da parte di ASA. L'officina di attività ambientali "La stambeccaia" di Cogne verrà riaffidata e con i nuovi gestori proseguiranno le attività già avviate. Per entrambe potrebbe essere opportuna l'organizzazione di un educational per insegnanti, da realizzare all'inizio dell'anno scolastico insieme ai 2 partner operativi a cui è affidata la gestione. Numerose sono le iniziative previste nel 2012 dedicate alle scuole: Festa scuole locali 31/05 sul progetto "Buon compleanno Parco", partecipazione al concorso "Ho un amico nel Parco", prosecuzione attività progetto Biodiversità con Parco del Po, progetti didattici annuali, concorsi e attività congiunte con il Parco del M. Avic ("Come ai tempi del Re") inserite nell'ambito del progetto della Regione Valle D'Aosta "VIVA". | Tur.-Del Corso      | CEA Noasca: valutata disponibilità Ciac di Rivarolo per subentrare a Formont nell'accordo di collaborazione; realizzato programma per educational per insegnanti da svolgere presso CEA e Scuola Maison. Realizzati programmi operativi con MontAvic nell'ambito di VIVA; realizzata festa finale scuole, partecipato al concorso "Ho un amico nel Parco", proseguite attività per il progetto Biodiversità Parco del Po, realizzate e concluse attività didattiche progetto "Energeticamente virtuosi". |  |  | % risposte positive di insegnanti e allievi ai quesiti su contenuti e docenti impiegati nel progetto rispetto al totale | 60 | 0  | 0  |  |  | 0  |  |  |
| D2c1 | Scuole estive per formazione universitaria e post-universitaria e divulgazione della ricerca scientifica                  | Lo scopo è trasmettere ai nuovi e ai futuri laureati l'importanza di un'area protetta ai fini della conoscenza della fauna e della sua conservazione. L'area protetta si prospetta come naturale continuazione dell'università nel campo della biologia e dell'ecologia animale e dello studio della patologia della fauna selvatica. Sono previsti anche momenti di divulgazione verso il "grande pubblico" degli esiti della ricerca scientifica, anche nell'ambito delle manifestazioni dell'anniversario del Parco. Gli incarichi esterni sono limitati ai costi delle docenze ai corsi ed alle serate di divulgazione.   | Scient.San.-Bassano | Sono state attuate tutte le giornate di divulgazione finora previste nell'ambito delle manifestazioni del 90ennale del PNGP. La serata di divulgazione della ricerca è prevista per settembre.   |  |  | % di eventi organizzati e attuati   | 90 | 35 | 35 |  |  | 70 |  |  |
| D2d1 | Attivazione di stage e tirocini per formazione universitaria e post-universitaria   | Obiettivo è la partecipazione attiva di studenti di livello universitario e neo-laureati alle attività di monitoraggio e di ricerca scientifica che si svolgono all'interno del Parco, in tema di conservazione della fauna e della biodiversità.   | Scient.San.-Bassano | Le domande di stage sono state superiori agli anni precedenti ed il numero di soggetti ammessi si è quindi incrementato.   |  |  | % di tirocini e stage concessi  | 35 | 30 | 15 |  |  | 45 |  |  |
| D2e1 | Corsi di formazione per gli operatori addetti alle attività turistiche e dell'informazione; aggiornamento Guide del Parco | Come ogni anno è necessario organizzare la formazione degli operatori addetti alle diverse attività, dall'informazione, all'accompagnamento, alla partecipazione ai programmi di eventi. I temi su cui verteranno i corsi sono: la storia del Parco e in senso lato del territorio, dalla Preistoria a oggi e la ricerca scientifica. Nel caso venisse affidata la gestione dell'albergo "Grand Hotel di Ceresole" ad un gestore interessato alle attività congressuali del Parco, si renderebbe necessario verificare, insieme a Turismo Torino e alla Camera di Commercio, che gestori di questa ed altre strutture abbiano gli strumenti e le capacità per offrire servizi consono di livello, organizzando una giornata di aggiornamento insieme ai due partner sopracitati.  | Tur.-Del Corso      | Realizzate n. 2 giornate formazione CV dei due versanti; realizzata 1a parte corso gestori Grand Hotel per miglioramento servizi;  |  |  | % risposte positive sui contenuti ed i docenti della formazione   | 60 | 0  | 0  |  |  | 0  |  |  |



|      |   |   |                |  |  |  |   |    |        |       |  |  |        |  |  |
|------|---|---|----------------|--|--|--|---|----|--------|-------|--|--|--------|--|--|
| E1a2 | Rapporti istituzionali con enti territoriali e associazioni         | La politica di partecipazione del Parco a programmi di sistema volti alla valorizzazione del turismo sostenibile, come Outdoor natura e Perla delle alpi (Turismo Torino), VIVA (Regione Valle d'Aosta), progetti congiunti con Fondation Grand Paradis, UISP, si è rivelata vincente in quanto si rileva una sempre crescente fidelizzazione degli operatori economici e delle amministrazioni locali al Parco: prova ne è la crescente richiesta di partecipazione degli enti locali ad attività che vanno nella direzione degli stessi obiettivi dell'Ente.<br>Verranno assegnati i 2 premi da 3.000 euro ai Comuni vincitori del concorso indetto nel 2011 dal titolo "Comune Amico dell'Ambiente" e con questi enti verranno concordati gli eventi da sviluppare insieme nel novantennale. Per fare tutto quanto sopra descritto è necessario che vengano mantenute le collaborazioni esterne che, opportunamente indirizzate, fungono da ponte tra la sede di Torino e il territorio.   | Tur.-Del Corso | Realizzati ed affidati premi concorso "Comune amico dell'ambiente"; realizzato flyer in tedesco marchio di qualità; promozione Ceresole Perla delle Alpi con accoglienza giornalisti;  |  |  | N° azioni in sinergia con partner esterni | 7  | 2      | 1     |  |  | 3      |  |  |
| E1b1 | Trasparenza per i cittadini   | In attuazione delle normative inerenti la riforma dell'ordinamento delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.150/2009, cd. decreto Brunetta), si proseguiranno gli adempimenti finalizzati all'attuazione dei principi di trasparenza degli enti, tramite pubblicità sul sito istituzionale e nelle altre forme previste – Si implementeranno e miglioreranno l'albo pretorio on line, l'area intranet ed extranet del Parco.  | Aagg.-Pagnotto | Pubblicazioni svolte. Confermati i target con inserimento di documenti etc. entro 24 ore dalla richiesta   |  |  | GG per aggiornamento sul web              | 1  | 1      | 1     |  |  | 1      |  |  |
| E2a1 | Gestione Ufficio stampa e attività di comunicazione – Sito internet | Gestione comunicazione dell'Ente - Strategie di comunicazione e immagine grafica anche in collaborazione con Fondazione Gran Paradiso - Promozione immagine Parco, comunicazione su media locali e nazionali, organizzazione conferenze stampa - Realizzazione rivista Voci del parco – Aggiornamento, traduzioni e mantenimento, promozione tramite Google adwords del sito internet – Modulistica on line – Implementazione area intranet ed extranet - Ristampe, realizzazione depliant con cartina, punti di interesse e sentieri consigliati - Pannelli esplicativi - Grafica locandine, inviti, depliant - Predisposizione calendario, biglietti auguri, illustrazioni, gadgets e materiale divulgativo ed informativo - Concorso fotografico PNGP – Acquisto spazi pubblicitari su riviste e quotidiani - Implementazione attività URP - Attività di praticantato esterno presso Ufficio Stampa - Promozione Ente su mercati esteri – Stampa catalogo fondo storico foto.Realizzazione materiale promozionale ed informativo del progetto "A piedi tra le nuvole".   | Aagg.-Mosso    | Le percentuali di visite al sito sono state calcolate con riferimento allo stesso periodo del 2011. Il primo trimestre ha avuto un incremento straordinario perché caratterizzato dalla presenza delle procedure di concorso.  |  |  | Incremento visite sito internet (%)       | 10 | 112,29 | 59,37 |  |  | 171,66 |  |  |
| E2a2 | Filo diretto con il Gran Paradiso                                   | Nel mese di aprile 2012 è previsto l'avvio presso il Servizio Affari Generali di 2 volontari per un nuovo Progetto di Servizio Civile, sostitutivo della leva, approvato in collaborazione con la Città di Torino. Si prevede di migliorare la comunicazione da parte del Parco, dando visibilità alle attività che impegnano i diversi servizi, in modo da indirizzare gli utenti correttamente verso i settori competenti nel contempo esplicitare le funzioni di sostegno e mediazione tra l'utente e l'apparato burocratico; migliorare i rapporti con i residenti all'interno del Parco; dare maggiore spazio alle forme di comunicazione che promuovono la tutela ambientale utilizzando i canali multimediali come internet e i social network dove il Parco è già presente. Il tutto in una prospettiva di condivisione con altre banche dati già esistenti.<br>I volontari presteranno servizio per un anno, per 30 ore complessive alla settimana, riceveranno un rimborso mensile di € 433 a carico dell'Ufficio Centrale del Servizio Civile di Roma ed un rimborso per buoni pasto a carico dell'Ente. | Aagg.-Mosso    | I volontari hanno preso servizio nel mese di aprile/maggio, hanno svolto la preventiva attività di formazione e di primo apprendimento, sono stati coinvolti in attività legate alle iniziative per il novantennale e quindi sono divenuti operativi sullo specifico intervento in target dal mese di luglio |  |  | % URP customer satisfaction               | 90 | 0      | 0     |  |  | 0      |  |  |

|      |  |   |                 |   |   |    |    |    |  |  |  |    |  |  |
|------|--|---|-----------------|---|---|----|----|----|--|--|--|----|--|--|
| E2b1 | Redazione di nuovi strumenti di comunicazione turistica  | Il Parco si apre al turismo straniero, per il quale necessitano cartacei in lingua, come il depliant promozionale e un flyer sui prodotti e gli operatori con il marchio di qualità.<br>Alcuni opuscoli sui centri visitatori, ancora nella vecchia veste grafica, necessitano di essere riprogettati e ristampati. Prosecuzione progetto stampa pieghevoli sul lupo e ristampa opuscolo generale del Parco. In occasione del novantennale, che punterà sulla comunicazione dell'impegno del Parco sulla ricerca scientifica e la conservazione, verrà redatto con il Servizio Scientifico, un opuscolo divulgativo, mentre per promuovere i progetti di soggiorno e trekking scientifici redatti nell'ambito del programma VIVA, sarà predisposto un apposito opuscolo promozionale, non trascurando il turismo residenziale.<br>Inoltre durante il corso dell'anno pervengono richieste da editori esterni di collaborazione alla redazione di guide turistiche ed escursionistiche, alle quali l'Ente per quanto possibile dà partecipazione (itinerari in mountain bike/Touring club; guida escursionistica in lingua tedesca). | Tur.-Fedrighini | Opuscolo lupo: realizzata struttura generale e parte dei testi; collaborazione a guida Toring itinerari in mountain bike; realizzati e stampati opuscolo soggiorni e opuscolo ricerca; per opportunità ed esigenze diverse richieste dal territorio, si propone di sostituire la riedizione degli opuscoli dei CV Valsavarenche e Rhemes, con un flyer promozionale del nuovo CV di Ronco (che risulta l'unico centro senza opuscolo) e un flyer promozionale della Scuola di Maison. In aggiunta sono state seguite la revisione della nuova carta IGC, la guida itinerari del PNGP (Ed. Capricorno) e avviata collaborazione per redazione Guida itinerari nei Parchi (Reg. PIE). | N° pieghevoli realizzati  | 5  |    |    |  |  |  | 0  |  |  |
| E2b2 | Valorizzazione del ruolo dell'attività della sorveglianza a presidio e conservazione del territorio e delle sue risorse naturali | Per valorizzare le attività di presidio e conservazione del territorio e delle sue risorse naturali svolte dall'area protetta si prevede di effettuare la raccolta di immagini e filmati delle attività peculiari della Sorveglianza nelle valli per produrre Power Point, promo, materiale divulgativo vario ecc.  | Sorv.-Cerise    | Attività in avanzamento. Sono stati prodotti diversi filmati riguardanti la nidificazione dei gipeti, non ancora elaborati.   | % di attuazione del programma rispetto al programmato   | 90 | 0  | 0  |  |  |  | 0  |  |  |
| E2b3 | Informatizzazione dell'archivio documentale di deposito e storico  | Diversi documenti del Parco connessi alla gestione amministrativa hanno carattere storico e costituiscono materiale di interessante divulgazione, tramite l'inserimento sul sito o la esposizione in occasione di mostre tematiche nel territorio del Parco, per operare una scelta del materiale occorre proseguire nell'attività di riorganizzazione, anche tramite scansione informatica, dei documenti ancora ritenuti di interesse. L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino<br>E' previsto lo sviluppo di un nuovo programma di software per la gestione documentale (ved. scheda acquisti) che consentirà l'avvio della dematerializzazione del cartaceo e la migliore gestione del flusso documentale interno (visti di regolarità, controlli etc.)   | Aagg.-Pagnotto  | Azione in avanzamento. Sono migliorati i target di archiviazione di documenti nella giornata. Nel 1° trimestre sono stati protocollati ed archiviati 2093 documenti, nel 2° trimestre 1392 documenti.   | Celerità archiviazione (% documenti archiviati informaticamente e nella giornata rispetto a quelli pervenuti) | 70 | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| E2b4 | Informatizzazione dell'archivio fotografico  | Nel 2011 è iniziata la pubblicazione on line sul sito internet del Parco dell'archivio fotografico del Parco, rendendo così accessibili al pubblico, tramite il nuovo sito internet, il maggior numero possibile di immagini del Parco, e dando la possibilità a qualunque appassionato e fruitore di incrementare questo archivio aperto; si prevede di proseguire nella riorganizzazione dell'archivio fotografico, composto da circa 6000 fra fotografie, diapositive, immagini grafiche e CD, anche storiche o rare. Verranno attivati una serie di interventi di restauro sulle foto, soprattutto storiche che necessitano di essere riportate alla loro bellezza originaria.<br>L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino, e in collaborazione con il personale di Sorveglianza addetto al gruppo foto.  | Aagg.-Mosso     | Attività in avanzamento.  | % foto scaricate dal sito internet dagli utenti rispetto a quelle nuove caricate                              | 50 | 0  | 0  |  |  |  | 0  |  |  |



|      |   |   |                     |  |  |  |                                   |     |     |     |  |  |     |  |  |
|------|---|---|---------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| E2b5 | Gestione ed informatizzazione dell'archivio audio - video | Si proseguirà nell'attività di recupero video e filmati del Parco, anche di valore storico, nella loro conversione e digitalizzazione al fine del mantenimento del patrimonio già esistente, dell'acquisizione di nuovo materiale documentario, anche raro o storico, ed alla loro commercializzazione<br>L'attività include anche la gestione ordinaria, la manutenzione delle attrezzature video, la post-produzione, la duplicazione del materiale, anche tramite l'apporto di strutture specializzate<br>L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino.  | Aagg.-Mosso         | Confermati i target di digitalizzazione di video nel periodo   |  |  | n° di video digitalizzati per ora | 1   | 1   | 1   |  |  | 1   |  |  |
| E2b6 | Riorganizzazione della biblioteca del Parco               | Si sta proseguendo nella attività di catalogazione informatizzata del materiale bibliografico, costituito da circa 7000 fra libri e riviste, soprattutto scientifici, volta ad aprire al pubblico e inserire nel circuito delle biblioteche in rete on line la biblioteca del Parco, attualmente fruita solo dagli interni e da tesisti e tirocinanti.<br>Si prevede l'acquisto di alcuni nuovi scaffali (ved. Scheda forniture) e la possibilità di operare interventi di restauro dei libri più antichi e in precarie condizioni.<br>L'obiettivo viene sviluppato anche tramite l'apporto dei volontari inseriti nel progetto "Senior Civico" avviato nell'anno 2010 in collaborazione con la Città di Torino.  | Aagg.-Mosso         | Confermati i target di catalogazione di libri nel periodo  |  |  | n° volumi catalogati per ora      | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |
| E2c1 | Manifestazioni nel novantennale del Parco                 | Le numerose e consuete manifestazioni annuali saranno organizzate e promosse prendendo spunto dall'occasione del novantesimo anniversario dell'istituzione del Parco Nazionale (1922-2012). Il programma sarà concordato con le amministrazioni locali, in modo da dare visibilità a tutte le valli e a tutti i Comuni. Gli eventi nuovi e particolarmente importanti saranno una presentazione del Parco a Torino, l'apertura di attività sui due versanti (a Ceresole e Valsavarenche), di conclusione (ad Aosta il 3/12/2012). Da giugno a ottobre sono in programma le rassegne ormai consolidate (A piedi tra le nuvole, una valle fantastica, Noasca da Re...), mentre verranno seguiti alcuni convegni che sono stati proposti all'Ente da società esterne. A supporto della regolamentazione della strada del Nivolet verranno organizzati i consueti "campi di esperienza" per giovani e volontari provenienti da tutt'Italia. | Tur.-Del Corso      | Realizzati: Evento apertura a Torino<br>apertura festeggiamenti Valsavarenche e Ceresole, convegno Energia; Floralpe; progettati: escursionista Reale Cercasi, Colori e sapori dei Parchi, iniziative "A piedi tra le nuvole"<br>Evento conclusivo Aosta; Noasca da Re, una Valle fantastica, Prascondù, Due giorni da ricercatore (Cogne e Valsavarenche). Realizzata organizzazione e promozione campi di esperienza estivi; Si sono aggiunti: progetto strada Gran Paradiso (1 manifestazione a giugno su 3 località) |  |  | % di soddisfazione partecipanti   | 60  |     |     |  |  | 0   |  |  |
| E2d1 | Organizzazione e partecipazione a congressi               | Attraverso momento di divulgazione scientifica ci si prefigge di far conoscere alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le azioni di ricerca e di conservazione svolte nel e dal Parco. Incontro annuale del Gruppo Stambecco Europa (su fondi Interreg GREAT).  | Scient.San.-Bassano | La riunione annuale del GSE è stata programmata per l'autunno 2012, su fondi GREAT. La riunione si terrà a Zernez in Engadina (CH). E' prevista la presenza del PNGP con un rilevante numero di contributi scientifici.  |  |  | % lavori presentati               | 80  | 0   | 0   |  |  | 0   |  |  |
| E2e1 | Gestione e redazione della rivista scientifica del Parco  | Prosecuzione delle pubblicazioni della rivista del Parco Journal of Mountain Ecology, con la raccolta e la valutazione di nuovi manoscritti e pubblicazione della rivista on line. Gestione del sito specifico  | Scient.San.-Bassano | E' stato deciso il rilancio della rivista, che attualmente è ferma in termini di pubblicazioni. Si è richiesto il contributo scientifico di tutti i ricercatori coinvolti in indagini nel PNGP.  |  |  | N° riviste stampate               | 1   | 0   | 0   |  |  | 0   |  |  |

|      |   |  |  |                  |                                    |  |  |                          |   |   |   |  |  |   |  |  |
|------|---|--|--|------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|
| E2f1 | Redazione del bilancio di sostenibilità del parco | <p>Il bilancio di sostenibilità è lo strumento con cui viene esposto il resoconto delle scelte e delle azioni messe in atto nei confronti degli interlocutori esterni ed interni al parco. Comunica agli interlocutori esterni il ruolo rivestito dal parco, gli obiettivi che persegue, le attività svolte in favore della salvaguardia della biodiversità, dello sviluppo economico e sociale, della diffusione di comportamenti orientati alla sostenibilità ambientale. Attesta la coerenza dei comportamenti adottati dal Parco nei confronti dei cittadini utenti, dei lavoratori, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, evidenziando le azioni svolte per diminuire le emissioni di anidride carbonica. L'azione prevede per quest'anno l'affidamento del servizio e l'impostazione del lavoro.</p> |  | Direzione-Ottino | Sono stati richiesti i preventivi. |  |  | N° incarichi di servizio | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|------|---|--|--|------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|