

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 107 del 12.07.2010

*Istruita dal Servizio Tecnico e Pianificazione
Ufficio tecnico, Torino*

OGGETTO: Revisione progetto esecutivo per i lavori di ripristino della struttura della Fucina del Rame di Ronco Canavese

Il Direttore

- Richiamata la scheda H2-3 del Piano obiettivi 2010, approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con Deliberazione n. 11 in data 10.12.2009;
- Richiamate nelle motivazioni le Determinazioni del Direttore n. 238 del 31.12.2008, n. 154 del 12.10.2009, n. 177 del 19.11.2009, n. 021 del 08.02.2010, con le quali si approvavano le varie fasi per l'intervento per la messa in sicurezza temporanea della struttura della Fucina del Rame di Ronco Canavese:
- Vista la lettera prot. n. 1293/6.3.1/BR del 12.05.2010 inviata dal Responsabile del Procedimento, arch. Elio TOMPETRINI, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ing. Augusto FRANZERO, e alla MI.DA. S.r.l. di autorizzazione alla consegna e inizio urgente dei lavori;
- Considerato che, in seguito alla lettera del 21.05.2010 inviata dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ing. Augusto FRANZERO, alla Ditta MI.DA. s.r.l. con la quale si richiedeva l'integrazione del Piano Operativo di Sicurezza e si segnalava da parte della Ditta MI.DA. s.r.l. l'intenzione di procedere al subappalto dei lavori, il Responsabile del Procedimento, arch. Elio TOMPETRINI, con lettera prot. n. 1626/6.3.1/BR del 01.06.2010, comunicava alla Ditta Mi.DA. s.r.l. la mancanza delle condizioni per autorizzare subappalti e richiedeva di integrare regolarmente la documentazione già richiesta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, entro il 4 giugno c.a. e che, in caso contrario, questo Ente avrebbe considerato revocata l'aggiudicazione definitiva efficace;
- Considerato che non è venuta a mancare l'urgenza di effettuare i lavori per il ripristino della struttura, l'Ente ritiene comunque opportuno consultare almeno 5 operatori economici affidando i lavori con procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
- Vista la revisione del progetto per i lavori di "Messa in sicurezza della struttura Fucina del Rame", che non comporta modifiche negli aspetti progettuali ed economici ma necessaria vista la procedura scelta, consegnata in data 30.06.2010 dalla Wide nella persona dell'ing. Augusto FRANZERO, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto preventivato, comprendente:
 - relazione generale, elaborato grafico del ponteggio di forza, relazione di calcolo ponteggio di forza, piano di sicurezza e di coordinamento, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, computo metrico estimativo, computo metrico estimativo acquisto ponteggio, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, quadri economici, per un ammontare lordo di euro 49.221,00;
- Visti i documenti per l'espletamento della procedura negoziata;
- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 163/06;

- Visto l'art. 16 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. DPN-2010-0007946 del 20.04.2010 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per la Protezione della Natura, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2010;
- Visti i pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di revocare l'aggiudicazione definitiva efficace, per le motivazioni in premessa, alla ditta MI.DA. S.r.l., con sede legale in C.so Re Umberto 45, Torino, e sede operativa in Via don Magnetti 2, Leini (TO);
2. di approvare, per le motivazioni in premessa, la revisione del progetto esecutivo depositato e consultabile presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso sito in Torino, Via della Rocca 47, per la "Messa in sicurezza della struttura della Fucina del Rame" di Ronco Canavese, redatto dalla Wide s.r.l. di Torino nella persona dell'ing. Augusto FRANZERO, per totali **euro 49.221,00** tra lavori e forniture;
3. di demandare al Responsabile del Procedimento l'immediata attuazione della presente determinazione.

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della sede dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino a scopo notiziale per quindici giorni a partire dalla data di sottoscrizione.

Torino, lì

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)