



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 283 del 05.12.2012

OGGETTO: Valorizzazione itinerario Giroparco - PSR 2007/2013 Misura 313, Azione 1 della Regione Piemonte. Approvazione del terzo stato di avanzamento lavori per l'infrastrutturazione della rete sentieristica - Liquidazione certificato di pagamento n. 3

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Patrizia Vaschetto del Servizio Tecnico e pianificazione;
- Individuato Elio Tompetrini, Servizio Tecnico e pianificazione, quale Responsabile del procedimento;
- Richiamata la scheda C3c1 "Giroparco - Regione Piemonte" del Piano della performance dell'Ente adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 12 del 29.06.2012;
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 110 del 13.07.2011 con la quale si aggiudicava in via definitiva efficace l'appalto dei lavori di realizzazione degli interventi di sistemazione e miglioramento di un tracciato sentieristico - Regione Piemonte - PSR 2007-2013 Misura 313, all'Impresa Scanzio Costruzioni di Alice Superiore (TO), con un importo contrattuale di € 120.891,52 + IVA;
- Richiamato il contratto d'appalto stipulato con l'impresa Scanzio Costruzioni di Alice Superiore (TO) in data 10.08.2011, registrato ad Aosta in data 22.08.2011 al n. 285 serie "I";
- Visto il certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° stato di avanzamento lavori redatto ai sensi del capitolato speciale a tutto il 30.9.2012 dal Direttore dei lavori, Dott. For. Paolo Piatti, di GES.TER Studio Associato, per € 26.064,22 nette, oltre IVA 21% pari a € 5.473,49 per un totale di € 31.537,71;
- Preso atto che ai sensi dell'art. 38, comma 3 e art. 118, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e della circolare Inail n. 7 del 05.02.2008, la ditta aggiudicataria dei lavori risulta in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell'INAIL, INPS e Cassa Edile ai sensi del D.U.R.C. emesso il 12.10.2012;
- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/06;
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 147 del 29.09.2011, relativa all'aumento IVA di un punto percentuale dal 20 al 21%
- Acquisito il parere favorevole del responsabile del procedimento;
- Visto l'art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";

- Vista la nota prot. n. PNM-2012-0009733 del 15.05.2012 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2012;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di approvare e liquidare il certificato di pagamento n. 3, relativo al 3° stato di avanzamento dei lavori redatto ai sensi del capitolato speciale a tutto il 30.9.2012 dal Direttore dei lavori, Dott. For. Paolo Piatti, di GES.TER Studio Associato, per € 26.064,22 nette, oltre IVA 21% pari a € 5.473,49 per un totale di € 31.537,71 a favore dell'Impresa Scanzio Costruzioni di Alice Superiore (TO);
2. di demandare al Servizio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa a favore dell'Impresa Scanzio Costruzioni di Alice Superiore (TO), su presentazione di fattura, mediante mandato di pagamento con imputazione di **€ 31.537,71** sul **cap. 11200/2009**.

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della sede dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino a scopo notiziale per quindici giorni a partire dalla data di sottoscrizione.

Torino, lì

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)