



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 301 del 21.12.2012

OGGETTO: Approvazione dell'aggiornamento dello stato di consistenza in seguito alla risoluzione del contratto con la ditta Italcostruzioni s.r.l. per i lavori di realizzazione del nuovo Centro visitatori a Campiglia Soana

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, Responsabile Ufficio Tecnico del Servizio Tecnico e Pianificazione;
- Preso atto che il Responsabile del procedimento (Rup) è l'arch. Elio Tompetrini, Responsabile del Servizio tecnico e pianificazione;
- Vista la scheda D1b1 del Piano per la performance dell'Ente, adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con determinazione n. 12 del 29.06.2012;
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 173 del 03.08.2012 di risoluzione del contratto stipulato con la ditta Italcostruzioni s.r.l. di Borgiallo (TO) in data 10.06.2011, registrato ad Aosta in data 24.06.2011, al n. 195 serie "I", per la realizzazione di un centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in Loc. Campiglia del Comune di Valprato Soana;
- Richiamata la lettera del Rup del 03.08.2012 in cui, comunicando l'avvenuta risoluzione contrattuale alla ditta Italcostruzioni s.r.l. di Borgiallo (TO), si dava disposizioni alla Direzione Lavori di redigere lo stato di consistenza ai sensi dell'art. 138, comma 1 del D.Lgs 136/2006 e al collaudatore in corso d'opera di adempiere, una volta acquisito lo stato di consistenza, a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 136/2006;
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 213 del 29.09.2012 nella quale si approvava lo stato di consistenza per la realizzazione di un centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in Loc. Campiglia del Comune di Valprato Soana redatto dal Direttore Lavori arch. Hermann Kohlloffel di Torino;
- Visto il verbale relativo all'accertamento delle attività di trasporto delle terre e rocce da scavo e relativa Contabilità dei lavori redatto dal Direttore Lavori arch. Hermann Kohlloffel di Torino che costituisce aggiornamento dello Stato di consistenza approvato;
- Acquisito il parere positivo del responsabile unico del procedimento;
- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/06;
- Visto l'art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. PNM-2012-0009733 del 15.05.2012 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2012;

determina

1. di approvare la nuova contabilità dei lavori redatta dal Direttore Lavori arch. Hermann Kohlloffel di Torino, quale aggiornamento dello Stato di consistenza approvato per la realizzazione di un centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in Loc. Campiglia del Comune di Valprato Soana;
2. di demandare a successivi atti la liquidazione delle opere regolarmente eseguite;
3. di demandare a successivi provvedimenti le azioni necessarie per il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della sede dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino a scopo notiziale per quindici giorni a partire dalla data di sottoscrizione.

Torino, lì

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)