



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Determinazione del Direttore

n° 078 del 03.04.2013

OGGETTO: Approvazione del secondo aggiornamento dello stato di consistenza e dell'importo contrattuale necessario per il completamento dei lavori di _____ realizzazione del nuovo Centro visitatori a Campiglia Soana in seguito alla risoluzione del contratto con la ditta Italconstruzioni s.r.l.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, Responsabile Ufficio Tecnico del Servizio Tecnico e Pianificazione;
- Preso atto che il Responsabile del procedimento (Rup) è l'arch. Elio Tompetrini, Responsabile del Servizio tecnico e pianificazione;
- Vista la scheda D1b1 del Piano per la performance dell'Ente, adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con determinazione n. 12 del 29.06.2012;
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 173 del 03.08.2012 di risoluzione del contratto stipulato con la ditta Italconstruzioni s.r.l. di Borgiallo (TO) in data 10.06.2011, registrato ad Aosta in data 24.06.2011, al n. 195 serie "I", per la realizzazione di un centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in Loc. Campiglia del Comune di Valprato Soana;
- Richiamata la lettera del Rup del 03.08.2012 in cui, comunicando l'avvenuta risoluzione contrattuale alla ditta Italconstruzioni s.r.l. di Borgiallo (TO), si dava disposizioni alla Direzione Lavori di redigere lo stato di consistenza ai sensi dell'art. 138, comma 1 del D.Lgs 136/2006 e al collaudatore in corso d'opera di adempiere, una volta acquisito lo stato di consistenza, a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 136/2006;
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 213 del 29.09.2012 nella quale si approvava lo stato di consistenza per la realizzazione di un centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in Loc. Campiglia del Comune di Valprato Soana redatto dal Direttore Lavori arch. Hermann Kohlloffel di Torino;
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 301 del 21.12.2012 nella quale si approvava l'aggiornamento dello stato di consistenza per la realizzazione di un centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in Loc. Campiglia del Comune di Valprato Soana redatto dal Direttore Lavori arch. Hermann Kohlloffel di Torino;
- Vista la comunicazione del Direttore Lavori arch. Hermann Kohlloffel di Torino pervenuta in data 24.01.2013 relativa alla correzione della contabilità lavori allegata allo stato di consistenza per la realizzazione di un centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in Loc. Campiglia del Comune di Valprato Soana;
- Richiamata la richiesta inviata in data 29.03.2013 al Direttore Lavori, arch. Hermann Kohlloffel di Torino, al fine di individuare l'importo necessario per il completamento dei lavori, mediante la stipula di un nuovo contratto ai sensi dell'art. 140 del Dlgs 163/2006;
- Vista la risposta pervenuta in data 02.04.2013 dal Direttore Lavori, arch. Hermann Kohlloffel, nella quale comunica che l'importo delle lavorazioni ancora da eseguire (soggetto al ribasso

d'asta dello 0,30%) ammonta a € 678.159,46, oltre a € 24.867,59 di oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta), per un importo contrattuale netto di € 700.992,57;

- Acquisito il parere positivo del responsabile unico del procedimento;
- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/06;
- Visto l'art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0021683-PNM-V del 18.03.2013 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2013;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di approvare la nuova contabilità dei lavori redatta dal Direttore Lavori arch. Hermann Kohlloffel di Torino, quale aggiornamento dello Stato di consistenza approvato per la realizzazione di un centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in Loc. Campiglia del Comune di Valprato Soana;
2. di demandare a successivi atti la liquidazione delle opere regolarmente eseguite;
3. di demandare a successivi provvedimenti le azioni necessarie per il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto;
4. di approvare, nel caso di completamento dei lavori mediante stipula di un nuovo contratto ai sensi dell'art. 140 del Dlgs 163/2006, l'importo contrattuale netto di € 700.992,57.

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della sede dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino a scopo notiziale per quindici giorni a partire dalla data di sottoscrizione.

Torino, li

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)