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LOCALIZZAZIONE

ITALIA REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI VALPRATO SOANA

PROGETTO ESECUTIVO __ PRIMO LOTTO FUNZIONALE

OGGETTO DELL'ELABORATO

(RONOPROGRAMMA

CODICE ELABORATO SCALA DATA

D03 _CAMPIGLIA_ESE_0 - 13.11.09

REV. DATA DESCRIZIONE DIS.TO | REV.TO | APP.TO
00 13.11.09 EMISSIONE - - - D 5
COMMESSA FILE

CMP_09 D03 _CAMPIGLIA_ESE_0

DATI PROGETTISTI TIMBRI - FIRME

Architetto Hermann Kohlloffel Mandatario

Mandanti:
ing. Giuseppe Bongiorno
arch. Benedetto Camerana

Golder Associates srl - Metec&Saggese
ing. Salvatore Cali Quaglia - ing. Margherita Converso

arch. Alessandro Rigazio

arch. Andrea Tonin

OFICAT
'i;g\\g PROY,

HERMANN | /)
KOHLLOFFeL I A
ne 5 20 4

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento:  arch. Elio Tompetrini
Responsabile dell'Ufficio Tecnico:  arch. Barbara Rosai

FIRMA



ha2o
Timbro e Firma Hermann


ID Nome attivita Durata Inizio Fine 2° semestre 1° semestre 2° semestre
Tri 2, 2010 Tri 3, 2010 Tri 4, 2010 Tri1, 2011 Tri 2, 2011 Tri 3, 2011 Tri4, 2011
mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott [ nov [ dic
1 Durata cantiere 38449 mar 01/06/10 ven 18/11/11
2 Allestimento cantiere 104g gio 03/06/10 mer 16/06/10
3 Scavi 20g gio 17/06/10 mer 14/07/10
4 Strutture fondazioni 20g gio 15/07/10 mer 11/08/10
5 Strutture in elevato piano seminterrato e controterra 20g gio 12/08/10 mer 08/09/10
6 Orizzontamento piano visita 15¢g gio 09/09/10 mer 29/09/10
7 Centine metalliche e orditura principale copertura 25¢g gio 30/09/10 mer 03/11/10
8 Pacchetto strutturale di copertura 2049 gio 04/11/10 mer 01/12/10
9 Imprmeabilizzazione di copertura 109 gio 02/12/10 mer 15/12/10
10 Murature interne - ramezzi 35¢g lun 19/07/10 ven 03/09/10
11 Opere di presa su rio 30g gio 30/09/10 mer 10/11/10
12 Scavi e allacciameti impianto idroelettrico 20¢g gio 11/11/10 mer 08/12/10
13 Reinterri e polifere esterne 109 gio 09/12/10 mer 22/12/10
14 Fossa limof 69 gio 23/12/10 gio 30/12/10
15 Pavimentazini interne 25¢g lun 06/09/10 ven 08/10/10
16 Isolamenti a parete 109 lun 11/10/10 ven 22/10/10
17 Intonaci 159 lun 25/10/10 ven 12/11/10
18 |Cartongessi 1449 lun 15/11/10 gio 02/12/10
19 Serramenti interni 109 ven 03/12/10 gio 16/12/10
20 Realizzazione copertura losanghe scandole-lattonerie 120 g ven 03/12/10 gio 19/05/11
21 Realizzione impianti idrici e di scarico 35¢g ven 31/12/10 gio 17/02/11
22 Realizzione impianti meccanici 759 lun 24/01/11 ven 06/05/11
23 Realizzazione impianti elettrici 759 lun 21/03/11 ven 01/07/11
24 Realizzazione tamponamenti esterni porte interne 55¢g lun 04/07/11 ven 16/09/11
25 Realizzazione rivestimento esterno 25¢g lun 19/09/11 ven 21/10/11
26 | Collaudo 209 lun 24/10/11 ven 18/11/11




