




BIOAQUAE
Biodiversity Improvement of Aquatic Alpine Ecosystems

AZIONE A.5

Progettazione di interventi per il miglioramento della qualità degli habitat acquatici nell'area del Lago Nivolet



PROGETTO ESECUTIVO

| | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aggiornamento numero | Data | |
| | | |
| Elaborato: Cronoprogramma | | Allegato n° H |
| Ns. Rif. 13N06 | Timbro e firma:  | |
| RESPONSABILE TECNICO: Dott. Ing. Massimo SARTORELLI | Data: Marzo 2015 | |

PROGETTAZIONE:

Ing. Beniamino Barenghi
Geom. Elisa Tresoldi



Via Repubblica n.1
21020 - Varano Borghi (VA) -IT
tel.: +39 0332.961097
fax: +39 0332.961162
info@bluprogetti.eu

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| MESE | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|--|
| SETTIMANA | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | Impianto cantiere | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sopralluoghi preliminari (Impresa e D.L.), tracciamenti e picchettamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Formazione ecosistema filtro: bacino pedo-fitodepurazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Scavi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Posa teli, condotte e manufatti | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Riempimento con zeolite e terreno vegetale | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opere di completamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Formazione ecosistema filtro: trincee drenanti | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Scavi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Posa teli, condotte e manufatti | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Riempimento con zeolite e terreno vegetale | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opere di completamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Manutenzione straordinaria tombini | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Intervento di adeguamento degli scarichi presso la malga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sistemazione strada di accesso | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elitrasporto materiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione manufatti e posa delle condotte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opere di completamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Condotte e scarico finale | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Scavi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Posa condotte e manufatti | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opere di completamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sistemazione frana e ripristino canale di fertirrigazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elitrasporto materiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Manutenzione straordinaria canali di fertirrigazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sistemazione frana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opere di completamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sistemazioni finali | | | | | | | | | | | | | | | |

Varano Borghi, marzo 2015

IL PROGETTISTA
(Ing. M. Sartorelli)

