BIOAQUA

Biodiversity Improvement of Aquatic Alpine Ecosystems

AZIONE A.4
Progettazione di interventi per il miglioramento della qualita
habitat acquatici nell'area del Pian delle Muande (Vallone del Telessio )

Q)

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: Allegato n®
Cronoprogramma H
Ns. Rif. Tfmbro e f' rma'
13NO06
Data: (/
RESPONSABILE TECNICO: : /
Dott. Ing. Massimo SARTORELLI Febbraio 2015

PROGETTAZIONE: Via Repubblica n.1
Ing. Beniamino Barenghi % I | ' 21020 - Varano Borghi (VA) -IT
Geom. Elisa Tresoldi : - — w— — tel.: +39 0332.961097

fax: +39 0332.961162
info@bluprogetti.eu




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MES
1 | 2
. _ SETTIMANE
N Lavori 1 [ 2 [ 3 [ 7 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8 [ 9
GIORNI
15{16]17| 18] 19 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 20| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38] 39 40[ 41 42| 43] 44] 45| 46] 47| 48] 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57{ 58] 59 60

Impianto cantiere

Sopralluogo fra Impresa e D.L. per individuare e picchettare
posizione del bacino di pedo-fitodepurazione, dei manufatti in
c.a. e tubazioni

Trasferimento del materiale e dei mezzi d'opera occorrente alle
lavorazioni con elitrasporto

Formazione di bacino pedo-fitodepurazione

Verifica manufatti e collegamenti scarichi esistenti, svuotamento
fossa Imhoff esistente

Esecuzione di scavi per la posa delle tubazioni e manufatti lungo
la condotta di alimentazione e scarico bacino

Posa delle tubazioni in Pead

Opere di completamento al bacino di fitopedodepurazione

Realizzazione staccionata, sistemazioni finali e smantellamento
del cantiere

Trasferimento finale dei mezzi d'opera con elitrasporto
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