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1 Impianto cantiere 

2

Sopralluogo fra Impresa e D.L. per individuare e picchettare
posizione del bacino di pedo-fitodepurazione, dei manufatti in
c.a. e tubazioni

3
Trasferimento del materiale e dei mezzi d'opera occorrente alle
lavorazioni con elitrasporto

4 Formazione di bacino pedo-fitodepurazione

5
Verifica manufatti e collegamenti scarichi esistenti, svuotamento
fossa Imhoff esistente

6
Esecuzione di scavi per la posa delle tubazioni e manufatti lungo
la condotta di alimentazione e scarico bacino 

7 Posa delle tubazioni in Pead

8 Opere di completamento al bacino di fitopedodepurazione

9
Realizzazione staccionata, sistemazioni finali e smantellamento
del cantiere

10 Trasferimento finale dei mezzi d'opera con elitrasporto

Varano Borghi, febbraio 2015 IL PROGETTISTA
(Ing. M. Sartorelli)

5 6 72 3 4

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

9

MESI
1

SETTIMANE
LavoriN°

GIORNI

2

1 8

All.H.Cronoprogramma


