REGIONE AUTONOMA VALLE D'AQOSTA
COMUNE DI VALSAVARENCHE

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Centro visitatori sulla tutela, il recupero e la
valorizzazione dei corsi d'acqua e del loro ecosistema in
localita Rovenaud - Valsavarenche.
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Allestimento del complesso del Centro visitatori sulla tutela, il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e del loro ecosistema di Rovenaud

ALLEGATO - CRONOPROGRAMMA LAVORI

Mese 1 Mese 2 Mese 3
Lavorazioni
Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8 Sett. 9 Sett. 10 | Sett. 11 | Sett. 12
LOTTO |
Allestimento cantiere
Rilievi

Posa struttura portante vasche

Posa apparecchiature impianto acquari

Posa vasche (3 pezzi)

Realizzazione contro parete in forex

Collegamento impianti

Realizzazione scenografia in roccia artificiale

Start-up vasche

Dismissione cantiere e pulizia

LOTTO Il

Allestimento cantiere

Rilievi

Scavi e realizzazione plinti fondazione

Montaggio segnaletica esterna al centro

Opere da fabbro percorso didattico

Posa corpi illuminanti edificio A - tettoia - mulino

Posa corpi illuminanti edificio B e esterni edificio B

Posa pannelli illustrativi e montaggio su supporto

Fornitura e posa arredi su misura/opera da falegname edificio A - tettoia

Fornitura e posa arredi su misura/opera da falegname edificio B

Fornitura e posa arredi di serie - accessori e dispositivi multimediali

Realizzazione opere in cartongesso MDF e forex edificio B

Allestimento parete interattiva Lontra

Realizzazione scenografia in roccia artificiale - e allestimento Tana lontra

Collegamento dispositivi multimediali

Dismissione cantiere e pulizia




