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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cantiere Centro Visitatori

Indirizzo: Localita Campiglia Soana del comune di Valprato Soana in provincia di TO

Committente

Parco Nazionale del Gran Paradiso




1 PREMESSA

Da una stima effettuata per individuare I'entita dei lavori oggetto del presente piano & risultato che si avra la presenza di piu imprese per cui
risulta necessario realizzare il Piano di sicurezza e coordinamento.

La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia ovvero:

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1)

In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti prestazionali del PSC ovvero:

"... l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure .." e "... la stima dei relativi costi ..." inoltre sono richieste le
misure derivanti dalla "... presenza simultanea o successiva di pit imprese ...". Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed
organizzativo/procedurali devono essere affrontati con I'elencazione di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando
che dovranno essere presi in considerazione solo quelli prettamente riguardanti I'opera in esame.

Allegato XV D.Lgs. 81/08 (art. 2)

- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente l'identificazione dell'opera e dei soggetti coinvolti, la valutazione dei rischi, le scelte
procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure preventive e quanto relativo alle interferenze, alle misure di
coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell'entita dei lavori (uomini giorno) ed infine alla stima
dei costi della sicurezza.

- richiede I'analisi dell'area di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell'organizzazione spaziale mediante I'individuazione delle
aree funzionali, I'esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.

- prevede I'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro.

(art. 4)

- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza;

D.P.R. 554/99 (art. 41)
Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi delle lavorazioni e valutativi dei rischi
derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato al rispetto delle norme.

L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui si riporta una tabella (Tab. A)

dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati mentre nella seconda colonna sono stati sintetizzati i
conseguenti elementi da sviluppare.

TABELLA A

Norme Elementi da svilupparsi

D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 Identificazione e descrizione dell'opera e individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, strutture
presenti sul territorio al servizio dell'emergenza;
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (adempimento in fase di esecuzione)

D.Lgs. 81/08 art. 100; Esame generale per I'area di cantiere;
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100, del D.Lgs. 81/08.;
DPR 554/1999 art. 41, comma 2 integrazioni come previste dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08

DPR 554/1999 art. 41, comma 2; Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme;
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel POS misure relative all'uso comune di
apprestamenti etc.

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, interferenze, dislocazione
DPR 554/1999 art. 41, comma 2 del cantiere;

conseguenti misure e procedure di sicurezza
D.Lgs. 81/08 art. 100; Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole operazioni di
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 lavoro
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi; determinazione
DPR 554/1999 art. 41, comma 2 presunta dell’entita del cantiere per uomini - giorno
DPR 554/1999 art. 41 Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dellimporto da non assoggettarsi a
D.Lgs. 81/08 art. 100; ribasso

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4;

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio,
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno)



L'esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che & definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove nella prima colonna viene
identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in paragrafi) e nella terza il riferimento alle righe della
tabella A che consente di individuare la normativa di riferimento.

Titolo

Sommario

Anagrafica di cantiere

Relazione

Elementi tecnici
fondamentali

Disciplinare

Criticita

Operazioni di lavoro

Cronoprogramma

Costi della sicurezza

Layout di cantiere

Allegati, documentazione
varia

TABELLA B

CAPITOLI DEL PSC

Contenuti

Elenco ordinato dei contenuti del PSC

Identificazione e descrizione dell’'opera e individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, strutture
presenti sul territorio al servizio dell’emergenza;

nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per il successivo adempimento in fase
di esecuzione)

Premessa generale con l'indicazione dell’approccio usato a fronte delle problematicita del cantiere;
esplicitazione della conformita del piano alle norme

Esame generale per I'area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100, commal,
del D. Lgs. 81/08.;
integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2

Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme;

individuazione da parte del coordinatore delle procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel
POS (a cura delle imprese);

uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, interferenze, dislocazione
del cantiere;
sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole operazioni di
lavoro

Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dellimporto da non assoggettarsi a
ribasso

Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone di carico e scarico, zone di
deposito e stoccaggio;
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri schemi grafici

Elementi di utilita eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC; esempi di cartellonistica da
realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere; modulistica; fotografie del sito e/o edificio, con evidenza
delle posizioni/situazioni che possono essere oggetto di criticita

Rif. Tab.

II

1

v

VI

VII

VIII



LEGENDA

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti:

cspP COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CSE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DTC DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
DL DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE
MC MEDICO COMPETENTE
RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RLS RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
POS PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. 2 -IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

ANAGRAFICA DEL CANTIERE

Dati Cantiere Dati Presunti

Cantiere (Nome): Centro Visitatori Inizio lavori presunto: 15/09/09

Indirizzo:Localita Campiglia Soana Fine Lavori Presunto: 28/10/11

Comune: Valprato Soana Durata presunta:773,00

Provincia:TO Numero massimo in contemporanea dilavoratori: 12
Permesso di costruire: Ammontare complessivo: 0

Telefono: 011/86.06.211

Descrizione dell’opera

L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo Centro Visitatori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, composto da un nuovo fabbricato,
sede del centro, e dall'allestimento all'aperto che, tramite percorsi didattici distribuiti all'aperto, sugli spazi esterni, sviluppera il tema del
rapporto fra I'uomo ei coltivi.

Il progetto prevede le seguenti destinazioni compatibili con il PRGC:

- A) Residenziale: un piccolo alloggio per il custode del centro si trova al piano inferiore;

- C2) Vendita al dettaglio e ristorazione: la piano superiore sono presenti un piccolo bar e ed alcune vetrine ed espositori per la vendita;

- E2) Uffici Privati: al piano inferiore si trova un ufficio privato per la gestione del centro ;

- F4) Attrezzature di servizio per la cultura in generale gli altri spazi non ancora menzionati che si trovano al piano superiore sono classificabili
sotto questa voce (servizi igienici, aula,ufficio-laboratorio..);

- F5) Attrezzature di servizio aree verdi: sono classificabili in quest'ambito tutti gli spazi esterni, la serra e gli spazi di deposito e ricoveri mezzi
agricoli che si trova al piano inferiore del centro.

Descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere



L'area oggetto dell’intervento, di proprieta dell’ente parco, € situata a 1380 metri di altitudine, sulla destra orografica del torrente Soana ed &
raggiungibile con una strada sterrata dalla vicina frazione di Campiglia. E’ costituita da un appezzamento di 14.026 mq, e da altri due terreni in
prossimita dell’area principale, di 1.500 mq circa.

Uno studio di compatibilita geomorfologica richiesto dalla legge urbanistica regionale ha definito la pil corretta collocazione sull’area del progetto.
L’area & indicata nel piano regolatore generale del Comune di Valprato Soana come AUS4, destinata alle finalita dell’Ente Parco.

L'intervento si inquadra e si integra nelle azioni previste dal PNGP in Valle Soana per lo sviluppo sostenibile fondato sulla presenza del Parco
(conservazione e monitoraggio, ricerca, educazione ambientale, opportunita di fruizione).

L'area di progetto delimitata a nord da altre proprieta di terreni e dalla presenza del Rivo Brusiaire, ad ovest con il declivio della punta Tressi, a
sud con alcuni terreni di proprieta privata ed a est con la strada campestre che lo costeggia e giunge sino alla strada vicinale del Rancio

Il lotto composto dalla somma di quattro particelle catastali 604-608-609-610 & unicamente circondato da terreni incolti e alberi. La sua
posizione rialzata rispetto al vicino centro di Campiglia Soana e la folta vegetazione non rendono facilmente visibile I'area dal basso, mentre essa
si manifesta completamente al visitatore immerso nel Parco.

Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo centro visitatori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, composto da un nuovo fabbricato, sede del centro, e
dall’allestimento all’aperto che, tramite percorsi didattici distribuiti all'aperto, sugli spazi esterni, sviluppera il tema del rapporto fra I'uomo e i
coltivi.

Il progetto prevede le seguenti destinazioni compatibili con il PRGC:

- A) Residenziale: un piccolo alloggio per il custode del centro si trova al piano inferiore;

- C2) Vendita al dettaglio e ristorazione: la piano superiore sono presenti un piccolo bar e ed alcune vetrine ed espositori per la vendita;

- E2) Uffici Privati: al piano inferiore si trova un ufficio privato per la gestione del centro ;

- F4) Attrezzature di servizio per la cultura in generale gli altri spazi non ancora menzionati che si trovano al piano superiore sono classificabili
sotto questa voce (servizi igienici, aula, ufficio-laboratorio..);

- F5) Attrezzature di servizio aree verdi: sono classificabili in quest’ambito tutti gli spazi esterni, la serra e gli spazi di deposito e ricoveri mezzi
agricoli che si trova al piano inferiore del centro.

1. 3 -SOGGETTI COINVOLTI E COMPITI DI SICUREZZA

Soggetti Coinvolti

Committente - Parco Nazionale del Gran Paradiso

Responsabilita e Competenza



Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno
simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Perilavori pubblici I'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento
e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di pili imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza
con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per
la progettazione.

4. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di pit imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a un'unica impresa, |'esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o pil imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di svolgere le funzioni sia di
coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica I'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o
ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento
unico di regolarita contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita,
copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando
previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarita contributiva
delle imprese o dei lavoratori autonomi, € sospesa |'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza
all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e
comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per
la esecuzione dei lavori.

Dati Soggetto
Via Della Rocca, 47 - 10123, Torino (TO)

Telefono Fax
011/86.06.211 011/81.21.305
Cellulare E - mail

segreteria@pngp.it
Note Foto

Responsabile del procedimento - Parco Nazionale del Gran Paradiso - Arch. E. Tompetrini

Responsabilita e Competenza



Dati Soggetto
Via Della Rocca, 47 - 10123, Torino (TO)

Telefono Fax
011/86.06.211 011/81.21.305
Cellulare E - mail

elio.tompetrini@pngp.it.
Note Foto

Direttore dei lavori - Arch. Hermann Kohlloffel
Responsabilita e Competenza

Oltre a quelle specifiche a favore del committente, il DL per la attuazione delle misure di sicurezza & chiamato a cooperare con il CSP ed il CSE
onde ottenere la effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel piano affidate alla attivita del CSE.

Ci si riferisce alla descrizione della figura di D.L. per conto della Pubblica Amministrazione (obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 163/06), data la
particolarita della figura all'interno dell'organizzazione aziendale interessata.

II D.L. incaricato dal committente si confronta con il R.T. nominato dall'appaltatore negli stessi termini in cui il committente in persona si pone di
fronte all'appaltatore, con i medesimi poteri, gli stessi obblighi, le stesse responsabilita.

E' evidente che la nomina di un D.L. da parte del committente realizza, una presenza molto pil vincolante di quella che potrebbe realizzare il
committente in persona, impossibilitato in genere a presenze pil che saltuarie. Contrariamente ai poteri limitati riconosciuti al D.L. nella
contrattazione privata, in caso di opere pubbliche, vista la necessita di particolare protezione degli interessi pubblici, al D.L. in titolo vengono
riconosciuti non solo poteri di controllo e di amministrazione dei lavori, ma anche particolari facolta di ingerenza e collaborazione con i terzi.
In particolare, per gli aspetti tecnici, il D.L. non si limita ad attivita generiche di sorveglianza, ma attua interventi attivi tramite ordini di servizio
ed istruzioni all'appaltatore: il tutto pero senza giungere al punto di determinare modifiche al progetto o al contratto, ma solo al fine di
assicurare il risultato corretto, le prescrizioni, del D.L. possono essere disattese dall'appaltatore se questi le riconosce errate sotto I'aspetto
tecnico.

Le responsabilita del D.L. per conto della Pubblica Amministrazione possono essere cosi sintetizzate:

1. responsabilita dovute a negligenza o a mancato controllo da cui sia derivato ad es. un ritardo nell'ultimazione lavori o difetti nell'opera.

2. responsabilita dovute a difetti palesi del progetto, rivelatisi in corso d'opera e non riconosciuti dal D.L..

3. responsabilita di errori contabili (amministrativi).

Infine, pur essendo riconosciuto al D.L. della P.A. la possibilita di sospensione dei lavori ogni qualvolta egli ravvisi danni potenziali, e
confermando le responsabilita derivanti da mancato controllo e/o0 non tempestivo intervento (culpa in vigilando), restano quindi e in ogni caso
esclude le responsabilita legate alle attivita specialistiche dell'appaltatore, per le quali il principio dell'autonomia gia citata continua a valere.

Dati Soggetto
Via Asti, 12 - 10131 - Torino
Telefono Fax

011/81.93.620

Cellulare E - mail
347/47.69.257 h_kohlloffel@yahoo.it
Note Foto

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - Ing. Giuseppe Bongiorno
Responsabilita e Competenza

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato
XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.



Dati Soggetto
Via I° Maggio, 38 - 20049, Concorezzo (MI)

Telefono Fax
039/64.87.39 039/69.07.163
Cellulare E - mail

ingbongiorno@libero.it

Note Foto

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Ing. Giuseppe Bongiorno
Responsabilita e Competenza

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone
la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per I'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza
e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo
della medesima lettera b).

Dati Soggetto
Via I° Maggio, 38 - 20049, Concorezzo (MI)

Telefono Fax
039/64.87.39 039/69.07.163
Cellulare E - mail

ingbongiorno@libero.it

Note Foto

Progettista architettonico - HK+ Arch. Alessandro Rigazio

Responsabilita e Competenza

Dati Soggetto
Via Peveragno, 12 - 10126, Torino (TO)

Telefono Fax



Cellulare E - mail
alessandro_rigazio at libero.it

Note Foto

Progettista strutturale - Ing. Giuseppe Bongiorno
Responsabilita e Competenza

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato
XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Dati Soggetto
Via I° Maggio, 38 - 20049, Concorezzo (MI)

Telefono Fax
039/64.87.39 039/69.07.163
Cellulare E - mail

ingbongiorno@libero.it

Note Foto

Progettista impianti elettrici, tecnici e speciali - Metec & Saggese Engineering S.r.l. - Ing. S. Cali - Ing. M. Converso

Responsabilita e Competenza

Dati Soggetto
Via A. Banfo, 43 - 10155, Torino (TO)

Telefono Fax
011/53.86.17 011/85.69.50
Cellulare E - mail

info@metecsaggese.com

Note Foto

Redattore del presente documento - Ing. Giuseppe Bongiorno

Responsabilita e Competenza

Dati Soggetto
Via I° Maggio, 38 - 20049, Concorezzo (MI)
Telefono Fax

039/64.87.39 039/69.07.163



Cellulare E - mail
ingbongiorno@libero.it

Note Foto

Imprese Esecutrici

Ragione Sociale: Impresa da selezionare

Indirizzo:

Rappresentate legale:

CAP: . Citta: . PR:
Telefono: . Fax:
e-Mail: . P. IVA/CF
Oggetto Appalto: Impresa appaltatrice

CCIAA:

INPS:

INAIL:

CCNL:

Cassa Edile:

Rappresentante dei
lavoratori

RSPP:

Direttore tecnico:
Responsabile tecnico:
Responsabile commessa:
Assistente di cantiere:
Capo cantiere (preposto):

Capo/i squadra
(preposto):
Medico competente:

Addetto/i al pronto
SOCCOrso:

Addetto/i all’antincendio:

c) RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO
ALL'AREA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPECIFICO CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI ED AI
RISCHI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI SPECIFICI PROPRI DELL'ATTIVITA'

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono state affrontate secondo il principio della eliminazione alla fonte dei rischi
derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali che, per I'esecuzione dei lavori, privilegiano le opere provvisionali sia per la messa
in sicurezza delle strutture pericolanti che per la protezione collettiva a discapito dei DPI (criticita per cedimenti strutturali e cadute dall'alto).

I capitoli che seguono inquadrano in dettaglio le prescrizioni particolari ed i tipi di interventi e le lavorazioni richieste ricordando all'Impresa
appaltatrice che - comunque - debbono osservarsi le norme di Sicurezza di cui alla ex Legge 494/96 ora D.Lgs. 81/2008.



Resta comunque a carico dell'Impresa Appaltatrice la cura e I'onere affinché gli eventuali Assuntori diretti di specifiche categorie di lavori, affidate
eventualmente a terze Ditte Specializzate, rispettino le necessita operative di cantiere per i lavori in appalto o di ogni altra opera richiesta che
potesse emergere nel corso dei lavori e di provvedere all'allontanamento dei residui di lavorazione e alla pulizia finale dei luoghi.

Al fine di consentire il rispetto dei tempi contrattuali, I'Impresa dovra stilare un apposito "CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI" sulla base degli
interventi qui richiesti, una volta note la totalita delle opere e/o il loro frazionamento detto programma dovra essere adeguato.

In dipendenza di tale fattori, I'inizio dei lavori sara programmato con adeguato anticipo, secondo accordi assunti in sede contrattuali.

1. 5-SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

1. 5. 1-AREA DEL CANTIERE

1l cantiere & temporaneo e di tipo fisso, circoscrive |'area interessata dai lavori completamente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
L'area di intervento € situata a nord della Localita Campiglia Soana - Comune di Valprato Soana (TO) individuata nelle vicinanze dell'area ben
distinta e debitamente lontana dal centro abitato.
L'intervento dovra svolgersi nel suo complesso mediante due cantierizzazioni separate tra loro, individuate in un intervento sulla realizzazione e
funzionalita dell'edificio e uno sulla realizzazione delle sistemazioni esterne, onde evitare sovrapposizioni nelle lavorazioni, disagi al traffico
veicolare e pedonale e nel contempo, eseguire I'opera in modo omogeneo e senza rilevanti interruzioni.

1.5.1.1-CARATTERISTICHE DELL' AREA DEL CANTIERE

1.5.1.1.1-LINEE AEREE

1.5.1.1.1. 1-ALTRE OPERE AEREE

Generalita

Seguendo le indicazioni di installazione della gru non si dovrebbe arrivare ad urtare tale struttura. Il rischio di urto potrebbe esserci durante la
movimentazione di materiale ingombrante per cui &€ necessario che la gru sia manovrata esclusivamente da personale preparato attraverso uno
specifico corso di formazione/addestramento come previsto dal D.Lgs 81/2008

Quest'ultimo prevede infatti che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita particolari ricevano
un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati
ad altre persone.

1.5.1.1.1. 2-LINEEELETTRICHE

Presenza di conduttori elettrici

Sono presenti all'interno del lotto interessate dalle lavorazioni cavi EE aerei che potrebbero interferire con il raggio d'azione della gru a torre. Si
prescive pertanto di posizionare la gru ad una distanza tale da non interferire con la linea elettrica aerea.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante la movimentazione dei carichi con la gru, al fine di
evitare contatti con le linee.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno per evitare il contatto con i conduttori elettrici; il POS
dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

1l CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite I'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di
prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

1.5.1.1.1. 3-FUNIVIE - SEGGIOVIE -ECC

Nessuna presenza di funivie, seggiovie, ecc.

Nessuna linea di trasporto su seggiovia, funivia o quant'altro sovrasta I'area interessata dai lavori.



1.5.1.1.2-SOTTOSUOLO - SOTTOSERVIZI

1.5.1.1.2. 1-RETIELETTRICHE

Presenza di conduttori elettrici

Preventivamente all'apertura del cantiere verranno richieste all'ENEL, a cura dell'impresa appaltatrice che le dovra poi comunicare al CSE,
indicazioni di eventuali linee elettriche interrate nell'area di lavoro interessata. Sara poi data comunicazione, da parte del CSE, alle varie imprese
esecutrici della presenza di tali linee che verranno segnalate opportunamente, a cura delle stesse, attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli
monitori.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli scavi, al fine di evitare contatti con impianti non
segnalati dall'ente stesso.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli scavi per evitare il contatto con i conduttori
elettirci; il POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

1l CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite I'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di
prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

1.5.1.1.2. 2-RETIGAS

Presenza di conduttore del gas

Preventivamente all'apertura del cantiere verranno richieste all'ente gestore della rete gas, a cura dell'impresa appaltatrice che le dovra poi
comunicare al CSE, indicazioni di eventuali condutture interrate nell'area di lavoro interessata. Sara poi data comunicazione, da parte del CSE,
alle varie imprese esecutrici, della presenza di tali condutture che verranno segnalate opportunamente, a cura delle stesse, attraverso picchetti,
nastro colorato e cartelli monitori.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli scavi, al fine di evitare contatti con impianti non
segnalati dall'ente stesso.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli scavi per evitare il contatto con le condutture; il
POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

1l CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite I'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di
prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

1.5.1.1.2. 3-RETIACQUA

Conduttore dell'acqua

Preventivamente all'apertura del cantiere verranno richieste all'ente gestore della rete acqua, a cura dell'impresa appaltatrice che le dovra poi
comunicare al CSE, indicazioni di eventuali condutture interrate nell'area di lavoro interessata. Sara poi data comunicazione, da parte del CSE,
alle varie imprese esecutrici, della presenza di tali condutture che verranno segnalate opportunamente, a cura delle stesse, attraverso picchetti,
nastro colorato e cartelli monitori.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli scavi, al fine di evitare contatti con impianti non
segnalati dall'ente stesso.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli scavi per evitare il contatto con le condutture; il
POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

1l CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite I'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di
prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.



1.5.1.1.2. 4-RETIFOGNARIE

Condutture Fognarie

Preventivamente all'apertura del cantiere verranno richieste all'ente gestore della rete fognaria, a cura dell'impresa appaltatrice che le dovra poi
comunicare al CSE, indicazioni di eventuali condutture interrate nell'area di lavoro interessata. Sara poi data comunicazione, da parte del CSE,
alle varie imprese esecutrici, della presenza di tali condutture che verranno segnalate opportunamente, a cura delle stesse, attraverso picchetti,
nastro colorato e cartelli monitori.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli scavi, al fine di evitare contatti con impianti non
segnalati dall'ente stesso.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli scavi per evitare il contatto con le condutture; il
POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

1l CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite I'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di
prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

1.5.1.1.2. 5-ORDIGNIBELLICI

Nessuna presenza di ordigni bellici

Nessuna presenza di ordigni bellici che interessa I'area dei lavori.

1.5.1.1.3-CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRENO

1.1.3.1 -RELAZIONE GEOMORFOLOGICA

Al progetto é gia allegata la relazione geologica. Ciascuna ditta coinvolta nei lavori in cantiere dovra, prima di dare inizio ai lavori, consultare tale
relazione e trarne le dovute conclusioni ai fini di un proseguo dei lavori in sicurezza.

Con riferimento all'angolo di natural declivio per gli scavi pit profondi di 1,5 m per evitare I'armatura si puo far riferimento al seguente grafico.

Al fine della possibilita di impiego dei mezzi pesanti si evidenzia che la capacita di portata del terreno risulta pari a ......... kN/mg.

Le imprese esecutrici degli scavi dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno nell'esecuzione degli stessi indicando se
procederanno con il natural declivio e/o con I'armatura; il POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine movimento terra e le
modalita operative di intervento.

1l CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite I'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di
prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.



| Angoli di declivio naturale per
| DENOMINAZIONE TERRE ferre:

asciulle | uwmide | bagnate
Rocee dure 80+ 85° | 80+ 85" | BO+ 85"
Rocce temere o fessurate, fufo 50+ 55% | 45 +50° | 40+ 45°
| Pietrame 45+ 50° | 40 =45° | 35+ 40°
| Ghiaia 35+45% | 30=40° | 25+ 35°
!
|Sabbia grossa non argillosa 30+ 35 | 30+ 35 | 25+ 30°
| Sabbia fine non argillosa 30+40° | 30 +40° | 10+25°
Terra vegeiale 35+45% | 30+40° | 20+ 30°
Argilla, marne fterra argillosa) 40+ 50° | 30+40° | 10+ 307
Terre forti 45+ 55% | 35+ 457 | 25+ 35°

1.5.1.1.3. 2-CONSISTENZA DEL TERRENO

Terra vegetale

1l terreno si presenta tendenzialmente costituito da terra vegetale pertanto I'angolo di natural declivio risulta pari a 35 - 45 © se il terreno &
asciutto, 30 - 40 ° se il terreno & umido e 20 - 30 ° se il terreno & bagnato.

Le imprese esecutrici degli scavi pit profondi di 1,5 m dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno nell'esecuzione degli
stessi indicando se procederanno con il natural declivio e/o con l'armatura; il POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine
movimento terra e le modalita operative di intervento.

1l CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

I datori di lavoro, tramite I'organizzazione d'impresa, delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di
prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

1.1.3.3 - LIVELLO DI FALDA

Generalita

Essendo necessario eseguire gli scavi a profondita superiore a quella relativa al livello della falda freatica si prescrive di adottare soluzioni per
ovviare al franamento o all'indebolimento dello scavo mediante I'aspirazione dell'acqua (ad es. Wellpoint) e/o mediante I'infissione di palancole, in
relazione ai lavori da eseguire ed alla durata degli stessi.

Le imprese esecutrici degli scavi dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno nell'esecuzione degli stessi indicando se
procederanno la Wellpoint e/o con l'infissione di palancole; il POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalita operative
di intervento.

1l CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite I'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di
prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

1.5.1.1.3. 4-OROGRAFIA DELL'AREA

Presenza di bacini e corsi d'acqua

Nelle vicinanze vi & la presenza di un corso d'acqua fiume Soana ma la debita distanza dal lotto di lavorazione non preclude alcun rischio per i



lavoratori.
Si prescrive altresi agli automezzi che percorrono la strada adiacence al fiume di prestare la massima attenzione nel percorso e di rispettare il
codice della strada.

1.5.1.1.4-AGENTI INQUINANTI

1.5.1.1.4. 1-POLVERI

Presenza di strade sterrate

Essendo I'area del cantiere in prossimita di strade sterrate non battute con passaggio veicolare relativamente frequente, al fine di limitare il
sollevamento di nubi di polvere, I'impresa appaltatrice dovra peridicamente innaffiare le strade lungo il perimetro del cantiere.
L'impresa appaltatrice dovra evidenziare nel POS con quali frequenze e modalita procedera alla bagnatura degli sterrati.

Presenza di fonti che producono polveri

Essendo il cantiere in una unita produttiva che nel normale ciclo operativo produce polvere (scarico materie da silos, ...) I'impresa appaltatrice
dovra concordare con il responsabile di produzione dello stabilimento, i periodi di scarico al fine di allontanare i lavoratori durante lo scarico o, in
alternativa, al fine di far indossare idonee mascherine protettive.

1l POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare quali soluzioni sono state effettuate a tal proposito.

Tramite I'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di
prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

1.5.1.1.4. 2-RUMORE

Presenza di fonti che producono rumore

Essendo il cantiere in una unita produttiva che nel normale ciclo operativo produce "rumore" e piu precisamente i dati dell'indagine fonometrica
eseguita hanno evidenziato le seguenti emissioni:

- emissioni Leq comprese trai 75 dB(A) ei 85 dB(A);
- i rumori impulsivi non sono mai risultati superiori ai livelli massimi di picco (140 dB(A)) stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 ex DLgs.277/91.

tutti gli operatori delle imprese esecutrici dovranno utilizzare idonei otoprotettori nelle seguenti aree per l'intera giornata lavorativa.

In alternativa, ovvero per non far utilizzare gli otoprotettori ai lavoratori, le imprese esecutrici dovranno presentare una valutazione analitica
dell'esposizione personale dei lavoratori che tenga conto dei valori sopra citati in relazione anche all'esposizione "normale" dovuta all'attivita
lavorativa. Tale valutazione dovra essere riportata nel POS.

Tramite I'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di
prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro

1.5.1.1.4. 3-GAS

Presenza di fumi di saldatura



Essendo presumibilmente necessario utilizzare attrezzature per la saldatura (cannelli) all'interno dello stabilimento ove stazionano, oltre che agli
addetti alle lavorazioni delle imprese esecutrici, anche i lavoratori dello stabilimento, le imprese esecutrici dovranno utilizzare degli aspiratori
mobili per I'eliminazione dei fumi.

11 POS dovra riportare le caratteristiche e le modalita di utilizzo di detti aspiratori.

1.5. 1. 2-FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE E RELATIVE CONTROMISURE

1.5.1. 2.1-CANTIERI LIMITROFI

1.5.1.2.1. 1-GRUINTERFERENTI

Nessuna presenza di gru interferenti

Non si segnala la presenza di alcun cantiere limitrofo al cantiere in oggetto, quindi non si prescrive alcuna direttiva in merito alle gru interferenti.

1.5.1.2.1. 2-VIABILITA' PROMISCUA

Generalita

Essendo la viabilita di accesso / uscita dal cantiere promiscua con quella del cantiere limitrofo, I'impresa appaltatrice dovra istruire le maestranze
affinché pongano la massima attenzione al'"ingresso e all'uscita dal cantiere raccomandandogli inoltre di limitare la velocita a 5 km orari.
L'impresa stessa inoltre dovra invitare I'impresa esercente il cantiere limitrofo ad adottare la medesima cautela. A tal proposito I'impresa
appaltatrice installera comunque la segnaletica stradale adeguata (limiti e precedenze) oltre che un sistema di specchi per la visibilita del traffico
(vedasi tavola allegata).

1l POS dell'impresa appaltatrice dovra individuare la regolamentazione degli accessi e delle uscite e gli apprestamenti che andra a realizzare.

1l CSE verifichera che gli apprestamenti scelti vengano adottati.

Tramite I'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di
prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

1.5.1.2.2-INFRASTRUTTURE

1.5.1.2.2.1-STRADE

Generalita

Per tutti i lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare tutti gli operatori dovranno indossare indumenti ad alta visibilita.

1.5. 1. 3-RISCHI TRASMESSI ALL'AREA CIRCOSTANTE DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI DEL CANTIERE E
RELATIVE CONTROMISURE

1.5.1. 3.1-INSEDIAMENTI LIMITROFI



Insediamenti limitrofi

Gli unici insediamenti limitrofi al cantiere sono le abitazioni della Localita Campiglia Soana, ma data la loro debita distanza dal lotto interessato
dalle lavorazioni non si prevedono particolari pericoli e/o interferenze.

1.5. 1. 3.2-AGENTI INQUINANTI

1.5.1.3.2. 1-POLVERI

Trasmissione di polvere
Essendo le lavorazioni (demolizioni / movimento terra / ...) fonte di innalzamento e propagazione di nubi polverose alle aree limitrofe ove sono

presenti insediamenti, le imprese esecutrici durante le lavorazioni stesse dovranno procedere a periodica bagnatura dei materiali e/o del terreno.
Le imprese esecutrici dovranno evidenziare nel POS con quali frequenze e modalita procederanno alla bagnat

1.5.1.3.2. 2-GAS

Presenza di fumi di saldatura

Essendo presumibilmente necessario utilizzare attrezzature per la saldatura (cannelli) all'interno dello stabilimento ove stazionano, oltre che agli
addetti alle lavorazioni delle imprese esecutrici, anche i lavoratori dello stabilimento, le imprese esecutrici dovranno utilizzare degli aspiratori
mobili per I'eliminazione dei fumi.

11 POS dovra riportare le caratteristiche e le modalita di utilizzo di detti aspiratori.

1.5.1.3.2. 3-RUMORE

Emissione di rumore

Per I'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare i limiti e gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi
fosse la necessita di impiego delle suddette attrezzature superando i limiti e/o in orari non consentiti, si dovra fare apposita richiesta al Comune
ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.

11 POS delle imprese esecutrici dovra contenere le indicazioni relative alla "rumorosita" delle proprie macchine.

1l CSE verifichera che vi sia I'eventuale autorizzazione rilasciata dal Comune.

1.5. 1. 3.3-INFRASTRUTTURE

1.5.1.3.3.1-STRADE -PASSAGGI



Delimitazioni - Sbarramenti per caduta materiale dall'alto

Essendo previsti carichi e scarichi di materiale con I'ausilio di apparecchi di sollevamento e con I'impegno della viabilita pedonale e stradale
esterna all'area del cantiere, al fine di evitare il coinvolgimento di estranei per caduta di materiale dall'alto, le imprese esecutrici dovranno, in
ogni situazione che determini tale esigenza, delimitare e/o sbarrare con idonei apprestamenti (nastro - cavalletti - barriere - birilli - ecc.) I'area di
possibile caduta di gravi.

Le misure di delimitazione dovranno essere evidenziate nel POS anche con una tavola garfica esplicativa; il POS dovra inoltre riportare le
caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

1. 5. 2-ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

1.5. 2. 1-MODALITA' DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI

Generalita

La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente I'entrata in cantiere alle persone estranee anche durante il fermo del cantiere stesso. Si
ricorda la sussistenza della responsabilita del titolare dell'impresa se non predispone opere precauzionali che impediscono |'agevole accesso
dall'esterno da parte di chiunque in cantiere edile.

Reti di recinzione

L'impresa appaltatrice dovra effettuare la recinzione dell'area con paletti di ferro e/o legno saldamente infissi nel terreno e solida rete di
protezione per una altezza media di circa 2.00 metri. Lungo la recinzione dovranno essere affissi dei cartelli con scritte : "Vietato I'accesso alle
persone non autorizzate" oltre a lampade che evidenzino lI'ingombro.

Nella recinzione dovranno essere posti accessi di almeno 5.00 metri per il passaggio dei mezzi e un accesso della larghezza di 1,80 metri per il
passaggio delle persone.

Gli accessi dovranno essere sempre tenuti chiusi con portone socchiuso durante il giorno e chiusi con catena e lucchetti di sicurezza durante la
sera e comunque durante il fermo del cantiere.

L'impresa appaltatrice dovra indicare nel POS le caratteristiche della recinzione che realizzera; il POS dovra inoltre riportare le caratteristiche
delle macchine utilizzate e le modalita operative di intervento.

Accesso al cantiere

Data la problematica locazione del cantiere in relazione alla normale viabilita con riferimento al passaggio dei mezzi per e dal cantiere si &
stuadiato il percorso che crea i minori problemi al traffico veicolare secondo quanto evidenziato nella tavola allegata.

1.5. 2. 2-SEGNALETICA

I lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi residui presenti in cantiere anche attraverso la segnaletica di
sicurezza, che deve essere conforme ai requisiti del D. Lgs. 81/2008.

E' bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, per svolgere bene il suo compito, deve essere
posizionata in prossimita del pericolo.

A tal proposito si richiede la collocazione in cantiere, da parte dell'impresa appaltatrice che dovra altresi riportare nel POS una tavola grafica
esplicativa, almeno dei seguenti cartelli:



Tipologia Cartello

VIETATO
L'ACCESSO
ai non addetti

ai lavori

VIETATO
L'ACCESSO
Al PEDONI

VIETATO PULIRE,
INGRASSARE 0 OLIARE
ORGANI IN MOTO

NON RIMUOVERE
| DISPOSITIVI E
LE PROTEZIONI
DI SICUREZZA

DIVIETI

Informazione trasmessa Collocazione in cantiere

DIVIETO DI ACCESSO

VIETATO L’ACCESSO

VIETATO ESEGUIRE OPERAZIONI DI
RIPARAZIONE O REGISTRAZIONE SU
ORGANI DI MOTO

VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI
ED I DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Responsabile installazione e
controlli



VIETATO PASSARE
E SOSTARE

nel raggio di azione
dell'escavatore

VIETATO PASSARE E
SOSTARE NEL RAGGIO
D'AZIONE DELLA GRU

Tipologia Cartello

TENSIONE
ELETTRICA
PERICOLOSA

PERICOLO

B

VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL
RAGGIO D’AZIONE
DELL'ESCAVATORE

VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL
RAGGIO D’AZIONE DELLA GRU

PERICOLO

Informazione trasmessa Collocazione in cantiere

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

PERICOLO GENERICO

Responsabile installazione e
controlli



>

ATTENZIONE
Al CARICHI
SOSPESI

>

MATERIALI
INFIAMMABILI

>

DISPERSORE
DI TERRA

Tipologia Cartello

E OBBLIGATORIO
IL CASCO
DI PROTEZIONE

ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI

MATERIALE INFIAMMABILE

DISPERSORE DI TERRA

OBBLIGO

Informazione trasmessa Collocazione in cantiere

PROTEZIONE DEL CAPO

Responsabile installazione e
controlli



E’ OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
L'ubITo

E OBBLIGATORIO
PROTEGGERSI
GLI OCCHI

CALZATURE
DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

O

E OBBLIGATORIO
USARE | GUANTI
PROTETTIVI

E' OBBLIGATORIO
PROTEGGERE LE
VIE RESPIRATORIE

PROTEZIONE DELL'UDITO

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

PROTEZIONE DEI PIEDI

PROTEZIONE DELLE MANI

PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE



CINTURA DI SICUREZZA

CINTURA
DI SICUREZZA
OBBLIGATORIA

9@9@ USARE LE PROTEZIONI

E OBBLIGATORIO USARE
I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

VEICOLI A PASSO D'UOMO

VEICOLI
A
PASSO D'UOMO

OBBLIGO USO DELLA TUTA DI
PROTEZIONE

E' OBBLIGATORIO
INDOSSARE UNA
TUTA DI PROTEZIONE

SALVATAGGIO

Tipologia Cartello Informazione trasmessa Collocazione in cantiere

PRONTO SOCCORSO

CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO

Responsabile installazione e
controlli



Tipologia Cartello

—
ESTINTORE

Tipologia Cartello

@ 1 SERCLADTT VTS | NCAEN
A TUSTE LS PRRSONS ESTRAMEE & LERCR

MORU CENIRALY
PREVENZONE RrONTIN

ANTINCENDIO

Informazione trasmessa Collocazione in cantiere
ESTINTORE
ISTRUZIONI
Informazione trasmessa Collocazione in cantiere
CARTELLO DI CANTIERE Cartello_001
Nessuna Istruzioni_02

Nessuna Istruzioni_02

Responsabile installazione e
controlli

Responsabile installazione e
controlli



CODICE DEI SEGNALI GESTUALI E Istruzioni_01

CODKCE | SESHALI BESTIL)
£ VERBAL VERBALI

&

1.5. 2. 3-SERVIZI IGENICO ASSISTENZIALE, IMPIANTI DI CANTIERE E LORO CARATTERISTICHE

1.5. 2. 3.1-SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Generalita

L'impresa appaltatrice dovra installare (indicandone le caratteristiche e I'ubicazione in una tavola del POS) dei monoblocchi prefabbricati (o altri
materiali) da adibire ad uso ufficio (almeno 2 di cui uno per la D.L. ed il CSE ed uno per i responsabili di cantiere), wc (considerandone almeno uno
ogni 10 addetti presenti e quindi almeno 2), lavatoio (considerando un rubinetto ogni 5 addetti e quindi almeno 3), docce (per gli addetti ai lavori
insudicianti).

Per i cantieri mobili (stradali) distanti dai campi dovra comunque essere garantita la presenza di wc e lavatoi in monoblocchi spostabili con
I'avanzamento dei lavori.

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente illuminati e aerati, isolati per il freddo, ben installati onde evitare il ristagno di acqua sotto la base
sollevate dal suolo (almeno 30 cm rispetto al terreno con intercapedini, vespai e altri mezzi che impediscano I'ascesa dell'umidita) e, se
necessario, ventilati o condizionati per il caldo, dovranno essere garantiti i requisiti normativi, la necessaria cubatura e tutte le condizioni di
microclima richieste per similari luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative.

Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari dell'impresa appaltatrice che si dovranno impegnare a farne un uso
congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della pubblica decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento.

L'impresa appaltatrice avra I'onere di coordinare I'utilizzo dei locali tra i subaffidatari; a tal fine dovra produrre una procedura e riportarla nel POS



| servizi igienico-assistenziali

Gia con il DPR J03/56 sono state fissate le condizioni in cui si deve trovare I'ambiente di lavoro per
garantire un certo benessere minimo; a parte le caratteristiche del microclima, che determinano la
qualiti dell’ambiente di lavoro, il lavoratore deve avere a disposizione tutta una serie di strutture
che garantiscano U riposo, la protezione dalle intemperie, 1'igiene personale, ecc. e che vengono
riassunte sinteticamente con il termine servizi igienico-assistenziali; di 1ali strutture ricordiamo:

—  spogliatoi

—  refettori

—  dormiton

—  locali di niposo
— latrine

— docce

—  lavandini

Nei servizi detti devono essere garantiti:;

*  acqua corrente calda e fredda
*  mezzi detergenti e per asciugarsi
*  Servizi separati per uomini e donne

Baracca

In cantiere verra installata una baracca in lamiera zincata prefabbricata da adibire a deposito di attrezzi di cantiere. Spettera al DAL montarla,
utilizzarla e manutentarla nel rispetto delle normative vigenti risultanti a totale suo carico

Uffici

In cantiere verra installato un monoblocco prefabbricato da adibire ad ufficio di cantiere. Viste le dimensioni del cantiere e il presunto n° di
presenze contemporanee, |'ufficio potra essere ricavato nel locale spogliatoio/ricovero. Spettera al DAL dell'impresa esecutrice aggiudicataria
montarlo, utilizzarlo e manutentarlo nel rispetto delle normative vigenti risultanti a totale suo carico.

Spogliatoio

L'impresa appaltatirce dovra seguire le indicazioni di seguito riportate evidenziando le caratteristiche relative nel POS.
Caratteristiche degli spogliatoi

I locali adibiti a spogliatoi devono possedere i seguenti requisiti:

- difesa dalle intemperie

- riscaldamento invernale



- illuminazione

- posti a sedere

- distinzione fra i sessi (non & obbligatorio solo per aziende con meno di 5 dipendenti)
- armadietti con possibilita di chiudere a chiave i propri effetti personali ed indumenti

Nota: Se il lavoro comporta un notevole insudiciamento, impolveramento o contatto con sostanze infettanti, gli indumenti da lavoro devono
essere separati da quelli privati (armadietti doppi).

I refettori (0 mense)

Il DPR 303/56 prescrive I'obbligo, da parte del datore di lavoro, di realizzare un refettorio quando

- pit di 30 dipendenti rimangono all'interno del luogo di lavoro durante la pausa per il pranzo

- pit di 20 dipendenti eseguono attivita all'aperto e particolarmente insudicianti

Sono naturalmente obbligatori tavoli e posta a sedere, illuminazione sufficiente, riscaldamento invernale e devono essere rispettate tutte le
indicazioni dei relativi regolamenti comunali di igiene.

Servizi Igenici

L'impresa appaltatrice installera un prefabbricato da adibire ad uso wc con relativo lavabo e acqua corrente.
Il wc verra collegato alla fognatura comunale. Spettera al DdL montarlo, utilizzarlo e manutentarlo nel rispetto delle normative vigenti risultanti a
totale suo carico (vedasi sentenze cassazione Maggio e Luglio 2003 allegate)

Utilizzo WC

Questo WC potra essere utilizzato anche da altre imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti con le modalita e le condizioni concordate con
I'impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal CSE (POS per le sole imprese esecutrici).
La posizione del wc che appare adeguata, risulta identificata nell'allegato layout di cantiere

1.5. 2. 3.2-IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE

1.5.2.3.2.1-IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA

Generalita

L'impianto elettrico dovra essere eseguito da una impresa regolarmente abilitata ai sensi del D.M. 37/08; tale impresa dovra individuare nel POS,
oltre alle caratteristiche delle macchine ed attrezzature che utilizzera, anche con quali modalita operative operera e dettagliare con schemi
topografici e unifilari di potenza gli impianti elettrici.

Cavi

L'impresa esecutrice dovra rispettare le seguenti direttive nella formazione dell'impianto elettrico di cantiere:

- I cavi per posa fissa (destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere come ad esempio nel tratto che va dal contatore al quadro
generale) utilizzabilisono: FROR 450/750V; N1VV-K (anche posa interrata); FG7R 0,6/1kV (anche posa interrata); FG70R 0,6/1kV (anche posa
interrata).

- I cavi per posa mobile (destinati spostamenti durante la vita del cantiere come ad esempio i cavi che alimentano un quadro prese a spina e
apparecchi trasportabili) utilizzabilisono: HO7RN-F; FG1K 450/750V; FG10K 450/750V.

- I cavi per posa mobile dovranno essere, per quanto possibile, tenuti alti da terra e dovranno seguire percorsi brevi, e non dovranno essere
arrotolati in prossimita dell'apparecchio.

- I cavi non dovranno attraversare le vie di transito all'interno del cantiere e non intralciano la circolazione oppure dovranno essere protetti



contro il danneggiamento, ovvero dovranno essere interrati o su palificazioni (posa aerea).

Giunzioni

Le giunzioni e/o derivazioni dei cavi dovranno essere eseguite in apposite scatole di derivazione con grado di protezione minimo IP43 o IP55 se
sottoposte a polvere e/o getti d'acqua.

L'ingresso dei cavi nelle cassette di derivazione avviene mediante appositi pressacavi.
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Contatti Indiretti

Dovra essere utilizzato un interruttore automatico magnetotermico e differenziale generale di cantiere subito a valle della fornitura e tale
interruttore dovra essere posto in un contenitore isolante (doppio isolamento).

Le prese a spina dovranno essere protette con interruttori differenziali Idn minore/uguale a -0,03A.

Ogni interruttore differenziale Idn minore o uguale a 0,03A potra proteggere al massimo sei prese a spina.

Sezionamento - Interruzione - Emergenza

I dispositivi di sezionamento dovranno essere chiaramente identificati (ad esempio per mezzo di apposita etichetta che indica il circuito su cui
sono installati).

Per evitare che un circuito sia richiuso intempestivamente, i dispositivi di sezionamento e/o interruttori dovranno essere dotati di blocco nella
posizione di aperto o posti all'interno di un quadro chiudibile a chiave.

Dovranno essere predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente |'alimentazione all'intero impianto elettrico (sul quadro
generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi dovranno essere noti a tutte le maestranze e sono facilmente raggiungibili ed
individuabili. I comandi d'emergenza sono costituiti o da pulsanti a fungo rosso su sfondo giallo posizionati all'esterno del quadro o dei quadri e
agiscono sul relativo inter. gen. mediante diseccitazione della bobina (minima tensione), o dall'inter. gen. del quadro poiche lo stesso non &



chiudibile a chiave e l'inter. gen. viene espressamente contraddistinto con apposita targa.

Prese

Dovranno essere utilizzate prese a spina mobili (volanti) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste si vengano a trovare, anche
accidentalmente, in pozze d'acqua.

Dovranno essere utilizzate prese a spina fisse (installate all'interno o all'esterno dei quadri) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora
queste siano soggette a getti d'acqua.

Potranno essere anche utilizzate prese a spina alimentate da un proprio trasformatore di sicurezza o di isolamento (ad esempio per alimentare
lampade portatili o proiettori trasportabili) in alternativa alle altre prese protette da differenziali.

Potranno essere utilizzate prese incorporate su avvolgicavo ed il cavo dovra essere del tipo HO7RN-F.

Quadri

Dovranno essere utilizzati quadri elettrici costruiti in serie (ASC) dotati di targhe indelebili apposte dai costruttori con ivi riportato: il marchio di
fabbrica del costruttore; un numero per ottenere dal costruttore tutte le informazioni; EN60439-4 (N.CEI 17/13/4); natura e valore nominale
dellal (A) del quadro e della f (hz); tensioni di funzionamento nominali.

Impianto di Terra

All'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici dovra essere eseguito I'impianto di terra predisponendo, in prossimita dei principali apparecchi
utilizzatori fissi del cantiere, alcuni picchetti e questi dovranno essere collegati fra loro; in seguito saranno collegati i ferri delle fondazioni in
cemento armato.

L'impianto di terra dovra essere costituito da: dispersore, nodo di terra, conduttori di protezione, conduttori di terra e conduttori equipotenziali
principali.

Come dispersori si potranno utilizzare tubi, profilati, tondini, ecc.

Dovra essere realizzato il nodo principale di terra con una barra alla quale sono collegati i conduttori di protezione che collegano a terra le masse,
il conduttore di terra del dispersore ed i conduttori equipotenziali che collegano le masse estranee.

Il conduttore di terra, che collega il nodo di terra al sistema disperdente ed i dispersori fra loro, dovra avere sezione minima pari a 16 mmgq se in
rame rivestito o 35 mmgq se in rame nudo.
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Illuminazione

Gli apparecchi diilluminazione dovranno avere un grado di protezione minimo IP55.

Essendo il cantiere di notevoli dimensioni o essendoci lavori nei piani interrati, o all'interno di fabbricati con tamponamenti gia eseguiti, ecc.,
dovra essere prevista I'illuminazione di sicurezza con apparecchi autonomi che illumina le vie di esodo conducono a luoghi sicuri o all'aperto ed in
particolar modo le rampe di scale non ultimate e i varchi di uscita.

Verifiche - Dichiarazioni

Prima della consegna e della messa in servizio, dell'impianto elettrico, si dovranno eseguire le verifiche prescritte dalle norme CEI per
I'accertamento della rispondenza alle stesse.

In generale le verifiche sono, I'esame a vista durante la costruzione dell'impianto per accertare (senza l'effettuazione di prove) le corrette
condizioni dell'impianto elettrico e ad impianto ultimato con particolare cura controlla eventuali danneggiamenti dei materiali e dei componenti,
infine prove strumentali.

L'impresa installatrice dovra rilasciare all'impresa appaltatrice o al committente, appostita dichiarazione di conformita ai sensi del D.M. 37/08 la
quale costituira altresi idonea prima verifica dell'impianto di terra ed eventualmente dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
L'impresa appaltatrice o il committente dovra far eseguire, da organismo notificato ai sensi della L. 462/2001, la verifica dell'impianto di terra ed
eventualmente dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche con scadenza biennale.

Copia della dichiarazione di conformita dovra essere trasmessa entro 30 giorni dalla messa in fuzione dell'impianto elettrico a cura dell'impresa



appaltatrice o del committente all'’ARPA ed all'ISPESL competenti per territorio.

1.5.2.3.2. 2-IMPIANTOIDRICO

Approvigionamento Acqua

L'approvvigionamento dell'acqua sia potabile che non, potra avvenire tramite allaccio alla rete dell'acquedotto e/o tramite estrazione da pozzi
(in tal caso I'impresa appaltatrice dovra provvedere preventivamente a verificarne la potabilita facendone analizzare alcuni campioni in apposito
laboratorio chimico, come ad esempio quello del P.M.P. locale), nonché alla determinazione delle caratteristiche del pozzo al fine di scegliere la
pompa e le tubazioni piu idonee per le lavorazioni da compiere) e/o con serbatori mantenuti in modo tale da evitare la contaminazione e
I'inquinamento dell'acqua in essi contenuta.

Le condutture dovranno essere realizzate in posizione tale da non risultare di intralcio alle lavorazioni e nel caso di interramento dovranno essere
adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare possibilita di rotture durante eventuali lavori di scavo.

L'impresa appaltatrice dovra riportare nel POS le caratteristiche dell'impianto e le modalita operative per I'esecuzione dello stesso

1.5.2.3.2. 3-IMPIANTOFOGNARIO

Scarico Fognario

Per lo scarico delle acque reflue in cantiere I'impianto fognario potra o essere collegato all'impianto di fognatura pubblica, ed in tal caso I'impresa
appaltatice prima dell'allacciamento dovra avere dal sindaco regolare autorizzazione, o potra essere realizzata una fossa imhoff con pozzo
percolatore.

Le condutture dovranno essere realizzate in posizione tale da non risultare di intralcio alle lavorazioni e nel caso di interramento dovranno essere
adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare possibilita di rotture durante eventuali lavori di scavo.

L'impresa appaltatrice dovra riportare nel POS le caratteristiche dell'impianto e le modalita operative per |'esecuzione dello stesso.

1.5. 2. 3.3-IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

STRUTTURE METALLICHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI

L'impresa appaltatrice, sulla scorta della gru e di qualsivoglia struttura metallica che installera, dovra procedere al calcolo che determina se gli
stessi sono di "notevoli dimensioni" confrontando il numero di fulmini che statisticamente pud colpire la struttura in un anno (frequenza di
fulminazione Nd) con il numero di flumini all'anno (frequenza di fulminazione Na).

Se Nd risulta uguale o minore di Nd la struttura (ponteggi, silos, gru) non & da considerarsi di notevoli dimensioni e quindi risulta "autoprotetta";
in caso contrario la struttura si deve considerare di "notevoli dimensioni" e deve essere protetta.

Nel caso in cui il suolo sia asfaltato (5 cm), o ricoperto di ghiaia (10 cm) oppure sia di porfido o simile, non & comunque richiesto il collegamento
a terra ai fini della protezione contro i fulmini, anche se la struttura & di "notevoli dimensioni".

Nel caso in cui non ci sia il suolo come sopra evidenziato, ai fini della protezione contro i fulmini delle strutture di "notevoli dimensioni" e
nell'ipotesi di una resistivita del terreno inferiore a 500 Ohm-m le strutture dovranno essere protette nei modi descritti per i ponteggi e per le
gru.

PONTEGGI

Caratteristiche:
non si prevede |'utilizzo di ponteggi metallici prefabbricati.
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Carda di rama 35 mm? o
di acciaio zincalo 50 mm?

Corda di rame 35 mm? ¢
di accigio zincato 50 mm?®

— Ponteggio collegato a terra ogni 25 m a un dispersore costituito da:

A) picchenti lunghi 2.5 m, oppure

B) corda nuda lunga 5 m.

GRU

Caratteristiche:

La messa a terra della gru, ai fini della protezione contro i fulmini, pud essere realizzata collegando il basamento in due punti opposti; per le gru

su rotaia, collegando i binari.



Corda di rame 35 mm? 0
di accialo Zincato 50 mm?
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= Esempio di collegamento a terra di una gru ai fini della protezione contro Ie sca-
riche aimosferiche.

Corda di rame 35 mm?®
o di acciaio zincato
50 mm?

Picchetto 1=25m
£
r
All'impianto
generdle di terra

— Messa a ferra contro i fulmini di una gru su rotaie.

1.5. 2. 3.4-DISLOCAZIONE IMPIANTI - MACCHINE FISSE

GENERALITA'



In riferimento al posizionamento degli impianti e delle macchine fisse (betoniera, sega circolare/a pendolo, puliscipannelli, piegaferri, ecc.) oltre a
quanto evidenziato nel topografico allegato al presente, studiato in considerazione dei punti di fornitura e delle interferenze, l'impresa
appaltatrice dovra produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative (topografici) degli impianti da realizzare.

Qualora le macchine venissero a trovarsi sotto il raggio di azione della gru, dovranno essere protette con un solido impalcato alto 3 m.

Per le macchine che possono produrre proiezione di materiale (schegge o pezzi consistenti) in aree di transito di personale estraneo alla
lavorazione della macchina, dovranno essere previste delle barriere di protezione o dei sistemi che impediscano I'avvicinamento degli estranei
durante I'utilizzo.

Max 3,00 m

2.4 - VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE

La rete viaria all'interno del cantiere ha lo scopo di collegare i vari settori del cantiere e di permettere I'avvicinamento dei materiali e mezzi
d'opera. Essa é costituita da strada, piazzali, rampe e comprende i posti di lavoro e di passaggio.

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché:

tutte le aree di cantiere siano illuminate anche di notte;

le vie di circolazione siano sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo passaggio delle persone e dei mezzi di trasporto (a tale scopo
si fa presente che la larghezza dei passaggi pedonali dovra supererare di almeno 70 centimetri I'ingombro massimo dei veicoli e che dovra essere
delimitata con cavalletti o nastro o altro apprestamento);

i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con misure cautelative, dal pericolo di caduta o di
investimento da parte di materiali o mezzi in dipendenza dell'attivita lavorativa svolta;

a protezione degli eventuali scavi superiori ai 2 metri siano installati parapetti di altezza di almeno 1 metro e costituiti da due correnti e da tavola
fermapiedi;

qualora la presenza di uno scavo sia di natura estemporanea lo stesso venga appositamente recintato e segnalato con apposito nastro colorato e
richiuso nel pil breve tempo possibile;

gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia e siano sempre coadiuvati nella manovra da
personale a terra che con un segnale adeguato potra dare necessarie istruzioni all'autista;

su tutto il cantiere siano apposti i segnali relativi al limite di velocita massimo consentito che non sara comunque mai superiore ai 5 Km orari;

in prossimita di ponteggi o di altre opere provvisionali la circolazione dei mezzi sia delimitata in maniera tale da impedire ogni possibile contatto



tra le strutture e i mezzi circolanti;

sia posta attenzione alla stabilita delle vie di transito e al relativo mantenimento nonché a far bagnare le vie impolverante qualora il passaggio dei
mezzi pesanti determini un eccessivo sollevamento di polvere.

A tal fine I'impresa appaltatrice dovra indicare, in una apposita tavola del POS, I'organizzazione logistica e viaria del cantiere.

Il POS dovra inoltre descrivere le caratteristiche delle vie di cantiere, la loro localizzazione e le procedure per mantenerle in buono stato di
conservazione; dovra inoltre indicare:

- le disposizioni impartite agli autisti per la circolazione dei mezzi di approvvigionamento in luoghi pericolosi, ivi incluse le manovre in retromarcia
con persona a terra;

- le protezioni dei posti di lavoro che non si & potuto separare in modo netto dal transito veicoli.

2.5 - DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 102

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

2.6 - DISPOSIZIONI PER IL COORDINATORE

IL CSE organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro
reciproca informazione.

2.7 - EVENTUALI MODALITA' DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI

E’ stata individuata una zona di accesso al cantiere debitamente separata tra pedonale e carrabile. Si prega pertanto agli automezzi in entrata e
uscita di rispettare i limiti di velocita (mezzi a passo d’'uomo) di rispettare lasegnaletica di precedenza/stop in corrispondenza dell’accesso e di
mantenere la massima cautela in manovra prestando accurata attenzione alla manutenzione dei segnali acustici e visivi del mezzo.

Oltre a quanto evidenziato nel topografico allegato al presente, studiato in considerazione del principio di non creare:

a) problemi di interferenze con il traffico veicolare e pedonale interno ed esterno;

b) problemi di movimentazione dei materiali in relazione al posizionamento degli apparecchi di sollevamento;

c) danneggiamenti derivanti dalla incompatibilita fra i materiali e dagli urti dei mezzi;

I'impresa appaltatrice dovra produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative (topografici) delle zone di carico / scarico e dovra
altresi individuare una procedura a tal proposito.

2.8 - DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO

Oltre a quanto evidenziato nel topografico allegato al presente, studiato in considerazione del principio di non creare:

a) problemi di interferenze con il traffico veicolare e pedonale interno ed esterno;

b) problemi di movimentazione dei materiali in relazione al posizionamento degli apparecchi di sollevamento;

c) danneggiamenti derivanti dalla incompatibilita fra i materiali e dagli urti dei mezzi;

I'impresa appaltatrice dovra produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative (topografici) delle zone di carico / scarico e dovra
altresi individuare una procedura a tal proposito.

1.5. 2. 9-ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI E LORO
CARATTERISTICHE

Depositi e Stoccaggi

Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei matriali (laterizi, manufatti, ferri, ecc.) vengano effettuati al di fuori
delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere o altro preposto purché a tal proposito individuato dall'impresa
appaltatrice, avra il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base
nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimita di eventuali cigli di scavi (in necessita di tali depositi si dovra provvedere ad idonea
puntellatura).

In particolare si dettano le seguenti disposizioni:

- @ necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell'area sia idoneamente compattato, orizzontale e stabile;

- dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione all'area di cui trattasi alle persone non addette
alla movimentazione dei materiali;

- i materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovra essere tale da assicurare all'addetto all'imbrago per il sollevamento
la possibilita di operare in sicurezza (almeno 90 cm per i depositi/accatastamenti di altezza superiore a metri 2);

- per i pezzi di grande dimensione porre dei travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli sulla stessa verticale;

- tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una migliore distribuzione dei carichi e per la successiva movimentazione
dei pacchi;

- non bisogna superare il numero di due pallets sovrapposti;

- i materiali/oggetti movimentabili manualmente devono essere immagazzinati in un'altezza da terra compresa tra i 60 ed i 150 cm e mai
superiormente all'altezza delle spalle. Di tutto cid I'impresa appaltatrice dovra provvedere a dare formale informazione sia al capocantier



(preposto) sia al personale incaricato dei lavori nell'area di stoccaggio.
1l POS dovra individuare quali stoccaggi saranno eseguiti, la loro localizzazione (tavola grafica) e le modalita operative di realizzazione

Smaltimento rifiuti

1l deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovra essere effettuato, a cura delle imprese esecutrici su indicazione dell'impresa appaltatrice, servendosi di
idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli
regolari I'impresa appaltatrice dovra provvedere a consegnare gli stessi a ditta specializzata che li portera nei punti di raccolta autorizzati.

I rifiuti prodotti nel cantiere dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

La legislazione in materia € in continua evoluzione ed & regolamentata anche da legislazione regionale.

Vengono indicati come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali fin dall'origine (immondizia), ma anche quelle
sostanze ed oggetti non piu idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati pur se non ancor privi di valore economico.

11 D.P.R. 10 settembre 1982 & la normativa quadro che regolamente lo smaltimento dei rifiuti, questa & stata emanata in attuazione a tre direttive
C.E.E. e prende in esame e normalizza le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti che comprendono il conferimento, la raccolta, lo spezzamento, la
cernita, il trasporto, il trattamento e il deposito temporaneo e definitivo. Tali attivita sono considerate di Pubblico Interesse giacché tra I'altro
possono arrecare danno alla salute dei cittadini ed essere causa di inquinamento ambientale. A tal proposito I'impresa appaltatrice dovra inserire
nel POS la procedura aziendale di smaltimento rifiuti.

2.10 - DEPOSITI MATERIALE INFIAMMABILE E COMBUSTIBILE

Per il deposito di gas carburanti e oli I'impresa appaltatrice dovra provvedere alla realizzazione di idonei aree / locali secondo la normativa
antincendio vigente, facendo eseguire, se necessario, il progetto da un tecnico abilitato. La zona di stoccaggio dovra essere comunque recintata
ed dovra esserne impedito I'accesso a personale non autorizzato mediante la chiusura con catene e lucchetti.

Gli eventuali impianti elettrici dovranno essere costruiti utilizzando materiale e modalita di esecuzione idonei per i luoghi con pericolo di
esplosione. Questa zona dovra essere coperta da un'idonea tettoia in modo da riparare i contenitori dagli agenti atmosferici.

Dovra essere posizionata altresi la segnaletica si sicurezza relativa e gli estintori adeguati; dovra anche essere individuato un preposto al
deposito precisando le modalita di gestione in una apposita procedura.

I dati (tipologia e quantitativi, I'eventuale progetto, il posizionamento, ecc.) dovranno essere riportati o allegati al POS.

1. 5. 3-LAVORAZIONI

3.1 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DEL CANTIERE E RELATIVE
CONTROMISURE

Per tale rischio I'argomento & gia stato trattato in un precedente paragrafo “VIABILITA™ nel capitolo Organizzazione del cantiere.
3.2 RISCHIO DI SEPPELIMENTO DA ADOTTARE NEGLI SCAVI

Per tale rischio I'argomento & gia stato trattato in un precedente paragrafo del capitolo Caratteristiche geomorfologiche del terreno ed eventuali
puntuali protezioni degli scavi potranno essere individuate in un successivo capitolo Lavorazioni, all'interno delle fasi di lavoro .

3.3 RISCHIO CADUTA DALL'ALTO

Per tale rischio si dovra preferire I'adozione di dipositivi di protezione collettiva e, solo dove non sia tecnicamente possibile la loro adozione
ricorrere ai dispositivi di protezione individuale; inoltre dovra essere sempre preferita I'adozione di piattaforme di lavoro sviluppabili in vece dei
ponti su ruote sempre se tecnicamente utilizzabili. In tutti i casi in cui si presentino aperture sia sul piano orizzontale che verticale, le stesse
dovranno essere protette / sbarrate per impedire la caduta e I'opera di protezione dovra essere eseguita in condizioni di sicurezza ovvero, se non

realizzabile prima dell'apertura, mediante operatori con imbracatura di sicurezza collegata a punto sicuro. Eventuali puntuali protezioni contro il
rischio di caduta dall'alto potranno essere individuate in un successivo capitolo Lavorazioni, all'interno delle fasi di lavoro .

3.4 SALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

Lavori non esistenti.

3.5 STABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA



Lavori non esistenti.
3.6RISCHI DERIVATI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE
SIANO DEFINITE IN FASE DI PROGETTO

Questo tipo di attivita, come ben noto agli addetti ai lavori, deve essere eseguita previa accurata analisi del manufatto esistente da demolire,
onde evitare eventi dalle conseguenze spesso letali per il personale impegnato.

Importante, risulta anche il preventivo accertamento, tramite specifiche indagini, sull'opera da demolire, dell'assenza di materiali/sostanze
pericolose per la salute del personale addetto.

Analoga iniziativa deve essere attuata per evitare i rischi derivanti dalla presenza di impianti all'interno degli edifici civili e industriali da demolire
quali, ad esempio, le procedure per l'individuazione dell'esistenza e della collocazione degli stessi all'interno dei locali, dei punti di alimentazione, il
sezionamento degli impianti presenti eccetera.

Preventivamente devono essere anche valutate le caratteristiche minime (portata, ingombri eccetera) delle macchine utilizzate per la
demolizione, in funzione delle caratteristiche del sito dove si deve operare (spazi disponibili, interferenze di vario tipo).

La circolazione degli addetti in piano e in elevazione, deve essere preventivamente pianificata, individuando le vie d'accesso, i percorsi ottimali e
le opere provvisionali necessarie per garantire la sicurezza del personale, delimitando e segnalando le zone con rischio di caduta di gravi dall'alto
e prevedendo adeguate protezioni.

Deve essere anche garantita la sicurezza dei luoghi di passaggio e di stazionamento, mediante la scelta della tipologia e delle modalita per la
realizzazione di protezioni in grado di evitare potenziali danni per la caduta di materiale.

Le demolizioni comportano, normalmente, una copiosa produzione di polvere; devono essere individuate le misure da adottare per evitare la
formazione di polvere e la proiezione di detriti / schegge durante le fasi di demolizione.
Analoghe misure devono essere adottate per contenere I'emissione di rumore durante I'esecuzione delle attivita di demolizione.

La fase lavorativa della demolizione & guella che meno di tutte si presta_a standardizzazioni procedurali; di conseguenza, |'esecuzione in sicurezza
& _strettamente legata_ad_una_progettazione esecutiva_specializzata, sviluppata sul_reale_contesto _del _cantiere piuttosto _che sulla_letteratura
tecnica.

Questo perché la demolizione implica la conoscenza di nozioni statiche, indispensabili per individuare i punti e le parti della struttura dove
intervenire e, di conseguenza, la successione temporale delle fasi di intervento.

II rischio maggiore di demolizioni non eseguite correttamente é quello del crollo rovinoso delle strutture edilizie tra di loro
connesse: di conseguenza, &€ buona precauzione affidare i lavori solo a personale esperto, dato che la maggior parte degli
incidenti accade per inesperienza degli operatori.

L'attivita di prevenzione degli infortuni nei lavori di demolizione deve tener conto che alcuni degli incidenti che si possono verificare sono simili a
quelli che accadono nell'edilizia tradizionale, mentre altri sono specifici delle fasi di demolizione; di conseguenza, richiedono azioni di prevenzione
e protezione specifiche, adattate al contesto del cantiere in oggetto.

Le fasi operative

I controlli prima di demolire

Qualora venga accertata a! presenza di opere o parti di opere pericolati, devono essere montate strutture di rafforzamento, come prescritto dal
D.Lgs 81/2008 sezione VIII del TitoloIV:

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione e fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita delle strutture da
demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessario ad evitare che,
durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Le opere di rafforzamento possono interessare volte, archi, balconi, vani di finestre, ma anche pareti o murature portanti, oppure interi
paramenti di facciata come nel caso delle ristrutturazioni di edifici in cui debbano essere sostituiti i solai completamente od in parte, Le opere di
rinforzo devono essere eseguite dal basso verso l'alto, e cioé al contrario delle demolizioni, che procedono sempre dall'alto verso il basso, e sono
in genere costituite da putrelle e ponteggi: queste debbono sempre essere calcolate da un progettista

Il primo elemento procedurale & la necessita di verificare le condizioni di conservazione e stabilita delle strutture da demolire, al fine di
predisporre tutti i rafforzamenti ed i puntelli necessari ad evitare crolli imprevisti durante la demolizione.

Qualora venga accertata la presenza di opere o parti di opere pericolanti, devono essere effettuate strutture di rafforzamento,

Queste ultime possono riguardare volte, archi, balconi, vani di finestre, pareti, murature portanti, facciate, necessarie queste ultime in caso di
demolizioni che riguardino i solai interni di un edificio.

In questi casi le opere di rinforzo debbono essere eseguite dal basso verso l'alto, cioé al contrario di quella che € la procedura delle demolizioni,
che deve sempre partire dall'alto per arrivare verso il basso.

Generalmente, le opere di puntellamento sono effettuate con putrelle (comunemente denominate "cristi"), o ponteggi.
Per opere estese o complesse €& inoltre prescritto che venga redatto un programma dei lavori indicante la successione degli stessi.

- Evitare che il personale, specializzato e non, lavori sui muri da demolire. Cido puo essere consentito solo se il muro & di altezza inferiore
ai cinque metri; in tal caso, per altezze da due a cinque metri, si deve fare uso di cinture di sicurezza.



- Evitare cadute di materiali. Diviene ottimale stendere delle stuoie o dei teli sul fronte esterno del ponteggio, il quale deve comunque essere
provvisto di mantovana posta a 4-5 metri di altezza. Deve essere anche presente una doppia tavola fermapiede, ad almeno 40 cm di altezza.

- Evitare i percorsi interni all'edificio per raggiungere la zona delle operazioni di demolizione. Devono quindi essere sbarrati tutti gli
accessi ai piani dell'edificio tranne quelli strettamente necessari, da proteggere comunque con robusti impalcati.

Nelle demolizioni & opportuno evitare I'uso di attrezzi che agiscano per urto, come mazze e martelli, al fine d evitare che possano procurarsi
fessurazioni o vibrazioni che potrebbero risultare dannose per la stabilita della struttura.

E' consigliabile utilizzare attrezzature che riducano il piu possibile le vibrazioni e gli scuotimenti: a questo fine, ed anche per limitare la
propagazione delle poveri, risultano essere pil adeguati gli utensili idraulici rispetto quello ad aria.

E' invece obbligatorio far uso di appositi canali aventi i seguenti requisiti;

- imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone;

- ogni tronco inserito in quello inferiore;

- eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;

- ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocita di fuoriuscita del materiale;

- estremita inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad altezza tale da evitare la
formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale;

- estremita inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta,

E' sempre necessario che la zona di fuoriuscita del materiale sia ben protetta con barriere continue; sia la struttura come anche il materiale
fuoriuscito devono essere frequentemente irrorati con acqua.

mediante azioni di trazioni o spinta.
Le caratteristiche di questa procedura sono le seguenti:
- la trazione o la spinta devono essere esercitate in modo graduale, senza strappi;

- la trazione o la spinta possono essere eseguite solo su parti della struttura adeguatamente isolati dal resto dell'edificio in demolizione, in modo
che il crollo non determini scompensi statiti nelle altre parti dello stesso;

- la trazione deve essere esercitata a distanza di sicurezza, cio€, come minimo, non inferiore ad una volta e mezzo l'altezza del muro o della
struttura da abbattere;

- & possibile effettuare lo scalzamento dell'opera da abbattere, per facilitarne la caduta, solo se quest'ultima sia stata adeguatamente- puntellata;
- la rimozione de puntelli deve essere eseguita a distanza, con l'ausilio di funi tiranti;

- il rovesciamento per spinta pud essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli
sussidiar! contro il ritorno degli clementi demoliti;

- prima di effettuare il rovesciamento deve essere verificato che la massa che andra ad impattare sul terreno non provochi vibrazioni tali da
provocare danni o lesioni agli edifici contermini;

- durante la fase di demolizione devono essere allontanati tutti gli operai dalla zona interessata.

Demolire dal centro verso I'esterno

Per la demolizione delle coperture dei tetti a padiglione od a falde, il senso dell'intervento deve essere dal centro verso I'esterno.

Nella demolizione dei tetti & necessario montare un sottopalco se sussiste la possibilita di caduta degli operai da un'altezza superiore a 2 metri;
inoltre, se il piano non & portante, & obbligatorio utilizzare la cintura anticaduta.

Nella sequenza di demolizione, prima di tutto il resto, & necessario demolire comignoli e canne fumarie fuoriuscenti oltre il piano del tetto.
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3.7 RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MAERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN
CANTIERE

Oltre a quanto gia evidenziato nel capitolo Organizzazione del cantiere - zone di deposito dei materiali ..., il rischio incendio ed esplosione sara
oggetto di specifica organizzazione per la sua gestione in un successivo capitolo denominato Organizzazione servizio pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione; inoltre eventuali specifiche richieste di apprestamenti / procedure, potranno essere individuati nel capitolo
Lavorazioni all'interno delle fasi di lavoro.

3.8 RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Rischio non esistente.



3.9 RISCHIO DI ELETTROCUZIONE E RELATIVE CONTROMISURE

Oltre a quanto gia in precedenza evidenziato per I'impianto elettrico, in un successivo capitolo dedicato all'uso comune di apprestamenti
attrezzature impianti ecc., si evidenziera la procedura dedicata all'utilizzo promiscuo dell'impianto elettrico; in ogni caso si ricorda che & vietato
eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicura
che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare I'intempestiva chiusura degli stessi da
parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti
con possibilita di contatti diretti.

3.10 RISCHIO RUMORE E RELATIVE CONTROMISURE

Per tale rischio I'argomento & gia stato trattato in un precedente paragrafo nel capitolo Area del cantiere > Fattori esterni che comportano rischi
per il cantiere > Agenti Inquinanti

3.11 RISCHIO PER USO DI SOSTANZE CHIMICHE E RELATIVE CONTROMISURE

Quanto di seguito riportato discende da uno specifico studio condotto dal Gruppo Tecnico della Commissione sicurezza sul lavoro dell'A.N.C.E. che
si € avvalso, oltre che delle competenze dei componenti, di:

- notizie fornite dalle primarie ditte italiane di prodotti per I'edilizia e discendenti da specifiche misurazioni effettuate in condizioni assimilabili a
quelle di utilizzazione;

- dati risultanti dalla bibliografia e discendenti da rilevazioni effettuate in condizioni reali di impiego dei prodotti;

- indicazioni relative ai parametri per I'individuazione del rischio moderato predisposte dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi del comma 4,
dell'art. 72 ter-decies del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.; su tali indicazioni sono in corso contatti col sindacato dei lavoratori al fine di pervenire a
soluzioni concordate.

Quanto deducibile dal presente documento va considerato alla stregua di indicazioni di larga massima e di carattere minimale.

Le singole esperienze aziendali, rapporto insostituibile dei medici competenti, gli esiti di campagne di rilevazione in atto, le indicazioni discendenti
dalla Commissione di studio promossa dall'ISPESL e a cui partecipano anche le parti sociali e le Regioni, eventuali indicazioni delle Regioni, etc.,
potranno innalzare il livello di protezione dei lavoratori discendente dall'applicazione delle presenti indicazioni che costituiscono un livello minimo
al di sotto del quale & sconsigliabile attestarsi.

Valutazione del rischio chimico

L'obbligo per i datori di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'uso di agenti chimici pericolosi non € una
novita in quanto tale obbligo & previsto esplicitamente dal comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94, fin dalla sua stesura originale, ed era
previsto, implicitamente, almeno per determinati prodotti, dal D.P.R. n. 303/56.

Non per nulla, nel Manuale operativo per la valutazione dei rischi nel settore delle costruzioni edito dal CPT di Torino, ed ampiamente diffuso
presso le imprese, tra i vari rischi considerati per gli oltre 300 gruppi omogenei di lavoratori esaminati in relazione alle mansioni svolte, sono stati
considerati anche i rischi connessi all'esposizione a polveri, fibre, gas, vapori, fumi, allergeni, oli minerali e derivati, etc. Tali rischi si ricollegano
direttamente all'esposizione ad agenti chimici pericolosi (ivi compresi quegli agenti chimici ai quali, anche se non classificati come pericolosi in
quanto non soggetti ad etichettatura, € stato assegnato un valore limite di esposizione).

A tale proposito va sottolineato che, per tutti i rischi di cui sopra, gli indici di attenzione, indicati nel Manuale, evidentemente legati al livello di
esposizione in termini di quantita e qualita, risultano quasi sempre ugualiad 1 o 2 e, solo in rari casi, pari a 3.

Ovviamente, ad esposizioni vicine al valore limite di esposizione professionale sarebbe stato assegnato il valore 5 e al livello di esposizione
corrispondente al rischio moderato il valore 4 (nell'ipotesi che il rischio moderato sia valutato secondo quanto si dira nel seguito).

Portando alle estreme conseguenze quanto testé illustrato si potrebbe giungere alla conclusione che, salvo situazioni particolarissime (per es.,
lavoro al chiuso e senza ventilazione per periodi di tempo continuativi eccedenti una settimana al mese o un giorno la settimana) i lavoratori che
svolgono le mansioni correnti nelle costruzioni, risultano esposti a livelli sempre inferiori a quelli corrispondenti al rischio moderato.

Comunque, anche a prescindere dal livello di esposizione, la valutazione dei rischio chimico va effettuata comunque e si forniscono nel seguito le
modalita per effettuare tale valutazione.

Come individuare gli agenti chimici pericolosi

Prodotti etichettati

Le sostanze e preparati chimici pericolosi sono soggetti alle norme sull'etichettatura dettate dai D.Lgs. n. 52/97 e n. 285/98 che impongono ai
fornitori di tali prodotti di riportare sulla confezione uno dei seguenti simboli (*):

+ T (altamente tossico = un teschio su tibie incrociate)
T (tossico = un teschio su tibie incrociate)

X n (nocivo = una croce di S. Andrea)



Xi (irritante = una croce di S. Andrea)

Il simbolo & accompagnato sempre da frasi di rischio (R seguita di un numero) e da consigli di prudenza (S seguita da un numero).

Le frasi di rischio e i consigli di prudenza sono riportati in forma esplicita nella scheda tossicologica (scheda di sicurezza) che deve accompagnare
il prodotto e che il produttore deve consegnare all'utilizzatore.

(*) Altri simboli riportati nella confezione e non direttamente legati al tema della sorveglianza sanitaria sono i seguenti:
E (esplosivo = una bomba che esplode)

O (comburente = una fiamma sopra un cerchio)

F (facilmente inflammabile = una fiamma)

+ F (altamente inflammabile = una fiamma)

Si ricorda che, in base allo schema di Regolamento sui piani di sicurezza ex art. 31 della legge n. 109/94 e del D.Lgs. n. 528/99, tali schede fanno
parte integrante del POS ed & quindi essenziale che le imprese verifichino la presenza in azienda di tali schede o, in mancanza, le richiedano al
fornitore.

Struttura della scheda di sicurezza

La scheda di sicurezza contiene i seguenti dati:

1) Identificazione del prodotto e della societa produttrice

2) Composizione e informazioni sugli ingredienti

In tale sezione sono indicale le sostanze pericolose, e la relativa classificazione (simbolo e frasi di rischio).

E da tale sezione che, fra l'altro, si puo evincere se il prodotto pud provocare sensibilizzazione (frasi R 42, R 43).

In tale sezione, in talune schede é& indicato il TLV.

3) Identificazione dei pericoli
Esplicita le frasi di rischio

4), 5), 6), 7), 8) Misure di primo soccorso. Misure antincendio. Misure in caso di fuoriuscita accidentale. Manipolazione e stoccaggio. Controllo
dell'esposizione/protezione individuale.

Tali sezioni, oltre ad esplicitare i consigli di prudenza, indicano le precauzioni da adottare nelle varie fasi di utilizzo: anche a prescindere dai livelli
di esposizione, tali precauzioni vanno puntualmente adottate e i lavoratori ne devono essere appositamente informati.

Nella sezione 8), in talune schede, € indicato il TLV.

9) Proprieta chimiche e fisiche

10) Stabilita e reattivita

11) Informazioni tossicologiche

12) Informazioni ecologiche

13) Considerazioni sullo smaltimento

14) Informazioni sul trasporto

15) Informazioni sulla regolamentazione

16) Altre informazioni

Le informazioni contenute nelle schede di sicurezza sono essenziali per effettuare una corretta valutazione del rischio. E evidente che tanto pitl la
scheda di sicurezza offre indicazioni utili ad individuare, nelle effettive condizioni di impiego, il livello di esposizione del lavoratore, tanto piu essa
scheda é funzionale ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto.

Indubbiamente i prodotti accompagnati da schede di sicurezza riportanti le notizie di cui sopra (correlazione tra I'esposizione nelle condizioni di

impiego ricorrenti in edilizia e TLV) sono da privilegiare, almeno dal punto di vista della valutazione.

Agenti chimici pericolosi non etichettati



Taluni agenti chimici pericolosi possono entrare in contatto con i lavoratori come risultato delle lavorazioni. Casi tipici sono quelli delle polveri
risultanti da escavazioni; polveri o fumi prodotti nel corso di taglio o abrasione; agenti prodotti da reazioni chimico-fisiche durante I'uso; ecc.

Per taluni di tali agenti sono conosciuti valori limite di esposizione (vedi paragrafo "Come individuare i valori limite di esposizione professionale"
successivo) ed esistono specifiche normative (norme contro la silicosi, monitoraggio biologico per il piombo, ecc.).

Fermo restando che, in caso di normative specifiche, & a tali normative che va fatto riferimento, in tutti gli altri casi si pud affermare con
sufficiente tranquillita che i valori di esposizione normalmente rilevabili nei cantieri (tenendo conto anche del fatto che i tempi di esposizione
sono, in genere, inferiori ad un quinto del tempo lavorativo) sono talmente lontani dai valori limite e da quelli corrispondenti al rischio moderato
che I'attuazione delle misure previste dall'art. 72 quinquies del D.Lgs. n. 25/2002 é sufficiente a dare piena attuazione alle norme.

Come individuare i valori limite di esposizione professionale

Premesso che per gli agenti sensibilizzanti non possono essere fissati valori limiti di validita generale, in tali casi & importante I'adozione
generalizzata delle misure di sicurezza indicate nelle schede e, in caso di riscontri positivi, I'immediato consulto del medico competente ai fini
dell'allontanamento dal posto di lavoro e/o la destinazione ad altre mansioni.

In tutti gli altri casi ed in attesa dell'emanazione di decreti di cui al secondo comma dell'art. 72 ter-decies del D.Lgs. n. 25/2002, si assumono
come valori limiti di esposizione professionale quelli fissati dall'associazione degli igienisti americani (ACGIH) e pubblicati nella piu recente
edizione di "TLVs and BEIs" basati sulla documentazione di cui a "Threshold Limit Values for chemical substances and Phisical Agents and Biological
Exposure Indices".(nota 1)

(nota 1) La traduzione italiana di tale pubblicazione pu0 essere richiesta all'AIDII (Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali) Via G.B.
Morgagni 32, 20129 Milano, Tel. 02/20241784.

I limiti di esposizione professionale, TLV, sono esplicitati come TLV-TWA (concentrazione media pesata su 8 ore/giorno o 40 ore/settimana); per
taluni agenti e esplicitato anche il TLV-STEL (& il TWA su base 15 minuti) o il TLV-C (valore assoluto di soglia).

Per la maggior parte degli agenti chimici pericolosi utilizzati nel settore delle costruzioni il TLV & esplicitato sotto forma di TWA; nel caso di TLV
esplicitati sotto forma di STEL/C le concentrazioni riscontrabili in prodotti utilizzati nel settore delle costruzioni non sono tali da provocare
esposizioni pericolose.

Da tutte le fonti di notizie assunte non risulta che nel settore delle costruzioni tali limiti siano raggiunti anche nelle piu pesanti situazioni di
esposizione (esposizione continuativa con scarsa ventilazione).

Sempre in condizioni estreme, valori di esposizione professionale vicini alla meta dei valori limite possono essere riscontrati, in locali chiusi o in
assenza pressoché totale di ventilazione, in caso di uso prolungato di impermeabilizzanti a caldo, di prolungate operazioni di saldatura, ecc. In tali
casi limite ed estremamente rari, I'adozione delle misure previste dagli articoli 72 sexies, septies, decies ed undecies del D.Lgs. n. 25/2000 &
obbligatoria.

Nel caso, del resto abbastanza infrequente vista la specializzazione nel settore delle costruzioni, di esposizioni dello stesso lavoratore a piu agenti
chimici pericolosi, la pubblicazione citata nella nota 1 illustra la metodologia da seguire per dare attuazione a quanto previsto dal comma 3
dell'art. 72 quater del D.Lgs. di cui trattasi

Come individuare il livello di esposizione corrispondente al rischio moderato

Sulla base delle indicazioni predisposte dalle Associazioni dei datori di lavoro ai sensi del comma 4 dell'art. 72 ter-decies del D.Lgs. n. 25/2002 ed
in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al terzo comma dell'art. 72 ter-decies dello stesso decreto, si assume quale livello di esposizione
corrispondente al rischio moderato la meta del valore indicato nelle tabelle dell' ACGIH.

Nell'ipotesi che I'agente chimico pericoloso sia etichettato come altamente tossico, si assume un livello di esposizione corrispondente al rischio
moderato pari al 30% del valore indicato nelle tabelle dell'ACGIH.

Inoltre, anche a prescindere dal livello di esposizione, si assume che il rischio possa essere considerato come moderato:

- quando la durata dell'esposizione non eccede 1/5 del tempo di lavoro (un giorno alla settimana, quattro giorni al mese) e si faccia uso dei DPI
previsti nella scheda di sicurezza; naturalmente tale criterio non pu6 essere applicato nel caso di esposizione ad agenti chimici classificati con
TLV-STEL/C;

- in caso di lavoro all'aperto o in presenza di ricambio generalizzato o in presenza di aspirazioni localizzate o quando si faccia ricorso ad
attrezzature che limitano la diffusione dell'agente chimico, e si faccia uso dei DPI previsti dalla scheda di sicurezza;

- in caso di limitata quantita dell'agente o scarsa pericolosita dello stesso.

Dalle informazioni assunte, I'eventuale utilizzo di agenti chimici pericolosi nei cantieri non provoca, salvo casi limite, esposizioni eccedenti a quelle
corrispondenti al rischio moderato quale sopra definito.

Consigli operativi



Per tener conto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 25/2002 & necessario che i datori di lavoro delle imprese di costruzione verifichino, alla luce
delle nuove disposizioni, la completezza dei relativi documenti di valutazione con riferimento al rischio chimico.

Ricordato che I'obbligo di redazione del documento di valutazione, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94, puo essere assolto, in relazione al
singolo cantiere, in sede di redazione del POS, si propongono le seguenti procedure operative.

Valutazione del rischio derivante da agenti chimici durante il lavoro

a) Controllare, per tutti i prodotti utilizzati dall'impresa, I'eventuale presenza sulla confezione delle indicazioni previste dalle norme
sull'etichettatura (Simboli, frasi di rischio R, consigli di prudenza S);

b) Controllare, per ciascun prodotto etichettato, la presenza della relativa scheda di sicurezza e allegarne copia al POS, se se ne prevede I'utilizzo
nel singolo cantiere;

c) Individuare la presenza eventuale di agenti chimici non etichettati;

d) Per ciascuno degli agenti individuati, definire il tempo di esposizione di ciascun lavoratore che utilizza il prodotto etichettato o € in contatto con
agenti chimici non etichettati.

Tale tempo &, in genere, inferiore ad 1/5 del tempo di lavoro: in tale situazione la valutazione pud ritenersi conclusa con l'indicazione:
I'esposizione del lavoratore & inferiore a quella corrispondente al rischio moderato in quanto il tempo di esposizione & inferiore ad 1/5 del tempo
di lavoro.

Anche per durate di esposizione superiori (fino ad 1/2 del tempo di lavoro) si pud giungere alla stessa conclusione (esposizione del lavoratore
inferiore a quella corrispondente al rischio moderato) nel caso di lavoro all'aperto o in presenza di ventilazione o di aspirazione localizzata.

Utili indicazioni riguardanti I'esposizione dei lavoratori ai vari agenti chimici possono essere dedotte, oltre che dall'esperienza diretta, anche
dall'analisi delle schede per gruppi omogenei contenute nel gia citato Manuale operativo per la valutazione dei rischi nel settore delle costruzioni
edito dal CPT di Torino;

e) Nei casi non rientranti nella precedente lettera d), se le schede di sicurezza indicano che nelle condizioni usuali di utilizzo nel settore delle
costruzioni non si supera I'esposizione corrispondente al rischio moderato o quando sulla base della bibliografia tecnica si possa giungere alla
stessa conclusione, concludere la valutazione con l'indicazione che: sulla base delle indicazioni contenute sulla scheda di sicurezza (o, in
alternativa) sulla base delle indicazioni dedotte dalla bibliografia, I'esposizione del lavoratore & inferiore a quella corrispondente al rischio
moderato;

f) In tutti gli altri casi e in collaborazione col medico competente definire il livello di esposizione.

Ricordare sempre che la valutazione deve essere fatta in collaborazione col medico competente all'attenzione del quale detta valutazione deve
essere sottoposta.
Ricordare che il rappresentante dei lavoratori ha diritto di essere consultato.

Misure di sicurezza da adottare

A prescindere dal livello di rischio e, quindi, anche nel caso di rischio moderato, ove siano presenti agenti chimici pericolosi:

a) Adottare le misure di sicurezza di cui al comma 1 dell'art. 72 quinquies del D.Lgs;

b) Adottare le misure di sicurezza previste dalle schede (comprese quelle relative all'utilizzo dei DPI) e darne informazione ai lavoratori;

c) Nel caso di agenti chimici non etichettati adottare le misure di sicurezza del caso, mettere a disposizione e far utilizzare idonei DPI;

d) Nel caso di lavoratori gia soggetti in passato a sorveglianza sanitaria in quanto addetti a lavorazioni contemplate nelle voci da 1 a 44 e nella
voce 47 (abrogare) della tabella allegata al D.P.R. n. 303/56, verificare col medico competente le sussistenza dell'obbligo di sorveglianza
sanitaria.

Nel caso che la valutazione indichi livelli di esposizione superiori a quelli corrispondenti al rischio moderato (esposizione massiccia, pressoché
continuativa ed in assenzi di ventilazione), dare piena attuazione alla norma e quindi, oltre a quanto indicato in precedenza, attuare quanto
previsto dagli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies e 72-undecies del D.Lgs. n. 25/2002.

1. 6 -LE PRESCRIZIONI OPERATIVE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ED I DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

1. MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO

AL FINE DELL'IDENTIFICABILITA’ DEGLI OPERATORI E DELLE RISPETTIVE IMPRESE DI APPARTENENZA DOVRA’ ESSERE ESPOSTO DA CIASCUN
LAVORATORE COSTANTEMENTE E IN MODO VISIBILE UN TESSERINO DI RICONOSCIMENTO SECONDO I PRECETTI DI LEGGE.

MISURE DI COORDINAMENTO
GUIDA PER IL COORDINAMENTO PER LE LAVORAZIONI FRA SQUADRE E/O DITTE DIVERSE
PREMESSA

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri di costruzione devono essere fra loro coordinate affinché non avvengano
contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto cid possa essere fonte di pericolose interferenze. Per ridurre tali rischi, oltre a dover
rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attivita ed
impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione pud
produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale. Pertanto le seguenti linee guida di coordinamento, sono una essenziale
integrazione al piano di sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo dovranno altresi essere integrate ed approfondite nel



piano operativo di sicurezza che dovra contenere conseguentemente un cronoprogramma con ivi individuate le tempistiche necessarie alle varie
lavorazioni, le risorse necessarie (persone ovvero mansione e possibilmente nominativo e mezzi/attrezzature ovvero tipo e possibilmente
modello e marca), e le sovrapposizioni temporali e spaziali.

Al fine del controllo delle attivita di cantiere I'impresa appaltatrice dovra trasmettere settimanalmente al CSE il modulo predisposto di cui al
paragrafo successivo (SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI) riportante le lavorazioni svolte nella settimana
trascorsa e quelle da svolgere nella settimana successiva (indicando i dati individuati dal modulo suddetto).

NELLE LAVORAZIONI EVIDENZIATE I SINGOLI PROCESSI COSTRUTTIVI SARANNO REALIZZATI DA PIU' IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI ED
ESTRANEI CONCOMITANTI (IMPRESA DI ELETTRICISTI, IMPRESA PER LA MOVIMENTAZIONE TERRA, IMPRESA APPALTATRICE, FERRAIOLI,
FALEGNAMI, FORNITORI, ECC.).

LE PRESCRIZIONI MINIME DI COORDINAMENTO DA PRENDERE IN ESAME SONO LE SEGUENTI:

-SEMPRE E PER TUTTI: E' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi intervento sugli
impianti elettrici, I'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare
I'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester),
I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita di contatti diretti.

-ESSENDO PREVEDIBILE UN IMPORTANTE PASSAGGIO E STAZIONAMENTO DI VARI MEZZI NEL CANTIERE L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA'
INDIVIDUARE LA VIABILITA' PER ACCEDERE ED USCIRE DAI CANTIERI E STABILIRE LE AREE DI FERMATA PER I VARI MEZZI DEGLI
OPERATORI; TALI MISURE DOVRANNO ESSERE CONCORDATE ANCHE CON IL CSE E RIPORTATE NEL PIANO OPERATIVO;

-IL PERSONALE ESTRANEO ALLA MOVIMENTAZIONE TERRA DOVRA' ESSERE INFORMATO SUI PERICOLI DERIVANTI DAL PASSAGGIO E DALLE
LAVORAZIONI DEI MEZZI E DOVRA' ESSEREGLI VIETATO L'AVVICINAMENTO DURANTE L'USO DEGLI STESSI E A TAL FINE DOVRA' ESSERE
PREDISPOSTA UNA VIABILITA' PEDONALE DELIMITATA CON CAVALLETTI O PALETTI E NASTRO COLORATO O CATENELLA (BIANCO-ROSSO)
CHE GARANTISCA CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO E/O CADUTA DENTRO GLI SCAVI;

‘PER LE ALIMENTAZIONI ELETTRICHE DEL PERSONALE ESTRANEO AGLI ELETTRICISTI, SI DOVRA' ATTENDERE L'OK DA PARTE DELL'IMPRESA
ELETTRICA CHE DOVRA' ALTRESI' SEGNALARE E DELIMITARE, CON BARRIERE E SCHERMI RIMUOVIBILI SOLO CON L'USO DI ATTREZZI O
DISTRUZIONE, TUTTI I PUNTI DI PERICOLO DURANTE L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE;

-PER LE EVENTUALI OPERAZIONI CHE PRESENTANO IL RISCHIO DI PROIEZIONE DI MATERIALI (SCHEGGE O TRUCIOLI DI LEGNO O FERRO,
SCINTILLE, ECC., DURANTE L'USO DI ATTREZZATURE QUALI SEGA CIRCOLARE, TRANCIA-PIEGAFERRI, CANNELLO OSSIACETILENICO,
SALDATRICE ELETTRICA, SABBIATRICE, ECC., GLI ADDETTI DOVRANNO AVVISARE GLI ESTRANEI ALLA LAVORAZIONE AFFINCHE' SI TENGANO
A DISTANZA DI SICUREZZA, MEGLIO ANCORA SE POSSONO DELIMITARE LA ZONA DI LAVORO CON CAVALLETTI E/O NASTRO COLORATO O
CATENELLA);

GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (AUTOGRU', GRU', ARGANI, ECC.) OGNI VOLTA CHE PROCEDONO DEVONO
DELIMITARE LA ZONA SOTTOSTANTE ED AVVISARE TUTTI GLI ALTRI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE CHE SI STA EFFETTUANDO UNA
OPERAZIONE CHE COMPORTA RISCHI DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO E CHE CONSEGUENTEMENTE BISOGNA TENERSI A DEBITA
DISTANZA E NON OLTREPASSARE LE DELIMITAZIONI APPRESTATE;

-IN ALCUNE LAVORAZIONI SARA' INEVITABILE LA COPRESENZA DI OPERATORI DI IMPRESE DIVERSE CHE OPERERANNO; IN TALI SITUAZIONI
E' NECESSARIO COMUNQUE FAR SI' CHE DURANTE LE OPERAZIONI CHE PRESENTANO I MAGGIORI RISCHI TRASMISSIBILI (AD ESEMPIO
SALDATURA, SCANALATURA, LAVORI SOPRA PONTI) SIANO PRESENTI I SOLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI STESSE; QUANDO NON SI PUO'
PROCEDERE DIVERSAMENTE E C'E' LA COPRESENZA DI OPERATORI CHE COMPIONO DIVERSE LAVORAZIONI, CIASCUNO DI ESSI DOVRA'
ADOTTARE LE STESSE MISURE DI PREVENZIONE E DPI DEGLI ALTRI (IN PARTICOLARE ELMETTO E SCARPE (PRATICAMENTE SEMPRE),
OTPROTETTORI (IN OCCASIONE DI OPERAZIONI RUMOROSE QUALI LA SCANALATURA), OCCHIALI E MASCHERE APPOSITI (IN OCCASIONI DI
OPERAZIONI DI SALDATURA);

‘DURANTE LE ARMATURE ED I GETTI VI SARANNO INEVITABILMENTE CARPENTIERI, FERRAIOLI E ADDETTI AL TRASPORTO DI
CONGLOMERATI; TALI LAVORATORI NON POTRANNO LAVORARE DISGIUNTI PER CUI DOVRANNO COORDINARSI (SECONDO LE INDICAZIONI
CHE DOVRA' RIPORTARE IL PIANO OPERATIVO) PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI, ALLE SEGNALAZIONI MANUALI
ED ACUSTICHE;

‘L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA' METTERE A DISPOSIZIONE IN UN LOCALE (UFFICIO DEL DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE), UNA
BACHECA CON UN REGISTRO OVE, OGNI MATTINA CIASCUNA SQUADRA E/O LAVORATORE AUTONOMO, SCRIVONO LE LAVORAZIONI CHE
ESEGUIRANNO ED I SITI DI INTERVENTO E SOTTOSCRIVONO PER PRESA VISIONE QUELLE DEGLI ALTRI.

ALLESTIMENTO DELLE RECINZIONI E DELLE DELIMITAZIONI

Durante I'allestimento delle recinzioni e delimitazioni dei cantieri si possono determinare interferenze con i mezzi che iniziano il trasporto di
materiali all'interno dell'area dei lavori.

La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata nelle zone di transito dei mezzi per
proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio.

INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI E DELLE MACCHINE

I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo.

Se i baraccamenti si trovano in prossimita delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di montaggio di una qualsiasi struttura importante
(centrale di betonaggio, ecc.), la loro installazione o la predisposizione delle loro basi devono avvenire in tempi distinti (prima i baraccamenti e le
macchine e poi si deve precludere la possibilita di transito per tutti coloro che non siano addetti ai lavori di montaggio della centrale di betonaggio
o0 altra struttura).



PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
Essendo necessario, per predisporre le vie di circolazione degli uomini e dei mezzi, usare ruspe, pale meccaniche e altri mezzi similari, la zona di
intervento deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro conclusione.

SBANCAMENTO GENERALE

Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale devono operare solo le macchine per movimento terra; tuttavia, in tali zone & possibile
fare tracciamenti o iniziare altri lavori di fondazione purché questi avvengano in zone distanti dal luogo dove le macchine proseguono il lavoro di
sbancamento e purché tali zone siano delimitate da transenne o chiare segnalazioni.

SCAVI MANUALI
Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito cosi limitrofo di mezzi meccanici da creare situazioni di
pericolo per gli addetti agli scavi.

ARMATURE E GETTI

Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni verticali e/o orizzontali, i lavori di carpenteria interferiscono con quelli di posa del ferro
e del trasporto dei conglomerati.

Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione ai carichi sospesi, alle segnalazioni
manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a quanto viene indicato nel piano operativo di sicurezza.

Inoltre, per i getti orizzontali, sulla soletta sottostante quella in lavorazione non si deve svolgere alcuna attivita.

RINTERRI

Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di rinterro e di costipazione del terreno devono operare all'interno di una zona
preclusa al passaggio di persone.

In tale zona non si devono effettuare altri lavori sino al compimento totale dei rinterri.

MONTAGGIO DEI PONTEGGI

Il montaggio dei ponteggi avviene man mano che si sviluppano i lavori costruttivi; trattasi di opere che si protraggono nel tempo ad intervalli piu
0 meno costanti durante le quali si devono adottare particolari cautele.

Alla base dei ponteggi in elevazione vi & pericolo di caduta di materiali. Nel corso ditali lavori le persone non devono sostare o transitare nelle
zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi diversi ed obbligati per raggiungere le altre zone del cantiere.

CHIUSURE PERIMETRALI
Durante i lavori d'elevazione delle chiusure perimetrali non devono contemporaneamente essere effettuati lavori alla loro base.

ALLACCIAMENTI FOGNARI
Durante gli allacciamenti fognari, specialmente quando avvengono in ambienti ristretti, non deve essere ammessa alcuna altra attivita nelle
immediate vicinanze che possa creare interferenze lavorative.

SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO

Tutta la zona sottostante il ponteggio in fase di smontaggio deve essere preclusa alla possibilita di transito sia veicolare che pedonale mediante
transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto al ponteggio stesso e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale
accidentalmente in caduta.

SMONTAGGIO DELLA GRU E DELLE ALTRE MACCHINE

Tutta la zona sottostante I'area di smontaggio della gru e delle altre macchine deve essere preclusa alla possibilita di transito sia veicolare che
pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle strutture in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che
potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.

RESPONSABILITA'

- SARA' A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE E DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA DERIVANTI DA
QUANTO SOPRA ESPOSTO E DA QUANTO RIPORTATO NELLE SCHEDE DELLE ATTREZZATURE/SOSTANZE/ATTIVITA' RELATIVE ALLE
LAVORAZIONI COSI' COME PURE DI OGNI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA;

- SARA' A CARICO DEL CSE IL CONTROLLO CHE SIANO ATTIVATE CORRETTAMENTE LE PROCEDURE DI COORDINAMENTO SOPRA INDICATE
DELLE QUALI DOVRA' ALTRESI' ESSERE SOGGETTO PROPOSITIVO IN MODO DA COLMARE LE EVENTUALI MANCANZE DEL PRESENTE PIANO E/O
DA INTEGRARLO CON LE VARIANTI NECESSARIE. NON SARA' A CARICO DEL CSE IL CONTROLLO DI QUANTO RIPORTATO NELLE SCHEDE DELLE
ATTREZZATURE/SOSTANZE/ATTIVITA' RELATIVE ALLE LAVORAZIONI COSI' COME PURE DI OGNI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA, TUTTAVIA, QUALORA RAVVISASSE PALESI INOSSERVANZE AI DETTATI DI LEGGE DOVRA' O
PROPORRE LA SOSPENSIONE AL COMMITTENTE O SOSPENDERE LE LAVORAZIONI STESSE;

TALI PROVVEDIMENTI DOVRANNO ESSERE ANCHE PRESI IN CASO DI MANCANZA DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI COORDINAMENTO.

2. GENERALITA'

Si riporta di seguito la successione delle fasi di lavoro per ogni intervento evidenziando in ROSSO le fasi relative agli apprestamenti specifici
relativi alla sicurezza; sempre in ROSSO saranno evidenziati anche gli interventi di progetto che costituiscono anche garanzia di sicurezza pur
non essendo apprestamenti specificatamente dedicati alla sicurezza dei lavoratori bensi dell'opera.

Tanto la successione che gli apprestamenti sono derivanti dallo studio effettuato per la risoluzione puntuale dei problemi lavorativi previsti in



quanto tali e in quel particolare sito; a tal proposito non si entrera nel merito della sicurezza generale necessaria in applicazione delle Leggi
antinfortunistiche in quanto inutile ripetizione di articoli di legge; la trattazione delle attrezzature utilizzate, dei DPI e delle prescrizioni relative
alle singole fasi di lavoro sono analizzate, ove necessario in schede bibliografiche di riferimento.

Per ogni fase di lavoro sara altresi indicata la valutazione del rischio secondo le successive indicazioni.

Si riporta di seguito la successione delle fasi di lavoro per ogni intervento evidenziando in ROSSO le fasi relative agli apprestamenti specifici
relativi alla sicurezza; sempre in ROSSO saranno evidenziati anche gli interventi di progetto che costituiscono anche garanzia di sicurezza pur
non essendo apprestamenti specificatamente dedicati alla sicurezza dei lavoratori bensi dell’opera.

Tanto la successione che gli apprestamenti sono derivanti dallo studio effettuato per la risoluzione puntuale dei problemi lavorativi previsti in
quanto tali e in quel particolare sito; a tal proposito non si entrera nel merito della sicurezza generale necessaria in applicazione delle Leggi
antinfortunistiche in quanto inutile ripetizione di articoli di legge; la trattazione delle attrezzature utilizzate, dei DPI e delle prescrizioni relative
alle singole fasi di lavoro sono analizzate, ove necessario in schede bibliografiche di riferimento.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa I'attenzione da porre nei provvedimenti da assumere, formulate in base alla
definizione del valore di probabilita (P), alla definizione del valore di gravita del danno (D), ed alla conseguente identificazione del rischio R
valutato con Il'algoritmo:

R=PxD
In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni:

Definizione del valore di Probabilita (P)

Valore di Probabilita Definizione Interpretazione della definizione
1 Improbabile . 1l suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di pil eventi poco
probabili.
. Non si sono mai verificati fatti analoghi
. 1l suo verificarsi susciterebbe incredulita
2 Poco probabile . Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca
probabilita
. Si sono verificati pochi fatti analoghi
. Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3 Probabile . Si sono verificati altri fatti analoghi
. Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4 Molto probabile . Si sono verificati altri fatti analoghi
. Il suo verificarsi € praticamente dato per scontato.

Definizione del valore di gravita del Danno (D)

Valore di Danno Definizione Interpretazione della definizione
1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro inferiore agli 8 giorni.
2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro compresa tra gli 8 ed i 30 giorni.
3 Grave . Infortunio con assenza dal posto di lavoro superiore ai 30 gironi,
senza invalidita permanente.
. Malattie professionali con invalidita permanenti.
4 Molto Grave . Infortunio con assenza dal posto di lavoro superiore ai 30 giorni
con invalidita permanente
. Malattie professionali con totali invalidita permanenti.

Definiti danno e probabilita, il rischio R & valutato secondo I'algoritmo sopra riportato, ed & raffigurabile con una rappresentazione matriciale del
tipo:



2 8
1 4
X 4 D

La valutazione numerica permette di identificare una scelta di priorita di attenzione da porre sulle prevenzioni da attuare, cosi definiti:

4<=R>=8 Massimo controllo a tutti i livellicon formazione e procedure preventive
specifiche
R=1 Controllo di routine

3. LAVORAZIONIE LORO INTERFERENZE

Le fasi di lavoro relative evidenziate, con la loro collocazione temporale, nell'allegato diagramma di Gant sono state relazionate fra di loro, con
riferimento alla variabile tempo, considerando, ove possibile in virtu delle esigenze tecniche di costruzione, di non avere o, di ridurre al minimo, la
sovrapposizione spaziale di lavori eseguiti da ipotetiche imprese diverse.

Qualora I'impresa appaltatrice non ritenesse applicabili le ipotesi di pianificazione effettuate ed identificasse sovrapposizioni temporali e spaziali di
attivita eseguite da imprese diverse dovra richiedere la modifica del presente PSC in merito alla problematica stessa.

In ogni caso il POS dell'impresa appaltatrice dovra prevedere un programma lavori di dettaglio a quello allegato mentre i POS delle imprese
esecutrici dovranno evidenziare il programma specifico dei processi operativi di competenza; quest'ultima evidenziazione dovra essere fatta

anche dall'impresa appaltatrice per i processi realizzati con il proprio personale.
1. 6. 4 - Evidenziazione interferenze

GRUPPO INTERFERENTE DatiGruppolnterferente.Descrizione

Periodo interferenza dal DatiGruppolnterferente.Datalnizio al DatiGruppolnterferente.DataFine

Area di riferimento DatiGruppolnterferente.ZonaCoordinamento

Fasi interferenti

codice Nome

Durata: durata Data Inizio: DI Data Fine: Nome

Prescrizioni di coordinamento DatiGruppolnterferente.PrescrizioniOperative

Rischi aggiuntivi DatiGruppolnterferente.RischiAggiuntivi

Immagine



1. 6. 5-LAVORAZIONI

1. 1--IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE - Realizzazione dell'impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche con collegamento a quello di terra di tutte le strutture metalliche di notevoli dimensioni site all’aperto.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

3.49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

Squadra tipo

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Descrizione Immagine

1. 2 --VIABILITA' - Realizzazione, all'interno del cantiere, di vie di circolazione interna per la movimentazione manuale dei
carichi e per la movimentazione meccanica con mezzi.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00

Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Impresa Esecutrice Nessuna

PROCEDURE



SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1. 36 Attrezzatura AUTOCARRO

1.65 Attrezzatura CARRIOLA

1. 7 Attrezzatura ESCAVATORE

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 AUTOCARRO

Attrezzatura 0 CARRIOLA

Attrezzatura 0 ESCAVATORE

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

o mmage
Descrizione Immagine

1. 3 --IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE - Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di
allacciamenti, quadri, linee, dispersori, e quanto necessario.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio



1.118

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.62

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

01) Cavi elettrici

02) 03) 04) 05) Interruttori - Sezionatori
06) Prese a spina

07) Quadri elettrici

08) Impianto di terra

09) Luoghi conduttori ristretti

10) Illuminazione

11) Verifiche iniziali

Squadra tipo
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

01) Cavi elettrici

02) 03) 04) 05) Interruttori - Sezionatori
06) Prese a spina

07) Quadri elettrici

08) Impianto di terra

09) Luoghi conduttori ristretti



Attrezzatura

Attrezzatura

Squadra tipo

0 10) Illuminazione

0 11) Verifiche iniziali

Descrizione

Durata Attivita
Tot uomini

Matrice di Rischio

Impresa Esecutrice

1.118

1.22

Attrezzatura
Attrezzatura

Attrezzatura

Immagine

1. 4 -- SEGNALETICA - Allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere.

1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
0,00

Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Nessuna

PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE
MODALITA’ OPERATIVE
Fonti di Rischio

Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura SCALA DOPPIA

Squadra tipo
0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
0 SCALA DOPPIA

Descrizione

Immagine

1. 5 -- DEPOSITI - Allestimento di depositi di varia natura e genere.



Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00

Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE
SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE
MODALITA’ OPERATIVE
Fonti di Rischio
1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1. 65 Attrezzatura CARRIOLA
3.10 Attivita Generica MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
Squadra tipo
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 CARRIOLA
Descrizione Immagine

1. 6 -- PONTE MOBILE (TRABATTELLO) - Installazione ed utilizzo del ponte mobile (trabattello).

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE



Attrezzatura

Fonti di Rischio
Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

Squadra tipo
0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Descrizione

Durata Attivita
Tot uomini

Matrice di Rischio

Impresa Esecutrice

3.49

Attrezzatura

Immagine

. 7 --PONTE SU CAVALLETTI - Installazione ed utilizzo del ponte su cavalletti

1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
0,00

Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Nessuna

PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

Attrezzatura PONTE SU CAVALLETTI

Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

Squadra tipo
0 PONTE SU CAVALLETTI

Descrizione

Immagine

1. 8 --SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI E BARACCHE - Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad uffici,
spogliatoi, servizi igienici, servizio mensa, ecc. di cantiere, con unita modulari prefabbricati da poggiare su cordoli in

calcestruzzo.



Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00

Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE
SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE
MODALITA’ OPERATIVE
Fonti di Rischio
1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
3.10 Attivita Generica MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
Squadra tipo
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Descrizione Immagine

1. 9 - - SEGA CIRCOLARE - Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE



1.87

Attrezzatura

Attrezzatura

Fonti di Rischio

SEGA CIRCOLARE

Squadra tipo
SEGA CIRCOLARE

Descrizione

Durata Attivita
Tot uomini

Matrice di Rischio

Impresa Esecutrice

1.123
1.118

3.49

Attrezzatura
Attrezzatura

Attrezzatura

Immagine

1.10 - - GRU A TORRE - Installazione ed uso di gru a torre.

1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00

0,00

Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Nessuna

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
GRU A TORRE
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

LAVORI IN ALTEZZA

Squadra tipo
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

GRU A TORRE

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Descrizione

Immagine



1.11 -- BETONIERA - Installazione ed uso della betoniera per il confezionamento della malta e del calcestruzzo in cantiere.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
1.27 Attrezzatura BETONIERA A BICCHIERE

2.17 Sostanza ADDITIVO PER MALTE

2.23 Sostanza CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

3. 49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 BETONIERA A BICCHIERE

Descrizione Immagine

1.12-- RECINZIONE DEL CANTIERE - Realizzazione di recinzione di cantiere eseguita con paletti in ferro o in legno, infissi nel
terreno in plinti di calcestruzzo, con rete metallica o in pvc.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00

Tot uomini 0,00



Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Impresa Esecutrice Nessuna

PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE
MODALITA’ OPERATIVE
Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
1. 7 Attrezzatura ESCAVATORE

Squadra tipo
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 ESCAVATORE
Descrizione Immagine

2. 1--SCAVO, generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di
profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino
a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE



Fonti di Rischio

1.36 Attrezzatura AUTOCARRO
1. 7 Attrezzatura ESCAVATORE
3.52 Attivita Generica LAVORI DI SCAVO

Squadra tipo

Attrezzatura 0 AUTOCARRO
Attrezzatura 0 ESCAVATORE
Descrizione Immagine

2. 2 -- ESECUZIONE OPERE DI FONDAZIONE - Vengono realizzate le opere di fondazione (platea e/o travi di fondazione). La
fase lavorativa vede pertanto: un getto di cls per il piano di lavoro a fondo scavo (vedi scheda posa cls e magrone); la
realizzazione delle casserature a pie d'opera (per il contenimento del getto); la posa del ferro (fornito al cantiere gia

prelavorato); il getto del calcestruzzo con autobetoniera ed eventuale pompa (attrezzature di proprieta del fornitore del cls), o
gru a torre o autogru di proprieta.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.123 Attrezzatura GRU A TORRE

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.87 Attrezzatura SEGA CIRCOLARE

2.23 Sostanza CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA



3.38 Attivita Generica ESECUZIONE OPERE DI FONDAZIONE - Vengono realizzate le opere di fondazione
(platea e/o travi di fondazione). La fase lavorativa vede pertanto: un getto di cls
per il piano di lavoro a fondo scavo (vedi scheda posa cls e magrone); la
realizzazione delle casserature a pie d'opera (per il contenimento del getto); la
posa del ferro (fornito al cantiere gia prelavorato); il getto del calcestruzzo con
autobetoniera ed eventuale pompa (attrezzature di proprieta del fornitore del cls),
o gru a torre o autogru di proprieta.

1.27 Attrezzatura BETONIERA A BICCHIERE

1.18 Attrezzatura GABBIA DI ARMATURA

1.114 Attrezzatura AUTOBETONIERA

1.115 Attrezzatura AUTOPOMPA PER GETTO

3.34 Attivita Generica CONFEZIONAMENTO E POSA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

(PILASTRI,SOLAI, PLATEE) - Fornitura e/o confezionamento a pie d'opera del
conglomerato cementizio (cls), additivazione e posa dello stesso (getto).

3.37 Attivita Generica LAVORAZIONE E POSA IN OPERA FERRO PER ARMATURA - Fornitura, lavorazione e
posa di ferro e/o reti elettrosaldate per armatura di plinti, pilastri, travi, pareti
verticali, solai.

Squadra tipo

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 GRU A TORRE

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 SEGA CIRCOLARE

Attrezzatura 0 BETONIERA A BICCHIERE

Attrezzatura 0 GABBIA DI ARMATURA

Attrezzatura 0 AUTOBETONIERA

Attrezzatura 0 AUTOPOMPA PER GETTO

e

Descrizione Immagine

2. 3 --ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA - Viene realizzata la struttura portante (generalmente in c.a.): pilastri, travi e solai
con preparazione dei casseri a pie d’opera; assemblaggio e posa del ferro, getto del cls; disarmo dei casseri.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00

Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Impresa Esecutrice Nessuna

PROCEDURE



.28

.22

. 87

.27

.118

123

.50

.23

.38

.18

114

115

.34

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

Attrezzatura

Sostanza

Attivita Generica

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
SCALA DOPPIA

SEGA CIRCOLARE

BETONIERA A BICCHIERE

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
GRU A TORRE

ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA - Viene realizzata la struttura portante
(generalmente in c.a.): pilastri e travi con preparazione dei casseri a pie d’opera;
assemblaggio e posa del ferro, getto del cls; disarmo dei casseri.

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

ESECUZIONE OPERE DI FONDAZIONE - Vengono realizzate le opere di fondazione
(platea e/o travi di fondazione). La fase lavorativa vede pertanto: un getto di cls
per il piano di lavoro a fondo scavo (vedi scheda posa cls e magrone); la
realizzazione delle casserature a pie d'opera (per il contenimento del getto); la
posa del ferro (fornito al cantiere gia prelavorato); il getto del calcestruzzo con
autobetoniera ed eventuale pompa (attrezzature di proprieta del fornitore del cls),
0 gru a torre o autogru di proprieta.

GABBIA DI ARMATURA
AUTOBETONIERA
AUTOPOMPA PER GETTO

CONFEZIONAMENTO E POSA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(PILASTRI,SOLAI, PLATEE) - Fornitura e/o confezionamento a pie d'opera del
conglomerato cementizio (cls), additivazione e posa dello stesso (getto).



Fonti di Rischio

3.37 Attivita Generica LAVORAZIONE E POSA IN OPERA FERRO PER ARMATURA - Fornitura, lavorazione e
posa di ferro e/o reti elettrosaldate per armatura di plinti, pilastri, travi, pareti
verticali, solai.

Squadra tipo

Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 SEGA CIRCOLARE

Attrezzatura 0 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 GRU A TORRE

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 GABBIA DI ARMATURA

Attrezzatura 0 AUTOBETONIERA

Attrezzatura 0 AUTOPOMPA PER GETTO
e
Descrizione Immagine

2. 4 - - SETTI E MURATURE, realizzazione di setti e murature:

- getto calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato con cemento tipo 42,5 R in centrale di betonaggio a resistenza
caratteristica e classe di esposizione XC1 (EN-206), e aggregati rispondenti alla norma UNI EN 12620, classe di consistenza
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C max 0,6, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il

ferro d'armatura; conteggiati a parte. resistenza caratteristica 30 N/mm?2;
- Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o combustibile di calcestruzzo cementizio armato;
- Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione in acciaio ad aderenza migliorata Fe
B 38 e Fe B 44.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE



.27

123

.28

. 87

.17

.23

.49

.22

.118

.50

.18

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Sostanza

Sostanza

Attivita Generica

Attivita Generica

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

Attrezzatura

Attrezzatura

Fonti di Rischio

BETONIERA A BICCHIERE

GRU A TORRE

PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

SEGA CIRCOLARE

ADDITIVO PER MALTE

CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
LAVORI IN ALTEZZA

SCALA DOPPIA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA - Viene realizzata la struttura portante
(generalmente in c.a.): pilastri e travi con preparazione dei casseri a pie d’opera;
assemblaggio e posa del ferro, getto del cls; disarmo dei casseri.

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

GABBIA DI ARMATURA



Fonti di Rischio

3.34 Attivita Generica CONFEZIONAMENTO E POSA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(PILASTRI,SOLAI, PLATEE) - Fornitura e/o confezionamento a pie d'opera del
conglomerato cementizio (cls), additivazione e posa dello stesso (getto).

3.37 Attivita Generica LAVORAZIONE E POSA IN OPERA FERRO PER ARMATURA - Fornitura, lavorazione e
posa di ferro e/o reti elettrosaldate per armatura di plinti, pilastri, travi, pareti
verticali, solai.

1.11 Attrezzatura POMPA PER MALTA CEMENTIZIA - CALCEST

Squadra tipo

Attrezzatura 0 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura 0 GRU A TORRE
Attrezzatura 0 POMPA PER MALTA CEMENTIZIA - CALCEST
Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
Attrezzatura 0 SEGA CIRCOLARE
Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA
Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 GABBIA DI ARMATURA
e
Descrizione Immagine

2. 5 --SOLAI, realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato con travetti a traliccio e blocchi
interposti in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma Uni 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino
ad un'altezza
di cm 350 dal piano di appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo Rck >= 25 N/mm?2, I'acciaio d'armatura dei travetti,
la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera. Utilizzando monoblocchi 2/b Uni

9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE



114

115

.37

. 87

.17

.23

.49

.22

.27

.118

123

.50

.34

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Sostanza

Sostanza

Attivita Generica

Attivita Generica

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

Attivita Generica

Fonti di Rischio

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
AUTOBETONIERA

AUTOPOMPA PER GETTO

RETE ELETTROSALDATA

SEGA CIRCOLARE

ADDITIVO PER MALTE

CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA
LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
LAVORI IN ALTEZZA

SCALA DOPPIA

BETONIERA A BICCHIERE

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

GRU A TORRE

ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA - Viene realizzata la struttura portante
(generalmente in c.a.): pilastri e travi con preparazione dei casseri a pie d’opera;
assemblaggio e posa del ferro, getto del cls; disarmo dei casseri.

CONFEZIONAMENTO E POSA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(PILASTRI,SOLAI, PLATEE) - Fornitura e/o confezionamento a pie d'opera del
conglomerato cementizio (cls), additivazione e posa dello stesso (getto).



Fonti di Rischio

3.37 Attivita Generica LAVORAZIONE E POSA IN OPERA FERRO PER ARMATURA - Fornitura, lavorazione e
posa di ferro e/o reti elettrosaldate per armatura di plinti, pilastri, travi, pareti
verticali, solai.

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 AUTOBETONIERA

Attrezzatura 0 AUTOPOMPA PER GETTO

Attrezzatura 0 RETE ELETTROSALDATA

Attrezzatura 0 SEGA CIRCOLARE

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 GRU A TORRE
e
Descrizione Immagine

2. 6 - - MURI CONTROTERRA, realizzazione di muri controterra:
- Fornitura e posa di terre armate inverdite con talee;

- Getto calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 42,5 R in centrale di betonaggio,
diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la
cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte. eseguito con 150 kg/m3;

- Getto calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato con cemento tipo 42,5 R in centrale di betonaggio a resistenza
caratteristica e classe di esposizione XC1 (EN-206), e aggregati rispondenti alla norma UNI EN 12620, classe di consistenza
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C max 0,6, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte. resistenza caratteristica 30 N/mm?2;

- Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o combustibile di calcestruzzo cementizio armato;

- Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, rivestito esternamente con geotessile non tessuto, in rotoli diametro
esterno mm 65.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE



MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

.87 Attrezzatura SEGA CIRCOLARE

.27 Attrezzatura BETONIERA A BICCHIERE

.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

123 Attrezzatura GRU A TORRE

.50 Attivita Generica ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA - Viene realizzata la struttura portante

(generalmente in c.a.): pilastri e travi con preparazione dei casseri a pie d’opera;
assemblaggio e posa del ferro, getto del cls; disarmo dei casseri.

.17 Sostanza ADDITIVO PER MALTE

.23 Sostanza CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

.2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
.49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE



Fonti di Rischio
1.18 Attrezzatura GABBIA DI ARMATURA
3.34 Attivita Generica CONFEZIONAMENTO E POSA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

(PILASTRI,SOLAI, PLATEE) - Fornitura e/o confezionamento a pie d'opera del
conglomerato cementizio (cls), additivazione e posa dello stesso (getto).

3.37 Attivita Generica LAVORAZIONE E POSA IN OPERA FERRO PER ARMATURA - Fornitura, lavorazione e
posa di ferro e/o reti elettrosaldate per armatura di plinti, pilastri, travi, pareti
verticali, solai.

1.11 Attrezzatura POMPA PER MALTA CEMENTIZIA - CALCEST

Squadra tipo

Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA
Attrezzatura 0 SEGA CIRCOLARE
Attrezzatura 0 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 GRU A TORRE
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 GABBIA DI ARMATURA
Attrezzatura 0 POMPA PER MALTA CEMENTIZIA - CALCEST
S e
Descrizione Immagine

2. 7 -- IMPERMEABILIZZAZIONE, impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer
bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore dimm 4,
armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10°C con membrana di tipo

normale.
Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE



Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.133 Attrezzatura CANNELLO PER GPL

1.21 Attrezzatura COLTELLO

2.38 Sostanza RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE
2.1 Sostanza GUAINA BITUMINOSA

1.36 Attrezzatura AUTOCARRO

2.28 Sostanza PRIMER.

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 CANNELLO PER GPL

Attrezzatura 0 COLTELLO

Attrezzatura 0 AUTOCARRO

Descrizione Immagine

2. 8 - - GEOTESSILE NON TESSUTO, costituito da fibre sintetiche, tipo poliestere, del peso non inferiore a gr/mq.400, fornito
e posto in opera con mezzi meccanici e/o a mano, compreso eventuali graffature o cuciture dei teli, sfrido: in fiocco o a
filamento continuo.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1.36 Attrezzatura AUTOCARRO



1.21

2.50

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Sostanza

COLTELLO

MEMBRANE IN GEOTESSILE NON TESSUTO IN POLIPROPILENE BIANCO E/O
COLORATO, AGUGLIATO E/O TERMOCALANDRATO, ASSOLUTAMENTE ESENTE DA
RESINE E COLLANTI

Squadra tipo
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
AUTOCARRO

COLTELLO

Descrizione

Immagine

2. 9 - - REINTERRO, reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
nell’ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione.

Durata Attivita
Tot uomini

Matrice di Rischio

Impresa Esecutrice

Attrezzatura

Attrezzatura

1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00

0,00

Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Nessuna

Attivita Generica

Attrezzatura

Attrezzatura

PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

REINTERRO - Fornitura sabbia a pié d'opera. Stesa e compattazione della sabbia
dentro lo scavo.

AUTOCARRO

ESCAVATORE

Squadra tipo
AUTOCARRO

ESCAVATORE

Descrizione

Immagine



2.10 - - STRUTTURE METALLICHE, fornitura e posa in opera di:
- carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di
antiruggine, escluse le sole opere murariein ferro in profilati normali e lavorazione saldata;
- posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili in profilati normali con lavorazione
saldata, chiodata o bullonata.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1.66 Attrezzatura CANNELLO OSSIACETILENICO

1.61 Attrezzatura SALDATRICE ELETTRICA

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

3.10 Attivita Generica MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.123 Attrezzatura GRU A TORRE

3.2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
3.49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

1.86 Attrezzatura AVVITATORE AD ARIA COMPRESSA

1.67 Attrezzatura PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

2.34 Sostanza PITTURE ANTIRUGGINE, TRATTAMENTO PROTETTIVO/DECORATIVO PER METALLI.
2.35 Sostanza MANI DI FINITURA PER METALLI.

Squadra tipo
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 CANNELLO OSSIACETILENICO



Squadra tipo

Attrezzatura 0 SALDATRICE ELETTRICA

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 GRU A TORRE

Attrezzatura 0 AVVITATORE AD ARIA COMPRESSA

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE
e
Descrizione Immagine

2 .11 -- STRUTTURE LIGNEE, fornitura e posa in opera di:
- fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare in abete;
- posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa
compreso il nolo di gru a torre.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.123 Attrezzatura GRU A TORRE

1.24 Attrezzatura PISTOLA FISSACHIODI

1.119 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
2.15 Sostanza COLLANTE

3.49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA



3.10 Attivita Generica MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

3. 2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE

1. 86 Attrezzatura AVVITATORE AD ARIA COMPRESSA

1.67 Attrezzatura PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

3.36 Attivita Generica ESECUZIONE DELLE CARPENTERIE IN LEGNO - Confezionamento della carpenteria

in legno per la casseratura delle opere in c.a. (plinti, pilastri, travi, pareti
verticali/subverticali, solai.

2.29 Sostanza CONSERVANTI PER TRATTAMENTI PROTETTIVI/DECORATIVI PER LEGNO.
2.39 Sostanza VERNICI PER ESTERNO TRATTAMENTI PROTETTIVI/DECORATIVI PER LEGNO
1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 GRU A TORRE

Attrezzatura 0 PISTOLA FISSACHIODI

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 AVVITATORE AD ARIA COMPRESSA
Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE
Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
o mmage
Descrizione Immagine

3. 1-- MURATURE, realizzazione di:

- muratura a cassa vuota, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni: tramezzo esterno, in mattoni semipieni dello
spessore dicm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, legati con malta di cemento, per una superficie di almeno
m21;

- muratura di tamponamento eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato. dimensione dei blocchi cm 20x30x19;

- muratura eseguita mediante blocchi in laterizio alveolare. dimensione dei blocchi cm 18x30x20.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00

Tot uomini 0,00



Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE
SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE
MODALITA’ OPERATIVE
Fonti di Rischio

1.27 Attrezzatura BETONIERA A BICCHIERE

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
2.17 Sostanza ADDITIVO PER MALTE

2.23 Sostanza CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

3. 2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Squadra tipo

Attrezzatura 0 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA
Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Descrizione Immagine

3. 2 --TRAMEZZI, realizzazione di:
- tramezzi in mattoni legati con malta cementizia in mattoni forati dello spessore di cm 8;
- tramezzo costituito da una lastra in gesso rivestito per parte fissata mediante una struttura metallica di acciaio galvanizzato.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00

Tot uomini 0,00



Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE
SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE
MODALITA’ OPERATIVE
Fonti di Rischio

1.27 Attrezzatura BETONIERA A BICCHIERE

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

2.17 Sostanza ADDITIVO PER MALTE

2.23 Sostanza CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

3. 2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1. 3 Attrezzatura PONTE SU CAVALLETTI

Squadra tipo

Attrezzatura 0 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 PONTE SU CAVALLETTI
o mmage
Descrizione Immagine

3. 3 --INTONACI, opere di:
- fornitura e posa di intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce;
- fornitura e posa di intonaco lisciato eseguito con malta cementizia (1 cm).

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00



Tot uomini

Matrice di Rischio

Impresa Esecutrice

1.22

1.118

1.12

Attrezzatura
Attrezzatura
Attrezzatura
Attrezzatura
Attrezzatura
Attrezzatura

Attrezzatura

0,00

Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Nessuna

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Sostanza

PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

BETONIERA A BICCHIERE

PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

SCALA DOPPIA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

PONTE SU CAVALLETTI

INTONACATRICE

PISTOLA PER INTONACO

INTONACI

Squadra tipo
BETONIERA A BICCHIERE

PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
SCALA DOPPIA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
PONTE SU CAVALLETTI

INTONACATRICE



Attrezzatura

Squadra tipo
PISTOLA PER INTONACO

Descrizione

Durata Attivita
Tot uomini

Matrice di Rischio

Impresa Esecutrice

Attrezzatura
Attrezzatura

Attrezzatura

Immagine

3. 4 --SOTTOFONDO E MASSETTI PER PAVIMENTI, realizzazione di:
- sottofondo in calcestruzzo di argilla espansa (granulo 3.8 densita 460 kg..mc.) dosato a 3 q.li di cemento.mc., fornito e posto
in opera, a livello od in pendenza, staggiato per lo spessore richiesto: da spessore cm. 4 a spessore cm. 10;
- massetto in calcestruzzo dosato a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc. 1,20 d'inerti quali sabbia e ghiaia, fornito e posto in opera
su vespaio, tirato a staggia con oneri per livellamenti o pendenze, sp. cm. 10. armato con rete elettrosaldata @ 6 20x20 cm.

1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00

0,00

Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Nessuna

Attrezzatura

Attivita Generica

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

Attivita Generica

Attrezzatura

PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
BETONIERA A BICCHIERE

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

POSA SOTTOFONDO IN CLS - Fornitura a pié d'opera del calcestruzzo
preconfezionato
Posa in opera del CLS sul fondo dello scavo tramite autobetoniera.

MASSETTO DI COPERTURA - Getto, vibrazione e profilatura di massetto in cls
esclusa la posa del ferro.

POMPA PER MALTA CEMENTIZIA - CALCEST

Squadra tipo
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

BETONIERA A BICCHIERE

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI



Attrezzatura 0 POMPA PER MALTA CEMENTIZIA - CALCEST

Descrizione Immagine

3. 5 --VESPAIO, realizzazione di:
- drenaggi o vespai a ridosso di murature con ghiaia, dato in opera compreso stesura, bagnature, costipazioni manuali o
meccaniche;
- ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1.65 Attrezzatura CARRIOLA

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 CARRIOLA
Descrizione Immagine

3. 6 -- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, opere di:

- fornitura e posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, realizzata
mediante I'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe

(mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo;

- palchetto lamellare a quadrettoni posato ed in collato su sottofondo di cemento lisciato, compresa I'assistenza dello
specialista per la formazione del sottofondo, la raschiatura e la verniciatura del palchetto, escluso sottofondo. Spessore mms;
- posa in opera di pietra rivestimenti e finitura superiore di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per

I’ancoraggio, I'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.



Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00

Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE
SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE
MODALITA’ OPERATIVE
Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

2.15 Sostanza COLLANTE

2. 2 Sostanza ADESIVI PER PAVIMENTI.

3.59 Attivita Generica REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI INTERNI - Posa in opera di pavimenti con
piastrelle in ceramica monocottura, su sottofondo di malta cementizia o colla
adesiva e relativa pulizia.

1.47 Attrezzatura BATTIPIASTRELLE

1.75 Attrezzatura TAGLIAPIASTRELLE

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

3.60 Attivita Generica REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI INTERNI IN CERAMICA SU PARETI VERTICALI
- Posa in opera di rivestimento di facciata con piastrelle in ceramica monocottura,
su sottofondo di malta cementizia o colla adesiva e relativa pulizia.

Squadra tipo
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 BATTIPIASTRELLE
Attrezzatura 0 TAGLIAPIASTRELLE
Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Descrizione Immagine

3. 7 --ZOCCOLINO BATTISCOPA, posa in opera di zoccolino battiscopa in legno, dello spessore di mm 8 con bordo
raccordato.



Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00

Tot uomini 0,00

Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Impresa Esecutrice Nessuna

PROCEDURE
SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE
MODALITA’ OPERATIVE
Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

2.15 Sostanza COLLANTE

2. 2 Sostanza ADESIVI PER PAVIMENTI.

3.59 Attivita Generica REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI INTERNI - Posa in opera di pavimenti con
piastrelle in ceramica monocottura, su sottofondo di malta cementizia o colla
adesiva e relativa pulizia.

1.47 Attrezzatura BATTIPIASTRELLE

1.75 Attrezzatura TAGLIAPIASTRELLE

3.60 Attivita Generica REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI INTERNI IN CERAMICA SU PARETI VERTICALI
- Posa in opera di rivestimento di facciata con piastrelle in ceramica monocottura,
su sottofondo di malta cementizia o colla adesiva e relativa pulizia.

Squadra tipo
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 BATTIPIASTRELLE
Attrezzatura 0 TAGLIAPIASTRELLE
Descrizione Immagine

3. 8 -- TRATTAMENTO DI SUPERFICIE A RESINA SPATOLATO, pavimento autolivellante realizzato con miscela di resine
epossidiche caricate con graniglia di quarzo;

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00



Tot uomini 0,00

Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Impresa Esecutrice Nessuna

PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

2.46 Sostanza COMPOSTI SPIANANTI PER TRATTAMENTO/FINITURA DI PAVIMENTI.

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Descrizione Immagine

3. 9 --PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO, lisciato e bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza caratteristica 150,
compreso spolvero di cemento in ragione di kg 3 per m2. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per
ogni cm in piu di

spessore aumento del 12%).

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE



2.23 Sostanza CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

1.107 Attrezzatura LIVELLATRICE AD ELICA (ELICOTTERO)
1.11 Attrezzatura POMPA PER MALTA CEMENTIZIA - CALCEST
1.27 Attrezzatura BETONIERA A BICCHIERE

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 LIVELLATRICE AD ELICA (ELICOTTERO)
Attrezzatura 0 POMPA PER MALTA CEMENTIZIA - CALCEST
Attrezzatura 0 BETONIERA A BICCHIERE

Descrizione Immagine

3.10--ISOLAMENTI E CONTROSOFFITTATURA, fornitura e posa di:
- isolante in fibra di vetro a pannelli rigidi (s=70+70 mm);
- isolante in fibra di vetro a pannelli rigidi (s=90 mm);
- polistirene espanso sint. in lastre (9cm);
- polistirene espanso sint. in lastre (13cm);
- pannelli di fibre cellulosiche; (14 cm);
- controsoffitto costituito da una lastra in gesso rivestito fissata al soffitto mediante una struttura metallica di acciaio
galvanizzato con inserimento di materiale isolante.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)



1.119 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE

3.49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA
1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA
e
o mmage
Descrizione Immagine

3 .11 - - OPERE DA PITTORE E DECORATORE, realizzazione di:
- tinta all’acqua per interni (idropittura) lavabile, ad una o piu tinte a piu riprese su fondi gia preparati;

- rivestimento murale per interni composto da una preparazione di fondo con fissativo e due riprese di idropittura, su cui viene
successivamente dispersa a spruzzo una fase a solvente di colori diversi costituente un film lavabile di elevata resistenza
all’abrasione, di aspetto satinato, insaponificabile;

- tinta protettiva antiruggine e tinta di finitura per elementi metallici.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)



3.49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.50 Attrezzatura PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

2.31 Sostanza PRODOTTI PER MANI DI FINITURA: PRODOTTO PER MANO DI FINITURA A BASE
DI EMULSIONI D'ACQUA

2.32 Sostanza PITTURE PER MANO DI FINITURA E DI FONDO.

2.39 Sostanza VERNICI PER ESTERNO TRATTAMENTI PROTETTIVI/DECORATIVI PER LEGNO

2.34 Sostanza PITTURE ANTIRUGGINE, TRATTAMENTO PROTETTIVO/DECORATIVO PER METALLI.

2.35 Sostanza MANI DI FINITURA PER METALLI.

1.67 Attrezzatura PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

o mmage
Descrizione Immagine

3 .12 - - OPERE DA FALEGNAME, fornitura e posa in opera di:
- porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce, e ossatura in abete, compresa la ferramenta robusta, gli
ottonami
e la imprimitura ad olio;

- serramenti in legno per finestre, portebalcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con
modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d’acqua con gocciolatoio, adeguato telarone compresa la ferramenta pesante, gli
ottonami e I'imprimitura ad olio;

- legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per
montanti, piani d'armadio, gradini e mancorrenti;

- parapetti esterni costituiti da montanti in legno e corde.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE



MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

3.49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
1.67 Attrezzatura PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

o e
Descrizione Immagine

3 .13 -- COPERTURA, MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI, opere di:
- fornitura e posa in opera di “scandole” in legno di larice della lunghezza di cm. 40./.50, posate in doppia con triplo sormonto
affrancate su tavole o listelli, con 2 chiodi e/o graffe da mm. 30./.40 per ciascuna “scandola”;
- formazione delle losanghe, con tagli sui quattro lati, necessari per il sormonto delle stesse;
- fornitura e posa di isolante spessore 16 cm in cellulosa naturale a 2 strati sovrapposti;
- doppia Listellatura di pacchetto isolante 8x4 cm.;
- perline larice o abete con giunto maschio-femmina (18 mm);
- tavolato in compensato marino ignifugo, idrofugo; spessore 8 mm;
- guaina impermeabilizzante in polipropilene multistrato;
- carta Kraft in pura cellulosa impregnata di vaselina, idrorepellente, barriera al vapore, esente da insetticidi, funghicidi
tossici, sostanze petrolchimiche. Rotoli da cm 100x1000;
- legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, datoe misurato in opera, con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; dormienti e distanziali di copertura;
- legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, datoe misurato in opera, con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; travetti decorativi profilo inferiore;
- impermeabilizzazione di sotto pavimentazione previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e
successiva posa di una membrana elastoplastomerica, entrambe con certificato ICITE, dello spessore di mm 4, armate con
geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilita - 20°C con membrane di tipo normale.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00

Tot uomini 0,00



Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE
SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE
MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio
3.49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA
1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.133 Attrezzatura CANNELLO PER GPL
1.21 Attrezzatura COLTELLO
1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
2.38 Sostanza RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE
2.28 Sostanza PRIMER.
2.1 Sostanza GUAINA BITUMINOSA
1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
2.15 Sostanza COLLANTE
1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.67 Attrezzatura PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE



Fonti di Rischio

1.24 Attrezzatura PISTOLA FISSACHIODI

1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 CANNELLO PER GPL

Attrezzatura 0 COLTELLO

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE
Attrezzatura 0 PISTOLA FISSACHIODI

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
o mmage
Descrizione Immagine

3 .14 - - OPERE DA VETRAIO, fornitura e posa in opera di vetri di qualunque dimensione su misurati in opera sul minimo
rettangolo circoscritto, incluso il compenso per telai metallici od in legno, lo sfrido del materiale in:
- isolanti termoacustici tipo vetrocamera;
- vetri antisfondamento;
- isolanti termoacustici tipo vetrocamera per lucernai di copertura;
- vetri lucernaio locale tecnico.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

3.49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA



1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

2.15 Sostanza COLLANTE

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.67 Attrezzatura PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE
1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
3.10 Attivita Generica MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
e
o e
Descrizione Immagine

3 .15 -- OPERE DA FABBRO, fornitura e posa in opera di:

- serramenti metallici,per finestre, portebalcone e vetrate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con
incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d’acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due
mani di antiruggine; in profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato;

- griglie metalliche alle quote della pavimentazione finita e piani verticali, su preesistente manufatto compresa la maita
cementizia, i mattoni occorrenti e I’'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego con I'onere del ripristino della
pavimentazione complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad L, date con 2 mani di antiruggine delle quali una
stesa in officina;

- parapetto perimetrale in struttura metallica

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE



MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

3. 49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.67 Attrezzatura PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE
1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
1.61 Attrezzatura SALDATRICE ELETTRICA

1.66 Attrezzatura CANNELLO OSSIACETILENICO

3.10 Attivita Generica MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA



Squadra tipo

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE
Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
Attrezzatura 0 SALDATRICE ELETTRICA

Attrezzatura 0 CANNELLO OSSIACETILENICO

Descrizione Immagine

3.16 - - MANUFATTI METALLICI, fornitura e posa in opera di:
- fornitura e posa di profilati di ferro per lucernari con chiusura senza mastice, completi di fermavetri; in ferro zincato kg 60;
- vasche romboidali in acciaio zincato per supporto pannelli solari e fotovoltaicici;
- fornitura e posa di profili in ferro zincato per ancoraggio distanziali di copertura.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1. 66 Attrezzatura CANNELLO OSSIACETILENICO

1.61 Attrezzatura SALDATRICE ELETTRICA

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

3. 49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

3.10 Attivita Generica MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.67 Attrezzatura PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE



Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Squadra tipo
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

CANNELLO OSSIACETILENICO
SALDATRICE ELETTRICA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

SCALA DOPPIA



Squadra tipo

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE
Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
Descrizione Immagine

3 .17 - - OPERE DA LATTONIERE, fornitura e posa in opera di elementi di lattoneria comprendenti: gronde, pluviali, reti per
ventilazione, faldalerie per sfiati e camini in rame 10/10.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1.24 Attrezzatura PISTOLA FISSACHIODI

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

3. 49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.67 Attrezzatura PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE
1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

Squadra tipo

Attrezzatura 0 PISTOLA FISSACHIODI
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)



Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE
Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
Descrizione Immagine

3.18 -- ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO IN CALCESTRUZZO, fornitura e posa di cordoli prefabbricati retti in
calcestruzzo cementizio; Spessore minimo cm 12 altezza cm 30 e soglie in calcestruzzo cementizio.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1.65 Attrezzatura CARRIOLA

Squadra tipo
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 CARRIOLA

Descrizione Immagine



4. 1--IMPIANTO TERMICO fornitura e posa in opera di impianto termico composto da:

- caldaia combinata a legna e pellets composta da:- regolazione digitale a microprocessore per il completo controllo e comando
di tutti i componenti elettrici ed elettronici di funzionamento della caldaia e dei circuiti secondari; - sonda di temperatura; -
ventilatore di aspirazione fumi; - controllo della temperatura di ritorno; - meccanismo a scossa per la pulizia dall’esterno; -

servomotori per la regolazione dell’aria primaria e secondaria; - flangia per I'ampliamento con un bruciatore a pellets con
turbina

d’aspirazione per il trasporto del pellets; - bruciatore a pellets comprensivo di griglia a rullo autopulente con continua rimozione

della cenere, coclea per lo scaricamento automatico della cenere in un carrello portacenere esterno, turbina di aspirazione per il

trasporto del pellets nel serbatoio intermedio, mantello bruciatore con coibentazioni, catena a rulli, coclea dosatrice, chiusura a

palette non sottoposta a sollecitazioni come dispositivo di protezione contro il ritorno di fiamma e coclea subalimentata; -
tubazione flessibile per aspirazione e carico pellets; - manicotto antincendio per la tubazione di caricamento; - canale di
estrazione con coclea per I’estrazione del pellets dal deposito. Potenza nominale 30kW....ecc. Completo di ogni altro onere e
accessorio, come da computo metrico, atto a rendere I'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1.66 Attrezzatura CANNELLO OSSIACETILENICO

1.71 Attrezzatura FILIERA ELETTRICA PORTATILE

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

3.2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
1.67 Attrezzatura PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE
1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
1.119 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE

1.61 Attrezzatura SALDATRICE ELETTRICA

Squadra tipo
Attrezzatura 0 CANNELLO OSSIACETILENICO

Attrezzatura 0 FILIERA ELETTRICA PORTATILE



Squadra tipo

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE

Attrezzatura 0 SALDATRICE ELETTRICA
e
Descrizione Immagine

4., 2 --IMPIANTO A COLLETTORI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACS, fornitura e posa in opera di impianto a collettori
solari termici per produzione di ACS composto da:

- provvista e posa di sistema di collettori solari per produzione acqua calda sanitaria ed integrazione riscaldamento con le
seguenti caratteristiche: - collettore solare piano orizzontale ad elevato rendimento, costituito da una piastra assorbente a
forma di meandro e rivestimento in sol-titan. - telaio in alluminio continuo piegato - isolamento termico laterale in espanso in
resina melamminica - isolamento termico posteriore in fibra minerale - copertura in vetro speciale ad elevata trasparenza
resistente agli urti - raccordi integrati per montaggio modulare per batterie di collettori. Dati tecnici: - n® moduli: 3 - sup. lorda
cadauno: 2,53mq
Comprensivo di tubo di collegamento, kit di allacciamento, kit di guaine ad immersione, separatori d'aria, con sfiato rapido
automatico, rubinetto d'intercettazione, raccordi, sfiati rapidi, raccorderia per riempimento e centralina di regolazione del
sistema collettori solari....ecc. Completo di ogni altro onere e accessorio, come da computo metrico, atto a rendere I'opera

finita e perfettamente funzionante a regola d'arte.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1.66 Attrezzatura CANNELLO OSSIACETILENICO

1.71 Attrezzatura FILIERA ELETTRICA PORTATILE



1.118

1.22

1.67

1.88

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

SCALA DOPPIA

LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

TRAPANO PORTATILE

SALDATRICE ELETTRICA

Squadra tipo
CANNELLO OSSIACETILENICO

FILIERA ELETTRICA PORTATILE



Squadra tipo

Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE

Attrezzatura 0 SALDATRICE ELETTRICA
e
Descrizione Immagine

4. 3 --IMPIANTO A RADIATORI, fornitura e posa in opera di impianto a radiatori composto da:

- radiatori per impianti ad acqua calda o vapore, comprese mensole, opere murarie, nipples, tappi, materiali di consumo, 020
verniciatura; in ghisa a colonnine altezza sino a cm 69 Per installazione limitata a 4500 kcal/h - aumento sui prezzi del
47%....ecc. Completo di ogni altro onere e accessorio, come da computo metrico, atto a rendere l'opera finita e perfettamente

funzionante a regola d'arte.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1.66 Attrezzatura CANNELLO OSSIACETILENICO

1.71 Attrezzatura FILIERA ELETTRICA PORTATILE

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

3.2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE

1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE



1.119 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE

1.61 Attrezzatura SALDATRICE ELETTRICA

Squadra tipo

Attrezzatura 0 CANNELLO OSSIACETILENICO

Attrezzatura 0 FILIERA ELETTRICA PORTATILE
Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE

Attrezzatura 0 SALDATRICE ELETTRICA

Descrizione Immagine

4, 4 --IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI, fornitura e posa in opera di impianto a pannelli radianti composto da:

- realizzazione di impianto di riscaldamento a pavimento, cosi costituito: - Pannello in polistirene espanso prodotto in
conformita alla normativa UNI 7819, stampato in idropellenza a cellule chiuse, di elevata resistenza meccanica, rivestito
superficialmente con film plastico per protezione all'umidita e per maggiore resistenza alla deformazione da calpestio.
Spessore isolante 10mm, spessore totale 33mm, densita 30kg/mc, dotato di incastri sui quattro lati per un ottimale
accoppiamento, superficie superiore
sagomata, per I'alloggiamento dei tubi in polietilene reticolato dn17mm, ad interassi multipli di 8,3 cm. - Tubo in polietilene ad
alta densita reticolato nella sua massa per via elettrofisica, con barriera antiossigeno prodotto in conformita alla normativa
DIN 4726/4729, garanzia di reticolazione omogenea e permanentemente stabile senza rischio di discontinuita per il
mantenimento delle caratteristiche nel tempo. Diametro 17 mm, spessore 2 mm. - Clips di fissaggio ad uncino in materiale
plastico, aggancio tipo spina-pesce, per il fissaggio dei tubi sul pannello. - Cornice perimetrale adesiva in polietilene espanso a
struttura cellulare
chiusa al 100%, con banda autoadesiva su una superficie di foglio in polietilene incollato atto ad essere appoggiato sui pannelli
isolanti per evitare infiltrazioni di malta, spessore 6mm, altezza 150mm, con funzione di assorbimento delle dilatazioni del
pavimento ed isolamento termoacustico delle parati. - Curve di sostegno in materiale plastico, con funzione di sostenere
verticalmente i tubi in prossimita dei collettori e proteggerli da eventuali urti. - Additivo termofluidificante riduttore d'acqua
per I'impasto del getto, atto a conferire resistenza meccanica, compattezza e lavorabilita all'impasto, migliorando la
conducibilita termica e le caratteristiche meccaniche del massetto. Prodotto in conformita alle norme UNI7102 ed
UNI8145....ecc. Completo di ogni altro onere e accessorio, come da computo metrico, atto a rendere l'opera finita e

perfettamente funzionante a regola d'arte.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE



Attrezzatura

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE

Squadra tipo

0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Descrizione

Immagine

4. 5--IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA VIZIATA, fornitura e posa in opera di impianto di estrazione aria viziata composto

da:

- ventilatore di estrazione aria viziata centrifugo da condotto per installazione esterna,completo di serranda a gravita e
temporizzatore. Caratteristiche tecniche: - portata: da 100 a 300 mc/h - alimentazione elettrica: 230V /1f/50Hz - potenza
elettrica: da 0,032 kW a 0,080 kW....ecc. Completo di ogni altro onere e accessorio, come da computo metrico, atto a rendere

Durata Attivita
Tot uomini

Matrice di Rischio

Impresa Esecutrice

1.22

I'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte.

1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
0,00

Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Nessuna
PROCEDURE
SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE
MODALITA’ OPERATIVE
Fonti di Rischio
Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura SCALA DOPPIA
Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
Attrezzatura TRAPANO PORTATILE



Squadra tipo

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE
e
Descrizione Immagine

4. 6 -- APPARECCHI SANITARI, fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari composti da: - vaso di porcellana di buona
scelta, completo di sedile, coperchio, cassetta di scarico, fornito e dato in opera con la occorrente assistenza muraria ed ogni
altro onere. - lavabo di porcellana non inferiore a cm 68x57, completo di rubinetti, sifone a bottiglia e piletta cromati ed ogni

accessorio, in opera comprese opere murarie. - acquaio per lavanderia in terraglia porcellanata completo di rubinetteria ed
ogni accessorio, compresa assistenza muraria in opera. - doccia in grés porcellanato di cm 80x80, completo di gruppo
miscelatore, tubo a braccio fisso in ottone cromato con soffione di mm 100, piletta di scarico, fornita e data in opera completa e
funzionante, compresi ogni onere ed assistenza muraria. - vasca da bagno in ghisa o acciaio porcellanato di dimensioni esterne
cm 170x70, completa di gruppo miscelatore con doccia a telefono, piletta e troppopieno, accessori ed ogni onere, compresa
assistenza muraria in opera. - bidét di porcellana di buona scelta di cm 62x32, completo di rubinetti ed accessori, compresi
assistenza muraria ed ogni onere, in opera. - rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato da 3/8" x3/4" a squadra. -
rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi da 1/2" diritto. - posa in opera di
apparecchi igienico-sanitari completi di accessori, compreso I'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico rubinetti di
arresto ad incasso con cappuccio cromato da 1/2" ....ecc. Completo di ogni altro onere e accessorio, come da computo metrico,
atto a rendere I'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
3.2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE

1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE



Squadra tipo

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
Descrizione Immagine

4., 7 -- RETE ADDUZIONE ACQUA, TUBAZIONI, VALVOLAME E ACCESSORI, realizzazione di impianto di adduzione di acqua
calda e fredda in tubi zincati tipo Mannesmann, completo di raccordi, congiunzioni e pezzi speciali, compreso rivestimento
isolante ed anticondensa, in opera....ecc. Completo di ogni altro onere e accessorio, come da computo metrico, atto a rendere

I'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1. 66 Attrezzatura CANNELLO OSSIACETILENICO

1.71 Attrezzatura FILIERA ELETTRICA PORTATILE

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

3.2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
1.61 Attrezzatura SALDATRICE ELETTRICA

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 CANNELLO OSSIACETILENICO
Attrezzatura 0 FILIERA ELETTRICA PORTATILE

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI



Attrezzatura 0 SALDATRICE ELETTRICA

Descrizione Immagine

4 . 8 -- RETE SCARICO ACQUA, realizzazione impianto scarico acqua composto da:

- tubi in polietilene duro tipo geberit-PE diametro mm 40 - spessore mm 3 - diametro mm 50 - spessore mm 3 - diametro mm
110 - spessore mm 4,3 - posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per
condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali
e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri, in polietilene duro tipo
geberit-PE del diametro di mm 32, 40 e 50 - di mm 90 e 110 - sifone da pavimento in PE tipo geberit, con bordo imbuto d'entrata
regolabile 01.P22.H70 010 in PE e griglia in acciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50,
diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio....ecc. Completo di ogni altro onere e

accessorio, come da computo metrico, atto a rendere I'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

3.10 Attivita Generica MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI

3. 2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
1.123 Attrezzatura GRU A TORRE

1.124 Attrezzatura AUTOGRU’

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 GRU A TORRE
Attrezzatura 0 AUTOGRU’

Descrizione Immagine



4. 9 --IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE, realizzazione impianto di depurazione acque reflue composto da:

- fornitura e posa di impianto di depurazione acque reflue costituito da: - degrassatore prefabbricato in polietilene monoblocco
per scarico acque grigie, completo di coperchio a vite sia per l'ispezione centrale che per il prelievo di grassi, schiume e
materiali flottanti ed interrato in posizione antigelo protetto con struttura in cls armato e chiusino di accesso carrabile esclusi
dalla fornitura; - fossa settica prefabbricata in polietilene monoblocco, tipo Imhoff per soli scarichi neri, completa di coperchio
a vite sia per l'ispezione centrale che per l'ispezione laterale e prelievo fanghi ed interrata in posizione antigelo protetta con
struttura in cls armato e chiusino di accesso carrabile esclusi dalla fornitura; - filtro percolatore anaerobico in polietilene
riempito di elementi in polipropilene in cui avviene il processo di mineralizzazione delle sostanze organiche inquinanti
monoblocco, completa di coperchio per I'ispezione e manutenzione interrata in posizione antigelo protetto con struttura in cls
armato e chiusino di accesso carrabile esclusi dalla fornitura; - formazione di strutture in cls carrabili per la protezione dei
manufatti interrati esclusa la fornitura e la posa dei chiusini in ghisa....ecc. Completo di ogni altro onere e accessorio, come da

computo metrico, atto a rendere I'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.124 Attrezzatura AUTOGRU’

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

3.10 Attivita Generica MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI
1.123 Attrezzatura GRU A TORRE

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 AUTOGRU’

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 GRU A TORRE

Descrizione Immagine



4 .10 - - GENERATORE IDROELETTRICO, realizzazione di generatore idroelettrico composto da:
- tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 11. 4 mm, PN 10 diam. 125 mm);
- tubi in polietilene duro tipo geberit-PE diametro mm 160 compresi pezzi speciali - spessore mm 6,2;

- posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso I'eventuale carico e trasporto da
deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione;
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm.....ecc. Completo di ogni altro onere e

accessorio, come da computo metrico, atto a rendere lI'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
3.12 Attivita Generica LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

Descrizione Immagine



4 .11 --IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA PRINCIPALE E RETE DI TERRA, fornitura e posa in opera di impianto
elettrico principale e rete di terra composto da:

- generatore idroelettrico di potenza installata paria 1000 W, potenza resa 600 W, per produzione in corrente continua a
tensione 48 V, completo di quadro di protezione, regolazione e controllo, completo di dispositivo di sicurezza elettrica contro la
fuga in caso di distacco del carico e ogni altro onere e accessorio atto a rendere I'opera finita e perfettamente funzionante a
regola d'arte;

- gruppo elettrogeno diesel silenziato, monofase 230 V di potenza nominale paria 10 kVA e potenza attiva 8 kW (fattore di
potenza in ingresso 0.8), dotato di cofanatura insonorizzata IP33, supporti antivibranti, serbatoio giornaliero, marmitta
residenziale, batteria d'avviamento al piobo, quadro di comando e quadro per avviamento automatico;

- cavidotto corrugato in PVC, doppia parete da posa interrata con sonda tiracavo diam. 110. Posato nello scavo della condotta ,
completo di accessori e pezzi speciali;

- moduli fotovoltaici in silicio monocristallino 75W/12V;

- sistema di batterie di accumulo a vaso aperto composto n°24 monoblocchi da 2 V e capacita 400 Ah, comprensivo di scaffale di
contenimento e ogni altro onere e accessorio atto a rendere I'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte;

- quadro elettrico generale di distribuzione, commutazione e protezione (QDCP), grado di protezione IP44, ad armadio
modulare,
componibile per la distribuzione principale o secondaria con possibilita di segregazione in celle delle differenti apparecchiature
di protezione, comando e controllo, contenente tutte le apparecchiature previste dallo schema generale a blocchi di
progetto....ecc. Completo di ogni altro onere e accessorio, come da computo metrico, atto a rendere I'opera finita e

perfettamente funzionante a regola d'arte.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

3. 49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

1.60 Attrezzatura 08) Impianto di terra

1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

3.12 Attivita Generica LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

3. 2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
1.67 Attrezzatura PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

1.119 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE



Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Attrezzatura 0 08) Impianto di terra

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE
e
Descrizione Immagine

4 .12 --IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SECONDARIA, fornitura e posa di opera di impianto di distribuzione
elettrica secondaria composta da:

- quadro elettrico distribuzione inverter 600 VA (QG1), grado di protezione IP44, a parete modulare, componibile per la
distribuzione principale o secondaria con possibilita di segregazione in celle delle differenti apparecchiature di protezione,
comando e controllo;

- rete di collegamento tra quadro generale di distribuzione, commutazione e protezione (QDCP) e quadro generale distribuzione
inverter 600 VA (QG1), realizzata con cavi unipolari e multipolari tipo FG7(O)R isolatiin gomma HEPR e guaina in PVC con
conduttore flessibile in rame stagnato, secondo norme CEI 20-13 e CEI 20-22 II, posti in tubazioni in PVC serie pesante
autoestinguente non propagante I'incendio, completa di scatole, accessori e ogni altro onere e accessorio att oa rendere I'opra
finita e perfettamente funzionante a regola d'arte....ecc. Completo di ogni altro onere e accessorio, come da computo metrico,

atto a rendere l'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

3.49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA



3.12

1.67

1.119

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

Attrezzatura

Attivita Generica

Attrezzatura

Attrezzatura

PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI

SCALA DOPPIA

LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

TRAPANO PORTATILE

Squadra tipo
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE



Squadra tipo

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE
Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE

Descrizione Immagine

4 .13 -- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, realizzazione impianto di illuminazione composto da:

- corpo illuminante a plafone in policarbonato per lampade fluorescenti lineari 1x36W, avente le seguenti caratteristiche: -
corpo in policarbonato autoestinguente V2 stampato ad iniezione; - guarnizione di tenuta iniettata ecologica
antinvecchiamento; - schermo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, trasparente, stampato ad iniezione,
con superficie esterna liscia e interna con prismatizzazione differenziata; - riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo,
verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi, apertura a cerniera; - scrocchi a scomparsa filo
corpo in policarbonato per fissaggio schermo; - staffe di fissaggio in acciaio, in dotazione, per fissaggio sia a soffitto che a
sospensione;

- cablaggio di tipo elettronico 230V 50/60 Hz, fattore di potenza >0,95, fusibile, accensione a caldo della lampada; - grado di
protezione IP65; - conformita alla norma EN 60598-1 IV ediz. (CEI34-21), e alle Direttive Europee sulla Compatibilita
Elettromagnetica (89/336, 93/68) e Bassa Tensione (73/23 e 93/68), marcatura CE....ecc. Completo di ogni altro onere e

accessorio, come da computo metrico, atto a rendere lI'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

3.49 Attivita Generica LAVORI IN ALTEZZA

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

1.88 Attrezzatura TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
3.12 Attivita Generica LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA



1.67

1.119

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica
Attrezzatura

Attrezzatura

LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE
PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

TRAPANO PORTATILE

Squadra tipo
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)



Squadra tipo

Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE
Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA

Attrezzatura 0 PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE
Attrezzatura 0 TRAPANO PORTATILE

Descrizione Immagine

4 .14 - - ASSISTENZA MURARIA, esecuzione di tracce su murature e solai per la collocazione delle tubazioni per i vari impianti,
eseguita a mano con martello e scalpello o con il martello demolitore elettrico.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1.2 Attrezzatura MARTELLO ELETTRICO A PERCUSSIONE

1. 5 Attrezzatura MAZZA E SCALPELLO

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1. 4 Attrezzatura SCANALATORE

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

3. 2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE

1.67 Attrezzatura PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

3.62 Attivita Generica ESECUZIONE DELLE OPERE DI FINITURA - Vengono eseguite: tracce e fori per il

passaggio degli impianti tecnologici; chiusura delle tracce ad avvenuta posa degli
impianti; messa in opera di intonaco. La fase lavorativa viene svolta all'interno
della struttura.



Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI

Squadra tipo
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

MARTELLO ELETTRICO A PERCUSSIONE
MAZZA E SCALPELLO
PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

SCALA DOPPIA



Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Squadra tipo

SCANALATORE

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

Descrizione

Immagine

5. 1--SCAVO, generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di
profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino
a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I’area del cantiere.

Durata Attivita
Tot uomini

Matrice di Rischio

Impresa Esecutrice

Attrezzatura

Attrezzatura

0,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 28 SET 09 00:00:00

0,00

Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Nessuna

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

AUTOCARRO
ESCAVATORE

LAVORI DI SCAVO

Squadra tipo
AUTOCARRO

ESCAVATORE

Descrizione

Immagine



5. 2 -- ESECUZIONE OPERE DI FONDAZIONE - Vengono realizzate le opere di fondazione (platea e/o travi di fondazione). La
fase lavorativa vede pertanto: un getto dicls per il piano di lavoro a fondo scavo (vedi scheda posa cls e magrone); la
realizzazione delle casserature a pie d'opera (per il contenimento del getto); la posa del ferro (fornito al cantiere gia

prelavorato); il getto del calcestruzzo con autobetoniera ed eventuale pompa (attrezzature di proprieta del fornitore del cls), o

Durata Attivita
Tot uomini

Matrice di Rischio

Impresa Esecutrice

1.87

Attrezzatura

Attrezzatura

gru a torre o autogru di proprieta.

0,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 28 SET 09 00:00:00

0,00

Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Nessuna

Attrezzatura
Attrezzatura
Attrezzatura
Sostanza

Attivita Generica

Attrezzatura
Attrezzatura
Attrezzatura

Attivita Generica

Attivita Generica

PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
SCALA DOPPIA

SEGA CIRCOLARE

CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

ESECUZIONE OPERE DI FONDAZIONE - Vengono realizzate le opere di fondazione
(platea e/o travi di fondazione). La fase lavorativa vede pertanto: un getto di cls
per il piano di lavoro a fondo scavo (vedi scheda posa cls e magrone); la
realizzazione delle casserature a pie d'opera (per il contenimento del getto); la
posa del ferro (fornito al cantiere gia prelavorato); il getto del calcestruzzo con
autobetoniera ed eventuale pompa (attrezzature di proprieta del fornitore del cls),
0 gru a torre o autogru di proprieta.

BETONIERA A BICCHIERE
AUTOBETONIERA
AUTOPOMPA PER GETTO

CONFEZIONAMENTO E POSA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(PILASTRI,SOLAI, PLATEE) - Fornitura e/o confezionamento a pie d'opera del
conglomerato cementizio (cls), additivazione e posa dello stesso (getto).

LAVORAZIONE E POSA IN OPERA FERRO PER ARMATURA - Fornitura, lavorazione e
posa di ferro e/o reti elettrosaldate per armatura di plinti, pilastri, travi, pareti
verticali, solai.

Squadra tipo
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

SCALA DOPPIA



Squadra tipo

Attrezzatura 0 SEGA CIRCOLARE
Attrezzatura 0 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura 0 AUTOBETONIERA
Attrezzatura 0 AUTOPOMPA PER GETTO
Descrizione Immagine

5. 3 -- ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA - Viene realizzata la struttura portante (generalmente in c.a.): pilastri, travi e solai
con preparazione dei casseri a pie d'opera; assemblaggio e posa del ferro, getto del cls; disarmo dei casseri.

Durata Attivita 0,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 28 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

1.87 Attrezzatura SEGA CIRCOLARE

1.27 Attrezzatura BETONIERA A BICCHIERE

3.50 Attivita Generica ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA - Viene realizzata la struttura portante

(generalmente in c.a.): pilastri e travi con preparazione dei casseri a pie d’opera;
assemblaggio e posa del ferro, getto del cls; disarmo dei casseri.

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
2.23 Sostanza CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA
3.38 Attivita Generica ESECUZIONE OPERE DI FONDAZIONE - Vengono realizzate le opere di fondazione

(platea e/o travi di fondazione). La fase lavorativa vede pertanto: un getto di cls
per il piano di lavoro a fondo scavo (vedi scheda posa cls e magrone); la
realizzazione delle casserature a pie d'opera (per il contenimento del getto); la
posa del ferro (fornito al cantiere gia prelavorato); il getto del calcestruzzo con
autobetoniera ed eventuale pompa (attrezzature di proprieta del fornitore del cls),
0 gru a torre o autogru di proprieta.

1.114 Attrezzatura AUTOBETONIERA



1.115

Attrezzatura

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

Attivita Generica

AUTOPOMPA PER GETTO

CONFEZIONAMENTO E POSA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(PILASTRI,SOLAI, PLATEE) - Fornitura e/o confezionamento a pie d'opera del
conglomerato cementizio (cls), additivazione e posa dello stesso (getto).

LAVORAZIONE E POSA IN OPERA FERRO PER ARMATURA - Fornitura, lavorazione e
posa di ferro e/o reti elettrosaldate per armatura di plinti, pilastri, travi, pareti
verticali, solai.

Squadra tipo
PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

SEGA CIRCOLARE



Squadra tipo

Attrezzatura 0 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 AUTOBETONIERA

Attrezzatura 0 AUTOPOMPA PER GETTO

Descrizione Immagine

5. 4 - - MURI CONTROTERRA, realizzazione di muri controterra:
- Fornitura e posa di terre armate inverdite con talee;

- Getto calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 42,5 R in centrale di betonaggio,
diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la
cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte. eseguito con 150 kg/m3;

- Getto calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato con cemento tipo 42,5 R in centrale di betonaggio a resistenza
caratteristica e classe di esposizione XC1 (EN-206), e aggregati rispondenti alla norma UNI EN 12620, classe di consistenza
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C max 0,6, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte. resistenza caratteristica 30 N/mm?2;

- Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o combustibile di calcestruzzo cementizio armato;

- Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, rivestito esternamente con geotessile non tessuto, in rotoli diametro
esterno mm 65.

Durata Attivita 0,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 28 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

1.87 Attrezzatura SEGA CIRCOLARE

1.27 Attrezzatura BETONIERA A BICCHIERE

3.50 Attivita Generica ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA - Viene realizzata la struttura portante

(generalmente in c.a.): pilastri e travi con preparazione dei casseri a pie d’opera;
assemblaggio e posa del ferro, getto del cls; disarmo dei casseri.



.17

.23

.49

.18

.34

.37

Sostanza

Sostanza

Attivita Generica

Attrezzatura

Attrezzatura

Attivita Generica

Attivita Generica

ADDITIVO PER MALTE

CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA
LAVORI IN ALTEZZA

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
GABBIA DI ARMATURA

CONFEZIONAMENTO E POSA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(PILASTRI,SOLAI, PLATEE) - Fornitura e/o confezionamento a pie d'opera del
conglomerato cementizio (cls), additivazione e posa dello stesso (getto).

LAVORAZIONE E POSA IN OPERA FERRO PER ARMATURA - Fornitura, lavorazione e
posa di ferro e/o reti elettrosaldate per armatura di plinti, pilastri, travi, pareti
verticali, solai.



Fonti di Rischio

1.11 Attrezzatura POMPA PER MALTA CEMENTIZIA - CALCEST

Squadra tipo

Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
Attrezzatura 0 SEGA CIRCOLARE
Attrezzatura 0 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 GABBIA DI ARMATURA
Attrezzatura 0 POMPA PER MALTA CEMENTIZIA - CALCEST
o e
Descrizione Immagine

5. 5 --IMPIANTO PRESA ACQUA: formazione di impianto di presa acque di ogni ordine e genere compresa la posa di
tubazioni, di vasche, ecc.

Durata Attivita 1,00 giorni lavorativi dal 21 DIC 09 00:00:00 al 22 DIC 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1.133 Attrezzatura CANNELLO PER GPL

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

3.26 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DI SERBATOI, POZZI O CISTERNE

Squadra tipo
Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Attrezzatura 0 CANNELLO PER GPL



Attrezzatura 0 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Descrizione Immagine

5. 6 -- ASSISTENZA MURARIA, esecuzione di tracce su murature e solai per la collocazione delle tubazioni peri vari impianti,
eseguita a mano con martello e scalpello o con il martello demolitore elettrico.

Durata Attivita 0,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 28 SET 09 00:00:00
Tot uomini 0,00
Matrice di Rischio Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)
Impresa Esecutrice Nessuna
PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

1. 6 Attrezzatura ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1. 5 Attrezzatura MAZZA E SCALPELLO

1.28 Attrezzatura PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

1.22 Attrezzatura SCALA DOPPIA

1.118 Attrezzatura UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

3. 2 Attivita Generica LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE

3.62 Attivita Generica ESECUZIONE DELLE OPERE DI FINITURA - Vengono eseguite: tracce e fori per il

passaggio degli impianti tecnologici; chiusura delle tracce ad avvenuta posa degli
impianti; messa in opera di intonaco. La fase lavorativa viene svolta all'interno
della struttura.

3.12 Attivita Generica LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI

Squadra tipo

Attrezzatura 0 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
Attrezzatura 0 MAZZA E SCALPELLO
Attrezzatura 0 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Attrezzatura 0 SCALA DOPPIA



Attrezzatura

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Descrizione

Immagine

6. 1 --SMONTAGGIO DELLA LOGISTICA DI CANTIERE, smontaggio del cantiere comprensivo di smantellamento di impianti,

Durata Attivita
Tot uomini

Matrice di Rischio

Impresa Esecutrice

Attrezzatura
Attrezzatura

Attrezzatura

macchine ed attrezzature nonché del trasporto degli eventuali scarti a discarica.

1,00 giorni lavorativi dal 28 SET 09 00:00:00 al 29 SET 09 00:00:00

0,00

Non valutato (0) x Non valutato (0) = Non valutato (0)

Nessuna

Attrezzatura
Attrezzatura
Attrezzatura
Attivita Generica

Attivita Generica

PROCEDURE

SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE

MODALITA’ OPERATIVE

Fonti di Rischio

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
AUTOCARRO

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
LAVORI IN ALTEZZA

MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI

Squadra tipo
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

AUTOCARRO

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Descrizione

1. 6. 6 - Schede tecniche allegate

Immagine



1.118

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Contatto con l'utensile

Proiezione di trucioli durante I'uso degli utensili elettrici portatili

TIPO: Attrezzatura

Proiezione dell’'utensile o di parti di esso durante I'uso degli utensili elettrici portatili

Bruciature durante I'uso degli utensili elettrici portatili

Rumore durante I'uso degli utensili elettrici portatili

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Gli utensili saranno provvisti di doppio
isolamento, riconoscibile dal simbolo del
doppio quadrato.

Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del
marchio di qualita. Gli utensili ove manca,
sono in via di sostituzione.

Gli utensili elettrici portatili provvisti di
doppio isolamento elettrico non saranno
collegati all'impianto di terra.

I cavi di alimentazione saranno provvisti di
adeguata protezione meccanica e sicurezza
elettrica.

Gli utensili elettrici portatili saranno
corredati da un libretto d'uso e
manutenzione.

Per I'uso degli utensili elettrici portatili
saranno osservate le ore di silenzio imposte
dai regolamenti locali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso degli utensili elettrici

Cuffie o tappi antirumore : durante I'uso degli utensili elettrici se necessario

Tuta di protezione : durante I'uso degli utensili elettrici

Occhiali protettivi o visiera: durante I'uso degli utensili elettrici se necessario

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

3.49

RISCHI

Immagine

LAVORI IN ALTEZZA

TIPO: Attivita Generica



Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Caduta accidentale di oggetti durante ilavori in altezza

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

I lavori in altezza su tetti e coperture
saranno successivi alla verifica di stabilita e
resistenza in considerazione del peso dei
lavoratori e del materiale.

Durante i lavori in altezza saranno utilizzati
ponteggi autosollevanti.

Durante i lavori in altezza saranno utilizzate
idonee scale.

Durante i lavori in altezza saranno utilizzati
idonei ponteggi metallici.

Durante i lavori in altezza saranno usati
idonei ponti mobili (trabatelli).

Durante i lavori in altezza saranno usati
idonei ponti su cavalletti.

Durante i lavori in altezza saranno usati
idonei sistemi anticaduta.

Durante i lavori in altezza gli utensili
inutilizzati saranno tenuti attaccati ad
apposite cinture.

Durante i lavori in altezza sara usata la rete
anticaduta.

I lavoratori della fase coordinata non devono
accedere nella zona sottostante i lavori in
altezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Cintura di sicurezza : durante |'uso dei sistemi anticaduta

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Proiezione della testa del martello

Lesioni e contusioni durante I’'uso degli attrezzi manuali di uso comune

TIPO: Attrezzatura

Punture e lacerazioni alle mani durante I'uso degli attrezzi manuali di uso comune

Schegge negli occhi durante I'uso degli attrezzi manuali di uso comune

Elettrocuzione durante |'uso di attrezzi manuali di uso comune



MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Il manico in legno del martello si presentera
liscio e non verniciato con fibre parallele al
suo asse.

La testa del martello sara assicurata al
manico mediante apposito cuneo introdotto
di sbieco rispetto all’asse della testa stessa.

La lima sara munita di un manico con anello
metallico nel quale il codolo sara introdotto
sufficientemente.

Sara ricordato ai lavoratori di usare non
adoperare gli attrezzi manuali di uso
comune su parti di impianti elettrici in
tensione.

Sara ricordato ai lavoratori di accertare,
durante I'uso del martello, che lo stesso
abbia grandezza adeguata rispetto al lavoro
da eseguire.

Sara ricordato ai lavoratori, durante I'uso del
martello, di tenere il chiodo in prossimita
della capocchia.

Sara ricordato ai lavoratori, durante I'uso del
cacciavite, di controllare se lo stesso &
idoneo per la vite su cui andare ad agire.

Sara ricordato ai lavoratori di gettare il
cacciavite se presenta il manico fessurato o
la lama consumata.

Sara ricordato ai lavoratori di non utilizzare
la lima con il codolo introdotto troppo poco
nel manico o di sbieco e di immanicare la
lima battendola su una superficie solida dalla
parte del manico.

Sara ricordato ai lavoratori di utilizzare
chiavi fisse solo su viti della stessa precisa
misura, non obliqguamente rispetto all’asse
della vite stessa ma a 90° gradi.

Sara cordato ai lavoratori di non serrare o
allentare viti quando & necessario spingere
la chiave fissa in quanto va sempre tirata e
di non prolungare le chiavi fisse.

Sara ricordato ai lavoratori di usare chiavi a
collare il pit possibile lasciando le chiavi fisse
solo per casi particolari.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe Antinfortunistiche : durante I'uso degli attrezzi manuali di uso comune

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.36

RISCHI

Immagine

AUTOCARRO

TIPO: Attrezzatura



Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Rischio Operativo

Rischio NON trasmissibile

Investimento di persone durante I'uso dell’autocarro

Incidenti con altri veicoli

Schiacciamento del conducente per urto con I'eventuale mezzo di carico/scarico o con il materiale.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Durante I'uso dell’autocarro sara impiegato
un lavoratore a terra per operazioni di
retromarcia o comunque difficili.

Durante I'uso dell’autocarro sara esposta
una segnaletica di sicurezza richiamante
I’'obbligo di moderare la velocita.

Durante I'uso dell’autocarro saranno
allontanatii non addetti mediante
sbarramenti e segnaletica di sicurezza
(vietato sostare, vietato ai non addetti ai
lavori, ecc.).

Durante I'uso dell’autocarro sara controllato
il percorso del mezzo e la sua solidita.

Durante I'uso dell’autocarro i percorsi
riservati allo stesso presenteranno un franco
di almeno 70 centimetri per la sicurezza del
personale a piedi.

Durante I'utilizzo dell'autocarro sulla strada
non all'interno di un’area di cantiere, sara
attaccato posteriormente un pannello a
strisce bianche e rosse integrato da un
segnale -Passaggio obbligatorio- con freccia
orientata verso il lato dove il veicolo pud
essere superato (Fig.I1.398) e lo stesso
sara equipaggiato con una o pil luci gialle
lampeggiati.

I lavoratori della fase coordinata devono
rispettare le indicazioni dell'uomo a terra
addetto alla movimentazione dell'autocarro.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi all'autocarro finche lo stesso € in
uso.

I lavoratori della fase coordinata,
soprattutto in caso di carico e scarico
materiale con apparecchi di sollevamento,
dovranno tenersi a debita distanza e
rispettare gli avvisi e gli sbarramenti.



Misura di prevenzione NON Dovranno essere predisposti percorsi
operativa segnalati per lo scarico ed il transito
dell'autocarro.

Misura di prevenzione NON | Alla guida dell'autocarro dovra esserci

operativa personale con patente di guida idonea.
Misura di prevenzione Durante le fasi di carico e scarico gli
operativa operatori dovranno attenersi alle disposizioni

del personale preposto allo scarico il quale
dovra utilizzare segnali verbali e gestuali
secondo il D.Lgs.493/96.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Tuta di protezione : durante I'uso dell’autocarro se necessario

Casco di sicurezza : durante il carico e scarico del materiale con apparecchi meccanici.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

1. 65 CARRIOLA

RISCHI

Rischio Operativo Contatto con gli arti inferiori durante I’'uso della carriola

Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON | La ruota della carriola sara mantenuta

operativa gonfia a sufficienza.

Misura di prevenzione NON  Nei manici della carriola saranno previsti

operativa all’estremita manopole antiscivolo.

Misura di prevenzione Ai lavoratori sara vietato utilizzare la carriola

operativa con la ruota sgonfia e priva delle manopole
antiscivolo.

Misura di prevenzione Ai lavoratori sara ordinato di spingere la

operativa carriola e vietato trainarla.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Guanti : durante I'uso della carriola

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

1. 7 ESCAVATORE

RISCHI

Rischio NON Operativo Rovesciamento dell'escavatore durante I'uso

Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

TIPO: Attrezzatura

TIPO: Attrezzatura



Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Investimento dell’'operatore dal materiale movimentato durante I'uso dell’escavatore

Rumore durante l'uso dell’escavatore

Utilizzo dell'escavatore da parte di personale inesperto

Inalazione di polveri durante |'uso dell’escavatore

Incidenti con altri veicoli

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

L'escavatore sara dotato di cabina di
protezione dell’operatore in caso di
rovesciamento (rops e fops).

L'escavatore sara corredato da un libretto
d’'uso e manutenzione.

L'escavatore sara dotato di adeguato
segnalatore acustico e luminoso
(lampeggiante).

L'escavatore sara dotato di impianto di
depurazione dei fumi in luoghi chiusi
(catalitico o a gorgogliamento).

L'escavatore sara usato da personale
esperto.

Durante I'uso dell’escavatore sara vietato
stazionare e transitare a distanza pericolosa
dal ciglio di scarpate.

Le chiavi dell'escavatore saranno affidate a
personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all’'uso
del mezzo.

Sara vietato trasportare o alzare persone
sulla pala dell’escavatore.

Durante I'uso dell’escavatore sara impiegato
un lavoratore a terra per operazioni di
retromarcia o comunque difficili.

Durante I'uso dell'escavatore sara vietato lo
stazionamento delle persone sotto il raggio
d’azione.



Misura di prevenzione Durante I'uso dell’escavatore sara eseguito

operativa un adeguato consolidamento del fronte dello
scavo.

Misura di prevenzione Durante I'uso dell’escavatore sara esposta

operativa una segnaletica di sicurezza richiamante

I’'obbligo di moderare la velocita.

Misura di prevenzione Durante I'uso dell'escavatore non ci si

operativa avvicinera a meno di 5 metri da linee
elettriche aeree non protette.

Misura di prevenzione Per I'uso dell’'escavatore saranno osservate

operativa le ore di silenzio imposte dai regolamenti
locali.

Misura di prevenzione Durante I'uso dell’escavatore i materiali da

operativa movimentare saranno irrorati con acqua per
ridurre il sollevamento della polvere.

Misura di prevenzione Durante I'utilizzo dell'escavatore sulla strada

operativa non all'interno di un‘area di cantiere, sara

attaccato posteriormente un pannello a
strisce bianche e rosse integrato da un
segnale -Passaggio obbligatorio- con
freccia orientata verso il lato dove il veicolo
puo essere superato (Fig.I1.398) e la stessa
sara equipaggiata con una o pil luci gialle

lampeggiati.
Misura di prevenzione L'escavatore sara dotato di dispositivo
operativa acustico e di retromarcia.
Misura di prevenzione I percorsi riservati all'escavatore
operativa presenteranno un franco di almeno 70
centimetri per la sicurezza del personale a
piedi.
Misura di prevenzione I lavoratori della fase coordinata devono
trasmissibile alle fasi rispettare le indicazioni dell'uomo a terra
coordinate addetto alla movimentazione

dell'escavatore.

Misura di prevenzione I lavoratori della fase coordinata non devono
trasmissibile alle fasi avvicinarsi o sostare sotto il raggio d'azione
coordinate dell'escavatore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Cuffie o tappi antirumore : durante I'uso dell’escavatore nei modelli senza cabina insonorizzata
Elmetto : durante I'uso dell’escavatore nei modelli senza cabina

Scarpe antinfortunistiche : durante I’'uso dell’escavatore

Tuta di protezione : durante I'uso dell’escavatore

Indumenti distinguibili : durante I'uso dell’escavatore in strada

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine



1. 56 01) Cavi elettrici TIPO: Attrezzatura

RISCHI

Rischio Operativo Incendio
Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON  01a) I cavi per posa fissa (destinati a non

operativa essere spostati durante la vita del cantiere
come ad esempio nel tratto che va dal
contatore al quadro generale) utilizzabili:
FROR 450/750V; N1VV-K (anche posa
interrata); FG7R 0,6/1kV (anche posa
interrata); FG70R 0,6/1kV (anche posa
interrata).

Misura di prevenzione NON  01b) I cavi per posa mobile (destinati

operativa spostamenti durante la vita del cantiere
come ad esempio i cavi che alimentano un
quadro prese a spina e apparecchi
trasportabili) utilizzabili: HO7RN-F; FG1K
450/750V; FG10K 450/750V.

Misura di prevenzione NON  01c) I cavi per posa mobile vengono, per — —_ — —

operativa quanto possibile, tenuti alti da terra e ‘
seguono percorsi brevi, e non vengono
arrotolati in prossimita dell’apparecchio.

Figura 2= posa & Cave serea: a) bensa fure portante; con fure portante.
frrates dal volume Guds ual - Cantiers 1) - adto de TN Sr1)




Misura di prevenzione NON  01d) I cavi non attraversano le vie di |

operativa transito all'interno del cantiere e non _ .
intralciano la circolazione oppure sono | 1 #—e—{}
protetti contro il danneggiamento, sono
interrati o su palificazioni (posa aerea). | Chiaditira il | o i

i | |
| !
! | A
| = I e
-2 !
|

o
T I Protazions meccanics

St on tawils & B terano
o T T e
rryrtaf 1- sei cavi attraversanolevig d transito, o lmtralcianc 1a circol azione,
devonn essere presi opportunl provved mentl per evitare | dannegogl amentl meccanici .
(tratta dal volume Guida Blun3 - Cantieri Edili - edito ds TNESrl.)

| .

Misura di prevenzione NON  Ole) Le giunzioni e/o derivazioni dei cavi

operativa vengono eseguite in apposite scatole di
derivazione con grado di protezione minimo
IP43 o IP55 se sottoposte a polvere e/o
getti d’acqua.
L'ingresso dei cavi nelle cassette di
derivazione avviene mediante appositi
pressacavi.

Fanaacaa i goeima

Figurea 4 - Dentrata of wa cave sellUipparscely 6 deve dssers raallzzata
medi ante | daneo pressacavo, Ln mogo o non compromertere i grads of
protesians od s fare che, Hrands i sineo, 1o connsssionl $ians soflecitate

& [razi one.
Jerates ool volume Goida Blu a3 - Cwmbierf Faili - adirods TRE 5.r).)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine




1.57

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

02) 03) 04) 05) Interruttori - Sezionatori

Incendio

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

02) Viene utilizzato un interruttore
automatico magnetotermico e differenziale
generale di cantiere subito a valle della
fornitura e tale interruttore viene posto in un
contenitore isolante (doppio isolamento).

03a) Le prese a spina vengono protette con
interruttori differenziali Idn minore/uguale a
-0,03A.

03b) Ogni interruttore differenziale Idn
minore o uguale a 0,03A protegge al
massimo sei prese a spina.

04a) I dispositivi di sezionamento vengono
chiaramente identificati (ad esempio per
mezzo di apposita etichetta che indica il
circuito su cui sono installati).

04b) Per evitare che un circuito sia richiuso
intempestivamente, i dispositivi di
sezionamento e/o interruttori vengono
dotati di blocco nella posizione di aperto o
posti all'interno di un quadro chiudibile a
chiave.

05a) Vengono predisposti comandi di
emergenza per interrompere rapidamente
I'alimentazione all’intero impianto elettrico
(sul quadro generale) e a sue parti (sui
quadri di zona); tali comandi sono noti a
tutte le maestranze e sono facilmente
raggiungibili ed individuabili.

05b) I comandi d’emergenza sono costituiti
o da pulsanti a fungo rosso su sfondo giallo
posizionati all’esterno del quadro o dei
quadri e agiscono sul relativo inter. gen.
mediante diseccitazione della bobina
(minima tensione), o dall’inter. gen. del
quadro poiché lo stesso non & chiudibile a
chiave e l'inter. gen. viene espressamente
contraddistinto con apposita targa.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.58

RISCHI

Immagine

06) Prese a spina

TIPO: Attrezzatura

TIPO: Attrezzatura



Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Incendio

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON

operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

06a) Vengono utilizzate prese a spina mobili
(volanti) ad uso industriale di tipo CEE IP43
0 IP67 qualora queste si vengano a trovare,
anche accidentalmente, in pozze d’acqua.

06b) Vengono utilizzate prese a spina fisse
(installate all'interno o all’esterno dei quadri)
ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67
qualora queste siano soggette a getti
d’acqua.

06c) Vengono anche utilizzate prese a spina
alimentate da un proprio trasformatore di
sicurezza o di isolamento (ad esempio per
alimentare lampade portatili o proiettori
trasportabili) in alternativa alle altre prese
protette da differenziali.

=l NO

Presa & soina bps CEE Pad [ 4 )

Prota a wpina Bpo CFE IP6T (Ja )

1
e

= || -__.:-__.--':_ e
_7{:-.._-{
Cavo HOFAN-F
Figard 5 - per |9 présd & sged moldl @ ingd carg 1 Grandt oF pr orei oo mirdima 1PE7,
feratias o vo urng Gofde Blur g - Cavdder) Egly - ol fo oo THE 5.r0.)

Figura 6 - [e prese a spina fisse, che possono essere soggette a getti dacqua,
devono avere un grado of protezione IPG7.
(tratta dal volume Guida Blun.3 - Cantier! Edili - edito da TNE S.r.l.)



Misura di prevenzione NON
operativa

06d) Vengono utilizzate prese incorporate su
avvolgicavo ed il cavo é del tipo HO7RN-F.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.59

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

07) Quadri elettrici

Incendio

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

07a) Vengono utilizzati quadri elettrici
costruiti in serie (ASC) dotati di targhe
indelebili apposte dai costruttori con ivi
riportato: il marchio di fabbrica del
costruttore; un numero per ottenere dal
costruttore tutte le informazioni;
EN60439-4 (N.CEI 17/13/4); natura e
valore nominale della I (A) del quadro e
della f (hz); tensioni di funzionamento
nominali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

Irees mmuﬂq.w.ﬂ
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TIPO: Attrezzatura

[ | G




1. 60 08) Impianto di terra TIPO: Attrezzatura

RISCHI

Rischio Operativo Elettrocuzione
Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON  08a) All’atto dell’installazione degli

operativa apparecchi elettrici viene eseguito I'impianto
di terra predisponendo, in prossimita dei
principali apparecchi utilizzatori fissi del
cantiere, alcuni picchetti e questi vengono
collegati fra loro; in seguito saranno
collegati i ferri delle fondazioni in cemento
armato.

Corda meda o rame o
saz. 3550 men?, 7 i,
- par collegamento &l pliné
ok cemento armaio

|-\_ Perimetro dela costruzions

\.J

|’i-|LU[|| L T |IIW1W‘??%\

ST

Figura 8 - (*)in genere non interrata.

Se interrata é preferibile nuda in modo che costituisca un dispersore;
intal caso é richiesta una sezione di 35mmqg.

(tratta dal volume Guida Blu n.3 - Cantieri Ecili - edito da TNE 5.r.)

Misura di prevenzione NON  08b) L'impianto di terra viene costituito da:

operativa dispersore, nodo di terra, conduttori di
protezione, conduttori di terra e conduttori
equipotenziali principali.



Misura di prevenzione NON  08c) Come dispersori si utilizzano tubi,
operativa profilati, tondini, ecc. con le dimensioni
minime di cui alla seguente tabella:

J

e

[ L T

rama
w235 mm?, g 18 men

i 1]

) scsisie Secnia 4= 3 mm @) meeiss sirews o e
o omm a2 scciic samatc =15 mm [ 5at e
ram. 4n15mm

me
=30 mm 8= mn

|acciaio zincata|  aceiwio

PO B4
DEENSIONI ACALDOM} | RIVESTITO | RAME
BLEEAGES, (NORMA CEI T6) | DI EAME
Al Piautza Speisore 3 mm = Smm
Spemore 3 mm 3 mm
R T e | B2 | o
sl serveno
©) Tonsino o .
coadutiore | Serioac 0 mm? = 3 mm!
o
D) Conduitore | & clasoes fils. 1.8 mm o L& mm
el P i %
E) Piceheinn & eusna o mm 0 mm
bl | =
et infiions F) Ficcherro 13 m
ol verena maissin | # i @0 it
G Pieshento Soan: 4 ma = 5 mn
i Daneasions J
in peoflasg | Deneasicn 30 mm 50 men
1) Asche aceisio snes sivesinento grotecive, purchi con spewors asmemate &el 307 (sezione mirima 100 =y,
12} Bivsatimento per deponio ietiraliicn; 190 um,
13} Rlvestimento per trafilatura: spessare 100 sm.
‘ 5= Tiee ¢ simensioni non considerasi nella norea,

Tabella 1 - dimensioni minime dei dispersori intenzionali.
“frratta dal volume Guida Blu n.3 - Cantieri Edili - edito da TNE S}

Misura di prevenzione NON  08d) Viene realizzato il nodo principale di — 1

operativa terra con una barra alla quale sono collegati i NC 8i
conduttori di protezione che collegano a
terra le masse, il conduttore di terra del
dispersore ed i conduttori equipotenziali che
collegano le masse estranee.

g"n-

Figuers & « 1) et ol Baar s # £ 1 8l 10 i vk b L rne 8 ievia

R0 T CORTATEIE F DYV, | DOMTNEIG B PONENT Y 8 ConaiThorT oF
| Proticione.

ievarrs del volpme Golde Blu o3 - Canrian DI - eobie de TRE 5l




Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

08e) I conduttori di protezione vengono
utilizzati con le sezioni minime riportate
nella seguente tabella:

08f) Il conduttore di terra, che collega il
nodo di terra al sistema disperdente ed i
dispersori fra loro, avra sezione minima pari
a 16 mmq se in rame rivestito o 35 mmq se
in rame nudo.

08g) I conduttori equipotenziali principali,
che sono i conduttori che collegano il nodo di
terra alle masse estranee (tubazioni acqua,
ecc.), vengono utilizzati con le sezioni
minime riportate nella seguente tabella:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.62

RISCHI

Immagine

09) Luoghi conduttori ristretti

Ser one de conchittonl Serions mis ma del conduttone
d fase & (reg) d proeezions Spiereng]
§ w16 SpeS(*)
16 <5 = 35 1€
53135 Sp=t/2
Tabeiin 2
(tratta call volene Guida Bunl - Cantien Edl - edtod TRES2 L)

Sezione del conduttore di
protezione pil elevata (mmaq)

Sezione del conduttore
equipotenzial e principale (mmg)

=10 6
16 10
25 16
35 25
50 25

>=70 25(*)

Tabella 3 - (*)} conduttori in rame.

(tratta dal volume Guida Blu n.3 - Cantieri Edili - edito da TNE SrJ.)

TIPO: Attrezzatura




Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Elettrocuzione

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

09a) Nei luoghi conduttori ristretti
(all'interno di piccole cisterne metalliche, di
cunicoli umidi, di tubazioni metalliche, di
scavi ristretti nel terreno, ecc.) o in
situazioni in cui si opera con larga parte del
corpo con superfici conduttrici (su un
traliccio metallico) vengono utilizzati
apparecchi elettrici trasportabili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (SELV).

09b) Nei luoghi conduttori ristretti
(all'interno di piccole cisterne metalliche, di
cunicoli umidi, di tubazioni metalliche, di
scavi ristretti nel terreno, ecc.) o in
situazioni in cui si opera con larga parte del
corpo con superfici conduttrici (su un
traliccio metallico) vengono utilizzati
apparecchi elettrici trasportabili alimentati
singolarmente con un trasformatore
d'isolamento.

{5 Tastormarcee
& isclamarto

sl

Figura 13 - nel luoghi conduttori ristrettiz :
A} ogni apparecchio deve essere alimentato da un propeio trasformatore
disolamente;

B) non & ammesso che un trasfermators disclamento aliment] der apparecchi;
€) a meno che |1 trasformatore disolamento abbia due avvol gimenti

secondari separati.

(tratta dal volume Guida Blu n3 - Cantieri Edili - edito da TNE Srl)



Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

09c) Nei luoghi conduttori ristretti
(allinterno di piccole cisterne metalliche, di
cunicoli umidi, di tubazioni metalliche, di
scavi ristretti nel terreno, ecc.) o in
situazioni in cui si opera con larga parte del
corpo con superfici conduttrici (su un
traliccio metallico) vengono utilizzati
apparecchi elettrici trasportabili alimentati
da una sorgente autonoma come una
batteria di accumulatori.

09d) Le lampade portatili che vengono
utilizzate nei luoghi conduttori ristretti
vengono alimentate unicamente mediante
bassissima tensione di sicurezza (SELV).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

Immagine

Figura 12 - nei |uoghi conduttori ristretti gli apparecchi trasportabili
(maobili & portatili ) possono essers all mentati dalls rete solo tramite:
M) un trasfor matore di solamento, ad esempio 220/220V, oppure

B) un trasformatore d slcurezza, ad esempio 220024V,

Clin alternativa, possono essere utilizzati utensili portatili alimentati
da una sorgente aEtonoma, ad esemplo wna batteria & accumalatoe,
{tratta dal volume Guida Blun3 - Cantieri Edili - aditoda TNESrl)

sicurezza 220024 V

Tragtormatons & F‘
|

Figura 11 - nei luoghi conduttori ristretti le lampade portatili possono
essere alimentate solo a bassissima tensione di sicurezza (SELV):

A) con trasformatore di sicurezza, oppure

« B) con sorgente autonoma, ad esempi o una batteria di accumulatori.
(tratta dal volume Guida Blu n3 - Cantieri Edili - editoda TNE Sr.l.)



1.63

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

10) Illuminazione

Incendio

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

10a) Gli apparecchi diilluminazione utilizzati
hanno un grado di protezione minimo IP55.

10b) Essendo il cantiere di notevoli
dimensioni o essendoci lavori nei piani
interrati, o all’interno di fabbricati con
tamponamenti gia eseguiti, ecc., & prevista
I'illuminazione di sicurezza con apparecchi
autonomi che illumina le vie di esodo
conducono a luoghi sicuri o all’aperto ed in
particolar modo le rampe di scale non
ultimate e i varchi di uscita.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1. 64

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

11) Verifiche iniziali

Incendio

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

11a) Prima della consegna e della messa in
servizio, dell'impianto elettrico, I'installatore
esegue le verifiche prescritte dalle norme
CEI per I'accertamento della rispondenza
alle stesse.

11b) L'installatore esegue come verifiche,
I'esame a vista durante la costruzione
dell’impianto per accertare (senza
I'effettuazione di prove) le corrette
condizioni dell'impianto elettrico e ad
impianto ultimato con particolare cura
controlla eventuali danneggiamenti dei
materiali e dei componenti, infine procede
alle prove strumentali; gli esami a vista e le
prove strumentali sono evidenziate nella
seguente tabella:

ESEMPIO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DI CANTIERE

11c) Gli esami a vista e le prove strumentali
sono evidenziate nella seguente tabella:

TIPO: Attrezzatura

TIPO: Attrezzatura



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.22

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

SCALA DOPPIA

Caduta dell’'operatore per I'apertura accidentale della scala

Caduta dell’operatore durante I'uso della scala doppia

Caduta di utensili /o materiale durante 'uso della scala doppia

Rovesciamento della scala doppia durante I'uso

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

I gradini o i pioli della scala doppia saranno
incastrati nei montanti.

La scala doppia avra un‘altezza inferiore ai 5
metri.

La scala doppia prevedera un efficace
dispositivo contro la sua accidentale
apertura.

Sara vietato I'uso della scala doppia che
presenti listelli chiodati sui montanti al posto
dei gradini o dei pioli rotti.

Sara vietato di salire sugli ultimi gradini o
pioli della scala doppia.

Durante I'uso della scala doppia, una
persona esercitera da terra una continua
vigilanza della stessa.

Sara vietato usare la scala doppia come
supporto per ponti su cavalletto.

Sara vietato usare la scala doppia su
qualsiasi tipo di opera provvisionale.

Sara vietato usare la scala doppia per lavori
che richiedono una spinta su muri o pareti
che comprometta la stabilita della stessa.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso delle scale

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

Immagine

TIPO: Attrezzatura



3.10

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI

Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Sara evitato il sollevamento di materiali di
peso superiore ai 30 Kg da parte di un
singolo lavoratore.

Prima dell’inizio della movimentazione di
materiali pesanti sara studiata la maniera
piu sicura di presa e trasporto.

Durante la movimentazione manuale di
carichi pesanti ai lavoratori sara
raccomandato di usare appositi attrezzi
manuali che evitano lo schiacciamento con le
funi, con il materiale e con le strutture
circostanti.

Per la movimentazione di materiali pesanti
sara usata la gru a torre.

Per la movimentazione di materiali pesanti
sara usata la gru a torre su rotaie.

Per la movimentazione di materiali pesanti
sara usato I'argano a bandiera.

Per la movimentazione di materiali pesanti
sara usato lI'argano a cavalletto.

Per la movimentazione di materiali pesanti
sara usata l'autogru.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi alla zona di trasporto materiali
pesanti finché la stessa non sara terminata.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

TIPO: Attivita Generica

Guanti : durante la movimentazione di materiali pesanti
Scarpe antinfortunistiche : durante la movimentazione di materiali pesanti

Tuta di protezione : durante la movimentazione di materiali pesanti

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine
1. 28 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO) TIPO: Attrezzatura
RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Schiacciamento arti inferiori i superiori durante il montaggio del ponteggio mobile

Rischio Operativo Possibilita di contatto con parti elettriche durante il montaggio del ponteggio mobile

Rischio NON trasmissibile



Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio NON Operativo
Rischio NON trasmissibile

Ribaltamento del ponteggio mobile

Caduta di materiali dall'alto durante il montaggio e I'uso del ponteggio mobile

Caduta di persone dall'alto durante il montaggio e I’'uso del ponteggio mobile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

II montaggio e lo smontaggio del ponteggio
mobile sara eseguito da personale esperto.

Le tavole del ponteggio mobile avranno
sezione 4x30 o 5x20 centimetri.

I parapetti del ponteggio mobile saranno
quelli previsti dal costruttore (alti 1 metro,
tavola fermapiedi e corrente intermedio
ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce
libera minore di 60 centimetri).

Le ruote del ponteggio mobile saranno
saldamente bloccate da ambo i lati.

1l ponteggio mobile sara ancorato
saldamente alla costruzione almeno ogni 2
piani.

1l ponteggio mobile sara impiegato dove il
piano di scorrimento delle ruote risulta
livellato.

Sara vietato salire o scendere lungo i
montanti e gettare gli elementi metallici dal
ponteggio mobile.

Saranno evitati i depositi sopra i ponti di
servizio di materiali e attrezzi eccettuati
quelli temporanei necessari ai lavori.

Per i lavori superiori ai cinque giorni sara
costruito, per il ponteggio mobile, il
sottoponte in maniera identica al ponte di
lavoro.

Per assicurare la stabilita del ponteggio
mobile sara necessario usare gli
stabilizzatori, esso perdera il carattere di
"ponte mobile" per cui rispondera agli
obblighi descritti per i ponteggi fissi.

Saranno tenuti sempre a portata di mano il
libretto o la documentazione del ponteggio
mobile .

Durante il montaggio e lo smontaggio del
ponteggio mobile sara presente una persona
esperta per dirigere le varie fasi di
lavorazione.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi al ponteggio mobile (trabattello),
finché lo stesso & in uso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Elmetto : durante il montaggio ed uso del ponteggio mobile

Scarpe antinfortunistiche : durante il montaggio ed uso del ponteggio mobile



Guanti : durante il montaggio del ponteggio mobile

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio NON Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

PONTE SU CAVALLETTI TIPO: Attrezzatura

Schiacciamento arti inferiori i superiori durante il montaggio del ponte su cavalletti
Possibilita di contatto con parti elettriche durante il montaggio del ponte su cavalletti

Caduta di materiali dall'alto durante il montaggio e I'uso del ponte su cavalletti

Caduta di persone dall'alto durante il montaggio e I'uso del ponte su cavalletti

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

II montaggio e lo smontaggio del ponte su
cavalletti sara eseguito da personale esperto
e con materiali omologati.

Durante il montaggio e lo smontaggio del
ponte su cavalletti sara presente una
persona esperta per dirigere le varie fasi di
lavorazione.

Le tavole del ponte su cavalletti avranno
spessore di 5 centimetri.

Il ponte su cavalletti sara costruito con
altezza inferiore ai 2 metri e non sara
montato sugli impalcati dei ponteggi esterni.

La distanza massima tra due cavalletti

consecutivi del ponte su cavalletti sara DPR. 104 = Aribl
mantenuta sui 1,8 metri con tavole di

larghezza inferiore ai 30 centimetri.

La larghezza del ponte su cavalletti non sara
inferiore a 90 cm.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Saranno evitati i depositi di materiali e
attrezzi, sopra al ponte di servizio,
eccettuati quelli temporanei necessari ai

lavori.

Il ponte su cavalletti sara usato solo al suolo

o nell'interno di edifici.

Non vengono mai usate scale doppie al

posto dei regolari cavalletti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Elmetto : durante il montaggio ed uso del ponte su cavalletti

Scarpe antinfortunistiche : durante il montaggio ed uso del ponte su cavalletti

Guanti : durante il montaggio del ponte su cavalletti

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.87

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

SEGA CIRCOLARE

Contatto con cinghie e pulegge

Contatto con organi di trasmissione del moto della sega circolare

Elettrocuzione

Proiezione del disco o di parti di esso durante I'uso della sega circolare

Impigliamento degli indumenti durante I'uso della sega circolare

TIPO: Attrezzatura

Rifiuto del pezzo con proiezione dello stesso durante I'uso della sega circolare

Proiezione di trucioli durante I'uso della sega circolare

Rumore durante I'uso della sega circolare

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE



Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Sulla sega circolare saranno installati
schermi fissi ai due lati dell’'utensile e una
cuffia registrabile per impedire il contatto
con la stessa ed eventuali schegge.

Presso la sega circolare sara reperibile uno
spingipezzo per pezzi e sara dotata di una
guida.

La sega circolare sara dotata di coltello
divisore regolato a 3 mm dalla dentatura e
pit basso di 5 mm rispetto alla sporgenza
della lama.

1l disco della sega circolare sara fissato
all’albero in maniera efficace.

Softo il banco vanno applicati degll schermi per
impedire i| contatto con la lama anche durante |a
pulizia & macchina ferma

max Smm !




Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

La sega circolare sara dotata di carter contro
il contatto con gli organi di trasmissione.

La sega circolare prevedera il collegamento
all'impianto di terra.

Sulla sega circolare sara installato un arresto
di emergenza.

1l disco della sega circolare sara mantenuto
affilato.

La sega circolare sara corredata da un
libretto d'uso e manutenzione.

La sega circolare prevedera un dispositivo
che impedisca il riavviamento spontaneo
dopo un’interruzione dell’alimentazione
elettrica.

Ai lavoratori sara vietato effettuare
operazioni di manutenzione o pulizia con la
sega circolare in moto.

Sara vietato ai lavoratori I'uso dell’aria
compressa per la pulizia della sega circolare.

SEGATRICE MODELLO "CANTIERE"

Cuffia mobile

Basameanto chiuso
che non esclude gli
schermi




Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Durante I'uso della sega circolare saranno
vietati indumenti che si possono impigliare,
bracciali od altro.

Durante I'uso della sega circolare per il taglio
di tavolame in lungo sara ordinato ai
lavoratori di utilizzare il coltello divisore
opportunamente regolato.

Durante I'uso della sega circolare sara
ordinato ai lavoratori di utilizzare la cuffia di
protezione opportunamente regolata.

Per I'uso della sega circolare saranno
osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi alla sega circolare finché la
stessa & in funzione.

La sega circolare sara posizionata su terreno
stabile, in luogo piano, lontana da vie di
transito e con adeguato spazio per la
lavorazione.

Saranno utilizzati adeguati dpi contro il
rumore e contro l'investimento da schegge.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso della sega circolare

Cuffie o tappi antirumore : durante I'uso della sega circolare

Tuta di protezione: durante I'uso della sega circolare

Occhiali protettivi o visiera : durante I’'uso della sega circolare se necessario

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.123

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

GRU A TORRE

Rovesciamento della gru a torre durante I'uso

Caduta del carico durante I'uso della gru a torre

Rottura di una fune durante I'uso della gru a torre

TIPO: Attrezzatura



Rischio Operativo Contatto del carico con persone o strutture durante I’'uso della gru a torre
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON I ganci della gru a torre saranno provvisti di

operativa dispositivi di chiusura degli imbocchi e
riporteranno l'indicazione della loro portata
massima ammissibile.

[

Misura di prevenzione NON  Sara effettuala e segnata sul libretto la

operativa verifica trimestrale delle funi.

Misura di prevenzione NON | La gru a torre sara installata ed eretta da

operativa personale qualificato ed esperto.

Misura di prevenzione NON  La gru & dotata di freno e arresto

operativa automatico.

Misura di prevenzione NON  Sara previsto il collegamento all'impianto di

operativa terra della gru a torre.

Misura di prevenzione NON  La gru e dotata di dispositivo di segnalazione

operativa acustico.

Misura di prevenzione NON  Sulla gru a torre sara indicata in modo

operativa visibile la portata alle diverse distanze dal
fulcro.

Misura di prevenzione NON | La gru sara regolarmente denunciata

operativa all'ISPESL.

Misura di prevenzione NON  La gru a torre sara provvista di limitatori di

operativa carico e di momento.

Misura di prevenzione Durante I'uso della gru a torre non saranno

operativa adoperate le forche se non per il prelievo e il
deposito del materiale dai mezzi di trasporto
su strada.

Misura di prevenzione Durante I'uso della gru a torre saranno

operativa adottate misure idonee per garantire la

stabilita della gru e dei carichi (cesti,
imbracature idonee, ecc.).

Misura di prevenzione Durante I'uso della gru a torre i lavoratori

operativa imbragheranno il carico secondo quanto
insegnato loro; in casi particolari si rifaranno
al capocantiere, inoltre la gru con carico
sospeso non sara mai lasciata senza
sorveglianza.

Misura di prevenzione Durante 'uso della gru a torre sara impedito

operativa I"accesso nello spazio di rotazione con
parapetti normali alti un metro.

Misura di prevenzione Durante I'uso della gru a torre le postazioni

operativa fisse di lavoro sotto il raggio di azione

saranno protette con un solido impalcato
sovrastante, ad altezza non maggiore di tre
metri da terra.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

NON

Durante I'uso della gru non sara possibile
arrivare ad una distanza inferiore ai 5 metri
dalle linee elettrice aeree.

Essendoci pill gru a torre sara tenuta una
distanza di sicurezza, tra le stesse, in
funzione dell'ingombro dei carichi, si
viaggera a velocita limitata per essere sicuri
di potersi fermare in caso di bisogno.

Nei pressi della gru a torre sara posizionata
diversa segnaletica di sicurezza (attenzione
ai carichi sospesi, vietato sostare o passare
sotto i carichi sospesi, ecc.).

Le modalita di impiego della gru ed i segnali
prestabiliti per I'esecuzione delle manovre
saranno richiamati con avvisi chiaramente
leggibili.

I lavoratori della fase coordinata non devono
sostare o avvicinarsi alla gru a torre finche la
stessa e in uso.

Sara vietato compiere qualsiasi operazione
di manutenzione, riparazione, su elementi
della gru in moto.

In caso che il raggio d'azione della gru non
sia sufficiente, sara vietato fare oscillare il
carico per posizionarlo oltre I'area stabilita.

Sara opportuno controllare che non si
verifichino versamenti di liquido sui
conduttori in tensione per evitare pericoli di
folgorazione.

Le apparecchiature elettriche e i dispositivi
automatici di fine corsa non dovranno essere
manomessi, in caso di funzionamento
irregolare sara necessario richiedere
I'intervento del personale specializzato.

Sara vietato usare la cabina come deposito
per oggetti o indumenti, per il riscaldamento
si utilizzera una stufetta elettrica.

Per evitare folgorazione sara necessario
tenere a disposizione un estintore a CO2 da
utilizzare in caso d'incendio di
apparecchiature elettriche sotto tensione.

Durante la salita e la discesa per le scale
della gru, le mani dovranno essere libere da
impedimenti per potersi tenere ai montanti
delle scale in caso di necessita.

I dispositivi di protezione e i mezzi di
sicurezza non dovranno mai essere
manomessi.

Prima di iniziare qualsiasi manovra,
assicurarsi che non vi siano materiali sciolti
che potrebbero cadere dall'alto provocando
pericolo agli operatori a terra.

Sara necessario attenersi alla portata della
gru per sollevarne i carichi, evitando che lo
stesso carico oscilli; inoltre sara vietato
adoperare la gru per il sollevamento di
persone.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Per il trasporto di bombole di gas compressi,
sara necessario assicurarle in contenitori e
telai per evitarne la caduta.

Per arrivare alla cabina sara necessario
predisporre apposite scale evitando di usare
mezzi di fortuna o percorsi che potrebbero
creare situazioni di pericolo.

1l gruista prima di iniziare le manovre dovra
accertarsi del funzionamento dei comandi e
degli organi della gru, provandoli a vuoto
inoltre dovra assicurarsi che non vi sia
personale sul ponte della gru e oggetti o
materiali di qualsiasi genere sulle passerelle.

1l gruista dovra attenersi alle indicazione che
gli verranno fornite dall'uomo a terra, solo in
caso di pericolo improvviso dovra eseguire
manovre dirette dando comunque il segnale
di allarme.

Prima di eseguire qualsiasi manovra sara
necessario verificare che il personale aterra
sia in posizione di sicurezza solo allora si
potra sollevare il carico a velocita regore; se
non fosse possibile evitare il passagio del
carico in luoghi dove sono presenti operatori
sara necessario utilizzare il segnalatore
acustico per permettere I'allontanamento
del personale.

Per evitare rischi sara necessario tenere i
ganci e le catene ad un'altezza superiore a
quella d'uomo; portare a zero tutti i comandi
ed esporre una bandierina che segnala la
mancanza dell'operatore addetto.

Sara obbligatorio cambiare il turno del
gruista a terra mettendolo al corrente di
eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe antinfortunistiche : durante I’'uso della gru a torre su rotaie

Tuta di protezione : durante I’'uso della gru a torre su rotaie

Elmetto : durante I'uso della gru a torre su rotaie

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.27

RISCHI

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

BETONIERA A BICCHIERE

Ribaltamento accidentale del bicchiere della betoniera

Contatto con cinghie e pulegge della betoniera a bicchiere

Contatto con la ghiera e il pignone della betoniera a bicchiere

TIPO: Attrezzatura



Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Elettrocuzione durante I'uso della betoniera a bicchiere

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Sulla betoniera a bicchiere sara installato
uno schermo che impedisce il passaggio tra
le razze del volante.

Il pedale di sblocco del bicchiere della
betoniera sara munito superiormente e
lateralmente di una protezione atta ad
evitare azionamenti accidentali dello stesso.

Sara previsto il collegamento all'impianto di
terra della betoniera a bicchiere.

La betoniera a bicchiere sara dotata di carter
fisso contro il contatto con la cinghia e la
relativa puleggia (non trattasi dello
sportello).

La betoniera a bicchiere prevedera la
protezione del pignone e dei denti della
corona con apposito carter.

La betoniera a bicchiere sara corredata da
un libretto d’'uso e manutenzione e dalla
dichiarazione di stabilita al ribaltamento
firmata da un professionista abilitato.

)




Misura di prevenzione NON

operativa

Misura di prevenzione NON

operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

La betoniera a bicchiere prevedera un
dispositivo che impedisca il riavviamento
spontaneo dopo un’interruzione
dell’alimentazione elettrica.

I pulsanti di avvio dell betoniera a bicchiere
saranno incassati sulla pulsantiera.

Ai lavoratori sara vietato effettuare
operazioni di manutenzione o pulizia con la
betoniera a bicchiere in moto.

Durante I'uso della betoniera a bicchiere
saranno vietati indumenti che si possono
impigliare, bracciali od altro.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi alla betoniera a bicchiere, finché
la stessa € in uso.

La betoniera a bicchiere sara posizionata sul
terreno stabile, con adeguato spazio per la
lavorazione.

Sara protetto da una custodia idonea il
pedale di sgancio del bicchiere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe antinfortunistiche : durante I’'uso della betoniera

Tuta di protezione : durante I'uso della betoniera

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

2.17

RISCHI

Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Immagine

ADDITIVO PER MALTE

Inalazione di vapori derivanti dall’additivo per malte

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Nel caso di contatto cutaneo con I'additivo
per malte ai lavoratori sara raccomandato di
lavarsi abbondantemente con acqua e
sapone.

TIPO: Sostanza



Misura di prevenzione Durante I'uso dell’additivo per malte saranno
operativa presi gli accorgimenti per evitare contatti
con la pelle e con gli occhi.

Misura di prevenzione I lavoratori della fase coordinata in caso di

trasmissibile alle fasi contatto cutaneo con additivi per malte

coordinate devono lavarsi abbondantemente con acqua
e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Tuta di protezione : durante I'uso dell’additivo per malte

Mascherina : durante l'uso dell’additivo per malte

Occhiali protettivi o visiera : durante I’'uso dell’additivo per malte

Mascherina: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano addittivi per malte.

Occhiali protettivi o visiera: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano addittivi per malte.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

2.23 CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA TIPO: Sostanza
RISCHI

Rischio Operativo Contatto con la pelle e con gli occhi durante I'uso del cemento

Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Durante I'uso del cemento saranno presi gli
operativa accorgimenti per evitare contatti con la pelle
e con gli occhi.

Misura di prevenzione Nel caso di contatto cutaneo esteso con il

operativa cemento ai lavoratori sara raccomandato di
lavarsi con abbondante acqua.

Misura di prevenzione I lavoratori della fase coordinata in caso di

trasmissibile alle fasi contatto cutaneo con cemento o malta

coordinate cementizia, devono lavarsi

abbondantemente con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Guanti : durante I'uso del cemento
Tuta di protezione : durante I'uso del cemento o della malta

Mascherina antipolvere : per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano cemento o malta cementizia.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

3.52 LAVORI DI SCAVO TIPO: Attivita Generica

RISCHI



Rischio Operativo Caduta accidentale di persone nello scavo
Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Prima delle operazioni di scavo sara

operativa verificata con la D.L. la consistenza e la
stabilita del terreno e della muratura,
stabilendo cosi la tratta di scavo possibile in
funzione di tali parametri.

Misura di prevenzione Le pareti dei fronti di attacco degli scavi

operativa saranno tenute con una inclinazione o un
tracciato tali, in relazione alla natura del
terreno, da impedire franamenti.

Misura di prevenzione L'escavo manuale con scalzamento alla base

operativa sara effettuato solo per altezza inferiore a
metri 1,5.

Misura di prevenzione Durante i lavori di scavo il terreno sara

operativa armato o consolidato in presenza del rischio
di frane o scoscendimenti.

Misura di prevenzione I depositi di materiali non saranno costituiti

operativa presso il ciglio dello scavo.

Misura di prevenzione Lo scavo sara circondato da un parapetto

operativa normale.

Misura di prevenzione Durante i lavori di scavo sara vietata la sosta

operativa ed il passaggio dei non addetti ai lavori.

Misura di prevenzione Lo scavo sara coperto dopo i lavori essendo

operativa di entita limitata.

Misura di prevenzione Durante i lavori di scavo il terreno sara

operativa armato o consolidato in presenza del rischio

di frane o scoscendimenti con tavole che
sporgono di 30 centimetri dal bordo dello

scavo.
Misura di prevenzione I lavoratori della fase coordinata non devono
trasmissibile alle fasi avvicinarsi o sostare nelle zone di scavo
coordinate finché le stesse non sono terminate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Scarpe Antinfortunistiche : durante i lavori di scavo

Tuta di protezione : durante i lavori di scavo

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

3.38 ESECUZIONE OPERE DI FONDAZIONE - Vengono realizzate le TIPO: Attivita Generica
opere di fondazione (platea e/o travi di fondazione). La fase
lavorativa vede pertanto: un getto dicls per il piano di lavoro a
fondo scavo (vedi scheda posa cls e magrone); la realizzazione
delle casserature a pie d'opera (per il contenimento del getto); la
posa del ferro (fornito al cantiere gia prelavorato); il getto del
calcestruzzo con autobetoniera ed eventuale pompa
(attrezzature di proprieta del fornitore del cls), o gru a torre o
autogru di proprieta.

RISCHI



Rischio Operativo Caduta in profondita (all'interno dello scavo).
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Caduta in piano (per inciampo/scivolamento).
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani durante la posa del ferro e delle casserature.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Elettrocuzione per contatti diretti e/o indiretti.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Esposizione ad oli disarmanti (applicato alle casserature).
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Movimentazione manuale di carichi.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Rischi di diversa natura e gravita nell'uso delle attrezzature.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Esposizione a rumore.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Microclima (caldo, freddo).
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Contatto con sostanze aggressive (cemento).
Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Delimitare la zona interessata al

operativa sollevamento. Assicurarsi della
funzionalita/efficienza degli apparecchi di
sollevamento e dei relativi accessori (tiranti
di fune, ganci, ecc.). Informazione
formazione. Per il rischio: Caduta materiali
in fase di sollevamento.

Misura di prevenzione Accedere al fondo dello scavo solo dal
operativa passaggio a cio predisposto.
Qualora venga utilizzata una scala,
assicurarsi che la stessa sia legata. Per il
rischio: Caduta in profondita (all'interno

dello scavo).
Misura di prevenzione Impedire che i passaggi predisposti per
operativa I'accesso alle zone di lavoro risultino

ostacolati da materiali e sfridi. particolare
attenzione deve essere posta nella tenuta a
pie d'opera dei profilati metallici e del
legname per la carpenteria. Per il rischio:
Caduta in piano (per
inciampo/scivolamento).

Misura di prevenzione Prestare la massima attenzione nella

operativa movimentazione dei materiali (legno, ferro).
Fare uso dei necessari DPI con particolare
riferimento a guanti e calzature di sicurezza.
Per il rischio: Contusioni, schiacciamenti,
ferite alle mani durante la posa del ferro e
delle casserature.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Non devono essere lasciati cavi
elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di
transito/passaggio e comunque esposti al
rischio di schiacciamento.

A fronte di anomalie di natura elettrica,
avvertire il preposto affinché faccia
intervenire personale competente. Verificare
lo stato di efficienza di utensili elettrici, cavi,
prese, spine, ecc. Per il rischio:
Elettrocuzione per contatti diretti e/o
indiretti.

Fare uso di occhiali, guanti, maschera con
filtri idonei. Attenersi alle indicazioni
comportamentali indicate nella scheda di
sicurezza del prodotto.

Informazione e formazione. Per il rischio:
Esposizione ad oli disarmanti (applicato alle
casserature.

Limitare il pit possibile la movimentazione
manuale dei carichi facendo uso delle
attrezzature di sollevamento. Nelle
movimentazione manuale, rispettare le
seguenti regole: posizionare bene i piedi ed
utilizzare le gambe per il sollevamento
mantenendo sempre la schiena ben eretta.
Informazione e formazione. Per il rischio:
Movimentazione manuale di carichi.

Rispettare le istruzioni di sicurezza previste
dalle schede specifiche.

Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici
delle attrezzature.

Informazione e formazione. Per il rischio:
Rischi di diversa natura e gravita nell'uso
delle attrezzature.

Fare uso dei DPI con particolare riferimento
ai dispositivi otoprotettori.

Informazione e formazione. Per il rischio:
Esposizione a rumore.

Fare uso di abbigliamento adeguato nei
periodi freddi.

Evitare, per quanto possibile, esposizioni
dirette e prolungate al sole. Per il rischio:
Microclima (caldo, freddo).

Durante il getto in cls usare guanti protettivi
adeguati. Per il rischio: Contatto con
sostanze aggressive (cemento).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

Immagine

GABBIA DI ARMATURA

TIPO: Attrezzatura



RISCHI

Rischio Operativo Contusione alle mani durante l'inserimento della gabbia di armatura
Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione L'inserimento della gabbia sara eseguito con
operativa mezzi meccanici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Guanti : durante l'inserimento della gabbia di armatura
Scarpe antinfortunistiche : durante I'inserimento della gabbia di armatura

Tuta di protezione : durante l'inserimento della gabbia di armatura

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

1.114 AUTOBETONIERA TIPO: Attrezzatura

RISCHI

Rischio Operativo Investimento di persone durante I'uso dell'autobetoniera
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Ribaltamento dell’autobetoniera per cedimento fondo stradale
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Ribaltamento dell’auto betoniera per smottamento del ciglio dello scavo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Contatto e inalazione di sostanze chimiche durante I'uso dell’autobetoniera
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Incidente con altri veicoli
Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON | L'autobetoniera prevedera un idoneo

operativa aggancio del secchione che sara controllato
frequentemente.

Misura di prevenzione NON Il mezzo sara corredato da un libretto d’uso

operativa e manutenzione.

Misura di prevenzione I percorsi riservati all’autobetoniera

operativa presenteranno un franco di almeno 70
centimetri per la sicurezza del personale a
piedi.

Misura di prevenzione Durante I'uso dell’autobetoniera sara

operativa costantemente controllato il percorso del

mezzo e la sua solidita.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Durante I'uso dell’autobetoniera saranno
allontanatii non addetti mediante
sbarramenti e segnaletica di sicurezza
(vietato sostare, vietato ai non addetti ai
lavori, ecc.).

Durante I'uso dell’autobetoniera sara
impiegato un lavoratore a terra per
operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante I'uso dell’autobetoniera sara
esposta una segnaletica di sicurezza
richiamante I'obbligo di moderare la velocita.

Durante I'utilizzo dell'autobetoniera sulla
strada non all’interno di un‘area di cantiere,
sara attaccato posteriormente un pannello a
strisce bianche e rosse integrato da un
segnale -Passaggio obbligatorio- con freccia
orientata verso il lato dove il veicolo puo
essere superato (Fig.I1.398) e la stessa sara
equipaggiata con una o piu luci gialle
lampeggiati.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi all'autobetoniera finché la stessa
€ in uso.

I lavoratori della fase coordinata devono
rispettarele indicazioni dell'uomo a terra
addetto alla movimentazione
dell'autobetoniera.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Elmetto: durante I'uso dell’autobetoniera

Scarpe antifortunistiche: durante I'uso della pompa per I'estrazione acqua dallo scavo.

Mascherina antipolvere : durante I'uso dell’autobetoniera con calcestruzzo additivato

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.115

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

AUTOPOMPA PER GETTO TIPO: Attrezzatura

Contatto accidentale con il mezzo e I'impianto di pompaggio durante I’'uso dell’autopompa per getto

Offese alle mani, ai piedi, al capo e agli occhi durante I’'uso dell’autopompa per getto

Caduta dell’operatore per durante I'uso dell’autopompa per getto

Inalazione di vapori dannosi durante I'uso dell’autopompa per getto

Irritazioni epidermiche alle mani durante I'uso dell’autopompa per getto



Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Ribaltamento dell’autopompa

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

L'autopompa per getto sara corredata da un
libretto d’'uso e manutenzione.

I percorsi riservati all’autopompa per getto
presenteranno un franco di almeno 70
centimetri per la sicurezza del personale a
piedi.

Durante I'uso dell’autopompa per getto
saranno evitati bruschi spostamenti della
tubazione della pompa.

Durante I'uso dell’autopompa per getto, sara
vietato il sollevamento di materiali con il
braccio.

Durante I'uso dell’autopompa per getto sara
impiegato un lavoratore a terra per
operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante I'uso dell’autopompa per getto sara

esposta una segnaletica di sicurezza
richiamante I'obbligo di moderare la velocita.

Durante I'uso dell’autopompa per getto sara
rispettata la distanza di 5 metri da linee
elettriche aeree non protette.

Durante I’'uso dell’autopompa saranno
allargati gli stabilizzatori.

I lavoratori della fase coordinata devono
rispettare le indicazioni dell'uomo a terra
addetto alla movimentazione
dell'autopompa per getto.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi all'autopompa per getto finche la
stessa e in uso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Elmetto : durante |'uso della pompa per getto

Scarpe antifortunistiche: durante I'uso della pompa per I'estrazione acqua dallo scavo.

Mascherina : durante I'uso della pompa per getto con calcestruzzo additivato

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

CONFEZIONAMENTO E POSA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO TIPO: Attivita Generica
(PILASTRI,SOLAI, PLATEE) - Fornitura e/o confezionamento a

pie d'opera del conglomerato cementizio (cls), additivazione e

posa dello stesso (getto).

Caduta materiali minuti in fase di trasporto e scarico a mezzo bidone appeso alla gru.



Rischio Operativo Esposizione a rumore.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Caduta in piano (scivolamento, inciampo).
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Caduta durante le operazioni di getto dei pilastri.
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo Caduta durante il getto dei solai.
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo Caduta di materiale e franamento delle pareti dello scavo nelle platee.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Rischio elettrico.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Lesioni alle mani ed in genere al corpo durante la posa del cls.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Inalazione di polveri nel confezionamento del cls a pie d’opera.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Manipolazione di additivi per cls.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Esposizione a vibrazioni (nell’uso dei vibratori).
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Microclima (caldo, freddo).
Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Transitare a velocita ridotta e lontano dai

operativa cigli degli scavi.Per le manovre in cantiere
usare il segnale acustico.Durante le
operazioni di scarico posizionare
lI"autobetoniera su terreno pianeggiante e
lontano dai bordi degli scavi.I canali di
scarico non devono presentare pericolo di
schiacciamento e di cesoiamento.Prestare
attenzione alla canala della betoniera
durante le fasi di spostamento del
mezzo.Accertarsi del normale
funzionamento delle attrezzature di
pompaggio.Evitare bruschi spostamenti
della tubazione della pompa; effettuare gli
spostamenti della stessa con l'ausilio di un
tirante (corda). Per il rischio: Rischi derivanti
dalla presenza dell’autobetoniera e della

pompa.
Misura di prevenzione Utilizzare sempre imbracature regolari con i
operativa dispositivi antisganciamento, senza superare

il carico di lavoro consentito.Impedire il
passaggio delle persone nella zona
interessata dalle operazioni. Assistere gli
operatori dei mezzi di sollevamento con
segnalazioni da terra.Avvicinarsi al bidone
solo quando lo stesso & giunto nella sua
corretta posizione di scarico.Fare uso dei
DPI con particolare riferimento al casco
protettivo, guanti e calzature di sicurezza.
Per il rischio: Caduta materiali minuti in fase
di trasporto e scarico a mezzo bidone
appeso alla gru.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Fare uso dei DPI con particolare riferimento
ai dispositivi otoprotettori per i lavoratori
addetti alla vibrazione e quelli nel raggio di
10 metri. Per il rischio: Esposizione a
rumore.

Non depositare materiale che ostacoli la
normale circolazioneFare attenzione agli
ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di
ripresa del c.a. emergenti dal piano di
lavoro)Creare appositi camminamenti,
realizzati mediante tavole affiancate, sui
ferri delle armature (per solai, platee). Per il
rischio: Caduta in piano (scivolamento,
inciampo).

Utilizzare appositi trabattelli, provvisti di
regolare parapetto e che offrano garanzie di
stabilita.E’ vietato arrampicarsilungo i
casseri e sostare con i piedi sulle cravatte o
su tavole disposte fra i tiranti, per eseguire
le operazioni di getto. Per il rischio: Caduta
durante le operazioni di getto dei pilastri.

E’ vietato farsi trasportare dal bidone del cls
durante la sua movimentazione
I'apparecchio di sollevamento.
Nell'impossibilita d’uso del ponteggio e nel
caso si usino le scale, bisogna fissarle a parti
stabili della struttura e fare uso di cinture di
sicurezza.

Nei punti non protetti dai ponteggi esterni
occorre approntare passerelle di circolazione
e parapetti. L'area di carico e scarico,
costruita a regola d’arte, non deve essere
sovraccaricata.Le aperture verso il vuoto
devono essere protette da parapetti. Per il
rischio: Caduta durante il getto dei solai.

Tenere pulito il ciglio dello scavo. Gli
eventuali depositi di materiale devono
essere stabili e posizionati lontano dal ciglio
dello scavo.Le pareti dello scavo devono
avere una pendenza non superiore a quella
di stabilita naturale. Le pareti devono essere
sbadacchiata quando superano la profondita
di 1,5 metri.I mezzi di trasporto devono
mantenersi a debita distanza dal ciglio dello
scavo per non compromettere la stabilita
della parete. Per il rischio: Caduta di
materiale e franamento delle pareti dello
scavo nelle platee.

Gli utensili elettrici portatili devono essere
alimentati a tensione non superiore a 50
Volts. I cavi di alimentazione devono essere
difesi contro i danneggiamenti meccanici e
chimici. Verificare che il quadro elettrico sia
protetto da interruttore differenziale con
sensibilita non superiore a 30 mA. Per il
rischio: Rischio elettrico.

Operare con attenzione e con l'ausilio di
macchine e utensiliin buono stato Operare
con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi
di protezione individuali in dotazione. Per il
rischio: Lesioni alle mani ed in genere al
corpo durante la posa del cls.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Utilizzare idonee mascherine antipolvere
Provvedere alla bagnature delle superfici
mediante annaffiamento con spruzzatori e
non con getti violenti. per il rischio:
Inalazione di polveri nel confezionamento
del cls a pie d’opera.

Prima di procedere alla manipolazione di
additivi verificare la presenza e consultare le
relative Schede di sicurezza Attenersi
scrupolosamente alle norme contenute nelle
schede di sicurezza del prodotto
relativamente alle modalita di esecuzione
dell’'operazione e all’'uso dei mezzi di
protezione individualeVerificare la presenza
ed il corretto funzionamento dei dispositivi di
protezione individuale e delle attrezzature
richieste dalle schede di sicurezza (guanti,
maschera, materiale adsorbente, ecc.)Gli
addetti alle operazioni di scarico e stesa del
calcestruzzo devono indossare guanti di
lavoro impermeabili. Per il rischio:
Manipolazione di additivi per cls.

Utilizzare guanti idonei imbottiti. Attuare lo
smorzamento delle vibrazioni mediante
I'utilizzo di sistemi ammortizzanti. Per il
rischio: Esposizione a vibrazioni (nell’'uso dei
vibratori).

Fare uso di abbigliamento adeguato nei
periodi freddi. Evitare, per quanto possibile,
esposizioni dirette e prolungate al sole. Per il
rischio: Microclima (caldo, freddo).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Rischio NON Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

LAVORAZIONE E POSA IN OPERA FERRO PER ARMATURA -
Fornitura, lavorazione e posa diferro e/o reti elettrosaldate per
armatura di plinti, pilastri, travi, pareti verticali, solai.

Caduta dall'alto.

Caduta in piano (inciampo, scivolamento).

Cadute di persone o cose dalle rampe scale e/o vano ascensore.

Contusioni alle mani, ferite, schiacciamenti durante fase di posa del ferro.

Ribaltamento e crollo delle armature.

Rischi vari connessi all'uso delle attrezzature specifiche.

TIPO: Attivita Generica



Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Elettrocuzione.

Microclima (caldo, freddo).

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Delimitare la zona interessata dalle
operazioni di sollevamento, trasporto e
posizionamento al fine di evitare passaggio
sotto i carichi sospesi.

Far rispettare le regole di prudenza e di
sicurezza da parte degli operatori e degli
addetti. Effettuare un controllo sulle
modalita di imbraco del carico; non usare
come punti di attacco le semplici legature
dei fasci realizzate a mezzo filo di ferro.
Fare uso dei DPI con particolare riferimento
al casco protettivo, ai guanti, alle calzature
di sicurezza. Assistere agli operatori dei
mezzi di sollevamento con segnalazioni da
terra. Per il rischio: Fornitura, lavorazione e
posa di ferro e/o reti elettrosaldate per
armatura di plinti, pilastri, travi, pareti
verticali, solai.

Verificare I'integrita degli impalcati e dei
parapetti dei ponteggi, prima di ogni inizio di
attivita sui medesimi. Evitare di rimuovere le
tavole dei ponteggi esterni anche se in quel
punto i lavori sono stati completati.
Ripristinare le opere provvisionali di
protezione manomesse o rimosse per
esigenze di lavoro, appena ultimate le
lavorazioni stesse e comunque sempre
prima di abbandonare il luogo di lavoro. Le
scale a mano devono essere rispondenti ai
criteri di sicurezza previsti per le stesse ed
avere altezza tale da superare di almeno 1 m
il piano di arrivo; provvedere al loro
fissaggio. Se le scale a mano sono disposte
verso la parte esterna del ponteggio devono
essere provviste di parapetto di protezione
Nei punti non protetti dai ponteggi esterni
occorre approntare passerelle di circolazione
e parapetti. Quando gli addetti operano in
condizioni ove non & possibile predisporre
idonei ponteggi, essi devono fare uso di
cintura di sicurezza e di sistema anticaduta
collegati a parti stabili. Per il rischio: Caduta
dall'alto.

Non depositare materiale che ostacoli la
normale viabilita.

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi
(per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal
piano di lavoro). Per il rischio: Caduta in
piano (inciampo, scivolamento).

Le rampe scale e/o vano ascensore devono
essere protetti con parapetti fin dalla fase di
armatura; essi vanno poi rifatti subito dopo
il disarmo e mantenuti in essere fino alla
posa in opera di ringhiere e porte (per vano
ascensore). Per il rischio: Cadute di persone
o cose dalle rampe scale e/o vano
ascensore.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Utilizzare scarpe antinfortunistiche e guanti
Operare con attenzione e con l'ausilio di
macchine e utensili in buono stato. Per il
rischio: Contusioni alle mani, ferite,
schiacciamenti durante fase di posa del
ferro.

Le armature devono essere posate in modo
che sia garantita la loro stabilita (a mezzo
punti di fissaggio). Per il rischio:
Ribaltamento e crollo delle armature.

Attenersi e rispettare le istruzioni di
sicurezza previste dalle schede specifiche.
Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici.
Informazione e formazione. Per il rischio:
Rischi vari connessi all'uso delle attrezzature
specifiche.

Provvedere affinché ai cavi elettrici sia
assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici. Usare solo
apparecchiature elettriche in perfetta
efficienza. Per il rischio: Elettrocuzione.

Fare uso di abbigliamento adeguato nei
periodi freddi.

Evitare, per quanto possibile, esposizioni
dirette e prolungate al sole. Per il rischio:
Microclima (caldo, freddo).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA - Viene realizzata la struttura
portante (generalmente in c.a.): pilastri e travi con preparazione
dei casseri a pie d’'opera; assemblaggio e posa del ferro, getto
del cls; disarmo dei casseri.

Caduta dall’alto.

Caduta in piano (scivolamento, inciampo).

Caduta in profondita (entro buche sui solai, ecc).

TIPO: Attivita Generica

Rischi di diversa natura e gravita nell’'uso delle attrezzature (sega circolare, tranciaferri piegaferri).

Caduta di materiali dall’alto (da ponteggio, da solai, ecc).

Contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani durante la posa del ferro e delle casserature.



Rischio Operativo Esposizione ad oli disarmanti (applicato alle casserature).
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti).
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Movimentazione manuale di carichi.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Esposizione a rumore.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Microclima (caldo, freddo).
Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Deve essere fatto divieto di sostare nelle

operativa zone sottostanti la movimentazione del
carico. Detta movimentazione deve essere
effettuata solo previa corretta imbracatura.
Deve essere controllata I'efficienza dei
mezzi utilizzati nel sollevamento. Ci si deve
avvicinare al carico solo successivamente al
suo deposito a terra/al piano. Fare uso dei
mezzi personali di protezione con particolare
riferimento al casco, ai guanti, alle calzature
di sicurezza. Per il rischio: Caduta di
materialiin fase di sollevamento.

Misura di prevenzione Accedere ai luoghi di lavoro solo dai

operativa passaggi predisposti; in particolare non
seguire percorsi insicuri (salita dall'esterno
di ponti; uso di scale non posizionate
correttamente; salita per le casserature;
ecc.). L'accesso ai piani di lavoro deve
avvenire in modo sicuro. Applicare opere
provvisionali su tutti i lati prospicienti il
vuoto. Rispettare e non manomettere le
condizioni di sicurezza del ponteggio, dei
ponti su ruote, delle scale. Nelle fasi di
getto, fare uso di ponti su ruote e/o di scale
con ballatoio superiore (dotato di
parapetto). Per il rischio: Caduta dall'alto.

Misura di prevenzione Impedire che i passaggi predisposti per

operativa I'accesso alle zone di lavoro risultino
ostacolati da materiali e sfridi. Particolare
attenzione deve essere posta nella tenuta a
pie d'opera dei profilati metallici e del
legname per la carpenteria.
Prestare la massima attenzione ai ferri di
ripresa emergenti dal c.a. al piano di
lavoro.Per il rischio: Caduta in piano
(scivolamento, inciampo).

Misura di prevenzione Applicare regolari e solidi parapetti su ogni
operativa lato prospiciente il vuoto.
Non devono sere manomesse le opere
provvisionali predisposte. Per il rischio:
Caduta in profondita (entro buche sui solai,
ecc.).



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Rispettare le istruzioni di sicurezza previste
dalle schede specifiche.

Fare uso degli specifici DPI. Per il rischio:
Rischi di diversa natura e gravita nell'uso
delle attrezzature (sega circolare,
tranciaferri piegaferri).

Predisporre mantovana sul perimetro del
ponteggio; tenere correttamente
posizionate le tavole fermapiede delle opere
provvisionali predisposte sui lati prospicienti
il vuoto. Impedire il passaggio nelle zone
sottostanti ponteggi e struttura che possono
essere investite da materiali in caduta
dall'alto.

Proteggere con tettoia I'accesso alla
struttura. Tenere sgombri gli impalcati dei
ponteggi e le zone di passaggio da materiali
e sfridi. Non gettare materiali dall'alto. Per il
rischio: Caduta di materiali dall'alto (da
ponteggio, da solai, ecc.).

Prestare la massima attenzione nella
movimentazione dei materiali (legno, ferro).
Fare uso dei necessari DPI con particolare
riferimento a guanti e calzature di sicurezza.
Per il rischio: Contusioni, schiacciamenti,
ferite alle mani durante la posa del ferro e
delle casserature.

Fare uso di occhiali, guanti, maschera con
filtri adeguati.

Attenersi alle indicazioni comportamentali
indicate nella scheda di sicurezza del
prodotto. Per il rischio: Esposizione ad oli
disarmanti (applicato alle casserature).

Non devono essere eseguiti interventi
(riparazioni, sostituzioni) su partiin
tensione. A fronte di anomalie di natura
elettrica, avvertire il preposto affinché faccia
intervenire personale competente. Deve
essere fatto uso solo di utensili elettrici
portatili di tipo a doppio isolamento. Non
devono essere lasciati cavi
elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di
transito/passaggio e comunque esposti al
rischio di schiacciamento. Per il rischio:
Elettrocuzione (per contatti diretti e/o
indiretti).

Limitare il pit possibile la movimentazione
manuale dei carichi facendo uso delle
attrezzature di sollevamento. Nelle
movimentazione manuale, rispettare le
seguenti regole: posizionare bene i piedi ed
utilizzare le gambe per il sollevamento
mantenendo sempre la schiena ben eretta.
Informazione e formazione. Per il rischio:
Elettrocuzione (per contatti diretti e/o
indiretti).

Fare uso degli specifici DPI. Per il rischio:
Esposizione a rumore.



Misura di prevenzione
operativa

Fare uso di abbigliamento adeguato nei
periodi freddi.

Evitare, per quanto possibile, esposizioni
dirette e prolungate al sole. Per il rischio:
Microclima (caldo, freddo).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.11

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

POMPA PER MALTA CEMENTIZIA - CALCEST TIPO: Attrezzatura

Rottura delle tubazioni della pompa per estrazione acqua dallo scavo

Annegamento di operatori in caso di non funzionamento della pompa per malta

Offese alle mani, ai piedi, al capo e agli occhi durante I'uso della pompa per estrazione acqua dallo scavo.

Caduta dell’'operatore per durante |'uso della pompa per malta

Inalazione di vapori dannose durante I’'uso della pompa estrazione acqua dallo scavo

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

La pompa per estrazione acqua dallo scavo
sara corredata da un libretto d'uso e
manutenzione.

La pompa per malta prevedera il
collegamento all'impianto di terra.

Prima dell’'uso della pompa estrazione acqua
dallo scavo viene controllato lo stato dei
tubi.

Durante I'uso della pompa per malta saranno
evitati bruschi spostamenti della tubazione
della pompa.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Elmetto : durante I'uso della pompa per malta.

Scarpe antifortunistiche: durante I'uso della pompa per I'estrazione acqua dallo scavo.

Mascherina : durante 'uso della pompa per malta.

Guanti : durante I'uso della pompa per estrazione acqua dallo scavo.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE



Nome

RISCHI

Rischio NON Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE

Caduta di persone nelle aperture lasciate nei solai

Caduta di persone attraverso le aperture lasciate nei muri

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Le scale a gradini saranno dotate di regolare
parapetto con arresto al piede quando il
dislivello supera i 50 centimetri.

Le aperture lasciate nei solai saranno
circondate da normale parapetto.

Le aperture lasciate nei solai saranno
coperte da tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quello dei piani di
calpestio dei ponti di lavoro.

Le aperture lasciate nei muri prospicienti il
vuoto o vani saranno chiuse con parapetto
normale con arresto al piede quando il
dislivello supera i 50 centimetri.

Sara impedito I'accesso alla struttura in
costruzione bloccando le vie di accesso.

Le aperture che saranno usate peril
passaggio di materiale avranno un lato del
parapetto costituito da una barriera mobile
non asportabile, aperto per il tempo
strettamente necessario al lavoro.

I lavoratori della fase coordinata non devono
accedere alla struttura in costruzione se la
stessa € bloccata.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Cintura di sicurezza : durante il carico e lo scarico del materiale dalle strutture con parapetto aperto.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.37

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

RETE ELETTROSALDATA

Contusioni ed abrasioni durante la posa in opera della rete elettrosaldata

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Tipologia

Nome Immagine

TIPO: Attivita Generica

TIPO: Attrezzatura



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Guanti : durante la posa in opera della rete elettrosaldata
Scarpe antinfortunistiche : durante la posa in opera della rete elettrosaldata

Tuta di protezione : durante la posa in opera della rete elettrosaldata

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

1.133 CANNELLO PER GPL TIPO: Attrezzatura

RISCHI

Rischio Operativo Esplosione dei tubi di gomma della bombola del cannello per GPL
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Inalazione di fumi o gas durante I’'uso del cannello per GPL
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Radiazioni ultraviolette e irraggiamento durante I'uso del cannello per GPL
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Ustioni durante |'uso del cannello per GPL
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo Caduta di scintille e/o materiale fuso durante I'uso del cannello per GPL
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio NON Operativo Caduta della bombola del cannello per GPL durante il trasporto
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Esplosioni dovute a fughe di gas dalla bombola del cannello per GPL.
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Esplosioni dei recipienti in cui si sta operando durante I'uso del cannello per GPL
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Incendio di materiali inflammabili durante I’'uso del cannello per GPL.
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON  La bombola del cannello per GPL sara
operativa impiegata con apposito riduttore di
pressione.

Misura di prevenzione NON I tubi di gomma del cannello per GPL sara
operativa mantenuto in buone condizioni.

Misura di prevenzione NON  Per il bloccaggio delle giunzioni e
operativa collegamenti del cannello per GPL si fara uso
di fascette stringitubo.

Misura di prevenzione Durante I'uso del cannello per GPL la

operativa bombola sara tenuta lontana ed
efficacemente protetta da forti irradiazioni di
calori provocate anche dai raggi solari, forni,
stufe, ecc.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

La bombola del cannello per GPL sara
efficacemente assicurata con collari o con
catenelle, a parti fisse o ad appositi carrelli
che ne garantiranno la stabilita sia durante il
trasporto che sul posto di lavoro.

1I trasporto della bombola per GPL sara
effettuato usando mezzi atti ad assicurarne
la stabilita e ad evitarne urti pericolosi.

In caso di trasporto della bombola del
cannello per GPL mediante gru sara fatto
ricorso all'uso di appositi portabombole o
contenitori per rendere il trasporto il piu
sicuro possibile.

Durante I'uso del cannello per GPL saranno
allontanati gli eventuali materiali che, perla
loro natura, risulteranno inflammabili,
facilmente combustibili o danneggiabili.
Quando ci6 non sara possibile detti materiali
saranno opportunamente protetti contro le
scintille e I'irraggiamento di calore.

Durante I'uso del cannello per GPL vi sara un
estintore a polvere a disposizione.

Durante I'uso del cannello per GPL nei locali
chiusi sara assicurata una buona
ventilazione generale ricorrendo
eventualmente all'uso di aspiratori portatili
per impedire il ristagno di fumi nel locale.

Durante I’'uso del cannello per GPL, nei lavori
in quota, saranno adottate idonee
precauzioni per evitare che materiali,
attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti
possanno arrecare danno a persone o cose
che eventualmente si trovino nella zona
sottostante.

I lavori con il cannello per GPL non saranno
eseguiti su recipienti o tubi chiusi o che
contengano o che abbiano contenuto
sostanze pericolose prima di aver
provveduto ad eliminare le condizioni di
pericolo.

Durante I'uso del cannello per GPL sara
effettuata saltuariamente la verifica di
eventuali fughe di gas adottando una
soluzione saponosa.

Durante e dopo |'uso del cannello per GPL
saranno ventilati abbondantemente i locali
scantinati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Occhiali protettivi o visiera : durante I’'uso del cannello per GPL

Maschera di protezione respiratoria (A1P2) : durante I'uso del cannello per GPL se necessaria
Tuta ignifuga : durante I'uso del cannello per GPL per operazioni a carattere continuo
Guanti di protezione per saldatori : durante I'uso del cannello per GPL

Scarpe antinfortunistiche a sfilamento rapido : durante I'uso del cannello per GPL

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine



1.21 COLTELLO TIPO: Attrezzatura

RISCHI

Rischio Operativo Contatto accidentale con parti del corpo durante I'uso del coltello
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Durante I'uso del coltello sara controllato
operativa frequentemente lo stato della lama.
Misura di prevenzione Durante I'uso del coltello sara controllato
operativa frequentemente lo stato del manico.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso del coltello

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

2.38 RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE TIPO: Sostanza

RISCHI

Rischio Operativo Irritazione cutanea durante I’'uso della resina epossidica bicomponente
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Incendio durante I'uso della resina epossidica bicomponente data a pennello
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Durante I'uso della resina epossidica

operativa bicomponente saranno presi gli
accorgimenti per evitare contatti con la pelle
e con gli occhi.

Misura di prevenzione Nel caso di contatto cutaneo con resina
operativa epossidica ai lavoratori sara raccomandato
di lavarsi con abbondante acqua e sapone.
Misura di prevenzione Durante I'uso della resina epossidica
operativa bicomponente sara tenuto nelle vicinanze un
estintore.
Misura di prevenzione I lavoratori della fase coordinata in caso di
trasmissibile alle fasi contatto cutaneo con della resina epossidica
coordinate bicomponente, devono lavarsi

abbondantemente con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Tuta di protezione : durante I'uso della resina epossidica bicomponente
Mascherina per resine : durante I'uso della resina epossidica bicomponente

Occhiali protettivi o visiera : durante I'uso della resina epossidica bicomponente



Mascherina per resine : per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano della resina epossidica bicomponente.

Occhiali protettivi o visiera : per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano della resina epossidica bicomponente.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

2.1 GUAINA BITUMINOSA TIPO: Sostanza
RISCHI

Rischio Operativo Irritazione cutanea durante I’'uso della guaina bituminosa

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Durante I'uso della guaina bituminosa
operativa saranno presi gli accorgimenti per evitare
contatti con la pelle e con gli occhi.
Misura di prevenzione Nel caso di contatto cutaneo con sostanze
operativa fuoriuscite dalla guaina bituminosa ai

lavoratori sara raccomandato di lavarsi con
abbondante acqua e sapone.

Misura di prevenzione I lavoratori della fase coordinata in caso di
trasmissibile alle fasi contatto cutaneo con della guaina
coordinate bituminosa, devono lavarsi

abbondantemente con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Tuta di protezione : durante I'uso della guaina bituminosa

Mascherina per vapori organici (idrocarburi) : durante I'uso della guaina bituminosa

Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso della guaina bituminosa

Occhiali protettivi o visiera : durante I'uso della guaina bituminosa se necessario

Mascherina per vapori organici (idrocarburi): per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano della guaina bituminosa.

Occhiali protettivi o visiera : per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano della guaina bituminosa.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

2. 28 PRIMER. TIPO: Sostanza
RISCHI

Rischio Operativo Irritazione cutanea ed agli occhi durante I'uso del primer

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Lo stoccaggio del primer avverra in
operativa contenitori chiusi in luogo asciutto.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Ai lavoratori sara raccomandato di usare
crema protettiva prima dell'uso del primer.

Ai lavoratori sara raccomandato di usare
crema protettiva prima dell'uso del primer.

Lo smaltimento dei rifiuti del primer avviene
con i rifiuti di cantiere.

In caso d'ingestione del primer ai lavoratori
sara raccomandato di sciacquarsi la bocca
con acqua e ricorrere al medico.

In caso di contatto del primer con gli occhi
ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi
abbondantemente con acqua e ricorrere al
medico.

In caso di contatto del primer con la pelle ai
lavoratori sara raccomandato di pulirsi con

detergente e poi lavarsi con acqua e sapone.

In caso di inalazione del primer sara
raccomandato di portare il lavoratore all'aria
aperta e ricorrere al medico.

Durante I'uso del primer sara raccomandato
ai lavoratori di garantire una buona
ventilazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Occhiali: durante I'uso del primer.

Apparecchio respiratore: durante I'uso del primer.

Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano il primer.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Immagine

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI: MEMBRANA
IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI EMULSIONE DI PECE COMUNE
E/O RESINE POLIURETANICHE IN SOLVENTE + INDURITORE

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Tipologia

Nome

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

Immagine

TIPO: Sostanza



RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

REINTERRO - Fornitura sabbia a pié d'opera. Stesa e TIPO: Attivita Generica
compattazione della sabbia dentro lo scavo.

Rischi connessi alla presenza dell'escavatore in azione.

Franamento delle pareti dello scavo.

Caduta di materiale dentro lo scavo.

Caduta durante la discesa o la salita all'interno dello scavo o sul camion.

Investimenti da parte della benna dell'escavatore.

Contusioni alle mani, ferite, schiacciamenti durante la fase di compattazione con la piastra.

Investimento degli addetti da parte degli autoveicoli.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Far rispettare le regole di prudenza e di
sicurezza da parte degli operatori e degli
addetti. Assistere gli operatori nelle
operazioni di retromarcia. Per il rischio:
Rischi di investimenti degli addetti da parte
dei mezzi operativi presenti.

Far rispettare agli addetti il divieto di sostare
o transitare nel raggio di azione
dell'escavatore. Far rispettare all'addetto
all'escavatore le norme di sicurezza e di
prudenza. Per il rischio: Rischi connessi alla
presenza dell'escavatore in azione.

Le pareti dello scavo devono avere una
pendenza non superiore a quella dei stabilita
naturale. Per pendenze superiori , le pareti
devono essere sbadacchiate quando
superano la profondita di 1,5 m. I mezzi
d'opera non devono comunque avvicinarsi
allo scavo se non in quanto la stabilita delle
pareti non risulta comunque compromessa.
Allontanare I'acqua che si accumula al piede
della parete qualora possa compromettere la
stabilita della parete.

VIETARE L'ACCESSO AL FONDO DELLO
SCAVO FINO A QUANDO NON E'
ASSICURATA LA STABILITA' DELLE PARETI,
ad esclusione degli addetti perla
puntellatura. Per il rischio: Franamento delle
pareti dello scavo.

Tenere pulito il ciglio dello scavo. Eventuali
depositi di materiali devono essere stabili e
posizionati lontano dal ciglio dello scavo. Per
il rischio: Caduta di materiale dentro lo
scavo.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Utilizzare idonee scale a pioli 0 a gradini .
Vincolare le scale a pioli e far proseguire la
scala per almeno 1 m. fuori dello scavo. La
pendenza della scala deve essere adeguata.
Le scale con pendenza superiori a 75°
devono avere una gabbia di protezione.

Le scale a gradini o le passerelle lungo le
scarpate devono avere almeno un
parapetto. Per il rischio: Caduta durante la
discesa o la salita all'interno dello scavo o
sul camion.

Allontanare gli addetti dal punto di scarico.
Far rispettare il divieto di non sostare o
passare nel raggio di azione dell'escavatore.
Per il rischio: Investimenti da parte della
benna dell'escavatore.

Operare con attenzione e con l'ausilio di
macchine in buono stato. Per il rischio:
Contusioni alle mani, ferite, schiacciamenti
durante la fase di compattazione con la
piastra.

Proteggere la zona di lavoro dal traffico
veicolare segregandola convenientemente
con barriere rigide, recinzioni o quant'altro,
previo accordo con le autorita comunali.
Eventuale presenza di persona atta a
segnalare il pericolo

Far indossare le bretelle ad alta visibilita. Per
il rischio: Investimento degli addetti da
parte degli autoveicoli.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1. 66

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

CANNELLO OSSIACETILENICO

Esplosione delle bombole del cannello ossiacetilenico

TIPO: Attrezzatura

Fiamma a valle dei riduttori di pressione delle bombole del cannello ossiacetilenico.

Esplosione dei tubi di gomma delle bombole del cannello ossiacetilenico

Incendi a contatto con oli e grassi durante I'uso del cannello ossiacetilenico



Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Inalazione di fumi o gas durante I'uso del cannello ossiacetilenico

Radiazioni ultraviolette e irraggiamento durante I'uso del cannello ossiacetilenico

Ustioni durante I’'uso del cannello ossiacetilenico

Caduta di scintille e/o materiale fuso durante I'uso del cannello ossiacetilenico

Caduta delle bombole del cannello ossiacetilenico durante il trasporto.

Esplosioni dei recipienti in cui si sta operando durante I'uso del cannello ossiacetilenico

Incendio di materiali inflammabili durante I’'uso del cannello ossiacetilenico.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Le bombole del cannello ossiacetilenico
saranno impiegate con apposito riduttore di
pressione.

Le valvole situate in testa alle bombole del
cannello ossiacetilenico, salvo quando vi
sara applicato il riduttore di pressione,
saranno sempre protette col relativo
cappuccio.

Immediatamente a valle del riduttore del
cannello ossiacetilenico sara montata una
valvola di sicurezza contro i ritorni di
fiamma.

Altre valvole antiritorno saranno installate
sulle tubazioni dei gas del cannello
ossiacetilenico il piu vicino possibile al
cannello ad una distanza non superiore ai 2
metri.

I tubi di gomma per i due gas del cannello
ossiacetilenico saranno mantenuti in buone
condizioni.

Per il bloccaggio delle giunzionie
collegamenti del cannello ossiacetilenico si
fara uso di fascette stringitubo.

Durante I'uso del cannello ossiacetilenico le
bombole saranno tenute lontane ed
efficacemente protette da forti irradiazioni di
calori provocate anche dai raggi solari, forni,
stufe, ecc.

Durante I'uso del cannello ossiacetilenico
saranno prese le necessarie precauzioni
(ripari o schermi) per evitare che radiazioni
dirette o scorie investano altri lavoratori.

Le bombole del cannello ossiacetilenico
saranno efficacemente assicurate con collari
o con catenelle, a parti fisse o ad appositi
carrelli che ne garantiranno la stabilita sia
durante il trasporto che sul posto di lavoro.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Sara raccomandato ai lavoratori che il
cannello, il riduttore, le valvole e le altre
apparecchiature dell'impianto di saldatura
non devono mai essere lubrificate con olie
grassi in quanto queste sostanze, a contatto
con l'ossigeno, si inflammano facilmente.

II trasporto degli apparecchi mobili di
saldatura sara effettuato usando mezzi atti
ad assicurare la stabilita dei recipienti dei
gas compressi e ad evitare urti pericolosi.

In caso di trasporto di bombole del cannello
ossiacetilenico mediante gru sara fatto
ricorso all'uso di appositi portabombole o
contenitori per rendere il trasporto il pil
sicuro possibile.

Durante I'uso del cannello ossiacetilenico
saranno allontanati gli eventuali materiali
che, per la loro natura, risulteranno
inflammabili, facilmente combustibili o
danneggiabili. Quando cid non sara possibile
detti materiali saranno opportunamente
protetti contro le scintille e I'irraggiamento di
calore.

Durante I’'uso del cannello ossiacetilenico vi
sara un estintore a polvere a disposizione.

Durante I'uso del cannello ossiacetilenico nei
locali chiusi sara assicurata una buona
ventilazione generale ricorrendo
eventualmente all'uso di aspiratori portatili
per impedire il ristagno di fumi nel locale.

Durante I'uso del cannello ossiacetilenico,
neilavori in quota, saranno adottate idonee
precauzioni per evitare che materiali,
attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti
possano arrecare danno a persone o cose
che eventualmente si trovano nella zona
sottostante.

I lavori di saldatura o taglio non saranno
eseguiti su recipienti o tubi chiusi o che
contengano o che abbiano contenuto
sostanze pericolose prima di aver
provveduto ad eliminare le condizioni di
pericolo.

I lavoratori della fase coordinata devono
rispettare una distanza di sicurezza durante
I'uso del cannello ossiacetilenico.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici : durante I'uso del cannello ossiacetilenico.

Occhiali protettivi o visiera : durante I'uso del cannello ossiacetilenico per le operazioni di martellinatura, spazzolatura, molatura ecc.
Maschera ad insufflazione d'aria : durante I'uso del cannello ossiacetilenico in ambienti chiusi e non ventilati.

Maschera di protezione respiratoria (A1P2) : durante I'uso del cannello ossiacetilenico se necessaria.

Cuffia antirumore o tappi auricolari : durante I'uso del cannello ossiacetilenico per le operazioni di martellinatura, spazzolatura, molatura ecc.
Tuta ignifuga : durante I'uso del cannello ossiacetilenico per operazioni a carattere continuo.

Guanti di protezione per saldatori : durante I'uso del cannello ossiacetilenico.

Grembiule di cuoio : durante I'uso del cannello ossiacetilenico.

Scarpe antinfortunistiche a sfilamento rapido : durante I'uso del cannello ossiacetilenico.



Ghette : durante I’'uso del cannello ossiacetilenico.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.61

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

SALDATRICE ELETTRICA TIPO: Attrezzatura

Inalazione di fumi e gas durante I'uso della saldatrice elettrica

Radiazioni ultraviolette e irraggiamento durante I'uso della saldatrice elettrica

Ustioni durante I'uso della saldatrice elettrica

Incendio di materiali inflammabili durante I'uso della saldatrice elettrica

Caduta di scintille e/o materiale fuso durante I’'uso della saldatrice elettrica

Esplosioni dei recipienti in cui si sta operando durante I'uso della saldatrice elettrica

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

La saldatrice elettrica mobile sara provvista
di cavo di derivazione della corrente elettrica
di lunghezza limitata onde evitare che lo
stesso possa essere di intralcio e causa di
elettrocuzioni in seguito a danneggiamenti.

La carcassa metallica della saldatrice sara
collegata a terra; i morsetti di attacco dei
cavi della pinza e della massa, saranno
protetti contro i contatti accidentali.

I cavi della saldatrice elettrica saranno
sostituiti quando deteriorati.

I collegamenti della saldatrice elettrica
saranno effettuati con cura e in modo da non
dare luogo a scintillio e surriscaldamento; i
bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e
della massa saranno serrati a fondo e, nei
limiti del possibile, disposti in modo da non
costituire intralcio al passaggio e non essere
soggetti a danneggiamenti.

Le pinze portaelettrodi della saldatrice
elettrica saranno munite di impugnatura
isolante ed incombustibile.

Sara previsto un interruttore unipolare sul
circuito primario di derivazione della
corrente e di trasformatore a doppio
isolamento.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Ai lavoratori sara ripetuto che I'inserimento e
il disinserimento della spina dalla presa di
alimentazione della saldatrice elettrica,
devono essere effettuati a circuito aperto;
che prima di effettuare tali manovre, deve
essere disinserito sia I'interruttore della
presa che quello della saldatrice; che la
stessa precauzione va adottata per I'attacco
ed il distacco dei cavi della pinza e della
massa.

II cavo di massa della saldatrice elettrica
sara collegato al pezzo da saldare nelle
immediate vicinanze della zona nella quale si
deve saldare.

Il collegamento di massa della saldatrice
elettrica sara effettuato mediante morsetti,
pinze, prese magnetiche o altri sistemi che
offrono un buon contatto elettrico. Sara
vietato usare tubazioni o profilati metallici di
sezione inadeguata, od altri mezzi di
fortuna.

Negli impiantiin cui I'impiego dell'arco della
saldatrice elettrica sara abbinato a quello di
idrogeno o di gas inerti, le relative bombole
di gas compresso saranno posizionate a
qualche metro di distanza dal posto di
saldatura e saranno elettricamente isolate
da terra e da qualsiasi parte metallica
appoggiandole sopra sostegni isolati e
legandole con funi o cinghie in materiale
isolante.

Durante I'uso della saldatrice elettrica
saranno allontanati gli eventuali materiali
che, per la loro natura, risultino inflammabili,
facilmente combustibili o danneggiabili.
Quando cio non sara possibile detti materiali
saranno opportunamente protetti contro le
scintille e I'irraggiamento di calore.

Nelle immediate vicinanze della saldatrice
elettrica sara posizionato un estintore.

Durante I'uso della saldatrice elettrica nei
locali chiusi sara assicurata una buona
ventilazione generale ricorrendo
eventualmente all'uso di aspiratori portatili
per impedire il ristagno di fumi nel locale.

Durante I'uso della saldatrice elettrica
saranno prese le necessarie precauzioni
(ripari o schermi) per evitare che radiazioni
dirette o scorie prodotte, investano altri
lavoratori.

Durante I'uso della saldatrice elettrica, nei
lavori in quota, saranno adottate idonee
precauzioni per evitare che materiali,
attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti
possano arrecare danno a persone o cose
che eventualmente si trovassero nella zona
sottostante.

I lavori di saldatura elettrica su recipienti o
tubi chiusi, che contengano o che abbiano
contenuto sostanze pericolose saranno
eseguiti solo dopo aver provveduto ad
eliminare le condizioni di pericolo.



Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

I lavoratori della fase coordinata non devono
accedere nei locali dove essa & in uso prima
che gli stessi siano stati adeguatamente
aereati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Maschera per saldatori con vetro inattinico : durante I'uso della saldatrice

Occhiali protettivi o visiera : durante I'uso della saldatrice per le operazioni di martellinatura, spazzolatura, molatura ecc.

Maschera ad insufflazione d'aria : durante I’'uso della saldatrice lavorando in ambienti chiusi e non ventilati

Maschera di protezione respiratoria (A1P2) : durante I'uso della saldatrice se necessaria

Cuffia antirumore o tappi auricolari : durante I'uso della saldatrice per le operazioni di martellinatura, spazzolatura, molatura ecc.

Tuta ignifuga : durante I'uso della saldatrice per operazioni a carattere continuo

Guanti di protezione per saldatori : durante I'uso della saldatrice

Grembiule di cuoio : durante l'uso della saldatrice

Scarpe antinfortunistiche a sfilamento rapido : durante I'uso della saldatrice

Ghette: durante I'uso della saldatrice

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.86

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

AVVITATORE AD ARIA COMPRESSA TIPO: Attrezzatura

Danni agli occhi durante I'uso dell’avvitatore ad aria compressa.

Inalazioni di polveri durante |'uso dell’avvitatore ad aria compressa.

Rumore durante I'uso dell’avvitatore ad aria compressa.

Azionamento accidentale del pulsante (o leva) di comando di rotazione della bussola dell'avvitatore ad aria
compressa

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

I tubi flessibili per I'alimentazione
dell’attrezzo ad aria saranno adatti alla
pressione ed alle condizioni d'uso e saranno
disposti in modo da non poter essere causa
di inciampamenti e di cadute.

Il fissaggio di tubi flessibili sugli appositi
raccordi dell’attrezzo ad aria sara eseguito
mediante le apposite fascette stringitubo.

Sara vietato usare il getto d'aria
dell’attrezzo ad aria compressa per motivi
non inerenti la lavorazione ed in particolare
per pulire i vestiti che si indossano.

Sara vietato ai lavoratori di dirigere il getto
dell'aria contro se stessi o altre persone.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Sara ricordato ai lavoratori che le operazioni
di collegamento e di scollegamento dei tubi
di alimentazione dell’attrezzo ad aria
compressa, non saranno effettuate con i
tubi in pressione.

Durante I'uso dell’attrezzo ad aria saranno
osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali

Il pulsante di comando della rotazione della
bussola dell'avvitatore ad aria sara dotato di
guardia meccanica.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Guanti : durante I'uso dell'avvitatore ad aria compressa a seconda del tipo di operazione svolta

Cuffia antirumore o tappi auricolari : durante I'uso dell'avvitatore ad aria compressa per rumori continui di elevata intensita

Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso dell'avvitatore ad aria compressa

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.67

RISCHI

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio NON Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE TIPO: Attrezzatura

Azionamento accidentale della piattaforma sviluppabile

Caduta o ferimento di persone durante I’'uso della piattaforma sviluppabile

Caduta dell’'operatore dalla torretta della piattaforma sviluppabile durante la salita e la discesa

Folgorazione per contatto con linee elettriche aeree non protette durante I'utilizzo della piattaforma sviluppabile.

Caduta di persone dall'alto durante I'uso della piattaforma sviluppabile

Urto della piattaforma sviluppabile da altro mezzo durante I’eventuale occupazione della sede stradale.

Investimento di persone durante I'uso della piattaforma sviluppabile.

Utilizzo della piattaforma sviluppabile da parte di personale inesperto

Caduta di materiali dall'alto durante I’'uso della piattaforma sviluppabile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

La piattaforma sviluppabile € dotata di
dispositivo di interblocco che non permette
di lavorare in quota se i quattro stabilizzatori
non sono tutti poggiati.



Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

La piattaforma sviluppabile & dotata di bolla
di riferimento.

Sulla torretta della piattaforma sviluppabile
sara posta una targhetta riportante la
portata massima.

La piattaforma sara dotata di blocco delle
balestre per il lavoro su ruote con blocco
della rotazione a 30 gradi e limitatore di
momento.

La piattaforma sviluppabile sara oggetto di
periodica e regolare manutenzione come
previsto al costruttore.

I dispositivi di comando della piattaforma
sviluppabile saranno contrassegnati da
apposite indicazioni delle manovre a cui si
riferiscono.

La piattaforma sviluppabile € munita di
interblocco per la selezione singola del
gruppo comandi.

La piattaforma sara munita di piombatura
dei comandi di interblocco per la selezione
singola del gruppo comandi.

I comandi per la rotazione della torretta
della piattaforma sollevabile saranno
alloggiati esclusivamente sulla torretta.

La piattaforma sollevabile sara munita di
libretto di collaudo con allegatii verbali delle
ultime verifiche effettuate dall'Ente pubblico.

I comandi per il livellamento della torretta
della piattaforma sollevabile saranno
alloggiati esclusivamente sulla torretta e si
presenteranno a doppio comando obbligato.

I comandi della piattaforma sviluppabile
saranno protetti contro il contatto
accidentale e sono del tipo a uomo presente.

La piattaforma sviluppabile sara munita di
pompa di emergenza per la discesa della
torretta in caso di avaria dell'impianto
generale.

Gli stabilizzatori della piattaforma
sviluppabile avranno idonea segnaletica
bianca e rossa per una maggiore visione da
parte dei conducenti di altri mezzi.

L'accesso alla torretta della piattaforma
sviluppabile avverra tramite scaletta.

I parapetti della torretta saranno quelli
previsti dal costruttore (alti 1 metro, tavola
fermapiedi e corrente intermedio ovvero alti
1 metro, tavola fermapiedi e luce libera
minore di 60 centimetri).

La porta di accesso alla torretta della
piattaforma sviluppabile sara provvista di un
microinterruttore che impedisca
I'avviamento del lavoro in caso di apertura.

La piattaforma sviluppabile sara munita di
lampeggiante.

La piattaforma sviluppabile € corredata da
un libretto d’'uso e manutenzione.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Durante I'uso della piattaforma sviluppabile
non ci si avvicera a meno di 5 metri da linee
elettriche aeree non protette.

Durante I'utilizzo della piattaforma in
prossimita di linee elettriche aeree non
protette (lavori autorizzati)sara utilizzata
una torretta in vetroresina o in alternativa
sulla torretta verra posta una pedana
isolante.

Durante I'utilizzo della piattaforma
sviluppabile su ruote sara preteso dal
conducente la minima velocita di
spostamento possibile.

I lavoratori operanti all'interno della torretta
della piattaforma sviluppabile saranno dotati
di cinture di sicurezza e sara preteso da loro
I'aggancio agli appositi occhielli.

Durante I'utilizzo della piattaforma sulla sede
stradale sara sistemata una idonea
segnaletica in accordo con il codice della
strada.

Durante I'uso della piattaforma sviluppabile
sara impiegato un lavoratore a terra per
operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

I percorsi riservati alla piattaforma
sviluppabile presenteranno un franco di
almeno 70 centimetri per la sicurezza del
personale a piedi.

La zona circostante alla piattaforma
sviluppabile sara perimetrata con appositi
parapetti e segnalazioni al fine di tenere
lontane le persone dall’area interessata.

L'utilizzo della piattaforma sviluppabile
avverra solo da parte di personale esperto
ed adeguatamente istruito.

Le chiavi della piattaforma sviluppabile
saranno affidate a personale responsabile
che le consegnera esclusivamente al
personale preposto all’'uso del mezzo.

Sara ricordato I'obbligo ai lavoratori sulla
torretta, durante l'uso della piattaforma
sviluppabile, di tenere gli attrezzi entro
apposite sacche o portautensili.

Saranno evitati depositi di materiali e
attrezzi sul piano della torretta eccettuati
quelli temporanei necessari ai lavori.

Prima dell’inizio dei lavori con la piattaforma
sviluppabile dai lavoratori sara preteso che
vengano controllati i pneumatici, le strutture
per il rilevamento di eventuali danni, i livelli
dei fluidi idraulici e le eventuali perdite di
liquidi.

Sara preteso che in cabina della piattaforma
sviluppabile vi sia sempre il libretto di
collaudo con i verbali delle ultime verifiche.



Misura di prevenzione Sara preteso che il lavoratore che sale sulla

operativa piattaforma si accerti che sia selezionato
solamente il gruppo comandi della torretta e
che vi siano le condizioni perché la
piattaforma non possa essere manovrata da
altri se non in caso di emergenza.

Misura di prevenzione Durante I'utilizzo della piattaforma almeno

operativa un secondo operatore rimarra a terra per
intervenire in caso di emergenza al
lavoratore operante sopra la piattaforma e
in possesso dei dispositivi ed istruzioni

necessarie.
Misura di prevenzione Durante I'utilizzo della piattaforma
operativa sviluppabile in posizione fuori bolla saranno
tenuti in considerazione i limiti imposti dal
costruttore.
Misura di prevenzione Sara vietato ai lavoratori di utilizzare la
operativa piattaforma sviluppabile con elevata velocita
del vento (25-50 Km/h).
Misura di prevenzione Per I'uso della piattaforma sviluppabile
operativa saranno osservate le ore di silenzio imposte
dai regolamenti locali.
Misura di prevenzione I lavoratori della fase coordinata devono
trasmissibile alle fasi rispettare le indicazioni dell'uomo a terra
coordinate addetto alla movimentazione della

piattaforma da lavoro sviluppabile.

Misura di prevenzione I lavoratori della fase coordinata non devono
trasmissibile alle fasi avvicinarsi o sostare sotto il raggio d'azione
coordinate della piattaforma da lavoro sviluppabile

finche la stessa & in uso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Elmetto dielettrico : per I'operatore sulla torretta, in caso di lavori in prossimita di linee elettriche aeree non protette, durante I'uso della
piattaforma sviluppabile.

Elmetto : per tutti gli operatori a terra durante I'uso della piattaforma sviluppabile.
Scarpe antinfortunistiche : durante ilavori con la piattaforma sviluppabile.

Guanti dielettrici : per I'operatore sulla torretta, in caso di lavori in prossimita di linee elettriche aeree non protette, durante I’'uso della
piattaforma sviluppabile.

Guanti : durante i lavori con la piattaforma sviluppabile, se necessari..

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

2. 34 PITTURE ANTIRUGGINE, TRATTAMENTO TIPO: Sostanza
PROTETTIVO/DECORATIVO PER METALLI.

RISCHI

Rischio Operativo Incendio durante I'uso della pittura antiruggine

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Rischio Operativo Irritazione cutanea ed agli occhi durante I'uso della pittura antiruggine

Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate



MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Lo stoccaggio della pittura antiruggine
avverra in contenitori sigillati.

Ai lavoratori sara raccomandato di usare
crema protettiva prima dell'uso della pittura
antiruggine.

Ai lavoratori sara raccomandato di lavarsile
mani dopo il lavoro con la pittura
antiruggine.

Lo smaltimento dei rifiuti della pittura
antiruggine avverra tramite impresa
specializzata.

In caso d'ingestione della pittura antiruggine
ai lavoratori sara raccomandato di
sciacquarsi la bocca con acqua e ricorrere al
medico.

In caso di contatto della pittura antiruggine
con gli occhi ai lavoratori sara raccomandato
di lavarsi abbondantemente con acqua e
ricorrere al medico.

In caso di contatto della pittura antiruggine
con la pelle ai lavoratori sara raccomandato
di pulirsi con detergente e poi lavarsi con
acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Occhiali: durante I'uso della pittura antiruggine.

Apparecchio respiratore: durante I'uso della pittura antiruggine.

Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano la pittura antiruggine.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

2.35

RISCHI

Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Immagine

MANI DI FINITURA PER METALLI. TIPO: Sostanza

Incendio durante I'uso del prodotto per mano di finitura

Irritazione cutanea ed agli occhi durante I'uso del prodotto per mano di finitura

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Lo stoccaggio del prodotto per mano di
finitura avverra in contenitori sigillati ed in
luogo asciutto.

Ai lavoratori sara raccomandato di usare
crema protettiva prima dell'uso del prodotto
per mano di finitura.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Ai lavoratori sara raccomandato di lavarsile
mani dopo il lavoro con il prodotto per mano
di finitura.

Lo smaltimento dei rifiuti del prodotto per
mano di finitura avverra tramite impresa
specializzata.

In caso d'ingestione del prodotto per mano
di finitura ai lavoratori sara raccomandato di
sciacquarsi la bocca con acqua e ricorrere al
medico.

In caso di contatto del prodotto per mano di
finitura con gli occhi ai lavoratori sara
raccomandato di lavarsi abbondantemente
con acqua e ricorrere al medico.

In caso di contatto del prodotto per mano di
finitura con la pelle ai lavoratori sara
raccomandato di pulirsi con detergente e poi
lavarsi con acqua e sapone.

Durante I'uso del prodotto per mano di
finitura sara raccomandato di non fumare, di
non utilizzare fiamme libere e di garantire
una buona ventilazione.

In caso di inalazione del prodotto per mano
di finitura sara raccomandato di portare il
lavoratore all'aria aperta e ricorrere al
medico.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Occhiali: durante I'uso del prodotto per mano di finitura.

Apparecchio respiratore: durante I'uso del prodotto per mano di finitura.

Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano il prodotto per mano di finitura.

Apparecchio respiratore: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano il prodotto per mano finitura.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine
1.24 PISTOLA FISSACHIODI TIPO: Attrezzatura
RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Elettrocuzione durante I'uso della pistola fissachiodi normale

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rifiuto del proiettile o proiezione di schegge durante I'uso della pistola fissachiodi

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Attraversamento delle pareti sottili da parte del proiettile durante I’'uso della pistola fissachiodi

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Deviazione della punta dalla traiettoria prevista durante |'uso della pistola fissachiodi

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rumore durante I'uso della pistola fissachiodi normale



MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

La pistola fissachiodi prevedera uno
schermo paraschegge.

La pistola fissachiodi prevedera
I'impossibilita di impiego con una sola mano.

La pistola fissachiodi sara conservata e
trasportata dentro un apposita custodia con
chiusura a chiave.

La pistola fissachiodi sara utilizzata da
personale addestrato ed autorizzato e di eta
superiore ai 18 anni.

Durante I'uso della pistola fissachiodi
saranno allontanati i non addetti ai lavori,
saranno eseguiti sbarramenti e saranno
esposti avvisi di pericolo.

Durante I'uso della pistola fissachiodi sara
accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi,
tondini di ferro od altro all’interno dei
materiali su cui intervenire sbarramenti e
saranno esposti avvisi di pericolo.

La pistola fissachiodi non sara utilizzata su
materiale molto duro o fragile, su pareti
sottili o in materiale tenero, su superfici
elastiche, su spigoli e vicino a proiettili gia
infissi.

Durante I'uso della pistola fissachiodi la
stessa sara tenuta in posizione
perpendicolare rispetto alla superficie di
infissione.

Per I'uso della pistola fissachiodi saranno
osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.

Quando non usata la pistola fissachiodi sara
portata a tracolla mediante cinghia.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi alla pistola fissachiodi finche la
stessa € in uso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Occhiali protettivi o visiera : durante I'uso della pistola fissachiodi normale

Elmetto resistente a tesa larga: durante I'uso della pistola fissachiodi normale

Cuffie o tappi antirumore : durante I'uso della pistola fissachiodi normale

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.119

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

TRAPANO PORTATILE

Contatto con l'utensile

TIPO: Attrezzatura



Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Proiezione di trucioli durante I'uso del trapano portatile

Proiezione dell’'utensile o di parti di esso durante I'uso del trapano portatile

Rumore durante 'uso del trapano portatile

Inalazione di polvere durante 'uso del trapano portatile

Tagli e abrasione alle mani durante |'uso del trapano portatile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Il trapano portatile sara provvisto di doppio
isolamento, riconoscibile dal simbolo del
"doppio quadrato".

1l trapano portatile non sara collegato
all'impianto di terra.

Il cavo di alimentazione del trapano portatile
sara provvisto di adeguata protezione
meccanica e sicurezza elettrica.

1l trapano portatile sara dotato di comando a
uomo presente.

Il trapano portatile sara corredato da un
libretto d'uso e manutenzione.

Per I'uso del trapano portatile saranno
osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.

Durante I'uso del trapano portatile sara
accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi,
tondini di ferro od altro all’interno dei
materiali su cui intervenire.

Durante I'uso del trapano portatile sara
accertato frequentemente lo stato di
affilatura della punta.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso del trapano portatile

Cuffie o tappi antirumore : durante I'uso del trapano portatile se necessario

Tuta di protezione : durante I'uso del trapano portatile

Occhiali protettivi o visiera: durante I'uso del trapano portatile se necessario

Mascherina antipolvere : durante I'uso del trapano portatile

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

Immagine

COLLANTE

TIPO

: Sostanza



RISCHI

Rischio Operativo Irritazione cutanea durante I’'uso del collante
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Incendio durante I'uso del collante
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Durante I'uso del collante saranno presi gli

operativa accorgimenti per evitare contatti con la pelle
e con gli occhi.

Misura di prevenzione Nel caso di contatto cutaneo con collante ai

operativa lavoratori sara raccomandato di lavarsi con
abbondante acqua e sapone.

Misura di prevenzione Durante I'uso del collante sara tenuto nelle

operativa vicinanze un estintore.

Misura di prevenzione I lavoratori della fase coordinata in caso di

trasmissibile alle fasi contatto cutaneo con collante, devono

coordinate lavarsi abbondantemente con acqua e
sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Tuta di protezione : durante I'uso del collante

Mascherina per solventi : durante I'uso del collante

Occhiali protettivi o visiera : durante I’'uso del collante

Mascherina per solventi : per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano del collante.

Occhiali protettivi o visiera : per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano del collante.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

3. 36 ESECUZIONE DELLE CARPENTERIE IN LEGNO - Confezionamento TIPO: Attivita Generica
della carpenteria in legno per la casseratura delle opere in c.a.
(plinti, pilastri, travi, pareti verticali/subverticali, solai.

RISCHI

Rischio Operativo Movimentazione manuale di carichi.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Caduta dall'alto.
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo Caduta di materiale dall'alto.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Rischi vari connessi all'uso delle attrezzature (con particolare riferimento alla sega circolare.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Caduta in piano (scivolamento, inciampo).
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Ribaltamento e crollo delle casseforme.
Rischio NON trasmissibile



Rischio Operativo Contusioni alle mani, ferite, schiacciamenti durante le fasi di taglio e casseratura.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Elettrocuzione.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Manipolazione di disarmanti.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Esposizione a rumore.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Microclima (caldo, freddo).
Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Far rispettare le regole di prudenza e di

operativa sicurezza da parte degli operatori e degli
addetti. Effettuare un controllo sulle
modalita di imbraco del carico; non usare
come punti di attacco le semplici legature
dei fasci realizzate a mezzo filo di ferro. Fare
uso dei DPI con particolare riferimento al
casco protettivo, ai guanti, alle calzature di
sicurezza. Assistere agli operatori dei mezzi
di sollevamento con segnalazioni da terra.
Per il rischio: Caduta materiali (casserature,
legname) in fase di sollevamento, trasporto,
posizionamento.

Misura di prevenzione Per la movimentazione manuale di carichi

operativa prendere tutte le possibili precauzioni per
evitare lo schiacciamento degli arti. In caso
di compresenza di piu operatori procedere
con cautela coordinando in anticipo le azioni
dei singoli.
Sollevare i carichi con I'aiuto dei muscoli
delle gambe piuttosto che con quelli del
dorso. Per la movimentazione di carichi
troppo pesanti occorre fare ricorso ad idonei
mezzi meccanici. Per il rischio:
Movimentazione manuale di carichi.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Verificare I'integrita degli impalcati e dei
parapetti dei ponteggi, prima di ogni inizio di
attivita sui medesimi. Evitare di rimuovere le
tavole dei ponteggi esterni anche se in quel
punto i lavori sono stati completati.
Ripristinare le opere provvisionali di
protezione manomesse o rimosse per
esigenze di lavoro, appena ultimate le
lavorazioni stesse e comunque sempre
prima di abbandonare il luogo di lavoro. Le
scale a mano devono essere rispondenti ai
criteri di sicurezza previsti per le stesse ed
avere altezza tale da superare di almeno 1 m
il piano di arrivo; provvedere al loro
fissaggio. Se le scale a mano sono disposte
verso la parte esterna del ponteggio devono
essere provviste di parapetto di protezione
Nei punti non protetti dai ponteggi esterni
occorre approntare passerelle di circolazione
e parapetti. Quando gli addetti operano in
condizioni ove non & possibile predisporre
idonei ponteggi, essi devono fare uso di
cintura di sicurezza e di sistema anticaduta
collegato a parti stabili. Per il rischio: Caduta
dall'alto.

Tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e
le zone di passaggio da materiali ed attrezzi
non pit in uso. Non gettare materiale
dall'alto. Per il rischio: Caduta di materiale
dall'alto.

Attenersi e rispettare le istruzioni di
sicurezza previste dalle schede specifiche.
Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici.
Informazione e formazione. Per il rischio:
Rischi vari connessi all'uso delle attrezzature
(con particolare riferimento alla sega
circolare).

Non depositare materiale che ostacoli la
normale circolazione

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi
(per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal
piano di lavoro). Per il rischio: Caduta in
piano (scivolamento, inciampo).

Le casseforme preassemblate devono
essere posate in modo che sia garantita la
loro stabilita al vento. Per il rischio:
Ribaltamento e crollo delle casseforme.

Utilizzare scarpe antinfortunistiche e guanti.
Operare con attenzione e con l'ausilio di
attrezzature in buono stato. Per il rischio:
Contusioni alle mani, ferite, schiacciamenti
durante le fasi di taglio e casseratura.

Provvedere affinché ai cavi elettrici sia
assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici. Usare solo
apparecchiature elettriche in perfetta
efficienza. Per il rischio: Elettrocuzione.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Prima di procedere alla manipolazione di
disarmanti verificare la presenza e
consultare le relative "Schede di sicurezza".
Attenersi scrupolosamente alle norme
contenute nelle schede di sicurezza del
prodotto relativamente alle modalita di
esecuzione dell'operazione e all'uso dei
mezzi di protezione individuale. Verificare la
presenza ed il corretto funzionamento dei
dispositivi di protezione individuale e delle
attrezzature richieste dalle schede di
sicurezza (guanti, maschera, materiale
adsorbente, ecc.). Per il rischio:
Manipolazione di disarmanti.

Predisporre segnaletica nelle zone in cui
sono presenti le attivita particolarmente
rumorose (classificate >90 dBA), esempio in
prossimita della sega circolare. Fare uso di
DPI ortoprotettori.Per il rischio: Esposizione
a rumore.

Fare uso di abbigliamento adeguato nei
periodi freddi.

Evitare, per quanto possibile, esposizioni
dirette e prolungate al sole.Per il rischio:
Microclima (caldo, freddo).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

CONSERVANTI PER TRATTAMENTI PROTETTIVI/DECORATIVI
PER LEGNO.

Intossicazione durante I'uso del conservante

Incendio durante I'uso del conservante

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Lo stoccaggio del conservante avverra in
contenitori sigillati.

Ai lavoratori sara raccomandato di usare
crema protettiva prima dell'uso del
conservante.

Ai lavoratori sara raccomandato di lavarsile
mani dopo il lavoro con il conservante, ed
eventualmente togliere la sostanza dalla
pelle con detergente e non con solvente.

TIPO: Sostanza



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Lo smaltimento dei rifiuti del conservante
avverra tramite impresa specializzata.

In caso d'ingestione del conservante ai
lavoratori sara raccomandato di sciacquarsi
la bocca con acqua e ricorrere al medico.

In caso di contatto del conservante con gli
occhi ai lavoratori sara raccomandato di
lavarsi abbondantemente con acqua e
ricorrere al medico.

In caso di contatto del conservante con la
pelle ai lavoratori sara raccomandato di
pulire con detergente e poi lavarsi con acqua
e sapone.

In caso di inalazione del conservante sara
raccomandato di portare il lavoratore all'aria
aperta e ricorrere al medico.

Durante I'uso del conservante sara
raccomandato di non fumare, non utilizzare
fiamme libere e garantire una buona
ventilazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Occhiali: durante I'uso del conservante.

Apparecchio respiratore: durante I'uso del conservante.

Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano il conservante.

Apparecchio respiratore: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano il conservante.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Immagine

VERNICI PER ESTERNO TRATTAMENTI
PROTETTIVI/DECORATIVI PER LEGNO

Incendio durante I'uso della vernice per I'esterno

Irritazione cutanea ed agli occhi durante I'uso della vernice per I'esterno

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Lo stoccaggio della vernice per I'esterno
avverra in contenitori sigillati ed in luogo
asciutto.

Ai lavoratori sara raccomandato di usare
crema protettiva prima dell'uso della vernice
per l'esterno.

Ai lavoratori sara raccomandato di lavarsile
mani dopo il lavoro con la vernice per
I'esterno.

TIPO: Sostanza



Misura di prevenzione Lo smaltimento dei rifiuti della vernice per
operativa I'esterno avverra tramite impresa
specializzata.

Misura di prevenzione In caso d'ingestione della vernice per

operativa |'esterno ai lavoratori sara raccomandato di
sciacquarsi la bocca con acqua e ricorrere al
medico.

Misura di prevenzione In caso di contatto della vernice per

operativa I'esterno con gli occhi ai lavoratori sara

raccomandato di lavarsi abbondantemente
con acqua e ricorrere al medico.

Misura di prevenzione In caso di contatto della vernice per

operativa I'esterno con la pelle ai lavoratori sara
raccomandato di pulirsi con detergente e poi
lavarsi con acqua e sapone.

Misura di prevenzione Durante I'uso della vernice per |'esterno sara

operativa raccomandato di non fumare e di non
utilizzare fiamme libere e garantire una
buona ventilazione.

Misura di prevenzione In caso di inalazione della vernice per

operativa |'esterno sara raccomandato di portare il
lavoratore all'aria aperta e ricorrere al
medico.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Occhiali: durante I'uso della vernice per I'esterno.
Apparecchio respiratore: durante I'uso della vernice per I'esterno.

Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano la vernice per |'estero.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

1.88 TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE TIPO: Attrezzatura

RISCHI

Rischio Operativo Contatto con l'utensile
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo Proiezione di trucioli durante I'uso del trapano portatile
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio NON Operativo Proiezione dell’'utensile o di parti di esso durante |'uso del trapano portatile
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Rumore durante I'uso del trapano portatile
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Inalazione di polvere durante 'uso del trapano portatile
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Tagli e abrasione alle mani durante |'uso del trapano portatile
Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE



Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

1l trapano portatile sara provvisto di doppio
isolamento, riconoscibile dal simbolo del

"doppio quadrato".

1l trapano portatile non sara collegato

all'impianto di terra.

Il cavo di alimentazione del trapano portatile
sara provvisto di adeguata protezione
meccanica e sicurezza elettrica.

Il trapano portatile sara dotato di comando a

uomo presente.

Il trapano portatile sara corredato da un

libretto d'uso e manutenzione.

Per I'uso del trapano portatile saranno
osservate le ore di silenzio imposte dai

regolamenti locali.

Durante I'uso del trapano portatile sara
accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi,
tondini di ferro od altro all'interno dei

materiali su cui intervenire.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso del trapano portatile

Cuffie o tappi antirumore : durante I'uso del trapano portatile se necessario

Tuta di protezione : durante I'uso del trapano portatile

Occhiali protettivi o visiera: durante I'uso del trapano portatile se necessario

Mascherina antipolvere : durante I'uso del trapano portatile

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.12

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

INTONACATRICE

Rottura dei tubi dell’intonacatrice

TIPO: Attrezzatura

Offese alle mani, ai piedi, al capo e agli occhi durante I’'uso dell’intonacatrice

Irritazioni epidermiche alle mani durante I’'uso dell'intonacatrice

Inalazione di vapori dannosi durante I'uso della intonacatrice

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

L'intonacatrice sara corredato da un libretto

d’'uso e manutenzione.

L'intonacatrice prevedera il collegamento

all'impianto di terra.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Durante I'uso dell'intonacatrice sara vietata
la sosta e il passaggio dei non addetti ai
lavori.

Prima dell’uso dell’intonacatrice sara
controllato lo stato dei tubi.

I lavoratori della fase coordinata non devono
sostare o avvicinarsi all'intonacatrice finche
la stessa € in uso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Elmetto : durante I'uso dell’intonacatrice

Mascherina : durante I'uso dell’intonacatrice

Guanti : durante I'uso dell'intonacatrice

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.51

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

PISTOLA PER INTONACO

Schizzi durante I'uso della pistola per intonaco

Esposizione di allergeni durante I'uso della pistola per intonaco

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

La pistola sara corredata di libretto d'uso e
manutenzione.

Ai lavoratori sara raccomandato, prima
dell'uso, di effettuare la pulizia delle
tubazioni e di verificare la connessione tra
tubi e pistola.

Ai lavoratori sara raccomandato, di staccare
il compressore, chiudere i rubinetti e
interrompere I'afflusso dell'aria.

Ai lavoratori sara raccomandato, dopo I'uso,
di eseguire la pulizia della pistola e di
segnalare eventuali anomalie.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Calzature di sicurezza: durante I'uso della pistola per intonaco
Copricapo: durante l'uso della pistola per intonaco
Otoprotettori: durante I'uso della pistola per intonaco

Occhiali o visiera: durante I'uso della pistola per intonaco

Indumenti protettivi (tuta): durante I'uso della pistola per intonaco

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

TIPO: Attrezzatura



Nome

2.41

RISCHI

Rischio Operativo

Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Rischio Operativo

Rischio NON trasmissibile

Immagine

INTONACI

Corrosione se nell'intonaco & presente soda caustica

Intossicazione durante I'uso dell'intonaco

Incendio durante I'uso dell'intonaco.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Lo stoccaggio dell'intonaco avverra in
contenitori chiusi in luogo asciutto.

Ai lavoratori sara raccomandato di usare
crema protettiva prima dell'uso dell'intonaco

Ai lavoratori sara raccomandato di lavarsile
mani dopo il lavoro con I'intonaco ed
eliminare gli indumenti contaminati.

In caso di contatto dell'intonaco con gli
occhi ai lavoratori sara raccomandato di
lavarsi abbondantemente con acqua e
ricorrere al medico.

In caso di contatto dell'intonaco con la pelle
ai lavoratori sara raccomandato di pulirsi
con acqua e sapone, o detergente per la
pelle, ma non con solvente.

Durante I'uso dell'intonaco sara
raccomandato garantire una buona
ventilazione.

In caso d'inalazione dell'intonaco sara
raccomandato di portare il lavoratore all'aria
aperta e ricorrere al medico.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Guanti: durante I'uso dell'intonaco

Occhiali: durante I'uso dell'intonaco

Stivali di gomma: durante l'uso dell'intonaco a base di resina di estere acrilico.

Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano I'intonaco

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

Immagine

POSA SOTTOFONDO IN CLS - Fornitura a pié d'opera del
calcestruzzo preconfezionato

Posa in opera del CLS sul fondo dello scavo tramite
autobetoniera.

TIPO: Sostanza

TIPO: Attivita Generica



RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Pericolo di caduta dentro lo scavo.

Caduta di materiale dentro lo scavo.

Caduta durante la discesa o la salita all'interno dello scavo.

Lesioni alle mani ed in genere al corpo, durante la posa del CLS.

Investimento degli addetti da parte degli autoveicoli.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Far rispettare agli addetti il divieto di sostare
o transitare nel raggio di azione dell'autogru.
Far rispettare all'addetto all'autogru le
norme di sicurezza e di prudenza. Per il
rischio: Rischi connessi alla presenza
dell'autogru.

Delimitare lo scavo con opportune
segnalazioni. Se lo scavo & profondo piu di 2
m ed ha pareti verticali o sub verticali la
delimitazione deve essere costituta da
robusto parapetto. Negli scavi profondi pit
di 2 m usare nastro di segnalazione tipo
"Vedo" mantenendo il medesimo ad una
distanza di almeno 1 m dal ciglio dello
scavo. Per il rischio: Pericolo di caduta
dentro lo scavo.

Tenere pulito il ciglio dello scavo. Eventuali
depositi di materiali devono essere stabili e
posizionati lontano dal ciglio dello scavo. Per
il rischio: Caduta di materiale dentro lo
scavo.

Utilizzare idonee scale a mano. I montanti
delle scale devono sporgere di almeno 1 m
oltre il piano dello sbarco. La scala deve
essere vincolata in sommita. Per il rischio:
Caduta durante la discesa o la salita
all'interno dello scavo.

Usare stivali antinfortunistici, caschi e
guanti. Per il rischio: Lesioni alle mani ed in
genere al corpo, durante la posa del CLS.

Proteggere la zona di lavoro dal traffico
veicolare segregandola convenientemente
con barriere rigide, recinzioni o quant'altro,
previo accordo con le autorita comunali.
Eventuale presenza di persona atta a
segnalare il pericolo

Far indossare le bretelle ad alta visibilita. Per
il rischio: Investimento degli addetti da
parte degli autoveicoli.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

MASSETTO DI COPERTURA - Getto, vibrazione e profilatura di

massetto in cls esclusa la posa del ferro.

Caduta materiali in fase di sollevamento.

Rischio elettrico.

Rischi vari connessi all'uso delle macchine.

Caduta materiali.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Verificare la presenza e I'efficacia di
parapetti laterali completi e sporgenti
almeno 1,2 m, rispetto al piano di calpestio.
Verificare la presenza e |'efficacia delle
protezioni a difesa delle cadute entro vanio
aperture al piano di lavoro. Per il

Delimitare la zona interessata al
sollevamento Assicurarsi della funzionalita
dei fine corsa, delle funi di sollevamento,
ecc. Per il rischio: Caduta materiali in fase di
sollevamento.

Assicurarsi che i cavi non vengano offesi

meccanicamente da materiali ecc. Usare
solo utensili, cavi, prese, ecc. in perfetto
stato di efficienza. Per il rischio: Rischio

elettrico.

Proteggere il posto di lavoro con parapetti
completi e tavola fermapiede alta almeno 30
cm. Per il rischio: Cadute dall'alto
dell'addetto al ricevimento dei carichi.

Far rispettare le istruzioni delle schede
macchine specifiche. Per il rischio: Rischi
vari connessi all'uso delle macchine

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

Immagine

ADESIVI PER PAVIMENTI.

TIPO: Attivita Generica

TIPO: Sostanza



RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Irritazione cutanea e agli occhi durante I'uso dell'adesivo.

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Lo stoccaggio dell'adesivo a contatto
avverra in contenitori sigillati in luogo
asciutto.

Ai lavoratori sara raccomandato di usare
crema protettiva prima dell'uso dell'adesivo.

Ai lavoratori sara raccomandato di lavarsile
mani dopo il lavoro con dell'adesivo.

Lo smaltimento dei rifiuti dell'adesivo
avverra tramite impresa specializzata ed
autorizzata.

In caso di bruciature ai lavoratori sara
raccomandato di applicare abbondante
acqua fredda sulla zona colpita, coprire con
una compressa umida, non rimuovere
I'adesivo dalla pelle e ricorrere al medico.

In caso d'ingestione dell'adesivo ai
lavoratori sara raccomandato di sciacquarsi
la bocca con acqua e ricorrere al medico.

In caso di contatto dell'adesivo con gli occhi
ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi
abbondantemente con acqua e ricorrere al
medico.

In caso di contatto dell'adesivo con la pelle
ai lavoratori sara raccomandato di pulirsi
con detergente per la pelle, lavarsi con
acqua e sapone e non ricorrere a solventi.

Durante I'uso dell'adesivo nell'ambiente di
lavoro sara garantita una buona
ventilazione.

Ai lavoratori durante I'uso dell'adesivo sara
raccomandato di non fumare e di non usare
fiamme libere e non inalare i vapori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Occhiali: durante I'uso dell'adesivo.

Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano I'adesivo.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI INTERNI - Posa in opera di
pavimenti con piastrelle in ceramica monocottura, su sottofondo
di malta cementizia o colla adesiva e relativa pulizia.

Rischi di ustione da acidi.

TIPO: Attivita Generica



Rischio Operativo Esposizione a rumore.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Esposizione a polveri.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Movimentazione manuale dei carichi.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti).
Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione E' necessario il preventivo esame della

operativa scheda tossicologica delle colle utilizzate,
con l'indicazione delle specifiche misure di
sicurezza.

I prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi,
devono essere custoditi in recipienti con
indicate le prescrizioni per I'uso e
I'indicazione delle sostanze componenti.

I lavoratori esposti all'azione di sostanze e
agenti nocivi devono essere informati,
devono utilizzare idonei mezzi di protezione
personale (maschere respiratorie) ed essere
sottoposti a visita medica periodica, secondo
le tabelle ministeriali.

Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.
Per il rischio: Rischi derivanti dal contatto ed
inalazione di sostanze dannose.

Misura di prevenzione Usare protezioni facciali con maschera

operativa respiratoria e impedire il transito sotto le
zone in cui si usa I'acido mediante opportuni
sbarramenti.

Il datore di lavoro, anche sulla base delle
norme d'uso individua le condizioni in cui un
DPI deve essere usato, informa
preliminarmente il lavoratore dei rischi dai
quali il DPI lo protegge. Per il rischio: Rischi
di ustione da acidi.

Misura di prevenzione Fare uso dei DPI con particolare riferimento
operativa ai dispositivi otoprotettori per i lavoratori
che usano il flessibile.
Informazione e formazione. Per il rischio:
Esposizione a rumore.

Misura di prevenzione Ridurre il pit possibile I'uso del flessibile per

operativa il taglio piastrelle; quando si usa il flessibile
spostarsi in luoghi ben aerati e fare uso di
mascherina protettiva. Per il rischio:
Esposizione a polveri.

Misura di prevenzione Sollevare i pacchi di piastrelle in quantitativi
operativa ridotti
Privilegiare il piegamento delle ginocchia
piuttosto che della schiena. Per il rischio:
Movimentazione manuale dei carichi.



Misura di prevenzione
operativa

Non devono essere eseguiti interventi
(riparazioni, sostituzioni) su partiin
tensione. A fronte di anomalie di natura
elettrica, avvertire il preposto affinché faccia
intervenire personale competente. Deve
essere fatto uso solo di utensili elettrici
portatili di tipo a doppio isolamento. Non
devono essere lasciati cavi
elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di
transito/passaggio e comunque esposti al
rischio di schiacciamento. Informazione e
formazione. Per il rischio: Elettrocuzione
(per contatti diretti e/o indiretti).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.47

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

BATTIPIASTRELLE

Urti, colpi, impatti e compressioni durante I'uso del battipiastrelle

Elettrocuzione durante I'uso del battipiastrelle

Rumore durante I'uso del battipiastrelle

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Prima dell'uso del battipiastrelle saranno
verificate I'efficienza delle protezioni, delle
parti elettriche visibili e dei comandi.

Durante I'uso del battipiastrelle sara
segnalata la zona esposta ad un elevato
livello di rumore.

Durante I'uso del battipiastrelle le protezioni
non saranno rimosse o alterate.

Durante I'uso del battipiastrelle sara evitato
che il cavo di alimentazione si danneggi e
crei intralcio ai passaggi.

Dopo I'uso del battipiastrelle lo stesso sara
scollegato dalla fonte di alimentazione
elettrica, pulito accuratamente e manuteso.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi al battipiastrelle, finché lo stesso
€ in uso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Calzature di sicurezza: durante I'uso del battipiastrelle.

TIPO: Attrezzatura



Otoprotettori durante I'uso del battipiastrelle.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.75

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Immagine

TAGLIAPIASTRELLE

Elettrocuzione durante I'uso della macchina tagliapiastrelle

Rumore durante I'uso della macchina tagliapiastrelle

Formazione di polvere durante |'uso della macchina tagliapiastrelle

Punture, tagli e abrasioni durante I'uso della macchina tagliapiastrelle

Rumore durante I'uso della macchina

Formazione di polvere durante |'uso della macchina

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

1l tagliapiastrelle sara corredato di libretto
d'uso e manutenzione.

Prima dell'uso sara verificata I'integrita dei
collegamenti elettrici.

Durante I'uso della macchina I'area di lavoro
sara tenuta sgombra da materiale di scarto.

Durante I'uso sara utilizzato il carrello
portapezzi.

Dopo I'uso, la macchina sara lasciata in
perfetta efficienza, curando in particolare la
pulizia della vaschetta.

La manutenzione sara eseguita secondo le
istruzioni del libretto.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi al tagliapiastrelle, finché lo stesso
€ in uso.

Prima dell'uso sara verificata I'efficienza
della lama di protezione del disco.

Prima dell'uso sara verificata la presenza
delle protezioni agli organi di trasmissione
(pulegge, cinghie).

Sara verificato il funzionamento
dell'interruttore della macchina.

1l passaggio sara libero da intralci (cavo di
alimentazione).

Sotto il piano di lavoro sara controllato il
livello dell'acqua nella vaschetta.

TIPO: Attrezzatura



Misura di prevenzione Sara segnalato ogni eventuale
operativa malfunzionamento della macchina.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Calzature di sicurezza: durante I'uso del tagliapiastrelle
Otoprotettori: durante I'uso del tagliapiastrelle

Indumenti protettivi (tute): durante I'uso del tagliapiastrelle

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

3. 60 REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI INTERNI IN CERAMICA SU TIPO: Attivita Generica
PARETI VERTICALI - Posa in opera di rivestimento di facciata con
piastrelle in ceramica monocottura, su sottofondo di malta
cementizia o colla adesiva e relativa pulizia.

RISCHI

Rischio Operativo Rischi derivanti dal contatto ed inalazione di sostanze dannose.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Rischi di ustione da acidi.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Esposizione a rumore.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Esposizione a polveri.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Movimentazione manuale dei carichi.
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti).
Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Verificare la presenza e |'efficienza delle
operativa opere provvisionali (impalcati, parapetti,
ecc.) gia predisposte in fase di elevazione
della struttura. Provvedere al ripristino dei
regolari parapetti eventualmente rimossi e/o
non piu affidabili.
Non utilizzare ponti su cavalletti posti su
ponteggi e/o in vani che presentino aperture
verso il vuoto. Fare uso di ponti su ruote
allestiti in modo corretto.
Non sovraccaricare i ponteggi. Per il rischio:
Cadute dall'alto.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

E' necessario il preventivo esame della
scheda tossicoloca delle colle utilizzate, con
I'indicazione delle specifiche misure di
sicurezza.

I prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi,
devono essere custoditi in recipienti con
indicate le prescrizioni per I'uso e
I'indicazione delle sostanze componenti.

I lavoratori esposti all'azione di sostanze e
agenti nocivi devono essere informati,
devono utilizzare idonei mezzi di protezione
personale (maschere respiratorie) ed essere
sottoposti a visita medica periodica, secondo
le tabelle ministeriali.

Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.
Per il rischio: Rischi derivanti dal contatto ed
inalazione di sostanze dannose.

Usare protezioni facciali con maschera
respiratoria e impedire il transito sotto le
zone in cui si usa I'acido mediante opportuni
sbarramenti.

Il datore di lavoro, anche sulla base delle
norme d'uso individua le condizioni in cui un
DPI deve essere usato, informa
preliminarmente il lavoratore dei rischi dai
quali il DPI lo protegge. Per il rischio: Rischi
di ustione da acidi.

Fare uso dei DPI con particolare riferimento
ai dispositivi otoprotettori per i lavoratori
che usano il flessibile. Informazione e
formazione. Per il rischio: Esposizione a
rumore.

Ridurre il pili possibile I'uso del flessibile per
il taglio piastrelle; quando si usa il flessibile
spostarsi in luoghi ben aerati e fare uso di
mascherina protettiva. Per il rischio:
Esposizione a polveri.

Sollevare i pacchi di piastrelle in quantitativi
ridotti

Privilegiare il piegamento delle ginocchia
piuttosto che della schiena. Per il rischio:
Movimentazione manuale dei carichi.

Non devono essere eseguiti interventi
(riparazioni, sostituzioni) su partiin
tensione. A fronte di anomalie di natura
elettrica, avvertire il preposto affinché faccia
intervenire personale competente. Deve
essere fatto uso solo di utensili elettrici
portatili di tipo a doppio isolamento. Non
devono essere lasciati cavi
elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di
transito/passaggio e comunque esposti al
rischio di schiacciamento. Informazione e
formazione. Per il rischio: Elettrocuzione
(per contatti diretti e/o indiretti).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

COMPOSTI SPIANANTI PER TRATTAMENTO/FINITURA DI
PAVIMENTI.

Irritazione cutane ed ai polmoni durante I'uso del composto spianante

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Lo stoccaggio del composto spianante
avverra in luogo asciutto.

Ai lavoratori sara raccomandato di usare
crema protettiva prima dell'uso del
composto spianante.

Ai lavoratori sara raccomandato di lavarsile
mani dopo il lavoro con il composto
spianante.

Lo smaltimento dei rifiuti del composto
spianante avverra con i rifiuti di cantiere.

In caso d'ingestione del composto spianante
ai lavoratori sara raccomandato di
sciacquarsi la bocca con acqua e ricorrere al
medico.

In caso di contatto del composto spianante
con gli occhi ai lavoratori sara raccomandato
di lavarsi abbondantemente con acqua e
ricorrere al medico.

In caso di contatto del composto spianante
con la pelle ai lavoratori sara raccomandato
di pulirsi con acqua e sapone, o detergente
per la pelle, ma non con solvente.

Durante I'uso del composto spianante sara
raccomandato di non inalare le polveri fini e
garantire una buona ventilazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Occhiali: durante I'uso del composto spianante.

Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano il composto spinante.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.107

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Immagine

LIVELLATRICE AD ELICA (ELICOTTERO)

Cesoiamento e stritolamento durante I'uso delle cesoie

TIPO: Sostanza

TIPO: Attrezzatura



Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Inalazione di gas durante I'uso della livellatrice

Esposizione ad allergeni durante I'uso della livellatrice

Incendio durante I'utilizzo della livellatrice

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON

operativa

Misura di prevenzione NON

operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

La livellatrice ad elica sara corredata da
libretto d'uso e manutenzione.

Sara raccomandato ai lavoratori, prima
dell'uso, di verificare il funzionamento
dell'interruttore di comando e di protezione
delle pale, nonché I'efficienza della
strumentazione (carter).

Saranno controllati i collegamenti del cavo e
della spina nelle macchine alimentate
elettricamente.

Sara raccomandato ai lavoratori di usare la
macchina in condizioni adeguata evitando
aperture nel suolo.

La livellatrice non sara utilizzata in ambienti
chiusi e poco ventilati.

Durante il funzionamento della macchina
sara sempre presente un operatore addetto
alla stessa.

Ai lavoratori sara raccomandato , durante
I'uso, di effettuare il rifornimento di
carburante a motore spento e di non
fumare, di segnalare tempestivamente gravi
anomalie.

Ai lavoratori sara raccomandato, dopo I'uso,
di eseguire le operazioni di puliziae
manutenzione.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi alla livellatrice ad elica finché la
stessa € in funzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Calzature di sicurezza: durante I'uso della livellatrice ad elica

Otoprotettori: durante I'uso della livellatrice ad elica

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.50

RISCHI

Immagine

PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

TIPO: Attrezzatura



Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Esposizione ad allergeni durante I'uso della pistola per verniciatura a spruzzo

Inalazioni di gas e vapori durante I'uso della pistola per verniciatura a spruzzo

Getti e schizzi durante I'uso della pistola per verniciatura a spruzzo

Rumore durante I'uso della pistola per verniciatura a spruzzo

Esposizione ad allergeni durante I'uso della pistola per verniciatura a spruzzo

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

La pistola per verniciatura a spruzzo sara
corredata di libretto d'uso e manutenzione.

Durante I'uso della pistola in ambienti chiusi
sara necessario installare un sistema di
aspirazione.

Ai lavoratori sara raccomandato di fermare il
flusso dell'aria e di staccare I'utensile dal
compressore.

Ai lavoratori sara raccomandato, di eseguire
la pulizia della pompa e di segnalare
eventuali anomalie.

Ai lavoratori sara raccomandato, dopo I'uso,
di staccare l'interruttore della pompa e
spegnere il motore, di eseguire le operazioni
di manutenzione e revisione della pompa a
motore spento, con particolare attenzione
alla vasca di miscelazione delle tubazioni e di
segnalare eventuali anomalie.

I lavoratori della fase coordinata non devono
accedere nei locali dove essa € in uso prima
che gli stessi siano stati adeguatamente
aereati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Calzature di sicurezza: durante I'uso della pistola

Occhiali: durante ['uso della pistola

Maschera a filtri: durante l'installazione e I'uso della pistola

Indumenti protettivi (tuta): durante I'uso della pistola

Copricapo: durante I'uso e l'installazione della pistola

Otoprotetti: durante I'uso e l'installazione della pistola

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

Immagine

PRODOTTI PER MANI DI FINITURA: PRODOTTO PER MANO DI
FINITURA A BASE DI EMULSIONI D'ACQUA

TIPO: Sostanza



RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Irritazione cutanea ed agli occhi durante I'uso del prodotto per mano di finitura

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Lo stoccaggio del prodotto per mano di
finitura avverra in contenitori sigillati ed in
luogo asciutto.

Ai lavoratori sara raccomandato di usare
crema protettiva prima dell'uso del prodotto
per mano di finitura.

Ai lavoratori sara raccomandato di lavarsile
mani con detergente delicato e non con
solvente, e cambiare gli indumenti
contaminati dopo il lavoro con il prodotto
per mano di finitura.

Lo smaltimento dei rifiuti del prodotto per
mano di finitura avviene con i rifiuti del
cantiere.

In caso d'ingestione del prodotto per mano
di finitura ai lavoratori sara raccomandato di
sciacquarsi la bocca con acqua e ricorrere al
medico.

In caso di contatto del prodotto per mano di
finitura con gli occhi ai lavoratori sara
raccomandato di lavarsi abbondantemente
con acqua e ricorrere al medico.

In caso di contatto del prodotto per mano di
finitura con la pelle ai lavoratori sara
raccomandato di pulirsi con detergente e poi
lavarsi con acqua e sapone.

Durante I'uso del prodotto per mano di
finitura sara raccomandato di garantire una
buona ventilazione.

In caso di inalazione del prodotto per mano
di finitura sara raccomandato di portare il
lavoratore all'aria aperta e ricorrere al
medico.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Occhiali: durante I'uso del prodotto per mano di finitura.

Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano il prodotto per mano di finitura.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine
2. 32 PITTURE PER MANO DI FINITURA E DI FONDO. TIPO: Sostanza
RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Irritazione cutanea ed agli occhi durante I'uso delle pitture per mano di finitura e di fondo



Rischio Operativo

Rischio trasmissibile alle fasi

coordinate

Incendio durante I'uso delle pitture per mano di finitura e di fondo

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Lo stoccaggio delle pitture per mano di
finitura e di fondo avverra in contenitori
sigillati ed in luogo asciutto.

Ai lavoratori sara raccomandato di usare
crema protettiva prima dell'uso delle pitture
per mano di finitura e di fondo.

Ai lavoratori sara raccomandato di lavarsile
mani con detergente delicato e non con
solvente, e cambiare gli indumenti
contaminati dopo il lavoro con le pitture di
mano di finitura e di fondo.

Lo smaltimento dei rifiuti delle pitture per
mano di finitura e di fondo avverra tramite
impresa specializzata.

In caso d'ingestione delle pitture per mano
di finitura e di fondo ai lavoratori sara
raccomandato di sciacquarsi la bocca con
acqua e ricorrere al medico.

In caso di contatto delle pitture per mano di
finitura e di fondo con gli occhi ai lavoratori
sara raccomandato di lavarsi
abbondantemente con acqua e ricorrere al
medico.

In caso di contatto delle pitture per mano di
finitura e di fondo con la pelle ai lavoratori
sara raccomandato di pulirsi con detergente
e poi lavarsi con acqua e sapone.

Durante I'uso delle pitture per mano di
finitura e di fondo sara raccomandato di non
fumare e di non utilizzare fiamme libere,
garantire una buona ventilazione.

In caso di inalazione delle pitture per mano
di finitura e di fondo sara raccomandato di
portare il lavoratore all'aria aperta e
ricorrere al medico.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Occhiali: durante I'uso delle pitture per mano di finitura e di fondo.
Apparecchio respiratore: durante I'uso delle pitture per mano di finitura e di fondo.

Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano le pitture per mano di finitura e di fondo.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine
1.71 FILIERA ELETTRICA PORTATILE TIPO: Attrezzatura
RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Impigliamento degli indumenti durante I'uso della filiera elettrica portatile



MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

La filiera elettrica portatile sara provvista di
doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo
del doppio quadrato.

La filiera elettrica portatile non sara
collegata all'impianto di terra.

Il cavo di alimentazione della filiera elettrica
portatile sara provvisto di adeguata
protezione meccanica e sicurezza elettrica.

La filiera elettrica portatile sara dotata di
comando a uomo presente.

La filiera elettrica portatile sara corredata da
un libretto d'uso e manutenzione.

Durante I'uso della filiera elettrica portatile
saranno vietati indumenti che si possono
impigliare, bracciali od altro.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi alla filiera elettrica portatile
finche la stessa & in funzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe antinfortunistiche : durante I'uso della filiera elettrica portatile.

Tuta di protezione: durante I'uso della filiera elettrica portatile.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

1.124

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

AUTOGRU’

Caduta del carico durante I'uso dell’autogru

Rottura di una fune durante I'uso dell’autogru

Contatto del carico con persone o strutture durante I’'uso dell’autogru

Investimento di persone durante |'uso dell’autogru

Incedenti con altri veicoli

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

TIPO: Attrezzatura



Misura di prevenzione NON I ganci dell'autogru saranno provvisti di

operativa dispositivi di chiusura degli imbocchi e
riporteranno l'indicazione della loro portata
massima ammissibile.

L
—

Misura di prevenzione NON  Sara effettuala e segnata sul libretto la

operativa verifica trimestrale delle funi.

Misura di prevenzione NON | L’autogru sara corredata da un libretto d’uso

operativa e manutenzione.

Misura di prevenzione NON  L'autogru sara dotata di dispositivo di

operativa segnalazione acustico.

Misura di prevenzione NON  Sull’autogru sara indicata in modo visibile la

operativa portata .

Misura di prevenzione NON  L’autogru sara regolarmente denunciata

operativa all'ISPESL.

Misura di prevenzione NON | L’autogru sara provvista di limitatori di

operativa carico.

Misura di prevenzione Durante I'uso l'autogru si piazzera sugli

operativa staffoni.

Misura di prevenzione NON  Le funi e il gancio saranno muniti del

operativa contrassegno previsti.

Misura di prevenzione 1 percorsi riservati all’autogrl presenteranno

operativa un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi.

Misura di prevenzione Durante I'uso dell’autogru saranno adottate

operativa misure idonee per garantire la stabilita della

stessa e dei carichi (cesti, imbracature
idonee, ecc.).

Misura di prevenzione Durante I'uso dell’autogru le postazioni fisse

operativa di lavoro, sotto il raggio di azione, saranno
protette con un solido impalcato
sovrastante, ad altezza non maggiore di tre
metri da terra.

Misura di prevenzione Durante I'uso dell’autogru i lavoratori

operativa imbragheranno il carico secondo quanto
insegnato loro; in casi particolari si rifaranno
al capocantiere.

Misura di prevenzione Essendoci pill autogru sara tenuta una
operativa distanza di sicurezza, tra le stesse, in
funzione dell'ingombro dei carichi.

Misura di prevenzione Nei pressi dell’autogru sara posizionata

operativa diversa segnaletica di sicurezza (attenzione
ai carichi sospesi, vietato sostare o passare
sotto i carichi sospesi, ecc.).




Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Durante I'uso dell’autogru sara impiegato un
lavoratore a terra per operazioni di
retromarcia o comunque difficili.

Durante I'uso dell’autogru sara esposta una
segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo
di moderare la velocita.

L'autogru sara utilizzata a piu di cinque metri
da linee elettriche aeree non protette.

Le modalita di impiego dell’autogru ed i
segnali prestabiliti per I'esecuzione delle
manovre saranno richiamati con avvisi
chiaramente leggibili.

Durante I'utilizzo dell'autogru sulla strada
non all'interno di un’area di cantiere, sara
attaccato posteriormente un pannello a
strisce bianche e rosse integrato da un
segnale -Passaggio obbligatorio- con freccia
orientata verso il lato dove il veicolo pud
essere superato (Fig.I1.398) e lo stesso
sara equipaggiato con una o piu luci gialle
lampeggiati.

Nel caso di sollevamento con due funi a
tirante le stesse non formeranno tra loro un
angolo maggiore di 90 gradi.

Nel caso di sollevamento con due funi a
tirante la lunghezza delle due corde sara
maggiore o uguale ad una volta e mezzo la
distanza dei ganci di sollevamento

Durante le operazioni con funi di guida sara
garantito il coordinamento degli addetti alle
manovre, sia alla vista che alla voce,
eventualmente con I'ausilio di un
radiotelefono.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi all'autogru finche la stessa € in
uso.

I lavoratori della fase coordinata devono
rispettare le indicazioni dell'uomo a terra
addetto alla movimentazione dell'autogru.

I lavoratori della fase coordinata non devono
sostare sotto il raggio d'azione dell'autogru.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Tuta di protezione : durante I'uso dell’autogru

Elmetto: durante le manovre al corredo dell'autogru

Guanti: durante le manovre al corredo dell'autogru

Scarpe antinfortunistiche: durante le manovre al corredo dell'autogru

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE



Nome Immagine

3.12 LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI TIPO: Attivita Generica
RISCHI
Rischio Operativo Arco elettrico durante i lavori su impianti elettrici

Rischio NON trasmissibile

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Al lavoratori & fatto divieto di eseguire lavori

operativa su elementi in tensione, o nelle loro
immediate vicinanze, se la tensione verso
terra € superiore a 25V in ca o 50V in cc.

Misura di prevenzione Ai lavoratori verra specificato che si potra

operativa operare su elementi in tensione, per tensioni
comunque inferiori a 1000V, purché l'ordine
di eseqguire il lavoro sulle parti in tensione sia
dato dal capo responsabile e adottate le
necessarie misure di sicurezza.

Misura di prevenzione Ai lavoratori, per tensioni superiori a 1000V,

operativa verra vietato eseguire lavori elettrici su
apparecchiature in tensione o in loro
vicinanza, prima di aver tolto la tensione,
sezionato opportunamente il circuito,
esposto i cartelli monitori, isolato e messa a
terra la parte sezionata.

Misura di prevenzione Per lavori fino a 1000V in ca e 1.500V in cc,

operativa la norma CEI 11-27 fornisce delle procedure
di intervento che possono essere
considerate come "misure idonee", indicate
dal D.P.R. n. 547/55, a garantire la
incolumita degli operatori.
La norma fornisce indicazioni sia per i lavori
elettrici fuori tensione, sia per quelli sotto
tensione.
In caso di lavori sotto tensione, il preposto
ai lavori deve individuare e delimitare la
zona di lavoro, sezionare e mettere in
sicurezza tutte le parti che possono
interferire con la zona di lavoro, informare
gli addetti circa le misure di sicurezza e le
precauzioni da adottare.
La messa sotto tensione e in sicurezza,
consiste nel sezionamento delle parti attive,
nell'apposizione di cartelli monitori, nel
rendere inaccessibili i dispositivi di
sezionamento, nella verifica dell'assenza di
tensione, nella messa in corto circuito e a
terra della parte sezionata.



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Nei "lavori a contatto", & inoltre necessario:
- limitare e contenere al massimo le zone di
intervento;

- proteggere o isolare le parti a potenziale
diverso per evitare la formazione di archi per
corto circuito;

- fissare le parti mobili di elementi attivi che
si sono staccati.

Durante I'esecuzione dei lavori, I'operatore
deve indossare guanti isolanti, visiera di
protezione, elmetto e vestiario in modo da
non lasciare scoperte parti del corpo
pericolose.

Deve inoltre realizzare la condizione di
doppia protezione isolante (es. guanti
isolanti + attrezzo isolante) verso le partiin
tensione e mantenere la distanza minima di
15 cm fra parti in tensione e parti del corpo
non protette.

Prima dell'inizio dei lavori, I'addetto ai lavori
deve controllare I'efficienza delle
attrezzature in dotazione personale.

Nei casi di maggiore complessita, oltre
all'operatore, sul posto di lavoro deve
essere presente una seconda persona.

Qualora sia necessaria la delimitazione della
zona di lavoro questa deve essere effettuata
mediante apposizione di ostacoli, barriere,
difese, setti isolanti ecc. atti ad impedire alle
persone ed agli oggetti mobili non isolati ad
esse collegati la penetrazione accidentale
nella zona di guardia, per cui risulta
realizzata la protezione contro i contatti
diretti.

Nei confronti delle parti attive in tensione a
cui non si puod accedere senza deliberato
proposito, & sufficiente realizzare una
delimitazione monitoria, costituita per
esempio da nastri e catenelle, integrata da
apposita segnaletica che ne vieti il
superamento.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Scarpe isolanti: durante i lavori su impianti elettrici

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

MARTELLO ELETTRICO A PERCUSSIONE

Lesioni e contusioni durante I’'uso del martello elettrico

Punture e lacerazioni alle mani durante I'uso del martello elettrico

Schegge negli occhi durante I'uso del martello elettrico

TIPO: Attrezzatura



Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Vibrazioni durante I'uso del martello elettrico

Danni a strutture sottostanti durante I'uso del martello elettrico

Rumore durante I'uso del martello elettrico

Inalazione di polveri durante |'uso del martello elettrico

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

1l martello elettrico sara provvisto di doppio
isolamento, riconoscibile dal simbolo del
doppio quadrato.

Il martello elettrico prevedera
un‘impugnatura idonea a limitare la
trasmissione delle vibrazioni al lavoratore.

I cavi elettrici del martello elettrico saranno
integri come pure il loro isolamento.

Ai lavoratori sara ribadito di utilizzare il
martello elettrico in modo da non arrecare
danni alle strutture sottostanti.

Per I'uso del martello elettrico saranno
osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Guanti imbottiti contro le vibrazioni : durante I'uso del martello elettrico

Elmetto : durante I'uso del martello elettrico

Scarpe Antinfortunistiche : durante I'uso del martello elettrico

Occhiali protettivi o visiera : durante I'uso del martello elettrico

Tuta di protezione : durante I'uso del martello elettrico

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

RISCHI

Rischio NON Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Immagine

MAZZA E SCALPELLO

Proiezione della testa della mazza

Lesioni e contusioni durante I'uso della mazza e scalpello

Punture e lacerazioni alle mani durante I’'uso della mazza e scalpello

Schegge negli occhi durante |'uso della mazza e scalpello

TIPO: Attrezzatura



Rischio Operativo Vibrazioni durante I'uso della mazza e scalpello
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Inalazione di polveri durante I'uso durante I’'uso della mazza e scalpello
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Rumore durante I'uso della mazza e scalpello
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo Elettrocuzione durante I'uso di mazza e scalpello
Rischio NON trasmissibile
MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON Il manico in legno della mazza si presentera

operativa liscio e non verniciato con fibre parallele al
suo asse.

Misura di prevenzione La testa della mazza sara assicurata al

operativa manico mediante apposito cuneo introdotto
di sbieco rispetto all’asse della testa stessa.

Misura di prevenzione Durante I'uso della mazza e scalpello sara

operativa adoperato porta-punta con elsa di
protezione della mano.

Misura di prevenzione Per I'uso della mazza e scalpello saranno

operativa osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.

Misura di prevenzione Durante I'uso della mazza e scalpello sara

operativa accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi,

tondini di ferro od altro all’interno dei
materiali su cui intervenire.

Misura di prevenzione Durante I'uso della mazza e scalpello sara

operativa accertato che lo scalpello sia sempre bene
affilato e con la testa priva di ricalcature che
potranno dare luogo a schegge.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Guanti imbottiti contro le vibrazioni : durante I'uso della mazza e punta
Elmetto : durante I'uso della mazza e punta

Scarpe Antinfortunistiche : durante I’'uso della mazza e punta

Occhiali protettivi o visiera : durante I'uso della mazza e punta

Tuta di protezione : durante I’'uso del mazza e punta

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

1. 4 SCANALATORE

RISCHI

Rischio Operativo Lesioni e contusioni durante I'uso dello scanalatore

Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Punture e lacerazioni alle mani durante I'uso dello scanalatore
Rischio NON trasmissibile

TIPO: Attrezzatura



Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Rischio Operativo
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

Schegge negli occhi durante I'uso dello scanalatore

Vibrazioni durante I'uso dello scanalatore

Danni a strutture sottostanti

Rumore durante |'uso dello scanalatore

Inalazione di polveri durante |'uso dello scanalatore

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione NON
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
trasmissibile alle fasi
coordinate

Lo scanalatore sara provvisto di doppio
isolamento, riconoscibile dal simbolo del
doppio quadrato.

Lo scanalatore prevedera un‘impugnatura
idonea a limitare la trasmissione delle
vibrazioni al lavoratore.

I cavi elettrici dello scanalatore saranno
integri come pure il loro isolamento.

Ai lavoratori sara ribadito di utilizzare lo
scanalatore in modo da non arrecare danni
alle strutture sottostanti.

Per I'uso dello scanalatore saranno
osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.

Durante I'uso dello scanalatore sara
accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi,
tondini di ferro od altro all’interno dei
materiali su cui intervenire.

I lavoratori della fase coordinata non devono
avvicinarsi allo scanalatore finché lo stesso &
in funzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Guanti imbottiti contro le vibrazioni : durante I'uso dello scanalatore

Elmetto : durante I'uso dello scanalatore

Scarpe Antinfortunistiche : durante I'uso dello scanalatore

Occhiali protettivi o visiera : durante I'uso dello scanalatore

Tuta di protezione : durante I'uso dello scanalatore

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

Immagine

durante I'uso dello scanalatore



RISCHI

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo
Rischio NON trasmissibile

ESECUZIONE DELLE OPERE DI FINITURA - Vengono eseguite:
tracce e fori per il passaggio degli impianti tecnologici; chiusura
delle tracce ad avvenuta posa degli impianti; messa in opera di
intonaco. La fase lavorativa viene svolta all'interno della
struttura.

Caduta in profondita (entro vani scale, vani ascensore, vani tecnici, ecc.).

Caduta in piano (scivolamento, inciampo).

Contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani.

Rischi di diversa natura e gravita nell'uso delle attrezzature.

Elettrocuzione per contatti diretti e/o indiretti.

Esposizione a rumore.

Esposizione a polveri nella realizzazione delle tracce per posa impianti.

Movimentazione manuale di carichi.

Microclima (caldo, freddo).

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Verificare la presenza e I'efficienza delle
opere provvisionali (impalcati, parapetti,
ecc.) gia predisposte in fase di elevazione
della struttura. Provvedere al ripristino dei
regolari parapetti eventualmente rimossi e/o
non piu affidabili.

Non utilizzare ponti su cavalletti posti su
ponteggi e/o in vani che presentino aperture
verso il vuoto. Fare uso di ponti su ruote
allestiti in modo corretto. Per il rischio:
Cadute dall'alto (presenza di vani tecnici
interni, vani scale, nell'uso di ponti su ruote,
ponti su cavalletti, scale).

Applicare regolari e solidi parapetti su ogni
lato prospiciente il vuoto.

Non devono essere manomesse le opere
provvisionali predisposte. Per il rischio:
Caduta in profondita (entro vani scale, vani
ascensore, vani tecnici, ecc.).

Impedire che i passaggi predisposti per
I'accesso alle zone di lavoro risultino
ostacolati da materiali e sfridi. Assicurare
sufficiente illuminazione (artificiale) nei
passaggi interni. Per il rischio: Caduta in
piano (scivolamento, inciampo).

Fare uso dei necessari DPI con particolare
riferimento a guanti e calzature di sicurezza.
Per il rischio: Contusioni, schiacciamenti,
ferite alle mani.

TIPO: Attivita Generica



Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Misura di prevenzione
operativa

Rispettare le istruzioni di sicurezza previste
dalle schede specifiche.

Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici
delle attrezzature. Per il rischio: Rischi di
diversa natura e gravita nell'uso delle
attrezzature.

Non eseguire interventi (riparazioni,
sostituzioni) su parti in tensione.

A fronte di anomalie di natura elettrica,
avvertire il preposto affinché faccia
intervenire personale competente. Fare uso
solo di utensili elettrici portatili di tipo a
doppio isolamento. Non devono essere
lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle
aree di transito/passaggio e comunque
esposti al rischio di schiacciamento.

Fare uso di lampade portatili alimentati a
bassa tensione. Per il rischio: Elettrocuzione
per contatti diretti e/o indiretti.

Fare uso dei DPI con particolare riferimento
ai dispositivi otoprotettori.

Informazione e formazione. Per il rischio:
Esposizione a rumore.

Fare uso di scanalatori con dispositivo per
inspirare e raccogliere la polvere

Fare uso di mascherina antipolvere. Per il
rischio: Esposizione a polveri nella
realizzazione delle tracce per posa impianti.

Limitare il pit possibile la movimentazione
manuale dei carichi facendo uso delle
attrezzature di sollevamento. Nelle
movimentazione manuale, rispettare le
seguenti regole: posizionare bene i piedi ed
utilizzare le gambe per il sollevamento
mantenendo sempre la schiena ben eretta.
Informazione e formazione. Per il rischio:
Movimentazione manuale di carichi.

Fare uso di abbigliamento adeguato nei
periodi freddi.

Evitare, per quanto possibile, esposizioni
dirette e prolungate al sole. Per il rischio:
Microclima (caldo, freddo).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome

3. 26

RISCHI

Immagine

LAVORI ALL'INTERNO DI SERBATOI, POZZI O CISTERNE

TIPO: Attivita Generica



Rischio Operativo Soffocamento durante ilavori all’interno di serbatoi, pozzi o cisterne
Rischio NON trasmissibile

Rischio Operativo Incendio o scoppio di gas o vapori inflammabili durante i lavori all’interno di serbatoi, pozzi o cisterne
Rischio trasmissibile alle fasi
coordinate

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Misura di prevenzione Il serbatoio, pozzo o cisterna all'interno del

operativa quale saranno eseguiti i lavori sara dotato di
una apertura tale da permettere il recupero
del lavoratore in caso di malore.

Misura di prevenzione Prima e durante i lavori all'interno del

operativa serbatoio, pozzo o cisterna sara accertato
che all'interno non vi siano gas o vapori
nocivi o una temperatura dannosa.

Misura di prevenzione Prima dell’inizio dei lavori all'interno del

operativa serbatoio, pozzo o cisterna si provvedera
alla bonifica dell’'ambiente interno.

Misura di prevenzione Durante i lavori all'interno del serbatoio,

operativa pozzo o cisterna sara assicurata una idonea
ed efficace ventilazione con apposito
aspiratore.

Misura di prevenzione Durante i lavori all'interno del serbatoio,

operativa pozzo o cisterna una persona vigilera

costantemente sulle condizioni
dell’operatore interno controllando anche la
fune di recupero.

Misura di prevenzione Durante i lavori all'interno del serbatoio,

operativa pozzo o cisterna, nel caso in cui non potra
essere esclusa la presenza di gas o vapori
inflammabili, sara vietato I'uso di fiamme
libere, di corpi incandescenti, di attrezzature
ferrose e calzature con chiodi.

Misura di prevenzione Per 'accesso all'interno del serbatoio, pozzo
operativa o cisterna sara fatto uso di idonea scala.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Dispositivo di recupero : durante ilavori all'interno di serbatoi, pozzi o cisterne

Maschera ad insufflazione d’aria : durante ilavori all'interno di serbatoi, pozzi o cisterne.

IMMAGINI ASSOCIATE ALLA FONTE

Nome Immagine

1. 7 - MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Le opere provvisionali che possono essere utilizzate da piu imprese e per diverse lavorazioni qualora tecnicamente possibili devono essere
montate e smontate una sola volta onde evitare il ripetersi del rischio in tali operazioni. In ogni caso per I'utilizzo promiscuo di macchine,
attrezzature, opere provvisionali ed impianti, chi concede in uso deve preliminarmente fornire I'informazione, la formazione e I'addestramento
del caso e/o accertarsi che il ricevente sia idoneo all'utilizzo. L'attestazione di detta attivita dovra essere registrata sui successivi moduli
predisposti. Il CSE avra il compito di verificare che tale modulo sia regolarmente prodotto in tutti i casi di utilizzo promiscuo di macchine,
attrezzature, opere provvisionali ed impianti

1. MODULO UTILIZZO PROMISCO MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI

Tali schede dovranno essere compilate ogniqualvolta un'impresa esecutrice utilizza macchine e/o attrezzature non di proprieta ed inviate dal DTC
via fax al CSE.



Intestazione

Con la presente siamo a consegnare all'impresa le seguenti macchine e attrezzature:

Macchina/Attrezzatura Marca Modello
Ponte su ruote/Piattaforma sviluppabile
Betoniera a bicchiere
Sega circolare
Intonacatrice/elicottero
Saldatrice elettrica/cannello ossiacetilenico
Macchine operatrici
Apparecchi di sollevamento

Utensili elettrici portatili

All'atto della consegna il Sig. in qualita di responsabile delle attivita di cantiere della ditta
suindicata

dichiara di:

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme di
prevenzione;

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle attrezzature consegnate;

3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di prevenzione ed i dpi da utilizzare;

si impegna a:

4. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, tecnicamente capace, informato e
formato specificatamente;

5. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le funzioni dei dispositivi di
sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

6. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna

Data Letto e sottoscritto

2. MODULO UTILIZZO PROMISCUO IMPIANTO ELETTRICO

PUNTO DI CONSEGNA ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Al fine dell'utilizzo dell'energia elettrica ed in relazione alla regolarita dell'impianto elettrico dovra essere dichiarato dal proprietario / concedente
la regolarita in termini di sicurezza mentre il ricevente dovra verificarne la veridicita; a tal proposito (ovvero quando la scrivente impresa ricevera

un punto di consegna per le alimentazioni elettriche) dovra essere compilato il seguente modulo:

Il sottoscritto DTC

DICHIARA

Con la presente di consegnare all'impresa / lavoratore autonomo I'impianto elettrico e I'impianto di messa
a terra realizzati in conformita D.M. 37/08.

Per I'attivita di cantiere della ditta la scrivente impresa provvedera a consegnare un punto di allaccio
dell'impianto da cui dovra derivarsi avendo cura di verificare prima di eseguire la derivazione i parametri di sicurezza e dimensionali dell'impianto
a monte.

All'atto della consegna il Sig. in qualita di responsabile delle attivita di cantiere della ditta
suindicata




DICHIARA:

1. di aver preso visione del certificato di conformita alla L.46/90 dell'impianto elettrico e di messa a terra;
2. di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi alle modalita di allaccio, in conseguenza dei quali provvedere ad
eseguire |'allaccio nel rispetto delle norme tecniche CEL.

Data Dati e Firma concedente Dati e Firma riceventi

1. 8 - MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterra opportuno oltre che su richiesta delle imprese e generalmente
secondo il seguente programma inoltre, moduli successivi dovranno essere prodotti rispettivamente: ogni venerdi quello della programmazione
settimanale ed inviato al CSE; ogni volta che entra una nuova impresa esecutrice / lavoratore autonomo in cantiere quello relativo
all'informazione - formazione dei subaffidatari e lasciato a disposizione del CSE. I.I CSE avra il compito di verificare che i suddetti moduli di
registrazione siano presenti.

1. PROGRAMMA RIUNIONI DI COORDINAMENTO
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & compito del CSE che ha facolta di indire tale procedimento ogni qualvolta ne
ravvisi la necessita;
La convocazione alle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica. I soggetti
convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.
Sono sin d'ora individuate le seguenti riunioni:
Prima Riunione di Coordinamento:
Quando: all'aggiudicazione dell'Impresa principale
Presenti (oltre CSE): Imprese e LAV.AUT. coinvolti ed eventualmente Committenza, Progettisti, DL e CSP
Argomenti _principali da trattare: presentazione PSC - verifica punti principali - individuazione procedure particolari Azienda

Committente - verifica cronoprogrammi ipotizzati e sovrapposizioni - individuazione responsabili di cantiere e figure particolari -
individuazione dei contenuti dei POS da presentare

La prima riunione di coordinamento ha carattere d'inquadramento ed illustrazione del PSC oltre all'individuazione delle figure con particolari
compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. A tale riunione le Imprese convocate possono presentare eventuali proposte di
modifica al programma lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel PSC in fase di predisposizione da parte del CSP.
La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva CSE.
Di questa riunione verra stilato apposito verbale
Seconda riunione di coordinamento:
Quando: almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori
Presenti (oltre CSE): Imprese — LAV. AUT. - eventuali altri soggetti coinvolti

Argomenti principali da trattare: Discussione POS e documenti richiesti - varie ed eventuali

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di attestare le modifiche e/o le integrazioni al PSC oltre che a validare i POS e ritirare la
documentazione richiesta. Tale riunione potra, se con esiti positivi ed esaustivi, consentire l'inizio dei lavori.
Di questa riunione verra stilato apposito verbale
Terza Riunione di Coordinamento:
Quando: prima dell'inizio dei lavori (solo nel caso di esito negativo o non esaustivo della seconda riunione di coordinamento).

Presenti (oltre CSE): Imprese - LAV. AUT. - eventuali altri soggetti coinvolti

Punti di verifica principali: chiarimenti e integrazioni - varie ed eventuali

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di perfezionare le mancanze evidenziate.
Di questa riunione verra stilato apposito verbale



- Riunione di coordinamento ordinaria:
Quando: prima dell'inizio di fasi critiche di lavoro
Presenti (oltre CSE): Imprese — LAV. AUT. - eventuali altri soggetti coinvolti

Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - verifica piano

La presente riunione di coordinamento andra ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all'andamento dei lavori, per definire le azioni da
svolgere nel proseguo degli stessi.
Le date di convocazioni di questa riunione verranno comunicate dal CSE.
Di questa riunione verra stilato apposito verbale
- Riunione di Coordinamento straordinaria:
Quando: al verificarsi di situazioni particolari - alla modifica del piano

Presenti (oltre CSE): Imprese — LAV. AUT. - eventuali altri soggetti coinvolti

Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - nuove procedure concordate - comunicazione modifica piano

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facolta di indire riunioni straordinarie.

Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE.

Di questa riunione verra stilato apposito verbale

- Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"
Quando: alla designazione di nuove imprese da parte della Committenza in fasi successive all'inizio lavori
Presenti (oltre CSE): Impresa principale - Lavoratori Autonomi - Nuove Imprese

Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - verifica piano - individuazione sovrapposizioni specifiche.

Di questa riunione verra stilato apposito verbale

2. SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI

Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori autonomi presenti, con il seguente modulo viene e
sara evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in cantiere di settimana in settimana ditte ed archiviazione

COD. IMP Lavorazione LUN MAR MER GIO VEN SAB
Zona



Data Firma DTC
3 .INFORMAZIONE - FORMAZIONE SUBAFFIDATARI

Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia esso nolo a caldo, fornitore o subappalto) ed
inviate dal DTC via fax al CSE.

SPETT.LE ..ooviiiiiiiiiinnns

Alla c.a.:(committente)
E p.c.:(Coord. in Esec.)

0ggetto: [aVOri di .vieieie i e

1l SOLLOSCHItED ot , in qualita di Datore di Lavoro della ditta

DICHIARA

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i lavoratori autonomi a
lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cui all'oggetto:

1. Di aver verificato l'idoneita tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;

2. Di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle misure di prevenzione da attuare in
caso di emergenza;

3. Di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratori autonomi e di aver verificato la compatibilita ed il coordinamento con le
lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti;

4. Diaver consegnato 1€ ProCedUre .........oveveriiiiiiiiiniisiiirnie e alleditte e/o lavoratori autonomi.

Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento.

Ditta Appaltatrice
La Ditta/Lavoratore autonomo
La Ditta/Lavoratore autonomo

La Ditta/Lavoratore autonomo

1. 9 -ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

RECAPITI UTILI

Soccorso sanitario

Telefono: 118

Indirizzo: SERVIZI URGENTI D'EMERGENZA
Servizio Ambulanza

Telefono: 118

Indirizzo: SERVIZI URGENTI D'EMERGENZA
Soccorso Alpino Speleologico

Telefono: 118

Indirizzo: SERVIZI URGENTI D'EMERGENZA



Vigili del Fuoco

Telefono: 115

Indirizzo: SERVIZI URGENTI D'EMERGENZA
Carabinieri

Telefono: 112

Indirizzo: SERVIZI URGENTI D'EMERGENZA

Polizia di Stato

Telefono: 113

Indirizzo: SERVIZI URGENTI D'EMERGENZA

Guardia Medica - Assistenza ambulatoriale e domiciliare
Telefono: 0124/81.78.24

Indirizzo: Comune di Ronco Canavese (TO)

Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Torino 4
Telefono: 0124/86.05.13

Indirizzo: Via Ospedale, 34 - 10085 Pont-Canavese (TO)
Polizia Municipale

Telefono: 0124/81.29.08

Indirizzo: Via Roma, 9 - 10080 - Valprato Soana (TO)
Stazione Carabinieri - Stazione di Ronco

Telefono: 0124/81.76.05

Indirizzo: Via Valprato, 10080 - Ronco Canavese (TO)
Comune di Valprato Soana

Telefono: 0124/81.29.08

Indirizzo: Via Roma, 9 - 10080 - Valprato Soana (TO)
I.N.A.I.L.

Telefono: 011/92.00.611

Indirizzo: Via Andrea D'Oria - 10073 Cirié (TO)
I.S.P.E.S.L.

Telefono: 015/84.07.331

Indirizzo: Via Valentino Cerruti, 7 - 13900 Biella (BI)
IRIDE ENERGIA S.p.A. - Rete distribuzione energia elettrica
Telefono: 011/40.98.111

Indirizzo: C.so Svizzera, 95 - 10143 Torino

IRIDE ACQUA S.p.A. - Rete distribuzione servizi idrici
Telefono: 011/40.98.111

Indirizzo: C.so Svizzera, 95 - 10143 Torino

IRIDE GAS S.p.A. - Rete distribuzione gas

Telefono: 011/40.98.111

Indirizzo: C.so Svizzera, 95 - 10143 Torino

AMIAT S.p.a. - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. - Servizio igiene ambientale
Telefono: 011/22.23.111

Indirizzo: Via Giordano Bruno, 25 - 10134 Torino



TRM - Servizio trattamento rifiuti metropolitani
Telefono: 011/22.58.011
Indirizzo: Via Livorno, 60 - 10144 Torino

1. 9. 2-ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

Generalita

L'impresa appaltatrice dovra garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti al primo soccorso e all'antincendio. L'impresa
stessa dovra fare un programma relativo alle presenze degli addetti stessi che potranno essere dell'impresa appaltatrice o delle altre imprese
esecutrici. Tale programma dovra essere riportato nel POS ed aggiornato costantemente in caso di variazioni. Allegati al POS dovranno essere
riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli addetti.

1l CSE dovra verificare I'avvenuta formazione degli addetti ricevendo gli attestati e verificare periodicamente la presenza degli stessi in armonia al
programma.

Mezzi Antincendio

In cantiere dovra essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi e dei locali che saranno apprestati.

In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere e/o a CO2 all'interno di ciascun locale ed in prossimita dei depositi di materiale
combustibile e/o infiammabile.

La presenza di estintori dovra essere altresi garantita in tutti i mezzi utilizzati per le lavorazioni (camion, macchine movimento terra, ecc.). Per le
lavorazioni con particolare pericolo di innesco (saldature, impermeabilizzazioni, ecc.) dovra essere sempre a disposizione, presso il luogo di
lavoro (nell'immediata vicinanza) un adeguato estintore.

1l POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento degli estintori (riportando una tavola grafica esplicativa).

Presidi di Primo Soccorso

In cantiere dovra essere garantito una cassetta di primo soccorso o, se il numero di addetti & limitato, un pacchetto di primo soccorso; entrambi
dovranno contenere i presidi precisati dalle norme di legge relative. La gestione di detti presidi & ad esclusiva cura degli addetti al primo soccorso.
In cantiere dovra essere presente, a cura ed onere dell'impresa appaltatrice, una cassetta di pronto soccorso (conforme all'art. 2 del D.M. 28
luglio 1958) che, opportunamente segnalata, dovra essere messa a disposizione anche delle altre imprese e lavoratori autonomi presenti in
cantiere, e della quale I'impresa appaltatrice curera gli eventuali reintegri.

11 POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento dei presidi di primo soccorso.

1. 9. 3-EVACUAZIONE - INCENDIO

Evacuazione

E' stato identificato come luogo sicuro, cioé€ come luogo in cui un'eventuale emergenza non puo arrivare, lo spazio antistante le baracche di
cantiere. In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce dall'addetto presposto alla gestione dell'emergenza dell'impresa appaltatrice,
tutti i lavoratori si ritroveranno in questo spazio ed il capo cantiere dell'impresa appaltatrice procedera al censimento delle persone affinché si
possa verificare I'assenza di qualche lavoratore.

1l POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione dell'emergenza.

Intervento



L'eventuale chiamata ai Vigile del Fuoco (115) viene effettuata esclusivamente dall'addetto all'antincendio che provvedera a fornire loro tutte le
indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi necessari e a provare a far fronte alla stessa in
base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Fino a quando non & stato precisato che I'emergenza é rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti all'emergenza
nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

1l POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione dell'emergenza.

1. 9. 4-PRIMO SOCCORSO

INTERVENTO

Nessun lavoratore potra intervenire in caso di infortunio se non per attivare gli incaricati previsti.

L'eventuale chiamata ai "Servizi di emergenza" (118) viene effettuata esclusivamente dall'addetto al Primo Soccorso che provvedera a fornire
loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.

Gli incaricati alla gestione del Primo Soccorso provvederanno a fornire i soccorsi necessari all'evento anche con i presidi necessari e a provare a
far fronte allo stesso in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

11 POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione del primo soccorso.

1.10 - DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI

1. PIANIFICAZIONI FASI

Le fasi di lavoro relative evidenziate, con la loro collocazione temporale, nell'allegato diagramma di Gantt sono state relazionate fra di loro, con
riferimento alla variabile tempo, considerando, ove possibile in virtu delle esigenze tecniche di costruzione, di non avere o, di ridurre al minimo, la
sovrapposizione spaziale di lavori eseguiti da ipotetiche imprese diverse.

Qualora l'impresa appaltatrice non ritenesse applicabili le ipotesi di pianificazione effettuate ed identificasse sovrapposizioni temporali e spaziali di
attivita eseguite da imprese diverse dovra richiedere la modifica del presente PSC in merito alla problematica stessa.

In ogni caso il POS dell'impresa appaltatrice dovra prevedere un programma lavori di dettaglio a quello allegato mentre i POS delle imprese
esecutrici dovranno evidenziare il programma specifico dei processi operativi di competenza; quest'ultima evidenziazione dovra essere fatta
anche dall'impresa appaltatrice per i processi realizzati con il proprio personale.

2. PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE INTERFERENZE LAVORATIVE

Si stima che non vi siano altri rischi da interferenza tali da richiedere misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale oltre a
quelli gia prescritti dalle norme di legge, che dovranno essere scrupolosamente osservate (quali ad esempio tettoie di protezione sulle postazioni
fisse di lavoro in prossimita dei punti di carico degli apparecchi di sollevamento e, perid.p.i.: elmetti, otoprotettori, guanti antischeggia, scarpe
con suola antiperforante e puntale antiurto, tute ad alta visibilita, mascherine antipolvere).

1.11 - Allegati e Documenti

GENERALI

Allegato A cura di

Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
Protezione con diploma e curriculum. CSE.

Copia nomina del Medico Competente éscgra di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del

CSE.



Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per
legge, accertamenti integrativi e dello stato di copertura vaccinale.

Registro infortuni

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere

Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in
cantiere

Copia della valutazione del rumore

Piano operativo per la sicurezza.

Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento
utilizzati in cantiere.

Copia della verifica trimestrali di funi e catene.

Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento.

Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime
adoperate in cantiere.

Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature.

Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed
antincendio

Copia della documentazione relativa alla formazione 6 informazione
dei subaffidamenti.

Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine
ed attrezzature.

Copia DURC delle imprese

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
CSE.

A cura di tutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del
Committente e del CSE

A cura dell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del
CSE.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
CSE.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
CSE.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
CSE.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
CSE.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
CSE.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
CSE

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
CSE

Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
CSE.

A cura dell'impresa appaltatrice e messa a disposizione del
Committente e del CSE.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
CSE.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del
CSE.

DATA - FIRME - TRASMISSIONE

IL PRESENTE PSC DEVE ESSERE TRASMESSO RISPETTIVAMENTE IN QUEST'ORDINE:

DAL CSP AL COMMITTENTE / RL

DAL COMMITTENTE / RL

DAL COMMITTENTE / RL ALLE IMPRESE APPALTARTRICI
DALLE IMPRESE APPALTATRICI AI SUBAFFIDATARI

PER CIASCUNA TRASMISSIONE / RICEVIMENTO DOVRANNO ESSERE RIPORTATE LE DATE E LE FIRME DI SEGUITO INDIVIDUATE:

PER TRASMISSIONE AL COMMITTENTE / RL:
DATA

PER RICEVUTA DAL CSPI:
DATA

PER TRASMISSIONE ALLE IMPRESE APPALTATRICI:
DATA

PER RICEVUTA DAL COMMITTENTE / RI

CSP (NOME E COGNOME)

COMMITTENTE / RL (NOME E COGNOME)

COMMITTENTE / RL (NOME E COGNOME)

FIRMA

FIRMA

FIRMA



DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME LEGALE
RAPPRESENTANTE)

PER PRESA VISIONE - CONDIVISIONE PSC

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)

PER TRASMISSIONE ALLE IMPRESE ESECUTRICI SUBAFFIDATARIE

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME LEGALE
RAPPRESENTANTE)

PER RICEVUTA DAL COMMITTENTE / RL

DATA IMPRESE ESECUTRICI SUBAFFIDATARIE
(RAGIONE SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)

PER PRESA VISIONE - CONDIVISIONE PSC

DATA IMPRESE ESECUTRICI SUBAFFIDATARIE
(RAGIONE SOCIALE E NOME E COGNOME
RLS)
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1. 2 - - VIABILITA' - Realizzazione, all'interno del cantiere, di vie di circolazione interna per la
movimentazione manuale dei carichi e per la movimentazione meccanica con mezzi.

1. 3 - - IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE - Formazione di impianto elettrico del cantiere
completo di allacciamenti, quadri, linee, dispersori, e quanto necessario.

1. 4 - - SEGNALETICA - Allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere.

1. 5 - - DEPOSITI - Allestimento di depositi di varia natura e genere.

1. 6 - - PONTE MOBILE (TRABATTELLO) - Installazione ed utilizzo del ponte mobile (trabattello).
1. 7 - - PONTE SU CAVALLETTI - Installazione ed utilizzo del ponte su cavalletti

1. 8 - - SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI E BARACCHE - Realizzazione di baraccamenti e box da
destinare ad uffici, spogliatoi, servizi igienici, servizio mensa, ecc. di cantiere, con unita modulari prefabbricati da
poggiare su cordoli

1. 9 - - SEGA CIRCOLARE - Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname.
1.10 - - GRU ATORRE - Installazione ed uso di gru a torre.

1.11 - - BETONIERA - Installazione ed uso della betoniera per il confezionamento della malta e del
calcestruzzo in cantiere.

1.12 - - RECINZIONE DEL CANTIERE - Realizzazione di recinzione di cantiere eseguita con paletti in ferro
o in legno, infissi nel terreno in plinti di calcestruzzo, con rete metallica o in pvc.

2. 1 - - SCAVO, generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti,
oltre i 4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi

2. 2 - - ESECUZIONE OPERE DI FONDAZIONE - Vengono realizzate le opere di fondazione (platea e/o
travi di fondazione). La fase lavorativa vede pertanto: un getto di cls per il piano di lavoro a fondo scavo (vedi scheda
posa cls e magr

2 . 3 - - ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA - Viene realizzata la struttura portante (generalmente in c.a.):
pilastri, travi e solai con preparazione dei casseri a pie d’opera

2 . 4 - - SETTI E MURATURE, realizzazione di setti e murature:
- getto calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato con cemento tipo 42,5 R in centrale di betonaggio a
resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1 (EN-206)

2 . 5 - - SOLAI, realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato con travetti a
traliccio e blocchi interposti in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma Uni 9730 2/b, compreso |'impalcato
di

2. 6 - - MURI CONTROTERRA, realizzazione di muri controterra:
- Fornitura e posa di terre armate inverdite con talee

2. 7 - - IMPERMEABILIZZAZIONE, impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della
superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata
elastoplastomerica, dello spessor

2 . 8 - - GEOTESSILE NON TESSUTO, costituito da fibre sintetiche, tipo poliestere, del peso non inferiore a
gr/mq.400, fornito e posto in opera con mezzi meccanici /o a mano, compreso eventuali graffature o cuciture dei
teli, sfrido:
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2. 9 - - REINTERRO, reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
depositate nell’'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione.

2 .10 - - STRUTTURE METALLICHE, fornitura e posa in opera di:
- carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una
ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murari

2 .11 - - STRUTTURE LIGNEE, fornitura e posa in opera di:
- fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare in abete

3. 1 - - MURATURE, realizzazione di:
- muratura a cassa vuota, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni: tramezzo esterno, in mattoni semipieni
dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, lega

3. 2 - - TRAMEZZI, realizzazione di:
- tramezzi in mattoni legati con malta cementizia in mattoni forati dello spessore di cm 8

3. 3 - - INTONACI, opere di:
- fornitura e posa di intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce

3. 4 - - SOTTOFONDO E MASSETTI PER PAVIMENTI, realizzazione di:
- sottofondo in calcestruzzo di argilla espansa (granulo 3.8 densita 460 kg..mc.) dosato a 3 q.li di cemento.mc.,
fornito e posto in opera, a livello od in pendenza, sta

3. 5 - - VESPAIO, realizzazione di:
- drenaggi o vespai a ridosso di murature con ghiaia, dato in opera compreso stesura, bagnature, costipazioni
manuali o meccaniche

3. 6 - - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, opere di:
- fornitura e posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato,
realizzata mediante |'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizi

3. 7 - - ZOCCOLINO BATTISCOPA, posa in opera di zoccolino battiscopa in legno, dello spessore di mm 8
con bordo raccordato.

3. 8 - - TRATTAMENTO DI SUPERFICIE A RESINA SPATOLATO, pavimento autolivellante realizzato con
miscela di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo

3. 9 - - PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO, lisciato e bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza
caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in ragione di kg 3 per m2. Servizio materiali eseguito con I'ausilio di
mezzi di so

3 .10 - - ISOLAMENTI E CONTROSOFFITTATURA, fornitura e posa di:
- isolante in fibra di vetro a pannelli rigidi (s=70+70 mm)

3 .11 - - OPERE DA PITTORE E DECORATORE, realizzazione di:
- tinta all’acqua per interni (idropittura) lavabile, ad una o piu tinte a piu riprese su fondi gia preparati

3 .12 - - OPERE DA FALEGNAME, fornitura e posa in opera di:
- porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce, e ossatura in abete, compresa la ferramenta robusta,
gli ottonami
e la imprimitura ad olio

3 .13 - - COPERTURA, MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI, opere di:
- fornitura e posa in opera di “scandole” in legno di larice della lunghezza di cm. 40./.50, posate in doppia con triplo
sormonto
affrancate su tavole o lis
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3 .14 - - OPERE DA VETRAIO, fornitura e posa in opera di vetri di qualunque dimensione su misurati in
opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per telai metallici od in legno, lo sfrido del materiale in:
- isolant

3 .15 - - OPERE DA FABBRO, fornitura e posa in opera di:
- serramenti metallici,per finestre, portebalcone e vetrate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti
con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, r

3 .16 - - MANUFATTI METALLICI, fornitura e posa in opera di:
- fornitura e posa di profilati di ferro per lucernari con chiusura senza mastice, completi di fermavetri

3 .17 - - OPERE DA LATTONIERE, fornitura e posa in opera di elementi di lattoneria comprendenti: gronde,
pluviali, reti per ventilazione, faldalerie per sfiati e caminiin rame 10/10.

3 .18 - - ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO IN CALCESTRUZZO, fornitura e posa di cordoli
prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio

4. 1 - - IMPIANTO TERMICO fornitura e posa in opera di impianto termico composto da:
- caldaia combinata a legna e pellets composta da:- regolazione digitale a microprocessore per il completo controllo e
comando
di tutti i component

4., 2 - - IMPIANTO A COLLETTORI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACS, fornitura e posa in opera di
impianto a collettori solari termici per produzione di ACS composto da:
- provvista e posa di sistema di collettori solari per produzione

4 . 3 - - IMPIANTO A RADIATORI, fornitura e posa in opera di impianto a radiatori composto da:
- radiatori per impianti ad acqua calda o vapore, comprese mensole, opere murarie, nipples, tappi, materiali di
consumo, 020 verniciatura

4 . 4 - - IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI, fornitura e posa in opera di impianto a pannelli radianti
composto da:
- realizzazione di impianto di riscaldamento a pavimento, cosi costituito: - Pannello in polistirene espanso prodotto in
co

4 ., 5 - - IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA VIZIATA, fornitura e posa in opera di impianto di estrazione aria
viziata composto da:
- ventilatore di estrazione aria viziata centrifugo da condotto per installazione esterna,completo di serrand

4 . 6 - - APPARECCHI SANITARI, fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari composti da: - vaso di
porcellana di buona scelta, completo di sedile, coperchio, cassetta di scarico, fornito e dato in opera con la occorrente
assistenz

4 . 7 - - RETE ADDUZIONE ACQUA, TUBAZIONI, VALVOLAME E ACCESSORI, realizzazione di impianto di
adduzione di acqua calda e fredda in tubi zincati tipo Mannesmann, completo di raccordi, congiunzioni e pezzi
speciali, compreso rivestimen

4 . 8 - - RETE SCARICO ACQUA, realizzazione impianto scarico acqua composto da:
- tubi in polietilene duro tipo geberit-PE diametro mm 40 - spessore mm 3 - diametro mm 50 - spessore mm 3 -
diametro mm 110 - spessore mm 4,3 - posa in o

4 . 9 - - IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE, realizzazione impianto di depurazione acque reflue
composto da:
- fornitura e posa di impianto di depurazione acque reflue costituito da: - degrassatore prefabbricato in polietilene
monoblo

4 .10 - - GENERATORE IDROELETTRICO, realizzazione di generatore idroelettrico composto da:
- tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua potabile
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4 .11 - - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA PRINCIPALE E RETE DI TERRA, fornitura e posa in
opera di impianto elettrico principale e rete di terra composto da:
- generatore idroelettrico di potenza installata pari a 1000 W, potenza

4 .12 - - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SECONDARIA, fornitura e posa di opera di impianto di
distribuzione elettrica secondaria composta da:
- quadro elettrico distribuzione inverter 600 VA (QG1), grado di protezione IP44, a par

4 .13 - - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, realizzazione impianto di illuminazione composto da:
- corpo illuminante a plafone in policarbonato per lampade fluorescenti lineari 1x36W, avente le seguenti
caratteristiche: - corpo in policarbon

4 .14 - - ASSISTENZA MURARIA, esecuzione di tracce su murature e solai per la collocazione delle
tubazioni per i vari impianti, eseguita a mano con martello e scalpello o con il martello demolitore elettrico.

5. 1 - - SCAVO, generale, di sbhancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti,
oltre i 4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi

5. 2 - - ESECUZIONE OPERE DI FONDAZIONE - Vengono realizzate le opere di fondazione (platea e/o
travi di fondazione). La fase lavorativa vede pertanto: un getto di cls per il piano di lavoro a fondo scavo (vedi scheda
posa cls e magr

5. 3 - - ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA - Viene realizzata la struttura portante (generalmente in c.a.):
pilastri, travi e solai con preparazione dei casseri a pie d’opera

5. 4 - - MURI CONTROTERRA, realizzazione di muri controterra:
- Fornitura e posa di terre armate inverdite con talee

5. 5 - - IMPIANTO PRESA ACQUA: formazione di impianto di presa acque di ogni ordine e genere
compresa la posa di tubazioni, di vasche, ecc.

5. 6 - - ASSISTENZA MURARIA, esecuzione di tracce su murature e solai per la collocazione delle
tubazioni per i vari impianti, eseguita a mano con martello e scalpello o con il martello demolitore elettrico.

6. 1 - - SMONTAGGIO DELLA LOGISTICA DI CANTIERE, smontaggio del cantiere comprensivo di
smantellamento di impianti, macchine ed attrezzature nonché del trasporto degli eventuali scarti a discarica.

1. 6. 6 - Schede tecniche allegate

1.118 - UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

3. 49 - LAVORIIN ALTEZZA

1. 6 - ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

1. 36 - AUTOCARRO

1. 65 - CARRIOLA

1. 7 - ESCAVATORE

1. 56 - 01) Cavi elettrici

1. 57 - 02) 03) 04) 05) Interruttori - Sezionatori
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1. 58 - 06) Prese aspina

1. 59 - 07) Quadri elettrici

1. 60 - 08) Impianto di terra

1. 62 - 09) Luoghi conduttori ristretti

1. 63 - 10) Illuminazione

1. 64 - 11) Verifiche iniziali

1. 22 - SCALA DOPPIA

3. 10 - MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI

1. 28 - PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

1. 3 - PONTE SU CAVALLETTI

1. 87 - SEGA CIRCOLARE

1.123 - GRU ATORRE

1. 27 - BETONIERA A BICCHIERE

2. 17 - ADDITIVO PER MALTE

2. 23 - CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

3. 52 - LAVORI DI SCAVO

3. 38 - ESECUZIONE OPERE DI FONDAZIONE - Vengono realizzate le opere di fondazione (platea e/o travi
di fondazione). La fase lavorativa vede pertanto: un getto di cls per il piano di lavoro a fondo scavo (vedi scheda
posa cls e magrone)

1. 18 - GABBIA DI ARMATURA

1.114 - AUTOBETONIERA

1.115 - AUTOPOMPA PER GETTO

3. 34 - CONFEZIONAMENTO E POSA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO (PILASTRI,SOLAI, PLATEE) -
Fornitura e/o confezionamento a pie d'opera del conglomerato cementizio (cls), additivazione e posa dello stesso
(getto).

3. 37 - LAVORAZIONE E POSA IN OPERA FERRO PER ARMATURA - Fornitura, lavorazione e posa di ferro e/o
reti elettrosaldate per armatura di plinti, pilastri, travi, pareti verticali, solai.

3. 50 - ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA - Viene realizzata la struttura portante (generalmente in c.a.):
pilastri e travi con preparazione dei casseri a pie d’opera

1. 11 - POMPA PER MALTA CEMENTIZIA - CALCEST
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3. 2 - LAVORI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN COSTRUZIONE

1. 37

1.133

1. 21

2. 38

- RETE ELETTROSALDATA

- CANNELLO PER GPL

- COLTELLO

- RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE

2. 1 - GUAINA BITUMINOSA

2. 28

2. 50 - MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI: MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI EMULSIONE DI

- PRIMER.

PECE COMUNE E/O RESINE POLIURETANICHE IN SOLVENTE + INDURITORE

3. 14

1.119

2. 15

3. 36

- REINTERRO - Fornitura sabbia a pié d'opera. Stesa e compattazione della sabbia dentro lo scavo.

- CANNELLO OSSIACETILENICO

- SALDATRICE ELETTRICA

- AVVITATORE AD ARIA COMPRESSA

- PIATTAFORMA DA LAVORO SVILUPPABILE

- PITTURE ANTIRUGGINE, TRATTAMENTO PROTETTIVO/DECORATIVO PER METALLI.

- MANI DI FINITURA PER METALLI.

- PISTOLA FISSACHIODI

- TRAPANO PORTATILE

- COLLANTE

- ESECUZIONE DELLE CARPENTERIE IN LEGNO - Confezionamento della carpenteria in legno per la

casseratura delle opere in c.a. (plinti, pilastri, travi, pareti verticali/subverticali, solai.

2. 29

2. 39

1. 88

1.12

1. 51

2.41

- CONSERVANTI PER TRATTAMENTI PROTETTIVI/DECORATIVI PER LEGNO.

- VERNICI PER ESTERNO TRATTAMENTI PROTETTIVI/DECORATIVI PER LEGNO

- TRAPANO PORTATILE AD USO AVVITATORE

- INTONACATRICE

- PISTOLA PER INTONACO

- INTONACI
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3. 15 - POSA SOTTOFONDO IN CLS - Fornitura a pie d'opera del calcestruzzo preconfezionato
Posa in opera del CLS sul fondo dello scavo tramite autobetoniera.

3. 65 - MASSETTO DI COPERTURA - Getto, vibrazione e profilatura di massetto in cls esclusa la posa del
ferro.

2. 2 - ADESIVI PER PAVIMENTI.

3. 59 - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI INTERNI - Posa in opera di pavimenti con piastrelle in ceramica
monocottura, su sottofondo di malta cementizia o colla adesiva e relativa pulizia .

1. 47 - BATTIPIASTRELLE
1. 75 - TAGLIAPIASTRELLE

3. 60 - REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI INTERNI IN CERAMICA SU PARETI VERTICALI - Posa in opera di
rivestimento di facciata con piastrelle in ceramica monocottura, su sottofondo di malta cementizia o colla adesiva e
relativa pulizia.

2. 46 - COMPOSTI SPIANANTI PER TRATTAMENTO/FINITURA DI PAVIMENTI.
1.107 - LIVELLATRICE AD ELICA (ELICOTTERO)
1. 50 - PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

2. 31 - PRODOTTI PER MANI DI FINITURA: PRODOTTO PER MANO DI FINITURA A BASE DI EMULSIONI
D'ACQUA

2. 32 - PITTURE PER MANO DI FINITURA E DI FONDO.
1. 71 - FILIERA ELETTRICA PORTATILE

1.124 - AUTOGRU’

3. 12 - LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI

1. 2 - MARTELLO ELETTRICO A PERCUSSIONE

1. 5 - MAZZA E SCALPELLO

1. 4 - SCANALATORE

3. 62 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI FINITURA - Vengono eseguite: tracce e fori per il passaggio degli
impianti tecnologici

3. 26 - LAVORI ALL'INTERNO DI SERBATOI, POZZI O CISTERNE

1. 7 - MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

1. 8 - MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

1. 9 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
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o}

.10

.11

L11.

. 1 - RECAPITI UTILI

. 2 - ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

. 3 - EVACUAZIONE - INCENDIO

. 4 - PRIMO SOCCORSO

- DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI

- Allegati e Documenti

1 - GENERALI
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ATTESTATO CORSO COORDINATORI
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COMPUTO ONERI SICUREZZA




Studio Tecnico Ing. G. Bongiorno

PSC conforme ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Coordinatore per la progettazione ed esecuzione Ing. Giuseppe Bongiorno

Comune di Concorezzo (MI) cap 20049 — Via I° Maggio, 38

Tel. 039/64.87.39 Fax: 039/69.07.163 — e-mail: ingbongiorno@libero.it

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CENTRO VISITATORI PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

Localita Campiglia Soana - Comune di Valprato Soana (TO)

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

IMPORTO
RIFERIMENTI PREZZI1 ANTITA IMPORT
OPERE UM. Qu \ UNITARIO TOT?ALE%
Prezzario Specifica €
Apprestamenti previsti nel PSC
o ~ |Baraccamenti per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti
Prez.larlo bara‘cc‘a.m‘ent.l € |semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento al )
regione - f SCrvIZL1gIeNICo Jjinee di alimentazione e di scarico (dimensioni minime mesl 17 € 85,40 1.451,80
lombardia assistenziali  14920mmX2460mmx2400mm). nolo per ogni mese
Preziario baraccamenti e |Trasporto in cantiere montaggio smontaggio di baraccamenti
regione servizi igienico modulari combinati, compreso allacciamenti alle reti di servizi cad 2 € 604.72 1.209.44
lombardia assistenziali
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente
o ~ |pavimente in lastre in PVC, porta esterna in materiale plastico e
Prez.larlo bara‘cc‘a.m‘ent.l ¢ |maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica | )
regione SEIVIZLIZINICO |comando di lavaggio ed espulsione a leva. Allestimento in opera e[ MES! 17 € 130,00 2.210,00
lombardia assistenziali  |gyccessivo smontaggio a fine lavori. Costo mensile
Recinzione eseguita con rete metallica maglia 50x50 mm in filo di
o ) ferro zincato diametro 2 mm di altezza 2 mt ancorata a palo di sostegn
Prez.larlo Segregazione fin profilato metallico a T sezione 50 mm compreso noleggio del
regione delle aree di  |materiale per tutta la durata dei lavori, legature controventature mq 600 € 9,66 5.796,00
lombardia lavoro blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo
Preziario segregazione Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita peso 240 g/mq
regione delle aree di |resistente ai raggi ultravioletti indeformabile colore arancio sostenuta ml 300 € 1.86 558.00
lombardia lavoro da apposita rete metallica
Preziario segregazione Recinzione allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni
regione delle aree di |metro di recinzione realizzata ml 300 € 5,69 1.707,00
lombardia lavoro
Dispositivo luminoso ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
cantieri, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita di colore giallo|,
lampeggiante o rosso aluce fissa, con lente in polistirolo antiurto,
Preziario segnalazione di diametro 200 mm ruotabile a 360° rispetto alla base funzionamento a
regione cantieri batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disabilitante) peril| cad 3 € 120,19 360,57
lombardia solo utilizzo notturno: dispositivo con lampada alogena costo di utilizz
per un mese. €7.07x18mesi=€120,19
Preziario ) _ | Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
regione segnalazllorlle di [segnaletica di sicurezza. Costo di utilizzo del palo per un mese. cad 2 € 7.8 15.64
lombardia cantierl Diametro del palo pari a 48 mm altezza 2 m.€0,46x17mesi=€7,82
Preziario ] _|Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non incluso nel
regione segnalazllorlle di {hrezz0. Costo di utilizzo del materiale per un mese. cad 2 € 9.52 19.04
lombardia cantiert  {€0,56x 1 7mesi=€9,52
Preziario ) _|Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non incluso nel
regione segnalazllorlle di [ hrezzo. Costo per il posizionamento in opera e successiva rimozione. cad 2 € 16.15 32.30
lombardia cantiert  {e0,95x17mesi=€16,15
Cantiere: Centro Visitatori Parco del Gran Paradiso - Campiglia Soana (TO) 1




Studio Tecnico Ing. G. Bongiorno

PSC conforme ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Dispositivo luminoso ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
cantieri, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita di colore giallo
lampeggiante o rosso aluce fissa, con lente in polistirolo antiurto,

b

Preziario seenalazione di diametro 200 mm ruotabile a 360° rispetto alla base funzionamento a
regione & cantieri batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disabilitante) peril| cad 3 € 7,16| € 21,48
lombardia solo utilizzo notturno: montaggio in opera, su pali, barriere o simili nof
inclusi nel prezzo e successiva rimozione.
| Totale € 13.381,27
Impianto elettrico
L .. . . |Quadro elettrico principale di cantiere IP 66 installato in cantiere
Indagini di 1mp1a‘nt1 di compreso il collegamento all'utenza enel per le distanze comprese in1( a corpo 1 € 1.000,00| € 1.000,00
mercato cantiere ml
i sniants di | Quadro elettrico secondario completo di ogni onere per installazione.
Indagini di | impianti di a corpo 1 € 380,00]€ 380,00
mercato cantiere
Indacini di impianti di Linea elettrica aerea di alimentazione del quadro principale, posta in
mergca to an tiere opera su pali opportunamente infissi nel terreno. a corpo € 300,00
| Totale € 1.680,00
Impianto idrico sanitario
Rete di alimentazione di acqua potabile per alimentazione di cantiere
Indagini di impianti di ~[comprese intercettazione di partenza, pezzi speciali in polietilene ad al
mercato cantiere densita, pressione fino a 10 atm, diametro del tubo fino a 2 pollici. acorpo 1 € 180,001 € 180,00
| Totale € 180,00
Impianti di terra
P .. .1 |Treccia per impianto di terra sez. 35 mmgq., interrata alla profondita di
Indagini di fmpiant @ m. 0,60, compreso scavo e reinterro ml 2 € 27,56| € 55,12
mercato cantiere RS :
o ~___ |Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, pef
Indagini di impianti di  |impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante cad 3 € 2257 € 67.71
mercato cantiere capocorda. ? ?
ini di impianti di | Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto per la
Indagini di | impianti di B : cad 1 € 33495|€ 334,95
mercato cantiere urata del cantiere
| Totale € 457,78
Opere provvisionali
Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
Preziario trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con
regione ponteggi tahvoloni dello sp-essore-: di‘ cm 5 c0-n relativo S_Ott(_) piano; -(la rpisurazion mgq 560 € 520l € 2.962,40
lombardia viene effettuata in proiezione verticale): per i primi 30 giorni.
Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
Preziario trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con
regione ponteggi tahvolom dello spessore d1‘ cm 5 con relativo sott(‘) piano; (la misurazion . 5 € 52640]|¢€ 2.632.00
lombardia viene effettuata in proiezione verticale): per ogni mese oltre il primo:
€0,94x560mq=€526,40
| Totale € 5.594,40
Mezzi e servizi di protezione collettiva
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Studio Tecnico Ing. G. Bongiorno

PSC conforme ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Segnaletica di sicurezza per cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Preziario Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo ¢|
¢ letica di . . . ) . . .
rogione segnaletica di attacchi universali saldati sul r(-:tro. caITello trlangol'flre, fondo giallo (%n cad 1734 € 34,68
lombardia cantier1 osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada) in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm costo di utilizzo per un mese. lato|
60 cm rifrangente classe 1.€1.02x17mesi=€17,34
Segnaletica di sicurezza per cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e
Preziario . .. |attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare, segnalante
. segnaletica di o AR B :
regione cantieri obblighi e divieti (in osservanza del regolamento di attuazione del| —cad 32,22| € 128,88
lombardia codice della strada) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm costo di
utilizzo per un mese. lato 60 cm rifrangente classe 1.
€1,79x17mesi=€30,43
Attrezzature per primo soccorso cassete in ABS complete di presidi
o chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/58
Preziario idi integrate con il D.Lgs. 81/2008: da valutarsi come costo di utilizzo
. presidi
regione d'emergenza mensile del dispositivo comprese le eventuali integrazioni dei presidi: cad 21,241 € 21,24
lombardia cassetta dimensioni 23x23x12,5 cm, completa di presidi secondo artl
del DM 28/7/58. €1,18x17mesi=20,06
Mezzi estinguenti Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B,
Indagini di presidi C, comprese verifiche periodiche, da 6 kg posato su staffa a parete e
mercato d'emergenza cartello indicatore. Nolo per un mese€ 2,79/mese. € 2,79x17 mesi = € cad 50,221 € 100,44
47,43
|Totale [ € 285,24
[TOTALE GENERALE | 21,578,69
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (DIAGRAMMA GANTT)
REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO VISITATORI NEL PARCO NAPONALE DEL GRAN PARADISO
Localita Campiglia Soana - Comune di Valprato Sodi@)

ID |Nome attivita Durata Inizio Fine 2011

: Tria;2)’r NS mag | giu Triljc} = ago | set Trici’t ZOTO nov | dic Triqle,nZOll feb [ mar Tria%r o mag | giu T, 20 ago | set Trici’t 0

2 |CENTRO VISITATORI PARCO NAZIONALE DEL GRAN 402 g?  gio 15/04/10 ven 28/10/1 1 | —_——

PARADISO - Primo Lotto Funzionale

3

4 | Allestimento cantiere 10g?  gio 15/04/10 mer 28/04/1(

5 |Scavi 20g?  @io 29/04/10 mer 26/05/1(

6 | Strutture fondazioni 20g?  gio 27/05/10 mer 23/06/1C

7 | Strutture in elevato piano seminterrato e contrater 20g?  gio 24/06/10 mer 21/07/1(C

8 | Orizzontamento piano vista 159g? gio 22/07/10 mer 11/08/1(

9 |Centine metalliche e orditura principale copertura 259? gio 12/08/10 mer 15/09/1(

10 | Pacchetto strutturale di copertura 20g? @io 16/09/10 mer 13/10/1C

11 |Impermeabilizzazione di copertura 10g?  gio 14/10/10 mer 27/10/1C

12 | Murature interne - tramezzi 359? lun19/07/10 ven 03/09/1C

13 | Opere di presa su rio 30g? gio 12/08/10 mer 22/09/1(

14 | Scavi e allacciamenti impianto idroelettrico 20g?  gio 23/09/10 mer 20/10/1C

15 | Reinterri e polifere esterne 10g?  @io 21/10/10 mer 03/11/1C

16 | Fossa limof 69g? Qio04/11/10 gio 11/11/10

17 | Pavimentazioni interne 259? lun 06/09/10 ven 08/10/1(

18 ||solamenti a parete 10g? lun 11/10/10 ven 22/10/1(

19 |Intonaci 159g? Iun 25/10/10 ven 12/11/1(

20 | Cartongessi 14 g? lun 15/11/10 gio 02/12/10

21 | Serramenti interni 10g? ven 03/12/10 gio 16/12/10

22 | Realizzazione copertura losanghe scandole 120 g? ven 03/12/10 gio 19/05/11

23 | Realizzazione impianti idrici e di scarico 359? lun 27/12/10 ven 11/02/11

24 | Realizzazione impianti meccanici 759?  lun 24/01/11 ven 06/05/11

25 | Realizzazione impianti elettrici 759? lun07/03/11 ven 17/06/11

26 | Realizzazione tamponamenti esterni porte interne 509? lun 20/06/11 ven 26/08/11

27 | Realizzazione rivestimento esterno 259?  lun 29/08/11 ven 30/09/11

28 |Collaudo 20g lun 03/10/11 ven 28/10/11
Attivita Avanzamento I Riepilogo _ Attivita esterne l Scadenza @
Divisione Cardine ‘ Riepilogo progetto ﬁ Cardine esterno ‘
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Studio Tecnico

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

Mod.

PSC

Localita Campiglia Soana — Comune di Valprato Soana (TO)
Centro Visitatori nel Parco Nazionale Gran Paradiso

| FOTO 1: Foto satellitare Parco Nazionale del Gran Paradiso

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI)

Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163




Studio Tecnico PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Mod. | PSC

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

FOTO 3: Foto satellitare Localita Campiglia Soana (punto A)

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI) Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163



Studio Tecnico PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Mod. | PsC

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

FOTO 4: Foto satellitare altimetrica ravvicinata Localita Campiglia Soana (punto A)

FOTO 4: Foto dell’area oggetto d’intervento

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI) Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163



Studio Tecnico PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Mod. | PSC

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

FOTO 5: Foto dell’area oggetto d’intervento

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI) Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163



Studio Tecnico PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Mod. | PSC

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

FOTO 7: Foto dell’area oggetto d’intervento

FOTO 8: Foto dell’area oggetto d’intervento

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI) Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163




Studio Tecnico PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Mod. | PSC

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

FOTO 9: Foto dell’area oggetto d’intervento

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI) Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

Mod.

PSC

| FOTO 10: Foto dell’area oggetto d’intervento

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI)

Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

Mod.

PSC

| FOTO 11: Foto dell’area oggetto d’intervento

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI)

Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

Mod.

PSC

| FOTO 12: Foto dell’area oggetto d’intervento

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI)

Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

Mod.

PSC

| FOTO 13: Foto dell’area oggetto d’intervento

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI)

Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163




Studio Tecnico PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Mod. | PSC

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

FOTO 14: Foto dell’area oggetto d’intervento

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI) Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163




Studio Tecnico PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Mod. | PSC
Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008
| FOTO 16: Foto del Fiume Soana
FOTO 17: Foto del Fiume Soana
Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI) Tel.: 039/64.87.39

Fax

: 039/69.07.163
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008
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| FOTO 18: Foto spunto ideativo

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI)

Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163
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Ing. G BONGIORNO

conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Mod.

PSC

FOTO 19: Foto da progetto — Piante
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Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI)

Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163




Studio Tecnico PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Mod. PSC
Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008
FOTO 20: Foto da progetto — Prospetto laterale
% il
£ r ¢
=B -

~1L~ g N

N g 3= s

~ N =4 %

ﬁ_\ﬂy e A

— == G:/
&4__\/ Sl Il
\\ | ‘\\ b
— L4
g-;s* 2 o
%
=2 b
—
= P
— —
—— ~
T —

FOTO 21: Foto da progetto — Prospetto frontale e sezione

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI)

Tel.:
Fax:

039/64.87.39
039/69.07.163
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Mod.

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

Studio Tecnico
Ing. G BONGIORNO

| FOTO 22: Foto da progetto — Pianta copertura

@

039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163

Tel.:

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI)
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Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Mod.

PSC

FOTO 23: Foto da progetto — Inserimento dell’edificio nel contesto

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI)

Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

Mod.
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| FOTO 24: Foto Render — Inserimento dell’edificio nel contesto

FOTO 25: Foto Render — Inserimento dell’edificio nel contesto

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI)

Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163




Studio Tecnico PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Mod. | PSC

Ing. G BONGIORNO conforme ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008

FOTO 26: Foto Render — Render degli interni

Via I° Maggio, 38 — 20049 — Concorezzo (MI) Tel.: 039/64.87.39
Fax: 039/69.07.163






