
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 352 del 16/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SECONDA MODIFICA CONTRATTUALE DELL’APPALTO DI GESTIONE 
TRIENNALE DI SERVIZI TURISTICI E DI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NEL 
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO. CIG 84187815DB 

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla responsabile 
del procedimento, dott.ssa Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, 
turismo e promozione, educazione ambientale;

- Vista la scheda C1b del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamate integralmente le determinazioni dirigenziali n. 351 del 03.12.2020 di presa d’atto 
dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva e n. 74 del 19.03.2021 di aggiudicazione definitiva 
efficace, con cui l’Ente ha provveduto ad aggiudicare l’appalto di gestione triennale dei servizi 
turistici e di progetti imprenditoriali nel Parco (CIG 84187815D8) al RTI composto da: Itur s.c. di 
Mondovì (CN) - P.IVA 03377340041, capogruppo; Arnica s.c. di Torino - P.IVA 06090410017; 
Ideazione S.r.l di Alba (CN) - P.IVA 02498390042 e Artefatto sas di Torino - P.IVA 06991640019, 
componenti, per l’importo di € 889.436,89 oltre Iva al 22%, per un totale di € 1.085.113,01;

- Vista la determinazione dirigenziale n. 11 del 29.01.2021, di autorizzazione all’ATI 
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, 
nelle more della verifica dei requisiti, e di contestuale nomina del dipendente Arch. Elio 
Tompetrini quale Direttore dell’esecuzione (DEC);

- Vista la D.D. n. 74 del 19.03.2021 di aggiudicazione definitiva efficace e di contestuale nomina 
della dipendente Sig.ra Elisa Ortoffi quale assistente del DEC; 

- Visto il relativo contratto sottoscritto fra le parti in data 9 giugno 2021; 

- Considerato che nell’ambito del progetto del centenario con il Parco Nazionale D’Abruzzo, 
Lazio e Molise (PNALM), per il quale è stato acquisito il CUP C59J21020270001, è previsto un 
gemellaggio tra scuole dei due Parchi che si svilupperà negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-
2023, e che per tale azione è necessario affidare i servizi di: progettazione e organizzazione 
generale; organizzazione e gestione del viaggio della scolaresca del PNGP in Abruzzo nel 2022; 
organizzazione e gestione del viaggio della scolaresca del PNALM al Gran Paradiso Abruzzo nel 
2023, per un totale complessivo disponibile di € 30.000 al quale si aggiungono € 5.000 da 
bilancio PNGP 2021 (e analoga risorsa PNALM in forma di attività aggiuntive che verranno 
messe a disposizione per la stessa cifra);

- Preso atto che la RUP ha fatto presente la possibilità di affidare i suddetti servizi, imprevisti al 
momento dell’appalto, come aggiuntivi al contratto stipulato con l’RTI, essendo già gestori dei 
servizi analoghi (educazione ambientale e alla sostenibilità con le scuole di ogni ordine e grado) 



e quindi in possesso delle competenze ed esperienze necessarie allo svolgimento di una 
prestazione qualificata;

- Richiamati i rapporti tra i due Parchi sia rispetto al fatto che tutta l’azione educativa del 
progetto centenario è in capo a PNGP che la svolgerà anche a nome e per conto di PNALM 
(come da Accordo tra Pubbliche Amministrazioni approvato con deliberazione del Consiglio 
Direttivo n° 35 del 17.12.2018), sia rispetto alla condivisione della scelta di affidamento dei 
servizi alla società già incaricata dal PNGP con regolare gara d’appalto;

- Richiamata quindi l’opportunità di affidare i suddetti servizi aggiuntivi ai sensi dell’art. 106 
comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., e vista la D.D. n. 185 del 
23.06.2021 con la quale è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 (e relativo atto di 
sottomissione n. 1 sottoscritto in data 29.06.2021) per netti € 35.392,37 con l’importo di 
contratto rideterminato in netti € 924.829,26 e quindi lordi € 1.128.291,60;

- Considerato quindi che i servizi aggiuntivi previsti rientrano nella casistica dell’art. 106 comma 
2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che consente di variare entro il 10% 
l’importo contrattuale di aggiudicazione, in quanto detti servizi non alterano la natura 
complessiva del contratto, e preso atto che detta variazione, collocandosi comunque anche 
entro il 20% del successivo comma 12, può essere imposta all’appaltatore alle medesime 
condizioni di contratto, fatta salva la necessità di concordare nuovi prezzi per le prestazioni 
non previste; 

- Verificato che, come previsto dal comma 8 del citato art. 106, il RUP dovrà porre in essere 
l’obbligatoria comunicazione all’ANAC della variazione tramite compilazione sul SIMOG della 
relativa scheda di modifica contrattuale riferita al medesimo CIG della procedura n. 
84187815D8, che viene mantenuto essendo entro il limite oltre che del 10% anche del 20% 
della variazione;

- Visto lo scambio intercorso con la capogruppo dell’RTI Itur (richiesta PNGP prot. n. 4891 del 
24.11.2021 e risposta Itur al protocollo dell’Ente n°4940 del 29.11.2021) relativamente alla 
richiesta di disponibilità allo svolgimento dei servizi richiesti con la cifra disponibile di € 35.000 
al lordo dell’IVA e relativo assenso;

- Visto l’atto di sottomissione n. 2, relazione di perizia e verbale di concordamento nuovi prezzi, 
agli atti della RUP, redatto dal Direttore dell’esecuzione, accettato dalla Capogruppo del RTI, da 
sottoscriversi formalmente dopo l’approvazione della presente determinazione, con un totale 
di perizia di modifica contrattuale di euro netti 28.608,41, IVA al 22% euro 6.293,85, lordi euro 
34.902,26;

- Preso atto che il quadro economico del contratto, a seguito della modifica contrattuale n. 2, 
risulta così rideterminato (importi al netto dell’IVA);

 Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 891.960,65

 Importo soggetto a ribasso € 679.173,76

 Deduzione del ribasso del 0,28% € 2.523,76

 Importo di contratto al netto del ribasso d’asta € 889.436,89

 Importo totale netto spesa per servizi aggiuntivi di perizia n. 1 aggiunti al 
netto del ribasso offerto dello 0,28% € 35.392,37

 Importo totale netto spesa per servizi aggiuntivi di perizia n. 2 aggiunti al 
netto del ribasso offerto dello 0,28% € 28.608,41



 Importo aggiornato netto di contratto € 953.437,67

- Preso atto che, più in dettaglio, il quadro economico complessivo risulta così aggiornato: 

Aggiudicazione
Importo a base di gara 891.960,65
Ribasso offerto 0,28%
Importo netto aggiudicazione (A1-A2) 889.436,89

IVA al 22% 
                 

195.676,12 
Importo contrattuale lordo (A3+A4) 1.085.113,01
importo netto modifica contrattuale 1 35.392,37
IVA applicabile 4.495,55
importo lordo modifica contrattuale n.1 39.887,92
importo contrattuale lordo dopo modifica n. 1 1.125.000,93
importo netto modifica contrattuale 2 28.608,41
IVA al 22% 6.293,85
importo lordo modifica contrattuale 2 34.902,26
importo contrattuale lordo dopo modifica 2 1.159.903,19

Somme a disposizione (con IVA)
Fondo art 113 comma 3 d.lgs. 50/2016 (1,5 % importo contrattuale) lordo 14.301,57
Spese di pubblicità 3.904,00
Spese per piattaforma gara 980,00

Sommano
                   

19.185,57 
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE 2 (A7+A11) 1.179.088,75

- Preso atto che, come sopra specificato, per il progetto del centenario con il Parco Nazionale 
D’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) è stato acquisito il CUP C59J21020270001, e che la 
variazione oggetto del presente atto fa riferimento all’affidamento per il quale è stato già 
acquisito il CIG 84187815D8;

- Su parere favorevole del RUP;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0022919 del 04.03.2021 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2021;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare, con riferimento all’appalto di gestione triennale dei servizi turistici e di progetti 
imprenditoriali nel Parco (CIG 84187815D8) affidato al RTI Itur s.c. di Mondovì (CN) P.IVA 
03377340041, capogruppo; Arnica s.c. di Torino - P.IVA 06090410017; Ideazione S.r.l di Alba 
(CN) - P.IVA 02498390042 e Artefatto sas di Torino - P.IVA 06991640019, componenti, la 



modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
e s.m.i. e l’atto di sottomissione n. 2, relazione di perizia e verbale di concordamento nuovi 
prezzi, redatto dal Direttore dell’esecuzione ed agli atti del RUP, accettato dalla Capogruppo 
del R.T.I., con un totale di perizia di modifica contrattuale di euro netti 28.608,41, IVA al 22% 
euro 6.293,85, lordi euro 34.902,26;

2. di impegnare a favore del RTI Itur s.c. di Mondovì (CN) P.IVA 03377340041, capogruppo; Arnica 
s.c. di Torino – P.IVA 06090410017; Ideazione S.r.l di Alba (CN) - P.IVA 02498390042 e Artefatto 
Sas di Torino – P.IVA 06991640019, componenti, la maggior spesa di € 34.902,26 lordi 
nell’ambito del CUP C59J21020270001, da imputarsi rispettivamente € 30.000,00 sul cap. 5460 
e € 4.902,26 sul cap. 5065 del corrente esercizio finanziario;

3. di approvare il quadro economico dell’intervento così rideterminato:

Aggiudicazione
Importo a base di gara 891.960,65
Ribasso offerto 0,28%
Importo netto aggiudicazione (A1-A2) 889.436,89

IVA al 22% 
                 

195.676,12 
Importo contrattuale lordo (A3+A4) 1.085.113,01
importo netto modifica contrattuale 1 35.392,37
IVA applicabile 4.495,55
importo lordo modifica contrattuale n.1 39.887,92
importo contrattuale lordo dopo modifica n. 1 1.125.000,93
importo netto modifica contrattuale 2 28.608,41
IVA al 22% 6.293,85
importo lordo modifica contrattuale 2 34.902,26
importo contrattuale lordo dopo modifica 2 1.159.903,19

Somme a disposizione (con IVA)
Fondo art 113 comma 3 d.lgs. 50/2016 (1,5 % importo contrattuale) lordo 14.301,57
Spese di pubblicità 3.904,00
Spese per piattaforma gara 980,00

Sommano
                   

19.185,57 
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE 2 (A7+A11) 1.179.088,75

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle somme relative a 
favore del RTI aggiudicatario, mediante emissione di mandati di pagamento, su parere 
favorevole del RUP previa verifica della regolarità tecnica e amministrativa da parte del 
Direttore dell’esecuzione.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


