


MESE

SETTIMANA

Scavi

Posa teli, condotte  e manufatti 

Riempimento con zeolite e terreno 
vegetale
Opere di completamento

Scavi

Posa teli, condotte  e manufatti 

Riempimento con zeolite e terreno 
vegetale

Opere di completamento

3

Sistemazione strada di accesso

Elitrasporto materiali

Realizzazione manufatti e posa delle 
condotte
Opere di completamento

Scavi

Posa condotte  e manufatti 

Opere di completamento

Elitrasporto materiali

Manutenzione straordinaria canali di 
fertirrigazione
Sistemazione frana

Opere di completamento

Varano Borghi, marzo 2015
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IL PROGETTISTA
(Ing. M. Sartorelli)

2 3 4

1 2
1 8

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Formazione ecosistema filtro:
bacino pedo‐fitodepurazione

3
5 6 7

Sistemazioni finali

Manutenzione straordinaria tombini 

5 Condotte e scarico finale

6 Sistemazione frana e ripristino 
canale di fertirrigazione

Impianto cantiere 

Sopralluogghi preliminari (Impresa e D.L.), tracciamenti e 
picchettamento

Formazione ecosistema filtro:
trincee drenanti

1

2

4 Intervento di adeguamento degli 
scarichi presso la malga

H.Cronoprogramma.da fare


