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MESE

SETTIMANA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

10

11

12

13

Impianto cantiere

Sopralluogghi preliminari (Impresa e D.L.), tracciamenti e

picchettamento

Formazione ecosistema filtro:
bacino pedo-fitodepurazione

Scavi

Posa teli, condotte e manufatti

Riempimento con zeolite e terreno
vegetale

Opere di completamento

Formazione ecosistema filtro:
trincee drenanti

Scavi

Posa teli, condotte e manufatti

Riempimento con zeolite e terreno
vegetale

Opere di completamento

Manutenzione straordinaria tomb

ini

Intervento di adeguamento degli
scarichi presso la malga

Sistemazione strada di accesso

Elitrasporto materiali

Realizzazione manufatti e posa delle
condotte

Opere di completamento

Condotte e scarico finale

Scavi

Posa condotte e manufatti

Opere di completamento

Sistemazione frana e ripristino
canale di fertirrigazione

Elitrasporto materiali

Manutenzione straordinaria canali di
fertirrigazione

Sistemazione frana

Opere di completamento

Sistemazioni finali
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