


Allestimento cantiere

Rilievi 
Posa struttura portante vasche 
Posa apparecchiature impianto acquari 

Posa vasche (3 pezzi)

Realizzazione contro parete in forex

Collegamento impianti 

Realizzazione scenografia in roccia artificiale 

Start-up vasche 

Dismissione cantiere e pulizia 

Allestimento cantiere

Rilievi 

Scavi e realizzazione plinti fondazione 

Montaggio segnaletica esterna al centro

Opere da fabbro percorso didattico

Posa corpi illuminanti edificio A - tettoia - mulino

Posa corpi illuminanti edificio B e esterni edificio B

Posa pannelli illustrativi e montaggio su supporto

Fornitura e posa arredi su misura/opera da falegname edificio A - tettoia

Fornitura e posa arredi su misura/opera da falegname edificio B

Fornitura e posa arredi di serie - accessori e dispositivi multimediali

Realizzazione opere in cartongesso MDF e forex edificio B

Allestimento parete interattiva Lontra 

Realizzazione scenografia in roccia artificiale - e allestimento Tana lontra 

Collegamento dispositivi multimediali 

Dismissione cantiere e pulizia 

LOTTO II

LOTTO I

Sett. 10 Sett. 11Sett. 3

Mese 1 

Sett. 4 Sett. 5 Sett. 7 Sett. 8Sett. 2

Mese 2 

ALLEGATO -  CRONOPROGRAMMA LAVORI

Allestimento del complesso del Centro visitatori sulla tutela, il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e del loro ecosistema di Rovenaud 

Sett. 12Sett. 6
Lavorazioni

Sett. 1

Mese 3 

Sett. 9


